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Presentación 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF), de acuerdo al 

artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), está dirigido a la satisfacción de 

los requerimientos de los Municipios, dando prioridad a los siguientes rubros: agua 

potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento 

de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado 

en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita 

la Secretaría de Bienestar. 

La Unidad Responsable (UR) del FAISMUN-DF en el municipio de Puebla, 

durante el ejercicio fiscal 2023, fue: la Secretaría de Movilidad e Infraestructura 

(SEMOVINFRA), aunque también destaca la participación de la Tesorería Municipal 

(TM) como instancia administradora de los recursos que ejecutó la SEMOVINFRA por 

concepto del FAISMUN-DF. 

Es importante mencionar que la evaluación se desarrolló 

metodológicamente en apego a los Términos de Referencia para la Evaluación de 

tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-

DF) 2023 (TdR) publicados por la Coordinación General de Planeación, Seguimiento 

y Evaluación de la SEBIEN. 

Asimismo, se consideró el documento Términos de Referencia: Evaluaciones 

Externas de Tipo Específicas de Desempeño de los Fondos Federales: Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN-DF) y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF) 2023, elaborado por el Departamento de Evaluación del 

IMPLAN Puebla, publicados en la siguiente página: 

https://implan.pueblacapital.gob.mx/media/k2/attachments/TdR_Eval_Externa_F.

F._2023_General_vf2.pdf 



 

8 

 

Glosario 

Análisis o trabajo de gabinete1: Conjunto de actividades que involucra el acopio, 

la organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o 

externas y documentación pública. 

 

Aportaciones Federales o Ramo General 33: Son recursos que se entregan a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México para cumplir determinados objetivos en materia de educación, salud, 

infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas 

alimenticios y de asistencia social, e infraestructura educativa, de acuerdo con los 

ocho fondos federales establecidos en el artículo 49 capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora: Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y 

amenazas identificadas en la evaluación externa o informes finales de evaluación, 

las cuales pueden ser implementadas para la mejora de los programas y políticas 

públicas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el 

evaluador. 

 

Buenas prácticas2: Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, 

sostenibles en el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer la capacidad de 

gestión de los fondos. 

 

Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios y las 

políticas públicas, que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de 

sus objetivos y metas, así como su eficiencia, calidad, resultados, impacto y 

sostenibilidad, en función del tipo de evaluación realizada. 

 

Evaluación Específica del Desempeño: Se realiza mediante trabajo de gabinete, es 

una valoración sintética del desempeño de los programas o políticas, midiendo el 

avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programados con base en el 

análisis de indicadores de resultados, que deriva en recomendaciones para la 

mejora continua. 

 

Evaluación Externa: Se realiza a través de personas físicas o morales especializadas 

y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan 

con los requisitos de objetividad, independencia, imparcialidad, transparencia y los 

demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 

 
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (s.f.). Guía para la 

evaluación de los fondos que integran el Ramo General 33. Disponible en  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Documents/Guia_Eval_FAF_RG33.pdf 
2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2013). Informe Final de la Evaluación de los 

Procesos del Programa Presupuestario E003: “Administración de los Fondos Federales y Valores en 

Propiedad y/o Custodia del Gobierno Federal. Disponible en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Evaluaciones/CHPF2013/06

e003ep13.pdf 
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Formato CONAC. Formato para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones de 

los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas emitido por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable.  

 

 

Indicadores de desempeño: Los indicadores con sus respectivas metas, 

corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permite establecer un 

parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de 

cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. En otras 

palabras, los indicadores deben permitir medir resultados: la calidad, no sólo la 

cantidad, de los bienes y servicios provistos; la eficiencia de las actividades 

desempeñadas por las dependencias y entidades; la consistencia de los procesos; 

el impacto social y económico de la acción gubernamental y los efectos de la 

implantación de mejores prácticas. 

 

Instancia Evaluadora Externa: Instancias técnicas independientes de las 

instituciones que ejercen los recursos a evaluar, designadas por las entidades, a fin 

de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados; 

estas pueden ser personas físicas o morales especializadas y con experiencia 

probada en la materia que corresponda evaluar. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados: Resumen de un programa en una estructura 

de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el 

fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, los 

medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 

 

Mecanismo ASM. Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora derivados de los informes de resultados de las evaluaciones. 

 

Meta: Objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado. 

 

Metodología de Marco Lógico: Metodología que facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas presupuestarios; 

el uso de la MML es cada vez más generalizado como herramienta de 

administración de programas y proyectos, pues con base en ella es posible: 

presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus 

relaciones de causalidad, identificar y definir los factores externos al programa que 

pueden influir en el cumplimiento de objetivos, evaluar el avance en la 

consecución de los mismos y examinar el desempeño del programa en todas sus 

etapas. 

 

Población Objetivo o área de enfoque objetivo: A la población o área de enfoque 

que el programa presupuestario tiene planeado o programado atender y que 

cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. Se podrá 

entender como área de enfoque objetivo cuando un programa o acción de 

beneficio no se cuantifica por población. 
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Términos de Referencia: Documento técnico que define los objetivos, las 

características, los aspectos metodológicos y estructura con las que serán 

realizadas las evaluaciones y presentados los resultados de las mismas. 

 

Trabajo de campo: Estrategia de levantamiento de información mediante técnicas 

cualitativas como la observación directa, entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas, grupos focales y la aplicación de cuestionarios, entre otros 

instrumentos que el equipo evaluador considere, sin descartar técnicas de análisis 

cuantitativo. 

 

Unidad Responsable: Unidad responsable, definida como el área administrativa de 

las dependencias y entidades, obligada a la rendición de cuentas sobre los 

recursos humanos, materiales y financieros que administra, para contribuir al 

cumplimiento de los programas presupuestarios comprendidos en la estructura 

programática autorizada. 
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Abreviaturas 

ASE Puebla Auditoría Superior del Estado de Puebla 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet 

CGPSE 
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de la SEBIEN 

CONAGUA Consejo Nacional del Agua 

CONEVAL 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 

COPLADEMUN Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FAISMUN-DF 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 

FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas 

FTI Fichas Técnicas de Indicadores 

IMPLAN Puebla 
Instituto Municipal de Planeación del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IRS Índice de Rezago Social del CONEVAL 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LGDS Ley General De Desarrollo Social 

MIDS Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

MML Metodología de Marco Lógico 

PAE 2024 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 

2024 del Gobierno del Estado de Puebla 

PAES 2024 
Programa Anual de Evaluación y Seguimiento 2024 

del Municipio de Puebla 

PAOP Programa Anual de Obra Pública 

PED 2019-2024 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del Estado de 

Puebla 

PMD 2021-2024 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio 

de Puebla 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 

POE Periódico Oficial del Estado de Puebla 
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REED Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño 

SEBIEN 
Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de 

Puebla 

SEMOVINFRA 
Secretaría de Movilidad e Infraestructura del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla 

SRFT Sistema de Recursos Federales Transferidos 

TdR 

Términos de Referencia para la Evaluación de Tipo 

Específica de Desempeño del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAISMUN-DF) 2023 

TM 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla 

UR Unidad Responsable 

ZAP Zona de Atención Prioritaria 
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Marco Legal 

La presente evaluación se sustenta normativamente en el marco que regula el 

ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales 

que son transferidos por la Federación a las entidades federativas y municipios, el 

cual se refleja en el siguiente articulado: 

 

Federal: 

• Artículo 134, primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

• Artículos I, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 

• Artículo 49, cuarto párrafo y fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 

• Artículos 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

• Artículo 1 primer párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2023; 

• Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 

la Administración Pública Federal; 

• Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las 

Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33; 

• Guía de Criterios para el reporte de Ejercicio, Destino y Resultados de los 

Recursos Federales Transferidos; y 

• Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 

federativas” publicado el 4 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 

 

Estatal: 

• Artículo 108 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla;  
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• Artículos 5, fracciones II, III, 9, fracción VI, VII, VIII, XI, 11, fracción V, VII, 46 y 

52, 64 inciso g, 66, 68, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Puebla; 

• Artículos 30, fracción V, 33, fracciones XXX, XXXIV, XXXV, 45, fracción XI de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;  

• Artículos 1, fracción X, 144,149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Puebla y sus Municipios;  

• Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2023. 

• Artículos 5 fracciones I y XI, 105, 107, 114 fracciones III y XI, y 117 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 

• Artículos 78 fracción VII; 208, 209, 210 y 211 de la Ley Orgánica Municipal. 

• Artículos 5, fracción II e inciso C, 11, fracciones XVI, LVIII, 12, 14, 17, fracciones 

II, XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

• Artículo 24, fracciones VI, VIII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Bienestar del Estado de Puebla. 

 

Municipal: 

• Artículo 7 Bis 1 XIV Código Reglamentario para el municipio de Puebla; 

• Artículo 18, fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Bienestar del H. Ayuntamiento de Puebla; 

• Artículos 1, 2, 5, fracciones I, IV, IV.1, 11, fracción VII, XXVIII, 13, fracción XII, 

XVI, 25, fracciones I, X, XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Bienestar; 

• Artículo 38 fracciones I, IV, y V del Decreto de Creación del Organismo 

Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Planeación”; 

• Artículo 74 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Municipal de 

Planeación; y 

• Programa Anual de Evaluación y Seguimiento 2024. 
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Objetivos de la Evaluación 

Objetivo general  

Valorar el desempeño del FAISMUN-DF aplicado a nivel municipal durante el 

ejercicio fiscal 2023, y mediante este análisis sistemático, generar información útil 

para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos 

públicos federales. 

 

Objetivos específicos  

• Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del 

FAISMUN-DF realizada, así como su contribución a la consecución de los 

objetivos del Fondo. 

• Analizar la orientación a resultados de los recursos del Fondo en el ejercicio 

fiscal 2023, con base en la información del desempeño generada por el 

municipio. 

• Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de 

cuentas y transparencia aplicables al Fondo, por parte del municipio. 

• Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar 

seguimiento a los recursos del Fondo, monitorear el desempeño y medir los 

resultados obtenidos al cierre del ejercicio. 

• Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa y/o Fondo 

respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

• Identificar ASM y generar recomendaciones que permitan en el corto y 

mediano plazo, mejorar el desempeño del Fondo. 

• Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios 

dentro de un sistema de mejora continua. 
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Alcances de la evaluación 

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del 

FAISMUN-DF  respecto al ejercicio fiscal 2023, a través de un método mixto que 

implica llevar a cabo un análisis de gabinete el cual se realiza con base en las 

evidencias documentales proporcionadas por los responsables de la operación del 

Fondo en el municipio evaluado, mismo que debe ser complementado con los 

resultados de entrevistas y reuniones de trabajo sostenidas con los servidores 

públicos municipales; es decir, con trabajo de campo, lo anterior a fin de conocer 

con mayor detalle la contribución, la gestión y el desempeño local de dichas 

aportaciones. 
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Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2022 (2023) 

Cliente: Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla 

 

Evaluación Específica del Programa Presupuestario K031 Edificios Públicos, 

Ejercicio Fiscal 2026 

Cliente: Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco 
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2022 

 

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples-

Asistencia Social (FAM-AS), Ejercicio Fiscal 2021 (2022) 

Cliente: Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas 

 

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISM-DF), Ejercicio Fiscal 2021 (2022) 

Cliente: Instituto Municipal de Planeación del H. Ayuntamiento de Puebla 

 

2019 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Abasto y Uso Eficiente 

de Agua, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de Querétaro, Ejercicio 

Fiscal 2018 

Cliente: Comisión Estatal de Aguas del Gobierno del Estado de Querétaro 
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Gabriel Roberto Fuentes Castillo 

Evaluador 

● Registro de Evaluadores del CONEVAL (REGEVAL): Folio 2033 

 

● Miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México A.C. 

(ACEVAL) 

Folio: 24012 

 

Formación académica 

 

● Máster en Metodologías Cualitativas y Cuantitativas para la Evaluación 

de Programas y Políticas Públicas 

IEXE Universidad 

 

● Maestría en Administración y Políticas Públicas (en curso) 

IEXE Universidad 

 

● Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

 

 

Experiencia Profesional 

● Evaluare Expertos en Políticas Públicas (junio 2022-actualmente) 

Coordinador General de Evaluaciones 

 

● Evaluare Expertos en Políticas Públicas (marzo 2021-mayo 2022) 

Líder de Proyecto 

 

● Polaris Group (2021) 

Consultor externo  

Diplomados, cursos y/o capacitaciones 

 

● Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos, DEPPP 

(2019) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Secretaría de 

Educación Pública (SEP) 

 

● Diplomado en Presupuesto basado en Resultados, 11ª. Edición (2021) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

 

Proyectos de evaluación de programas y políticas públicas (selectos): 

2023 

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2022 

Cliente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla 
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2022 

Evaluación Externa Específica de Desempeño del Programa Presupuestario E077 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Ejercicio Fiscal 2021 

Cliente: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla 

 

Evaluación Externa Específica de Desempeño del Programa Presupuestario K002 

Impulso a la Conectividad a través de la Infraestructura, Ejercicio Fiscal 2021 

Cliente: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla 

 

2021 

Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo (PETC), Ejercicio Fiscal 2020 

Cliente: Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
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Miguel Alberto García García 

Evaluador 

 

• Folio Registro de Evaluadores del CONEVAL (REGEVAL): 2345 

 

• Miembro de ACEVAL como Evaluador Joven Emergente -EvalYouth Folio: 

24009 

Formación académica 

 

• Máster en Trabajo de Campo para la Investigación en Ciencias Sociales 

IEXE Universidad 

 

• Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

 

Experiencia Profesional 

• Evaluare Expertos en Políticas Públicas (2019-actualmente) 

Consultor en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

• IEXE Universidad (2019-2021) 

Consultor por proyecto 

 

• Universidad de América Latina (UDAL Puebla) (2017-2018) 

Docente de asignatura 

 

• Diario digital IMPULSO Informativo (2015-2019) 

Analista 

Diplomados, cursos y/o capacitaciones 

 

• Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos, DEPPP (2019) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) y Secretaría de 

Educación Pública (SEP) 

 

Proyectos de evaluación de programas y políticas públicas (selectos): 

2023 

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2022 (2023) 

Cliente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla 

 

Evaluación Externa Específica de Desempeño para Fondos Federalizados: Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Ejercicio Fiscal 

2022, Municipio de Puebla (2023) 

Cliente: Instituto Municipal de Planeación del H. Ayuntamiento de Puebla 

 

2022 
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Evaluación Externa Específica de Resultados del Programa Presupuestario E013 

Reinserción Social, Ejercicio Fiscal 2021 

Cliente: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla 

 

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples- 

Infraestructura Educativa (FAM-IE), Ejercicio Fiscal 2021 (2022) 

Cliente: Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas 
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Gerardo Arturo García Giles 

Evaluador 

 

● Folio Registro de Evaluadores del CONEVAL (REGEVAL): 2353 

 

● Miembro de la Academia Mexicana Nacional de Evaluadores de México 

A.C. (ACEVAL). Folio: 24011 

Formación académica 

 

● Maestría en Análisis Político y Medios de Información 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Monterrey (ITESM-Monterrey) 

 

● Licenciatura en Ciencias Políticas con especialidad en Administración 

Pública  

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Monterrey (ITESM-Monterrey) 

Experiencia Profesional 

● Evaluare Expertos en Políticas Públicas (2015-actualmente) 

Director General 

 

● IEXE Universidad 

Docente de la Maestría de Evaluación de Políticas Públicas 

 

Diplomados, cursos y/o capacitaciones 

 

● Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos, DEPPP (2019) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) y Secretaría de 

Educación Pública (SEP) 

Proyectos de evaluación de programas y políticas públicas (selectos): 

2023 

Evaluación Específica del Programa Presupuestario K031 Edificios Públicos, 

Ejercicio Fiscal 2022 

Cliente: Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco 

 

2022 

Evaluación Externa Específica de Desempeño del Programa Presupuestario E009 

Búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no 

localizadas, Ejercicio Fiscal 2021 

Cliente: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla  

 

Evaluación Externa Específica de Resultados del Programa Presupuestario E055 

“Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética, Ejercicio Fiscal 2021 

Cliente: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla  
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2019 

Evaluación de Diseño con Enfoque Social del Programa Acciones Transversales 

para la Educación Básica, Ejercicio Fiscal 2018 (2019) 

Cliente: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) 

 

Evaluación de Diseño con Enfoque Social del Programa Cobertura en Educación 

Básica, Ejercicio Fiscal 2018 (2019) 

Cliente: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) 
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Responsabilidad y compromisos 

En apego a los Términos de Referencia, en cuanto a las responsabilidades y 

compromisos de la Instancia Evaluadora Externa, expone: 

● Ser una persona moral del sector privado, registrada ante la autoridad 

hacendaria e independiente a la administración pública. 

● Contar con estudios especializados y experiencia probada en la materia de 

evaluación de políticas públicas, anexando evidencia. 

● No tener conflicto de interés. 

● Realizar de manera oficial los requerimientos de información, en tiempo y 

forma, ante el Ayuntamiento, debiendo anexar dicha solicitud dentro de la 

información digital anexa a los resultados de la evaluación. 

● Verificar la confiabilidad de la información suministrada por el Ayuntamiento 

del Fondo evaluado, así como del resto de la información de la que este se 

valga para el proceso evaluativo. 

● Atender y resolver las dudas y los requerimientos que se presenten durante 

el proceso evaluativo por parte del Ayuntamiento del programa y por la 

Coordinadora de la Evaluación. 

● Integrar los productos que se establecen en los Términos de Referencia. 

● Incorporar y realizar las adecuaciones que se deriven de la 

retroalimentación realizada por el Ayuntamiento. 

● Integrar ASM, hallazgos y recomendaciones susceptibles de implementarse 

por parte del Ayuntamiento. 

● Notificar a las Áreas Responsables del Ayuntamiento sobre las reuniones, 

entrevistas y otros encuentros, con tiempo prudente para su realización. 

La Instancia Evaluadora NO está:  

● Vinculada directa o indirectamente con alguna Dependencia de los 

distintos órdenes de Gobierno ni con el Municipio a evaluar, a efecto de que 

las evaluaciones cumplan con la independencia, imparcialidad, 

transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 

aplicables. 
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● Relacionada con la figura del Auditor Externo y/o Dictaminador Externo, sea 

este contratado para ejercer las funciones de “Auditoría” por el municipio 

y/o se vincule con algún otro que se encuentre registrado en el Padrón de 

Auditores Externos del ejercicio correspondiente para el municipio evaluado, 

esto en congruencia con lo que se establece en los Lineamientos de los 

Auditores Externos, en su apartado “III. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN 

TIEMPO REGULAR Y POR ASIGNACIÓN. 
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Productos de la Evaluación  

En apego a los Términos de Referencia, estos son los productos de la Evaluación 

Externa de Tipo Específica de Desempeño: 

● Presentación general del proceso de evaluación (no es una copia de la 

información presentada en las preguntas). 

● Cronograma de trabajo, que especifica, entre otros puntos, las fechas de 

realización de visitas a las UR y la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas; el periodo en el que se realizó la revisión, valoración y 

retroalimentación de la información y evidencia documental; el periodo de 

retroalimentación de los productos entregados a las UR. 

● La Presentación de Power Point, así como el video3, representan visualmente 

los principales elementos de la evaluación, cuyo contenido es comprensible 

para diferentes públicos o audiencias de la intervención. 

● Estos documentos, permitirán comunicar de forma clara, concisa y precisa 

los principales resultados de la evaluación. Contienen elementos de diseño, 

gráficos y esquemáticos, con la finalidad de que sean publicados en los 

principales portales de internet del Gobierno Estatal, Nacional y/o Municipal, 

para su consulta pública. 

● Dicho documento especifica como mínimo lo siguiente: 

o Datos del fondo (nombre y clave del fondo, unidades responsables 

del municipio, presupuesto ejercido, objetivo general del fondo). 

o Principales proyectos o rubros en los que se ejerció el recurso. 

o Objetivo de la evaluación, instancia evaluadora externa que realizó 

la evaluación, mencionando su nombre comercial, así como su razón 

social, costo de la evaluación. 

o Resultados de la valoración final y por temática. 

o Principales fortalezas (máximo 5). 

o Principales hallazgos negativos, entendiéndose como debilidades y/o 

amenazas (máximo 3). 

o Principales recomendaciones (máximo 3). 

 
3 Este producto aplica en apego a los TdR municipales emitidos por el IMPLAN Puebla.  
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o Links (ligas electrónicas), donde se pueden consultar los documentos 

como el informe final, y demás entregables correspondientes al 

Municipio evaluado. 
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Documentación Entregable 

En apego a los TdR de la Evaluación, se considera como información entregable 

las minutas de trabajo donde se establecen asuntos tratados, acuerdos, fechas 

límite de entrega, entre otros aspectos. En este sentido, la Instancia Evaluadora 

Externa realizó como mínimo tres reuniones presenciales y, por lo tanto, en cada 

una se entregaron tres minutas. Cada una de las reuniones corresponde a lo 

siguiente: 1) presentación del plan de trabajo y solicitud de información, 2) reunión 

de avances o resultados preliminares y 3) presentación de resultados y entregables 

finales. 

 Asimismo, se entregaron los siguientes productos: 

En forma Impresa: 

• Informe Final de la Evaluación del fondo (en empastado rústico). 

En Forma Digital: 

Se realizó la entrega de la siguiente información, misma que se presentó en 

formatos editables para poder efectuar el análisis (Word, Excel, PDF): 

• Nota Metodológica. 

• Informe Final de la Evaluación del fondo. 

• Formato CONAC para la difusión de los resultados de las evaluaciones de 

los recursos federales. 

• Resumen Ejecutivo de la Evaluación. 

• Presentación Power Point de los resultados finales de la evaluación del 

fondo. 

• Bases de datos generadas con la información de gabinete y/o campo. 

• Minutas (o documento similar ya sea presencial o virtual) sobre el 

seguimiento del proceso de evaluación, los cuales deberán ser firmadas por 

los involucrados. 

• Evidencia fotográfica de las reuniones realizadas. 

• Currículum y comprobantes de estudios del coordinador y equipo de 

evaluación. 



 

30 

 

• Documentación de entrega de información del Sistema de Recursos 

Federales Transferidos (SRFT), sellada por la Coordinación General de 

Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar del 

Gobierno del Estado de Puebla. 

• Papeles de trabajo (actas de COPLADEMUN, cuestionarios, encuestas, 

archivos de Excel que muestren la forma en que se valoró y se llega a los 

resultados indicados, así como toda la información que acredite la 

realización de la evaluación en forma particular del municipio evaluado). 
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Metodología de la Evaluación 

La metodología de la presente evaluación se sustenta en los TdR publicados por la 

Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría 

de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla en la siguiente liga: 

https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/2024/TDRS_FAISMUN_2024_V

F.pdf Cabe destacar que la presente evaluación se encuentra estipulada dentro 

del PAE 2024 y, en el orden municipal, en el PAES 2024. 

Asimismo, se consideró el documento Términos de Referencia: Evaluaciones 

Externas de Tipo Específicas de Desempeño de los Fondos Federales: Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN-DF) y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN-DF) 2023, elaborado por el Departamento de Evaluación del 

IMPLAN Puebla, publicado en la siguiente liga: 

https://implan.pueblacapital.gob.mx/media/k2/attachments/TdR_Eval_Externa_F.

F._2023_General_vf2.pdf  

En apego a los TdR, la Evaluación Específica de Desempeño se integra de 

una sección de características generales del Fondo, cinco secciones temáticas y 

24 preguntas, con los cuales se sustentará la Evaluación Específica de Desempeño 

del FAISMUN-DF del municipio de Puebla, Ejercicio Fiscal 2023. Dichas preguntas se 

desglosan de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Contenido para el análisis y valoración del FAISMUN-DF 2023 

No. Sección Preguntas Subtotal Ponderación 

 
Características generales del 
programa 

A-E N.A. N.A. 

A 
Justificación de la creación y 
del diseño del fondo 

1-4 4 4 

B 
Planeación (Planeación 
Estratégica, Programación y 
Presupuestación).   

5 – 8 4 4 

https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/2024/TDRS_FAISMUN_2024_VF.pdf
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/2024/TDRS_FAISMUN_2024_VF.pdf
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No. Sección Preguntas Subtotal Ponderación 

C 
Participación Social, 
Transparencia y Rendición de 
cuentas 

9 – 18 10 10 

D 
Orientación y medición de 
resultados 

19 – 22 4 4 

E 
Evaluación de los Recursos 
Transferidos 

23 – 24 2 2 

 TOTAL 24 24-100% 

Fuente: Secretaría de Bienestar, 2024. 

N.A.: No aplica 

 

En cada una de las respuestas se justifica a detalle la razón por la que se consideran 

las ponderaciones correspondientes. 

Asimismo, el apartado de Características Generales del Fondo se estructura 

en cinco elementos o características básicas:  

a. Descripción de los objetivos del Fondo evaluado de acuerdo con la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y 

el marco normativo federal.  

b. Caracterización de las necesidades o problemas del municipio relacionados 

con los objetivos y rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad 

aplicable al Fondo. 

c. Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos de 

acuerdo con la LCF y demás normatividad aplicable; del presupuesto 

asignado al municipio en el ejercicio fiscal evaluado y el porcentaje que este 

representa respecto al presupuesto estatal de dicho programa del ejercicio 

evaluado. 

d. Evolución del presupuesto del Fondo en el municipio de 2019 a 2023. 

e. Los indicadores municipales a través de los cuales se le da seguimiento al 

fondo evaluado. 

De acuerdo con los TdR, la evaluación del Fondo debe realizarse mediante un 

método mixto de trabajo de gabinete y trabajo de campo que implica lo siguiente: 
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1. Trabajo de gabinete: actividades de acopio, organización y valoración de 

información concentrada en registros administrativos, documentos 

normativos, bases de datos, evaluaciones externas y otras fuentes 

documentales proporcionadas por los servidores públicos municipales 

responsables de la operación del Fondo en el municipio. 

2. Trabajo de campo: aplicación de entrevistas semi estructuradas o 

realización de reuniones de trabajo con servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del Fondo.  

Para la realización de la presente evaluación, se realizaron entrevistas con las 

siguientes áreas del municipio de Puebla vinculadas con el FAISMUN-DF:  

• Tesorería Municipal. 

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura. 

Cabe mencionar que los criterios de respuesta de las cinco secciones temáticas 

incluyen preguntas específicas, de las cuales 17 deben de responderse con base 

en un esquema binario SÍ/NO asignando un nivel de cumplimiento y sustentar, con 

base en la revisión de las evidencias documentales disponibles y anexadas en los 

papeles de trabajo, para lo cual es indispensable hacer explícitos los principales 

argumentos empleados en el análisis. Las 7 preguntas restantes que no tienen 

respuestas binarias (no incluyen niveles de cumplimiento) se deben responder de 

acuerdo a un análisis exhaustivo sustentado en evidencia documental y haciendo 

explícitos los principales argumentos empleados en el mismo, igualmente deberán 

plasmarse los ASM en congruencia con los Hallazgos.  
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Características Generales del Programa 

Para mejorar la distribución del gasto social y fortalecer las finanzas de los estados 

y municipios, el Gobierno Federal creó el Ramo General 33, conocido como 

"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", que se incluye 

anualmente en el PEF. 

Dentro de los ocho fondos federales que componen el Ramo General 33, se 

encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se 

divide en dos fondos, uno de ellos es FAISMUN-DF. Los fundamentos de este Fondo 

están establecidos en los artículos 32, 33 y 35 de la LCF. 

A continuación, se presenta un resumen de los datos generales del Fondo, 

junto con los principales hallazgos de la presente Evaluación Externa de tipo 

Específica de Desempeño: 

 

Tabla 2. Descripción general del fondo y de la evaluación específica de desempeño 

Concepto Descripción 

Nombre del Fondo evaluado 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

Siglas FAISMUN-DF 

Nombre o denominación de la evaluación 

Evaluación Externa de Tipo Específica de 
Desempeño para Fondos Federales: Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-
DF), del Municipio de Puebla, Ejercicio 
Fiscal 2023 

Tipo de evaluación Específica de Desempeño 

Unidad Responsable ejecutora de gasto Secretaría de Movilidad e Infraestructura 

Áreas involucradas 
Tesorería Municipal (gestión administrativa) 

Instituto Municipal de Planeación 
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Concepto Descripción 

Coordinación General de Transparencia y 
Municipio Abierto 

Secretaría del Ayuntamiento 

Área coordinadora de la evaluación Instituto Municipal de Planeación  

Año del ejercicio evaluado 2023 

Fuente: elaboración propia con datos de fuentes de información revisadas. 

 

Durante el año fiscal 2023, en el municipio de Puebla, los recursos del FAISMUN-DF 

fueron asignados a la TM y a la SEMOVINFRA. La Tesorería Municipal tuvo un papel 

destacado como administradora de los recursos que la SEMOVINFRA utilizó del 

Fondo. 

En la siguiente tabla, se muestra el monto aprobado, modificado y pagado, 

así como el porcentaje que corresponde a cada dependencia o entidad en 

relación al gasto total del Fondo. 

 

Tabla 3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación administrativa 2023 

Concepto Aprobado Modificado Pagado Saldo al corte 

Tesorería Municipal 85,642,008.00 88,126,375.40 84,797,176.20 3,329,199.20 

Secretaría de Movilidad 

e Infraestructura 
280,906,360.00 349,554,980.49 242,564,489.68 106,973,735.26 

Total del Gasto 366,548,368.00 437,681,355.89 327,361,665.88 110,302,934.46 

Fuente: elaboración propia con información de la Tesorería Municipal de Puebla, 2023. 

Unidades Responsables y áreas involucradas en el municipio de Puebla 

Según el análisis del equipo evaluador, en el municipio de Puebla participan tres 

tipos de instancias en la ejecución, operación y evaluación del Fondo: 1) área 

coordinadora de evaluación; 2) áreas involucradas; 3) UR ejecutora de gasto. A 

continuación, se detalla cada una de ellas: 

Instancia coordinadora de evaluación: 
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• Instituto Municipal de Planeación: coordina y supervisa la evaluación del 

FAISMUN-DF como instancia técnica. 

Instancias participantes: 

• Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto: brinda apoyo 

a otras dependencias para publicar información del Fondo en el portal 

Gobierno Abierto, fomentando la transparencia y rendición de cuentas. 

• Secretaría del Ayuntamiento: archiva las actas del COPLADEMUN 

relacionadas con las obras y acciones financiadas con recursos del Fondo. 

• Tesorería Municipal: distribuye los recursos del Fondo, concilia mensualmente 

la ejecución de los recursos con la SEMOVINFRA, elabora informes para el 

SRFT y administra los recursos del Fondo a través del Programa presupuestario 

21. Finanzas sanas, para que sean ejecutados por la SEMOVINFRA. 

Unidad Responsable de la ejecución del gasto: 

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura: ejecuta los recursos del FAISMUN-

DF a través del Pp 12. Infraestructura integral y movilidad. 

 

a) Descripción de los objetivos del fondo evaluado de acuerdo con la 

LCF, la MIR y el marco normativo federal relacionado.  

Según el artículo 33 de la LCF, los recursos del Fondo se destinan a satisfacer las 

necesidades de los municipios, priorizando áreas como agua potable, 

saneamiento, urbanización, electrificación rural y de zonas marginadas, 

infraestructura básica en salud y educación, y mejoramiento de vivienda, según lo 

establecido en los Lineamientos del FAIS, los cuales son emitidos por la Secretaría 

de Bienestar federal. 

El artículo 102 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla 

y sus Municipios establece que el fondo se utilizará de acuerdo con la LCF, es decir, 

en los rubros mencionados anteriormente. 

El Ayuntamiento de Puebla no cuenta con un Pp propio del Fondo, sin 

embargo, administra y ejecuta los recursos del FAISMUN-DF a través de dos 
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programas presupuestarios: 1) Pp 12. Infraestructura integral y movilidad y 2) Pp 21. 

Finanzas Sanas. El propósito expreso del Pp 12 es que "La población del municipio 

de Puebla se beneficia de obras y acciones de movilidad que mejoran la 

funcionalidad urbana, reducen las condiciones de marginación y contribuyen a la 

productividad de la ciudad". 

El propósito del Pp 21 se define de la siguiente manera: “La población del 

municipio de Puebla se beneficia a través de la obtención de calificaciones 

positivas sobre los sistemas de evaluación crediticia”. 

La tabla 4 muestra la relación que hay entre los rubros del Fondo 

establecidos en la LCF, el PMD 2021-2024, el PED 2019-2024 y el PND 2019-2024 

vigentes, en el ejercicio 2023, así como la alineación de sus objetivos con los 

Programas presupuestarios que ejercieron recursos del FAISMUN-DF en ese año. 

 

Tabla 4. Alineación de los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del 

FAISMUN-DF 2023 con los objetivos del Fondo y el PMD, PED, PND 

Objetivos 
FAISMUN-DF 

Programas Presupuestarios 
Municipales que ejercieron 

FAISMUN-DF 2023 
Alineación a instrumentos de planeación 

Pp Componentes 
PMD 2021-

2024 
PED 2019-2024 

PND 2019-
2024 

Agua potable, 
alcantarillado, 
urbanización, 
electrificación 
rural y de 
colonias 
pobres, 
mejoramiento 
de vivienda y 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
e 
infraestructura 
básica en el 
sector 
educativo. 

12. 
Infraestructura 
Integral y 
Movilidad / 
Secretaría de 
Movilidad e 
Infraestructura. 

C1. Sistema 
administrativo de 
Staff, 
implementado. 

 

Eje 4. 
Urbanismo y 
Medio 
Ambiente. 

 

 

Enfoque 
Transversal 1. 
Infraestructura. 

 

 

1. Política 
Social. 

 

 

 

C2. Obras de 
construcción, 
mejoramiento y 
equipamiento de 
espacios públicos, 
espacios 
educativos y/o 
mercados 
públicos, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
imagen urbana de 
las diferentes 
colonias y juntas 
auxiliares, 
implementadas. 
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Objetivos 
FAISMUN-DF 

Programas Presupuestarios 
Municipales que ejercieron 

FAISMUN-DF 2023 
Alineación a instrumentos de planeación 

Pp Componentes 
PMD 2021-

2024 
PED 2019-2024 

PND 2019-
2024 

C3. Obras de 
infraestructura vial 
(mantenimiento a 
vialidades, 
banquetas 
existentes y/o 
construcción de 
nuevas vialidades 
con pavimento y/o 
concreto 
hidráulico), 
ejecutadas. 

21. Finanzas 
Sanas/Tesorería 
Municipal. 

C8. Recursos 
públicos alineados 
a las necesidades 
del Gobierno 
Municipal, 
ejercidos. 

Eje 5. 
Gobierno 
Innovador y 
Finanzas 
Sanas. 

Eje Especial. 
Gobierno 
Democrático, 
Innovador y 
Transparente. 

C9. Deuda pública 
del Municipio de 
Puebla, reducida. 

Fuente: elaboración propia con información de IMPLAN Puebla 2023 y el PMD 2021-2024, 

el PED 2019-2021 y el PND 2019-2021.  
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b) Caracterización de las necesidades o problemas del municipio 

relacionados con los objetivos y rubros establecidos en la LCF y la 

demás normatividad aplicable al fondo.  

La siguiente tabla muestra la coherencia entre la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) del Programa presupuestario 12. Infraestructura integral y 

movilidad y los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para los 

municipios, específicamente para el municipio de Puebla en el año 2023. 

Además, se observa que el municipio de Puebla, durante el año fiscal 2023, 

destinó recursos del FAISMUN-DF a cuatro rubros de gasto: 1) agua potable y 

alcantarillado; 2) urbanización; 3) electrificación para colonias pobres; y 4) 

ejecución y mantenimiento de infraestructura. 
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Tabla 5. Consistencia de la lógica vertical de la MIR Pp 12. Infraestructura Integral y 

Movilidad y el Pp  21. Finanzas Sanas con los rubros de la LCF 

Nivel 
Agua potable 

y 
alcantarillado 

Urbanización 

Electrificació
n rural y de 

colonias 
pobres 

Ejecución y 
mantenimiento 

de 
infraestructura 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

C1. Sistema administrativo de Staff, implementado 

 

C2. obras de 
construcción, 
mejoramient
o y 
equipamient
o de espacios 
públicos, 
espacios 
educativos 
y/o 
mercados 
públicos, 
mantenimien
to preventivo 
y correctivo 
de la imagen 
urbana de las 
diferentes 
colonias y 
juntas 
auxiliares, 
implementad
as. 

 

 

C3. Obras de 
infraestructura 
vial 
(mantenimiento 
a vialidades, 
banquetas 
existentes y/o 
construcción de 
nuevas 
vialidades con 
pavimento y/o 
concreto 
hidráulico), 
ejecutadas. 

C8. Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, 
ejercidos. 

C9. Deuda pública del Municipio de Puebla, reducida. 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s 

 

 

A1.1 Atender 120 solicitudes administrativas recibidas (bajo demanda). 
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Nivel 
Agua potable 

y 
alcantarillado 

Urbanización 

Electrificació
n rural y de 

colonias 
pobres 

Ejecución y 
mantenimiento 

de 
infraestructura 

A2.3 Ejecutar 3 
etapas del 
programa de 
obras de 
infraestructura 
hidrosanitaria 
(agua 
potable, 
drenaje, 
alcantarillado, 
plantas de 
tratamiento). 

A2.1 Ejecutar 
3 etapas del 
programa de 
construcción, 
mejoramient
o y/o 
equipamient
o de espacios 
públicos. 

A2.2 
Ejecutar 3 
etapas del 
programa 
del 
mejoramien
to y/o 
equipamien
to de 
mercados 
públicos. 

A2.4. Ejecutar 
3 etapas del 
programa de 
obras de 
infraestructur
a eléctrica 
(electrificacio
nes y/o 
alumbrado 
público). 

 

A3.2 Ejecutar 3 
etapas del 
programa de 
mantenimiento a 
pavimento en 
distintas 
vialidades del 
Municipio. 

 

A3.3 Ejecutar 3 
etapas del 
programa de 
pavimentación 
con recursos 
federales y/o 
estatales y/o 
municipales. 

A8.8 Elaborar 4 reportes del ejercicio del gasto a los Fondos Federales FISM y 
FORTAMUN 

A9.1 Realizar 10 pagos correspondientes al capital del crédito que constituye la 
deuda pública municipal (FAISMUN). 

AP.2 Realizar 10 pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye 
la deuda pública Municipal (FAISMUN). 

Fuente: elaboración propia con información de la MIR FAISMUN-DF municipal 2023 y Art. 37 

de la LCF. 

 

c) Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos de 

acuerdo con la LCF y demás normatividad aplicable; del presupuesto 

asignado al municipio en el ejercicio fiscal evaluado y el porcentaje 

que este representa respecto al presupuesto estatal de dicho 

programa del ejercicio evaluado. 

Para cumplir con sus objetivos, la asignación de los recursos del Fondo se realiza 

según lo establecido en el Convenio para acordar la Metodología, Fuentes de 

información, Mecanismos de distribución y Acciones para la operación del 
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FAISMUN DF, firmado el 25 de enero de 2023, que se basa en el artículo 34 de la 

LCF. 

Este Convenio incluye un anexo metodológico que detalla cómo se distribuyen los 

recursos del FAISMUNDF, los cuales se asignan de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Fórmula de distribución de recursos FAISMUN-DF 

 

Fuente: retomado de Bienestar, 2023 

 

Las variables se definen de la siguiente manera: 

𝑭𝒊,𝒕 = Monto del FAISMUNDF en el municipio o alcaldía i en el año t. 

𝑭𝒊,𝟐𝟎𝟏𝟑,𝒕 =Monto del FAISMUNDF del municipio o alcaldía i en el año 2013. 

 ∆𝑭𝟐𝟎𝟏𝟑,𝒕 = 𝑭𝑨𝑰𝑺𝑴𝑼𝑵𝑫𝑭𝟏,𝒕 − 𝑭𝒊,𝟐𝟎𝟏𝟑 donde 𝑭𝑨𝑰𝑺𝑴𝑼𝑵𝑫𝑭𝟏,𝒕 corresponde a los 

recursos del FAISMUNDF en el año de cálculo t, para la entidad i, y 

𝐹𝐴𝐼𝑆𝑀𝑈𝑁𝐷𝐹2013 corresponde a los recursos del FAISMUNDF recibidos por la 

entidad i en 2013. 

𝒁𝒊𝒕 = La participación del municipio o alcaldía i, en el promedio estatal de las 

carencias de la población en pobreza extrema más reciente publicada por el 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

al año t.  

𝑪𝑷𝑷𝑬𝒊 = Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema 

en el municipio o delegación i más reciente publicada por el CONEVAL al año 

t. 

𝒆𝒊,𝒕 = Participación del municipio o alcaldía i, en la bolsa de recursos asignados 

por su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. 

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻 = Población en Pobreza Extrema del municipio o delegación i, de 

acuerdo con la información más reciente provista por el CONEVAL. 

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻−𝟏 = Población en Pobreza Extrema en el municipio o delegación i, de 

acuerdo con la información inmediata anterior a la más reciente provista por el 

CONEVAL. 

En concordancia con el Acuerdo del Director de Deuda Pública en la Unidad de 

Inversión, Deuda y Otras Obligaciones de la Subsecretaría de Egresos, de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por el que hace del 

conocimiento de los Gobiernos Municipales el calendario mensual de 

ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) publicado el 31 

de enero de 2023, para el Ejercicio Fiscal 2023, al estado de Puebla se le asignaron 

recursos del Fondo por 7 mil 299 millones 133 mil 745.00 pesos para dicho año, de 

los cuales el 5.84 por ciento se destinaron al municipio de Puebla (426 millones 422 

mil 130 pesos). 

 

d) Evolución del presupuesto del fondo en el municipio de 2019 a 2023 

El análisis del presupuesto asignado al Fondo entre 2019 y 2023 revela una 

tendencia variable en el presupuesto aprobado y una tendencia creciente en el 
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presupuesto ejercido. De los cinco años fiscales analizados, 2023 destaca por tener 

la mayor asignación de recursos, con un total de 426 millones 422 mil 130 pesos. 

Además, en términos de ejecución de recursos, el año fiscal 2023 también 

sobresale por ser el período con la mayor cantidad de recursos ejecutados por el 

municipio de Puebla, alcanzando un total de 327 millones 361 mil 665 pesos con 88 

centavos.  

Gráfica 1. Evolución del Presupuesto del FAISMUN-DF en municipio de Puebla en los 

Ejercicios Fiscales de 2019 al 2023 (Millones de pesos) – Presupuesto Ejercido 

 

Fuente: elaboración propia con información de la Tesorería Municipal, 2019-2023. 

En la siguiente tabla se expone el ejercicio del presupuesto de egresos del Fondo            

FAISMUN-DF durante el periodo 2019-2023: 

Tabla 6. Evolución de los recursos asignados al FAISMUN-DF en el municipio de Puebla del 

ejercicio fiscal 2019 al 2023 (pesos) 

Año Aprobado Modificado Pagado 

2019 $ 228,820,437.00 $ 265,098,132.01 $ 265,098,132.01 

2020 $ 262,836,464.00 $ 269,745,573.38 $ 269,745,573.38 

2021 $ 229,945,259.00 $ 265,497,550.05 $ 265,497,550.05 

2022 $ 278,265,447.00 $ 429,743,592.94 $ 289,802,238.14 

2023 $ 366,548,368.00 $ 437,681,355.89 $ 327,361,665.88 

Fuente: elaboración propia con información de la Tesorería Municipal 2019-2023. 
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d) Los indicadores municipales a través de los cuales se le da 

seguimiento al fondo evaluado.  

Como se mencionó anteriormente, el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla no 

cuenta con un Pp propio para la ejecución del FAISMUN-DF, pero sí existen Pp 

municipales a través de los cuales se ejercen los recursos del Fondo. Durante el 

ejercicio fiscal 2023, los Pp 12 y 21, en sus respectivas MIR, identificaron indicadores 

que permitieron dar seguimiento al FAISMUN-DF. 

A continuación, se muestran los indicadores para el año 2023, agrupados 

por programa presupuestario y dependencia, en los niveles Componente y 

Actividades. La información de los Componentes se encuentra en las FTI que 

elabora el IMPLAN Puebla, sin embargo, estos documentos no cuentan con FTI del 

nivel Actividades. No obstante, las MIR de los Programas Presupuestarios vinculados 

al Fondo, muestra información del cumplimiento de las metas de dicho nivel. A 

continuación, se muestran los indicadores mencionados:  

 

Tabla 7. Indicadores municipales a nivel Componente y Actividades de la MIR FAISMUN-

DF, 2023 

Nivel UR Indicador 
Meta 

programada 
para 2023 

Meta 
alcanzada 

para el 2023 

Componente 
1 

Pp12. Infraestructura 
Integral y Movilidad  

Secretaría de 
Movilidad e 

Infraestructura 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas por el Staff. 

100.00% 100.00% 

Componente 
2 

Porcentaje de etapas ejecutadas 
del programa de obras de 
infraestructura básica. 

100.00% 100.00% 

Componente 
3 

Porcentaje de etapas de obras 
ejecutadas en materia de 
infraestructura vial. 

100.00% 86.66% 

Componente 
8 

Pp. 21 Finanzas Sanas 

Tesorería Municipal 

Porcentaje de eficacia en el 
ejercicio presupuestal 
programado. 

100.00% 123.90% 

Componente 
9 

Porcentaje de reducción de la 
deuda pública del Municipio de 
Puebla. 

62% 61.70% 
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Nivel UR Indicador 
Meta 

programada 
para 2023 

Meta 
alcanzada 

para el 2023 

Actividad 1.1 

Pp12. Infraestructura 
Integral y Movilidad  

 

Secretaría de 
Movilidad e 

Infraestructura 

Número de solicitudes 
administrativas atendidas. 

120.00 383.00 

Actividad 2.1 

Número de etapas del programa 
de construcción, mejoramiento 
y/o equipamiento de espacios 
públicos ejecutadas. 

3.00 3.00 

Actividad 2.2 

Número de etapas del programa 
del mejoramiento y/o 
equipamiento de mercados 
públicos ejecutadas. 

3.00 3.00 

Actividad 2.3 
Número de etapas del programa 
de infraestructura hidrosanitarias 
ejecutadas. 

3.00 3.00 

Actividad 2.4 
Número de etapas del programa 
de obras de infraestructura 
eléctrica ejecutadas. 

3.00 3.00 

Actividad 3.2 
Número de etapas del programa 
de mantenimiento a pavimento 
ejecutadas. 

3.00 3.00 

Actividad 3.3 

Número de etapas del programa 
de pavimentaciones con recursos 
federales y/o estatales y/o 
municipales ejecutadas. 

3.00 
 

3.00 

Actividad 8.8 

Pp 21. Finanzas Sanas 

Tesorería Municipal 

Número de reportes del ejercicio 
del gasto a los Fondos Federales 
elaborados. 

4.00 

 

4.00 

 

Actividad 9.1 

Número de pagos 
correspondientes al capital del 
crédito que constituye la deuda 
pública realizados. 

10.00 10.00 

Actividad 9.2 

Número de pagos 
correspondientes a los intereses del 
crédito que constituye la deuda 
pública realizados. 

10.00 10.00 

Fuente: elaboración propia con base en la información del IMPLAN, Puebla 2023. 
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Justificación de la Creación y del Diseño del Fondo 

 

1. ¿Se cuenta con un diagnóstico municipal o Plan Municipal de Desarrollo, 

en el cual se describan las problemáticas vinculadas a las carencias 

sociales detectadas en la población, y se presentan de forma clara? 

Elementos Cumplimiento 

a) Causas, efectos y características del problema. Sí 

b) Los datos y estadísticas utilizadas se basan en los informes de 

pobreza, en datos estadísticos e información emitida por las 

instituciones oficiales. 

Sí 

c) La información presentada es actualizada y es referenciada 

de fuentes oficiales. 
Sí 

d) Se encuentra integrado en un documento normativo y este se 

encuentra aprobado. 
Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en los incisos 

pregunta. (1 pto) 

El PMD 2021-2024 fue aprobado por el Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Puebla, el 12 de enero de 2022, mediante el Punto de Acuerdo presentado por 

el Presidente Municipal, por el que aprueba el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLLO 

DE PUEBLA, PUEBLA, 2021-2024, mismo que fue publicado en el POE, el 27 de enero 

de 2022 y el cual puede ser consultado en la siguiente liga: 

https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3778-plan-municipal-de-

desarrollo-de-puebla-puebla-2021-2024 (inciso d). 

El PMD 2021-2024 también está publicado en el portal del IMPLAN Puebla, el 

cual puede ser consultado a través de la siguiente liga: 

https://implan.pueblacapital.gob.mx/images/Pdf/PMD_2021-2024_VF6_WEB.pdf  

En el apartado Participación Ciudadana del Plan, se menciona que, para la 

conformación del Plan, se desarrollaron esquemas de participación, como la 

realización de 10 foros presenciales para la discusión de los 5 Ejes Estratégicos, 

donde participaron 666 ciudadanos. Asimismo, se efectuaron 5 foros virtuales con 

los sectores académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y 

sector privado. Como parte de los resultados obtenidos, se identificó que los 

https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3778-plan-municipal-de-desarrollo-de-puebla-puebla-2021-2024
https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3778-plan-municipal-de-desarrollo-de-puebla-puebla-2021-2024
https://implan.pueblacapital.gob.mx/images/Pdf/PMD_2021-2024_VF6_WEB.pdf
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participantes identificaron a la inseguridad como la principal preocupación, con el 

7.13 por ciento de los comentarios, seguido del tema de la infraestructura (4.6 por 

ciento) y la movilidad (4.5 por ciento).  Se registró la participación de más de 1 mil 

200 ciudadanos. 

Dentro del Plan, cada uno de los Ejes Estratégicos cuenta con su propio 

Diagnóstico, los cuales atañen a diferentes temáticas (desarrollo humano, 

seguridad pública, etc.). Estos diagnósticos utilizan datos y estadísticas de fuentes 

oficiales y actualizados como el CONEVAL, CONAGUA, INEGI para caracterizar las 

diversas problemáticas que el Ayuntamiento debe abordar (inicios b y c). Los 

Diagnósticos al estar contenidos dentro del PMD 2021-2024, se encuentran 

aprobados por las autoridades municipales.  

En cuanto a las problemáticas que atiende el Fondo, el PMD 2021-2024 las 

retoma dentro de los Diagnósticos de los Ejes 2. Desarrollo Humano y el Eje 4. 

Urbanismo y Medio Ambiente. En ellos se expone la situación actual de la calidad 

de vida de la población; el rezago social de la periferia urbana y las localidades 

rurales del municipio; la población en pobreza extrema y el acceso a los servicios 

de salud. Al final se integran árboles de problemas, donde se identifican las causas, 

efectos de los problemas y las características de los problemas. (inciso a).  

Hallazgos: 

• El municipio cuenta con el PMD 2021-2024 que está aprobado por el 

Cabildo, publicado en el POE y en los portales web municipales. 

• Para la conformación del PMD 2021-2023 se implementaron esquemas 

participativos que permitieron recabar las opiniones de la ciudadanía para 

la conformación de los Ejes y los Diagnósticos. 

• Los Diagnósticos del Plan contienen las causas y efectos de los problemas 

identificados con carencias sociales, emplean estadísticas emitidas por 

instituciones oficiales.  

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.  
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2. ¿Los problemas o necesidades detectadas en el diagnóstico del Plan 

Municipal de Desarrollo se establecen como hechos negativos que 

pueden ser atendidos a través de la implementación de uno o varios 

programas que se vincule a los objetivos del fondo? 

Respuesta: Sí (1 pto) 

No procede valoración cuantitativa. 

Como se comentó anteriormente, los Diagnósticos de los Ejes Estratégicos del PMD 

2021-2024, contienen árboles de problemas, en cuyo tronco se identifican los 

problemas o necesidades detectadas. El PMD 2021-2024 puede visualizarse en la 

siguiente liga: https://implan.pueblacapital.gob.mx/images/Pdf/PMD_2021-

2024_VF6_WEB.pdf  

En la siguiente figura, se observa el árbol de problemas del Eje 4. Urbanismo 

y Medio Ambiente, en el cual se identifica la problemática que atiende el fondo, 

el cual se describe expresamente como: “Incremento de los desequilibrios 

territoriales y ambientales del municipio”.  

 

 

Fuente: PMD 2021-2024 

Como se observa, el enunciado se redacta como un hecho negativo el cual puede 

ser atendido a través de la implementación de programas presupuestarios. En el 

marco del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente, dentro del plan de acción para 

Figura 2. Árbol de problemas del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente del PMD 2021-2024 

https://implan.pueblacapital.gob.mx/images/Pdf/PMD_2021-2024_VF6_WEB.pdf
https://implan.pueblacapital.gob.mx/images/Pdf/PMD_2021-2024_VF6_WEB.pdf
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revertir el problema identificado, se identifica al Pp 12. Infraestructura Integral y 

Movilidad, el cual ejecuta recursos de FAISMUN-DF.  

 Derivado de la revisión del árbol de problemas, se identifica que este 

menciona los indicadores o situaciones que se deben atender, los cuales están 

representadas en los efectos (ramas del árbol). Por ejemplo, se hace mención de 

“Alta marginación urbana” o “Población en situación de vulnerabilidad”.  

 Siguiendo esta lógica, la situación negativa del árbol de problemas se 

transforma en una situación positiva en el árbol de objetivos, tal como se indica en 

la siguiente figura: 

Figura 3. Árbol de objetivos del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente del PMD 

 

 

 Hallazgos: 

• Las problemáticas identificadas en el árbol de problemas del PMD 2021-2024 

se expresan como enunciados negativos. El problema que atiende el 

FAISMUN-DF está identificado en el Diagnóstico del Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente, el cual se atiende mediante el Pp 12. Infraestructura Integral y 

Movilidad, mismo que ejerce recursos del Fondo. Los efectos del árbol de 

problemas reflejan los indicadores o situaciones a atender por parte del Pp, 

tales como: “Alta marginación urbana” o “Población en situación de 

vulnerabilidad”. 

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta. 

Fuente: PMD 2021-2024 
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3. ¿En la detección del Problema o necesidad a atender por el FAISMUN-

DF, se establece la Metodología del Marco Lógico (MML), como una 

herramienta que permita visualizar de forma clara el origen y las 

posibles soluciones de este?  

Elementos Cumplimiento 

a) Se establece como problema central en el diagrama del 

árbol, previamente detectado. 
Sí 

b) Se detectan las causas y efectos que se generarían si el 

problema no fuera atendido. 
Sí 

c) Se consideran los medios y fines que permitirán dar atención 

al Propósito del Programa. 
Sí 

d) Se genera una relación de causalidad entre los elementos del 

árbol de problemas y de objetivos. 
No 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

3 
• Se considera al menos tres de las características establecidas en los 

incisos pregunta. (0.75 ptos) 

El PMD 2021-2024 emplea la MML como herramienta para visualizar la detección 

del problema que atiende el Fondo, lo que permite visualizar el origen y soluciones 

de este. Como se mencionó anteriormente, dentro del Eje 4. Urbanismo y 

Medioambiente, se enmarca el problema que atiende el Pp 12, mismo que ejecuta 

recursos del Fondo. Para visualizar el árbol de problemas, revisar el Anexo 3 del 

presente informe.  

En el tronco del árbol se identifica el problema central, el cual se define 

como “Incremento de los desequilibrios territoriales y ambientales del municipio” 

(inciso a) y se detectan causas y efectos que se generarían si el problema no fuera 

atendido (inciso b).  

 Por ejemplo, la causa directa “Baja cobertura de infraestructura y 

equipamiento en la periferia urbana” está vinculada a dos causas indirectas: 1) 

“Escasa coordinación interinstitucional para la planeación y ejecución de la obra 

pública” y 2) “Deficiencia en la gestión de proyectos de obra pública” (inciso c). 

No obstante, la primera causa indirecta está planteada como una falta o ausencia. 

En apego a la MML, cualquier elemento del árbol de problemas que se plantee 

como falta o ausencia de determinado bien, servicio o situación en general, se 
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limita a la metodología como herramienta de análisis, ya que la forma de resolver 

esa situación es proporcionándolo dicho elemento (SHCP, 2024). En este sentido, se 

recomienda a IMPLAN Puebla, a realizar una revisión de los árboles de problemas 

de PMD, con la finalidad de que los enunciados sean redactados en apego a la 

MML. 

 Por otro lado, se identifica que árbol de problemas, deriva del árbol de 

objetivos, al pasar de forma negativa a positiva, por lo que existe congruencia. Por 

ejemplo, la causa directa “Baja cobertura de infraestructura y equipamiento en la 

periferia urbana”, pasa al árbol de objetivos como el medio directo “Alta cobertura 

de infraestructura y equipamiento en la periferia urbana”, por lo que existe 

congruencia. A su vez, este medio directo se vincula a dos medios indirectos4 (inciso 

c). 

 Otra área de oportunidad identificada en los árboles de problemas y 

objetivos es la relación de causalidad. Por ejemplo, en el árbol de problemas se 

identifica como efecto directo “Alta marginación urbana”. Sin embargo, esto 

atiende a un efecto superior, por encima de otros que se pueden considerar como 

directos al problema central, tales como podrían ser: 1) Aumento de infraestructura 

deteriorada, 2) Acceso ineficiente a servicios públicos o 3) Aumento de la 

degradación ambiental. De igual forma, se observa que, en ambos árboles, 

poseen tres efectos superiores y tres fines superiores, lo cual desde la MML no es 

funcional, debido a que solo debe existir en la copa del árbol un solo efecto y fin 

superior (SHCP, 2024). 

Hallazgos: 

• Los árboles de problemas y objetivos del PMD 2021-2024 contienen todos los 

elementos necesarios en apego a la MML. 

• Se presentan áreas de oportunidad en la redacción de los enunciados de 

los árboles, así como en la relación de causalidad de sus elementos. 

 
4 1) Elevada cobertura interinstitucional para la planeación y ejecución de obra pública y 

2) Gestión eficiente de proyectos de obra pública. 
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ASM: El IMPLAN debe revisar las relaciones de causalidad en los árboles de 

problemas y objetivos del PMD para asegurar la correcta aplicación de la MML, 

así como revisar la redacción de los elementos que los enunciados que los 

conforman. Esta recomendación no afecta directamente la operación del 

FAISMUN-DF, sino que busca mejorar los mecanismos de planeación 

municipales. 
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4. ¿En la identificación del problema a atender, se establecen a las 

poblaciones en referencia, potencial y objetivo que pueden ser 

atendidas con el fondo? 

Respuesta: No (0 ptos) 

No procede valoración cuantitativa. 

Dentro del Eje 4. Urbanismo y Medioambiente, se enmarca el problema que 

atiende el Pp 12. Infraestructura Integral y Movilidad, que ejecuta recursos del 

Fondo. En apego a su árbol de problemas, este se establece como: “Incremento 

de los desequilibrios territoriales y ambientales del municipio”. Como se observa, el 

problema no identifica una población de referencia que padezca el problema en 

cuestión.  

Los Lineamientos del FAIS 2023 definen como población objetivo del Fondo 

a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de 

rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las 

ZAP rurales y urbanas (BIENESTAR, 2023). 

En este sentido, no establece una población potencial y objetiva del Fondo, 

pero existe información oficial que permite delimitar esta población, en apego a lo 

que marcan los Lineamientos del FAIS 2023. 

Hallazgo: 

• La redacción del problema que atiende el Fondo no indica de forma 

explícita la población potencial u objetivo, de acuerdo con la MML. 

ASM: Considerar dentro de la definición del problema público del árbol de 

problemas la mención de la población que padece el problema público, en 

apego a los Lineamientos del FAIS. En este sentido, se insta al IMPLAN a verificar que 

la actualización del PMD, se verifique la integración de este requerimiento en 

apego a la MML.  
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Planeación (Planeación Estratégica, Programación y 

Presupuestación) 
 

5. ¿Para la atención de las necesidades prioritarias de la población, se 

diseñó y consideró un objetivo específico en el programa, en el cual es 

posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades)? 

 

Elementos Cumplimiento 

a) Resumen narrativo de la MIR. No 

b) Fin y propósito. No 

c) Componentes y Actividades. Sí 

d) Documento oficial en donde se consideró el fondo, programa 

y objetivo específico.  
No 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

1 
• Se considera al menos una de las características establecidas en los 

incisos de esta pregunta. (0.25 ptos) 

 

Es importante precisar que el H. Ayuntamiento del municipio de Puebla no cuenta 

con un programa específico en el PMD en atención al FAISMUN-DF, no obstante, 

existen dos programas presupuestarios los cuales contemplan a la administración y 

ejecución de recursos del Fondo, los cuales son el Pp 12. Infraestructura Integral y 

Movilidad y el Pp 21. Finanzas Sanas.  

 Ambos programas cuentan en sus respectivas MIR, las cuales se encuentran 

publicadas en documentos oficiales, con indicadores vinculados con la ejecución 

de los recursos del Fondo en los niveles de Componentes y Actividades (inciso a).  

 Aunque no existe una MIR municipal, la manera en la que el municipio de 

Puebla opera los Fondos debe ser estimada, ya que cumple con el seguimiento y 

monitoreo del Fondo, a través de indicadores específicos que permitan valorar su 

desempeño. 
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 En la práctica, muchos de los Fondos derivados del Ramo 33 son operados 

por entidades federativas y municipios, a través de diferentes programas 

presupuestarios locales, que ejecutan sus recursos, por lo que no cuentan con un 

Pp específico del mismo.  

 Por ejemplo, el Estado de Puebla opera los recursos del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), a través de cinco Pp: 1) E050 

Transforma tu vivienda; 2) E051 Transformar Tu Entorno Urbano; 3) E007 Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento, 4) K002. Instrumentación de Programas y Proyectos 

de Inversión para el Desarrollo de las Regiones del Estado, y 5) K004 Infraestructura 

para el Bienestar. 

 

Hallazgos: 

• El Ayuntamiento de Puebla no tiene un programa específico en el Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) para el FAISMUN-DF, pero los recursos del 

Fondo se administran y ejecutan a través de dos programas presupuestarios 

(Pp 12 y Pp 21).  

ASM: Por la naturaleza del Fondo, no se tienen establecidos ASM para esta 

pregunta. 
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6.  ¿Para la planeación de la ejecución de los recursos del fondo evaluado, 

se llevan a cabo reuniones o sesiones de priorización de los proyectos, 

obras o acciones, en donde se genere la participación comunitaria? 

Elementos Cumplimiento 

a) Se convoca a los representantes comunitarios o en su caso 

sesionan los responsables de la priorización de los proyectos, 

obras y/o acciones, estableciendo los acuerdos en el acta 

respectiva. 

Sí 

b) Se integra un anexo con la priorización de los proyectos, obras 

o acciones a ejecutar consensadas. 
Sí 

c) Las reuniones o sesiones se llevarán a cabo de acuerdo con 

las fechas establecidas en el acta y se cuenta con las actas 

respectivas. 

Sí 

d) Se presentan los informes de seguimiento y de resultados sobre 

la ejecución de los recursos del fondo evaluado, detallando 

los alcances logrados, anexados al acta correspondiente. 

No 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

3 
• Se considera al menos tres de las características establecidas en los 

incisos de esta pregunta. (0.75 ptos) 

 

El COPLADEMUN del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla correspondiente al 

ejercicio fiscal 2023, se conformó de un total de 93 integrantes, entre los cuales 

destacan el Presidente Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento, Regidores, la 

Síndica Municipal, Secretarios de dependencias municipales, Presidentes de Juntas 

Auxiliares, así como titulares de Consejos de Participación Ciudadana. Como se 

observa, a las sesiones fueron convocados representantes comunitarios (inciso a). 

En el anexo del acta de la primera sesión, la cual fue celebrada el 21 de abril 

de 2023, se estableció el calendario de sesiones ordinarias del COPLADEMUN, las 

cuales fueron las siguientes: 

• Primera sesión ordinaria: 27 de abril de 2024 – Acta 

COPLADEMUN/ORD/01/2023. 

• Segunda sesión ordinaria: 27 de julio de 2024 – Acta 

COPLADEMUN/ORD/02/2023. 
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• Tercera sesión ordinaria: 23 de noviembre de 2024. La sesión se declaró 

extraordinaria, en virtud de que en esa fecha no existían asuntos a tratar en 

el Comité, por lo que se propuso realizar la Cuarta Sesión Ordinaria el 7 de 

diciembre – Acta COPLADEMUN/EXTORD/2023 (sic). 

• Cuarta sesión ordinaria:  7 de diciembre – Acta COPLADEMUN/ORD/04/2023. 

Considerando lo anterior, las sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con las 

fechas establecidas en el calendario de sesiones y se cuenta con las actas 

respectivas, tal como consta en la carpeta de evidencias de la pregunta 6 (inciso 

c). 

En ese mismo anexo, también se incluyó el PAOP 2023, donde se integraron 

la priorización de proyectos de obra para el ejercicio fiscal en cuestión (inciso b). 

En dicho listado, se integraron un total de 278 proyectos, los cuales se desglosan de 

la siguiente manera: 13 obras de pavimentación, 61 proyectos de rehabilitación 

vial, 5 proyectos de mejoramiento, 100 proyectos hidrosanitarios, 9 proyectos para 

mercados municipales, 42 proyectos para espacios públicos, 3 para rehabilitación 

de paso vehicular, 12 proyectos de bacheo, 6 proyectos de servicios, 9 proyectos 

de movilidad, 13 proyectos para el centro histórico, 4 proyectos generales y una 

construcción (inciso b).  

De acuerdo con la revisión realizada por el equipo evaluador, las actas del 

COPLADEMUN contienen las firmas y rúbricas de las personas participantes, pero 

no se percibe algún tipo de sello. Asimismo, las actas indican el nombre de los 

participantes, su cargo, pero no la localidad de procedencia.  

Adicionalmente, no se identificaron informes de seguimiento o de resultados 

anexados a las actas, donde se reporte la ejecución de recursos del Fondo, por 

concepto de obras de infraestructura social (inciso d). 

Hallazgos: 

• En 2023 se realizaron cuatro sesiones del COPLADEMUN en apego al 

calendario establecido.  
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• En el PAOP se priorizaron 278 proyectos de obra pública para ser ejecutados 

en el ejercicio fiscal 2023. 

• Las actas del COPLADEMUN no presentan en sus anexos informes de 

seguimiento y resultados sobre la ejecución de los recursos del FAISMUN-DF, 

correspondientes a obras ejecutadas. 

ASM: Anexar a las actas del COPLADEMUN informes de seguimiento y resultados 

sobre la ejecución de los recursos del FAISMUN-DF, en relación a los proyectos de 

infraestructura social financiados con el Fondo.   
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7.  El objetivo o programa específico integrado en el Plan Municipal 

de Desarrollo en donde se establece la ejecución de los recursos 

del fondo evaluado, ¿Contiene indicadores y metas que 

coadyuven con la medición de cumplimiento, de acuerdo con las 

siguientes características? 

Elementos Cumplimiento 

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: 

Nombre, año base y unidad de medida. 
Sí 

b) Se establecen metas claras, medibles localmente, 

alcanzables y tienen: Periodicidad de medición, sentido del 

indicador, método de cálculo, meta del indicador. 

Sí 

c) Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa. Sí 

d) Se hace mención de los responsables del seguimiento y 

cumplimiento del programa del fondo evaluado. 
Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en los incisos de esta 

pregunta (1 ptos). 

 

Es importante precisar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla no cuenta 

con un programa presupuestario específico o propio en atención al FAISMUN-DF, 

no obstante, se cuenta con los Pp 12 y 21, que ejecutan y administran recursos del 

Fondo, y cuentan con Componentes y Actividades vinculados con el mismo.  

 En apego a la revisión realizadas a las FTI, para el nivel Componentes5, se 

identificaron cinco indicadores, de los cuales se observa lo siguiente:  

• Nombres o denominaciones claras que permiten identificar lo que se va a 

medir. Asimismo, los cinco indicadores tienen año base la cual se usa como 

referencia para entender su situación actual y una unidad de medida 

acorde a lo que va a medir el indicador (inciso a). 

 
5 En apego a los TdR, para esta pregunta deben considerarse en nivel Propósito y 

Componente. Los cinco indicadores vinculados con el nivel Componentes son: 1) 

porcentaje de solicitudes de Staff atendidas, 2) porcentaje de etapas ejecutadas del 

programa de obras de infraestructura básica, 3) porcentaje de obras ejecutadas en 

materia de infraestructura vial (del Pp. 12 Infraestructura Integral y Movilidad), 4) porcentaje 

de eficacia en el ejercicio presupuestal programa y porcentaje de reducción de la deuda 

pública del Municipio de Puebla (del Pp. 21. Finanzas Sanas) 
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• Los indicadores tienen metas claras, medibles localmente, alcanzables y 

también una periodicidad de medición acorde a lo que mide cada 

indicador; el sentido del indicador permite visualizar su trayectoria en el 

tiempo y los métodos de cálculo o fórmulas son consistentes y están bien 

construidas (inciso b). 

• Las metas de los indicadores son factibles de realizar; son congruentes de 

acuerdo con el avance del objetivo; son congruentes respecto del avance 

de sus objetivos; son adecuadas; y son medibles en el periodo de tiempo 

determinado (inciso b). 

Además, se identifican dos indicadores del nivel Actividades del Pp 21. Finanzas 

Sanas (ver tabla 7), que consideran la previsión de recursos, respecto a la deuda 

del municipio, los cuales son: 1) “Número de pagos correspondientes al capital del 

crédito que constituye la deuda pública realizados” y 2) “Número de pagos 

correspondientes a los intereses del crédito que constituye la deuda pública 

realizados” (inciso c). 

 En las MIR de los programas mencionados, se indican las instancias 

responsables del seguimiento y cumplimiento de los Pp, los cuales son la 

SEMOVINFRA y la TM. 

Hallazgos: 

• Las FTI del nivel Componente de los Pp 12 y 21 contienen todos los elementos 

y características establecidos por los TdR. 

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.  
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8.  ¿Para dar cumplimiento al programa u objetivo municipal vinculado al 

ejercicio del fondo, los proyectos priorizados se capturaron en la Matriz 

de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) a efecto de contar con una 

vinculación en el proceso de Planeación y Programación?:  

Respuesta: Sí (1 pto) 

No procede valoración cuantitativa. 

Para dar cumplimiento al Pp 12. Infraestructura Integral y Movilidad, el cual ejecuta 

y administra recursos del Fondo, el Municipio de Puebla capturó los proyectos 

priorizados en la MIDS.  

 La MIDS del ejercicio fiscal 2023, la cual fue proporcionada al equipo 

evaluador por la SEMOVINFRA, se menciona un total de 34 proyectos que fueron 

financiados con recursos del FAISMUN-DF, entre los que destacan proyectos 

hidrosanitarios, proyectos de pavimentación, proyectos de rehabilitación vial, y 

proyectos de rehabilitación de paso vehicular, los cuales fueron priorizados en el 

PAOP anexo en el acta de la primera sesión del COPLADEMUN. En la tabla 8, se 

establecen un listado comparativo de obras planeadas en las actas del 

COPLADEMUN y posteriormente migradas a la MIDS y el SRFT. 

El equipo evaluador identificó en la MIDS un total de 34 proyectos con una 

inversión total planeada para proyectos de 380 millones 323 mil 603.21 pesos, de los 

cuales 21 fueron directos, 7 complementarios y 6 mixtos (directos y 

complementarios). Los proyectos directos representaron el 46.64 por ciento de la 

inversión total planeada, con 179 millones 365 mil 480.32 pesos; los proyectos 

complementarios representaron el 52.26 por ciento, con 200 millones 958 mil 122.89 

pesos, es decir, 52.26 por ciento de la inversión. 

La MIDS también establece que la inversión planeada para proyectos 

directos cumple al menos el 40 por ciento de los recursos del FAISMUN, mientras que 

los proyectos complementarios no superan el 60 por ciento. En este sentido, para el 

ejercicio fiscal 2023, no se mostraron alertas de incumplimiento puesto que se 

cumple con los Lineamientos del FAIS, con respecto a los montos que deben ser 

destinados a los proyectos directos y complementarios.  



 

63 

 

Tabla 8. Tabla comparativa de proyectos de obra pública entre la plataforma MIDS, el Programa de Obra Pública y el Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

No. 
Folio 

MIDS 
Proyecto MIDS 

Numeral 

PAOP - 

COPLADEMUN 

SRFT 

1 22020 

Relaminación 14 Oriente, entre Vicente Suárez y 16 Norte, Varias Colonias. 

Rehabilitación Vial en Avenida 14 Oriente entre Avenida Xonaca y Avenida Vicente 

Suárez Calle 44 Norte, en las Colonias La Acocota, Los Remedios, Resurgimiento, 

América Sur, Xonaca, Humboldt Norte, América Norte, El Porvenir del Municipio de 

Puebla. 

N.I. Sí 

2 38229 

Regularización, Equipamiento y Habilitación del Pozo Bandera 2, Equipamiento y Puesta 

en Marcha de Pozo Profundo de Agua Potable en Predio Denominado Paraje Bandera 

de la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec del Municipio de Puebla, Ubicada en 

Predio Denominado Paraje Andera de la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec del 

Municipio de Puebla. 

2023-72 N.I. 

3 64947 

 Rehabilitación Vial en Avenida 16 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y Boulevard 

Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte entre Avenida 18 Oriente y Avenida 10 Oriente, en 

Calle 3 Norte entre Avenida 20 Poniente y Avenida 14 Poniente, en Calle 5 Norte entre 

Avenida 20 Poniente y Avenida 14 Poniente, en Avenida 18 Poniente entre Calle 5 Norte 

y Calle 3 Norte, en La Colonia Centro del Municipio de Puebla Ubicada en Avenida 16 

Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte 

entre Avenida 18 Oriente y Avenida 10 Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20 

Poniente  

2023-246 Sí 

4 78843 

Reconstrucción Vial en Concreto Hidráulico Estampado y Obras Complementarias en 

Avenida 10 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en 

La Colonia Centro del Municipio de Puebla, Ubicada en Avenida 10 Poniente Oriente 

entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio 

de Puebla 

2023-243 Sí 

5 79608 

Rehabilitación Vial en Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y Boulevard 

Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de Puebla, Ubicada Avenida 

12 poniente Oriente entre Calle 11norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La 

Colonia Centro del Municipio de Puebla 

2023-244 Sí 

6 132304 
Construcción de Pavimentos y Obras Complementarias en Calle Tulipanes entre Calle 

de las Torres y 2daprivada de San Valentín, en Calle Lomas de San Valentín Entrecalle 
2023-2 Sí 
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No. 
Folio 

MIDS 
Proyecto MIDS 

Numeral 

PAOP - 

COPLADEMUN 

SRFT 

de Servicios y Calle Gardenias de la Colonia Lomas de San Valentín, de la Junta Auxiliar 

San Francisco Totimehuacan del Municipio de Puebla. Ubicación Calle Tulipanes 

Entrecalle de las Torres y 2da Privada de San Valentín, en La Colonia Lomas de San 

Valentín, de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan del Municipio de Puebla 

7 137316 

Reconstrucción Vial en Concreto Hidráulico Estampado y Obras Complementarias en 8 

Avenida 14 poniente Oriente entre Calle 11 norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en 

La Colonia Centro del Municipio de Puebla, Ubicada Avenida 14 Poniente Oriente entre 

Calle 11 Norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla. 

2023-245 Sí 

8 137424 

Perforación de Pozo Profundo para Agua Potable y Equipamiento de Pozo Profundo 

para Agua Potable, Colonia Tlanesse del Municipio de Puebla. Perforación, 

Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo de Agua Potable en Esquina con 

Calle Jose Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la 

Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla, Ubicada en Esquina con 

Calle Jose Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la 

Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla.  

2023-71 Sí 

9 137813 

Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Vicente Guerrero entre 

Prolongación 2 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle Iturbide entre Avenida 8 Sur y Calle 

Miguel Hidalgo, en Calle Vicente Guerrero entre Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, 

en Privada Independencia entre Calle 95 Oriente y Calle Independencia, en La Colonia 

16 de Septiembre Sur, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de 

Puebla. 

2023-3 Sí 

10 138337 

Reconstrucción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle 95 Poniente entre 

Boulevard Las Carmelitas y Calle 25 Sur, en Calle 25 Sur entre Calle 95 Poniente y Calle 

Alcanfores, en Calle Los Ciprés entre Calle Alcanfores y Calle 95 Poniente, en 

Incorporación de la 19 Sur entre Calle 95 Poniente y Boulevard Las Carmelitas, 

Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Alcanfores entre Calle 

25 Sur y Calle Los Ciprés en Las Colonias Fraccionamiento Geovillas La Vista, Unidad 

Habitacional San José Maravillas y San José La Laguna de la Junta Auxiliar San Baltazar 

Campeche  

2023-13 Sí 

11 213037 
Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle Puebla entre Calle Morelos y Acayucan, en 

Las Colonias México 83 y Nueva San Salvador de la Junta Auxiliar San Sebastián de 
2023-209 Sí 
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No. 
Folio 

MIDS 
Proyecto MIDS 

Numeral 

PAOP - 

COPLADEMUN 

SRFT 

Aparicio, del Municipio de Puebla. Ubicado entre Calle Morelos y Acayucan, en Las 

Colonias México 83 y Nueva San Salvador de la Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio, 

del Municipio de Puebla.  

12 213213 

Rehabilitación de Parque de la 135 Poniente en Calle 135 Poniente entre Calle 19 A Sur y 

Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia Castillotla, de la Junta Auxiliar San Baltazar 

Campeche del Municipio de Puebla. Ubicación Calle 135 Poniente entre Calle 19 A Sur y 

Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia Castillotla, de la Junta Auxiliar San Baltazar 

Campeche del Municipio de Puebla. 

2023-176 Sí 

13 223977 

Ampliación de la Red de Electrificación en Calle San José, Número , en La Colonia 

Santa Maria Xonacatepec entre 3ra de Ocotal y 4ta Ocotal, Municipio de Puebla, 

Estado de Puebla,  

2023-148 Sí 

14 224234 

Ampliación de la Red de Electrificación en Álamo, Pino, Jacarandas, Eucalipto, Palmas 

Número S N, en La Colonia Valle del Paraíso y entre Margaritas y Rio Atoyac, Municipio 

de Puebla, Estado de Puebla  

2023-152 Sí 

15 225818 

Rehabilitación de Parque Pinos o de las Vías entre Avenida Ayuntamiento y Calle 10 

Poniente, en La Colonia La Libertad, de la Junta Auxiliar La Libertad del Municipio de 

Puebla. Ubicación entre Avenida Ayuntamiento y Calle 10 Poniente, en La Colonia La 

Libertad del Municipio de Puebla.  

N.I. Sí 

16 227583 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, C. Ixtollatla y C. 

México en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, Estado de 

Puebla.  

N.I Sí 

17 227676 
Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. La Resurrección, C. Juquilita, Varias 

Calles en La Localidad de la Resurrección, Municipio de Puebla, Estado de Puebla 
2023-110 Sí 

18 227959 

Rehabilitación de Parque El Pirul y El Laurel, en Calle Veracruz entre Calle Yucatán y 

Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular Coatepec, de la Junta Auxiliar San Baltazar 

Campeche del Municipio de Puebla. Ubicación Calle Veracruz entre Calle Yucatán y 

Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular Coatepec, de la Junta Auxiliar San Baltazar 

Campeche del Municipio de Puebla.  

2023-175 Sí 

19 247955 

Construcción de Colector Pluvial San Felipe en Varias Calles, en Las Colonias San Felipe 

Hueyotlipan y Santa María La Rivera, de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan del 

Municipio de Puebla. Ubicación Varias Calles, en Las Colonias San Felipe Hueyotlipan y 

2023-73 Sí 
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Folio 

MIDS 
Proyecto MIDS 

Numeral 

PAOP - 

COPLADEMUN 

SRFT 

Santa María La Rivera, de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan del Municipio de 

Puebla  

20 249629 

Equipamiento de Pozo Profundo para Agua Potable Denominado Tlanesse, en Camino 

A Fabricas No. 1626 Interior 1, en La Colonia Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar San 

Jerónimo Caleras del Municipio de Puebla. Ubicación Camino A Fabricas No. 1626 

Interior 1, en La Colonia Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras 

del Municipio de Puebla.  

2023-71 Sí 

21 263375 

Reconstrucción Vial y Obras Complementarias en Calle 16 de Septiembre entre Calle 17 

Poniente Oriente y Avenida Reforma Avenida Juan de Palafox y Mendoza, en Las 

Colonias Centro Histórico y El Carmen del Municipio de Puebla. Ubicación Calle 16 de 

Septiembre entre Calle 17 Poniente. Oriente y Avenida Reforma. Avenida Juan de 

Palafox y Mendoza, en Las Colonias Centro Histórico y El Carmen del Municipio de 

Puebla  

2023-14 Sí 

22 263661 

Rehabilitación de Drenaje y Agua Potable con Tomas y Descargas Domiciliarias en 

Avenida 18 Oriente Poniente entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y Calle 11 Norte 

Colonia Centro del Municipio de Puebla, Pue. Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario 

y Agua Potable en Avenida 18 Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard 

Héroes del 5 de Mayo, en Las Colonias Centro Histórico y San Francisco del Municipio de 

Puebla, Ubicación Avenida 18 Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard 

Héroes del 5 de Mayo en Las Colonias Centro Histórico y San Francisco del Municipio de 

Puebla.  

2023-275 Sí 

23 263772 

Ampliación del Colector Marginal Sanitario Atlaco, Segunda Etapa, de la Junta Auxiliar 

Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla, Ubicación Arroyo Atlaco entre 

Calzada La Loma y Avenida Revolución, en La Colonia Santa Cruz Buena Vista del 

Municipio de Puebla. 

N.I. Sí 

24 263827 

Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle 66 Poniente entre Calle 5 Norte y Barranca, 

en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre Norte, del Municipio de Puebla. 

Ubicación Calle 66 Poniente entre Calle 5 Norte y Barranca, en Las Colonias Naciones 

Unidas y 16 de Septiembre Norte, del Municipio de Puebla.  

2023-208 Sí 

25 263869 

Construcción de Colector Pluvial La María en Varias Calles, en Las Colonias 

Independencia San Jerónimo Caleras y Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar de San 

Jerónimo Caleras del Municipio de Puebla, Ubicación Varias Calles, en Las Colonias 

2023-74 Sí 
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Proyecto MIDS 
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PAOP - 

COPLADEMUN 

SRFT 

Independencia San Jerónimo Caleras y Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar de San 

Jerónimo Caleras del Municipio de Puebla.  

26 263874 
Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, C. Tecuanzintla 

en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  
N.I. Sí 

27 265630 

Ampliación de la Red de Electrificación en Cristóbal Colón, Número S N, en La Colonia 

Guadalupe Tecola 08 entre Avenida Juárez y Avenida Carretera, Municipio de Puebla, 

Estado de Puebla.  

2023-145 Sí 

28 269719 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. Santo Tomás Chautla, C. Ignacio 

Zaragoza en La Localidad de Santo Tomás Chautla, Municipio de Puebla, Estado de 

Puebla  

2023-149 Sí 

29 269867 

Ampliación de la Red de Electrificación en Privada Emiliano Zapata en San José El 

Rincón, Número Sn, en La Colonia Guadalupe Tecola 08 entre Miguel Hidalgo y José 

Maria Morelos, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

2023-146 Sí 

30 270666 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, C. 

Shashahuentzin en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, Estado 

de Puebla  

N.I. Sí 

31 270894 

Ampliación de la Red de Electrificación en Santa Rita, Número en La Colonia Santa 

Lucia X Balcones entre Av. El Sabinal y C. San Bernardino, Municipio de Puebla, Estado 

de Puebla.  

2023-143 Sí 

32 270924 

Ampliación de la Red de Electrificación en Calle Juan Pablo Segundo, Centro Ejidal, 

Número Sn, en La Colonia Santo Tomas Chautla 08 entre Javier Mina y Constitución, 

Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

2023-129 Sí 

33 395498 

Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle 

Barranquilla, en La Colonia Naciones Unidas del Municipio de Puebla. Ubicación en 

Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle Barranquilla, en La Colonia Naciones 

Unidas del Municipio de Puebla. 

2023-210 Sí 

34 395617 

 

Reconstrucción de Puente Vehicular en Acceso A San Miguel Espejo, Km 7 Más 100 

Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec del Municipio 

de Puebla. Ubicación Acceso A San Miguel Espejo, Km 7 Más 100 Sobre Barranca El 

Muerto, de la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec del Municipio de Puebla. 

 

N.I. Sí 
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Folio 

MIDS 
Proyecto MIDS 

Numeral 

PAOP - 

COPLADEMUN 

SRFT 

 

  Coincidencias totales con la MIDS 27 de 34 
33 de 

34 
Fuente:  COPLADEMUN (2023). Programa de Obra Pública, Plataforma MIDS y Reportes Finales del SRFT. 

 N.I.: No identificado en el listado correspondiente. 

En la tabla 8, se observa que, de los 34 proyectos registrados en la MIDS, solo 27 fueron priorizados por el COPLADEMUN 

(79.41 por ciento) y 33 fueron reportados en el SRFT (97.05 por ciento). 

Hallazgos: 

• Se identificaron 7 proyectos reportados en la MIDS, los cuales no fueron priorizados en el PAOP y un proyecto de la 

MIDS no reportados en el SRFT, por lo que no son coincidentes en su totalidad entre sí.  

• En el ejercicio 2023, la MIDS refleja cumplimiento a los Lineamientos 2023 del FAIS, ya que no se generaron mensajes 

de alerta con respecto a los porcentajes de recurso destinados para proyectos directos y complementarios.  

 

ASM: Verificar que solo las obras que son priorizadas en el PAOP, reciban recursos del FAISMUN-DF. Asimismo, se debe 

garantizar que todas las obras reportadas en la MIDS se reporten en el SRFT. 
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Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

9.  Los responsables del uso, manejo, aplicación y comprobación de los 

recursos tienen identificada la normatividad que regula el fondo 

evaluado a efecto de aplicar adecuadamente los recursos, que permita 

generar información útil y justificativa que permita transparentar las 

funciones realizadas y por tanto generar una rendición de cuentas 

efectiva con la población. 

Respuesta: Sí (1 pto) 

No procede valoración cuantitativa. 

Con base en los TdR, el equipo evaluador aplicó un cuestionario a los responsables 

el ejercicio y administración de los recursos del Fondo, pertenecientes a la 

SEMOVINFRA y la TM, con la finalidad de valorar el grado de conocimiento de la 

normatividad que regula el FAISMUN-DF. El cuestionario fue entregado durante la 

etapa de entrevistas y fueron llenados a mano, así como firmados y rubricados por 

las personas que respondieron el cuestionario.  

 El diseño del cuestionario contempló un total de ocho reactivos, en los 

cuales se plantearon preguntas de opción múltiple. Las preguntas fueron 

dimensionadas para que los respondientes, lograran identificar no solo el nombre 

de la normativa, sino su contenido.  

 En relación a la aplicación de cuestionarios, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 9. Resultados de cuestionario para identificar el grado de conocimiento de las 

normas que rigen el FAISMUN-DF. 

Persona 

participante 

Dependencia a la que 

pertenece 

Respuestas 

correctas 

Grado de 

Conocimiento 

Informante 1 SEMOVINFRA 5/8 62.5% 

Informante 2 SEMOVINFRA 5/8 62.5% 

Informante 3 SEMOVINFRA 5/8 62.5% 

Informante 4 SEMOVINFRA 5/8 62.5% 

Informante 5 SEMOVINFRA 5/8 62.5% 

Informante 6 TM 5/8 62.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, el grado de conocimiento de los responsables se ubica en 62.5 

por ciento, en apego al número de preguntas contestadas. En la siguiente gráfica 

se visualiza el porcentaje de informantes que se ubicaron las valoraciones antes 

mencionadas, donde el 100 por ciento de los informantes tuvo un 62.5 por ciento 

del conocimiento. 

Gráfica 2: Grado de conocimiento de la normatividad que regula el FAISMUN-DF 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El portal Municipio Abierto del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, establece 

diversas normativas vinculadas con el Fondo, las cuales se distribuyen de la 

siguiente manera:  

100%

6 informantes con 62.5% 
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                    Tabla 10. Normatividad del Fondo contenida en la página web Gobierno 

Abierto 

Tipo de 

información 

contenida 

Normativa que 

contiene 
Ubicación 

Normatividad 

y Lineamientos 

CONAC 

• Programas 

con recursos 

federales por 

orden de 

gobierno 

• Lineamientos 

FAIS 

• Obligaciones 

pagadas o 

garantizadas 

con fondos 

federales 

• Ejercicio y 

destino de 

gasto 

federalizado y 

reintegros  

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-

complementaria 

Normativa en 

materia del 

uso, manejo, 

aplicación y 

comprobación 

de los recursos 

del Fondo 

• Lineamientos 

FAIS 

• CPEUM 

• Ley de 

Coordinación 

Hacendaria 

del Estado de 

Puebla y sus 

Municipios 

• Ley General 

de Desarrollo 

Social 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/normatividad-

y-lineamientos-conac/2023/lineamientos-fais-1 

Fuente: elaboración propia 

De los conocimientos detectados en la mayoría de los informantes, a través de las 

preguntas realizadas, versa sobre el contenido de normativas como la LFPRH, la LCF 

y LCG. Cabe destacar que la normatividad publicada en los medios electrónicos 

municipales, no se consideran leyes como la LFPRH o la LCG. De igual forma, en la 

mayoría de los casos se desconoce la normativa estatal, como por ejemplo la 

vinculada con la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios. 
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Hallazgos: 

• Derivado de los cuestionarios aplicados, se identifica que el personal tiene 

un grado medio en el conocimiento de la normatividad que regula el Fondo.  

• Durante la aplicación de cuestionarios, se detectó que personal 

administrativo (Enlaces administrativos) no son invitados a las 

capacitaciones sobre la normatividad de los Fondos de Aportaciones 

Federales.  

• Entre la evidencia compartida al equipo evaluador, destacan 

capacitaciones dadas a personal responsable de la ejecución y 

administración de recursos del Fondo, sobre la evaluación del Ramo 33, más 

no de la normativa al respecto.  

ASM: Familiarizar y comunicar al personal operativo y administrativo responsable de 

la ejecución y administración de los recursos del Fondo sobre el contenido de la 

normativa que lo regula a través de capacitaciones. 
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10. El Municipio tiene definidos e implementa procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que requiere la 

población, con respecto de proyectos, obras o acciones a ejecutarse 

con recursos del fondo evaluado, para el beneficio de su comunidad. 

Elementos Cumplimiento 

a) Se cuenta con un formato definido, el cual contiene 

información útil para identificar al tipo de población y 

localidad para la que se solicita el apoyo. 

No 

b) El formato se encuentra aprobado por el órgano colegiado, 

incluido en un manual de procedimientos o lineamientos 

respectivos y/o publicado en páginas oficiales del gobierno 

municipal o del estado. Asimismo, es de fácil comprensión 

para la población objetivo y localidades que requieren el 

apoyo. 

No 

c) Están disponibles para la población objetivo. No 

d) Están apegados al documento normativo del programa. No 

 

Respuesta: No (0 pts) 

El FAISMUN-DF es un fondo cuyo beneficiario directo es el municipio y las obras de 

infraestructura social que es ejecutada con sus recursos benefician la población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social 

conforme a lo previsto en la LGDS y las ZAP urbanas y rurales. El municipio a través 

de las sesiones del COPLADEMUN y el PAOP, define y prioriza la ejecución de obra 

pública, entre las que se encuentran proyectos que serán financiados con el 

FAISMUN-DF.  En ese sentido, no es necesario tener un procedimiento para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, por lo cual el municipio no cuenta 

con dicho procedimiento.  

• El municipio de Puebla no cuenta con un procedimiento para la recepción, 

registro y trámite de las solicitudes de apoyo, debido a que las obras que 

ejecuta con recursos del fondo, son seleccionadas y priorizadas a través del 

COPLADEMUN y el PAOP. 

ASM: Analizar la viabilidad de diseñar un procedimiento para la recepción, registro 

y trámite de solicitudes de apoyo, referentes al FAISMUN-DF, con la finalidad de que 

el Municipio de Puebla cumpla con los requisitos solicitados en los TdR. 
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11.  El Ayuntamiento a través del área responsable ¿diseña e integra un 

padrón de beneficiarios, que le permita identificar de forma detallada y 

efectiva a la población atendida en la aplicación de los recursos del 

fondo evaluado? 

Elementos Cumplimiento 

a) Incluye información específica de los beneficiarios: Nombre, 

genero, edad, domicilio, miembros de la familia. 
No 

b) Incluye la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo 

(Según la normatividad aplicable al fondo). 
No 

c) Los beneficiarios cumplen con las características de la 

población objetivo. 
No 

d) Se encuentra registrado en una base de datos disponible a la 

población en un portal web oficial. 
No 

 

Respuesta: No (0 pts) 

El municipio de Puebla no cuenta con un padrón de beneficiarios que permita 

identificar de forma detallada a la población atendida en la aplicación de los 

recursos del Fondo evaluado. Esto ocurre debido a que el FAISMUN-DF genera 

bienes públicos, es decir, obras que pueden beneficiar no solo a la población a la 

que está destinada, sino a la población en general, ya que dificulta cuantificar el 

número exacto de beneficiarios. 

Hallazgo: 

• El municipio de Puebla no cuenta, actualmente, con un padrón de 

beneficiarios específico del FAISMUN-DF. 

ASM: Analizar la viabilidad de establecer un padrón de beneficiarios de las obras 

generadas por el municipio, con recursos del FAISMUN-DF, considerando las 

restricciones para determinar el alcance de los beneficios que da una bien público, 

el cual que no se limita a atender un solo sector de la población, sino que beneficia 

a la población en general. Esto con la finalidad de que el Municipio de Puebla, 

cumpla con el requisito establecido en los TdR.  
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12. Para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, 

así como de la normatividad aplicable del fondo evaluado, el 

Ayuntamiento cuenta con mecanismos documentados específicos del 

programa con las siguientes características: 

Elementos Cumplimiento 

a) El municipio cuenta con la información correspondiente a los 

informes trimestrales reportados en el SRFT y los informes del 

cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo 

evaluado. 

Sí 

b) El municipio cuenta con página de internet oficial, misma que 

contiene la planeación sobre la ejecución de los proyectos 

capturados en la MIDS. 

Sí 

c) El municipio cuenta con evaluaciones realizadas en ejercicios 

fiscales inmediatos anteriores, asimismo, los resultados y ASM, 

han tenido atención y seguimiento.  

Sí 

d) Publicación de los resultados obtenidos de los mecanismos de 

participación ciudadana implementados. 
Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en la pregunta. (1 

pto.) 

En apego a la información compartida por la TM, el municipio realizó los reportes 

trimestrales y definitivo en el SRFT, los cuales puede ser visualizados en portal 

Gobierno Abierto, a través de la siguiente liga: 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-

informacion-fiscal (inciso a). 

 Asimismo, el municipio publica los Reportes Ejecutivos de Evaluación del 

Desempeño, a través de los cuales se informa sobre el cumplimiento de los Pp 12 y 

Pp 21, vinculados con el Fondo. Ambos reportes se pueden consultar siguiente ruta: 

Acceder a la liga https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/rendi-

cuentas > Apartado Cuenta Pública 2023 > Carpeta Drive 9. Indicadores de 

Resultados > Carpeta 1. REED’s 2023 (inciso a). 

 El municipio publica en la PNT la planeación sobre la ejecución de los 

proyectos que son capturados en la MIDS, la cual puede ser visualizada en la 

siguiente ruta: Acceder a la liga 

https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/ >Botón información pública 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-informacion-fiscal
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-informacion-fiscal
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/rendi-cuentas
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/rendi-cuentas
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/
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> Verifica que eres un ser humano> Seleccionar “Puebla” en Estado o Federación 

> Seleccionar H. Ayuntamiento de Puebla en Institución > Seleccionar 2023 en 

Ejercicio > Dar click en botón, en opción Generales > Dar click en botón “Contratos 

de obras, bienes y servicios”> Seleccionar “Procedimiento de Licitación pública e 

invitación a cuando menos tres personas” o “Procedimientos de adjudicación 

directa”, seleccionar el periodo deseado> Dar click en consultar y descargar 

archivo Excel y seleccionar rango> En la columna BM “Fuente de financiamiento”, 

filtrar FAISMUN 2023 (inciso b). 

Los resultados de las evaluaciones externas aplicadas en los ejercicios 

fiscales anteriores, al fondo, también son publicados. Estos pueden visualizarse en 

la siguiente liga: https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/evalua-

resultados. Los mecanismos de seguimiento a los ASM derivados de las 

evaluaciones se pueden consultar en esta dirección: 

https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales (inciso c). 

Finalmente, el municipio también publica información sobre mecanismos de 

participación ciudadana, específicamente de los Consejos de Participación 

Ciudadana. La información se puede consultar en la siguiente liga: 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/participacion-y-colaboracion  

 

Hallazgos: 

• El municipio de Puebla cuenta con el portal Gobierno Abierto, en el cual se 

publica informaciones diversas sobre el ejercicio y operación del Fondo. Por 

otro lado, el IMPLAN Puebla, se encarga de transparentar los mecanismos 

de seguimiento a los ASM, derivados de las evaluaciones externas aplicadas 

al FAISMUN-DF. 

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta. 

  

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/evalua-resultados
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/evalua-resultados
https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/participacion-y-colaboracion
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13. Para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas 

de acción del Plan Municipal de Desarrollo, ¿se diseñó e integró un 

Programa Presupuestario específico del fondo evaluado o se encuentra 

incluido en uno o más Programas Presupuestarios?: 

Elementos Cumplimiento 

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: 

Nombre, año base y unidad de medida. 
No 

b) Se establecen metas claras, medibles localmente, 

alcanzables y tienen: Periodicidad de medición, sentido del 

indicador, método de cálculo, meta del indicador. 

Sí 

c) Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa. Sí 

d) Se hace mención de los responsables del seguimiento y 

cumplimiento del programa del fondo evaluado. 
Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

3 
• Se considera al menos tres de las características establecidas en los 

incisos de esta pregunta. (0.75 pts.) 

 

Es importante señalar que el H. Ayuntamiento de Puebla no tiene un programa 

presupuestario específico para el FAISMUN-DF, pero los recursos del Fondo se 

administran a través de los Pp 12 y 21, los cuales contienen indicadores en los niveles 

de Componentes y Actividades que están vinculados con la operación del 

FAISMUN-DF. 

En apego a la revisión realizada, se identifican cinco indicadores en el nivel 

Componentes y 10 en el nivel de Actividades, de los cuales se observa lo siguiente:  

• Los indicadores del nivel Componentes cuentan con FTI, más no los del nivel 

Actividades, por lo cual no se puede visualizar elementos como año base, 

unidad de medida, periodicidad de medición, método de cálculo, entre 

otros elementos (inciso a y b). 

• Lo mayoría de indicadores tiene metas claras, medibles localmente y 

alcanzables. Sin embargo, se detecta el caso del indicador “Número de 

solicitades administrativas atendidas” de la Actividad 1.1 del Pp. 12, la cual 

tiene como meta programada 120 solicitudes administrativas (ver tabla 7 del 

presente informe). No obstante, al cierre del ejercicio 2023 observa un 
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cumplimiento de 383 solicitudes, por lo que este sobre cumplimiento de la 

meta indica que debe ser replanteada con la finalidad de que esté 

orientada al desempeño (inciso b). 

• Se identifican dos indicadores del nivel Actividades del Pp 21. Finanzas Sanas 

(ver tabla 7), que consideran la previsión de recursos, respecto a la deuda 

del municipio, los cuales son: 1) “Número de pagos correspondientes al 

capital del crédito que constituye la deuda pública realizados” y 2) “Número 

de pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye la 

deuda pública realizados” (inciso c). 

• En las MIR de los programas mencionados, se indican las instancias 

responsables del seguimiento y cumplimiento de los Pp, los cuales son la 

SEMOVINFRA y la TM. 

 

Hallazgos: 

• Se carecen de FTI en el nivel de Actividades, por lo cual no se pueden 

identificar elementos para dichos indicadores como año base, periodicidad 

de medición, método de cálculo, entre otros elementos.  

• Se detectan áreas de oportunidad en la programación de las metas del 

indicador de la Actividad 1.1 del Pp 12. 

ASM: Integrar FTI para el nivel Actividades de los programas presupuestarios, así 

como revisar que las metas de los indicadores sean adecuadas, para evitar su 

sobre cumplimiento y estén orientadas al desempeño.  
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14. ¿El municipio integra informes sobre los avances de seguimiento de 

cumplimiento al Programa Presupuestario en donde se establecen los 

objetivos y recursos del fondo evaluado y estos son dados a conocer de 

forma periódica al superior jerárquico y/o entes correspondientes?:  

Elementos Cumplimiento 

a) Se cuenta con documento formalizado y firmado por el 

departamento que lo elabora y el superior jerárquico donde se 

establezca el período de recopilación de evidencia e integración 

de los reportes del Programa Presupuestario, así como de informar 

los resultados obtenidos.  

Sí 

b) Los reportes del Programa Presupuestario son periódicos, es decir 

no son mayores a 3 meses.  
Sí 

c) Se generan documentos que permiten evidenciar que se 

informan en tiempo y forma los resultados obtenidos en los 

reportes y en su caso de las acciones.  

Sí 

d) Se integran documentos o evidencias con respecto del 

cumplimiento del calendario o documento en los plazos 

establecidos.  

Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en la pregunta. (1 

pto.) 

 

El equipo evaluador verificó que el municipio elabora informes sobre el seguimiento 

y cumplimiento de los programas presupuestarios, presentados en los REED, 

generados con la información proporcionada por cada dependencia o entidad, 

en apego al desempeño de sus programas presupuestarios. Se revisaron los REED 

de la SEMOVINFRA y de la TM, para el caso de los Pp. 12 y Pp 21.  

Estos informes son documentos formalizados, están firmados por el área 

responsable y revisados por el superior jerárquico. También se establece el periodo 

de recopilación de evidencia e integración de los reportes del programa (inciso a). 

Asimismo, se identificaron oficios emitidos por el Departamento de Evaluación del 

IMPLAN Puebla, uno por cada trimestre, donde se notifica a los titulares de las 

dependencias y entidades sobre los resultados de los REED, donde se indican las 

características por medio de las cuales se mide el cumplimiento de los Pp.  
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Los informes son periódicos y se entregaron al equipo evaluador los 

correspondientes a los cuatro trimestres de 2023, siendo el REED del último trimestre 

el reporte de cierre (inciso b). En este último reporte se establecen los resultados 

generales obtenidos por el Pp.  

Estos documentos demuestran que se informan oportunamente los 

resultados obtenidos de los programas a través de sus acciones, y se incluye 

información sobre el cumplimiento de los plazos establecidos.  

La información derivada de los REED permite identificar el avance del 

desempeño de los indicadores de los niveles Componente y Actividades 

vinculados con el FAISMUN-DF. Asimismo, registran el cumplimiento de las metas 

programadas con respecto a la obra pública ejecutada con recursos del Fondo, 

misma que se registra en la MIDS y los reportes del SRFT. Asimismo, la Actividad 8.8 

del Pp 21. Finanzas Públicas Sanas contempla el indicador “Número de reportes del 

ejercicio del gasto a los Fondos Federales elaborados”, con el cual se mide la 

elaboración de los informes trimestrales realizados en el SRFT. 

Adicionalmente, el equipo evaluador identificó los reportes SEVAC firmados 

y sellados, donde se informa al municipio los resultados derivados de la evaluación 

de la armonización contable, en los cuales se observa un cumplimiento del 100 por 

ciento. De igual forma, se identificó el oficio no. T.M.-0482/2024, donde la TM notificó 

a la ASE Puebla el envío de la información relativa al Informe de Cumplimiento Final 

al Programa Presupuestario del ejercicio fiscal 2023.  

Hallazgos: 

• El municipio de Puebla genera informes REED para dar seguimiento al 

progreso de los Programas Presupuestarios que utilizan recursos del fondo. 

Estos informes son documentos formales elaborados trimestralmente por las 

dependencias responsables. 

• Adicionalmente, se identifican los reportes SEVAC y oficios enviados a la ASE 

Puebla donde se identifican los avances del cumplimiento de los Pp. 

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta. 
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15. ¿La información que se vincula a los proyectos, obras u acciones 

ejecutadas con recursos del fondo evaluado y que se presentan en el 

Programa Presupuestario específico o parcial, ¿fueron reportadas a 

través del SRFT? 

Elementos Cumplimiento 

a) Reportó un trimestre. Sí 

b) Reportaron dos Trimestres. Sí 

c) Reportaron tres Trimestres. Sí 

d) Reportaron cuatro Trimestres y el informe final. Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en la pregunta. (1 

pto.) 

 

El equipo evaluador identificó que el municipio de Puebla reportó la información 

sobre las acciones realizadas con los recursos del FAISMUN-DF en 2023 a través del 

Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP, 

plataforma utilizada por entidades federativas y municipios para informar sobre el 

uso de recursos federales. Esta información también fue corroborada con la 

documentación proporcionada por la Tesorería Municipal, misma que fue enviada 

y validada por la CGPSE de la SEBIEN.  

La evidencia muestra que se presentaron los reportes de los cuatro trimestres 

del año, incluyendo reportes de indicadores, destino de gasto y ejercicio de gasto, 

así como el informe final (incisos a al d). Estos documentos están disponibles 

públicamente en las páginas Información Fiscal y Rendición de Cuentas del portal 

Gobierno Abierto del municipio de Puebla: 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia/ , siguiendo la ruta 

Información Complementaria/Informes de uso de recursos federales/Informes 

trimestrales del ejercicio 2023. Los informes trimestrales del SRFT se encuentran en la 

carpeta de evidencias de esta pregunta. 

 En apego al porcentaje de obras migradas de la MIDS al SRFT, se identificó 

que se reportaron en el Sistema un total de 33 obras, de las 34 contenidas en la 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia/
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Matriz, es decir, el porcentaje de obras migradas fue del 97.05 por ciento (para 

mejor detalle ver tabla 8). 

Hallazgos: 

• El municipio dio cumplimiento al reporte de las obras ejecutadas por el 

FAISMUN-DF a través del SRFT, lo cual fue validado por la CGPSE de la SEBIEN. 

• El municipio reportó en el SRFT el 97.05 por ciento de las obras contenidas en 

la MIDS. Solo una obra contenida en el Sistema, no está identificada en la 

Matriz.  

ASM: Reportar la totalidad de los proyectos que utilizaron recursos del FAISMUN-DF 

tanto en la plataforma de la Matriz de Indicadores para el Desarrollo Social como 

en el Sistema de Recursos Federales Transferidos. 
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16. ¿Los proyectos informados a través de la MIDS contemplan las 

características establecidas en la normatividad del fondo evaluado, 

atendiendo los siguientes criterios? 

Elementos Cumplimiento 

a) Se cumple porcentaje mínimo para la asignación de 

proyectos directos. 
Sí 

b) La totalidad de la asignación de recursos es en: Zonas de 

Atención Prioritaria y las localidades con los 2 grados de 

rezago social más alto o con el mayor grado que presente el 

Municipio.  

No 

c) Más del 50% de las comunidades con Muy Alto grado de 

rezago social recibieron por lo menos una obra o acción. 
No 

d) Cumplimiento de otras asignaciones como los Gastos 

Indirectos y el PRODIM. 
Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

2 
• Se consideran al menos dos de las características establecidas en los 

incisos de esta pregunta. (0.50 ptos.) 

 

En apego a las evidencias proporcionadas por la SEMOVINFRA, el municipio de 

Puebla reportó en la MIDS un total de 34 proyectos con una inversión total 

planeada de 380 millones 323 mil 603.21 pesos. De estos, 21 proyectos fueron 

directos, representando el 46.64 por ciento de la inversión planeada, con un total 

de 179 millones 365 mil 480.32 pesos (ver detalles en la carpeta de la pregunta 16). 

Por lo tanto, el municipio de Puebla cumplió con los Lineamientos del FAIS, al 

alcanzar el 40 por ciento requerido para la inversión planeada del FAISMUN-DF 

(inciso a). 

 Como se mencionó anteriormente, los proyectos contenidos en la MIDS que 

fueron migrados a SRFT, corresponde a un 97.05 por ciento. En otras palabras, en el 

SRFT se reportaron 33 de 34 proyectos registrados en la MIDS (ver a detalle tabla 8 

del presente informe). 

Según la información reportada en la MIDS, en 2023 el municipio de Puebla: 
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• No destinó recursos a localidades con los 2 grados de rezago social más alto, 

pero si a ZAP urbanas (94.13 por ciento de la inversión planeada, 361 millones 

974 mil 436.70 pesos) (inciso b). 

• El 4.77% de la inversión planeada (7 proyectos) se destinó a zonas de 

pobreza extrema, con un total de 18 millones 349 mil 166.51 pesos. 

Según el IRS 2020 del CONEVAL existen seis localidades en el municipio catalogadas 

como de muy alto grado de rezago social: 

Tabla 11. Localidades catalogadas con muy alto rezago social por el Índice de Rezago 

Social del CONEVAL, 2020 

Clave de localidad Nombre de la localidad Grado de IRS 

CONEVAL 

211140263 San Isidro Tlalcostépetl Muy alto 

211140403 Cañada el Zapote Muy alto 

211140410 Llano Grande Muy alto 

211140493 Tezoquiapan Muy alto 

211140496 Cocoyonotly Muy alto 

211140509 Emiliano Zapata Muy alto 

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL, 2020 

Sin embargo, el listado de obras ejecutadas en 2023 con recursos del FAISMUN-DF 

proporcionado por la SEMOVINFRA, no incluye a las localidades previamente 

mencionadas como de muy alto grado de rezago social, ya que las obras se 

realizaron principalmente en la H. Puebla de Zaragoza y Juntas Auxiliares, 

incumpliendo así el criterio c) de esta pregunta. No obstante, el listado sí identifica 

colonias y juntas auxiliares con grado de rezago social.  

En 2023, se beneficiaron 19 colonias, de las cuales dos son de muy alto 

rezago y una de alto rezago, todas clasificadas como Zonas de Atención Prioritaria 

Urbanas. A continuación, se presenta el listado de Juntas Auxiliares y Colonias 

identificadas por la SEMOVINFRA. 
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Tabla 12. Listado de Juntas Auxiliares y Colonias beneficiadas con recursos del FAISMUN-

DF del municipio de Puebla, durante el ejercicio fiscal 2023 

Localidad/Junta Auxiliar Colonia 

Número de 

proyectos 

ejecutados 

Grado de        

Rezago Social 

H. Puebla de Zaragoza – 

Cabecera Municipal 
Centro 5 Bajo 

H. Puebla de Zaragoza – 

Cabecera Municipal 
Col. Naciones Unidas  1 Bajo 

H. Puebla de Zaragoza – 

Cabecera Municipal 
16 de Septiembre 1 Medio 

San Baltazar Campeche 

1. 16 de Septiembre Sur 

2. Fraccionamiento Geovillas La 

Vista, Unidad Habitacional San 

José Maravillas, San José La 

Laguna 

3. Galaxia Castillotla 

4. Popular Coatepec 

4 Bajo 

San Jerónimo Caleras Varias Colonias 1 Bajo 

San Jerónimo Caleras Guadalupe Caleras 1 Muy alto 

San Sebastián de Aparicio México 83, San Salvador 1 Medio 

San Francisco Totimehuacan Lomas de San Valentín 1 Alto 

Santa María Xonacatepec Manuel Rivera Anaya 1 Muy alto 

La Libertad La Libertad 1 Bajo 

Ignacio Romero Vargas Santa Cruz Buenavista 1 Bajo 

San Felipe Hueyotlipan 
San Felipe Hueyotlipan y Santa María 

la Rivera 
1 Bajo 

Fuente: elaboración propia con información de SEMOVINFRA, 2023. 

 

Es importante recalcar que, de los 34 proyectos capturados en la MIDS, 27 fueron 

priorizados a través del COPLADEMUN, es decir, el 79.41 por ciento de los proyectos 

registrados (para mayor precisión, ver tabla 8 de este informe). 

En el ejercicio 2023, la MIDS mostró mensajes positivos tanto en los 

porcentajes de aplicación de recursos a proyectos directos y complementarios, así 

como los gastos indirectos y el PRODIM. En el caso de los gastos indirectos, el 

mensaje indica que no superaron el 3 por ciento del monto asignado del FAISMUN-

DF, y el presupuesto planeado de 4 millones 222 mil 398.73 pesos se utilizó en su 

totalidad para contratar servicios profesionales de verificación y seguimiento de los 

proyectos financiados por el Fondo. En cuanto al PRODIM, el mensaje confirma que 
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los recursos aplicados no superaron el 2 por ciento del monto asignado, y el recurso 

planeado para 2023, según la MIDS, fue de cero pesos (inciso d). 

A continuación, se anexa la carátula del monitor MIDS del ejercicio 2023: 

 

Figura 4. Monitor MIDS del Ejercicio Fiscal 2023 

 

Fuente: Secretaría de Bienestar, 2023 

Hallazgos: 

• La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destinó a localidades 

con los dos niveles más altos de rezago social y ZAP. 

• Ninguna de las localidades del municipio clasificadas con muy alto grado 

de rezago, según el IRS del CONEVAL, recibió alguna obra o acción del 

Fondo durante 2023. 

• Se generaron mensajes positivos tanto en la aplicación de recursos a 

proyectos directos y complementarios, así como los gastos indirectos y el 

PRODIM. 
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ASM: Se establecen las siguientes recomendaciones:  

1. Focalizar la totalidad de los recursos del fondo en localidades con los 2 grados 

de rezago social más alto y en ZAP, para cumplir con el criterio establecido en 

los TdR.  

2. Beneficiar en ejercicios fiscales futuros a localidades con muy alto rezago social, 

según lo establecido por el IRS del CONEVAL, en por lo menos una obra o 

acción, para cumplir con el criterio establecido en los TdR.  
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17. ¿Existe correspondencia entre los proyectos del programa 

presupuestario, COPLADEMUN o equivalente y los efectivamente 

informados en la MIDS y el SRFT?:  

Elementos Cumplimiento 

a) Existe correspondencia en por lo menos el 20% de las obras. Sí 

b) Existe correspondencia en por lo menos el 40% de las obras. Sí 

c) Existe correspondencia en por lo menos el 60% de las obras. Sí 

d) Existe correspondencia en por lo menos el 80% de las obras. Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en la pregunta. (1 

pto.) 

En la tabla 13, se establece la comparación entre los proyectos del Pp 12. 

Infraestructura Integral y Movilidad, el cual contiene indicadores en el nivel 

Actividades que están vinculados a seis proyectos, los cuales son: 1) programa de 

construcción y/o mejoramiento de equipamiento de espacios públicos, 2) 

programa de mejoramiento y/o equipamiento de mercados públicos, 3) programa 

de infraestructura hidrosanitaria, 4) programa de infraestructura eléctrica, 5) 

programa de mantenimiento a pavimento ejecutadas y 6) programa de 

pavimentaciones con recursos federales y/o estatales y/o municipales.  

 Se observa que, de los seis proyectos, solo cinco fueron ejecutados en el 

ejercicio fiscal 2023, ya que en las obras priorizadas por COPLADEMUN, las 

registradas en la MIDS y el SRFT, no incluyeron mejoramiento y/o equipamiento de 

mercados públicos.  

 Considerando el número de obras agrupadas en los proyectos del Pp 12, se 

observa que al menos en un 80 por ciento, tienen correspondencia entre los 

priorizados por COPLADEMUN, los registrados en la MIDS y el SRFT.  

 En apego a la MIDS, el monto de inversión de proyectos directos fue de 179 

millones 365 mil 480.31 pesos, lo que equivale al 46.64 por ciento de la inversión 

planeada. Lo anterior cumple con los Lineamientos del FAIS, ya que los municipios 

deben cumplir con importes por concepto de proyectos directos del 40 por ciento 

del total de la inversión planeada. 
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Tabla 13. Comparativa entre el Pp 12, los proyectos priorizados por el COPLADEMUN y los reportados en la MIDS y el SRFT. 

Actividades de la MIR 

del Pp 12 

COPLADEMUN 

(Clave PAOP) 
MIDS SRFT 

Programa de 

construcción, 

mejoramiento y/o 

equipamiento de 

espacios públicos 

ejecutadas. 

2023-176 

Rehabilitación de Parque de la 135 Poniente en Calle 135 Poniente entre 

Calle 19 A Sur y Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia Castillotla, de la Junta 

Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. Ubicación Calle 

135 Poniente entre Calle 19 A Sur y Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia 

Castillotla, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de 

Puebla. 

Sí 

No Identificado 

Rehabilitación de Parque Pinos o de las Vías entre Avenida Ayuntamiento y 

Calle 10 Poniente, en La Colonia La Libertad, de la Junta Auxiliar La Libertad 

del Municipio de Puebla. Ubicación entre Avenida Ayuntamiento y Calle 10 

Poniente, en La Colonia La Libertad del Municipio de Puebla.  

Sí 

2023-175 

Rehabilitación de Parque El Pirul y El Laurel, en Calle Veracruz entre Calle 

Yucatán y Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular Coatepec, de la Junta 

Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. Ubicación Calle 

Veracruz entre Calle Yucatán y Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular 

Coatepec, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de 

Puebla. 

Sí 

Programa del 

mejoramiento y/o 

equipamiento de 

mercados públicos 

ejecutadas. 

No Identificado N.I N.I. 

Programa de 

infraestructura 

hidrosanitaria. 

2023-72 

Regularización, Equipamiento y Habilitación del Pozo Bandera 2, 

Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo de Agua Potable en 

Predio Denominado Paraje Bandera de la Junta Auxiliar Santa María 

Xonacatepec del Municipio de Puebla, Ubicada en Predio Denominado 

Paraje Andera de la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec del Municipio 

de Puebla. 

N.I. 

2023-74 

Perforación de Pozo Profundo para Agua Potable y Equipamiento de Pozo 

Profundo para Agua Potable, Colonia Tlanesse del Municipio de Puebla. 

Perforación, Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo de Agua 

Sí 
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Actividades de la MIR 

del Pp 12 

COPLADEMUN 

(Clave PAOP) 
MIDS SRFT 

Potable en Esquina con Calle Jose Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la 

Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras del 

Municipio de Puebla, Ubicada en Esquina con Calle Jose Emilio Pacheco y 

Sor Juana Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la Junta Auxiliar San 

Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla.  

2023-73 

Construcción de Colector Pluvial San Felipe en Varias Calles, en Las Colonias 

San Felipe Hueyotlipan y Santa María La Rivera, de la Junta Auxiliar de San 

Felipe Hueyotlipan del Municipio de Puebla. Ubicación Varias Calles, en Las 

Colonias San Felipe Hueyotlipan y Santa María La Rivera, de la Junta Auxiliar 

de San Felipe Hueyotlipan del Municipio de Puebla 

Sí 

2023-71 

Equipamiento de Pozo Profundo para Agua Potable Denominado Tlanesse, 

en Camino A Fábricas No. 1626 Interior 1, en La Colonia Guadalupe Caleras, 

de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras del Municipio de Puebla. Ubicación 

Camino A Fábricas No. 1626 Interior 1, en La Colonia Guadalupe Caleras, de 

la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras del Municipio de Puebla.  

Sí 

2023-275 

Rehabilitación de Drenaje y Agua Potable con Tomas y Descargas 

Domiciliarias en Avenida 18 Oriente Poniente entre Boulevard Héroes del 5 de 

Mayo y Calle 11 Norte Colonia Centro del Municipio de Puebla, Pue. 

Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Avenida 18 

Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, 

en Las Colonias Centro Histórico y San Francisco del Municipio de Puebla, 

Ubicación Avenida 18 Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard 

Héroes del 5 de Mayo en Las Colonias Centro Histórico y San Francisco del 

Municipio de Puebla. 

Sí 

No Identificado 

Ampliación del Colector Marginal Sanitario Atlaco, Segunda Etapa, de la 

Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla, Ubicación 

Arroyo Atlaco entre Calzada La Loma y Avenida Revolución, en La Colonia 

Santa Cruz Buena Vista del Municipio de Puebla. 

Sí 

2023-70 

Construcción de Colector Pluvial La María en Varias Calles, en Las Colonias 

Independencia San Jerónimo Caleras y Guadalupe Caleras, de la Junta 

Auxiliar de San Jerónimo Caleras del Municipio de Puebla, Ubicación Varias 

Calles, en Las Colonias Independencia San Jerónimo Caleras y Guadalupe 

Sí 
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Actividades de la MIR 

del Pp 12 

COPLADEMUN 

(Clave PAOP) 
MIDS SRFT 

Caleras, de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras del Municipio de 

Puebla. 

Programa de obras de 

infraestructura 

eléctrica. 

No Identificado 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, C. 

Tecuanzintla en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, 

Estado de Puebla. 

Sí 

2023-145 

Ampliación de la Red de Electrificación en Cristóbal Colón, Número S N, en 

La Colonia Guadalupe Tecola 08 entre Avenida Juárez y Avenida Carretera, 

Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

Sí 

2023-149 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. Santo Tomás Chautla, C. 

Ignacio Zaragoza en La Localidad de Santo Tomás Chautla, Municipio de 

Puebla, Estado de Puebla  

Sí 

2023-146 

Ampliación de la Red de Electrificación en Privada Emiliano Zapata en San 

José El Rincón, Número Sn, en La Colona Guadalupe Tecola 08 entre Miguel 

Hidalgo y José Maria Morelos, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

Sí 

No Identificado 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, C. 

Shashahuentzin en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de 

Puebla, Estado de Puebla  

Sí 

2023-143 

Ampliación de la Red de Electrificación en Santa Rita, Número en La Colonia 

Santa Lucia X Balcones entre Av. El Sabinal y C. San Bernardino, Municipio de 

Puebla, Estado de Puebla.  

Sí 

2023-129 

Ampliación de la Red de Electrificación en Calle Juan Pablo Segundo, 

Centro Ejidal, Número Sn, en La Colonia Santo Tomas Chautla 08 entre Javier 

Mina y Constitución, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

Sí 

2023-148 

Ampliación de la Red de Electrificación en Calle San José, Número , en La 

Colonia Santa Maria Xonacatepec entre 3ra de Ocotal y 4ta Ocotal, 

Municipio de Puebla, Estado de Puebla,  

Sí 

2023-152 

Ampliación de la Red de Electrificación en Álamo, Pino, Jacarandas, 

Eucalipto, Palmas Número S N, en La Colonia Valle del Paraíso y entre 

Margaritas y Rio Atoyac, Municipio de Puebla, Estado de Puebla  

Sí 
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Actividades de la MIR 

del Pp 12 

COPLADEMUN 

(Clave PAOP) 
MIDS SRFT 

N.I 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, C. 

Ixtollatla y C. México en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de 

Puebla, Estado de Puebla. 

Sí 

2023-110 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. La Resurrección, C. Juquilita, 

Varias Calles en La Localidad de la Resurrección, Municipio de Puebla, 

Estado de Puebla 

Sí 

Programa de 

mantenimiento a 

pavimento ejecutadas. 

 

Programa de 

pavimentaciones con 

recursos federales y/o 

estatales y/o 

municipales 

ejecutadas. 

N.I. 

Relaminación 14 Oriente, entre Vicente Suárez y 16 Norte, Varias Colonias. 

Rehabilitación Vial en Avenida 14 Oriente entre Avenida Xonaca y Avenida 

Vicente Suárez Calle 44 Norte, en las Colonias La Acocota, Los Remedios, 

Resurgimiento, América Sur, Xonaca, Humboldt Norte, América Norte, El 

Porvenir del Municipio de Puebla. 

Sí 

2023-246 

Rehabilitación Vial en Avenida 16 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y 

Boulevard Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte entre Avenida 18 Oriente y 

Avenida 10 Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20 Poniente y Avenida 14 

Poniente, en Calle 5 Norte entre Avenida 20 Poniente y Avenida 14 Poniente, 

en Avenida 18 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle 3 Norte, en La Colonia 

Centro del Municipio de Puebla Ubicada en Avenida 16 Poniente Oriente 

entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte entre 

Avenida 18 Oriente y Avenida 10 Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20 

Poniente 

Sí 

2023-243 

Reconstrucción Vial en Concreto Hidráulico Estampado y Obras 

Complementarias en Avenida 10 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla, Ubicada en Avenida 10 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y 

Boulevard Héroes 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de Puebla 

Sí 

2023-244 

Rehabilitación Vial en Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla, Ubicada Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla 

Sí 



 

93 

 

Actividades de la MIR 

del Pp 12 

COPLADEMUN 

(Clave PAOP) 
MIDS SRFT 

2023-2 

Construcción de Pavimentos y Obras Complementarias en Calle Tulipanes 

entre Calle de las Torres y 2daprivada de San Valentín, en Calle Lomas de 

San Valentín Entrecalle de Servicios y Calle Gardenias de la Colonia Lomas 

de San Valentín, de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan del 

Municipio de Puebla. Ubicación Calle Tulipanes Entrecalle de las Torres y 2da 

Privada de San Valentín, en La Colonia Lomas de San Valentín, de la Junta 

Auxiliar San Francisco Totimehuacan del Municipio de Puebla 

Sí 

2023-245 

Reconstrucción Vial en Concreto Hidráulico Estampado y Obras 

Complementarias en 8 Avenida 14 poniente Oriente entre Calle 11 norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla, Ubicada Avenida 14 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla. 

Sí 

2023-3 

Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Vicente 

Guerrero entre Prolongación 2 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle Iturbide 

entre Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle Vicente Guerrero entre 

Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Privada Independencia entre Calle 

95 Oriente y Calle Independencia, en La Colonia 16 de Septiembre Sur, de la 

Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. 

Sí 

2023-13 

Reconstrucción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle 95 

Poniente entre Boulevard Las Carmelitas y Calle 25 Sur, en Calle 25 Sur entre 

Calle 95 Poniente y Calle Alcanfores, en Calle Los Ciprés entre Calle 

Alcanfores y Calle 95 Poniente, en Incorporación de la 19 Sur entre Calle 95 

Poniente y Boulevard Las Carmelitas, Construcción de Pavimento y Obras 

Complementarias en Calle Alcanfores entre Calle 25 Sur y Calle Los Ciprés en 

Las Colonias Fraccionamiento Geovillas La Vista, Unidad Habitacional San 

José Maravillas y San José La Laguna de la Junta Auxiliar San Baltazar 

Campeche  

Sí 

2023-14 

Reconstrucción Vial y Obras Complementarias en Calle 16 de Septiembre 

entre Calle 17 Poniente Oriente y Avenida Reforma Avenida Juan de Palafox 

y Mendoza, en Las Colonias Centro Histórico y El Carmen del Municipio de 

Puebla. Ubicación Calle 16 de Septiembre entre Calle 17 Poniente. Oriente y 

Sí 
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Actividades de la MIR 

del Pp 12 

COPLADEMUN 

(Clave PAOP) 
MIDS SRFT 

Avenida Reforma. Avenida Juan de Palafox y Mendoza, en Las Colonias 

Centro Histórico y El Carmen del Municipio de Puebla 

2023-209 

Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle Puebla entre Calle Morelos y 

Acayucan, en Las Colonias México 83 y Nueva San Salvador de la Junta 

Auxiliar San Sebastián de Aparicio, del Municipio de Puebla. Ubicado entre 

Calle Morelos y Acayucan, en Las Colonias México 83 y Nueva San Salvador 

de la Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio, del Municipio de Puebla. 

Sí 

2023-208 

Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle 66 Poniente entre Calle 5 Norte y 

Barranca, en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre Norte, del 

Municipio de Puebla. Ubicación Calle 66 Poniente entre Calle 5 Norte y 

Barranca, en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre Norte, del 

Municipio de Puebla. 

Sí 

2023-210 

Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y 

Calle Barranquilla, en La Colonia Naciones Unidas del Municipio de Puebla. 

Ubicación en Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle Barranquilla, en La 

Colonia Naciones Unidas del Municipio de Puebla. 

Sí 

N.I. 

Reconstrucción de Puente Vehicular en Acceso A San Miguel Espejo, Km 7 

Más 100 Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa María 

Xonacatepec del Municipio de Puebla. Ubicación Acceso A San Miguel 

Espejo, Km 7 Más 100 Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa 

María Xonacatepec del Municipio de Puebla. 

Sí 

Fuente: elaboración propia con datos de la MIR del Pp 12, PAOP 2023, reportes SRFT y SEMOVINFRA 2023. 

 

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta. 
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18. ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan 

verificar que las transferencias de las aportaciones del fondo evaluado 

se efectuaron con base al “Acuerdo por el que se da a conocer la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 

fiscal 2023”?  

Elementos Cumplimiento 

a) Permite verificar y comprobar que las ministraciones se 

realizan de acuerdo con el calendario establecido. 
Sí 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por las áreas 

responsables. 
Sí 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 

bases de datos y disponible en un sistema informático. 
Sí 

d) Se difunde para su conocimiento a las áreas responsables. Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en la pregunta. (1 

pto.) 

 

El Acuerdo del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión, Deuda y Otras 

Obligaciones de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los 

Gobiernos Municipales el calendario mensual de ministraciones del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF), para el Ejercicio Fiscal 2023, definió 

para el municipio de Puebla el siguiente calendario para el suministro de recursos 

por concepto del fondo: 
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Tabla 14. Distribución y calendarización para la ministración de los recursos del FAISMUN-

DF al municipio de Puebla, ejercicio fiscal 2023 

Mes Monto 

Enero 42,642,213.00 

Febrero 42,642,213.00 

Marzo 42,642,213.00 

Abril 42,642,213.00 

Mayo 42,642,213.00 

Junio 42,642,213.00 

Julio 42,642,213.00 

Agosto 42,642,213.00 

Septiembre 42,642,213.00 

Octubre 42,642,213.00 

Noviembre 42,642,213.00 

Diciembre 42,642,213.00 

Total 426,422,130.00 

Fuente: Acuerdo del Director de Deuda Pública en la Unidad de Inversión, Deuda y Otras 

Obligaciones de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales 

el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF), 

para el Ejercicio Fiscal 2023 

 

El equipo evaluador verificó que el municipio utiliza las facturas CFDI como 

mecanismo documentado para comprobar que las transferencias del FAISMUN-DF 

se realizaron según lo acordado. Estas facturas muestran las ministraciones de 

recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Puebla a la Tesorería Municipal. Estos permiten verificar y comprobar las 

ministraciones de recursos de acuerdo al calendario establecido (inciso a). 

La siguiente tabla detalla las facturas, montos transferidos, fechas de 

recepción y los meses correspondientes a cada transferencia: 
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Tabla 15. Mecanismos documentados (facturas CFDI) que permiten verificar que las 

transferencias del FAISMUN-DF se efectuaron conforme al Acuerdo por el que se da a 

conocer la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 

2023 (pesos) 

Factura CFDI Monto transferido 
Fecha de 

facturación 

Correspondiente 
al mes de: 

FM 5640 42,642,213.00 23 de febrero de 2023 Enero 2023 

FM 5629 39,616.22* 09 de febrero de 2023 Enero 2023 

FM 5645 42,642,213.00 13 de marzo de 2023 Febrero 2023 

FM 5646 35,276.75* 13 de marzo de 2023 Febrero 2023 

FM 5675 42,642,213.00 12 de abril de 2023 Marzo de 2023 

FM 5676 50,014.59* 12 de abril de 2023 Marzo de 2023 

FM 5599 42,642,213.00 10 de mayo de 2023 Abril 2023 

FM 5700 47,742.66* 10 de mayo de 2023 Abril 2023 

FM 5718 42,642,213.00 08 de junio 2023 Mayo 2023 

FM 5719 41,258.88* 8 de junio de 2023 Mayo 2023 

FM 5731 42,642,213.00 10 de julio de 2023 Junio 2023 

FM 5732 26,829.29 10 de julio de 2023 Junio 2023 

FM 5745 42,642,213.00 10 de agosto de 2023 Julio 2023 

FM 5746 44,304.14 10 de agosto de 2023 Julio 2023 

FM 5776 42,642,213.00 
11 de septiembre de 

2023 
Agosto de 2023 

FM 5777 37,955.76 
11 de septiembre de 

2023 
Agosto de 2023 

FM 5795 42,642,213.00 10 de octubre de 2023 
Septiembre de 

2023 

FM 5796 29,860.32 10 de octubre de 2023 
Septiembre de 

2023 

FM 5828 42,642,213.00 10 de noviembre de 2023 Octubre de 2023 

FM 5829 46,669.15 10 de noviembre de 2023 Octubre de 2023 

Fuente: Elaboración propia con datos del municipio de Puebla, 2023. 

*Los montos corresponden a pago de intereses. 
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Estos mecanismos permiten verificar que las transferencias de fondos se realizan 

según lo programado. Son utilizados por todas las áreas responsables, se obtienen 

a través de un sistema informático y se comparten con las áreas relevantes (incisos 

b, c y d). 

 

Hallazgos: 

• El municipio de Puebla cuenta con mecanismos documentados, como los 

CFDI emitidos por el Gobierno Municipal a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.  

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta. 
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Orientación y medición de resultados 
 

19. ¿El municipio implementó la aplicación de fichas técnicas de 

indicadores para contar con información clara y oportuna, que permita 

apoyar en la medición, seguimiento y cumplimiento de los objetivos del 

programa presupuestario específico o parcial del fondo evaluado?: 

Respuesta: Sí (1 pto) 

No procede valoración cuantitativa 

Es importante precisar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla no cuenta 

con un programa presupuestario específico o propio en atención al FAISMUN-DF, 

no obstante, existen dos programas presupuestarios los cuales contemplan la 

administración y ejecución de los recursos del Fondo, el Pp 12 y el Pp 21. 

Las FIT´s de los programas presupuestarios contienen datos técnicos de los 

indicadores y metas para medir el cumplimiento del Fondo en los niveles de 

Propósito y Componentes, pero no en los niveles de Actividades. En la carpeta de 

evidencias de esta pregunta se anexa evidencia en formato digital de las FTI 

mencionadas. 

Existen dos documentos normativos que establecen la creación de las FTI. 

1. Lineamientos Generales para la Elaboración y Evaluación de Programas 

Presupuestarios de la Administración Pública Municipal6: 

a. El Artículo 12 establece que son elementos del Sistema de Evaluación 

del Desempeño Municipal (SEDEM):  b) Metodologías, Lineamientos, 

Manuales y Guías: Metodología para la definición y revisión de 

indicadores; y c) Fichas Técnicas de Indicadores del SEDEM. 

2. Lineamientos para la Operación del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Municipal (SEDEM)7:  Los Artículos 63 al 69 establecen el concepto de las FTI, 

los elementos que debe contener las FTI, la instancia responsable de la 

revisión de la modificación y/o actualización de las FTI (Departamento de 

 
6 Consultar en: https://implan.pueblacapital.gob.mx/lineamientos  
7 Consultar en: https://implan.pueblacapital.gob.mx/lineamientos  

https://implan.pueblacapital.gob.mx/lineamientos
https://implan.pueblacapital.gob.mx/lineamientos
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Evaluación del IMPLAN), entre otras disposiciones relacionadas. En el Anexo 

III de este documento se establece el formato de las FTI y el instructivo de 

llenado. 

 

Hallazgos: 

• El municipio de Puebla implementa Fichas Técnicas de Indicadores (FTI) para 

monitorear y evaluar el logro de los objetivos de los Programas 

Presupuestarios (Pp) que utilizan recursos del Fondo.  

• Estas FTI están respaldadas por normativas municipales que establecen su 

elaboración. 

 

ASM: Se recomienda que las FTI de los Pp incluyan los indicadores del nivel de 

Actividades, ya que actualmente solo cuentan con los niveles de Fin, Propósito y 

Componentes. 
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20. De los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo 

evaluado, ¿Cuáles fueron las localidades beneficiadas durante el 

ejercicio fiscal y si estas se encuentran consideradas como las de mayor 

rezago social?  

Elementos Cumplimiento 

a) Atención de las localidades con el mayor grado de rezago 

social de al menos el 30%. 
No 

b) Se atendieron las localidades con los 2 grados de rezago 

social más alto. 
No 

c) Se atendieron las ZAP y las localidades con los 2 grados de 

rezago social más alto. 
No 

d) Se atendieron las ZAP, las localidades con los 2 grados de 

rezago social más alto y las localidades con pobreza extrema. 
No 

Respuesta: No (0 pts) 

De acuerdo a los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Título Segundo 2.4 Uso de los recursos del FAIS, la única herramienta de 

planeación y seguimiento oficial de los recursos del FAIS es la plataforma MIDS.  

Según la información proporcionada por el municipio de Puebla en la Matriz 

de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), los recursos del FAISMUN-DF en 2023 se 

utilizaron en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y con pobreza extrema 

pero no las localidades con los 2 grados de rezago social más alto o ZAP rurales (ver 

tabla 16). 

De los proyectos de inversión reportados en la MIDS, se observa que:  

• No se invirtió en localidades con los dos niveles más altos de rezago social. 

• No se asignaron recursos para proyectos en ZAP rurales.  

• El 94.13% de la inversión ($361,974,436.70) se destinó a ZAP urbanas: 27 

proyectos. 

• El 4.77% de la inversión ($18,349,166.51) se destinó a regiones con pobreza 

extrema: 7 proyectos.  

Al analizar lo anterior con base en el Informe de Rezago Social y Pobreza Focalizado 

en el municipio de Puebla, elaborado por la Secretaría de Bienestar y Participación 

Ciudadana, que tiene como objetivo ayudar en la aplicación de los recursos del 

Fondo en áreas prioritarias, se tiene que, si bien la programación de recursos se 
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alineó con las necesidades de la población en general, la focalización de estos 

presenta áreas de mejora, puesto que no se beneficiaron localidades clasificadas 

con muy alto grado de rezago social según el Índice de Rezago Social del 

CONEVAL. 

Cabe resaltar que, en el listado de obras algunas no especifican las 

localidades exactas al ser registradas bajo "H. Puebla de Zaragoza" y, a pesar de 

que se mencionan colonias y juntas auxiliares, la forma de registro dificulta la 

identificación de las localidades. 

Hallazgos:  

• Los recursos del Fondo en el municipio de Puebla durante 2023 se utilizaron 

en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y con pobreza extrema pero 

no las localidades con los 2 grados de rezago social más alto o ZAP rurales 

(ver tabla 16). 

• El registro de las localidades atendidas no fue adecuado, lo que impide 

verificar la información de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

(MIDS). 

 

ASM: Se recomiendan dos aspectos:  

1. Registrar correctamente las localidades en donde se llevan a cabo los 

proyectos, obras y acciones del Fondo para una correcta verificación de 

la información de la MIDS. 

2. Mejorar la focalización de los recursos del FAISMUN-DF para asegurar que 

se destinen a las localidades del municipio con un Índice de Rezago 

Social (IRS) alto.



 

103 

 

Tabla 16. Localidades, grado de rezago social y obras ejecutadas con recursos del FAISMUN-DF por el municipio de Puebla, 2023 

No. 
Clave 

Localidad 
Localidad MIDS Proyecto MIDS 

Grado de rezago 

social 

1 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Relaminación 14 Oriente, entre Vicente Suárez y 16 Norte, Varias 

Colonias. Rehabilitación Vial en Avenida 14 Oriente entre Avenida 

Xonaca y Avenida Vicente  Suárez Calle 44 Norte, en las Colonias La 

Acocota, Los Remedios, Resurgimiento, América Sur, Xonaca, Humboldt 

Norte, América Norte, El Porvenir del Municipio de Puebla. 

MUY BAJO 

2 211140218 

211140218 

SANTA MARÍA 

XONACATEPEC 

Regularización, Equipamiento y Habilitación del Pozo Bandera 2, 

Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo de Agua Potable en 

Predio Denominado Paraje Bandera de la Junta Auxiliar Santa María 

Xonacatepec del Municipio de Puebla, Ubicada en Predio Denominado 

Paraje Andera de la Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec del 

Municipio de Puebla. 

MUY BAJO 

3 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

 Rehabilitación Vial en Avenida 16 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y 

Boulevard Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte entre Avenida 18 Oriente y 

Avenida 10 Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20 Poniente y 

Avenida 14 Poniente, en Calle 5 Norte entre Avenida 20 Poniente y 

Avenida 14 Poniente, en Avenida 18 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle 

3 Norte, en La Colonia Centro del Municipio de Puebla Ubicada en 

Avenida 16 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes 5 

de Mayo, en Calle 4 Norte entre Avenida 18 Oriente y Avenida 10 

Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20 Poniente  

MUY BAJO 

4 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Reconstrucción Vial en Concreto Hidráulico Estampado y Obras 

Complementarias en Avenida 10 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla, Ubicada en Avenida 10 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y 

Boulevard Héroes 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla 

MUY BAJO 

5 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Rehabilitación Vial en Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla, Ubicada Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla 

MUY BAJO 
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No. 
Clave 

Localidad 
Localidad MIDS Proyecto MIDS 

Grado de rezago 

social 

6 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Construcción de Pavimentos y Obras Complementarias en Calle 

Tulipanes entre Calle de las Torres y 2daprivada de San Valentín, en Calle 

Lomas de San Valentín Entrecalle de Servicios y Calle Gardenias de la 

Colonia Lomas de San Valentín, de la Junta Auxiliar San Francisco 

Totimehuacan del Municipio de Puebla. Ubicación Calle Tulipanes 

Entrecalle de las Torres y 2da Privada de San Valentín, en La Colonia 

Lomas de San Valentín, de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan 

del Municipio de Puebla 

MUY BAJO 

7 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Reconstrucción Vial en Concreto Hidráulico Estampado y Obras 

Complementarias en Avenida 14 poniente Oriente entre Calle 11 norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla, Ubicada Avenida 14 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de 

Puebla. 

MUY BAJO 

8 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Perforación de Pozo Profundo para Agua Potable y Equipamiento de 

Pozo Profundo para Agua Potable, Colonia Tlanesse del Municipio de 

Puebla. Perforación, Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo 

de Agua Potable en Esquina con Calle Jose Emilio Pacheco y Sor Juana 

Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la Junta Auxiliar San Jeronimo 

Caleras del Municipio de Puebla, Ubicada en Esquina con Calle Jose 

Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la 

Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla.  

MUY BAJO 

9 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Vicente 

Guerrero entre Prolongación 2 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle 

Iturbide entre Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle Vicente 

Guerrero entre Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Privada 

Independencia entre Calle 95 Oriente y Calle Independencia, en La 

Colonia 16 de Septiembre Sur, de la Junta Auxiliar San Baltazar 

Campeche del Municipio de Puebla. 

MUY BAJO 
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No. 
Clave 

Localidad 
Localidad MIDS Proyecto MIDS 

Grado de rezago 

social 

10 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Reconstrucción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle 95 

Poniente entre Boulevard Las Carmelitas y Calle 25 Sur, en Calle 25 Sur 

entre Calle 95 Poniente y Calle Alcanfores, en Calle Los Ciprés entre Calle 

Alcanfores y Calle 95 Poniente, en Incorporación de la 19 Sur entre Calle 

95 Poniente y Boulevard Las Carmelitas, Construcción de Pavimento y 

Obras Complementarias en Calle Alcanfores entre Calle 25 Sur y Calle Los 

Ciprés en Las Colonias Fraccionamiento Geovillas La Vista, Unidad 

Habitacional San José Maravillas y San José La Laguna de la Junta 

Auxiliar San Baltazar Campeche  

MUY BAJO 

11 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle Puebla entre Calle Morelos y 

Acayucan, en Las Colonias México 83 y Nueva San Salvador de la Junta 

Auxiliar San Sebastián de Aparicio, del Municipio de Puebla. Ubicado 

entre Calle Morelos y Acayucan, en Las Colonias México 83 y Nueva San 

Salvador de la Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio, del Municipio de 

Puebla.  

MUY BAJO 

12 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Rehabilitación de Parque de la 135 Poniente en Calle 135 Poniente entre 

Calle 19 A Sur y Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia Castillotla, de la Junta 

Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. Ubicación 

Calle 135 Poniente entre Calle 19 A Sur y Calle 19 Sur, en La Colonia 

Galaxia Castillotla, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del 

Municipio de Puebla. 

MUY BAJO 

13 211140218 
SANTA MARÍA 

XONACATEPEC 

Ampliación de la Red de Electrificación en Calle San José, Número , en 

La Colonia Santa Maria Xonacatepec entre 3ra de Ocotal y 4ta Ocotal, 

Municipio de Puebla, Estado de Puebla,  

MUY BAJO 

14 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Ampliación de la Red de Electrificación en Álamo, Pino, Jacarandas, 

Eucalipto, Palmas Número S N, en La Colonia Valle del Paraíso y entre 

Margaritas y Rio Atoyac, Municipio de Puebla, Estado de Puebla  

MUY BAJO 

15 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Rehabilitación de Parque Pinos o de las Vías entre Avenida Ayuntamiento 

y Calle 10 Poniente, en La Colonia La Libertad, de la Junta Auxiliar La 

Libertad del Municipio de Puebla. Ubicación entre Avenida 

Ayuntamiento y Calle 10 Poniente, en La Colonia La Libertad del 

Municipio de Puebla.  

MUY BAJO 
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No. 
Clave 

Localidad 
Localidad MIDS Proyecto MIDS 

Grado de rezago 

social 

16 211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, 

C. Ixtollatla y C. México en La Localidad de San Andrés Azumiatla, 

Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

MEDIO 

17 211140190 
LA 

RESURRECCIÓN 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. La Resurrección, C. 

Juquilita, Varias Calles en La Localidad de la Resurrección, Municipio de 

Puebla, Estado de Puebla 

BAJO 

18 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Rehabilitación de Parque El Pirul y El Laurel, en Calle Veracruz entre Calle 

Yucatán y Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular Coatepec, de la Junta 

Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. Ubicación 

Calle Veracruz entre Calle Yucatán y Calle Tlaxcala, en La Colonia 

Popular Coatepec, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del 

Municipio de Puebla.  

MUY BAJO 

19 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Construcción de Colector Pluvial San Felipe en Varias Calles, en Las 

Colonias San Felipe Hueyotlipan y Santa María La Rivera, de la Junta 

Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan del Municipio de Puebla. Ubicación 

Varias Calles, en Las Colonias San Felipe Hueyotlipan y Santa María La 

Rivera, de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan del Municipio de 

Puebla  

MUY BAJO 

20 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Equipamiento de Pozo Profundo para Agua Potable Denominado 

Tlanesse, en Camino A Fabricas No. 1626 Interior 1, en La Colonia 

Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras del 

Municipio de Puebla. Ubicación Camino A Fabricas No. 1626 Interior 1, en 

La Colonia Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras 

del Municipio de Puebla.  

MUY BAJO 

21 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Reconstrucción Vial y Obras Complementarias en Calle 16 de Septiembre 

entre Calle 17 Poniente Oriente y Avenida Reforma Avenida Juan de 

Palafox y Mendoza, en Las Colonias Centro Histórico y El Carmen del 

Municipio de Puebla. Ubicación Calle 16 de Septiembre entre Calle 17 

Poniente. Oriente y Avenida Reforma. Avenida Juan de Palafox y 

Mendoza, en Las Colonias Centro Histórico y El Carmen del Municipio de 

Puebla  

MUY BAJO 
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No. 
Clave 

Localidad 
Localidad MIDS Proyecto MIDS 

Grado de rezago 

social 

22 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Rehabilitación de Drenaje y Agua Potable con Tomas y Descargas 

Domiciliarias en Avenida 18 Oriente Poniente entre Boulevard Héroes del 

5 de Mayo y Calle 11 Norte Colonia Centro del Municipio de Puebla, Pue. 

Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Avenida 18 

Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard Héroes del 5 de 

Mayo, en Las Colonias Centro Histórico y San Francisco del Municipio de 

Puebla, Ubicación Avenida 18 Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y 

Boulevard Héroes del 5 de Mayo en Las Colonias Centro Histórico y San 

Francisco del Municipio de Puebla.  

MUY BAJO 

23 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Ampliación del Colector Marginal Sanitario Atlaco, Segunda Etapa, de la 

Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla, Ubicación 

Arroyo Atlaco entre Calzada La Loma y Avenida Revolución, en La 

Colonia Santa Cruz Buena Vista del Municipio de Puebla. 

MUY BAJO 

24 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle 66 Poniente entre Calle 5 

Norte y Barranca, en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre 

Norte, del Municipio de Puebla. Ubicación Calle 66 Poniente entre Calle 5 

Norte y Barranca, en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre 

Norte, del Municipio de Puebla.  

MUY BAJO 

25 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Construcción de Colector Pluvial La María en Varias Calles, en Las 

Colonias Independencia San Jerónimo Caleras y Guadalupe Caleras, de 

la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras del Municipio de Puebla, 

Ubicación Varias Calles, en Las Colonias Independencia San Jerónimo 

Caleras y Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar de San Jerónimo 

Caleras del Municipio de Puebla.  

MUY BAJO 

26 211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, 

C. Tecuanzintla en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de 

Puebla, Estado de Puebla.  

MEDIO 

27 211140224 

SANTA MARÍA 

GUADALUPE 

TECOLA 

Ampliación de la Red de Electrificación en Cristóbal Colon, Número S N, 

en La Colonia Guadalupe Tecola 08 entre Avenida Juárez y Avenida 

Carretera, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

BAJO 

28 211140399 GUADALUPE 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. Santo Tomás Chautla, 

C. Ignacio Zaragoza en La Localidad de Santo Tomás Chautla, Municipio 

de Puebla, Estado de Puebla  

MUY BAJO 
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No. 
Clave 

Localidad 
Localidad MIDS Proyecto MIDS 

Grado de rezago 

social 

29 211140206 
SAN JOSÉ EL 

RINCÓN 

Ampliación de la Red de Electrificación en Privada Emiliano Zapata en 

San José El Rincón, Número Sn, en La Colona Guadalupe Tecola 08 entre 

Miguel Hidalgo y José Maria Morelos, Municipio de Puebla, Estado de 

Puebla.  

BAJO 

30 211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

Ampliación de la Red de Electrificación en Amp. San Andrés Azumiatla, 

C. Shashahuentzin en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio 

de Puebla, Estado de Puebla  

MEDIO 

31 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Ampliación de la Red de Electrificación en Santa Rita, Numero en La 

Colonia Santa Lucia X Balcones entre Av. El Sabinal y C. San Bernardino, 

Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

MUY BAJO 

32 211140221 
SANTO TOMÁS 

CHAUTLA 

Ampliación de la Red de Electrificación en Calle Juan Pablo Segundo, 

Centro Ejidal, Número Sn, en La Colonia Santo Tomas Chautla 08 entre 

Javier Mina y Constitución, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.  

BAJO 

33 211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Rehabilitación de Puente Vehicular en Calle 70 Poniente entre Calle 5 

Norte y Calle Barranquilla, en La Colonia Naciones Unidas del Municipio 

de Puebla. Ubicación en Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle 

Barranquilla, en La Colonia Naciones Unidas del Municipio de Puebla. 

MUY BAJO 

34 211140326 
SAN MIGUEL 

ESPEJO 

Reconstrucción de Puente Vehicular en Acceso A San Miguel Espejo, Km 

7 Más 100 Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa María 

Xonacatepec del Municipio de Puebla. Ubicación Acceso A San Miguel 

Espejo, Km 7 Más 100 Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa 

María Xonacatepec del Municipio de Puebla. 

MEDIO 

Fuente: SEMOVINFRA, 2023
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21. Con respecto a la programación inicial de los proyectos, obras o 

acciones a realizar con los recursos del FAISMUN respecto a las 

localidades que más lo requieren considerando la Población 

objetivo planteada ¿Cuál fue la población total atendida con los 

recursos del fondo evaluado? 

Respuesta: Sí (1 pto.) 

No procede valoración cuantitativa. 

Es menester señalar que, derivado de las características específicas del Fondo, no 

se puede determinar la definición de una población objetivo ya que los servicios 

otorgados, durante el ejercicio 2023, tenían como área de enfoque toda la 

ciudadanía del municipio y de manera indirecta a municipios vecinos de la zona 

metropolitana.  

Los recursos del fondo, en el mencionado ejercicio fiscal, se destinaron 

principalmente a cuatro rubros, que fueron: 1) agua potable y alcantarillado; 2) 

urbanización; 3) electrificación para colonias pobres; y 4) ejecución y 

mantenimiento de infraestructura; en consonancia con el objetivo del Fondo como 

lo establece la LCF. En este sentido, al no ofrecer apoyos, bienes o servicios 

directamente a la ciudadanía, el municipio no requirió establecer un padrón de 

beneficiarios. 

Sobre la población atendida al finalizar el ejercicio fiscal, y de acuerdo al 

Informe Definitivo reportado por el municipio en el SRFT, las obras ejecutadas con 

recursos del FAISMUN-DF en 2023 beneficiaron a un total de 646 mil 775 personas en 

el municipio de Puebla, de las cuales 441 mil 316 fueron mujeres y 205 mil 459 fueron 

hombres. 

Hallazgos: 

• En 2023, las obras ejecutadas con recursos del FAISMUN-DF beneficiaron a 

un total de 646,775 personas en el municipio de Puebla, según el Informe 

Definitivo del SRFT. 

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta. 
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Tabla 17. Población atendida desagregada en mujeres y hombres, respecto a las obras ejecutadas por el FAISMUN-DF en el 

municipio de Puebla, 2023 

Categoría NOMBRE CLASIFICACION MUJERES HOMBRES 

Proyecto de 

inversión 

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 95 

PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN CALLE 25 

SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE ALCANFORES, EN CALLE LOS CIPRÉS 

ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE 95 PONIENTE, EN INCORPORACIÓN DE LA 

19 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARMELITAS, 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

ALCANFORES ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIPRÉS EN LAS COLONIAS 

FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSÉ 

MARAVILLAS Y SAN JOSÉ LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE - 138337 

Transportes y 

vialidades 
15,056 14,942 

Proyecto de 

inversión 

RECONSTRUCCIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA REFORMA 

AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO 

HISTÓRICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE.ORIENTE Y AVENIDA REFORMA. 

AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO 

HISTÓRICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 263375 

Transportes y 

vialidades 
13,540 12,482 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 

NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 

11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608 

Transportes y 

vialidades 
4,298 5,471 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE 

MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN 

SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADO ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN 

LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR 

SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213037 

Transportes y 

vialidades 
3,979 3,821 
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Categoría NOMBRE CLASIFICACION MUJERES HOMBRES 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES 

AZUMIATLA, C. IXTOLLATLA Y C. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 227583 

Urbanización 20 18 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, C. TECUANZINTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 263874 

Urbanización 32 25 

Proyecto de 

inversión 

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL 

ESPEJO, KM 7 MÁS 100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR 

SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN 

ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7 MÁS 100 SOBRE BARRANCA EL 

MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. - 395617 

Transportes y 

vialidades 
1,952 1,743 

Proyecto de 

inversión 

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO 

TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA 

GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 

1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN 

JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 249629 

Agua y 

saneamiento 
13,829 11,271 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 

NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 

18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 

PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 

PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 

NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

UBICADA EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y 

BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 

ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 

PONIENTE 

Transportes y 

vialidades 
23,134 20,181 
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Categoría NOMBRE CLASIFICACION MUJERES HOMBRES 

Proyecto de 

inversión 

RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 

NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 

11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137316 

Transportes y 

vialidades 
21,960 16,567 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VÍAS ENTRE AVENIDA 

AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD, DE LA 

JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN ENTRE 

AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 225818 

Urbanización 15,210 13,172 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CRISTOBAL COLON, 

NÚMERO S N, EN LA COLONIA GUADALUPE TECOLA 08 ENTRE AVENIDA 

JUAREZ Y AVENIDA CARRETERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 

265630 

Urbanización 20 16 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SANTO TOMAS 

CHAUTLA, C. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS 

CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 269719 

Urbanización 21 19 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA RITA, NUMERO EN LA 

COLONIA STA LUCIA X BALCONES08H ENTRE AV. EL SABINAL Y C. SAN 

BERNARDINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 270894 

Urbanización 34 26 

Proyecto de 

inversión 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTÍN, EN 

CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE 

GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN 

CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN 

VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 132304 

Transportes y 

vialidades 
11,642 9,757 
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Categoría NOMBRE CLASIFICACION MUJERES HOMBRES 

Proyecto de 

inversión 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN 

CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE 

INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137813 

Transportes y 

vialidades 
226,733 19,263 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA RESURRECCION, C. 

JUQUILITA, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 227676 

Urbanización 198 172 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN CALLE VERACRUZ ENTRE 

CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, 

DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

UBICACIÓN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, EN 

LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 227959 

Urbanización 34,042 30,073 

Proyecto de 

inversión 

RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE, VARIAS 

COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA 

XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA 

ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, 

HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

- 22020 

Transportes y 

vialidades 
1,147 1,021 

Acción 
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 49521 
Otros Proyectos 0 0 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ALAMO, PINO, 

JACARANDAS, EUCALIPTO, PALMAS, NÚMERO S N, EN LA COLONIA VALLE DEL 

PARAISO Y ENTRE MARGARITAS Y RIO ATOYAC, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA - 224234 

Urbanización 238 235 
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Categoría NOMBRE CLASIFICACION MUJERES HOMBRES 

Proyecto de 

inversión 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE EN VARIAS CALLES, EN 

LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARÍA LA RIVERA, DE LA 

JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

UBICACIÓN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y 

SANTA MARÍA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 247955 

Agua y 

saneamiento 
1,745 1,516 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUAN PABLO 

SEGUNDO, CENTRO EJIDAL, NÚMERO S7N, EN LA COLONIA STO TOMAS 

CHAUTLA 08 ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. - 270924 

Urbanización 58 46 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 

NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE 

SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 66 

PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES 

UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263827 

Transportes y 

vialidades 
4,004 3,846 

Proyecto de 

inversión 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARÍA EN VARIAS CALLES, EN LAS 

COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE 

CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA, UBICACIÓN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA 

SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE 

SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263869 

Agua y 

saneamiento 
1,223 977 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS 

DOMICILIARIAS EN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES 

DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUE. REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA 

POTABLE EN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y 

BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO 

Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN AVENIDA 18 

ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE 

MAYO EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y SAN FRANCISCO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263 

Agua y 

saneamiento 
413 353 
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Categoría NOMBRE CLASIFICACION MUJERES HOMBRES 

Proyecto de 

inversión 

RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 

NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE 

CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 78843 

Transportes y 

vialidades 
20,029 16,534 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN CALLE 135 PONIENTE 

ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA 

CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A 

SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213213 

Urbanización 22,545 17,946 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN JOSE, NÚMERO , 

EN LA COLONIA STA MARIA XONACATEPE08J ENTRE 3RA DE OCOTAL Y 4TA 

OCOTAL, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 223977 

Urbanización 26 23 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA 

ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, UBICACIÓN ARROYO ATLACO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA 

REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 263772 

Agua y 

saneamiento 
172 157 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA 

EN SAN JOSE EL RINCON, NÚMERO SN, EN LA COLONA GUADALUPE TECOLA 

08 ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. - 269867 

Urbanización 17 15 

Proyecto de 

inversión 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES 

AZUMIATLA, C. SHASHAHUENTZIN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 270666 

Urbanización 46 38 
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Categoría NOMBRE CLASIFICACION MUJERES HOMBRES 

Proyecto de 

inversión 

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 

NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 

NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395498 

Transportes y 

vialidades 
3,953 3,733 

Fuente: elaboración propia con información de la Tesorería Municipal, 2023
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22. ¿El municipio establece mecanismos de rendición de cuentas, por 

medio de los cuales, informa a la ciudadanía sobre las acciones y 

logros obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo 

evaluado?: 

Elementos Cumplimiento 

1. Se integran informes de gobierno, correspondientes al 

ejercicio fiscal evaluado, de acuerdo con lo que se establece 

en la legislación aplicable. 

Sí 

2. Presentan datos y estadísticas sobre el cumplimiento de los 

objetivos y metas que se vinculan al fondo evaluado, en su 

página oficial, tablas de aviso u otros medios. 

Sí 

3. Se realizó la entrega en tiempo y forma de los estados 

financieros a las instancias correspondientes. 
Sí 

4. Los informes se difunden a través de los medios digitales e 

impresos de los que dispone el municipio para que se 

encuentren disponibles para la población. 

Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en la pregunta. (1 

pto.) 

 

El equipo evaluador revisó el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de 

Puebla (administración 2021-2024), en el que se reporta en la pág. 534 los resultados 

de las evaluaciones externas a los fondos federales incluido FAISMUN-DF. Se detalla 

la calificación del fondo, la ejecución de 17 proyectos, las unidades responsables 

de la misma. El Informe de Gobierno se encuentra en 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/presidencia/202

3/77fracc29/77_29_op_info_eduardo_rivera23.pdf 

Por otro lado, en el portal de Gobierno Abierto, del Ayuntamiento de Puebla, 

en el apartado denominado Información Fiscal se encuentran: 

1. El subapartado de BIV. Rendición de cuentas, con información 

correspondiente al FAISMUN-DF en su ejercicio 2023, como avances 

físicos y financieros globales y avance de indicadores. 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/presidencia/2023/77fracc29/77_29_op_info_eduardo_rivera23.pdf
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/presidencia/2023/77fracc29/77_29_op_info_eduardo_rivera23.pdf
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2. En el subapartado BV. Evaluación de Resultados, los resultados de las 

evaluaciones a los recursos federales ministrados (FAISMUN-DF y 

FORTAMUN-DF), desde el ejercicio fiscal 2016 hasta el 2022. 

3. Por último, en el subapartado de BVI. Estadísticas fiscales, información 

sobre las aportaciones federales del Ramo 33, por ejemplo, el destino del 

gasto del FAISMUN-DF desde 2012, entre otra información contable.  

Cabe destacar que el municipio realizó la entrega en tiempo y forma de los 

informes de estados financieros a través del Sistema de Reporte de Recursos 

Federales Transferidos. Además, los informes se difunden a través de medios 

digitales e impresos de los que dispone el municipio. 

 

Hallazgos:  

• El municipio de Puebla integra informes de gobierno, de acuerdo a la 

legislación aplicable. En el segundo informe de gobierno incorpora datos 

que reporten el ejercicio de los recursos del Fondo, por lo que constituye un 

mecanismo de rendición de cuentas. 

• El municipio cuenta con el portal Gobierno Abierto donde se presentan 

estadísticas y datos sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 

vinculados con el Fondo. 

• De acuerdo a la información recabada por el equipo consultor y las 

entrevistas realizadas, el municipio realizó en tiempo y forma la entrega de 

los estados financieros a las instancias correspondientes. 

• Estos informes se difunden en medios digitales e impresos para ponerlos a 

disposición de la población.  

 

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.  
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Evaluación de los Recursos Transferidos 
 

23. ¿El Municipio realizó evaluaciones externas de desempeño del fondo 

evaluado en ejercicios fiscales anteriores?  

Respuesta: Sí (1 pto) 

No procede valoración cuantitativa. 

En el portal de Gobierno Abierto, en el apartado de Información Fiscal - Evaluación 

de Resultados8, se encuentran publicadas las evaluaciones de los recursos 

federales ministrados. El FAISMUN-DF cuenta con evaluaciones desde 2016: 

Tabla 18: Tipo, fecha de inicio y de término de las Evaluaciones realizadas al FAISMUN-DF 

de los ejercicios fiscales 2016 a 2022 

Año         
evaluado 

Tipo de Evaluación Fecha de inicio Fecha de término 

2016 Evaluación de Consistencia y 
Resultados 

13-oct-2017 29-dic-2017 

2017 Evaluación del Desempeño 2-jul-2018 1°-ago-2018 

2018 Evaluación de tipo Específica de 
Desempeño 

28-oct-2019 4-dic-2019 

2019 Evaluación de tipo Específica de 
Desempeño 

15-sept-2020 14-oct-2020 

2020 Evaluación de tipo Específica de 
Desempeño 

5-jul-2021 13-jul-2021 

2021 Evaluación de tipo Específica de 
Desempeño 

12-jul-2022 7-sept-2022 

2022 Evaluación de tipo Específica de 
Desempeño 

22-ago-2023 15-sept-2023 

Fuente: Fichas CONAC de las evaluaciones contenidas en el portal Gobierno Abierto, 

2024. 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones más relevantes de las tres 

últimas evaluaciones realizadas, comenzando por la más reciente: 

 
8 https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/evalua-resultados  

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/evalua-resultados
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Evaluación tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF), 

Ejercicio Fiscal 2022, municipio de Puebla. 

1. Agregar una liga web a las diferentes fuentes de información de los medios de 

verificación, para cumplir con su publicación. 

2. Agregar en el Resumen Narrativo de la columna de indicadores, el método de 

cálculo con la finalidad de presentar la fórmula y los medios de verificación 

públicos para poder ejecutar el principio de replicabilidad. 

3. Revisar el nombre los indicadores de la MIR para que sean claros y estén en 

apego a lo dictado por la Metodología de Marco Lógico (MML). 

4. Verificar que los enunciados del árbol de problemas y objetivos sean 

correspondientes, es decir, con redacciones similares y eviten el uso de 

conceptos que no son definidos de manera previa al pasar de lo negativo a lo 

positivo. 

5. Realizar las adaptaciones pertinentes para evitar mencionar en el problema y 

objetivo del Fondo, rubros de gasto no ejecutados por el municipio durante un 

ejercicio fiscal determinado. Se puede utilizar la información federal haciendo 

las respectivas adaptaciones a lo local. 

Evaluación tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF), 

Ejercicio Fiscal 2021, municipio de Puebla 

1. Se recomienda a las unidades ejecutoras de los recursos del FISMDF en el 

municipio de Puebla, que elaboren de manera conjunta y coordinada un 

Diagnóstico, en el que se plasme información como: el objetivo del fondo en el 

municipio, el árbol de problemas y soluciones, la población potencial y objetivo 

detectada, las problemáticas específicas a las que atenderá durante el 

ejercicio fiscal, diseño del fondo propuesto o con cambios sustanciales, 

cobertura y análisis de similitudes o complementariedades. 
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2. A través del diagnóstico que se realice, definir la problemática central que 

atenderá el FISMDF en el municipio de Puebla, y homologar esta definición en 

todos los documentos normativos del fondo en el municipio. 

3. Se sugiere considerar el diseño de un programa presupuestario especifico que 

ejecute los recursos del FISMDF, lo que permitirá tener un seguimiento y 

monitoreo más eficaz del destino del gasto del Fondo. 

4. Realizar una MIR para cada uno de los programas presupuestarios con base en 

lo que señala la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(SHCP, 2010). 

5. Se recomienda considerar omitir el Programa 25: Política financiera austera, 

responsable y transparente, ya que no contribuye al objetivo del fondo de 

manera directa. 

Evaluación tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF), 

Ejercicio Fiscal 2020, municipio de Puebla 

1. Se recomienda que la Dependencia responsable integre la información de los 

beneficiarios directos, en una base de datos, la cual contenga información que 

permita su identificación. 

2. Revisar y actualizar periódicamente la información que corresponde y se 

vincula al FISMDF. 

3. Se recomienda que la distribución se realice considerando los lineamientos del 

FISMDF. 

4. Se recomienda que los porcentajes de distribución de los recursos sea 

congruente con las zonas prioritarias del municipio. 

5. Se recomienda que en la cuantificación de la población, se considere también 

la beneficiada directa, la cual podrá justificarse con la integración del padrón 

de beneficiarios. 

 

El equipo evaluador observó en primer lugar, que las evaluaciones son 

congruentes entre los resultados y, en segundo lugar, que las valoraciones 
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obtenidas una de las acciones de mejora sugeridas (ASM) de la evaluaciones de 

los últimos años continúan siendo válidas, por ejemplo, a pesar de que existe el 

Informe de Rezago Social y Pobreza focalizado en el municipio de Puebla, 

elaborado por la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, que contiene 

información estadística relevante para la aplicación del FAISMUN-DF, no hay 

evidencia de que se haya utilizado para definir los proyectos financiados en 2023 

puesto que la focalización no estuvo, en 2023, en las localidades con mayores 

grados de rezago.  

Si bien se han realizado evaluaciones año con año, se identifica que las 

evaluaciones no someten al Fondo a una valoración según su tiempo de vida. Por 

ende, se recomienda llevar a cabo un análisis de evaluabilidad, con el fin de 

identificar tipos de evaluación más adecuadas que correspondan a las diferentes 

etapas del ciclo de vida de los fondos. 

Hallazgos:  

• El municipio realiza evaluaciones externas de desempeño al Fondo de 

manera periódica.  

• Los resultados de estas evaluaciones son puestos a disposición de la 

ciudadanía.  

• El municipio ha aplicado en los tres últimos ejercicios fiscales evaluaciones 

específicas de desempeño al Fondo.  

• No se han realizado evaluaciones conforme al tiempo de vida de los Fondos, 

dejando de lado el ciclo de vida de las políticas públicas.  

 

ASM: Llevar a cabo un análisis de evaluabilidad para asegurar que el Fondo sea 

evaluado de manera efectiva. Este análisis facilitará la toma de decisiones 

informadas y promoverá la mejora continua en su gestión y ejecución a lo largo de 

sus distintas fases, desde la planificación y ejecución hasta la finalización. 

 

 

 



 

123 

 

24. ¿El municipio implementó un mecanismo formal para dar seguimiento y 

atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las 

evaluaciones externas realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior?:  

Elementos Cumplimiento 

1. El municipio implementó mecanismos para dar seguimiento y 

atención a los ASM de manera formal y se dio un 

cumplimiento entre 0% y el 25% de ellos. 

Sí 

2. El municipio implementó mecanismos para dar seguimiento y 

atención a los ASM de manera formal y se dio un 

cumplimiento entre 26% y el 50% de ellos. 

Sí 

3. El municipio implementó mecanismos para dar seguimiento y 

atención a los ASM de manera formal y se dio un 

cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos. 

Sí 

4. El municipio implementó mecanismos para dar seguimiento y 

atención a los ASM de manera formal y se dio un 

cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos. 

Sí 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios y ponderaciones 

4 
• Considera todas las características establecidas en los incisos de esta 

pregunta (1 pto) 

 

El municipio de Puebla cuenta con un documento denominado Lineamientos para 

el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

publicados en abril 2024 en el cual se formaliza el proceso por el cual se debe dar 

seguimiento y atención a los ASM de las evaluaciones a los programas 

presupuestarios.  

Adicionalmente, se solicitó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social una capacitación sobre distintos aspectos entre los que se 

encuentra la atención y seguimiento a los ASM. Esto se resalta como una buena 

práctica. 

A partir del informe de evaluación del ejercicio fiscal 2022, el IMPLAN generó 

cuatro reuniones de trabajo para dar atención oportuna a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de dicho ejercicio evaluativo, a 
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continuación, se presenta una tabla resumen con los ASM a los cuales se dio 

atención y seguimiento: 

Tabla 19: Avance en la atención de los ASM del ejercicio 2022 

N°. ASM Atención/Comentarios Estado 

1 

Los medios de verificación de 
las MIR de los programas 
presupuestarios no contienen 
información de carácter 
público 

1. La liga se integró a la columna de 
medios de verificación de la MIR del 
fondo a partir del ejercicio fiscal 
2023.  

2. Hoy al ingresar a la liga, deberá 
buscar el tema. FISM y FORTAMUN y 
elegir el ejercicio fiscal en cuestión. 

3. Hoy se utilizó el formato autorizado 
por la auditoría superior del Estado 
(ASE). 

Atendido 

2 
El método de cálculo no se 
visualizó en la MIR de los 
programas presupuestarios. 

Se utilizó el formato autorizado por la 
auditoría superior del Estado Hoy está 
bien (ASE) 

Atendido 

3 

Se observa falta de claridad 
en el nombre de los 
indicadores del nivel 
Actividad del programa 
presupuestario de la 
SEMOVINFRA. 

Sin comentarios. Atendido 

4 

Se identifica que la redacción 
del árbol de problemas y 
objetivos del FISM-DF no 
coincide en sus redacciones 
de manera positiva y 
negativa y, en ocasiones, se 
incluyen conceptos que 
previamente no han sido 
definidos. 

Originalmente, el Ayuntamiento de 
Puebla aplicó la Metodología de 
Marco Lógico desde la construcción 
del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
y conceptualizó los árboles de 
problemas y objetivos a nivel Eje, en 
donde cabe mencionar que este 
ejercicio lo puso a consideración de la 
Auditoría Superior del Estado desde la 
administración pasada. En donde 
dicho ejercicio se consideró adecuado. 
Asimismo, es importante señalar que 
dentro del PMD se consideran todas las 
temáticas que abordan los Fondos del 
Ramo 33, por lo que consideramos que 
en este documento rector están 
implícitos dichos fondos. Sin embargo, 
con la finalidad de ser más específicos, 
de acuerdo a las recomendaciones 
para el 2024, se realizarán los árboles 
de problemas y objetivos para cada 
uno de los programas del PMD. Ya que 
este fondo se aplicaría en más de un 
programa, por lo que no podemos 
aplicar tal cual la recomendación que 
refiere a infraestructura. 

Atendido 
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N°. ASM Atención/Comentarios Estado 

5 

El problema y objetivo del 
FISM-DF contiene en su 
redacción rubros de gasto no 
ejecutados en el municipio 
durante el ejercicio fiscal 
2022. 

 El resumen narrativo de cada 
componente y actividad están 
estrechamente relacionados con los 
objetivos y programas del PMD, los 
cuales consideran todas las temáticas 
que abordan los Fondos del Ramo 33. 
Dichos programas tienen un umbral 
más amplio, que no se limita 
únicamente a la aplicación de tales 
fondos. Es por ello que en los problemas 
y objetivos se encuentran rubros de 
gasto que no se ejecutan con recursos 
del FISM. Pero sí con otras fuentes de 
financiamiento. Por lo anterior, no 
podemos aplicar tal cual la 
recomendación que refiere a dejar 
rubros específicos por fondo. 

Atendido 

6 

El nivel de Actividades de la 
MIR de los programas 
presupuestarios que ejecutan 
recursos del Fondo no tiene 
fichas técnicas de 
indicadores. 

Se utilizó el formato autorizado por la 
auditoría superior del Estado Hoy está 
bien (ASE) 

Atendido 

7 

Los servidores públicos del 
municipio vinculados al FISM-
DF tienen un conocimiento 
medio de la normatividad 
que regula el Fondo. 
Identifican la normativa 
federal, pero no la estatal. 

La gestión se llevó a cabo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social ya que es 
una instancia gubernamental 
mexicana con autonomía y capacidad 
técnica para generar información 
objetiva sobre la situación de la política 
social y la medición de la pobreza en 
México, que permita mejorar la toma 
de decisiones en la materia. Expertos 
en diseño y construcción de 
indicadores, así como de evaluación 
de políticas y programas públicos. 

Atendido 

8 

El [primer] informe de 
Gobierno del presidente 
municipal no tiene datos ni 
información del FISM-DF. 

Sin comentarios.  

9 

Se observa un avance del 
70% en la atención de los ASM 
derivados de la evaluación 
externa realizada al ejercicio 
fiscal 2021, realizado en el 
año 2022. 

Al corte de la información capturada: 
13 de junio de 2024, el IMPLAN continúa 
recopilando los avances con las áreas 
responsables de la atención a los ASM. 
Se pronostica un cumplimiento total 
para el día 30 de junio de 2024.  

Atendido 

Fuente: Plan de acción Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2022 

Hallazgos:  
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• En el plan de acción de ASM 2022 se observa que se tuvo un desempeño 

del 100 por ciento en la atención de los ASM. 

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta. 

Análisis FODA y recomendaciones 
 

Esta sección presenta un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) del FAISMUN-DF en el municipio de Puebla durante 2023. El análisis 

FODA es una herramienta de planificación estratégica que evalúa los factores 

internos y externos que detectan al Fondo. 

El análisis interno se enfoca en las fortalezas y debilidades del Fondo. Las 

fortalezas son los aspectos positivos y factores de éxito, mientras que las debilidades 

son las áreas de oportunidad que dependen directamente de la Unidad 

Responsable ejecutora del gasto. 

El análisis externo identifica las oportunidades y amenazas. Las 

oportunidades son condiciones externas favorables para el cumplimiento de los 

objetivos del Fondo, y las amenazas son riesgos o factores externos que podrían 

poner en peligro la continuidad del FAISMUN-DF. 

 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

 

Apartado de la              
evaluación 

Fortaleza/ Oportunidad 

Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa 

El Municipio de Puebla cuenta con instrumento de planeación municipal 
que integra un diagnóstico que establece la atención de problemáticas 
vinculadas a los objetivos del Fondo. 

Los Diagnósticos del Plan contienen las causas y efectos de los problemas 
identificados con carencias sociales, emplean estadísticas emitidas por 
instituciones oficiales.  

Dentro del PMD 2021-2024 existe un eje rector (Eje 4. Urbanismo y Medio 
Ambiente) que contiene los objetivos relacionados con la aplicación de 
recursos del FAISMUN-DF. 
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Apartado de la              
evaluación 

Fortaleza/ Oportunidad 

Planeación (Planeación 
Estratégica, Programación 
y Presupuestación) 

Existen programas presupuestarios municipales a través de cuyos 
componentes y actividades se ejecutan los recursos del FAISMUN-DF. 

En el ejercicio 2023, la MIDS refleja cumplimiento a los Lineamientos 2023 del 
FAIS, ya que no se generaron mensajes de alerta con respecto a los 
porcentajes de recurso destinados para proyectos directos y 
complementarios 

Se realizan mecanismos de participación ciudadana para la priorización y 
selección de proyectos, al interior del COPLADEMUN, para aprobar el Plan 
Anual de Obra Pública del municipio.  

Los Programas presupuestarios cuentan con Fichas Técnicas de Indicadores 
que establecen metas claras, medibles, alcanzables y cuentan con: 
periodicidad de medición, sentido de indicador, métodos de cálculo y 
metas. Aunque solo están desarrollados los niveles de Propósito y 
Componente. 

Participación Social, 
Transparencia y Rendición 
de cuentas 

El portal web Gobierno Abierto del Municipio contiene información pública 
del gobierno municipal, entre esta, información sustantiva del FAISMUN-DF. 

El municipio integra informes sobre los avances de cumplimiento de los Pp 
en donde se establecen objetivos y recursos del FAISMUN-DF, los cuales se 
constatan con los informes REED, además elabora reportes SEVAC y oficios 
enviados a la ASE Puebla donde se identifican los avances del 
cumplimiento de los Pp. 

De acuerdo con la información proporcionada, se constata que el 
municipio de Puebla publicó todos los reportes trimestrales del FAISMUN-DF 
en el SRFT. 

Los resultados de las evaluaciones externas, así como del mecanismo de 
seguimiento a algunos ASM son públicos. 

En la MIDS del municipio, durante el ejercicio 2023, se generaron mensajes 
positivos respecto a la asignación de proyectos directos, complementarios 
y sobre otras asignaciones, tanto en gastos indirectos como en el 
PRODIMDF. 

El municipio cuenta con mecanismos documentados que verifican las 
transferencias de aportaciones del Fondo a la cuenta bancaria del 
gobierno municipal (facturas CFDI). 

Orientación y medición de 
resultados 

En el año 2023, el FAISMUN-DF benefició a Zonas de Atención Prioritaria 
(ZAP) urbanas y con pobreza extrema. 

En apego a la información presentada en el Informe Definitivo del SRFT, el 
municipio alcanzó un total de personas beneficiadas con el Fondo de 646 
mil 775, de las cuales 441 mil 316 fueron mujeres y 205 mil 459 fueron 
hombres. 

Evaluación de los Recursos 
Transferidos 

El municipio de Puebla ha realizado evaluaciones del FAISMUN-DF 
anualmente y tiene publicadas las evaluaciones desde 2016.  

Cuenta con un mecanismo formal para dar seguimiento y atención a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora del FAISMUN-DF para las evaluaciones del 
año fiscal 2022. 
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Apartado de la             
evaluación 

Debilidad/ Amenaza 

Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa 

Se detecta que los árboles de problemas y objetivos del PMD no cuentan 
con una relación de causalidad entre sus elementos. 

La definición del problema público del árbol de problemas no menciona la 
población objetiva del Fondo. 

Planeación (Planeación 
Estratégica, Programación 
y Presupuestación) 

En las actas del COPLADEMUN no se anexan informes de seguimiento y 
resultados sobre la ejecución de los recursos del FAISMUN-DF, con relación a 
los proyectos de infraestructura social financiados con el Fondo. 

Se identificaron proyectos reportados en la MIDS, los cuales no fueron 
priorizados en el PAOP y un proyecto de la MIDS no reportados en el SRFT, por 
lo que no son coincidentes en su totalidad entre sí.    

Participación Social, 
Transparencia y Rendición 
de cuentas 

El personal administrativo (Enlaces administrativos) no son invitados a las 
capacitaciones sobre la normatividad de los Fondos de Aportaciones 
Federales, aunque sí sobre los resultados de las evaluaciones del Ramo 33. 

El municipio de Puebla no cuenta con un procedimiento para la recepción, 
registro y trámite de las solicitudes de apoyo, debido a que las obras que 
ejecuta con recursos del fondo, son seleccionadas y priorizadas a través del 
COPLADEMUN y el PAOP. 

El municipio de Puebla no cuenta, actualmente, con un padrón de 
beneficiarios específico del FAISMUN-DF. 

No se integran FTI para el nivel Actividades de los programas presupuestarios. 

El municipio reportó en el SRFT el 97.05 por ciento de las obras contenidas en 
la MIDS. Solo una obra contenida en el Sistema, no está identificada en la 
Matriz. 

La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destinó a localidades 
con los dos niveles más altos de rezago social y ZAP. 

Ninguna de las localidades del municipio clasificadas con muy alto grado de 
rezago, según el IRS del CONEVAL, recibió alguna obra o acción del Fondo 
durante 2023. 

Orientación y medición de 
resultados 

No se han realizado evaluaciones conforme al tiempo de vida de los Fondos, 
dejando de lado el ciclo de vida de las políticas públicas. 



 

129 

 

 

En seguida, se exponen las recomendaciones de la Evaluación Específica de Desempeño aplicada al FAISMUN-DF, en el 

ejercicio fiscal 2023. Cada recomendación presenta la UR sugerida para la atención, el resultado esperado y la factibilidad 

de la recomendación. 

Sección 
temática 

Hallazgo Recomendaciones 

Unidad 
Responsable 

sugerida para 
su atención 

Resultado esperado 
Factibilidad de la 
Recomendación 

Justificación de 
la creación y del 
diseño del 
programa 

Se presentan áreas de 
oportunidad en la 
redacción de los 
enunciados de los 
árboles, así como en la 
relación de causalidad 
de sus elementos. 

Revisar las relaciones de 
causalidad en los árboles de 
problemas y objetivos del PMD 
para asegurar la correcta 
aplicación de la MML, así como 
revisar la redacción de los 
elementos que los enunciados 
que los conforman. Esta 
recomendación no afecta 
directamente la operación del 
FAISMUN-DF, sino que busca 
mejorar los mecanismos de 
planeación municipales. 

IMPLAN 

Relaciones de causalidad 
en los árboles de 
problemas y objetivos del 
PMD, redactados de 
acuerdo con la MML. 

Alta 

La redacción del 
problema que atiende el 
Fondo no indica de forma 
explícita la población 
potencial u objetivo, de 
acuerdo con la MML. 

Considerar dentro de la 
definición del problema público 
del árbol de problemas la 
mención de la población que 
padece el problema público, en 
apego a los Lineamientos del 
FAIS 

IMPLAN 

Establecimiento de la 
población objetivo del 
Fondo en la redacción del 
problema a atender, de 
acuerdo con la MML. 

Alta 

Planeación 
(Planeación 
Estratégica, 

Las actas del 
COPLADEMUN no 
presentan en sus anexos 
informes de seguimiento y 

Anexar a las actas del 
COPLADEMUN informes de 
seguimiento y resultados sobre la 
ejecución de los recursos del 

Secretaría del 
Ayuntamiento/ 

IMPLAN 

Informes de seguimiento y 
de resultados sobre la 
ejecución de los recursos 
del fondo, detallando los 

Alta 
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Sección 
temática 

Hallazgo Recomendaciones 

Unidad 
Responsable 

sugerida para 
su atención 

Resultado esperado 
Factibilidad de la 
Recomendación 

Programación y 
Presupuestación) 

resultados sobre la 
ejecución de los recursos 
del FAISMUN-DF, 
correspondientes a obras 
ejecutadas. 

FAISMUN-DF, con relación a los 
proyectos de infraestructura 
social financiados con el Fondo.   

alcances logrados, 
anexados a las actas del 
COPLADEMUN.  

Se identificaron 7 
proyectos reportados en 
la MIDS, los cuales no 
fueron priorizados en el 
PAOP y un proyecto de la 
MIDS no reportados en el 
SRFT, por lo que no son 
coincidentes en su 
totalidad entre sí. 

Verificar que solo las obras que 
son priorizadas en el PAOP, 
reciban recursos del FAISMUN-
DF. Asimismo, se debe garantizar 
que todas las obras reportadas 
en la MIDS se reporten en el SRFT. 

SEMOVINFRA 
Congruencia entre el 
PAOP y la MIDS.  

Alta 

Participación 
Social, 
Transparencia y 
Rendición de 
cuentas 

Las capacitaciones 
dadas a personal 
responsable de la 
ejecución y 
administración de 
recursos del Fondo fueron 
sobre la evaluación del 
Ramo 33 más no de la 
normativa al respecto. 

Familiarizar y comunicar al 
personal operativo y 
administrativo responsable de la 
ejecución y administración de 
los recursos del Fondo sobre el 
contenido de la normativa que 
lo regula a través de 
capacitaciones. 

IMPLAN 

Personal con alto grado 
de conocimiento sobre la 
normatividad que regula 
el Fondo. 

Alta 

El municipio de Puebla no 
cuenta con un 
procedimiento para la 
recepción, registro y 
trámite de las solicitudes 
de apoyo, debido a que 
las obras que ejecuta con 
recursos del fondo, son 
seleccionadas y 

Analizar la viabilidad de diseñar 
un procedimiento para la 
recepción, registro y trámite de 
solicitudes de apoyo, referentes 
al FAISMUN-DF 

SEMOVINFRA 

Procedimiento para la 
recepción, registro y 
trámite de solicitudes de 
apoyo, referentes al 
FAISMUN-DF, con la 
finalidad de que el 
Municipio de Puebla 
cumpla con los requisitos 
solicitados en los TdR. 

Alta 
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Sección 
temática 

Hallazgo Recomendaciones 

Unidad 
Responsable 

sugerida para 
su atención 

Resultado esperado 
Factibilidad de la 
Recomendación 

priorizadas a través del 
COPLADEMUN y el PAOP. 

El municipio de Puebla no 
cuenta con un padrón de 
beneficiarios específico 
del FAISMUN-DF 

Analizar la viabilidad de 
establecer un padrón de 
beneficiarios de las obras 
generadas por el municipio, con 
recursos del FAISMUN-DF, 
considerando las restricciones 
para determinar el alcance de 
los beneficios que da una bien 
público, el cual que no se limita 
a atender un solo sector de la 
población, sino que beneficia a 
la población en general. Esto 
con la finalidad de que el 
Municipio de Puebla, cumpla 
con el requisito establecido en 
los TdR. 

SEMOVINFRA 

Contar con un padrón de 
beneficiarios de las obras 
generadas por el 
municipio, con recursos 
del FAISMUN-DF. 

Alta 

Se carecen de FTI en el 
nivel de Actividades, por 
lo cual no se pueden 
identificar elementos 
para dichos indicadores 
como año base, 
periodicidad de 
medición, método de 
cálculo, entre otros 
elementos. 

Integrar FTI para el nivel 
Actividades de los programas 
presupuestarios, así como revisar 
que las metas de los indicadores 
sean adecuadas, para evitar su 
sobre cumplimiento y estén 
orientadas al desempeño. 

IMPLAN 

FTI para el nivel de 
Actividades con los 
elementos establecidos en 
la MML. 

Alta 
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Sección 
temática 

Hallazgo Recomendaciones 

Unidad 
Responsable 

sugerida para 
su atención 

Resultado esperado 
Factibilidad de la 
Recomendación 

El municipio reportó en el 
SRFT el 97.05 por ciento 
de las obras contenidas 
en la MIDS. Solo una obra 
contenida en el Sistema, 
no está identificada en la 
Matriz. 

Reportar la totalidad de los 
proyectos que utilizaron recursos 
del FAISMUN-DF tanto en la 
plataforma de la Matriz de 
Indicadores para el Desarrollo 
Social como en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos. 

SEMOVINFRA 

Información que se vincula 
a los proyectos, obras u 
acciones ejecutadas con 
recursos del Fondo y que 
se presentan en el 
Programa Presupuestario 
específico o parcial, 
reportadas a través del 
SRFT en un 100%  

Media 

La totalidad de los 
recursos asignados en 
2023 no se destinó a 
localidades con los dos 
niveles más altos de 
rezago social y ZAP. 

Focalizar la totalidad de los 
recursos del fondo en 
localidades con los 2 grados de 
rezago social más alto y en ZAP, 
para cumplir con el criterio 
establecido en los TdR. 

SEMOVINFRA 

Proyectos, obras u 
acciones ejecutadas con 
recursos del Fondo que 
cumplan al 100% con la 
normatividad vigente. 

Media 

Ninguna de las 
localidades del municipio 
clasificadas con muy alto 
grado de rezago, según 
el IRS del CONEVAL, 
recibió alguna obra o 
acción del Fondo 
durante 2023. 

Beneficiar en ejercicios fiscales 
futuros a localidades con muy 
alto rezago social, según lo 
establecido por el IRS del 
CONEVAL, en por lo menos una 
obra o acción, para cumplir con 
el criterio establecido en los TdR. 

SEMOVINFRA 

Proyectos, obras u 
acciones ejecutadas con 
recursos del Fondo que 
cumplan al 100% con la 
normatividad vigente. 

Media 
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Sección 
temática 

Hallazgo Recomendaciones 

Unidad 
Responsable 

sugerida para 
su atención 

Resultado esperado 
Factibilidad de la 
Recomendación 

Orientación y 
medición de 
resultados 

El registro de las 
localidades atendidas no 
fue adecuado, lo que 
impide verificar la 
información de la Matriz 
de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS). 

Registrar correctamente las 
localidades en donde se llevan 
a cabo los proyectos, obras y 
acciones del Fondo para una 
correcta verificación de la 
información de la MIDS. 

SEMOVINFRA 

Información que se vincula 
a los proyectos, obras u 
acciones ejecutadas con 
recursos del Fondo 
reportadas a través de la 
MIDS en un 100% 

Alta 

Evaluación de 
los recursos 
transferidos 

No se han realizado 
evaluaciones conforme al 
tiempo de vida de los 
Fondos, dejando de lado 
el ciclo de vida de las 
políticas públicas. 

Llevar a cabo un análisis de 
evaluabilidad para asegurar que 
el Fondo sea evaluado de 
manera efectiva. Este análisis 
facilitará la toma de decisiones 
informadas y promoverá la 
mejora continua en su gestión y 
ejecución a lo largo de sus 
distintas fases, desde la 
planificación y ejecución hasta 
la finalización. 

IMPLAN 
Evaluaciones efectivas del 
Fondo. 

Alta 
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del 

programa 

El presente apartado tiene como objetivo presentar las conclusiones finales de la 

Evaluación Específica del FAISMUN-DF, se presentan las conclusiones generales y 

particulares. 

 

a) Generales de la evaluación 

1. Se obtuvieron 18 de 24 puntos del total de preguntas. Los aspectos más 

fuertes son la Evaluación de los recursos transferidos con la puntuación 

perfecta, seguido por la Orientación y medición de resultados y Planeación. 

2. Los TdR elaborados por el IMPLAN representan una buena práctica que 

pueden replicar otros municipios al momento de solicitar y contratar los 

servicios de consultoría para el desarrollo de las evaluaciones del Fondo. 

3. Existe una vinculación estrecha entre las diferentes dependencias y 

entidades del Ayuntamiento que participan en la operación del FAISMUN-

DF. 

 

b) Particulares de aspectos sobresalientes de la misma 

1. Durante el ejercicio fiscal 2023, en el municipio de Puebla, los recursos del 

FAISMUN-DF fueron ejercidos en cuatro rubros señalados en el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal. Estos son: 1) agua potable y alcantarillado; 2) 

urbanización; 3) electrificación para colonias pobres; y 4) ejecución y 

mantenimiento de infraestructura. 

2. En términos de ejecución de recursos, el año fiscal 2023 también sobresale 

por ser el período con la mayor cantidad de recursos ejecutados por el 

municipio de Puebla, alcanzando un total de 327 millones 361 mil 665 pesos 

con 88 centavos.  

3. El municipio cuenta con el PMD 2021-2024, que está aprobado por el 

Cabildo, publicado en el POE y en los portales web municipales, y contiene 
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un Diagnóstico que contiene las causas y efectos de los problemas que 

atiende el Fondo. 

4. El problema que atiende el FAISMUN-DF está identificado en el Diagnóstico 

del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente, el cual se atiende mediante el Pp 

12. Infraestructura Integral y Movilidad, mismo que ejerce recursos del Fondo. 

5. El municipio de Puebla cuenta con el portal Gobierno Abierto, en el cual se 

publica informaciones diversas sobre el ejercicio y operación del Fondo. Por 

otro lado, el IMPLAN Puebla, se encarga de transparentar los mecanismos 

de seguimiento a los ASM, derivados de las evaluaciones externas aplicadas 

al FAISMUN-DF. 

6. La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destinó a localidades 

con los dos niveles más altos de rezago social y ZAP. Ninguna de las 

localidades del municipio clasificadas con muy alto grado de rezago, según 

el IRS del CONEVAL, recibió alguna obra o acción del Fondo durante 2023. 

7. El municipio de Puebla cuenta con mecanismos documentados, como los 

CFDI emitidos por el Gobierno Municipal a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.  

8. En 2023, las obras ejecutadas con recursos del FAISMUN-DF beneficiaron a 

un total de 646 mil 775 personas en el municipio de Puebla, según el Informe 

Definitivo del SRFT. 

9. El municipio de Puebla integra informes de gobierno, de acuerdo con la 

legislación aplicable. En el segundo informe de gobierno incorpora datos 

que reporten el ejercicio de los recursos del Fondo, por lo que constituye un 

mecanismo de rendición de cuentas. 

10. El municipio realiza evaluaciones externas de desempeño al Fondo de 

manera periódica.  
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de la valoración final del Fondo.  

Pregunta 

No. 

Sección 
Nivel obtenido Puntaje 

1 

Justificación de la creación y 

diseño del programa 

4 1 

2 
No procede valoración 

cuantitativa 
1 

3 3 0.75 

4 
No procede valoración 

cuantitativa 
0 

5 

Planeación (Planeación 

Estratégica, Programación y 

Presupuestación) 

1 0.25 

6 3 0.75 

7 4 1 

8 
No procede valoración 

cuantitativa 
1 

9 

Participación social, 

transparencia y rendición de 

cuentas 

No procede valoración 

cuantitativa 
1 

10 0 0 

11 0 0 

12 4 1 

13 3 0.75 

14 4 1 

15 4 1 

16 2 0.50 

17 4 1 

18 4 1 

19 

Orientación y medición de 

resultados 

No procede valoración 

cuantitativa 
1 

20 0 0 

21 No procede valoración 

cuantitativa 
1 

22 4 1 

23 
Evaluación de los recursos 

transferidos 

No procede valoración 

cuantitativa 
1 

24 4 1 

Total 18 /24 

 

El FAISMUN-DF obtuvo en la presente Evaluación Específica de Desempeño 18 

puntos de un total de 24, por lo que tuvo un cumplimiento del 75 por ciento. 
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Anexos 

Anexo 1. Valoración Final del Fondo 
 

Nombre del Fondo: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría de Movilidad e Infraestructura y Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

Sección Calificación Justificación 

Justificación de la creación 
y diseño del programa 

2.75/4 

Las debilidades de este apartado están vinculadas a 
las áreas de oportunidad en la redacción de los 
enunciados de los árboles, la relación de causalidad 
de sus elementos y la ausencia de la enunciación de 
la población potencial u objetivo en el problema, de 
acuerdo con la MML. 

Planeación (Planeación 
Estratégica, Programación y 
Presupuestación) 

3/4 

El puntaje deriva de, por un lado, que el 
Ayuntamiento de Puebla no tiene un programa 
específico en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
para el FAISMUN-DF, pero los recursos del Fondo se 
administran y ejecutan a través de dos programas 
presupuestarios (Pp 12 y Pp 21) y, por otro lado, las 
actas del COPLADEMUN no presentan en sus anexos 
informes de seguimiento y resultados sobre la 
ejecución de los recursos del FAISMUN-DF, 
correspondientes a obras ejecutadas. 

Participación social, 
transparencia y rendición 
de cuentas 

7.25/10 

El resultado se obtiene debido a que el municipio no 
cuenta con un procedimiento para la recepción, 
registro y trámite de las solicitudes de apoyo, puesto 
que las obras que ejecuta con recursos del fondo, son 
seleccionadas y priorizadas a través del 
COPLADEMUN y el PAOP. Aunado a esto, no se 
cuenta con un padrón de beneficiarios.  

Orientación y medición de 
resultados 

3/4 

De los proyectos de inversión reportados en la MIDS, 
se observa que no se invirtió en localidades con los 
dos niveles más altos de rezago social, como indica 
la normatividad.  

Evaluación de los recursos 
transferidos 

2/2 
Se dio cumplimiento al 100 por ciento en la atención 
de los ASM de la evaluación del ejercicio 2022 

Total 18/24 – 75% 
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Anexo 2. Datos de la Instancia Evaluadora y el Costo de la Evaluación 
 

Nombre del Fondo: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Nombre de la instancia 
evaluador 

Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V. 

Nombre del coordinador de la 
evaluación 

Yirlean Dayana Ramos Feria 

Nombre de los principales 
colaboradores 

Gabriel Roberto Fuentes Castillo 

Miguel Alberto García García 

Gerardo Arturo García Giles 

Nombre de la unidad 
administrativa municipal 
responsable de dar seguimiento 
a la evaluación 

Departamento de Evaluación del Instituto Municipal 
de Planeación del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de 
dar seguimiento a la evaluación 

Lic. Miguel Ángel Galindo Sánchez, Jefe de 
Departamento de Evaluación del IMPLAN Puebla 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

Invitación a cuando menos tres personas 

Costo total de la evaluación 

$408,300.00 (IVA incluido). El costo total también 
incluye a la Evaluación Externa de Tipo Específica de 
Desempeño para Fondos Federales: Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 

Fuente de financiamiento Recursos propios. 
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Anexo 3. Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 
 

Nombre del Fondo: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Árbol del Problemas del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente del PMD 
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Árbol del Objetivos del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente del PMD 
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Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo 
 

Nombre del Fondo: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

12.1 
Sistema administrativo de 
Staff, implementado 

 

Porcentaje de 
solicitudes atendidas 
por el Staff = (Número 
de solicitudes a Staff 
atendidas / Total de 
solicitudes a Staff 
recibidas)*100 

Reporte de las solicitudes recibidas en el periodo 

(Oficio o memorándum), firmado y sellado por la 

persona titular de la Unidad Administrativa 

responsable Reporte de las solicitudes atendidas 

en el periodo (Orden de pago, facturas), firmado 

y sellado por la persona titular de la Unidad 

Administrativa responsable Listado de solicitudes 

de transparencia recibidas y atendidas, firmadas 

por la persona titular de la Unidad 

Administrativa Responsable 

Documentos de Solicitudes de transparencia 

 

Documentos de respuesta para atención de las 

 

Las diferentes 
Unidades 
Administrativas de la 
Secretaría de 
Movilidad e 
Infraestructura 
realizan solicitudes 
administrativas en 
tiempo y forma 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

solicitudes, firmados por la persona titular de la 

Unidad Administrativa Responsable 

La    información    del    monto    por    la 
contratación servicios profesionales se encuentra
 disponible en 
https://gobiernoabierto.pueblacapital.go 
b.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

12.2 

Obras de construcción, 
mejoramiento y 
equipamiento de espacios 
públicos, espacios 
educativos y/o mercados 
públicos, mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
la imagen urbana de las 
diferentes Colonias y Juntas 
Auxiliares, implementadas 

Porcentaje de etapas 
ejecutadas del 
programa de obras 
de infraestructura 
básica = (Número de 
etapas ejecutadas 
del programa de 
obras de 
infraestructura básica 
/ Total de etapas del 
programa de obras 
de infraestructura 
básica autorizadas 
para su 
ejecución)*100 

Listado de Obras de construcción, mejoramiento    

y    equipamiento    de espacios públicos, 

espacios educativos y/o mercados públicos, 

mantenimiento preventivo y correctivo de la 

imagen urbana de las diferentes Colonias y 

Juntas Auxiliares, implementadas Listado de 

pagos realizados a CFE, firmado y sellado por la 

persona titular de la Unidad 

 Administrativa responsable y/o Órdenes de 

pago enviados a Tesorería y/o Reporte 

fotográfico de avance en período enero ‐ junio, 

firmado y sellado por la persona titular de la 

Unidad Administrativa responsable 

El ejercicio del gasto y listado de obras se
 encuentra disponible en 
https://gobiernoabierto.pueblacapital. 
gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

para realizar la 

contratación 

Los proyectos son 

validados por 

contraloría y/o la 

Dependencia 

Normativa 

El proceso de 
adjudicación se 
realiza en tiempo y 
forma 

12.3 

Obras de infraestructura vial 
(mantenimiento a 
vialidades, banquetas 
existentes y/o construcción 
de nuevas vialidades con 

Porcentaje de etapas 
de obras ejecutadas 
en materia de 
infraestructura vial = 
(Número de etapas 
de obras ejecutadas 

Listado de Obras de bacheo, de relaminación, 

de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado 

por la persona titular de la Unidad Administrativa 

responsable y/o Carátulas de Contrato y/o 

Reporte de Avance Físico‐Financiero (Reporte 

 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

para realizar la 

contratación 

Los proyectos son 



 

143 

 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

pavimento y/o concreto 
hidráulico), ejecutadas 

en materia de 
infraestructura vial / 
Total de etapas de 
obras en materia 
infraestructura vial 
propias y/o 
autorizadas)*100 

fotográfico, firmado y sellado por la persona 

titular de la Unidad Administrativa responsable) 

Listado de Obras de infraestructura de movilidad 

ejecutadas, firmado y sellado por la persona 

titular de la Unidad Administrativa responsable 

y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de 

Avance Físico‐Financiero (Reporte fotográfico, 

firmado y sellado por la persona titular de la 

Unidad Administrativa responsable) 

El ejercicio del gasto y listado de obras se 
encuentra disponible en 
https://gobiernoabierto.pueblacapital. 
gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

validados por 

contraloría y/o la 

Dependencia 

Normativa 

El proceso de 
adjudicación se 
realiza en tiempo y 
forma 

21.8 

Recursos públicos alineados 
a las necesidades del 
Gobierno Municipal, 
ejercidos 

Porcentaje de 
eficacia en el 
ejercicio presupuestal 
programado = 
(Presupuesto Ejercido 
del 2023 / Presupuesto 
Programado del 
2023)*100 

Reportes de comportamiento presupuestal 

mensual rubricados por los responsables de 

generar la información y oficios de remisión con 

nombre, cargo y firma del servidor público 

responsable 

Informe de la provisión del gasto por concepto 

de Pensiones y Jubilaciones y publicación 

Informes mensuales, estados presupuestales del 

ejercicio del gasto mensuales y trimestrales con 

nombre, cargo y firma del servidor público 

responsable 

Reportes trimestrales del ejercicio del gasto a los 

Fondos Federales FISMDF Y FORTAMUNDF sellados 

con nombre y firma del responsable 

El ejercicio del gasto se disponible en 
https://gobiernoabierto.pueblacapital. 

 

El cierre contable‐ 
presupuestal se 
realiza en tiempo y 
forma 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

21.9 
Deuda pública del 
Municipio de Puebla, 
reducida 

Porcentaje de 
reducción de la 
deuda pública del 
Municipio de Puebla = 
(Monto total de las 
amortizaciones 
realizadas durante el 
ejercicio fiscal 2023 / 
Saldo insoluto al inicio 
del ejercicio fiscal 
2023 del crédito 
vigente)*100 

Comprobantes de pago del crédito 
Comprobantes de pago de intereses El ejercicio 
del gasto se encuentra disponible en 
https://gobiernoabierto.pueblacapital. 
gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

Lo recursos del 
Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM) se 
reciben en tiempo y 
forma 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s 

(C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

2
.1

 

12.1.1 
Atender 120 solicitudes 
administrativas recibidas 
(Bajo demanda) 

Número de 
solicitudes 
administrativas 
atendidas 

Reporte de las solicitudes recibidas en el periodo 

(Oficio o memorándum), firmado y sellado por la 

persona titular de la Unidad Administrativa 

responsable 

Reporte de las solicitudes atendidas en el 

periodo (Orden de pago, facturas), firmado y 

sellado por la persona titular de la Unidad 

Administrativa responsable 

Reporte de los bienes o servicios adquiridos 
(Reporte fotográfico, relación    de    insumos, 
ingresos a almacén), firmado y sellado por la 
persona titular de la Unidad Administrativa 
responsable  

La información del monto por la contratación 
servicios profesionales se encuentra disponible
 en https://gobiernoabierto.pueblacapital. 
gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

Las diferentes 
Unidades 
Administrativas de la 
Secretaría de 
Movilidad e 
Infraestructura 
realizan solicitudes 
administrativas en 
tiempo y forma 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

12.2.1 

Ejecutar 3 etapas del 
programa de construcción, 
mejoramiento y/o 
equipamiento de espacios 
públicos (PROIGUALDAD 
2.3.9 y 2.3.5) (PROMUPINNA 
VII.17) (Carta P. 5.2.2) (PEP 
1.2.2, 1.3.4) (PVMP 2.6.28) 
(Parcial FISM) 

Número de etapas 
del programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
equipamiento de 
espacios públicos 
ejecutadas 

Listado de Obras de Espacios Públicos 

ejecutadas, firmado y sellado por la persona 

titular de la Unidad Administrativa responsable 

y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de 

Avance Físico‐Financiero (Reporte fotográfico, 

firmado y sellado por la persona titular de la 

Unidad Administrativa responsable) 

El ejercicio del gasto y listado de obras se
 encuentra disponible en 
https://gobiernoabierto.pueblacapital. 
gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

para realizar la 

contratación 

Los proyectos son 

validados por 

contraloría  y/o la 

Dependencia 

Normativa 

El proceso de 
adjudicación se 
realiza en tiempo y 
forma 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s 

(C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

2
.2

 

12.2 

Ejecutar 3 etapas del 
programa del 
mejoramiento y/o 
equipamiento de mercados 
públicos (PROMUPINNA 
VII.17) (FISM) 

 

Número de etapas 
del programa del 
mejoramiento y/o 
equipamiento 
mercados públicos 
ejecutadas 

Listado de Obras de Espacios Públicos 

ejecutadas, firmado y sellado por la persona 

titular de la Unidad Administrativa responsable 

y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de 

Avance Físico‐Financiero (Reporte fotográfico, 

firmado y sellado por la persona titular de la 

Unidad Administrativa responsable 

El ejercicio del gasto y listado de obras se
 encuentra disponible en 
https://gobiernoabierto.pueblacapital. 
gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

para realizar la 

contratación 

Los proyectos son 

validados por 

contraloría  y/o la 

Dependencia 

Normativa 

El proceso de 
adjudicación se 
realiza en tiempo y 
forma 

12.2.3 

 

Ejecutar 3 etapas del 

programa de obras de 

infraestructura 

hidrosanitaria (agua 

Número de etapas 
del programa de 
obras de 
infraestructura 

Listado de Obras de Espacios Públicos 

ejecutadas, firmado y sellado por la persona 

titular de la Unidad Administrativa responsable 

y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de 

Avance Físico‐Financiero (Reporte fotográfico, 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

para realizar la 

contratación 

Los proyectos son 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

potable, drenaje, 

alcantarillado, plantas de 

tratamiento) 

(PROIGUALDAD 2.1.1 ) 

(PROMUPINNA VII.14) 

(PVMP 

2.6.27 y 2.6.29) (Parcial FISM) 

hidrosanitaria 
ejecutadas 

firmado y sellado por la persona titular de la 

Unidad Administrativa responsable) 

El ejercicio del gasto y listado de obras se
 encuentra disponible en 
https://gobiernoabierto.pueblacapital. 
gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐
fiscal 

validados por 

contraloría  y/o la 

Dependencia 

Normativa 

El proceso de 
adjudicación se 
realiza en tiempo y 
forma 

12.2.4 

Ejecutar 3 etapas del 

programa de obras de 

Infraestructura eléctrica 

(electrificaciones y/o 

alumbrado público) 

(PROIGUALDAD 

2.1.1 ) (PROMUPINNA VII.14) 

(PVMP 2.6.30) (FISM) 

Número de etapas 

del programa de 

obras de 

Infraestructura 

eléctrica ejecutadas 

Listado de pagos realizados a CFE, firmado y 

sellado por la persona titular de la Unidad 

Administrativa responsable y/o Órdenes de pago 

enviados a Tesorería y/o Reporte fotográfico de 

avance en período enero ‐ junio, firmado y 

sellado por la persona titular de la Unidad 

Administrativa responsable 

El ejercicio del gasto y listado de obras se

 encuentra disponible en 

https://gobiernoabierto.pueblacapital. 

gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐

fiscal 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

para realizar la 

contratación 

Los proyectos son 

validados por 

contraloría  y/o la 

Dependencia 

Normativa 

El proceso de 

adjudicación se 

realiza en tiempo y 

forma 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s 

(C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

2
.3

 

12.3.2 

Ejecutar 3 etapas del 

programa de 

mantenimiento a 

pavimento en distintas 

vialidades del Municipio 

(PROMUPINNA VII.17) 

(Parcial FISM) 

(Emblemática) 

Número de etapas 

del programa de 

mantenimiento a 

pavimento ejecutadas 

Listado de Obras de bacheo ejecutadas, 

firmado y sellado por la persona titular de la 

Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas 

de Contrato y/o Reporte de Avance Físico‐

Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado 

por la persona titular de la Unidad Administrativa 

responsable) 

El ejercicio del gasto y listado de obras se

 encuentra disponible en 

https://gobiernoabierto.pueblacapital. 

gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐

fiscal 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

para realizar la 

contratación 

Los proyectos son 

validados por 

contraloría  y/o la 

Dependencia 

Normativa 

El proceso de 

adjudicación se 

realiza en tiempo y 

forma 

12.3.3 

Ejecutar 3 etapas del 

programa de 

pavimentaciones con 

recursos federales y/o 

estatales y/o municipales 

(PROMUPINNA VII.17) (PVMP 

2.7.34) (Parcial FISM) 

(Emblemática) 

Número de etapas 

del programa de de 

pavimentaciones con 

recursos federales y/o 

estatales y/o 

municipales 

ejecutadas 

Listado de Obras de relaminación ejecutadas, 

firmado y sellado por la persona titular de la 

Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas 

de Contrato y/o Reporte de Avance Físico‐

Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado 

por la persona titular de la Unidad Administrativa 

responsable) 

El ejercicio del gasto y listado de obras se

 encuentra disponible en 

https://gobiernoabierto.pueblacapital. 

gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐

fiscal 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

para realizar la 

contratación 

Los proyectos son 

validados por 

contraloría  y/o la 

Dependencia 

Normativa 

El proceso de 

adjudicación se 

realiza en tiempo y 

forma 
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s 

(C
o

m
p

o
n

e
n

te
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1
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21.8.8 

 

Elaborar 4 reportes del 

ejercicio del gasto a los 

Fondos Federales FISM y 

FORTAMUN 

Número de reportes 

del ejercicio del gasto 

a los Fondos 

Federales elaborados 

Reportes trimestrales del ejercicio del gasto a los 

Fondos Federales FISMDF Y FORTAMUNDF sellados 

con nombre y firma del responsable 

El ejercicio del gasto se encuentra disponible en 

https://gobiernoabierto.pueblacapital. 

gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐

fiscal 

El cierre contable se 

realiza en tiempo y 

forma 

A
c

ti
v
id

a
d

e
s 

(C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

1
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21.9.1 

Realizar 10 pagos 

correspondientes al capital 

del crédito que constituye 

la deuda pública Municipal 

(FISM) 

Número de pagos 

correspondientes al 

capital del crédito 

que constituye la 

deuda pública 

realizados 

Comprobantes de pago del crédito 

El ejercicio del gasto se disponible en 

https://gobiernoabierto.pueblacapital. 

gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐

fiscal 

Lo recursos del 

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM) se 

reciben en tiempo y 

forma 

21.9.2 

Realizar 10 pagos 

correspondientes a los 

intereses del crédito que 

constituye la deuda pública 

Municipal  (FISM) 

Número de pagos 

correspondientes a los 

intereses del crédito 

que constituye la 

deuda pública 

realizados 

Comprobantes de pago de intereses  

El ejercicio del gasto se encuentra disponible en 

https://gobiernoabierto.pueblacapital. 

gob.mx/component/k2/item/3819‐ informacion‐

fiscal 

 

Lo recursos del 

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM) se 

reciben en tiempo y 

forma 
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Anexo 5. Ficha Técnica de Indicadores del Fondo         
 

Nombre del Fondo: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF) 

   

Modalidad: N.A.    
Municipio: Puebla    

Unidad Responsable: 
Secretaría de Movilidad e Infraestructura; 

Tesorería Municipal 
   

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño    

Año de la Evaluación: 2023    

Nivel 

Indicadores 

Nombre Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

12.1 
Porcentaje de 
solicitudes atendidas 
por el Staff 

(Número de 
solicitudes a Staff 
atendidas /Total de 
solicitudes a Staff 
recibidas)*100 

Solicitud Mensual 2021 100% Regular 

12.2 

Porcentaje de etapas 
ejecutadas del 
programa de obras 
de infraestructura 
básica 

(Número de etapas 
ejecutadas del 
programa de obras 
de infraestructura 
básica / Total de 
etapas del programa 
de obras de 
infraestructura 
básica autorizadas 
para su 
ejecución)*100 

Etapa Trimestral 2022 100% Regular 
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12.3 

Porcentaje de etapas 
de obras ejecutadas 
en materia de 
infraestructura vial 

(Número de etapas 
de obras ejecutadas 
en materia de 
infraestructura vial / 
Total de etapas de 
obras en materia 
infraestructura vial 
propias y/o 
autorizadas)*100 

Etapa Trimestral 2022 100% Regular 

21.8 

Porcentaje de 
eficacia en el 
ejercicio presupuestal 
programado 

(Presupuesto Ejercido 
del 2023/ 
Presupuesto 
Programado del 
2023)*100 

Peso Mensual 2021 100% Regular 

21.9 

Porcentaje de 
reducción de la 
deuda pública del 
Municipio de Puebla 

(Monto total de las 
amortizaciones 
realizadas durante el 
ejercicio fiscal 
2023/Saldo insoluto 
al inicio del ejercicio 
fiscal 2023 del 
crédito vigente)*100 

Peso Mensual 2021 62% Descendente 
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Anexo 6. Localidades Atendidas con Recursos del Fondo de manera específica 

 

Nombre del Fondo: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 95 PONIENTE ENTRE 

BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN 

CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE 

ALCANFORES, EN CALLE LOS CIPRÉS ENTRE CALLE 

ALCANFORES Y CALLE 95 PONIENTE, EN 

INCORPORACIÓN DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 95 

PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARMELITAS, 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCANFORES ENTRE 

CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIPRÉS EN LAS COLONIAS 

FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD 

HABITACIONAL SAN JOSÉ MARAVILLAS Y SAN JOSÉ 

LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE - 138337 

138337 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementario MUY BAJO $9,214,190.89 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5389.5, 

meta_modificada:5389.5}} 

29,998 

RECONSTRUCCIÓN VIAL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA 

REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, 

EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 16 DE 

263375 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementario MUY BAJO $24,459,542.99 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6259.4, 

meta_modificada:6259.4}} 

26,022 
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Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE.ORIENTE Y 

AVENIDA REFORMA. AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y 

MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y 

EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 263375 

REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE 

ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD 

HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 12 

PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y 

BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA 

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608 

79608 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementario MUY BAJO $23,890,098.11 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:13295.0, 

meta_modificada:13295.0}} 

9,769 

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 

PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN 

LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR 

DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADO ENTRE CALLE 

MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 

83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR 

SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 213037 

213037 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $9,054,157.25 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:209.79, 

meta_modificada:209.79}} 

7,800 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. IXTOLLATLA Y C. 

MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. - 227583 

227583 
San Andrés 

Azumiatla 
Directa MEDIO $134,590.61 

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}} 

38 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

AMP. SAN ANDRÉS AZUMIATLA, C. TECUANZINTLA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 263874 

263874 
San Andrés 

Azumiatla 
Directa MEDIO $172,392.21 

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}} 

57 

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7 MÁS 100 

SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR 

SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. UBICACIÓN ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, 

KM 7 MÁS 100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA 

395617 
San Miguel 

Espejo 
Directa MEDIO $23,262,606.37 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5868.74, 

meta_modificada:5868.74}} 

3,695 
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Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395617 

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA 

POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A 

FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA 

GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN 

JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

UBICACIÓN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 

1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA 

JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 249629 

249629 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $3,443,658.34 

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 

25,100 

REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE 

ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD 

HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE 

AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN 

CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y 

AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE 

AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN 

AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 

3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA UBICADA EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE 

ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE 

MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 

ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE 

ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE 

64947 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementaria MUY BAJO $24,746,406.36 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21354.8, 

meta_modificada:21354.8}} 

43,315 

RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO 

ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 

NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA 

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

UBICADA AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE 

CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE 

MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 137316 

137316 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementaria MUY BAJO $44,205,788.75 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20451.0, 

meta_modificada:20451.0}} 

38,527 
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Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VÍAS 

ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 

PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD, DE LA JUNTA 

AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 

10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 225818 

225818 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementario MUY BAJO $2,239,974.86 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:872.66, 

meta_modificada:872.66}} 

28,382 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CRISTOBAL COLON, NÚMERO S N, EN LA COLONIA 

GUADALUPE TECOLA 08 ENTRE AVENIDA JUAREZ Y 

AVENIDA CARRETERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. - 265630 

265630 

Santa María 

Guadalupe 

Tecola 

Directa BAJO $112,007.12 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:212.0, 

meta_modificada:212.0}} 

36 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

AMP. SANTO TOMAS CHAUTLA, C. IGNACIO 

ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS 

CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

- 269719 

269719 Guadalupe Directa MUY BAJO $322,566.22 

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}} 

40 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

SANTA RITA, NUMERO EN LA COLONIA STA LUCIA X 

BALCONES08H ENTRE AV. EL SABINAL Y C. SAN 

BERNARDINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. - 270894 

270894 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $49,762.32 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}} 

60 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE 

CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN 

VALENTÍN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE 

CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA 

COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE TULIPANES 

ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN 

VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, 

DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 132304 

132304 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementario MUY BAJO $11,911,385.50 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3946.5, 

meta_modificada:3946.5}} 

21,399 
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Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO 

ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE 

GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 

95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA 

COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. - 137813 

137813 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementario MUY BAJO $18,517,302.27 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7575.2, 

meta_modificada:7575.2}} 

245,996 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

AMP. LA RESURRECCION, C. JUQUILITA, VARIAS 

CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 227676 

227676 
La 

Resurrección 
Directa BAJO $1,252,064.51 

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}} 

370 

REHABILITACIÓN DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN 

CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE 

TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE 

LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE VERACRUZ 

ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, EN LA 

COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. - 227959 

227959 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementaria MUY BAJO $2,543,365.09 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2632.1, 

meta_modificada:2632.1}} 

64,115 

RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 

16 NORTE, VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL 

EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y 

AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS 

COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, 

RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, 

HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 22020 

22020 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementaria MUY BAJO $11,514,391.69 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}} 

2,168 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

ALAMO, PINO, JACARANDAS, EUCALIPTO, PALMAS, 

NÚMERO S N, EN LA COLONIA VALLE DEL PARAISO Y 

ENTRE MARGARITAS Y RIO ATOYAC, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 224234 

224234 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $823,481.02 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1360.0, 

meta_modificada:1360.0}} 

473 
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Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE 

EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE 

HUEYOTLIPAN Y SANTA MARÍA LA RIVERA, DE LA 

JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN VARIAS CALLES, 

EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA 

MARÍA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 

247955 

247955 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO 46,146,766.98 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2391.58, 

meta_modificada:2391.58}} 

3,261 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, CENTRO EJIDAL, 

NÚMERO S7N, EN LA COLONIA STO TOMAS CHAUTLA 

08 ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 270924 

270924 
Santo Tomás 

Chautla 
Directa BAJO $168,413.51 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:431.0, 

meta_modificada:431.0}} 

104 

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 

PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN 

LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE 

SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

UBICACIÓN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 

NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES 

UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. - 263827 

263827 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $14,997,604.23 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:639.62, 

meta_modificada:639.62}} 

7,850 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARÍA 

EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS 

INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y 

GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

UBICACIÓN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS 

INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y 

GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

263869 

263869 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $10,757,241.07 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:369.83, 

meta_modificada:369.83}} 

2,200 

REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON 

TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 

18 ORIENTE PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 

5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. REHABILITACIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 

AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 

263661 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $21,771,579.22 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2532.3, 

meta_modificada:2532.3}} 

766 
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Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN 

LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y SAN 

FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN 

AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 

NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO EN LAS 

COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y SAN FRANCISCO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263 

RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO 

ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 

NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA 

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

UBICADA EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE 

CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, 

EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 

78843 

78843 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementario MUY BAJO $38,746,004.67 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19874.0, 

meta_modificada:19874.0}} 

36,563 

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN 

CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 

19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE 

LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 135 

PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN 

LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. - 213213 

213213 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Complementario MUY BAJO $1,539,268.29 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:306.96, 

meta_modificada:306.96}} 

40,491 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CALLE SAN JOSE, NÚMERO , EN LA COLONIA STA 

MARIA XONACATEPE08J ENTRE 3RA DE OCOTAL Y 

4TA OCOTAL, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA - 223977 

223977 
Santa María 

Xonacatepec 
Directa MUY BAJO $130,028.20 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:265.0, 

meta_modificada:265.0}} 

49 

AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO 

ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR 

IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, UBICACIÓN ARROYO ATLACO ENTRE 

CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LA 

COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. - 263772 

263772 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $3,838,323.88 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:532.74, 

meta_modificada:532.74}} 

329 
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Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PRIVADA EMILIANO ZAPATA EN SAN JOSE EL RINCON, 

NÚMERO SN, EN LA COLONA GUADALUPE TECOLA 08 

ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 269867 

269867 
San José el 

Rincón 
Directa BAJO $78,738.45 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}} 

32 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. SHASHAHUENTZIN 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 270666 

270666 
San Andrés 

Azumiatla 
Directa MEDIO $304,437.75 

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}} 

84 

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 

PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 

BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 70 

PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 

BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395498 

395498 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Directa MUY BAJO $20,377,820.12 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5868.74, 

meta_modificada:5868.74}} 

7,686 

REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN 

DEL POZO BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN 

MARCHADE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 

ENPREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA 

JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO 

DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA 

AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

38229 
Santa María 

Xonacatepec 
Directa N/D $3,163,095.25 N/D N/D 

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA 

POTABLE Y EQUIPAMIENTO DEPOZO PROFUNDO 

PARA AGUA POTABLE, COLONIA TLANESSE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. PERFORACION, 

EQUIPAMIENTO YPUESTA EN MARCHA DE POZO 

PROFUNDODE AGUA POTABLE ENESQUINA CON 

CALLEJOSE EMILIO PACHECOY SOR JUANA INES DE 

LA CRUZ, EN LACOLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA 

AUXILIARSAN JERONIMOCALERAS DELMUNICIPIO DE 

PUEBLA, UBICADA EN ESQUINACON CALLE 

JOSEEMILIO PACHECO YSOR JUANA INES DE LACRUZ, 

EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR 

SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

137424 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Directa N/D 6,434,549.11 N/D 25,100 
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Nombre Obra o Acción Clave MIDS Localidad 

Tipo de 

Incidencia 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago Social 
Costo Metas 

Número de 

Beneficiarios 

Total ZAP urbanas 27 

94.13% de 

Inversión 

planeada 

$361,974,436.70 - - 

Total ZAP rurales 0 

0.0% de 

Inversión 

planeada 

0.00 - - 

Total sin ZAP 0 - 0.00 - - 

Total dos Mayores Grados de Rezago Social 0 

0.0% de 

Inversión 

planeada 

0.00 - - 

Total Pobreza extrema 7 

4.77% de 

Inversión 

planeada  

$18,349,166.51 - - 
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Anexo 7. Metas del Fondo 
 

Nombre del Fondo: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Nivel 
Nombre del 

indicador 

Meta anual 

programada 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 

de mejora 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas por 

el Staff 

100% Solicitud 

El avance 

acumulado de 

enero a 

diciembre fue 

de 100% por lo 

que el 

semáforo se 

mantiene en 

verde 

Sí 

Permite 

conocer el 

avance de 

las solicitudes 

atendidas por 

el Staff 

Sí 

Para su 

cálculo se 

requieren 

recursos 

propios 

(humanos, 

materiales, 

financieros 

y no 

adicionales) 

El equipo 

evaluador 

considera 

que no es 

menester 

una 

propuesta 

de mejora 
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Nivel 
Nombre del 

indicador 

Meta anual 

programada 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 

de mejora 

Porcentaje de 

etapas 

ejecutadas del 

programa de 

obras de 

infraestructura 

básica 

100% Etapa 

El avance 

acumulado de 

enero a 

diciembre fue 

de 100% por lo 

que el 

semáforo se 

mantiene en 

verde 

Sí 

Permite 

conocer el 

avance de 

las etapas 

ejecutadas 

del Programa 

Sí 

Para su 

cálculo se 

requieren 

recursos 

propios 

(humanos, 

materiales, 

financieros 

y no 

adicionales) 

El equipo 

evaluador 

considera 

que no es 

menester 

una 

propuesta 

de mejora 

Porcentaje de 

etapas de 

obras 

ejecutadas en 

materia de 

infraestructura 

vial 

100% Etapa 

El avance 

acumulado de 

enero a 

diciembre fue 

de 86.66% por 

lo que el 

semáforo se 

mantiene en 

naranja 

Sí 

Permite 

conocer el 

avance de 

las etapas 

ejecutadas 

en materia de 

infraestructura 

vial 

Sí 

Para su 

cálculo se 

requieren 

recursos 

propios 

(humanos, 

materiales, 

financieros 

y no 

adicionales) 

El equipo 

evaluador 

considera 

que no es 

menester 

una 

propuesta 

de mejora 
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Nivel 
Nombre del 

indicador 

Meta anual 

programada 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 

de mejora 

Porcentaje de 

eficacia en el 

ejercicio 

presupuestal 

programado 

100% Peso 

El avance 

acumulado de 

enero a 

diciembre fue 

de 123.90% por 

lo que el 

semáforo se 

mantiene en 

verde 

Sí 

Permite 

conocer el 

avance de la 

eficacia en el 

ejercicio del 

presupuesto 

programado 

Sí 

Para su 

cálculo se 

requieren 

recursos 

propios 

(humanos, 

materiales, 

financieros 

y no 

adicionales) 

El equipo 

evaluador 

considera 

que no es 

menester 

una 

propuesta 

de mejora 

Porcentaje de 

reducción de la 

deuda pública 

del Municipio 

de Puebla 

62% Peso 

El avance 

acumulado de 

enero a 

diciembre fue 

de 61.70% por 

lo que el 

semáforo se 

mantiene en 

verde 

Sí 

Permite 

conocer el 

avance de la 

reducción en 

deuda 

pública 

Sí 

Para su 

cálculo se 

requieren 

recursos 

propios 

(humanos, 

materiales, 

financieros 

y no 

adicionales) 

El equipo 

evaluador 

considera 

que no es 

menester 

una 

propuesta 

de mejora 
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Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT 

 

Nombre del Fondo: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: 
Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería 

Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Componente 

del SRFT 

Trimestre 
Definitivo 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Ejercicio Sí Sí Sí Sí Sí 

Destino Sí Sí Sí Sí Sí 

Indicadores Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Fuente: https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia en la ruta: 

Información complementaria/Informes del uso de recursos federales/Informes 

trimestrales del ejercicio 2023 de recursos federales. 

 

 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia
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Anexo 9. Avance de los Indicadores del Fondo 

 

Nombre del Fondo: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Nivel Nombre del indicador 
Frecuencia 

de medición 

Meta (año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 
Avance % Justificación 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

Porcentaje de solicitudes 

atendidas por el Staff 
Mensual 100% 100% 100% 

El avance alcanzado fue 

satisfactorio (100%) por lo que 

en parámetros de 

semaforización corresponde 

a verde.  

Porcentaje de etapas 

ejecutadas del programa 

de obras de 

infraestructura básica 

Trimestral 100% 100% 100% 

El avance alcanzado fue 

satisfactorio (100%) por lo que 

en parámetros de 

semaforización corresponde 

a verde.  
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Nivel Nombre del indicador 
Frecuencia 

de medición 

Meta (año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 
Avance % Justificación 

Porcentaje de etapas de 

obras ejecutadas en 

materia de infraestructura 

vial 

Trimestral 100% 86.66% 86.66% 

El avance alcanzado fue 

poco satisfactorio (86.6%) por 

lo que en parámetros de 

semaforización corresponde 

a amarillo: se alcanzaron 13 

etapas de obras de las 15 en 

materia infraestructura vial 

propias y/o autorizadas  

Porcentaje de eficacia en 

el ejercicio presupuestal 

programado 
Mensual 100% 123.90% 123.90% 

El avance alcanzado fue 

satisfactorio (123.90%), con su 

respectiva justificación de 

sobrecumplimiento, por lo 

que en parámetros de 

semaforización corresponde 

a verde. 

Porcentaje de reducción 

de la deuda pública del 

Municipio de Puebla 
Mensual 62% 61.70% 61.70% 

El avance alcanzado fue 

satisfactorio (61.70%) por lo 

que, de acuerdo con su meta 

programada, su parámetro 

de semaforización 

corresponde a verde. 
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Anexo 10. Evolución de la Cobertura de la Población Objetivo del 

Programa 

 

Nombre del Fondo: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: 
Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería 

Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Debido a la naturaleza del FAISMUN-DF, no se puede determinar la definición de 

una población objetivo ya que los servicios otorgados a través del Fondo, durante 

el ejercicio 2023, beneficiaron a toda la ciudadanía del municipio y de manera 

indirecta a municipios vecinos de la zona metropolitana.  

De forma específica, se atendieron a 646 mil 775 personas en el ejercicio 

fiscal evaluado  con los recursos del fondo en el Municipio de Puebla. 
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Anexo 11. Avance de las acciones para atender los ASM 
 

Nombre del Fondo: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: 
Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería 

Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

No. 

Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora 

Actividades 
Área 

Responsable 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

Esperados 

Productos y/o 

Evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

Documento 

Probatorio 

Observaciones 

1 

los medios de 

verificación de 

las MIR de los 

programas 

presupuestarios 

no contienen 

información de 

carácter 

público 

Se integrará en 

la columna de 

medios de 

verificación de 

la MIR, una liga 

para consultar 

información de 

manera pública 

relacionada 

con el fondo  

IMPLAN 

Departamento 

de 

Programación 

del IMPLAN 3
0

/0
4

/2
0

2
4

 

Contar con las 

ligas para 

constatar 

información de 

manera pública 

relacionado con 

el fondo 

MIR con liga 

electrónica para 

referencia a 

Medios de 

Verificación 

100% Sí 

1. La liga se integró a la 

columna de medios de 

verificación de la MIR del 

fondo a partir del ejercicio 

fiscal 2023 

2. Al ingresar a la liga, 

deberán buscar el tema FISM 

y FORTAMUN y elegir el 

ejercicio fiscal en cuestión. 

3. Se utilizó el formato utilizado 

por la Auditoría Superior del 

Estado (ASE) 
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No. 

Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora 

Actividades 
Área 

Responsable 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

Esperados 

Productos y/o 

Evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

Documento 

Probatorio 

Observaciones 

2 

El método de 

cálculo no se 

visualiza en la 

MIR de los 

programas 

presupuestarios 

Para el ejercicio 

fiscal 2024 se 

integrarán en la 

columna de 

indicadores de 

la MIR el 

método de 

cálculo para 

cada nivel 

IMPLAN 

Departamento 

de 

Programación 

del IMPLAN 3
0

/0
4

/2
0

2
4

 Columna de 

indicadores con 

métodos de 

cálculo en la 

MIR 

Fichas Técnicas 

de los Programas 

Presupuestarios 

(FTPP´s), 

apartado MIR 

100% Sí 

Se utilizó el formato utilizado 

por la Auditoría Superior del 

Estado (ASE) 

3 

Se observa 

falta de 

claridad en el 

nombre de los 

indicadores del 

nivel Actividad 

del programa 

presupuestario 

de la 

SEMOVINFRA 

Mejorar la 

descripción de 

los indicadores 

(nombre, al fin 

de especificar 

con mayor 

claridad qué es 

lo que se desea 

medir/ dar 

seguimiento 

IMPLAN 

Departamento 

de 

Programación 

del IMPLAN 0
1

/0
4

/2
0

2
4
 Columna de 

indicadores con 

la descripción 

específica para 

cada actividad 

MIR del fondo 

con la 

descripción 

ajustada 

100% Sí  
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4 

Se identifica 

que la 

redacción del 

árbol de 

problemas y 

objetivos del 

FISM-DF no 

coincide en sus 

redacciones 

de manera 

positiva y 

negativa y, en 

ocasiones, se 

incluyen 

conceptos que 

previamente 

no han sido 

definidos 

Para el ejercicio 

fiscal 2024 se 

realizaron 

árboles de 

problemas y 

objetivas por 

cada uno de los 

Pp, mismos que 

corresponden a 

cada una de 

las temáticas 

que llevan las 

dependencias y 

entidades que 

conforman el H. 

Ayuntamiento 

de Puebla 

IMPLAN 

Departamento 

de 

Programación 

del IMPLAN 3
0

/0
4

/2
0

2
4
 

Se espera tener 

una mejor 

identificación 

de cada una de 

las 

problemáticas y 

por ende de los 

objetivos que se 

establecen a 

nivel Programa y 

no solo a nivel 

Eje Rector 

FTPP, apartado 

de Estructura 

Analítica  

100% Sí 

Originalmente el 

Ayuntamiento de Puebla 

aplicó la Metodología del 

Marco Lógico desde la 

construcción del Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD), 

y conceptualizó los árboles de 

problemas y objetivos a nivel 

Eje, en donde cabe 

mencionar que este ejercicio 

lo puso a consideración de la 

Auditoría Superior del Estado 

desde la administración 

pasada, en donde dicho 

ejercicio se consideró 

adecuado. Asimismo, es 

importante señalar que dentro 

del PMD se consideran todas 

las temáticas que abordan los 

Fondos del Ramo 33, por lo 

que consideramos que en 

este documento rector están 

implícitos dichos fondos. Sin 

embargo, con la finalidad de 

ser más específicos de 

acuerdo a las 

recomendaciones, para el 

2024 se realizaron los árboles 

de problemas y objetivos para 

cada uno de los Programas 

del PMD ya que este fondo se 

aplicaría en más de un 

programa, por lo que no 

podemos aplicar tal cual la 

recomendación que refiere a 

infraestructura. 



 

170 

 

No. 

Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora 

Actividades 
Área 

Responsable 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

Esperados 

Productos y/o 

Evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

Documento 

Probatorio 

Observaciones 

5 

El problema y 

objetivo del 

FISM-DF 

contienen en 

su redacción 

rubros de 

gasto no 

ejecutados en 

el municipio 

durante el 

ejercicio fiscal 

2022 

Desde la 

implementación 

del Presupuesto 

Basado en 

Resultados 

(PbR) en el 

municipio de 

Puebla, en 

cada ejercicio 

fiscal se han 

identificado las 

actividades de 

los Pp, que 

requieren de 

algún Fondo del 

Ramo 33 para 

su ejecución. 

Para este caso 

se han 

caracterizado 

las leyendas 

(FISM) o (Parcial 

FISM)  

IMPLAN 

Departamento 

de 

Programación 

del IMPLAN 3
0

/0
4

/2
0

2
4
 

Continuar con la 

identificación 

de los 

Programas 

Presupuestarios 

que utilizan los 

Fondos del 

Ramo 33  

FTPP´s, apartado 

MIR 
100% Sí 

El resumen de cada 

componente y actividad 

están estrechamente 

relacionado con los objetivos 

y programas del PMD, los 

cuales consideran todas las 

temáticas que abordan los 

fondos del Ramo 33, dichos 

programas tienen un umbral 

más amplio que no se limita 

únicamente a la aplicación 

de tales fondos, es por ello 

que, en los problemas y 

objetivos se encuentran rubros 

de gasto que no se ejecutan 

con recursos del FISM, pero sí 

con otras fuentes de 

financiamiento. Por lo anterior, 

no podemos aplicar tal cual la 

recomendación que refiere a 

dejar rubros específicos por 

Fondo. 



 

171 

 

No. 

Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora 

Actividades 
Área 

Responsable 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

Esperados 

Productos y/o 

Evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

Documento 

Probatorio 

Observaciones 

6 

El nivel 

Actividades de 

las MIR de los 

programas 

presupuestarios 

que ejecutan 

recursos del 

Fondo no 

tienen fichas 

técnicas de 

indicaciones 

Incorporar las 

actividades en 

las Fichas 

Técnicas de los 

Indicadores 

IMPLAN 

Departamento 

de Evaluación 

3
0

/0
6

/2
0

2
4
 

Añadir el nivel 

de las 

actividades de 

las Fichas 

Técnicas de 

indicadores, así 

como su 

respectivo 

indicador y 

calendarización 

de metas 

anuales 

Fichas Técnicas 

de seguimiento 

de indicadores 

actualizados 

100% Sí 

Se utiliza el formato utilizado 

por la Auditoría Superior del 

Estado (ASE) 
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No. 

Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora 

Actividades 
Área 

Responsable 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

Esperados 

Productos y/o 

Evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

Documento 

Probatorio 

Observaciones 

8 

Los servidores 

públicos del 

municipio, 

vínculados al 

FISM-DF tienen 

un grado de 

conocimiento 

medio de la 

normativa que 

regula al 

Fondo. 

Identifican la 

normativa 

federal, pero 

no la estatal 

Gestionar la 

capacitación 

por parte de un 

ente u 

organismo 

experto líder en 

la materia para 

que instruya y 

facilite el 

conocimiento 

en cuestión 

Todas las UR 

involucradas 

en la 

ejecución y 

administración 

de recursos 

del Fondo 

 

IMPLAN (área 

gestora) 

1
5

/0
5

/2
0

2
4
 

Las personas 

servidoras 

públicas 

vinculadas a la 

ejecución del 

fondo, conocen 

la normatividad 

nominalmente y 

en su contenido 

vinculada al 

FAISMUN-DF 

Tarjeta 

Informativa de 

Capacitación 

impartida 

 

Presentación con 

la información de 

interés 

 

Lista de 

asistencia de los 

participantes 

 

Oficios de 

comunicación 

sobre gestión e 

invitación de la 

capacitación 

 

Material 

documental para 

consulta de las 

personas 

asistentes 

100% Sí 

La gestión se llevó a cabo con 

CONEVAL ya que es una 

instancia gubernamental 

mexicana con autonomía y 

capacidad técnica para 

generar información objetiva 

sobre la situación de la 

política social y la medición 

de la pobreza en México, que 

permita mejorar la toma de 

decisiones en la materia. 

Experto en diseño y 

construcción de indicadores, 

así como de evaluación de 

políticas y programas públicos. 
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No. 

Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora 

Actividades 
Área 

Responsable 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

Esperados 

Productos y/o 

Evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

Documento 

Probatorio 

Observaciones 

14 

El Informe de 

Gobierno del 

Presidente 

Municipal no 

tiene datos ni 

información 

del FISM-DF 

Gestionar la 

incorporación 

de los 

resultados de 

las 

evaluaciones 

realizadas al 

fondo en 

cuestión 

IMPLAN 

Departamento 

de Evaluación 

1
5

/1
0

/2
0

2
3
 

Incluir dentro del 

Informe de 

Gobierno de la 

Persona Titular 

Municipal, 

información 

sobre los 

resultados del 

ejercicio y 

evaluación de 

los recursos del 

FAISMUN-DF, 

con la finalidad 

de establecer 

este mecanismo 

de rendición de 

cuentas 

Informe de 

Gobierno del año 

2023 con la 

incorporación de 

la información 

relativa a los 

resultados del 

ejercicio y 

evaluación de los 

recursos del 

FAISMUN-DF 

100% Sí  

15 

Se observa un 

avance del 70 

en la atención 

de los ASM 

derivados de 

la evaluación 

externa 

realizada al 

ejercicio fiscal 

2021, realizada 

en el año 2022 

Gestionar el 

cumplimiento 

de los ASM a 

partir de las 

evaluaciones 

realizadas a la 

ejecución de los 

fondos 2022 

(PAES 2023) 

Todas las UR 

involucradas 

en la 

ejecución y 

administración 

de recursos 

del Fondo 

 

IMPLAN (área 

gestora) 

3
0

/0
6

/2
0

2
4

 

Cumplir con el 

100 por ciento 

de los ASM 

derivados de las 

evaluaciones 

externas, a partir 

de los mandatos 

en el PAES 2023 

Instrumentos de 

trabajo para la 

atención los ASM 

 

Productos y/o 

evidencias que 

sustente el 

cumplimiento de 

cada uno de los 

ASM 

identificados 

100% Sí 

Al corte de la información 

capturada: 13 de junio de 

2024, el IMPLAN continúa 

recopilando los avances con 

las áreas responsables de la 

atención de los ASM. Se 

pronostica un cumplimiento 

total para el día 30 de junio de 

2024. 
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Anexo 12. Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo 

 

Nombre del Fondo: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF) 

Modalidad: N.A. 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Tesorería Municipal 

Tipo de Evaluación Específica de Desempeño 

Año de la Evaluación: 2023 

 

Obra o Acción Localidad 
Rubro de 

Gasto 

Modalidad por 

tipo de Proyecto 

Grado de 

Rezago 

Social 

Monto por tipo de Incidencia 

Metas 

Directa Complementaria 

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 

SUR, EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE 

ALCANFORES, EN CALLE LOS CIPRÉS ENTRE CALLE ALCANFORES Y 

CALLE 95 PONIENTE, EN INCORPORACIÓN DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 

95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARMELITAS, CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCANFORES 

ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIPRÉS EN LAS COLONIAS 

FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL 

SAN JOSÉ MARAVILLAS Y SAN JOSÉ LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR 

SAN BALTAZAR CAMPECHE - 138337 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $9,214,190.89 

RECONSTRUCCIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA 

REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS 

COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 

PONIENTE.ORIENTE Y AVENIDA REFORMA. AVENIDA JUAN DE 

PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL 

CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 263375 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $24,459,542.99 
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Obra o Acción Localidad 
Rubro de 

Gasto 

Modalidad por 

tipo de Proyecto 

Grado de 

Rezago 

Social 

Monto por tipo de Incidencia 

Metas 

Directa Complementaria 

REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 

11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 12 PONIENTE 

ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE 

MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $23,890,098.11 

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE 

CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y 

NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE 

APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADO ENTRE CALLE 

MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN 

SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213037 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO $9,214,190.89  

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES 

AZUMIATLA, C. IXTOLLATLA Y C. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 

227583 

San Andrés 

Azumiatla 

Electrificación 

rural y de 

colonias pobres 

Urbanización MEDIO $134,590.61  

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, C. TECUANZINTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 263874 

San Andrés 

Azumiatla 
Urbanización Urbanización MEDIO $172,392.21  

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL 

ESPEJO, KM 7 MÁS 100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA 

AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

UBICACIÓN ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7 MÁS 100 SOBRE 

BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA 

XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395617 

San Miguel 

Espejo 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MEDIO $23,262,606.37  

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE 

DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 

1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN 

JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CAMINO 

A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE 

CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 249629 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Agua Potable Agua y saneamiento MUY BAJO $3,443,658.34  
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Obra o Acción Localidad 
Rubro de 

Gasto 

Modalidad por 

tipo de Proyecto 

Grado de 

Rezago 

Social 

Monto por tipo de Incidencia 

Metas 

Directa Complementaria 

REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 

11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE 

ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 

NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN 

CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, 

EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN 

LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN 

AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD 

HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y 

AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 

PONIENTE. - 64947 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $24,746,406.36 

RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE 

CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA 

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 14 

PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 

5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

137316 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $44,205,788.75 

REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VÍAS ENTRE AVENIDA 

AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD, 

DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN 

LA COLONIA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 225818 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Urbanización Urbanización MUY BAJO  $2,239,974.86 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CRISTOBAL COLON, 

NÚMERO S N, EN LA COLONIA GUADALUPE TECOLA 08 ENTRE 

AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CARRETERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. - 265630 

Santa María 

Guadalupe 

Tecola 

Urbanización Urbanización BAJO $112,007.12  

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SANTO TOMAS 

CHAUTLA, C. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 269719 

Guadalupe Urbanización Urbanización MUY BAJO $322,566.22  
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Obra o Acción Localidad 
Rubro de 

Gasto 

Modalidad por 

tipo de Proyecto 

Grado de 

Rezago 

Social 

Monto por tipo de Incidencia 

Metas 

Directa Complementaria 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA RITA, 

NUMERO EN LA COLONIA STA LUCIA X BALCONES08H ENTRE AV. EL 

SABINAL Y C. SAN BERNARDINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. - 270894 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Urbanización Urbanización MUY BAJO $49,762.32  

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN 

VALENTÍN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE 

SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN 

VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE TULIPANES ENTRE 

CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTÍN, EN LA 

COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 132304 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $11,911,385.50 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 

SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE 

CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA 16 DE 

SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137813 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $18,517,302.27 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA 

RESURRECCION, C. JUQUILITA, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE 

LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 

227676 

La 

Resurrección 
Urbanización Urbanización BAJO $1,252,064.51  

REHABILITACIÓN DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN CALLE 

VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, EN LA 

COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE VERACRUZ 

ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR 

COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 227959 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Urbanización Urbanización MUY BAJO  $2,543,365.09 
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Obra o Acción Localidad 
Rubro de 

Gasto 

Modalidad por 

tipo de Proyecto 

Grado de 

Rezago 

Social 

Monto por tipo de Incidencia 

Metas 

Directa Complementaria 

RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE, 

VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE 

ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 

NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, 

RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, 

AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 22020 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $11,514,391.69 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ALAMO, PINO, 

JACARANDAS, EUCALIPTO, PALMAS, NÚMERO S N, EN LA COLONIA 

VALLE DEL PARAISO Y ENTRE MARGARITAS Y RIO ATOYAC, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 224234 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Urbanización Urbanización MUY BAJO $823,481.02  

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE EN VARIAS 

CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARÍA 

LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN VARIAS CALLES, EN LAS 

COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARÍA LA RIVERA, DE LA 

JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA - 247955 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Agua Potable Agua y saneamiento MUY BAJO 46,146,766.98  

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUAN PABLO 

SEGUNDO, CENTRO EJIDAL, NÚMERO S7N, EN LA COLONIA STO 

TOMAS CHAUTLA 08 ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 270924 

Santo Tomás 

Chautla 
Urbanización Urbanización BAJO $168,413.51  

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE 

CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 

16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN 

CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS 

COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263827 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO $14,997,604.23  

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARÍA EN VARIAS 

CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS 

Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO 

CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN VARIAS CALLES, EN 

LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y 

GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO 

CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263869 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Agua Potable Agua y saneamiento MUY BAJO $10,757,241.07  
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Obra o Acción Localidad 
Rubro de 

Gasto 

Modalidad por 

tipo de Proyecto 

Grado de 

Rezago 

Social 

Monto por tipo de Incidencia 

Metas 

Directa Complementaria 

REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON TOMAS Y 

DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE 

BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. REHABILITACIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA 18 

ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 

DEL 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y SAN 

FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN AVENIDA 18 

ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 

DEL 5 DE MAYO EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y SAN 

FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263661 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Agua Potable Agua y saneamiento MUY BAJO $21,771,579.22  

RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE 

CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA 

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA 

10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 

DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 

78843 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO  $38,746,004.67 

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN CALLE 135 

PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA 

GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 135 

PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA 

GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213213 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Urbanización Urbanización MUY BAJO  $1,539,268.29 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN JOSE, 

NÚMERO , EN LA COLONIA STA MARIA XONACATEPE08J ENTRE 3RA DE 

OCOTAL Y 4TA OCOTAL, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 

223977 

Santa María 

Xonacatepec 
Urbanización Urbanización MUY BAJO $130,028.20  

AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, 

SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN ARROYO ATLACO ENTRE 

CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA 

CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263772 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Agua Potable Agua y saneamiento MUY BAJO $3,838,323.88  
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Obra o Acción Localidad 
Rubro de 

Gasto 

Modalidad por 

tipo de Proyecto 

Grado de 

Rezago 

Social 

Monto por tipo de Incidencia 

Metas 

Directa Complementaria 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA EMILIANO 

ZAPATA EN SAN JOSE EL RINCON, NÚMERO SN, EN LA COLONA 

GUADALUPE TECOLA 08 ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA 

MORELOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 269867 

San José el 

Rincón 
Urbanización Urbanización BAJO $78,738.45  

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES 

AZUMIATLA, C. SHASHAHUENTZIN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 270666 

San Andrés 

Azumiatla 
Urbanización Urbanización MEDIO $304,437.75  

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE 

CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES 

UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 70 

PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA 

COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395498 

Heroica 

Puebla de 

Zaragoza 

Mantenimiento 

de 

Infraestructura 

Transportes y 

vialidades 
MUY BAJO $20,377,820.12  

REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL POZO 

BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHADE POZO 

PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENPREDIO DENOMINADO PARAJE 

BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARAJE 

BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

Santa María 

Xonacatepec 
Agua Potable Agua y saneamiento N/D $3,163,095.25  

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y 

EQUIPAMIENTO DEPOZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, COLONIA 

TLANESSE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. PERFORACION, EQUIPAMIENTO 

YPUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDODE AGUA POTABLE 

ENESQUINA CON CALLEJOSE EMILIO PACHECOY SOR JUANA INES DE 

LA CRUZ, EN LACOLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIARSAN 

JERONIMOCALERAS DELMUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN 

ESQUINACON CALLE JOSEEMILIO PACHECO YSOR JUANA INES DE 

LACRUZ, EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN 

JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

Agua Potable Agua y saneamiento N/D 6,434,549.11  

TOTALES $166,955,917.4 $213,527,719.5 

 Fuente: elaboración propia con información de la Tesorería Municipal, 2023 
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Ficha Técnica con los Datos Generales de la Evaluación 

Datos Generales de la Evaluación 

Nombre o denominación de la 

evaluación 
Evaluaciones Externas de Tipo Específica de Desempeño  

Nombre o denominación del 

fondo evaluado 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FAISMUN) del Municipio de Puebla 

Unidad Responsable de la 

operación/coordinación del 

fondo 

Titular de la unidad responsable de la operación del fondo 

Tesorería Municipal. 

Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura 

Omar Eudoxio Coyopol Solís.        

Edgar Vélez Tirado.  

Año del PAE en el que se 

estableció la evaluación 
Tipo de evaluación 

Año de conclusión y entrega de la 

evaluación 

2024 
Específica de 

desempeño 
2024 

Datos de la Instancia Evaluadora 

Nombre de la Instancia 

Evaluadora  

Nombre del (a) coordinador (a) 

de la evaluación 

Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V. 

Yirlean Dayana Ramos Feria 

Nombre de los (as) Principales 

colaboradores (as) del (a) 

coordinador (a) 

de la evaluación 

Gabriel Roberto Fuentes Castillo 

Alena Juárez González 

Miguel Alberto García García 

Gerardo Arturo García Giles 

Unidad Administrativa 

responsable de la Coordinación 

de la evaluación 

Coordinador General 

del Instituto Municipal 

de Planeación 

Nombre del (a) Titular 

de la unidad 

administrativa 

responsable de 

coordinar la 

evaluación (Área de 

Evaluación) 

Daniel Tapia 

Quintana 

Nombres de los(as) servidores(as) 

públicos(as), 

adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de 

coordinar la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión 

técnica de la evaluación 

 

Miguel Ángel Galindo Sánchez 
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Forma de contratación de la 

Instancia Evaluadora Externa 

Costo total de la 

evaluación con IVA 

incluido 

Fuente de Financiamiento 

Invitación a cuando menos 3 

personas 

$408,300.00 (IVA 

incluido). El costo 

total también incluye 

a la Evaluación 

Externa de Tipo 

Específica de 

Desempeño para 

Fondos Federales: 

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal (FAISMUN-

DF). 

Recursos propios 
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Formato de Difusión de los Resultados de la Evaluación (Ficha 

CONAC) 

1. Descripción de la evaluación    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Externa de Tipo Específica de 

Desempeño para Fondos Federales: Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FAISMUN-DF) del Municipio de Puebla, Ejercicio Fiscal 2023 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/07/2024 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 14/08/2024 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y 

nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre:  

Miguel Ángel Galindo Sánchez 

Unidad administrativa:  

Jefe del Departamento de Evaluación 

del IMPLAN Puebla 

1.5 Objetivo general de la evaluación:   

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF) 

aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2023, y mediante este 

análisis sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, resultados y 

rendición de cuentas de dichos recursos públicos federales. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del 

FAISMUN realizada, así como su contribución al cumplimiento de los 

objetivos del fondo.  

2. Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio 

fiscal 2023, con base en la información del desempeño generada por el 

municipio.  

3. Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de 

cuentas y transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio.  

4. Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar 

seguimiento a los recursos del fondo, monitorear el desempeño y medir los 

resultados obtenidos al cierre del ejercicio.  

5. Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa y / o 

fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.  
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6. Identificar ASM y generar recomendaciones que permitan en el corto y 

mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo.  

7. Identificar los hallazgos que puedan ser replicados dentro de un sistema 

de mejora continua.  
 
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios__ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

La metodología de la presente evaluación se sustenta en los Términos de 

Referencia publicados por la Coordinación General de Planeación, Seguimiento 

y Evaluación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla  

La metodología para el desarrollo de la evaluación se realizó a través del uso de 

técnicas de trabajo de campo y análisis de gabinete, es decir, bajo un enfoque 

cualitativo.  

Trabajo de gabinete: actividades de acopio, organización y valoración de 

información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, 

bases de datos, evaluaciones externas y otras fuentes documentales 

proporcionadas por los servidores públicos municipales responsables de la 

operación del Fondo en el municipio. 

Trabajo de campo: aplicación de entrevistas semi estructuradas o realización de 

reuniones de trabajo con servidores públicos municipales involucrados en los 

procesos de gestión del Fondo.  

Para la realización de la presente evaluación, se realizaron entrevistas con las 

siguientes áreas del Municipio de Puebla vinculadas con el FAISMUN-DF:  

• Tesorería Municipal. 

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura. 

 

2. Principales Hallazgos de la evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o 

instituciones. 
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2.2.1 Fortalezas: 

1. El Municipio de Puebla cuenta con instrumento de planeación municipal 

que integra un diagnóstico que establece la atención de problemáticas 

vinculadas a los objetivos del Fondo. 

2. Los Diagnósticos del Plan contienen las causas y efectos de los problemas 

identificados con carencias sociales, emplean estadísticas emitidas por 

instituciones oficiales.  

3. Dentro del PMD 2021-2024 existe un eje rector (Eje 4. Urbanismo y Medio 

Ambiente) que contiene los objetivos relacionados con la aplicación de 

recursos del FAISMUN-DF. 

4. Existen programas presupuestarios municipales a través de cuyos 

componentes y actividades se ejecutan los recursos del FAISMUN-DF. 

5. En el ejercicio 2023, la MIDS refleja cumplimiento a los Lineamientos 2023 

del FAIS, ya que no se generaron mensajes de alerta con respecto a los 

porcentajes de recurso destinados para proyectos directos y 

complementarios. 

6. Se realizan mecanismos de participación ciudadana para la priorización 

y selección de proyectos, al interior del COPLADEMUN, para aprobar el 

Plan Anual de Obra Pública del municipio.  

7. Los Programas presupuestarios cuentan con Fichas Técnicas de 

Indicadores que establecen metas claras, medibles, alcanzables y 

cuentan con: periodicidad de medición, sentido de indicador, métodos 

de cálculo y metas. Aunque solo están desarrollados los niveles de 

Propósito y Componente. 

8. El portal web Gobierno Abierto del Municipio contiene información 

pública del gobierno municipal, entre esta, información sustantiva del 

FAISMUN-DF. 

9. El municipio integra informes sobre los avances de cumplimiento de los Pp 

en donde se establecen objetivos y recursos del FAISMUN-DF, los cuales se 

constatan con los informes REED, además elabora reportes SEVAC y oficios 

enviados a la ASE Puebla donde se identifican los avances del 

cumplimiento de los Pp. 

10. De acuerdo con la información proporcionada, se constata que el 

municipio de Puebla publicó todos los reportes trimestrales del FAISMUN-

DF en el SRFT. 

11. Los resultados de las evaluaciones externas, así como del mecanismo de 

seguimiento a algunos ASM son públicos. 
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12. En la MIDS del municipio, durante el ejercicio 2023, se generaron mensajes 

positivos respecto a la asignación de proyectos directos, 

complementarios y sobre otras asignaciones, tanto en gastos indirectos 

como en el PRODIMDF. 

13. El municipio cuenta con mecanismos documentados que verifican las 

transferencias de aportaciones del Fondo a la cuenta bancaria del 

gobierno municipal (facturas CFDI). 

14. En el año 2023, el FAISMUN-DF benefició a Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP) urbanas y con pobreza extrema. 

15. En apego a la información presentada en el Informe Definitivo del SRFT, el 

municipio alcanzó un total de personas beneficiadas con el Fondo de 646 

mil 775, de las cuales 441 mil 316 fueron mujeres y 205 mil 459 fueron 

hombres. 

16. El municipio de Puebla ha realizado evaluaciones del FAISMUN-DF 

anualmente y tiene publicadas las evaluaciones desde 2016.  

17. Cuenta con un mecanismo formal para dar seguimiento y atención a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora del FAISMUN-DF para las evaluaciones 

del año fiscal 2022. 

2.2.2 Oportunidades: 

1. Derivado de los resultados de la evaluación, no se detectan 

oportunidades para el Fondo.  

2.2.3 Debilidades: 

1. Se detecta que los árboles de problemas y objetivos del PMD no cuentan 

con una relación de causalidad entre sus elementos. 

2. La definición del problema público del árbol de problemas no menciona 

la población objetiva del Fondo. 

3. En las actas del COPLADEMUN no se anexan informes de seguimiento y 

resultados sobre la ejecución de los recursos del FAISMUN-DF, con relación 

a los proyectos de infraestructura social financiados con el Fondo. 

4. Se identificaron proyectos reportados en la MIDS, los cuales no fueron 

priorizados en el PAOP y un proyecto de la MIDS no reportados en el SRFT, 

por lo que no son coincidentes en su totalidad entre sí.    

5. El personal administrativo (Enlaces administrativos) no son invitados a las 

capacitaciones sobre la normatividad de los Fondos de Aportaciones 

Federales, aunque sí sobre los resultados de las evaluaciones del Ramo 33. 
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6. El municipio de Puebla no cuenta con un procedimiento para la 

recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo, debido a que las 

obras que ejecuta con recursos del fondo, son seleccionadas y priorizadas 

a través del COPLADEMUN y el PAOP. 

7. El municipio de Puebla no cuenta, actualmente, con un padrón de 

beneficiarios específico del FAISMUN-DF. 

8. No se integran FTI para el nivel Actividades de los programas 

presupuestarios. 

9. El municipio reportó en el SRFT el 97.05 por ciento de las obras contenidas 

en la MIDS. Solo una obra contenida en el Sistema, no está identificada 

en la Matriz. 

10. La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destinó a localidades 

con los dos niveles más altos de rezago social y ZAP. 

11. Ninguna de las localidades del municipio clasificadas con muy alto grado 

de rezago, según el IRS del CONEVAL, recibió alguna obra o acción del 

Fondo durante 2023. 

12. No se han realizado evaluaciones conforme al tiempo de vida de los 

Fondos, dejando de lado el ciclo de vida de las políticas públicas. 

2.2.4 Amenazas: 

1. Derivado de los resultados de la evaluación, no se detectan amenazas 

para el Fondo.  
 

 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Conclusiones  generales de la evaluación  

1. Se obtuvieron 18 de 24 puntos del total de preguntas. Los aspectos más 

fuertes son la Evaluación de los recursos transferidos con la puntuación 

perfecta, seguido por la Orientación y medición de resultados y 

Planeación. 

2. Los TdR elaborados por el IMPLAN representan una buena práctica que 

pueden replicar otros municipios al momento de solicitar y contratar los 

servicios de consultoría para el desarrollo de las evaluaciones del Fondo. 
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3. Existe una vinculación estrecha entre las diferentes dependencias y 

entidades del Ayuntamiento que participan en la operación del FAISMUN-

DF. 

Conclusiones particulares de aspectos sobresalientes de la misma 

1. Durante el ejercicio fiscal 2023, en el municipio de Puebla, los recursos del 

FAISMUN-DF fueron ejercidos en cuatro rubros señalados en el artículo 33 

de la Ley de Coordinación Fiscal. Estos son: 1) agua potable y 

alcantarillado; 2) urbanización; 3) electrificación para colonias pobres; y 4) 

ejecución y mantenimiento de infraestructura. 

2. En términos de ejecución de recursos, el año fiscal 2023 también sobresale 

por ser el período con la mayor cantidad de recursos ejecutados por el 

municipio de Puebla, alcanzando un total de 327 millones 361 mil 665 pesos 

con 88 centavos.  

3. El municipio cuenta con el PMD 2021-2024, que está aprobado por el 

Cabildo, publicado en el POE y en los portales web municipales, y contiene 

un Diagnóstico que contiene las causas y efectos de los problemas que 

atiende el Fondo. 

4. El problema que atiende el FAISMUN-DF está identificado en el Diagnóstico 

del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente, el cual se atiende mediante el Pp 

12. Infraestructura Integral y Movilidad, mismo que ejerce recursos del 

Fondo. 

5. El municipio de Puebla cuenta con el portal Gobierno Abierto, en el cual 

se publica informaciones diversas sobre el ejercicio y operación del Fondo. 

Por otro lado, el IMPLAN Puebla, se encarga de transparentar los 

mecanismos de seguimiento a los ASM, derivados de las evaluaciones 

externas aplicadas al FAISMUN-DF. 

6. La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destinó a localidades 

con los dos niveles más altos de rezago social y ZAP. Ninguna de las 

localidades del municipio clasificadas con muy alto grado de rezago, 

según el IRS del CONEVAL, recibió alguna obra o acción del Fondo durante 

2023. 

7. El municipio de Puebla cuenta con mecanismos documentados, como los 

CFDI emitidos por el Gobierno Municipal a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.  

8. En 2023, las obras ejecutadas con recursos del FAISMUN-DF beneficiaron a 

un total de 646 mil 775 personas en el municipio de Puebla, según el Informe 

Definitivo del SRFT. 
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9. El municipio de Puebla integra informes de gobierno, de acuerdo con la 

legislación aplicable. En el segundo informe de gobierno incorpora datos 

que reporten el ejercicio de los recursos del Fondo, por lo que constituye 

un mecanismo de rendición de cuentas. 

10. El municipio realiza evaluaciones externas de desempeño al Fondo de 

manera periódica.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Focalizar la totalidad de los recursos del fondo en localidades con los 2 

grados de rezago social más alto y en ZAP, para cumplir con el criterio 

establecido en los TdR. 

2. Beneficiar en ejercicios fiscales futuros a localidades con muy alto rezago 

social, según lo establecido por el IRS del CONEVAL, en por lo menos una 

obra o acción, para cumplir con el criterio establecido en los TdR. 

3. Verificar que solo las obras que son priorizadas en el PAOP, reciban recursos 

del FAISMUN-DF. Asimismo, se debe garantizar que todas las obras 

reportadas en la MIDS se reporten en el SRFT. 

4. Integrar FTI para el nivel Actividades de los programas presupuestarios, así 

como revisar que las metas de los indicadores sean adecuadas, para 

evitar su sobre cumplimiento y estén orientadas al desempeño. 

5. Revisar las relaciones de causalidad en los árboles de problemas y 

objetivos del PMD para asegurar la correcta aplicación de la MML, así 

como revisar la redacción de los elementos que los enunciados que los 

conforman. Esta recomendación no afecta directamente la operación del 

FAISMUN-DF, sino que busca mejorar los mecanismos de planeación 

municipales. 

6. Considerar dentro de la definición del problema público del árbol de 

problemas la mención de la población que padece el problema público, 

en apego a los Lineamientos del FAIS 

7. Reportar la totalidad de los proyectos que utilizaron recursos del FAISMUN-

DF tanto en la plataforma de la Matriz de Indicadores para el Desarrollo 

Social como en el Sistema de Recursos Federales Transferidos. 

8. Llevar a cabo un análisis de evaluabilidad para asegurar que el Fondo sea 

evaluado de manera efectiva. Este análisis facilitará la toma de decisiones 

informadas y promoverá la mejora continua en su gestión y ejecución a lo 
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largo de sus distintas fases, desde la planificación y ejecución hasta la 

finalización. 

9. Familiarizar y comunicar al personal operativo y administrativo responsable 

de la ejecución y administración de los recursos del Fondo sobre el 

contenido de la normativa que lo regula a través de capacitaciones. 

10. Registrar correctamente las localidades en donde se llevan a cabo los 

proyectos, obras y acciones del Fondo para una correcta verificación de 

la información de la MIDS. 

11. Anexar a las actas del COPLADEMUN informes de seguimiento y resultados 

sobre la ejecución de los recursos del FAISMUN-DF, con relación a los 

proyectos de infraestructura social financiados con el Fondo.   

12. Analizar la viabilidad de diseñar un procedimiento para la recepción, 

registro y trámite de solicitudes de apoyo, referentes al FAISMUN-DF 

13. Analizar la viabilidad de establecer un padrón de beneficiarios de las obras 

generadas por el municipio, con recursos del FAISMUN-DF, considerando 

las restricciones para determinar el alcance de los beneficios que da una 

bien público, el cual que no se limita a atender un solo sector de la 

población, sino que beneficia a la población en general. Esto con la 

finalidad de que el Municipio de Puebla, cumpla con el requisito 

establecido en los TdR. 

 

4. Datos de la Instancia evaluadora  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Yirlean Dayana Ramos Feria 

4.2 Cargo: Coordinador de la evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Evaluare Expertos en Políticas Públicas 

4.4 Principales colaboradores:  

Gabriel Roberto Fuentes Castillo 

 Miguel Alberto García García 

Gerardo Arturo García Giles 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

ramos.yirlean@evaluare.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (22) 29 78 35 99 
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5. Identificación del (los) programa(s) 

5.1 Nombre del (los) Fondo(s) evaluado(s): Evaluación Externa de Tipo Específica 

de Desempeño para Fondos Federales: Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAISMUN-DF) del Municipio de Puebla, Ejercicio Fiscal 2023 

5.2 Siglas: FAISMUN-DF 

5.3 Ente público coordinador del (los) Fondo(s):  

Departamento de Evaluación del Instituto Municipal de Planeación del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla (IMPLAN Puebla) 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Fondo(s): 

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Fondo(s): 

Federal _X_ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del 

(los) Fondo(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Fondo(s): 

a) Tesorería Municipal 

b) Secretaría de Movilidad e Infraestructura 

5.6.2 Nombre(s) de (los) enlace(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de 

(los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave 

lada): 

Nombre: 

a) Omar Eudoxio Coyopol Solís 

Tesorero Municipal del H. 

Ayuntamiento del Municipio de 

Puebla 

222 309 4600 ext. 6811,6823 

b) Edgar Vélez Tirado 

Secretario de Movilidad e 

Infraestructura del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Puebla 

222 303 9400 Ext. 5774 

Unidad administrativa:  

a) Tesorería Municipal 

b) Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura 
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6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa __ 6.1.2 Invitación a tres_X_ 6.1.3 Licitación Pública 

Nacional__ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Coordinación Administrativa del IMPLAN Puebla  

6.3 Costo total de la evaluación: $408,300 (IVA incluido). El costo total también 

incluye a la Evaluación Externa de Tipo Específica de Desempeño para Fondos 

Federales: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio 

de Puebla, Ejercicio Fiscal 2023 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios 

 

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-

informacion-fiscal  

7.2 Difusión en internet del formato: 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-

informacion-fiscal 
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