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Presentacion

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF), de acuerdo al
articulo 33 de la Ley de Coordinacion Fiscal (LCF), esta dirigido a la satisfaccion de
los requerimientos de los Municipios, dando prioridad a los siguientes rubros: agua
potable, alcantarilado, drenagje vy letrinas, urbanizaciéon, electrificacion rural y de
colonias pobres, infraestructura bdsica del sector salud y educativo, mejoramiento
de vivienda, asi como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo senalado
en el catdlogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita

la Secretaria de Bienestar.

La Unidad Responsable (UR) del FAISMUN-DF en el municipio de Puebla,
durante el ejercicio fiscal 2023, fue: la Secretaria de Movilidad e Infraestructura
(SEMOVINFRA), aunque también destaca la participacion de la Tesoreria Municipal
(TM) como instancia administradora de los recursos que ejecutd la SEMOVINFRA por
concepto del FAISMUN-DF.

Es importante  mencionar que la evaluacidon se  desarrolld
metodoldgicamente en apego a los Términos de Referencia para la Evaluacion de
tipo Especifica de Desempeno del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-
DF) 2023 (TdR) publicados por la Coordinacion General de Planeacién, Seguimiento

y Evaluacion de la SEBIEN.

Asimismo, se considerd el documento Términos de Referencia: Evaluaciones
Externas de Tipo Especificas de Desempeno de los Fondos Federales: Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN-DF) y Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF) 2023, elaborado por el Deparfamento de Evaluacion del
IMPLAN Puebla, publicados en la siguiente pdgina:
https://implan.pueblacapital.gob.mx/media/k2/attachments/TdR_Eval_Externa_F.
F._2023_General_vf2.pdf



Glosario

Andlisis o trabajo de gabinete!: Conjunto de actividades que involucra el acopio,
la organizacién y la valoracion de informacion concentrada en registros
administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o
externas y documentacioéon publica.

Aportaciones Federales o Ramo General 33: Son recursos que se enfregan a las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México para cumplir determinados objetivos en materia de educacién, salud,
infraestructura bdsica, fortalecimiento financiero y seguridad publica, programas
alimenticios y de asistencia social, e infraestructura educativa, de acuerdo con los
ocho fondos federales establecidos en el articulo 49 capitulo V de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Aspectos Susceptibles de Mejora: Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y
amenazas identificadas en la evaluacion externa o informes finales de evaluacion,
las cuales pueden ser implementadas para la mejora de los programas y politicas
publicas con base en las recomendaciones y sugerencias senaladas por el
evaluador.

Buenas prdacticasz Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables,
sostenibles en el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer la capacidad de
gestion de los fondos.

Evaluacion: Andlisis sistemdtico y objetivo de los programas presupuestarios vy las
politicas publicas, que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de
sus objetivos y metas, asi como su eficiencia, calidad, resultados, impacto y
sostenibilidad, en funcién del tipo de evaluacion realizada.

Evaluacion Especifica del Desempeno: Se realiza mediante frabajo de gabinete, es
una valoracioén sintética del desempeno de los programas o politicas, midiendo el
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programados con base en el
andlisis de indicadores de resultados, que deriva en recomendaciones para la
mejora continua.

Evaluacion Externa: Se realiza a través de personas fisicas o morales especializadas
y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan
con los requisitos de objetividad, independencia, imparcialidad, fransparencia y los
demds que se establezcan en las disposiciones aplicables.

! Consejo Nacional de Evaluaciéon de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) (s.f.). Guia para la
evaluacion de los fondos que integran el Ramo General 33. Disponible en
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Documents/Guia_Eval_FAF_RG33.pdf

2 Secretaria de Hacienda y Crédito PuUblico (SHCP) (2013). Informe Final de la Evaluacién de los
Procesos del Programa Presupuestario EQ03: “Administracién de los Fondos Federales y Valores en
Propiedad y/o Custodia del Gobierno Federal. Disponible en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Evaluaciones/CHPF2013/06

e003ep13.pdf



Formato CONAC. Formato para la difusion de los Resultados de las Evaluaciones de
los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas emitido por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

Indicadores de desempeno: Los indicadores con sus respectivas metas,
corresponden a un indice, medida, cociente o férmula que permite establecer un
pardmetro de medicion de lo que se pretende lograr, expresado en términos de
cobertura, eficiencia, impacto econdmico y social, calidad y equidad. En otras
palabras, los indicadores deben permitir medir resultados: la calidad, no sdélo la
cantidad, de los bienes y servicios provistos; la eficiencia de las actividades
desempenadas por las dependencias y entidades; la consistencia de 10s procesos;
el impacto social y econdmico de la accidén gubernamental y los efectos de la
implantacion de mejores prdcticas.

Instancia Evaluadora Externa: Instancias técnicas independientes de las
instifuciones que ejercen los recursos a evaluar, designadas por las entidades, a fin
de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados;
estas pueden ser personas fisicas o morales especializadas y con experiencia
probada en la materia que corresponda evaluar.

Matriz de Indicadores para Resultados: Resumen de un programa en una estructura
de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el
fin, el propdsito, los componentes y las actividades, asi como los indicadores, los
medios de verificacion y supuestos para cada uno de los objetivos.

Mecanismo ASM. Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora derivados de los informes de resultados de las evaluaciones.

Meta: Objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.

Metodologia de Marco Légico: Metodologia que facilita el proceso de
conceptualizacién, diseno, ejecucion y evaluacion de programas presupuestarios;
el uso de la MML es cada vez mds generalizado como herramienta de
administracién de programas y proyectos, pues con base en ella es posible:
presentar de forma sistemdtica y légica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad, identificar y definir los factores externos al programa que
pueden influir en el cumplimiento de objetivos, evaluar el avance en la
consecucion de los mismos y examinar el desempeno del programa en todas sus
etapas.

Poblacion Objetivo o drea de enfoque objetivo: A la poblacién o drea de enfoque
que el programa presupuestario tiene planeado o programado atender y que
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. Se podrda
entender como drea de enfoque objetivo cuando un programa o accion de
beneficio no se cuantifica por poblacién.



Términos de Referencia: Documento técnico que define los objetivos, las
caracteristicas, los aspectos metodolégicos y estructura con las que serdn
realizadas las evaluaciones y presentados los resultados de las mismas.

Trabajo de campo: Estrategia de levantamiento de informacion mediante técnicas
cudlitativas como la observacién directa, entrevistas estructuradas vy
semiestructuradas, grupos focales y la aplicacién de cuestionarios, entre ofros
instrumentos que el equipo evaluador considere, sin descartar técnicas de andlisis
cuantitativo.

Unidad Responsable: Unidad responsable, definida como el drea administrativa de
las dependencias y entidades, obligada a la rendicidn de cuentas sobre los
recursos humanos, materiales y financieros que administra, para contribuir al
cumplimiento de los programas presupuestarios comprendidos en la estructura
programdtica autorizada.
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Abreviaturas

ASE Puebla
ASM
CFDI

CGPSE
CONAGUA

CONEVAL
COPLADEMUN

FAIS

FAISMUN-DF
FODA

FTI

IMPLAN Puebla

INEGI
IRS
LCF
LGDS
MIDS
MIR
MML

PAE 2024

PAES 2024
PAOP

PED 2019-2024

PMD 2021-2024

PNT

POE

Auditoria Superior del Estado de Puebla
Aspectos Susceptibles de Mejora

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Coordinacion General de Planeacion, Seguimiento y
Evaluacion de la SEBIEN

Consejo Nacional del Agua

Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de
Desarrollo Social

Comité de Planeacién para el Desarrollo Municipall

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas
Fichas Técnicas de Indicadores

Instituto Municipal de Planeaciéon del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia
indice de Rezago Social del CONEVAL

Ley de Coordinacién Fiscal

Ley General De Desarrollo Social

Matriz de Inversion para el Desarrollo Social
Matriz de Indicadores para Resultados
Metodologia de Marco Logico

Programa Anual de Evaluacién para el Ejercicio Fiscal
2024 del Gobierno del Estado de Puebla

Programa Anual de Evaluacion y Seguimiento 2024
del Municipio de Puebla

Programa Anual de Obra PUblica

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del Estado de
Puebla

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio
de Puebla

Plataforma Nacional de Transparencia

Periddico Oficial del Estado de Puebla
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REED

SEBIEN

SEMOVINFRA

SRFT

TdR

™

UR
ZAP

Reporte Ejecutivo de Evaluacion del Desempeno

Secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado de
Puebla

Secretaria de Movilidad e Infraestructura del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla
Sistema de Recursos Federales Transferidos

Términos de Referencia para la Evaluacion de Tipo
Especifica de Desempeno del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FAISMUN-DF) 2023

Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento del
Municipio de Puebla

Unidad Responsable

Zona de Atencidn Prioritaria
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Marco Legal

La presente evaluacion se sustenta normativamente en el marco que regula el
ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demds recursos federales
gue son transferidos por la Federaciéon a las entidades federativas y municipios, el

cual se refleja en el siguiente articulado:

Federal:

e Arficulo 134, primer y segundo pdrrafo de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos;

e Articulos |, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria;

e Articulo 49, cuarto pdrrafo y fraccion V de la Ley de Coordinacion Fiscal;

e Articulos 54y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

e Articulo 1 primer pdrrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federaciéon para el Ejercicio Fiscal 2023;

e Lineamientos Generales para la Evaluacién de los Programas Federales de
la Administracion Publica Federal;

e Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, y de Operacién de los Recursos del Ramo General 33;

e Guia de Criterios para el reporte de Ejercicio, Destino y Resultados de los
Recursos Federales Transferidos; y

e Norma para establecer el formato para la difusion de los resultados de las
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entfidades
federativas” publicado el 4 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la
Federacion (DOF).

Estatal:

e Artficulo 108 primer pdrrafo, de la Constitucion Politica del Estado Libre y

Soberano de Puebila;
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e Articulos 5, fracciones II, lll, 9, fracciéon VI, VI, VIII, XI, 11, fraccion V, VII, 46 y
52, 64 inciso g, 66, 68, de la Ley de Planeaciéon para el Desarrollo del Estado
de Puebla;

e Articulos 30, fraccién V, 33, fracciones XXX, XXXIV, XXXV, 45, fraccion Xl de la
Ley Orgdnica de la Administracion Publica del Estado de Puebla;

e Articulos 1, fraccion X, 144,149 de la Ley de Coordinacion Hacendaria del
Estado de Puebla y sus Municipios;

e Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2023.

e Arficulos 5 fracciones |y XI, 105, 107, 114 fracciones llly XI, y 117 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Puebla;

e Articulos 78 fraccion VII; 208, 209, 210 y 211 de la Ley Orgdnica Municipal.

e Articulos 5, fraccién Il e inciso C, 11, fracciones XVI, LVIII, 12, 14, 17, fracciones
I, XXI del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeacion y Finanzas;

e Arficulo 24, fracciones VI, VIl y XVI del Reglamento Interior de la Secretaria

de Bienestar del Estado de Puebla.

Municipal:

e Arficulo 7 Bis 1 XIV Cdédigo Reglamentario para el municipio de Puebla;

e Articulo 18, fracciones Il y IV del Reglamento Interior de la Secretaria de
Bienestar del H. Ayuntamiento de Puebla;

e Articulos 1, 2, 5, fracciones |, IV, IV.1, 11, fraccién VII, XXVIII, 13, fraccion XII,
XVI, 25, fracciones |, X, Xlll, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Bienestar;

e Arficulo 38 fracciones |, IV, y V del Decreto de Creaciéon del Organismo
PUblico Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de Planeacion”;

e Articulo 74 fraccién VI del Reglamento Interior del Instituto Municipal de
Planeacién; y

e Programa Anual de Evaluacion y Seguimiento 2024.
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Objetivos de la Evaluacion

Objetivo general

Valorar el desempeno del FAISMUN-DF aplicado a nivel municipal durante el
ejercicio fiscal 2023, y mediante este andlisis sistemdtico, generar informacion Ufil
para mejorar la gestion, resultados y rendicidon de cuentas de dichos recursos

publicos federales.

Objetivos especificos

e Examinar la pertinencia de la planeacién estratégica de los recursos del
FAISMUN-DF realizada, asi como su contribucién a la consecucién de los
objetivos del Fondo.

e Andlizar la orientacion a resultados de los recursos del Fondo en el gjercicio
fiscal 2023, con base en la informacion del desempeno generada por el
municipio.

e Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendicién de
cuentas y transparencia aplicables al Fondo, por parte del municipio.

e Valorar la calidad de la informacién que el municipio generd para dar
seguimiento a los recursos del Fondo, monitorear el desempeno y medir los
resultados obtenidos al cierre del ejercicio.

e Analizar la cobertura, focalizacion vy los resultados del programa y/o Fondo
respecto a la atencién del problema para el que fue creado.

e Identificar ASM y generar recomendaciones que permitan en el corto y
mediano plazo, mejorar el desempeno del Fondo.

e Identfificar los hallazgos que puedan ser replicados en ofros municipios

dentro de un sistema de mejora confinua.
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Alcances de la evaluacion

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeno del
FAISMUN-DF respecto al ejercicio fiscal 2023, a través de un método mixto que
implica llevar a cabo un andlisis de gabinete el cual se realiza con base en las
evidencias documentales proporcionadas por los responsables de la operacion del
Fondo en el municipio evaluado, mismo que debe ser complementado con los
resultados de entrevistas y reuniones de tfrabajo sostenidas con los servidores
pUblicos municipales; es decir, con trabajo de campo, lo anterior a fin de conocer
con mayor detalle la contribucion, la gestion y el desempeno local de dichas

aportaciones.
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2023
Evaluacion Especifica de Desempeno del Fondo de Aportaciones para la Némina
Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2022 (2023)
Cliente: Secretaria de Educaciéon Publica del Gobierno del Estado de Puebla

Evaluacion Especifica del Programa Presupuestario K031 Edificios PuUblicos,
Ejercicio Fiscal 2024
Cliente: Secretaria de Gobierno del Estado de Tabasco
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2022

Evaluacion Especifica de Desempeino del Fondo de Aportaciones Mdultiples-
Asistencia Social (FAM-AS), Ejercicio Fiscal 2021 (2022)
Cliente: Conftraloria Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas

Evaluacion Especifica de Desempeio del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF), Ejercicio Fiscal 2021 (2022)

Cliente: Instituto Municipal de Planeaciéon del H. Ayuntamiento de Puebla

2019

Evaluacion de Consistencia y Resultados del Programa de Abasto y Uso Eficiente
de Agua, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de Querétaro, Ejercicio
Fiscal 2018

Cliente: Comision Estatal de Aguas del Gobierno del Estado de Querétaro
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Gabriel Roberto Fuentes Castillo
Evaluador
e Registro de Evaluadores del CONEVAL (REGEVAL): Folio 2033

e Miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México A.C.
(ACEVAL)
Folio: 24012

Formacion académica

e Master en Metodologias Cualitativas y Cuantitativas para la Evaluacion
de Programas y Politicas PUblicas
I[EXE Universidad

e Maestria en Administracion y Politicas PUblicas (en curso)
IEXE Universidad

e licenciatura en Relaciones Internacionales
Benemérita Universidad Autbnoma de Puebla (BUAP)

Experiencia Profesional
e Evaluare Expertos en Politicas PUblicas (junio 2022-actualmente)
Coordinador General de Evaluaciones

e Evaluare Expertos en Politicas PUblicas (marzo 2021-mayo 2022)
Lider de Proyecto

e Polaris Group (2021)
Consultor externo

Diplomados, cursos y/o capacitaciones

e Diplomado en Evaluacion de Politicas y Programas Publicos, DEPPP
(2019)
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) y Secretaria de
Educacion Publica (SEP)

e Diplomado en Presupuesto basado en Resultados, 11°. Edicion (2021)
Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico (SHCP)

Proyectos de evaluacién de programas y politicas piUblicas (selectos):
2023
Evaluacion Especifica de Desempeno del Fondo de Aportaciones para la
Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2022
Cliente: Secretaria de Educaciéon del Gobierno del Estado de Puebla
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2022

Evaluacion Externa Especifica de Desempeno del Programa Presupuestario E077
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Ejercicio Fiscal 2021

Cliente: Secretaria de Planeacién y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla

Evaluacion Externa Especifica de Desempeiio del Programa Presupuestario K002
Impulso a la Conectividad a través de la Infraestructura, Ejercicio Fiscal 2021
Cliente: Secretaria de Planeacién y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla

2021

Evaluacion Especifica de Desempeio del Programa de Escuelas de Tiempo
Completo (PETC), Ejercicio Fiscal 2020

Cliente: Contraloria Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas
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Miguel Alberto Garcia Garcia
Evaluador

e Folio Registro de Evaluadores del CONEVAL (REGEVAL): 2345

e Miembro de ACEVAL como Evaluador Joven Emergente -EvalYouth Folio:
24009

Formacion académica

e Master en Trabajo de Campo para la Investigacion en Ciencias Sociales
IEXE Universidad

¢ Licenciatura en Administracion Publica y Ciencias Politicas
Benemérita Universidad Autbnoma de Puebla (BUAP)

. Experiencia Profesional

Evaluare Expertos en Politicas Publicas (2019-actualmente)
Consultor en Evaluacion de Programas y Politicas Publicas

e |EXE Universidad (2019-2021)
Consultor por proyecto

e Universidad de América Latina (UDAL Puebla) (2017-2018)
Docente de asignatura

e Diario digital IMPULSO Informativo (2015-2019)
Analista

Diplomados, cursos y/o capacitaciones

o Diplomado en Evaluaciéon de Politicas y Programas PUblicos, DEPPP (2019)
Secretaria de Hacienda y Crédito Publica (SHCP) y Secretaria de
Educacion Publica (SEP)

Proyectos de evaluacion de programas y politicas pUblicas (selectos):
2023
Evaluacion Especifica de Desempeno del Fondo de Aportaciones para la Némina
Educativa y Gasto Operativo (FONE), Ejercicio Fiscal 2022 (2023)
Cliente: Secretaria de Educacién del Gobierno del Estado de Puebla

Evaluacion Externa Especifica de Desempeiio para Fondos Federalizados: Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Ejercicio Fiscal
2022, Municipio de Puebla (2023)

Cliente: Instituto Municipal de Planeacion del H. Ayuntamiento de Puebla

2022
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Evaluacion Externa Especifica de Resultados del Programa Presupuestario E013
Reinsercion Social, Ejercicio Fiscal 2021
Cliente: Secretaria de Planeacion y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla

Evaluacion Especifica de Desempeio del Fondo de Aportaciones Multiples-
Infraestructura Educativa (FAM-IE), Ejercicio Fiscal 2021 (2022)
Cliente: Conftraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas
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Ve .

Gerardo Arturo Garcia Giles
Evaluador

e Folio Registro de Evaluadores del CONEVAL (REGEVAL): 2353

e Miembro de la Academia Mexicana Nacional de Evaluadores de México
A.C. (ACEVAL). Folio: 24011
Formacion académica

e Maestria en Andlisis Politico y Medios de Informacion
Instituto  Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Monterrey (ITESM-Monterrey)

e Licenciatura en Ciencias Politicas con especialidad en Administracion
PUblica
Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Monterrey (ITESM-Monterrey

. ExperienciaProfesional

e Evaluare Expertos en Politicas PUblicas (2015-actualmente)
Director General

e |EXE Universidad
Docente de la Maestria de Evaluacion de Politicas PUblicas

Diplomados, cursos y/o capacitaciones

e Diplomado en Evaluacion de Politicas y Programas PUblicos, DEPPP (2019)
Secretaria de Hacienda y Crédito Publica (SHCP) y Secretaria de
Educacion Publica

Proyectos de evaluaciéon de programas y politicas puUblicas (selectos):
2023
Evaluacion Especifica del Programa Presupuestario K031 Edificios PUblicos,
Ejercicio Fiscal 2022
Cliente: Secretaria de Gobierno del Estado de Tabasco

2022

Evaluacion Externa Especifica de Desempeno del Programa Presupuestario E009
Busqueda, localizacion e identificacion de personas desaparecidas y no
localizadas, Ejercicio Fiscal 2021

Cliente: Secretaria de Planeacidén y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla

Evaluacion Externa Especifica de Resultados del Programa Presupuestario E055
“Gestion Ambiental y Sustentabilidad Energética, Ejercicio Fiscal 2021
Cliente: Secretaria de Planeacién y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla
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2019

Evaluacion de Diseiio con Enfoque Social del Programa Acciones Transversales
para la Educacién Bdsica, Ejercicio Fiscal 2018 (2019)

Cliente: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH)

Evaluacion de Diseno con Enfoque Social del Programa Cobertura en Educacién
Basica, Ejercicio Fiscal 2018 (2019)

Cliente: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH)

24




Responsabilidad y compromisos

En apego a los Términos de Referencia, en cuanto a las responsabilidades y

compromisos de la Instancia Evaluadora Externa, expone:

e Ser una persona moral del sector privado, registrada ante la autoridad
hacendaria e independiente a la administracion publica.

e Contar con estudios especializados y experiencia probada en la materia de
evaluacién de politicas publicas, anexando evidencia.

e No tener conflicto de interés.

e Realizar de manera oficial los requerimientos de informacion, en tiempo vy
forma, ante el Ayuntamiento, debiendo anexar dicha solicitud dentro de Ila
informacion digital anexa a los resultados de la evaluacion.

e Verificarla confiabilidad de la informacion suministrada por el Ayuntamiento
del Fondo evaluado, asi como del resto de la informacién de la que este se
valga para el proceso evaluativo.

e Atender y resolver las dudas y los requerimientos que se presenten durante
el proceso evaluativo por parte del Ayuntamiento del programa y por la
Coordinadora de la Evaluacion.

e Integrarlos productos que se establecen en los Términos de Referencia.

e |Incorporar vy readlizar las adecuaciones que se deriven de la
retroalimentacion realizada por el Ayuntamiento.

e Integrar ASM, hallazgos y recomendaciones susceptibles de implementarse
por parte del Ayuntamiento.

e Nofificar a las Areas Responsables del Ayuntamiento sobre las reuniones,

entrevistas y otros encuentros, con tiempo prudente para su realizacion.
La Instancia Evaluadora NO estd:

e Vinculada directa o indirectamente con alguna Dependencia de los
distintos érdenes de Gobierno ni con el Municipio a evaluar, a efecto de que
las evaluaciones cumplan con la independencia, imparcialidad,
fransparencia y los demds que se establezcan en las disposiciones

aplicables.
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Relacionada con la figura del Auditor Externo y/o Dictaminador Externo, sea
este contratado para ejercer las funciones de “Auditoria” por el municipio
y/0 se vincule con algin ofro que se encuentre registrado en el Padron de
Auditores Externos del ejercicio correspondiente para el municipio evaluado,
esto en congruencia con lo que se establece en los Lineamientos de los
Auditores Externos, en su apartado “lll. CONDICIONES DE CONTRATACION EN
TIEMPO REGULAR Y POR ASIGNACION.

26




Productos de la Evaluacion

En apego a los Términos de Referencia, estos son los productos de la Evaluacion

Externa de Tipo Especifica de Desempeno:

e Presentacion general del proceso de evaluacién (no es una copia de la
informacion presentada en las preguntas).

e Cronograma de trabajo, que especifica, entre ofros puntos, las fechas de
realizacion de visitas a las UR vy la aplicacion de entrevistas
semiestructuradas; el periodo en el que se realizd la revision, valoracion y
retroalimentacion de la informacion y evidencia documental; el periodo de
retroalimentacion de los productos entregados a las UR.

e La Presentacion de Power Point, asicomo el video3, representan visualmente
los principales elementos de la evaluacion, cuyo contenido es comprensible
para diferentes publicos o audiencias de la intervencion.

e Estos documentos, permitirdn comunicar de forma clara, concisa y precisa
los principales resulfados de la evaluacion. Contfienen elementos de diseno,
grdficos y esquemdaticos, con la finalidad de que sean publicados en los
principales portales de internet del Gobierno Estatal, Nacional y/o Municipal,
para su consulta publica.

e Dicho documento especifica como minimo lo siguiente:

o Datos del fondo (hombre y clave del fondo, unidades responsables
del municipio, presupuesto ejercido, objetivo general del fondo).

o Principales proyectos o rubros en los que se ejercio el recurso.

o Objetivo de la evaluacion, instancia evaluadora externa que realizé
la evaluaciéon, mencionando su nombre comercial, asi como su razén
social, costo de la evaluacion.

o Resultados de la valoracién final y por temdtica.

o Principales fortalezas (mdximo 5).

o Principales hallazgos negativos, entendiéndose como debilidades y/o
amenazas (maximo 3).

o Principales recomendaciones (mdximo 3).

3 Este producto aplica en apego a los TAR municipales emitidos por el IMPLAN Puebla.
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o Links (ligas electronicas), donde se pueden consultar los documentos
como el informe final, y demds entregables correspondientes al

Municipio evaluado.
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Documentacién Entregable

En apego a los TdR de la Evaluacion, se considera como informaciéon entregable
las minutas de trabajo donde se establecen asuntos tratados, acuerdos, fechas
limite de enfrega, entre ofros aspectos. En este sentido, la Instancia Evaluadora
Externa realizd como minimo tfres reuniones presenciales vy, por lo tanto, en cada
una se enfregaron fres minutas. Cada una de las reuniones corresponde a lo
siguiente: 1) presentacion del plan de trabajo y solicitud de informacioén, 2) reunién
de avances o resultados preliminares y 3) presentacion de resultados y entregables

finales.
Asimismo, se entregaron los siguientes productos:
En forma Impresa:
e Informe Final de la Evaluaciéon del fondo (en empastado rustico).
En Forma Digital:

Se realiz6 la entrega de la siguiente informacién, misma que se presentd en

formatos editables para poder efectuar el andlisis (Word, Excel, PDF):

e Nota Metodoldgica.

e Informe Final de la Evaluaciéon del fondo.

e Formato CONAC para la difusidon de los resultados de las evaluaciones de
los recursos federales.

e Resumen Ejecutivo de la Evaluacion.

e Presentacién Power Point de los resultados finales de la evaluacion del
fondo.

e Bases de datos generadas con la informacion de gabinete y/o campo.

e Minutas (o documento similar ya sea presencial o virtual) sobre el
seguimiento del proceso de evaluacion, los cuales deberdn ser firmadas por
los involucrados.

e Evidencia fotogrdfica de las reuniones realizadas.

e Curriculum y comprobantes de estudios del coordinador y equipo de

evaluacion.
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Documentaciéon de entrega de informaciéon del Sistema de Recursos
Federales Transferidos (SRFT), sellada por la Coordinacién General de
Planeacién, Seguimiento y Evaluacion de la Secretaria de Bienestar del
Gobierno del Estado de Puebla.

Papeles de frabajo (actas de COPLADEMUN, cuestionarios, encuestas,
archivos de Excel que muestren la forma en que se valord vy se llega a los
resulfados indicados, asi como toda la informacidon que acredite la

realizacion de la evaluaciéon en forma particular del municipio evaluado).
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Metodologia de la Evaluacion

La metodologia de la presente evaluacion se sustenta en los TAR publicados por la
Coordinacion General de Planeacién, Seguimiento y Evaluaciéon de la Secretaria
de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla en la siguiente liga:
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/2024/TDRS FAISMUN 2024 V

F.odf Cabe destacar que la presente evaluacion se encuentra estipulada dentro
del PAE 2024 y, en el orden municipal, en el PAES 2024.

Asimismo, se considerd el documento Términos de Referencia: Evaluaciones
Externas de Tipo Especificas de Desempeno de los Fondos Federales: Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FASIMUN-DF) y Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF) 2023, elaborado por el Deparfamento de Evaluacion del
IMPLAN Puebla, publicado en la siguiente liga:
https://implan.pueblacapital.gob.mx/media/k2/attachments/TdR_Eval_Externa_F.
F._2023_General_vf2.pdf

En apego a los TdR, la Evaluacion Especifica de Desempeno se integra de
una seccidon de caracteristicas generales del Fondo, cinco secciones temdaticas y
24 preguntas, con los cuales se sustentard la Evaluaciéon Especifica de Desempeno
del FAISMUN-DF del municipio de Puebla, Ejercicio Fiscal 2023. Dichas preguntas se

desglosan de la siguiente manera:

Tabla 1. Contenido para el andlisis y valoracién del FAISMUN-DF 2023

Seccidén Preguntas Subtotal Ponderacion
Caracteristicas generales del
e A-E N.A. N.A.
Justificacién de la creacién y

4 del diseno del fondo 14 & :
Planeacién (Planeacion

B Estratégica, Programacion y 5-8 4 4
Presupuestacion).
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https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/2024/TDRS_FAISMUN_2024_VF.pdf
https://evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/2024/TDRS_FAISMUN_2024_VF.pdf

Seccioén Preguntas Subtotal Ponderacion

Participacion Social,

C Transparencia y Rendicién de 9-18 10 10
cuentas
Orientacién y medicidon de

= resultados A2 . .
Evaluacion de los Recursos

E Transferidos 29=7%; 2 2

TOTAL 24 24-100%

Fuente: Secretfaria de Bienestar, 2024.

N.A.: No aplica

En cada una de las respuestas se justifica a detalle la razédn por la que se consideran

las ponderaciones correspondientes.

Asimismo, el apartado de Caracteristicas Generales del Fondo se estructura

en cinco elementos o caracteristicas bdsicas:

a. Descripcion de los objetivos del Fondo evaluado de acuerdo con la Ley de
Coordinacion Fiscal (LCF), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y
el marco normativo federal.

b. Caracterizacion de las necesidades o problemas del municipio relacionados
con los objetivos y rubros establecidos en la LCF y la demds normatividad
aplicable al Fondo.

c. Andlisis y descripcion de la formula de distribucion de los recursos de
acuerdo con la LCF y demds normatividad aplicable; del presupuesto
asignado al municipio en el ejercicio fiscal evaluado y el porcentaje que este
representa respecto al presupuesto estatal de dicho programa del ejercicio
evaluado.

d. Evoluciéon del presupuesto del Fondo en el municipio de 2019 a 2023.

e. Los indicadores municipales a través de los cuales se le da seguimiento al

fondo evaluado.

De acuerdo con los TdR, la evaluacion del Fondo debe realizarse mediante un

método mixto de trabajo de gabinete y trabajo de campo que implica lo siguiente:
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1. Trabajo de gabinete: actividades de acopio, organizacion y valoracion de
informacion concentrada en registros administrativos, documentos
normativos, bases de datos, evaluaciones externas y ofras fuentes
documentales proporcionadas por los servidores publicos municipales
responsables de la operacion del Fondo en el municipio.

2. Trabajo de campo: aplicacion de entrevistas semi estructuradas o
realizacion de reuniones de trabajo con servidores publicos municipales

involucrados en los procesos de gestion del Fondo.

Para la realizacion de la presente evaluacion, se readlizaron entrevistas con las

siguientes dreas del municipio de Puebla vinculadas con el FAISMUN-DF:

e Tesoreria Municipal.

e Secretaria de Movilidad e Infraestructura.

Cabe mencionar que los criterios de respuesta de las cinco secciones tematicas
incluyen preguntas especificas, de las cuales 17 deben de responderse con base
en un esquema binario SI/NO asignando un nivel de cumplimiento y sustentar, con
base en la revision de las evidencias documentales disponibles y anexadas en los
papeles de trabajo, para lo cual es indispensable hacer explicitos los principales
argumentos empleados en el andlisis. Las 7 preguntas restantes que no tienen
respuestas binarias (no incluyen niveles de cumplimiento) se deben responder de
acuerdo a un andlisis exhaustivo sustentado en evidencia documental y haciendo
explicitos los principales argumentos empleados en el mismo, igualmente deberdn

plasmarse los ASM en congruencia con los Hallazgos.
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Caracteristicas Generales del Programa

Para mejorar la distribuciéon del gasto social y fortalecer las finanzas de los estados
y municipios, el Gobierno Federal creé el Ramo General 33, conocido como
"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, que se incluye

anualmente en el PEF.

Dentro de los ocho fondos federales que componen el Ramo General 33, se
encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se
divide en dos fondos, uno de ellos es FAISMUN-DF. Los fundamentos de este Fondo

estdn establecidos en los articulos 32, 33 y 35 de la LCF.

A continuacion, se presenta un resumen de los datos generales del Fondo,
junto con los principales hallazgos de la presente Evaluacion Externa de tipo

Especifica de Desempeno:

Tabla 2. Descripcion general del fondo y de la evaluacion especifica de desempeno

Concepto Descripcion

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Nombre del Fondo evaluado

Siglas FAISMUN-DF

Evaluacion Externa de Tipo Especifica de
Desempeno para Fondos Federales: Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura
Nombre o denominacion de la evaluaciéon | Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-
DF), del Municipio de Puebla, Ejercicio

Fiscal 2023
Tipo de evaluacién Especifica de Desempeno
Unidad Responsable ejecutora de gasto Secretaria de Movilidad e Infraestructura

. . Tesoreria Municipal (gestion administrativa)
Areas involucradas ) o N
Instituto Municipal de Planeacién
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Concepto Descripcion

Coordinacion General de Transparencia y
Municipio Abierto

Secretaria del Ayuntamiento

Area coordinadora de la evaluacién Instituto Municipal de Planeacidn

Ano del ejercicio evaluado 2023

Fuente: elaboracién propia con datos de fuentes de informacion revisadas.

Durante el ano fiscal 2023, en el municipio de Puebla, los recursos del FAISMUN-DF
fueron asignados a la TM y a la SEMOVINFRA. La Tesoreria Municipal tuvo un papel
destacado como administradora de los recursos que la SEMOVINFRA utilizé del

Fondo.

En la siguiente tabla, se muestra el monto aprobado, modificado y pagado,
asi como el porcentaje que corresponde a cada dependencia o entidad en

relacion al gasto total del Fondo.

Tabla 3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificacién administrafiva 2023

Concepto ‘ Aprobado ‘ Modificado Pagado Saldo al corte
Tesoreria Municipall 85,642,008.00 | 88,126,375.40 | 84,797,176.20 3.329,199.20

Secretaria de Movilidad

280,906,360.00 | 349,554,980.49 | 242,564,489.68 | 106,973,735.26
e Infraestructura

Total del Gasto 366,548,368.00 | 437,681,355.89 | 327,361,665.88 | 110,302,934.46

Fuente: elaboracidn propia con informacién de la Tesoreria Municipal de Puebla, 2023.
Unidades Responsables y dreas involucradas en el municipio de Puebla

Segun el andlisis del equipo evaluador, en el municipio de Puebla participan tres
tipos de instancias en la ejecucién, operacién y evaluacion del Fondo: 1) drea
coordinadora de evaluacion; 2) dreas involucradas; 3) UR ejecutora de gasto. A

continuacion, se detalla cada una de ellas:

Instancia coordinadora de evaluacion:
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¢ Instituto Municipal de Planeacion: coordina y supervisa la evaluacion del

FAISMUN-DF como instancia técnica.
Instancias participantes:

e Coordinacion General de Transparencia y Municipio Abierto: brinda apoyo
a otfras dependencias para publicar informacion del Fondo en el portal
Gobierno Abierto, fomentando la fransparencia y rendicion de cuentas.

e Secretaria del Ayuntamiento: archiva las actas del COPLADEMUN
relacionadas con las obras y acciones financiadas con recursos del Fondo.

e Tesoreria Municipal: distribuye los recursos del Fondo, concilia mensualmente
la ejecucion de los recursos con la SEMOVINFRA, elabora informes para el
SRFT y administra los recursos del Fondo a través del Programa presupuestario

21. Finanzas sanas, para que sean ejecutados por la SEMOVINFRA.
Unidad Responsable de la ejecucién del gasto:

e Secretaria de Movilidad e Infraestructura: ejecuta los recursos del FAISMUN-

DF a través del Pp 12. Infraestructura integral y movilidad.

a) Descripcidn de los objetivos del fondo evaluado de acuerdo con la

LCF, la MIR y el marco normativo federal relacionado.

Segun el articulo 33 de la LCF, los recursos del Fondo se destinan a satisfacer las
necesidades de los municipios, priorizando dreas como agua potable,
saneamiento, urbanizacion, electrificacion rural 'y de zonas marginadas,
infraestructura bdsica en salud y educacion, y mejoramiento de vivienda, segun lo
establecido en los Lineamientos del FAIS, los cuales son emitidos por la Secretaria

de Bienestar federal.

El articulo 102 de la Ley de Coordinacion Hacendaria del Estado de Puebla
y sus Municipios establece que el fondo se utilizard de acuerdo con la LCF, es decr,

en los rubros mencionados anteriormente.

El Ayuntamiento de Puebla no cuenta con un Pp propio del Fondo, sin

embargo, administra y ejecuta los recursos del FAISMUN-DF a través de dos
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programas presupuestarios: 1) Pp 12. Infraestructura integral y movilidad y 2) Pp 21.

Finanzas Sanas. El propdsito expreso del Pp 12 es que "La poblacion del municipio

de Puebla se beneficia de obras y acciones de movilidad que mejoran la

funcionalidad urbana, reducen las condiciones de marginacion y contribuyen a la

productividad de la ciudad".

El propdsito del Pp 21 se define de la siguiente manera: “La poblacion del

municipio de Puebla se beneficia a través de la obtencidon de calificaciones

positivas sobre los sistemas de evaluaciéon crediticia”.

La tabla 4 muestra la relacion que hay entre los rubros del Fondo
establecidos en la LCF, el PMD 2021-2024, el PED 2019-2024 y el PND 2019-2024

vigentes, en el ejercicio 2023, asi como la alineacion de sus objetivos con los

Programas presupuestarios que ejercieron recursos del FAISMUN-DF en ese ano.

Tabla 4. Alineacién de los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del
FAISMUN-DF 2023 con los objetivos del Fondo y el PMD, PED, PND

Objetivos

FAISMUN-DF ——————————————
Pp Componentes

Agua potable,
alcantarillado,
urbanizacion,
electrificacion
rural  y de
colonias
pobres,
mejoramiento
de vivienda vy
mantenimiento

de
infraestructura
e
infraestructura
bdsica en el
sector
educativo.

Programas Presupuestarios
Municipales que ejercieron
FAISMUN-DF 2023

12.
Infraestructura
Integral y
Movilidad /
Secretaria  de
Movilidad e
Infraestructura.

Cl. Sistema
administrativo  de
Staff,
implementado.

C2. Obras
construccion,
mejoramiento y
equipamiento de
espacios publicos,
espacios
educativos
mercados
publicos,
mantenimiento
preventivo y
correctivo  de la
imagen urbana de

de

y/o

las diferentes
colonias y juntas
auxiliares,

implementadas.

Alineacién a instrumentos de planeacion

PMD 2021-
2024

j 1. Politica
Eie 4. | Enfoque 5|
Ujrbo nismo y Transversal 1. | Social.
Medio Infraestructura.
Ambiente.

PND 2019-
2024

PED 2019-2024
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Programas Presupuestarios
Municipales que ejercieron Alineacion a instrumentos de planeacién
Objetivos FAISMUN-DF 2023

pabjefvos | FASMUNDR22 2 0 0000000000000
g Componentes ~ FMD 2021- pgp 2019-2024 | PND 2019-

C3. Obras de
infraestructura vial
(mantenimiento a
vialidades,

banqguetas

existentes y/o
construccion de
nuevas vialidades
con pavimento y/o

concreto
hidrdulico),
ejecutadas.
C8. Recursos
pUblicos alineados
a las necesidades Fie 5 | e Especial
, del Gobierno | 2€ . o [E2 - ISfREEels
21. Finanzas ViUriciael Gobierno Gobierno
Sanas/Tesoreria | 1 oePAl Innovador y | Democrdtico,
2 ejercidos. .
Municipal. Finanzas Innovador y
Sanas. Transparente.

C9. Deuda publica
del Municipio de
Puebla, reducida.

Fuente: elaboracién propia con informacion de IMPLAN Puebla 2023 y el PMD 2021-2024,
el PED 2019-2021 y el PND 2019-2021.
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b) Caracterizacion de las necesidades o problemas del municipio
relacionados con los objetivos y rubros establecidos en la LCF y la

demads normatividad aplicable al fondo.

La siguiente tabla muestra la coherencia entre la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del Programa presupuestario 12. Infraestructura integral vy
movilidad y los rubros establecidos en la Ley de Coordinacion Fiscal para los

municipios, especificamente para el municipio de Puebla en el ano 2023.

Ademds, se observa que el municipio de Puebla, durante el ano fiscal 2023,
destind recursos del FAISMUN-DF a cuatro rubros de gasto: 1) agua potable y
alcantarillado; 2) urbanizacion; 3) electrificacion para colonias pobres; y 4)

ejecucion y mantenimiento de infraestructura.
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Tabla 5. Consistencia de la I6gica vertical de la MIR Pp 12. Infraestructura Integral y
Movilidad y el Pp 21. Finanzas Sanas con los rubros de la LCF

Electrificacio Ejecucion y
Agua potable o nruraly de  mantenimiento
y Urbanizacion colonias de
alcantarillado pobres infraestructura
C1. Sistema administrativo de Staff, implementado
C2. obras de
construccion,
mejoramient
O Y
e%wpomlenf C3. Obras de
o de espacios e
pL’Jincps, il/';;rloes’rruduro
espacios (mantenimiento
s;joUCOTIVOS a vialidades,
" banguetas
_g Qféﬁggsos existentes  y/o
g mon’renimign ﬁﬁg\s,ggwon =
o to preventivo vialidades  con
E y correctivo pavimento  y/o
S de la imagen concreto
urbana de las hidraulico)
diferentes e'ecufodgé
colonias Yy ) .
juntas
auxiliares,
implementad
as.
C8. Recursos publicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal,
ejercidos.
C9. Deuda publica del Municipio de Puebla, reducida.
n
L)
3
Ig Al.1 Atender 120 solicitudes administrativas recibidas (bajo demandal).
2
<
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Electrificacio Ejecucion y

Agua potable nrural y de mantenimiento

y Urbanizacion

. colonias de
el el eeo pobres infraestructura
A3.2 Ejecutar 3
etapas del
programa de
A2.3 Ejecutar 3 ey ok e e | IehininICHRlS
etapas del . .y 3 etapas del | Pavimento  en
programa de gz‘e]mgzguégﬁ Zj%cpud’rgr deei programa de distintas
olorei de | brograma de | programa | obras dle | ViEolebet €
infraestructura | - S sriccion, | del infraestructur | Municipio.
hidrosanitana mejoromien‘rl mejoramien | 9  eléctrica
(agua 3 y/o | to y/o | (electrificacio _
potable, equipamient | equipamien | NES y/o | A3.3 Ejecutar 3
drenaje, o de espacios | to de | alumbrado etapas del
alcantarillado, oublicos mel, publico). programa de
plantas de i Ublicos pavimentacion
fratamiento). P : con recursos
federales y/0o
estatales y/0O
municipales.

A8.8 Elaborar 4 reportes del ejercicio del gasto a los Fondos Federales FISM y
FORTAMUN

A9.1 Redlizar 10 pagos correspondientes al capital del crédito que constituye la
deuda publica municipal (FAISMUN]).

AP.2 Realizar 10 pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye
la deuda publica Municipal (FAISMUN).

Fuente: elaboraciéon propia con informacion de la MIR FAISMUN-DF municipal 2023 y Art. 37
de la LCF.

c) Anadlisis y descripcion de la formula de distribucion de los recursos de
acuerdo con la LCF y demas normatividad aplicable; del presupuesto
asignado al municipio en el ejercicio fiscal evaluado y el porcentaje
que este representa respecto al presupuesto estatal de dicho

programa del ejercicio evaluado.

Para cumplir con sus objetivos, la asignacién de los recursos del Fondo se realiza
segun lo establecido en el Convenio para acordar la Metodologia, Fuentes de

informacion, Mecanismos de disfribucion y Acciones para la operacion del
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FAISMUN DF, firmado el 25 de enero de 2023, que se basa en el articulo 34 de la
LCF.

Este Convenio incluye un anexo metodoldgico que detalla cédmo se distribuyen los

recursos del FAISMUNDEF, los cuales se asignan de la siguiente manera:

Figura 1. Formula de distribucién de recursos FAISMUN-DF

Fi ¢=Fi 2013 + 8F013, (0-8 *Zis+0.2+ ei,t)

Fuente: retomado de Bienestar, 2023

Las variables se definen de la siguiente manera:

F;; = Monto del FAISMUNDF en el municipio o alcaldia i en el afo t.
F;2013: =Monto del FAISMUNDF del municipio o alcaldia i en el ano 2013.

AF3013¢ = FAISMUNDF,, — F;59;3 donde FAISMUNDF,, corresponde a los
recursos del FAISMUNDF en el ano de cdiculo t, para la entidad i, vy
FAISMUNDF,,,; corresponde a los recursos del FAISMUNDF recibidos por la
entidad ien 2013.

Zi, = La participacion del municipio o alcaldia i, en el promedio estatal de las

carencias de la poblacion en pobreza extrema mds reciente publicada por el
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Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL)

al ano t.

CPPE; = NUmero de carencias promedio de la poblacidon en pobreza extrema
en el municipio o delegaciéon i mds reciente publicada por el CONEVAL al aho
f.

e; = Participacion del municipio o alcaldia i, en la bolsa de recursos asignados

por su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema.

PPE;r = Poblacién en Pobreza Extrema del municipio o delegacion i, de

acuerdo con la informaciéon mds reciente provista por el CONEVAL.

PPE;r_; = Poblacién en Pobreza Extrema en el municipio o delegacioén i, de
acuerdo con la informacién inmediata anterior a la mds reciente provista por el
CONEVAL.

En concordancia con el Acuerdo del Director de Deuda Publica en la Unidad de
Inversion, Deuda y Otras Obligaciones de la Subsecretaria de Egresos, de la
Secretaria de Planeacion y Finanzas del Gobierno del Estado, por el que hace del
conocimiento de los Gobiernos Municipales el calendario mensual de
ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) publicado el 31
de enero de 2023, para el Ejercicio Fiscal 2023, al estado de Puebla se le asignaron
recursos del Fondo por 7 mil 299 millones 133 mil 745.00 pesos para dicho ano, de
los cuales el 5.84 por ciento se destinaron al municipio de Puebla (426 millones 422

mil 130 pesos).

d) Evolucién del presupuesto del fondo en el municipio de 2019 a 2023

El andilisis del presupuesto asignado al Fondo enfre 2019 y 2023 revela una

tendencia variable en el presupuesto aprobado y una tendencia creciente en el
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presupuesto ejercido. De los cinco anos fiscales analizados, 2023 destaca por tener

la mayor asignacion de recursos, con un total de 426 millones 422 mil 130 pesos.

Ademds, en términos de ejecuciéon de recursos, el ano fiscal 2023 también
sobresale por ser el periodo con la mayor cantidad de recursos ejecutados por el
municipio de Puebla, alcanzando un total de 327 millones 361 mil 665 pesos con 88
centavos.

Grdfica 1. Evolucién del Presupuesto del FAISMUN-DF en municipio de Puebla en los
Ejercicios Fiscales de 2019 al 2023 (Millones de pesos) — Presupuesto Ejercido

$300 $289,802,238.14

$250

$200 $185,194,395.56

$350 $327,361,665.88
$117,213,065.74

S-

2019 2020 2021 2022 2023

$150 $130.,242,985.07

Millones de pesos

W
—
o
o

o

Fuente: elaboracion propia con informacidén de la Tesoreria Municipal, 2019-2023.

En la siguiente tabla se expone el ejercicio del presupuesto de egresos del Fondo
FAISMUN-DF durante el periodo 2019-2023:

Tabla é. Evolucién de los recursos asignados al FAISMUN-DF en el municipio de Puebla del
ejercicio fiscal 2019 al 2023 (pesos)

Ano ‘ Aprobado Modificado Pagado

2019 $ 228,820,437.00 $ 265,098,132.01 $ 265,098,132.01
2020 $ 262,836,464.00 $ 269,745,573.38 $ 269,745,573.38
2021 $ 229,945,259.00 $ 265,497,550.05 $ 265,497,550.05
2022 $ 278,265,447.00 $ 429,743,592.94 $ 289,802,238.14
2023 $ 366,548,368.00 $ 437,681,355.89 $ 327,361,665.88

Fuente: elaboracién propia con informacién de la Tesoreria Municipal 2019-2023.
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d) Los indicadores municipales a través de los cuales se le da

seguimiento al fondo evaluado.

Como se menciond anteriormente, el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla no
cuenta con un Pp propio para la ejecucion del FAISMUN-DF, pero si existen Pp
municipales a través de los cuales se ejercen los recursos del Fondo. Durante el
ejercicio fiscal 2023, los Pp 12y 21, en sus respectivas MIR, identificaron indicadores

que permitieron dar seguimiento al FAISMUN-DF.

A confinuacion, se muestran los indicadores para el ano 2023, agrupados
por programa presupuestario y dependencia, en los niveles Componente vy
Actividades. La informaciéon de los Componentes se encuentra en las FTI que
elabora el IMPLAN Puebla, sin embargo, estos documentos no cuentan con FTl del
nivel Actividades. No obstante, las MIR de los Programas Presupuestarios vinculados
al Fondo, muestra informacién del cumplimiento de las metas de dicho nivel. A

continuacion, se muestran los indicadores mencionados:

Tabla 7. Indicadores municipales a nivel Componente y Actividades de la MIR FAISMUN-
DF, 2023

Meta Meta

Indicador programada alcanzada
para 2023 para el 2023

Componente Porcentaje de solicitudes
1 atendidas por el Staff. 100.00% 100.00%

Pp12. Infraestructura . .
Integral y Movilidad Porcentaje de etapas ejecutadas

Compgnen’re ) del programa de obras de 100.00% 100.00%
Secretaria de infraestructura bdsica.
Movilidad e
Infraestructura Porcentadje de etapas de obras
Compgnen’re ejecutadas en materia de 100.00% 86.66%
infraestructura vial.
Porcentaje de eficacia en el
Compgnen’re gjercicio presupuestal 100.00% 123.90%
Pp. 21 Finanzas Sanas | Programado.
Tesoreria Municipal | porcentaje de reduccién de la
Compgnen’re deuda publica del Municipio de 62% 61.70%
Puebla.
45



Indicador

Meta
programada

Meta
alcanzada

Actividad 1.1

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 2.4

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Pp12. Infraestructura
Integral y Movilidad

Secretaria de
Movilidad e
Infraestructura

NUmero de solicitudes
administrativas atendidas.

para 2023

120.00

para el 2023

383.00

NUmero de etapas del programa
de construccidén, mejoramiento
y/o equipamiento de espacios
publicos ejecutadas.

3.00

3.00

NUmero de etapas del programa
del mejoramiento y/o
equipamiento de mercados
publicos ejecutadas.

3.00

3.00

NUmero de etapas del programa
de infraestructura hidrosanitarias
ejecutadas.

3.00

3.00

NUmero de etapas del programa
de obras de infraestructura
eléctrica ejecutadas.

3.00

3.00

NUmero de etapas del programa
de mantenimiento a pavimento
ejecutadas.

3.00

3.00

NUmero de etapas del programa
de pavimentaciones con recursos
federales y/o estatales y/o
municipales ejecutadas.

3.00

3.00

Actividad 8.8

Actividad 9.1

Actividad 9.2

Pp 21. Finanzas Sanas
Tesoreria Municipal

NUmero de reportes del ejercicio
del gasto a los Fondos Federales
elaborados.

4.00

4.00

NUmero de pPAgos
correspondientes al capital del
crédito que constituye la deuda
pUblica realizados.

10.00

10.00

NUmero de PAgos
correspondientes a los intereses del
crédito que constituye la deuda
publica realizados.

10.00

10.00

Fuente: elaboracion propia con base en la informacién del IMPLAN, Puebla 2023.
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Justificacion de la Creacion y del Diseno del Fondo

1. ;Se cuenta con un diagnéstico municipal o Plan Municipal de Desarrollo,
en el cual se describan las problemdticas vinculadas a las carencias

sociales detectadas en la poblacion, y se presentan de forma clara?

Elementos Cumplimiento

a) Causas, efectos y caracteristicas del problema. Si
b) Los datos y estadisticas utilizadas se basan en los informes de
pobreza, en datos estadisticos e informacién emitida por las Si

instituciones oficiales.

c) La informacion presentada es actualizada y es referenciada
de fuentes oficiales.

d) Se encuentraintfegrado en un documento normativo y este se
encuentra aprobado.

Si

Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en los incisos
pregunta. (1 pto)

El PMD 2021-2024 fue aprobado por el Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio

de Puebla, el 12 de enero de 2022, mediante el Punto de Acuerdo presentado por
el Presidente Municipal, por el que aprueba el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLLO
DE PUEBLA, PUEBLA, 2021-2024, mismo que fue publicado en el POE, el 27 de enero
de 2022 y el cual puede ser consulfado en la siguiente liga:

https://ojp.puebla.gob.mx/normatividad-municipal/item/3778-plan-municipal-de-

desarrollo-de-puebla-puebla-2021-2024 (inciso d).

El PMD 2021-2024 también estd publicado en el portal del IMPLAN Puebla, el
cual puede ser consultado a fravées de la  siguiente  liga:
https://implan.pueblacapital.gob.mx/images/Pdf/PMD 2021-2024 VF6 WEB.pdf

En el apartado Participacion Ciudadana del Plan, se menciona que, para la
conformacion del Plan, se desarrollaron esquemas de participacion, como la
realizacion de 10 foros presenciales para la discusion de los 5 Ejes Estratégicos,
donde participaron 666 ciudadanos. Asimismo, se efectuaron 5 foros virtuales con
los sectores académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y

sector privado. Como parte de los resultados obtenidos, se identificd que los
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participantes identificaron a la inseguridad como la principal preocupacién, con el
7.13 por ciento de los comentarios, seguido del tema de la infraestructura (4.6 por
ciento) y la movilidad (4.5 por ciento). Se registrd la participacion de mas de 1 mil

200 ciudadanos.

Dentro del Plan, cada uno de los Ejes Estratégicos cuenta con su propio
Diagndstico, los cuales atanen a diferentes temdaticas (desarrollo humano,
seguridad publica, etc.). Estos diagndsticos utilizan datos y estadisticas de fuentes
oficiales y actualizados como el CONEVAL, CONAGUA, INEGI para caracterizar las
diversas problemdticas que el Ayuntamiento debe abordar (inicios b y c). Los
Diagndsticos al estar contenidos dentro del PMD 2021-2024, se encuentran

aprobados por las autoridades municipales.

En cuanto a las problemdticas que atiende el Fondo, el PMD 2021-2024 las
retoma dentro de los Diagndsticos de los Ejes 2. Desarrollo Humano vy el Eje 4.
Urbanismo y Medio Ambiente. En ellos se expone la situacion actual de la calidad
de vida de la poblacién; el rezago social de la periferia urbana vy las localidades
rurales del municipio; la poblacidon en pobreza extrema y el acceso a los servicios
de salud. Al final se integran drboles de problemas, donde se identifican las causas,

efectos de los problemas y las caracteristicas de los problemas. (inciso a).
Hallazgos:

e El municipio cuenta con el PMD 2021-2024 que estd aprobado por el
Cabildo, publicado en el POE y en los portales web municipales.

e Para la conformacién del PMD 2021-2023 se implementaron esquemas
participativos que permitieron recabar las opiniones de la ciudadania para
la conformacién de los Ejes y los Diagndsticos.

e Los Diagnosticos del Plan contienen las causas y efectos de los problemas
identificados con carencias sociales, emplean estadisticas emitidas por

instituciones oficiales.

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.
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2. ¢los problemas o necesidades detectadas en el diagnéstico del Plan
Municipal de Desarrollo se establecen como hechos negativos que
pueden ser atendidos a través de la implementaciéon de uno o varios

programas que se vincule a los objetivos del fondo?
Respuesta: Si (1 pto)

No procede valoracion cuantitativa.

Como se comentd anteriormente, los Diagnosticos de los Ejes Estratégicos del PMD
2021-2024, contienen drboles de problemas, en cuyo fronco se idenfifican los
problemas o necesidades detectadas. El PMD 2021-2024 puede visualizarse en la
siguiente liga: https://implan.pueblacapital.gob.mx/images/Pdf/PMD_2021-
2024 VF6 WEB.pdf

En la siguiente figura, se observa el arbol de problemas del Eje 4. Urbanismo
y Medio Ambiente, en el cual se identifica la problemdtica que atiende el fondo,
el cual se describe expresamente como: “Incremento de los desequilibrios

territoriales y ambientales del municipio”.

Figura 2. Arbol de problemas del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente del PMD 2021-2024
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Fuente: PMD 2021-2024

CAUSAS

Como se observa, el enunciado se redacta como un hecho negativo el cual puede
ser atendido a través de la implementacion de programas presupuestarios. En el

marco del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente, dentro del plan de accién para
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revertir el problema identificado, se identifica al Pp 12. Infraestructura Integral y
Movilidad, el cual ejecuta recursos de FAISMUN-DF.

Derivado de la revision del drbol de problemas, se identifica que este
menciona los indicadores o situaciones que se deben atender, los cuales estdn
representadas en los efectos (ramas del drbol). Por ejemplo, se hace mencion de
“Alta marginaciéon urbana” o “Poblacién en situacion de vulnerabilidad”.

Siguiendo esta l6gica, la situacion negativa del drbol de problemas se
transforma en una situacién positiva en el drbol de objetivos, tal como se indica en
la siguiente figura:

Figura 3. Arbol de objetivos del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente del PMD

Poblacion con Inclusidn Incremento de la Incremento de la -
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Hallazgos:

Fuente: PMD 2021-2024

e Las problemdticas identificadas en el arbol de problemas del PMD 2021-2024
se expresan como enunciados negativos. El problema que atiende el
FAISMUN-DF estd identificado en el Diagnostico del Eje 4. Urbanismo y Medio
Ambiente, el cual se atiende mediante el Pp 12. Infraestructura Integral y
Movilidad, mismo que ejerce recursos del Fondo. Los efectos del drbol de
problemas reflejan los indicadores o situaciones a atender por parte del Pp,
tales como: “Alta marginacion urbana” o “Poblacion en situacion de

vulnerabilidad”.

ASM: No se fienen establecidos ASM para esta pregunta.
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3. ¢Enla deteccidn del Problema o necesidad a atender por el FAISMUN-
DF, se establece la Metodologia del Marco Légico (MML), como una
herramienta que permita visualizar de forma clara el origen y las

posibles soluciones de este?

Elementos Cumplimiento

a) Se establece como problema central en el diagrama del si
drbol, previamente detectado.

b) Se detectan las causas y efectos que se generarian si el si
problema no fuera atendido.

c) Se consideran los medios y fines que permitirdn dar atencién si
al Propdsito del Programa.

d) Se genera una relacién de causalidad entre los elementos del
2 e No
arbol de problemas y de objetivos.

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Se considera al menos fres de las caracteristicas establecidas en los
incisos pregunta. (0.75 ptos)

El PMD 2021-2024 emplea la MML como herramienta para visualizar la deteccion
del problema que atiende el Fondo, lo que permite visualizar el origen y soluciones
de este. Como se mencioné anteriormente, dentro del Eje 4. Urbanismo y
Medioambiente, se enmarca el problema que atiende el Pp 12, mismo que ejecuta
recursos del Fondo. Para visualizar el drbol de problemas, revisar el Anexo 3 del

presente informe.

En el fronco del darbol se identifica el problema cenftral, el cual se define
como “Incremento de los desequilibrios territoriales y ambientales del municipio”
(inciso a) y se detectan causas y efectos que se generarian si el problema no fuera

atendido (inciso b).

Por ejemplo, la causa directa “Baja cobertura de infraestructura y
equipamiento en la periferia urbana” estd vinculada a dos causas indirectas: 1)
“Escasa coordinacion interinstitucional para la planeacién y ejecucion de la obra
publica” y 2) “Deficiencia en la gestion de proyectos de obra publica” (inciso c).
No obstante, la primera causa indirecta estd planteada como una falta o ausencia.
En apego a la MML, cualquier elemento del arbol de problemas que se plantee

como falta o ausencia de determinado bien, servicio o situacién en general, se
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limita a la metodologia como herramienta de andlisis, ya que la forma de resolver
esa situacion es proporciondndolo dicho elemento (SHCP, 2024). En este sentido, se
recomienda a IMPLAN Puebla, a realizar una revision de los arboles de problemas
de PMD, con la finalidad de que los enunciados sean redactados en apego a la
MML.

Por ofro lado, se identifica que darbol de problemas, deriva del arbol de
objetivos, al pasar de forma negativa a positiva, por lo que existe congruencia. Por
ejemplo, la causa directa “Baja cobertura de infraestructura y equipamiento en la
periferia urbana”, pasa al arbol de objetivos como el medio directo “Alta cobertura
de infraestructura y equipamiento en la periferia urbana”, por lo que existe
congruencia. A su vez, este medio directo se vincula a dos medios indirectos* (inciso

c).

Otra drea de oportunidad identificada en los drboles de problemas vy
objetivos es la relacion de causalidad. Por ejemplo, en el arbol de problemas se
identifica como efecto directo "Alta marginacion urbana”. Sin embargo, esto
afiende a un efecto superior, por encima de ofros que se pueden considerar como
directos al problema central, tales como podrian ser: 1) Aumento de infraestructura
deteriorada, 2) Acceso ineficiente a servicios publicos o 3) Aumento de la
degradacién ambiental. De igual forma, se observa que, en ambos drboles,
poseen fres efectos superiores y tres fines superiores, o cual desde la MML no es
funcional, debido a que solo debe existir en la copa del arbol un solo efecto vy fin
superior (SHCP, 2024).

Hallazgos:

e Los arboles de problemas y objetivos del PMD 2021-2024 contienen todos los

elementos necesarios en apego a la MML.

e Se presentan dreas de oportunidad en la redaccion de los enunciados de

los arboles, asi como en la relacion de causalidad de sus elementos.

4 1) Elevada cobertura interinstitucional para la planeacién y ejecucion de obra publica y

2) Gestion eficiente de proyectos de obra publica.
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ASM: El IMPLAN debe revisar las relaciones de causalidad en los drboles de
problemas y objetivos del PMD para asegurar la correcta aplicacion de la MML,
asi como revisar la redaccién de los elementos que los enunciados que los
conforman. Esta recomendacion no afecta directamente la operacion del
FAISMUN-DF, sino que busca mejorar los mecanismos de planeacion

municipales.
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4. ;En la identificacion del problema a atender, se establecen a las
poblaciones en referencia, potencial y objetivo que pueden ser

atendidas con el fondo?

Respuesta: No (0 ptos)

No procede valoracion cuantitativa.

Dentro del Eje 4. Urbanismo y Medioambiente, se enmarca el problema que
atiende el Pp 12. Infraestructura Integral y Movilidad, que ejecuta recursos del
Fondo. En apego a su drbol de problemas, este se establece como: “Incremento
de los desequilibrios territoriales y ambientales del municipio”. Como se observa, el
problema no identifica una poblacién de referencia que padezca el problema en

cuestion.

Los Lineamientos del FAIS 2023 definen como poblacién objetivo del Fondo
a la poblacidon en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de
rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las
ZAP rurales y urbanas (BIENESTAR, 2023).

En este sentido, no establece una poblacion potencial y objetiva del Fondo,
pero existe informacioén oficial que permite delimitar esta poblaciéon, en apego alo

que marcan los Lineamientos del FAIS 2023.
Hallazgo:

e La redaccidn del problema que atfiende el Fondo no indica de forma

explicita la poblaciéon potencial u objetivo, de acuerdo con la MML.

ASM: Considerar dentro de la definicion del problema publico del darbol de
problemas la mencién de la poblacion que padece el problema publico, en
apego alos Lineamientos del FAIS. En este sentido, se insta al IMPLAN a verificar que
la actualizacion del PMD, se verifique la integracion de este requerimiento en

apego ala MML.
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Planeacién (Planeacion  Estratégica, Programacion vy
Presupuestacion)

5. ¢Para la atencion de las necesidades prioritarias de la poblacion, se
disend y considero un objetivo especifico en el programa, en el cual es
posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propésito,

Componentes y Actividades)?

Elementos Cumplimiento

a) Resumen narrativo de la MIR. No
b) Finy propdésito. No
c) Componentes y Actividades. Si

d) Documento oficial en donde se considerd el fondo, programa

y objetivo especifico. O

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Se considera al menos una de las caracteristicas establecidas en los
incisos de esta pregunta. (0.25 ptos)

Es importante precisar que el H. Ayuntamiento del municipio de Puebla no cuenta
con un programa especifico en el PMD en atencion al FAISMUN-DF, no obstante,
existen dos programas presupuestarios los cuales contemplan a la administracion y
ejecucion de recursos del Fondo, los cuales son el Pp 12. Infraestructura Integral y

Movilidad y el Pp 21. Finanzas Sanas.

Ambos programas cuentan en sus respectivas MIR, las cuales se encuentran
publicadas en documentos oficiales, con indicadores vinculados con la ejecucion

de los recursos del Fondo en los niveles de Componentes y Actividades (inciso a).

Aunqgue no existe una MIR municipal, la manera en la que el municipio de
Puebla opera los Fondos debe ser estimada, ya que cumple con el seguimiento y
monitoreo del Fondo, a fravés de indicadores especificos que permitan valorar su

desempeno.
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En la prdctica, muchos de los Fondos derivados del Ramo 33 son operados
por entfidades federativas y municipios, a través de diferentes programas
presupuestarios locales, que ejecutan sus recursos, por lo que no cuentan con un

Pp especifico del mismo.

Por ejemplo, el Estado de Puebla opera los recursos del Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), a través de cinco Pp: 1) EO50
Transforma tu vivienda; 2) EO51 Transformar Tu Entorno Urbano; 3) EO07 Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento, 4) KO02. Instrumentacién de Programas y Proyectos
de Inversion para el Desarrollo de las Regiones del Estado, y 5) K004 Infraestructura

para el Bienestar.

Hallazgos:

e El Ayuntamiento de Puebla no tiene un programa especifico en el Plan
Municipal de Desarrollo (PMD) para el FAISMUN-DF, pero los recursos del
Fondo se administran y ejecutan a través de dos programas presupuestarios
(Pp 12y Pp 21).

ASM: Por la naturaleza del Fondo, no se tienen establecidos ASM para esta

pregunta.
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6. ¢Parala planeacion de la ejecucion de los recursos del fondo evaluado,
se llevan a cabo reuniones o sesiones de priorizacion de los proyectos,

obras o acciones, en donde se genere la participacion comunitaria?

Elementos Cumplimiento

a) Se convoca a los representantes comunitarios o en su caso
sesionan los responsables de la priorizacion de los proyectos,
obras y/o acciones, estableciendo los acuerdos en el acta
respectiva.

b) Seintegra un anexo con la priorizacién de los proyectos, obras
0 acciones a ejecutar consensadas.

c) Las reuniones o sesiones se llevardn a cabo de acuerdo con
las fechas establecidas en el acta y se cuenta con las actas Si
respectivas.

d) Se presentan losinformes de seguimiento y de resultados sobre
la ejecuciéon de los recursos del fondo evaluado, detallando No
los alcances logrados, anexados al acta correspondiente.

Si

Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Se considera al menos fres de las caracteristicas establecidas en los
incisos de esta pregunta. (0.75 ptos)

El COPLADEMUN del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla correspondiente al
ejercicio fiscal 2023, se conformd de un total de 93 integrantes, entre los cuales
destacan el Presidente Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento, Regidores, la
Sindica Municipal, Secretarios de dependencias municipales, Presidentes de Juntas
Auxiliares, asi como titulares de Consejos de Participacion Ciudadana. Como se

observa, a las sesiones fueron convocados representantes comunitarios (inciso a).

En el anexo del acta de la primera sesion, la cual fue celebrada el 21 de abril
de 2023, se establecio el calendario de sesiones ordinarias del COPLADEMUN, las

cuales fueron las siguientes:

e Primera sesibn ordinaria: 27 de abrii de 2024 - Acta
COPLADEMUN/ORD/01/2023.
e Segunda sesidon ordinaria: 27 de julio de 2024 - Acta

COPLADEMUN/ORD/02/2023.
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e Tercera sesion ordinaria: 23 de noviembre de 2024. La sesion se declard
extraordinaria, en virtud de que en esa fecha no existian asuntos a tratar en
el Comité, por lo que se propuso realizar la Cuarta Sesién Ordinaria el 7 de
diciembre — Acta COPLADEMUN/EXTORD/2023 (sic).

e Cuartasesion ordinaria: 7 de diciembre — Acta COPLADEMUN/ORD/04/2023.

Considerando lo anterior, las sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con las
fechas establecidas en el calendario de sesiones y se cuenta con las actas
respectivas, tal como consta en la carpeta de evidencias de la pregunta é (inciso

c).

En ese mismo anexo, tfambién se incluyd el PAOP 2023, donde se integraron
la priorizacién de proyectos de obra para el ejercicio fiscal en cuestion (inciso b).
En dicho listado, se infegraron un total de 278 proyectos, los cuales se desglosan de
la siguiente manera: 13 obras de pavimentacion, é1 proyectos de rehabilitacion
vial, 5 proyectos de mejoramiento, 100 proyectos hidrosanitarios, 9 proyectos para
mercados municipales, 42 proyectos para espacios publicos, 3 para rehabilitacion
de paso vehicular, 12 proyectos de bacheo, 6 proyectos de servicios, 9 proyectos
de movilidad, 13 proyectos para el centro histérico, 4 proyectos generales y una

construccioéon (inciso b).

De acuerdo con la revision realizada por el equipo evaluador, las actas del
COPLADEMUN contienen las firmas y rdbricas de las personas participantes, pero
no se percibe algun tipo de sello. Asimismo, las actas indican el nombre de los

participantes, su cargo, pero no la localidad de procedencia.

Adicionalmente, no se identificaron informes de seguimiento o de resultados
anexados a las actas, donde se reporte la ejecucion de recursos del Fondo, por

concepto de obras de infraestructura social (inciso d).

Hallazgos:

e En 2023 se readlizaron cuatro sesiones del COPLADEMUN en apego al

calendario establecido.
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e En el PAOP se priorizaron 278 proyectos de obra publica para ser ejecutados
en el ejercicio fiscal 2023.

e Las actas del COPLADEMUN no presentan en sus anexos informes de
seguimiento y resultados sobre la ejecucion de los recursos del FAISMUN-DF,

correspondientes a obras ejecutadas.

ASM: Anexar a las actas del COPLADEMUN informes de seguimiento y resultados
sobre la ejecucion de los recursos del FAISMUN-DF, en relacion a los proyectos de

infraestructura social financiados con el Fondo.
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7. El objetivo o programa especifico integrado en el Plan Municipal
de Desarrollo en donde se establece la ejecucion de los recursos
del fondo evaluado, ;Contiene indicadores y metas que
coadyuven con la medicién de cumplimiento, de acuerdo con las

siguientes caracteristicas?

Elementos Cumplimiento

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: si
Nombre, ano base y unidad de medida.

b) Se establecen metas claras, medibles localmente,
alcanzables y tienen: Periodicidad de medicién, sentido del Si
indicador, método de cdlculo, meta del indicador.

c) Seredlizala previsidn de los recursos a ejercer en el programa. Si

d) Se hace mencion de los responsables del seguimiento vy si
cumplimiento del programa del fondo evaluado.

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en los incisos de esta
pregunta (1 ptos).

Es importante precisar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla no cuenta
con un programa presupuestario especifico o propio en atencién al FAISMUN-DF,
no obstante, se cuenta con los Pp 12y 21, que ejecutan y administran recursos del

Fondo, y cuentan con Componentes y Actividades vinculados con el mismo.

En apego a la revision realizadas a las FTl, para el nivel Componentess, se

identificaron cinco indicadores, de los cuales se observa lo siguiente:

e Nombres o denominaciones claras que permiten idenftificar lo que se va a
medir. Asimismo, los cinco indicadores tienen ano base la cual se usa como
referencia para entender su situaciéon actual y una unidad de medida

acorde alo que va a medir el indicador (inciso a).

5 En apego a los TdR, para esta pregunta deben considerarse en nivel Propdsito y
Componente. Los cinco indicadores vinculados con el nivel Componentes son: 1)
porcentaje de solicitudes de Staff atendidas, 2) porcentaje de etapas ejecutadas del
programa de obras de infraestructura bdsica, 3) porcentaje de obras ejecutadas en
materia de infraestructura vial (del Pp. 12 Infraestructura Integral y Movilidad), 4) porcentaje
de eficacia en el ejercicio presupuestal programa y porcentaje de reduccion de la deuda
publica del Municipio de Puebla (del Pp. 21. Finanzas Sanas)
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e Los indicadores tienen metas claras, medibles localmente, alcanzables vy
también una periodicidad de medicion acorde a lo que mide cada
indicador; el sentido del indicador permite visualizar su trayectoria en el
tiempo y los métodos de cdiculo o féormulas son consistentes y estan bien
construidas (inciso b).

e Las metas de los indicadores son factibles de realizar; son congruentes de
acuerdo con el avance del objetivo; son congruentes respecto del avance
de sus objetivos; son adecuadas; y son medibles en el periodo de tiempo

determinado (inciso b).

Ademds, se identifican dos indicadores del nivel Actividades del Pp 21. Finanzas
Sanas (ver tabla 7), que consideran la prevision de recursos, respecto a la deuda
del municipio, los cuales son: 1) “NUmero de pagos correspondientes al capital del
crédito que constituye la deuda publica realizados” y 2) “NUmero de pagos
correspondientes a los intereses del crédito que constituye la deuda publica

realizados” (inciso c).

En las MIR de los programas mencionados, se indican las instancias
responsables del seguimiento y cumplimiento de los Pp, los cuales son la
SEMOVINFRA y la TM.

Hallazgos:

e LasFTl del nivel Componente de los Pp 12y 21 contienen todos los elementos

y caracteristicas establecidos por los TdR.

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.
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8. ¢(Para dar cumplimiento al programa v objetivo municipal vinculado al
ejercicio del fondo, los proyectos priorizados se capturaron en la Matriz
de Inversion para el Desarrollo Social (MIDS) a efecto de contar con una
vinculacion en el proceso de Planeacién y Programacion?:

Respuesta: Si (1 pto)

No procede valoracidon cuantitativa.

Para dar cumplimiento al Pp 12. Infraestructura Integral y Movilidad, el cual ejecuta
y administra recursos del Fondo, el Municipio de Puebla capturd los proyectos

priorizados en la MIDS.

La MIDS del ejercicio fiscal 2023, la cual fue proporcionada al equipo
evaluador por la SEMOVINFRA, se menciona un total de 34 proyectos que fueron
financiados con recursos del FAISMUN-DF, entre los que destacan proyectos
hidrosanitarios, proyectos de pavimentacion, proyectos de rehabilitacion vial, y
proyectos de rehabilitacion de paso vehicular, los cuales fueron priorizados en el
PAOP anexo en el acta de la primera sesion del COPLADEMUN. En la tabla 8, se
establecen un listado comparativo de obras planeadas en las actas del
COPLADEMUN y posteriormente migradas a la MIDS y el SRFT.

El equipo evaluador identificd en la MIDS un total de 34 proyectos con una
inversion total planeada para proyectos de 380 millones 323 mil 603.21 pesos, de los
cuales 21 fueron directos, 7 complementarios y 6 mixtos (directos vy
complementarios). Los proyectos directos representaron el 46.64 por ciento de la
inversidon total planeada, con 179 millones 365 mil 480.32 pesos; los proyectos
complementarios representaron el 52.26 por ciento, con 200 millones 958 mil 122.89

pesos, es decir, 52.26 por ciento de la inversion.

La MIDS también establece que la inversidn planeada para proyectos
directos cumple al menos el 40 por ciento de los recursos del FAISMUN, mientras que
los proyectos complementarios no superan el 60 por ciento. En este sentido, para el
ejercicio fiscal 2023, no se mostraron alertas de incumplimiento puesto que se
cumple con los Lineamientos del FAIS, con respecto a los montos que deben ser

destinados a los proyectos directos y complementarios.
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Tabla 8. Tabla comparativa de proyectos de obra publica entre la plataforma MIDS, el Programa de Obra Piblica y el Sistema de
Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Numeral

Proyecto MIDS PAOP - SRFT
COPLADEMUN

Relaminacién 14 Oriente, entre Vicente Sudrez y 16 Norte, Varias Colonias.
Rehabilitacion Vial en Avenida 14 Oriente entre Avenida Xonaca y Avenida Vicente
1 22020 Sudrez Calle 44 Norte, en las Colonias La Acocota, Los Remedios, Resurgimiento, N.I. Si
Ameérica Sur, Xonaca, Humboldt Norte, América Norte, El Porvenir del Municipio de

Puebla.

Regularizacion, Equipamiento y Habilitacion del Pozo Bandera 2, Equipamiento y Puesta
en Marcha de Pozo Profundo de Agua Potable en Predio Denominado Paraje Bandera
2 38229 de la Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec del Municipio de Puebla, Ubicada en 2023-72 N.I.
Predio Denominado Paraje Andera de la Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec del
Municipio de Puebla.

Rehabilitacion Vial en Avenida 16 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y Boulevard
Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte entre Avenida 18 Oriente y Avenida 10 Oriente, en
Calle 3 Norte entre Avenida 20 Poniente y Avenida 14 Poniente, en Calle 5 Norte entre
Avenida 20 Poniente y Avenida 14 Poniente, en Avenida 18 Poniente entre Calle 5 Norte
y Calle 3 Norte, en La Colonia Centro del Municipio de Puebla Ubicada en Avenida 16
Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte
entfre Avenida 18 Oriente y Avenida 10 Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20
Poniente
Reconstruccion Vial en Concreto Hidrdulico Estampado y Obras Complementarias en
Avenida 10 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en
4 78843 La Colonia Centro del Municipio de Puebla, Ubicada en Avenida 10 Poniente Oriente 2023-243 Si
entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio
de Puebla
Rehabilitacion Vial en Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y Boulevard
Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de Puebla, Ubicada Avenida
12 poniente Oriente entre Calle 11norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La
Colonia Centro del Municipio de Puebla
Construccién de Pavimentos y Obras Complementarias en Calle Tulipanes entre Calle
de las Torres y 2daprivada de San Valentin, en Calle Lomas de San Valentin Entrecalle

3 64947 2023-246 Si

5 79608 2023-244 Si

6 132304 2023-2 Si
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Proyecto MIDS

de Servicios y Calle Gardenias de la Colonia Lomas de San Valentin, de la Junta Auxiliar
San Francisco Totimehuacan del Municipio de Puebla. Ubicacién Calle Tulipanes
Entrecalle de las Torres y 2da Privada de San Valentin, en La Colonia Lomas de San
Valentin, de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan del Municipio de Puebla

Numeral
PAOP -
COPLADEMUN

SRFT

137316

Reconstrucciéon Vial en Concreto Hidrdulico Estampado y Obras Complementarias en 8
Avenida 14 poniente Oriente entre Calle 11 norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en
La Colonia Centro del Municipio de Puebla, Ubicada Avenida 14 Poniente Oriente entre
Calle 11 Norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
Puebla.

2023-245

Si

137424

Perforacién de Pozo Profundo para Agua Potable y Equipamiento de Pozo Profundo
para Agua Potable, Colonia Tlanesse del Municipio de Puebla. Perforacion,
Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo de Agua Potable en Esquina con
Calle Jose Emilio Pacheco vy Sor Juana Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de |a
Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla, Ubicada en Esquina con
Calle Jose Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la
Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla.

2023-71

Si

137813

Construccién de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Vicente Guerrero entre
Prolongacion 2 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle Iturbide entre Avenida 8 Sur y Calle
Miguel Hidalgo, en Calle Vicente Guerrero entre Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo,
en Privada Independencia enfre Calle 95 Oriente y Calle Independencia, en La Colonia
16 de Septiembre Sur, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de
Puebla.

2023-3

Si

10

138337

Reconstruccién de Pavimento y Obras Complementarias en Calle 95 Poniente entre
Boulevard Las Carmelitas y Calle 25 Sur, en Calle 25 Sur entre Calle 95 Poniente y Calle
Alcanfores, en Calle Los Ciprés entre Calle Alcanfores y Calle 95 Poniente, en
Incorporacion de la 19 Sur entre Calle 95 Poniente y Boulevard Las Carmelitas,
Construccién de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Alcanfores entre Calle
25 Sur y Calle Los Ciprés en Las Colonias Fraccionamiento Geovillas La Vista, Unidad
Habitacional San José Maravillas y San José La Laguna de la Junta Auxiliar San Baltazar
Campeche

2023-13

Si

11

213037

Rehabilitacién de Puente Vehicular en Calle Puebla entre Calle Morelos y Acayucan, en
Las Colonias México 83 y Nueva San Salvador de la Junta Auxiliar San Sebastidn de

2023-209

Si
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Numeral

Proyecto MIDS PAOP - SRFT
COPLADEMUN

Aparicio, del Municipio de Puebla. Ubicado entfre Calle Morelos y Acayucan, en Las
Colonias México 83 y Nueva San Salvador de la Junta Auxiliar San Sebastidn de Aparicio,
del Municipio de Puebla.

Rehabilitacién de Parque de la 135 Poniente en Calle 135 Poniente entre Calle 19 A Sury
Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia Castillotla, de la Junta Auxiliar San Baltazar

12 213213 | Campeche del Municipio de Puebla. Ubicacién Calle 135 Poniente entre Calle 19 A Sury 2023-176 Si
Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia Castillotla, de la Junta Auxiliar San Baltazar
Campeche del Municipio de Puebla.

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Calle San José, NUmero , en La Colonia
13 223977 | Santa Maria Xonacatepec entre 3ra de Ocotal y 4ta Ocotal, Municipio de Puebla, 2023-148 Si
Estado de Puebilaq,

Ampliacién de la Red de Electrificacion en Alamo, Pino, Jacarandas, Eucalipto, Palmas
14 224234 | NUumero S N, en La Colonia Valle del Paraiso y entre Margaritas y Rio Atoyac, Municipio 2023-152 Si
de Puebla, Estado de Puebla

Rehabilitacién de Parque Pinos o de las Vias entre Avenida Ayuntamiento y Calle 10
Poniente, en La Colonia La Libertad, de la Junta Auxiliar La Libertad del Municipio de

15 el Puebla. Ubicaciéon entre Avenida Ayuntamiento y Calle 10 Poniente, en La Colonia La A i
Libertad del Municipio de Puebla.
Ampliacién de la Red de Electrificacion en Amp. San Andrés Azumiatla, C. Ixtollatla y C.

16 227583 | México en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, Estado de N.I Si
Puebla.

17 997676 Ampliacién de la Red de Electrificacién en Amp. La Resurreccion, C. Juquilita, Varias 2023-110 Si

Calles en La Localidad de la Resurreccidn, Municipio de Puebla, Estado de Puebla
Rehabilitacién de Parque El Pirul y El Laurel, en Calle Veracruz entfre Calle Yucatdn 'y
Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular Coatepec, de la Junta Auxiliar San Baltazar
18 227959 | Campeche del Municipio de Puebla. Ubicacién Calle Veracruz entre Calle Yucatdn y 2023-175 Si
Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular Coatepec, de la Junta Auxiliar San Baltazar
Campeche del Municipio de Puebla.

Construccién de Colector Pluvial San Felipe en Varias Calles, en Las Colonias San Felipe
19 247955 | Hueyotlipan y Santa Maria La Rivera, de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan del 2023-73 Si
Municipio de Puebla. Ubicacién Varias Calles, en Las Colonias San Felipe Hueyotlipan y
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Santa Maria La Rivera, de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan del Municipio de
Puebla

Equipamiento de Pozo Profundo para Agua Potable Denominado Tlanesse, en Camino
A Fabricas No. 1626 Interior 1, en La Colonia Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar San
20 249629 | Jerénimo Caleras del Municipio de Puebla. Ubicacién Camino A Fabricas No. 1626 2023-71 Si
Interior 1, en La Colonia Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar San Jerénimo Caleras
del Municipio de Puebla.

Reconstruccion Vial y Obras Complementarias en Calle 16 de Septiembre entre Calle 17
Poniente Oriente y Avenida Reforma Avenida Juan de Palafox y Mendoza, en Las
Colonias Centro Histérico y El Carmen del Municipio de Puebla. Ubicacién Calle 16 de
Septiembre entre Calle 17 Poniente. Oriente y Avenida Reforma. Avenida Juan de
Palafox y Mendoza, en Las Colonias Centro Histérico y El Carmen del Municipio de
Puebla

Rehabilitacién de Drenaje y Agua Potable con Tomas y Descargas Domiciliarias en
Avenida 18 Oriente Poniente entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y Calle 11 Norte
Colonia Centro del Municipio de Puebla, Pue. Rehabilitacién de Alcantarillado Sanitario
y Agua Potable en Avenida 18 Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard
Héroes del 5 de Mayo, en Las Colonias Centro Histérico y San Francisco del Municipio de
Puebla, Ubicacién Avenida 18 Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard
Héroes del 5 de Mayo en Las Colonias Centro Histérico y San Francisco del Municipio de
Puebla.

Ampliacién del Colector Marginal Sanitario Atlaco, Segunda Etapa, de la Junta Auxiliar
Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla, Ubicacién Arroyo Atlaco entre
Calzada La Loma y Avenida Revolucion, en La Colonia Santa Cruz Buena Vista del
Municipio de Puebila.

Rehabilitacién de Puente Vehicular en Calle 66 Poniente entre Calle 5 Norte y Barranca,
en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre Norte, del Municipio de Puebla.
Ubicacion Calle 66 Poniente entre Calle 5 Norte y Barranca, en Las Colonias Naciones
Unidas y 16 de Septiembre Norte, del Municipio de Puebla.

Construccién de Colector Pluvial La Maria en Varias Calles, en Las Colonias

25 263869 | Independencia San Jerénimo Caleras y Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar de San 2023-74 Si
Jerénimo Caleras del Municipio de Puebla, Ubicacion Varias Calles, en Las Colonias

21 263375 2023-14 Si

22 263661 2023-275 Si

23 263772 N.I. Si

24 263827 2023-208 Si
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Independencia San Jerénimo Caleras y Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar de San
Jerébnimo Caleras del Municipio de Puebla.

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Amp. San Andrés Azumiatlia, C. Tecuanzintla
en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.
Ampliacién de la Red de Electrificacién en Cristébal Colén, NUmero S N, en La Colonia
27 265630 | Guadalupe Tecola 08 entre Avenida Judrez y Avenida Carretera, Municipio de Puebla, 2023-145 Si
Estado de Puebla.

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Amp. Santo Tomds Chautla, C. Ignacio

26 263874 NLI. Si

28 269719 | Zaragoza en La Localidad de Santo Tomds Chautla, Municipio de Puebla, Estado de 2023-149 Si
Puebla
Ampliacién de la Red de Electrificacion en Privada Emiliano Zapata en San José El

29 269867 | Rincdén, NUmero Sn, en La Colonia Guadalupe Tecola 08 entre Miguel Hidalgo y José 2023-146 Si

Maria Morelos, Municipio de Puebla, Estado de Puebila.

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Amp. San Andrés Azumiatla, C.
30 270666 | Shashahuentzin en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla, Estado N.I. Si
de Puebla

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Santa Rita, NUmero en La Colonia Santa
31 270894 | Lucia X Balcones entre Av. El Sabinal y C. San Bernardino, Municipio de Puebla, Estado 2023-143 Si
de Puebila.

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Calle Juan Pablo Segundo, Centro Ejidal,
32 270924 | NUmero Sn, en La Colonia Santo Tomas Chautla 08 entre Javier Mina y Constitucion, 2023-129 Si
Municipio de Puebla, Estado de Puebla.

Rehabilitacién de Puente Vehicular en Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle
Barranquilla, en La Colonia Naciones Unidas del Municipio de Puebla. Ubicacién en

e EUR2478 Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle Barranquilla, en La Colonia Naciones 2025l J
Unidas del Municipio de Puebla.
Reconstruccién de Puente Vehicular en Acceso A San Miguel Espejo, Km 7 Mds 100

34 395417 Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec del Municipio N Si

de Puebla. Ubicacién Acceso A San Miguel Espejo, Km 7 Mds 100 Sobre Barranca El
Muerto, de la Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec del Municipio de Puebla.
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COPLADEMUN

Coincidencias totales con la MIDS 27 de 34
Fuente: COPLADEMUN (2023). Programa de Obra Publica, Plataforma MIDS y Reportes Finales del SRFT.

N.l.: No identificado en el listado correspondiente.

En la tabla 8, se observa que, de los 34 proyectos registrados en la MIDS, solo 27 fueron priorizados por el COPLADEMUN
(79.41 por ciento) y 33 fueron reportados en el SRFT (97.05 por ciento).

Hallazgos:
e Se identificaron 7 proyectos reportados en la MIDS, los cuales no fueron priorizados en el PAOP y un proyecto de la
MIDS no reportados en el SRFT, por lo que no son coincidentes en su totalidad entre si.

e En el gjercicio 2023, la MIDS refleja cumplimiento a los Lineamientos 2023 del FAIS, ya que no se generaron mensajes

de alerta con respecto a los porcentajes de recurso destinados para proyectos directos y complementarios.

ASM: Verificar que solo las obras que son priorizadas en el PAOP, reciban recursos del FAISMUN-DF. Asimismo, se debe
garantizar que todas las obras reportadas en la MIDS se reporten en el SRFT.
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Participacion Social, Transparencia y Rendicion de Cuentas

9. Los responsables del uso, manejo, aplicacion y comprobaciéon de los
recursos tienen identificada la normatividad que regula el fondo
evaluado a efecto de aplicar adecuadamente los recursos, que permita
generar informacion Util y justificativa que permita transparentar las
funciones realizadas y por tanto generar una rendicion de cuentas

efectiva con la poblacion.
Respuesta: Si (1 pto)

No procede valoracion cuantitativa.

Con base en los TdR, el equipo evaluador aplicd un cuestionario a los responsables
el ejercicio y administracién de los recursos del Fondo, pertenecientes a la
SEMOVINFRA vy la TM, con la finalidad de valorar el grado de conocimiento de la
normatividad que regula el FAISMUN-DF. El cuestionario fue entregado durante la
etapa de entrevistas y fueron llenados a mano, asi como firmados y rubricados por

las personas que respondieron el cuestionario.

El diseno del cuestionario contemplé un total de ocho reactivos, en los
cuales se plantearon preguntas de opcidon multiple. Las preguntas fueron
dimensionadas para que los respondientes, lograran identificar no solo el nombre

de la normativa, sino su contenido.

En relacion a la aplicacion de cuestionarios, se obtuvieron los siguientes

resultados:
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Tabla 9. Resultados de cuestionario para identificar el grado de conocimiento de las
normas que rigen el FAISMUN-DF.

Persona Dependencia a la que Respuestas Grado de
participante pertenece correctas  Conocimiento
Informante 1 SEMOVINFRA 5/8 62.5%
Informante 2 SEMOVINFRA 5/8 62.5%
Informante 3 SEMOVINFRA 5/8 62.5%
Informante 4 SEMOVINFRA 5/8 62.5%
Informante 5 SEMOVINFRA 5/8 62.5%
Informante 6 ™ 5/8 62.5%

Fuente: Elaboracion propia.

Como se observa, el grado de conocimiento de los responsables se ubica en 62.5
por ciento, en apego al nUmero de preguntas contestadas. En la siguiente grafica
se visualiza el porcentaje de informantes que se ubicaron las valoraciones antes
mencionadas, donde el 100 por ciento de los informantes tuvo un 62.5 por ciento

del conocimiento.

Grdfica 2: Grado de conocimiento de la normatividad que regula el FAISMUN-DF

[0[0)79

® 4 informantes con 62.5%

Fuente: elaboracién propia

El portal Municipio Abierto del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, establece
diversas normativas vinculadas con el Fondo, las cuales se distribuyen de la

siguiente manera:
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Tipo de

informacion

Tabla 10. Normatividad del Fondo contenida en la pdgina web Gobierno

Abierto

contenida

Normatividad
y Lineamientos
CONAC

Programas
Ccon  recursos
federales por
orden de
gobierno
Lineamientos
FAIS
Obligaciones
pagadas o

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-
complementaria

Normativa que Ubicacion
contiene

Normativa en
mafteria del
Uso, manejo,
aplicaciéon vy
comprobacién
de los recursos
del Fondo

garantizadas
con fondos
federales
Ejercicio y
destino de
gasto
federalizado vy
reintegros
Lineamientos
FAIS

CPEUM

Ley de
Coordinacién
Hacendaria

del Estado de
Puebla y sus
Municipios
Ley General
de Desarrollo
Social

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/normatividad-
y-lineamientos-conac/2023/lineamientos-fais-1

Fuente: elaboracién propia

De los conocimientos detectados en la mayoria de los informantes, a través de las

preguntas realizadas, versa sobre el contenido de normativas como la LFPRH, la LCF

y LCG. Cabe destacar que la normatividad publicada en los medios electrénicos

municipales, no se consideran leyes como la LFPRH o la LCG. De igual forma, en la

mayoria de los casos se desconoce la normativa estatal, como por ejemplo la

vinculada con la Ley de Coordinacion Hacendaria del Estado de Puebla y sus

Municipios.
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Hallazgos:

e Derivado de los cuestionarios aplicados, se identifica que el personal tiene
un grado medio en el conocimiento de la normatividad que regula el Fondo.

e Durante la aplicacidn de cuestionarios, se detectd que personal
administrativo  (Enlaces administrativos) no son invitados a las
capacitaciones sobre la normatividad de los Fondos de Aportaciones
Federales.

e Enfre la evidencia compartida al equipo evaluador, destacan
capacitaciones dadas a personal responsable de la ejecucion vy
administracién de recursos del Fondo, sobre la evaluacion del Ramo 33, mds

no de la normativa al respecto.

ASM: Familiarizar y comunicar al personal operativo y administrativo responsable de
la ejecucidon y administracion de los recursos del Fondo sobre el contenido de la

normativa que lo regula a través de capacitaciones.
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10. El Municipio tiene definidos e implementa procedimientos para recibir,
registrar y dar trdmite a las solicitudes de apoyo que requiere la
poblacién, con respecto de proyectos, obras o acciones a ejecutarse

con recursos del fondo evaluado, para el beneficio de su comunidad.

Elementos Cumplimiento

a) Se cuenta con un formato definido, el cual contiene
informacion Util para identificar al tipo de poblacién vy No
localidad para la que se solicita el apoyo.

b) El formato se encuentra aprobado por el érgano colegiado,
incluido en un manual de procedimientos o lineamientos
respectivos y/o publicado en pdginas oficiales del gobierno

municipal o del estado. Asimismo, es de fdcil comprensiéon N
para la poblacidén objetivo y localidades que requieren el
apoyo.
c) Estdn disponibles para la poblacion objetivo. No
d) Estédn apegados al documento normativo del programa. No

Respuesta: No (0 pts)

El FAISMUN-DF es un fondo cuyo beneficiario directo es el municipio y las obras de
infraestructura social que es ejecutada con sus recursos benefician la poblacidon en
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social
conforme a lo previsto en la LGDS vy las ZAP urbanas y rurales. El municipio a través
de las sesiones del COPLADEMUN y el PAOP, define y prioriza la ejecucion de obra
publica, entre las que se encuentran proyectos que serdn financiados con el
FAISMUN-DF. En ese senfido, no es necesario fener un procedimiento para recibir,
registrar y dar trdmite a las solicitudes de apoyo, por lo cual el municipio no cuenta

con dicho procedimiento.

e El municipio de Puebla no cuenta con un procedimiento para la recepcion,
registro y trdmite de las solicitudes de apoyo, debido a que las obras que
ejecuta con recursos del fondo, son seleccionadas y priorizadas a través del
COPLADEMUN y el PAOP.

ASM: Analizar la viabilidad de disenar un procedimiento para la recepcion, registro
y trdmite de solicitudes de apoyo, referentes al FAISMUN-DF, con la finalidad de que

el Municipio de Puebla cumpla con los requisitos solicitados en los TAR.
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11. El Ayuntamiento a fravés del drea responsable ;disefia e integra un
padréon de beneficiarios, que le permita identificar de forma detallada y
efectiva a la poblacion atendida en la aplicaciéon de los recursos del

fondo evaluado?

Elementos Cumplimiento

a) Incluye informaciéon especifica de los beneficiarios: Nombre,
.. d e No
genero, edad, domicilio, miembros de la familia.
b) Incluye la accién, obra o proyecto otorgado, asi como su tipo
! - . No
(Segun la normatividad aplicable al fondo).
c) Los beneficiarios cumplen con las caracteristicas de la No
poblacién objetivo.
d) Se encuentraregistrado en una base de datos disponible a la No
poblacién en un portal web oficial.

Respuesta: No (0 pts)

El municipio de Puebla no cuenta con un padrén de beneficiarios que permita
identificar de forma detallada a la poblacidon atendida en la aplicacién de los
recursos del Fondo evaluado. Esto ocurre debido a que el FAISMUN-DF genera
bienes publicos, es decir, obras que pueden beneficiar no solo a la poblacién a la
que estd destinada, sino a la poblacion en general, ya que dificulta cuantificar el

numero exacto de beneficiarios.
Hallazgo:

e El municipio de Puebla no cuenta, actualmente, con un padrén de

beneficiarios especifico del FAISMUN-DF.

ASM: Andlizar la viabilidad de establecer un padréon de beneficiarios de las obras
generadas por el municipio, con recursos del FAISMUN-DF, considerando las
restricciones para determinar el alcance de los beneficios que da una bien publico,
el cual que no se limita a atender un solo sector de la poblacién, sino que beneficia
a la poblacién en general. Esto con la finalidad de que el Municipio de Puebla,

cumpla con el requisito establecido en los TAR.
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12. Para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de fransparencia,
asi como de la normatividad aplicable del fondo evaluado, el
Ayuntamiento cuenta con mecanismos documentados especificos del

programa con las siguientes caracteristicas:

Elementos Cumplimiento

a) El municipio cuenta con la informacién correspondiente a los
informes trimestrales reportados en el SRFT y los informes del

cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo St
evaluado.

b) El municipio cuenta con pdgina de internet oficial, misma que
contiene la planeaciéon sobre la ejecuciéon de los proyectos Si

capturados en la MIDS.

c) El'municipio cuenta con evaluaciones realizadas en ejercicios
fiscales inmediatos anteriores, asimismo, los resultados y ASM, Si
han tenido atencidén y seguimiento.

d) Publicacién de los resultados obtenidos de los mecanismos de
participacion ciudadana implementados.

Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en la pregunta. (1
pto.)

En apego a la informacion compartida por la TM, el municipio realizé los reportes

frimestrales y definitivo en el SRFT, los cuales puede ser visualizados en portal
Gobierno Abierto, a través de la siguiente liga:

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-

informacion-fiscal (inciso a).

Asimismo, el municipio publica los Reportes Ejecutivos de Evaluacion del
Desempeno, a través de los cuales se informa sobre el cumplimiento de los Pp 12y
Pp 21, vinculados con el Fondo. Ambos reportes se pueden consultar siguiente ruta:

Acceder a la liga https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/rendi-

cuentas > Apartado Cuenta PUblica 2023 > Carpeta Drive 9. Indicadores de
Resultados > Carpeta 1. REED’s 2023 (inciso a).

El municipio publica en la PNT la planeaciéon sobre la ejecucion de los
proyectos que son capturados en la MIDS, la cual puede ser visualizada en la
siguiente ruta: Acceder a la liga

https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/ >Botén informacién publica

75



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-informacion-fiscal
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-informacion-fiscal
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/rendi-cuentas
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/rendi-cuentas
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/

> Verifica que eres un ser humano> Seleccionar “Puebla” en Estado o Federacioén
> Seleccionar H. Ayuntamiento de Puebla en Institucion > Seleccionar 2023 en
Ejercicio > Dar click en botdn, en opcidon Generales > Dar click en botén “Contratos
de obras, bienes y servicios"> Seleccionar “Procedimiento de Licitacion publica e
invitacion a cuando menos fres personas” o “Procedimientos de adjudicacion
directa”, seleccionar el periodo deseado> Dar click en consultar y descargar
archivo Excel y seleccionar rango> En la columna BM “Fuente de financiamiento”,
filtrar FAISMUN 2023 (inciso b).

Los resultados de las evaluaciones externas aplicadas en los ejercicios
fiscales anteriores, al fondo, fambién son publicados. Estos pueden visualizarse en

la siguiente liga: https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/evalua-

resultados. Los mecanismos de seguimiento a los ASM derivados de las
evaluaciones se pueden consultar en esta direccion:

https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales (inciso c).

Finalmente, el municipio también publica informacién sobre mecanismos de
participacion ciudadana, especificamente de los Consejos de Participacion
Ciudadana. La informaciéon se puede consultar en la siguiente liga:

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/participacion-y-colaboracion

Hallazgos:

¢ El municipio de Puebla cuenta con el portal Gobierno Abierto, en el cual se
publica informaciones diversas sobre el ejercicio y operacion del Fondo. Por
otro lado, el IMPLAN Puebla, se encarga de transparentar los mecanismos
de seguimiento alos ASM, derivados de las evaluaciones externas aplicadas
al FAISMUN-DF.

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.
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13. Para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos, estrategias y lineas
de accion del Plan Municipal de Desarrollo, ;se disend e integré un
Programa Presupuestario especifico del fondo evaluado o se encuentra

incluido en uno o mads Programas Presupuestarios?:

Elementos Cumplimiento

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: No
Nombre, ano base y unidad de medida.

b) Se establecen metas claras, medibles localmente,
alcanzables y tienen: Periodicidad de medicion, sentido del Si
indicador, método de cdlculo, meta del indicador.

c) Seredliza la previsién de los recursos a ejercer en el programa. Si

d) Se hace mencion de los responsables del seguimiento vy si
cumplimiento del programa del fondo evaluado.

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Se considera al menos fres de las caracteristicas establecidas en los
incisos de esta pregunta. (0.75 pfts.)

Es importante senalar que el H. Ayuntamiento de Puebla no tiene un programa
presupuestario especifico para el FAISMUN-DF, pero los recursos del Fondo se
administran a través de los Pp 12y 21, los cuales contienen indicadores en los niveles
de Componentes y Actividades que estdn vinculados con la operacion del

FAISMUN-DF.

En apego a la revisidon realizada, se identifican cinco indicadores en el nivel

Componentes y 10 en el nivel de Actividades, de los cuales se observa lo siguiente:

e Losindicadores del nivel Componentes cuentan con FTI, mds no los del nivel
Actividades, por lo cual no se puede visualizar elementos como ano base,
unidad de medida, periodicidad de medicion, método de cdlculo, entre
otros elementos (inciso ay b).

e Lo mayoria de indicadores tiene metas claras, medibles localmente vy
alcanzables. Sin embargo, se detecta el caso del indicador “NUmero de
solicitades administrativas atendidas” de la Actividad 1.1 del Pp. 12, la cual
tiene como meta programada 120 solicitudes administrativas (ver tabla 7 del

presente informe). No obstante, al cierre del ejercicio 2023 observa un
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cumplimiento de 383 solicitudes, por lo que este sobre cumplimiento de la
meta indica que debe ser replanteada con la finalidad de que esté
orientada al desempeno (inciso b).

e Seidentifican dos indicadores del nivel Actividades del Pp 21. Finanzas Sanas
(ver tabla 7), que consideran la prevision de recursos, respecto a la deuda
del municipio, los cuales son: 1) “NUmero de pagos correspondientes al
capital del crédito que constituye la deuda publica realizados” y 2) “NUmero
de pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye la
deuda publica realizados” (inciso c).

e En loas MIR de los programas mencionados, se indican las instancias
responsables del seguimiento y cumplimiento de los Pp, los cuales son la
SEMOVINFRA y la TM.

Hallazgos:

e Se carecen de FTl en el nivel de Actividades, por lo cual no se pueden
identificar elementos para dichos indicadores como ano base, periodicidad
de medicién, método de cdiculo, enfre ofros elementos.

e Se detectan dreas de oportunidad en la programacion de las metas del
indicador de la Actividad 1.1 del Pp 12.

ASM: Integrar FTl para el nivel Actividades de los programas presupuestarios, asi
como revisar que las metas de los indicadores sean adecuadas, para evitar su

sobre cumplimiento y estén orientadas al desempeno.
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14. ; El municipio integra informes sobre los avances de seguimiento de
cumplimiento al Programa Presupuestario en donde se establecen los
objetivos y recursos del fondo evaluado y estos son dados a conocer de

forma periédica al superior jerarquico y/o entes correspondientes?:

Elementos Cumplimiento

a) Se cuenta con documento formalizado y firmado por el
departamento que lo elabora y el superior jerdrquico donde se
establezca el periodo de recopilacion de evidencia e integracion Si
de los reportes del Programa Presupuestario, asi como de informar
los resultados obtenidos.

b) Los reportes del Programa Presupuestario son peridédicos, es decir
No son mayores a 3 meses.

c) Se generan documentos que permiten evidenciar que se
informan en tiempo y forma los resultados obtenidos en los Si
reportes y en su caso de las acciones.

d) Se inftegran documentos o evidencias con respecto del
cumplimiento del calendario o documento en los plazos Si
establecidos.

Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en la pregunta. (1
pto.)

El equipo evaluador verificd que el municipio elabora informes sobre el seguimiento
y cumplimiento de los programas presupuestarios, presentados en los REED,
generados con la informacién proporcionada por cada dependencia o entidad,
en apego al desempeno de sus programas presupuestarios. Se revisaron los REED
de la SEMOVINFRA y de la TM, para el caso de los Pp. 12y Pp 21.

Estos informes son documentos formalizados, estdn firmados por el drea
responsable y revisados por el superior jerdrquico. También se establece el periodo
de recopilacion de evidencia e infegracion de los reportes del programa (inciso a).
Asimismo, se identificaron oficios emitidos por el Departamento de Evaluacion del
IMPLAN Puebla, uno por cada trimestre, donde se notifica a los fitulares de las
dependencias y entidades sobre los resultados de los REED, donde se indican las

caracteristicas por medio de las cuales se mide el cumplimiento de los Pp.
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Los informes son periddicos y se enfregaron al equipo evaluador los
correspondientes a los cuatro trimestres de 2023, siendo el REED del Ultimo trimestre
el reporte de cierre (inciso b). En este Ultimo reporte se establecen los resultados

generales obtenidos por el Pp.

Estos documentos demuestran que se informan oportunamente los
resulfados obtfenidos de los programas a tfravés de sus acciones, y se incluye

informacién sobre el cumplimiento de los plazos establecidos.

La informacién derivada de los REED permite identificar el avance del
desempeno de los indicadores de los niveles Componente y Actividades
vinculados con el FAISMUN-DF. Asimismo, registran el cumplimiento de las metas
programadas con respecto a la obra publica ejecutada con recursos del Fondo,
misma que se registra en la MIDS vy los reportes del SRFT. Asimismo, la Actividad 8.8
del Pp 21. Finanzas PUblicas Sanas contempla el indicador “NUmero de reportes del
ejercicio del gasto a los Fondos Federales elaborados”, con el cual se mide la

elaboraciéon de los informes trimestrales realizados en el SRFT.

Adicionalmente, el equipo evaluador identifico los reportes SEVAC firmados
y sellados, donde se informa al municipio los resultados derivados de la evaluacion
de la armonizacién contable, en los cuales se observa un cumplimiento del 100 por
ciento. De igual forma, se identific el oficio no. T.M.-0482/2024, donde la TM notificd
ala ASE Puebla el envio de la informacion relativa al Informe de Cumplimiento Finall

al Programa Presupuestario del ejercicio fiscal 2023.
Hallazgos:

e El municipio de Puebla genera informes REED para dar seguimiento al
progreso de los Programas Presupuestarios que utilizan recursos del fondo.
Estos informes son documentos formales elaborados trimestralmente por las
dependencias responsables.

e Adicionalmente, se identifican los reportes SEVAC vy oficios enviados a la ASE

Puebla donde se identifican los avances del cumplimiento de los Pp.

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.
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15. ;La informaciéon que se vincula a los proyectos, obras u acciones
ejecutadas con recursos del fondo evaluado y que se presentan en el
Programa Presupuestario especifico o parcial, ;fueron reportadas a
través del SRFT?

Elementos Cumplimiento

ad) Reportd un trimestre. Si
b) Reportaron dos Trimestres. Si
c) Reportaron tres Trimestres. Si
d) Reportaron cuatro Trimestres y el informe final. Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en la pregunta. (1
pto.)

El equipo evaluador identificd que el municipio de Puebla reportd la informaciéon
sobre las acciones realizadas con los recursos del FAISMUN-DF en 2023 a través del
Sistemna de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP,
plataforma utilizada por entidades federativas y municipios para informar sobre el
uso de recursos federales. Esta informacion también fue corroborada con la
documentacién proporcionada por la Tesoreria Municipal, misma que fue enviada
y validada por la CGPSE de la SEBIEN.

La evidencia muestra que se presentaron los reportes de los cuatro trimestres
del ano, incluyendo reportes de indicadores, destino de gasto y ejercicio de gasto,
asi como el informe final (incisos a al d). Estos documentos estdn disponibles
puUblicamente en las pdginas Informacion Fiscal y Rendicion de Cuentas del portal
Gobierno Abierto del Municipio de Puebla:

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia/ , siguiendo la ruta

Informacion Complementaria/Informes de uso de recursos federales/Informes
trimestrales del ejercicio 2023. Los informes frimestrales del SRFT se encuentran en la

carpeta de evidencias de esta pregunta.

En apego al porcentaje de obras migradas de la MIDS al SRFT, se identifico

que se reportaron en el Sistema un total de 33 obras, de las 34 contenidas en la
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Matriz, es decir, el porcentaje de obras migradas fue del 97.05 por ciento (para

mejor detalle ver tabla 8).
Hallazgos:

e El municipio dio cumplimiento al reporte de las obras ejecutadas por el
FAISMUN-DF a través del SRFT, lo cual fue validado por la CGPSE de la SEBIEN.

e El municipio reportd en el SRFT el 97.05 por ciento de las obras contenidas en
la MIDS. Solo una obra contenida en el Sistema, no estd identificada en la
Matriz.

ASM: Reportar la totalidad de los proyectos que utilizaron recursos del FAISMUN-DF
tanto en la plataforma de la Matriz de Indicadores para el Desarrollo Social como

en el Sistema de Recursos Federales Transferidos.
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16. ;Los proyectos informados a través de la MIDS contemplan las
caracteristicas establecidas en la normatividad del fondo evaluado,

atendiendo los siguientes criterios?

Elementos Cumplimiento

a) Se cumple porcentaje minimo para la asignacién de si
proyectos directos.

b) La totalidad de la asignacién de recursos es en: Zonas de
Atencion Prioritaria y las localidades con los 2 grados de
rezago social mds alto o con el mayor grado que presente el
Municipio.

c) Mds del 50% de las comunidades con Muy Alto grado de
rezago social recibieron por lo menos una obra o accidn.

d) Cumplimiento de ofras asignaciones como los Gastos
Indirectos y el PRODIM.

No

No

Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Se consideran al menos dos de las caracteristicas establecidas en los
incisos de esta pregunta. (0.50 ptos.)

En apego a las evidencias proporcionadas por la SEMOVINFRA, el municipio de
Puebla reporté en la MIDS un total de 34 proyectos con una inversion total
planeada de 380 millones 323 mil 603.21 pesos. De estos, 21 proyectos fueron
directos, representando el 46.64 por ciento de la inversion planeada, con un total
de 179 millones 365 mil 480.32 pesos (ver detalles en la carpeta de la pregunta 16).
Por lo tanto, el municipio de Puebla cumplid con los Lineamientos del FAIS, al
alcanzar el 40 por ciento requerido para la inversién planeada del FAISMUN-DF

(inciso a).

Como se menciond anteriormente, los proyectos contenidos en la MIDS que
fueron migrados a SRFT, corresponde a un 97.05 por ciento. En otras palabras, en el
SRFT se reportaron 33 de 34 proyectos registrados en la MIDS (ver a detalle tabla 8

del presente informe).

Segun la informaciéon reportada en la MIDS, en 2023 el municipio de Puebila:
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e No destind recursos a localidades con los 2 grados de rezago social mds alto,
pero sia ZAP urbanas (94.13 por ciento de la inversion planeada, 361 millones
974 mil 436.70 pesos) (inciso b).

e El 477% de la inversion planeada (7 proyectos) se destind a zonas de

pobreza extrema, con un total de 18 millones 349 mil 166.51 pesos.

Segun el IRS 2020 del CONEVAL existen seis localidades en el municipio catalogadas

como de muy alto grado de rezago social:

Tabla 11. Localidades catalogadas con muy alto rezago social por el indice de Rezago
Social del CONEVAL, 2020

Clave de localidad Nombre de la localidad Grado de IRS

CONEVAL
211140263 San Isidro Tlalcostépetl Muy alto
211140403 Canada el Zapote Muy alto
211140410 Llano Grande Muy alto
211140493 Tezoquiapan Muy alto
211140496 Cocoyonotly Muy alto
211140509 Emiliano Zapata Muy alto

Fuente: elaboracién propia con informacion de CONEVAL, 2020

Sin embargo, el listado de obras ejecutadas en 2023 con recursos del FAISMUN-DF
proporcionado por la SEMOVINFRA, no incluye a las localidades previamente
mencionadas como de muy alto grado de rezago social, ya que las obras se
realizaron principalmente en la H. Puebla de Zaragoza y Juntas Auxiliares,
incumpliendo asi el criterio c) de esta pregunta. No obstante, el listado si identifica

colonias y juntas auxiliares con grado de rezago social.

En 2023, se beneficiaron 19 colonias, de las cuales dos son de muy alto
rezago y una de alto rezago, todas clasificadas como Zonas de Atencidn Prioritaria
Urbanas. A continuacion, se presenta el listado de Juntas Auxiliares y Colonias
identificadas por la SEMOVINFRA.
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Tabla 12. Listado de Juntas Auxiliares y Colonias beneficiadas con recursos del FAISMUN-
DF del municipio de Puebla, durante el ejercicio fiscal 2023

NUmero de
proyectos
ejecutados

Grado de

Colonia ;
Rezago Social

Localidad/Junta Auxiliar

H. Puebla de Zaragoza -

la Rivera

Cabecera Municipal o . Bl
H. Puebla de Zaragoza —| - \qgeiones Unidas 1 Bajo
Cabecera Municipal
H. Puebla de Zaragoza - ’ .
Cabecera Municipal 16 de Septiembre 1 Medio

1. 16 de Septiembre Sur

2. Fraccionamiento Geovillas La

Vista, Unidad Habitacional San
San Baltazar Campeche José Maravillas, San José La 4 Bajo
Laguna

3. Galaxia Castillotla

4. Popular Coatepec
San Jerénimo Caleras Varias Colonias 1 Bajo
San Jerénimo Caleras Guadalupe Caleras 1 Muy alto
San Sebastidn de Aparicio México 83, San Salvador 1 Medio
San Francisco Totimehuacan | Lomas de San Valentin 1 Alto
Santa Maria Xonacatepec Manuel Rivera Anaya 1 Muy alto
La Libertad La Libertad 1 Bajo
Ignacio Romero Vargas Santa Cruz Buenavista 1 Bajo
san Felipe Hueyotlipan San Felipe Hueyotlipan y Santa Maria ! Bajo

Fuente: elaboracién propia con informacion de SEMOVINFRA, 2023.

Es importante recalcar que, de los 34 proyectos capturados en la MIDS, 27 fueron

priorizados a través del COPLADEMUN, es decir, el 79.41 por ciento de los proyectos

registrados (para mayor precision, ver tabla 8 de este informe).

En el ejercicio 2023, la MIDS mostré mensajes positivos tanto en los

porcentajes de aplicacion de recursos a proyectos directos y complementarios, asi

como los gastos indirectos y el PRODIM. En el caso de los gastos indirectos, el

mensaje indica que no superaron el 3 por ciento del monto asignado del FAISMUN-

DF, y el presupuesto planeado de 4 millones 222 mil 398.73 pesos se utilizd en su

totalidad para contratar servicios profesionales de verificacion y seguimiento de los

proyectos financiados por el Fondo. En cuanto al PRODIM, el mensaje confirma que
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los recursos aplicados no superaron el 2 por ciento del monto asignado, y el recurso

planeado para 2023, segun la MIDS, fue de cero pesos (inciso d).

A continuacion, se anexa la cardatula del monitor MIDS del ejercicio 2023:

Figura 4. Monitor MIDS del Ejercicio Fiscal 2023

INFORMACION FAISMUN

POR MUNICIPIO

Sy BARRIENTOS LEZANA ARMANDS, FRPUET AL

INFORMACION FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE PUERLA

RECURSOS QU DEDEZRAN ASIGHARST POR THO OF PROYECTD

T g [T ——

Tabta I Propectan com B9 3e s SIsEts y COmMpemmitas

w01 04 ’ " § Ianes

RECURSOS OUE DEEERAN ASKMARSE POR REGHRES

[ S — . —

Fuente: Secretaria de Bienestar, 2023

Hallazgos:

e La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destind a localidades
con los dos niveles mas altos de rezago social y ZAP.

e Ninguna de las localidades del municipio clasificadas con muy alto grado
de rezago, segun el IRS del CONEVAL, recibié alguna obra o accion del
Fondo durante 2023.

e Se generaron mensajes positivos tanto en la aplicacién de recursos a

proyectos directos y complementarios, asi como los gastos indirectos y el
PRODIM.
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ASM: Se establecen las siguientes recomendaciones:

1.

Focalizar la totalidad de los recursos del fondo en localidades con los 2 grados
de rezago social mds alto y en ZAP, para cumplir con el criterio establecido en
los TAR.

Beneficiar en ejercicios fiscales futuros a localidades con muy alto rezago social,
segun lo establecido por el IRS del CONEVAL, en por lo menos una obra o

accion, para cumplir con el criterio establecido en los TAR.
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17. (Existe correspondencia entre los proyectos del programa
presupuestario, COPLADEMUN o equivalente y los efectivamente
informados en la MIDS y el SRFT?:

Elementos Cumplimiento

a) Existe correspondencia en por lo menos el 20% de las obras. Si
b) Existe correspondencia en por lo menos el 40% de las obras. Si
c) Existe correspondencia en por lo menos el 60% de las obras. Si
d) Existe correspondencia en porlo menos el 80% de las obras. Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en la pregunta. (1
pto.)

En la fabla 13, se establece la comparacion entre los proyectos del Pp 12.

Infraestructura Integral y Movilidad, el cual contiene indicadores en el nivel
Actividades que estdn vinculados a seis proyectos, los cuales son: 1) programa de
construccion y/o mejoramiento de equipamiento de espacios publicos, 2)
programa de mejoramiento y/o equipamiento de mercados publicos, 3) programa
de infraestructura hidrosanitaria, 4) programa de infraestructura eléctrica, 5)
programa de mantenimiento a pavimento ejecutadas y 6) programa de

pavimentaciones con recursos federales y/o estatales y/o municipales.

Se observa que, de los seis proyectos, solo cinco fueron ejecutados en el
ejercicio fiscal 2023, ya que en las obras priorizadas por COPLADEMUN, las
registradas en la MIDS y el SRFT, no incluyeron mejoramiento y/o equipamiento de

mercados publicos.

Considerando el nUmero de obras agrupadas en los proyectos del Pp 12, se
observa que al menos en un 80 por ciento, tienen correspondencia entre los

priorizados por COPLADEMUN, los registrados en la MIDS vy el SRFT.

En apego a la MIDS, el monto de inversidon de proyectos directos fue de 179
millones 365 mil 480.31 pesos, o que equivale al 46.64 por ciento de la inversion
planeada. Lo anterior cumple con los Lineamientos del FAIS, ya que los municipios
deben cumplir con importes por concepto de proyectos directos del 40 por ciento

del total de la inversion planeada.
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Tabla 13. Comparativa entre el Pp 12, los proyectos priorizados por el COPLADEMUN y los reportados en la MIDS y el SRFT.

Actividades de la MIR COPLADEMUN

del Pp 12 (Clave PAOP)

Rehabilitacién de Parque de la 135 Poniente en Calle 135 Poniente entre
Calle 19 A Sury Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia Casfillotla, de la Junta
2023-176 Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. Ubicacion Calle i
135 Poniente entre Calle 19 A Sury Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia
Castillotla, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de
Programa de Puebla.
construccion, Rehabilitacién de Parque Pinos o de las Vias entre Avenida Ayuntamiento y
mejoramiento y/o No Identificado Calle 10 Poniente, en La Colonia La Libertad, de la Junta Auxiliar La Libertad Si
equipamiento de del Municipio de Puebla. Ubicacién entre Avenida Ayuntamiento y Calle 10
espacios publicos Poniente, en La Colonia La Libertad del Municipio de Puebla.
ejecutadas. Rehabilitacién de Parque El Pirul y El Laurel, en Calle Veracruz entre Calle
Yucatdn y Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular Coatepec, de la Junta
Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. Ubicacion Calle .
2023-175 p . Si
Veracruz entre Calle Yucatdn y Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular
Coatepec, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de
Puebla.
Programa del
mejoramiento y/o
equipamiento de No Identificado N.I N.I.
mercados publicos
ejecutadas.
Regularizacion, Equipamiento y Habilitacién del Pozo Bandera 2,
Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo de Agua Potable en
0023-72 Predio Denominado Paraje Bandera de la Junta Auxiliar Santa Maria N |
Programa de Xonacatepec del Municipio de Puebla, Ubicada en Predio Denominado o
infraestructura Paraje Andera de la Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec del Municipio
hidrosanitaria. de Puebla.
Perforacién de Pozo Profundo para Agua Potable y Equipamiento de Pozo
2023-74 Profundo para Agua Potable, Colonia Tlanesse del Municipio de Puebla. Si
Perforacién, Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo de Agua
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Actividades de la MIR

del Pp 12

COPLADEMUN
(Clave PAOP)

Potable en Esquina con Calle Jose Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la
Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras del
Municipio de Puebla, Ubicada en Esquina con Calle Jose Emilio Pacheco y
Sor Juana Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la Junta Auxiliar San
Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla.

2023-73

Construccién de Colector Pluvial San Felipe en Varias Calles, en Las Colonias
San Felipe Hueyotlipan y Santa Maria La Rivera, de la Junta Auxiliar de San
Felipe Hueyotlipan del Municipio de Puebla. Ubicacién Varias Calles, en Las
Colonias San Felipe Hueyotlipan y Santa Maria La Rivera, de la Junta Auxiliar
de San Felipe Hueyotlipan del Municipio de Puebla

Si

2023-71

Equipamiento de Pozo Profundo para Agua Potable Denominado Tlanesse,
en Camino A Fdbricas No. 1626 Interior 1, en La Colonia Guadalupe Caleras,
de la Junta Auxiliar San Jerénimo Caleras del Municipio de Puebla. Ubicacion
Camino A Fdbricas No. 1626 Interior 1, en La Colonia Guadalupe Caleras, de
la Junta Auxiliar San Jerédnimo Caleras del Municipio de Puebla.

Si

2023-275

Rehabilitacién de Drenaje y Agua Potable con Tomas y Descargas
Domiciliarias en Avenida 18 Oriente Poniente entre Boulevard Héroes del 5 de
Mayo y Calle 11 Norte Colonia Cenfro del Municipio de Puebla, Pue.
Rehabilitacién de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Avenida 18
Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard Héroes del 5 de Mayo,
en Las Colonias Centro Histérico y San Francisco del Municipio de Puebla,
Ubicacion Avenida 18 Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard
Héroes del 5 de Mayo en Las Colonias Centro Histdrico y San Francisco del
Municipio de Puebla.

Si

No Identificado

Ampliacién del Colector Marginal Sanitario Atlaco, Segunda Etapa, de la
Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla, Ubicacion
Arroyo Atlaco entre Calzada La Loma y Avenida Revolucion, en La Colonia
Santa Cruz Buena Vista del Municipio de Puebila.

Si

2023-70

Construccién de Colector Pluvial La Maria en Varias Calles, en Las Colonias
Independencia San Jerénimo Caleras y Guadalupe Caleras, de la Junta

Auxiliar de San Jerénimo Caleras del Municipio de Puebla, Ubicacién Varias
Calles, en Las Colonias Independencia San Jerénimo Caleras y Guadalupe

Si
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Actividades de la MIR

del Pp 12

COPLADEMUN
(Clave PAOP)

Caleras, de la Junta Auxiliar de San Jerénimo Caleras del Municipio de
Puebla.

Programa de obras de
infraestructura
eléctrica.

No Identificado

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Amp. San Andrés Azumiatia, C.
Tecuanzintla en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Puebla,
Estado de Puebla.

Si

2023-145

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Cristébal Coldén, NUmero S N, en
La Colonia Guadalupe Tecola 08 entre Avenida Judrez y Avenida Carreterq,
Municipio de Puebla, Estado de Puebla.

Si

2023-149

Ampliacién de la Red de Electrificacion en Amp. Santo Tomds Chautla, C.
lgnacio Zaragoza en La Localidad de Santo Tomds Chautla, Municipio de
Puebla, Estado de Puebla

Si

2023-146

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Privada Emiliano Zapata en San
José El Rincén, NUmero Sn, en La Colona Guadalupe Tecola 08 entre Miguel
Hidalgo y José Maria Morelos, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.

Si

No Identificado

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Amp. San Andrés Azumiatla, C.
Shashahuentzin en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de
Puebla, Estado de Puebla

Si

2023-143

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Santa Rita, NUmero en La Colonia
Santa Lucia X Balcones entre Av. El Sabinal y C. San Bernardino, Municipio de
Puebla, Estado de Puebla.

Si

2023-129

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Calle Juan Pablo Segundo,
Centro Ejidal, NUmero Sn, en La Colonia Santo Tomas Chautla 08 entre Javier
Mina y Constitucién, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.

Si

2023-148

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Calle San José, NUmero , en La
Colonia Santa Maria Xonacatepec entre 3ra de Ocotal y 4ta Ocotal,
Municipio de Puebla, Estado de Puebla,

Si

2023-152

Ampliacién de la Red de Electrificacion en Alamo, Pino, Jacarandas,
Eucalipto, Palmas NUmero S N, en La Colonia Valle del Paraiso y entre
Margaritas y Rio Atoyac, Municipio de Puebla, Estado de Puebla

Si
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Actividades de la MIR COPLADEMUN

del Pp 12 (Clave PAOP)

Ampliacién de la Red de Electrificacién en Amp. San Andrés Azumiatia, C.
N.I Ixtollatla y C. México en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de Si
Puebla, Estado de Puebla.

Ampliacién de la Red de Electrificacion en Amp. La Resurreccién, C. Juquilita,
2023-110 Varias Calles en La Localidad de la Resurreccidn, Municipio de Puebla, Si
Estado de Puebla

Relaminacién 14 Oriente, entre Vicente Sudrez y 16 Norte, Varias Colonias.
Rehabilitacién Vial en Avenida 14 Oriente entre Avenida Xonaca y Avenida
N.I. Vicente Sudrez Calle 44 Norte, en las Colonias La Acocota, Los Remedios, Si
Resurgimiento, América Sur, Xonaca, Humboldt Norte, América Norte, El
Porvenir del Municipio de Puebla.

Rehabilitaciéon Vial en Avenida 16 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y
Boulevard Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte entre Avenida 18 Oriente y

Programa de Avenida 10 Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20 Poniente y Avenida 14

mantenimiento a Poniente, en Calle 5 Norte entre Avenida 20 Poniente y Avenida 14 Poniente,

pavimento ejecutadas. 2023-246 en Avenida 18 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle 3 Norte, en La Colonia Si
Centro del Municipio de Puebla Ubicada en Avenida 16 Poniente Oriente

Programa de entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte entre

pavimentaciones con Avenida 18 Oriente y Avenida 10 Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20

recursos federales y/o Poniente

estatales y/o Reconstruccion Vial en Concreto Hidrdulico Estampado y Obras

municipales Complementarias en Avenida 10 Poniente Oriente enfre Calle 11 Norte y

ejecutadas. 2023-243 Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de Si

Puebla, Ubicada en Avenida 10 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y
Boulevard Héroes 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de Puebla
Rehabilitacién Vial en Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y
Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de

2023-244 Puebla, Ubicada Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y Si
Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
Puebla
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Actividades de la MIR COPLADEMUN

del Pp 12 (Clave PAOP)

Construccion de Pavimentos y Obras Complementarias en Calle Tulipanes
entre Calle de las Torres y 2daprivada de San Valentin, en Calle Lomas de
San Valentin Entrecalle de Servicios y Calle Gardenias de la Colonia Lomas
2023-2 de San Valentin, de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan del Si
Municipio de Puebla. Ubicacién Calle Tulipanes Entrecalle de las Torres y 2da
Privada de San Valentin, en La Colonia Lomas de San Valentin, de la Junta
Auxiliar San Francisco Totimehuacan del Municipio de Puebla
Reconstrucciéon Vial en Concreto Hidrdulico Estampado y Obras
Complementarias en 8 Avenida 14 poniente Oriente entre Calle 11 norte y
Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
Puebla, Ubicada Avenida 14 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y
Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
Puebla.

Construccién de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Vicente
Guerrero entre Prolongacion 2 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle lturbide
entre Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle Vicente Guerrero entre
Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Privada Independencia entre Calle
95 Oriente y Calle Independencia, en La Colonia 16 de Septiembre Sur, de la
Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla.
Reconstrucciéon de Pavimento y Obras Complementarias en Calle 95
Poniente entre Boulevard Las Carmelitas y Calle 25 Sur, en Calle 25 Sur entre
Calle 95 Poniente y Calle Alcanfores, en Calle Los Ciprés entre Calle
Alcanfores y Calle 95 Poniente, en Incorporacién de la 19 Sur entre Calle 95
2023-13 Poniente y Boulevard Las Carmelitas, Construccion de Pavimento y Obras Si
Complementarias en Calle Alcanfores entre Calle 25 Sur y Calle Los Ciprés en
Las Colonias Fraccionamiento Geovillas La Vista, Unidad Habitacional San
José Maravillas y San José La Laguna de la Junta Auxiliar San Baltazar
Campeche

Reconstruccién Vial y Obras Complementarias en Calle 16 de Septiembre
entre Calle 17 Poniente Oriente y Avenida Reforma Avenida Juan de Palafox
y Mendoza, en Las Colonias Centro Histérico y El Carmen del Municipio de
Puebla. Ubicacién Calle 16 de Septiembre entre Calle 17 Poniente. Oriente y

2023-245 Si

2023-3 Si

2023-14 Si
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Actividades de la MIR COPLADEMUN

del Pp 12 (Clave PAOP)

Avenida Reforma. Avenida Juan de Palafox y Mendoza, en Las Colonias
Centro Histérico y El Carmen del Municipio de Puebla

2023-209

Rehabilitacion de Puente Vehicular en Calle Puebla entre Calle Morelos y
Acayucan, en Las Colonias México 83 y Nueva San Salvador de la Junta
Auxiliar San Sebastidn de Aparicio, del Municipio de Puebla. Ubicado entre
Calle Morelos y Acayucan, en Las Colonias México 83 y Nueva San Salvador
de la Junta Auxiliar San Sebastidn de Aparicio, del Municipio de Puebla.

Si

2023-208

Rehabilitacién de Puente Vehicular en Calle 66 Poniente entre Calle 5 Norte y
Barranca, en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre Norte, del
Municipio de Puebla. Ubicacién Calle 66 Poniente entre Calle 5 Norte y
Barranca, en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre Norte, del
Municipio de Puebla.

Si

2023-210

Rehabilitacidon de Puente Vehicular en Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y
Calle Barranguilla, en La Colonia Naciones Unidas del Municipio de Puebla.
Ubicacion en Calle 70 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle Barranquilla, en La
Colonia Naciones Unidas del Municipio de Puebla.

Si

NI

Reconstruccion de Puente Vehicular en Acceso A San Miguel Espejo, Km 7
Mds 100 Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa Maria
Xonacatepec del Municipio de Puebla. Ubicacion Acceso A San Miguel
Espejo. Km 7 Mds 100 Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa
Maria Xonacatepec del Municipio de Puebla.

Si

Fuente: elaboracion propia con datos de la MIR del Pp 12, PAOP 2023, reportes SRFT y SEMOVINFRA 2023.

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.
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18. ¢ El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan
verificar que las transferencias de las aportaciones del fondo evaluado
se efectuaron con base al “Acuerdo por el que se da a conocer la
distribucion y calendarizacién para la ministracion durante el ejercicio
fiscal 2023"?

Elementos Cumplimiento

a) Permite verificar y comprobar que las ministraciones se si
realizan de acuerdo con el calendario establecido.

b) Estdn estandarizados, es decir son utilizados por las dreas si
responsables.

c) Estdan sistematizados, es decir, la informacién se encuentra en si
bases de datos y disponible en un sistema informdtico.

d) Se difunde para su conocimiento a las dreas responsables. Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en la pregunta. (1
pto.)

El Acuerdo del Director de Deuda Publica en la Unidad de Inversion, Deuda y Otras
Obligaciones de la Subsecretaria de Egresos, de la Secretaria de Planeacion y
Finanzas del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los
Gobiernos Municipales el calendario mensual de ministraciones del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF), para el Ejercicio Fiscal 2023, definidé
para el municipio de Puebla el siguiente calendario para el suministro de recursos

por concepto del fondo:
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Tabla 14. Distribucion y calendarizacion para la ministracién de los recursos del FAISMUN-
DF al municipio de Puebla, ejercicio fiscal 2023

Mes Monto
Enero 42,642,213.00
Febrero 42,642,213.00
Marzo 42,642,213.00
Abril 42,642,213.00
Mayo 42,642,213.00
Junio 42,642,213.00
Julio 42,642,213.00
Agosto 42,642,213.00
Septiembre 42,642,213.00
Octubre 42,642,213.00
Noviembre 42,642,213.00
Diciembre 42,642,213.00
Total 426,422,130.00

Fuente: Acuerdo del Director de Deuda Publica en la Unidad de Inversion, Deuda y Ofras
Obligaciones de la Subsecretaria de Egresos, de la Secretaria de Planeacién y Finanzas
del Gobierno del Estado, por el que hace del conocimiento de los Gobiernos Municipales
el calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF),
para el Ejercicio Fiscal 2023

El equipo evaluador verificd que el municipio utiliza las facturas CFDI como
mecanismo documentado para comprobar que las transferencias del FAISMUN-DF
se readlizaron segun lo acordado. Estas facturas muestran las ministraciones de
recursos de la Secretaria de Planeaciéon y Finanzas del Gobierno del Estado de
Puebla a la Tesoreria Municipal. Estos permiten verificar y comprobar las

ministraciones de recursos de acuerdo al calendario establecido (inciso a).

La siguiente tabla detalla las facturas, montos fransferidos, fechas de

recepcion y los meses correspondientes a cada transferencia:
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Tabla 15. Mecanismos documentados (facturas CFDI) que permiten verificar que las
transferencias del FAISMUN-DF se efectuaron conforme al Acuerdo por el que se da a
conocer la distribucion y calendarizacion para la ministracion durante el ejercicio fiscal
2023 (pesos)

Fecha de Correspondiente
Factura CFDI Monto transferido i
facturacion al mes de:
FM 5640 42,642,213.00 23 de febrero de 2023 Enero 2023
FM 5629 39,616.22* 09 de febrero de 2023 Enero 2023
FM 5645 42,642,213.00 13 de marzo de 2023 Febrero 2023
FM 5646 35,276.75* 13 de marzo de 2023 Febrero 2023
FM 5675 42,642,213.00 12 de abril de 2023 Marzo de 2023
FM 5676 50,014.59* 12 de abril de 2023 Marzo de 2023
FM 5599 42,642,213.00 10 de mayo de 2023 Abril 2023
FM 5700 47,742.66* 10 de mayo de 2023 Abril 2023
FM 5718 42,642,213.00 08 de junio 2023 Mayo 2023
FM 5719 41,258.88* 8 de junio de 2023 Mayo 2023
FM 5731 42,642,213.00 10 de julio de 2023 Junio 2023
FM 5732 26,829.29 10 de julio de 2023 Junio 2023
FM 5745 42,642,213.00 10 de agosto de 2023 Julio 2023
FM 5746 44,304.14 10 de agosto de 2023 Julio 2023
FM 5776 42,642,213.00 ' desepllombre de | agosto de 2023
FM 5777 37,955.76 11 gt Se%g“bre de | agosto de 2023
FM 5795 42,642,213.00 10 de octubre de 2023 Sep”%‘”z%re de
FM 5796 29,860.32 10 de octubre de 2023 Sep”gg‘zgre de
FM 5828 42,642,213.00 10 de noviembre de 2023 | Octubre de 2023
FM 5829 46,669.15 10 de noviembre de 2023 | Octubre de 2023

Fuente: Elaboracion propia con datos del municipio de Puebla, 2023.

*Los montos corresponden a pago de intereses.

97



Estos mecanismos permiten verificar que las transferencias de fondos se realizan
segun lo programado. Son utilizados por todas las dreas responsables, se obtienen
a través de un sistema informdtico y se comparten con las dreas relevantes (incisos
b,cyd).

Hallazgos:

e El municipio de Puebla cuenta con mecanismos documentados, como los
CFDI emitidos por el Gobierno Municipal a la Secretaria de Planeacién y

Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.

ASM: No se fienen establecidos ASM para esta pregunta.
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Orientacion y medicién de resultados

19. ;El municipio implementé la aplicacion de fichas técnicas de
indicadores para contar con informacion clara y oportuna, que permita
apoyar en la medicion, seguimiento y cumplimiento de los objetivos del
programa presupuestario especifico o parcial del fondo evaluado?:

Respuesta: Si (1 pto)

No procede valoracion cuantitativa

Es importante precisar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla no cuenta
con un programa presupuestario especifico o propio en atencién al FAISMUN-DF,
no obstante, existen dos programas presupuestarios los cuales contemplan la

administraciéon y ejecucion de los recursos del Fondo, el Pp 12y el Pp 21.

Las FIT's de los programas presupuestarios contienen datos técnicos de los
indicadores y metas para medir el cumplimiento del Fondo en los niveles de
Propdsito y Componentes, pero no en los niveles de Actividades. En la carpeta de
evidencias de esta pregunta se anexa evidencia en formato digital de las FTI

mencionadas.
Existen dos documentos normativos que establecen la creacién de las FTI.

1. Lineamientos Generales para la Elaboracion y Evaluacién de Programas
Presupuestarios de la Administraciéon PUblica Municipal¢:

a. El Articulo 12 establece que son elementos del Sistema de Evaluacion
del Desempeno Municipal (SEDEM): b) Metodologias, Lineamientos,
Manuales y Guias: Metodologia para la definicidon y revision de
indicadores; y c) Fichas Técnicas de Indicadores del SEDEM.

2. Lineamientos para la Operacion del Sistema de Evaluacion del Desempeiio
Municipal (SEDEM)7: Los Articulos 63 al 69 establecen el concepto de las FTI,
los elementos que debe contener las FTl, la instancia responsable de la

revision de la modificacion y/o actualizaciéon de las FTl (Departamento de

6 Consultar en: https://implan.pueblacapital.gob.mx/lineamientos
7 Consultar en: hitps://implan.pueblacapital.gob.mx/lineamientos
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Evaluacion del IMPLAN), entre otfras disposiciones relacionadas. En el Anexo
Il de este documento se establece el formato de las FTl y el instructivo de

llenado.

Hallazgos:

e Elmunicipio de Pueblaimplementa Fichas Técnicas de Indicadores (FTI) para
monitorear y evaluar el logro de los objefivos de los Programas
Presupuestarios (Pp) que utilizan recursos del Fondo.

e Estas FTl estdn respaldadas por normativas municipales que establecen su

elaboracion.

ASM: Se recomienda que las FTI de los Pp incluyan los indicadores del nivel de
Actividades, ya que actualmente solo cuentan con los niveles de Fin, Propdsito y

Componentes.
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20. De los resultados obtenidos con la aplicacion de los recursos del fondo
evaluado, ;Cudles fueron las localidades beneficiadas durante el
ejercicio fiscal y si estas se encuentran consideradas como las de mayor

rezago social?

Elementos Cumplimiento

a) Atencién de las localidades con el mayor grado de rezago
. No

social de al menos el 30%.

b) Se atendieron las localidades con los 2 grados de rezago No
social mds alto.

c) Se atendieron las ZAP vy las localidades con los 2 grados de No
rezago social mds alto.

d) Se atendieron las ZAP, las localidades con los 2 grados de No
rezago social mds alto y las localidades con pobreza extrema.

Respuesta: No (0 pts)

De acuerdo a los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Titulo Segundo 2.4 Uso de los recursos del FAIS, la Unica herramienta de

planeacion y seguimiento oficial de los recursos del FAIS es la plataforma MIDS.

Segun la informacidén proporcionada por el municipio de Puebla en la Matriz
de Inversidon para el Desarrollo Social (MIDS), los recursos del FAISMUN-DF en 2023 se
utilizaron en Zonas de Atencidn Prioritaria (ZAP) urbanas y con pobreza extrema
pero no las localidades con los 2 grados de rezago social mdés alto o ZAP rurales (ver
tabla 16).

De los proyectos de inversion reportados en la MIDS, se observa que:

e No se invirtid en localidades con los dos niveles mds altos de rezago social.

¢ No se asignaron recursos para proyectos en ZAP rurales.

e El 94.13% de la inversion ($361,974,436.70) se destind a ZAP urbanas: 27
proyectos.

e El4.77% de la inversidon ($18,349,166.51) se destind a regiones con pobreza

extrema: 7 proyectos.

Al analizar lo anterior con base en el Informe de Rezago Social y Pobreza Focalizado
en el municipio de Puebla, elaborado por la Secretaria de Bienestar y Participacion
Ciudadana, gque tiene como objetivo ayudar en la aplicaciéon de los recursos del

Fondo en dreas prioritarias, se fiene que, si bien la programacién de recursos se
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alined con las necesidades de la poblacién en general, la focalizacion de estos
presenta dreas de mejora, puesto que no se beneficiaron localidades clasificadas
con muy alto grado de rezago social segun el indice de Rezago Social del
CONEVAL.

Cabe resaltar que, en el listado de obras algunas no especifican las
localidades exactas al ser registradas bajo "H. Puebla de Zaragoza" y, a pesar de
que se mencionan colonias y juntas auxiliares, la forma de registro dificulta la

identificacion de las localidades.
Hallazgos:

e Losrecursos del Fondo en el municipio de Puebla durante 2023 se utilizaron
en Zonas de Atencioén Prioritaria (ZAP) urbanas y con pobreza extrema pero
no las localidades con los 2 grados de rezago social mds alto o ZAP rurales
(ver tabla 16).

e El registro de las localidades atendidas no fue adecuado, o que impide
verificar la informacién de la Matriz de Inversion para el Desarrollo Social
(MIDS).

ASM: Se recomiendan dos aspectos:

1. Registrar correctamente las localidades en donde se llevan a cabo los
proyectos, obras y acciones del Fondo para una correcta verificacion de
la informacion de la MIDS.

2. Mejorar la focalizacion de los recursos del FAISMUN-DF para asegurar que
se destinen a las localidades del municipio con un indice de Rezago
Social (IRS) alto.
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Tabla 16. Localidades, grado de rezago social y obras ejecutadas con recursos del FAISMUN-DF por el municipio de Puebla, 2023

Clave
Localidad

Grado de rezago
social

Localidad MIDS Proyecto MIDS

Relaminacién 14 Oriente, entre Vicente Sudrez y 16 Norte, Varias
HEROICA Colonias. Rehabilitacién Vial en Avenida 14 Oriente entre Avenida
1 211140001 PUEBLA DE Xonaca y Avenida Vicente Sudrez Calle 44 Norte, en las Colonias La MUY BAJO
LARAGOZA Acocota, Los Remedios, Resurgimiento, América Sur, Xonaca, Humboldt
Norte, América Norte, El Porvenir del Municipio de Puebla.

Regularizacion, Equipamiento y Habilitacion del Pozo Bandera 2,
Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo de Agua Potable en

211140218 - . . - .
2 | 211140218 SANTA MARIA Predio Denominado qugjg Bandera de la Jpnto Auxiliar Sgn’ra Mong MUY BAJO
XONACATEPEC Xonacatepec del Municipio de Puebla, Ubicada en Predio Denominado

Paraje Andera de la Junta Auxiliar Santa Maria Xonacatepec del
Municipio de Puebla.

Rehabilitaciéon Vial en Avenida 16 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y
Boulevard Héroes 5 de Mayo, en Calle 4 Norte entre Avenida 18 Oriente y
Avenida 10 Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20 Poniente y
HEROICA Avenida 14 Poniente, en Calle 5 Norte entre Avenida 20 Poniente y
3 | 211140001 PUEBLA DE Avenida 14 Poniente, en Avenida 18 Poniente entre Calle 5 Norte y Calle MUY BAJO
LARAGOZA 3 Norte, en La Colonia Centro del Municipio de Puebla Ubicada en
Avenida 16 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y Boulevard Héroes 5
de Mayo, en Calle 4 Norte entre Avenida 18 Oriente y Avenida 10
Oriente, en Calle 3 Norte entre Avenida 20 Poniente
Reconstruccién Vial en Concreto Hidrdulico Estampado y Obras
Complementarias en Avenida 10 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y

4 | 211140001 PTJITERB(L),LC[/)A\E Boulevard Héroes del 5 de: Mayo, en'Lo Colo'nio Centro del Municipio de MUY BAJO
7ARAGOIZA Pueblaq, Ublcgdo en Avenida 10 Poniente Qnente entre Collg 1 1'Norte y
Boulevard Héroes 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
Puebla
Rehabilitacion Vial en Avenida 12 poniente Oriente entre Calle 11norte y
HEROICA Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
5 | 211140001 PUEBLA DE Puebla, Ubicada Avenida 12 poniente Oriente entfre Calle 11norte y MUY BAJO
LARAGOZA Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
Puebla
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Clave

6 | 211140001

Localidad

Localidad MIDS

HEROICA
PUEBLA DE
LARAGOIZA

Proyecto MIDS

Construccién de Pavimentos y Obras Complementarias en Calle
Tulipanes entre Calle de las Torres y 2daprivada de San Valentin, en Calle
Lomas de San Valentin Entrecalle de Servicios y Calle Gardenias de la
Colonia Lomas de San Valentin, de la Junta Auxiliar San Francisco
Totimehuacan del Municipio de Puebla. Ubicacion Calle Tulipanes
Entrecalle de las Torres y 2da Privada de San Valentin, en La Colonia
Lomas de San Valentin, de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan
del Municipio de Puebla

Grado de rezago

social

MUY BAJO

7 | 211140001

HEROICA
PUEBLA DE
LARAGOIZA

Reconstruccién Vial en Concreto Hidrdulico Estampado y Obras
Complementarias en Avenida 14 poniente Oriente entre Calle 11 norte y
Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
Puebla, Ubicada Avenida 14 Poniente Oriente entre Calle 11 Norte y
Boulevard Héroes del 5 de Mayo, en La Colonia Centro del Municipio de
Puebla.

MUY BAJO

8 | 211140001

HEROICA
PUEBLA DE
ZARAGOZA

Perforacién de Pozo Profundo para Agua Potable y Equipamiento de
Pozo Profundo para Agua Potable, Colonia Tianesse del Municipio de
Puebla. Perforacién, Equipamiento y Puesta en Marcha de Pozo Profundo
de Agua Potable en Esquina con Calle Jose Emilio Pacheco y Sor Juana
Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la Junta Auxiliar San Jeronimo
Caleras del Municipio de Puebla, Ubicada en Esquina con Calle Jose
Emilio Pacheco y Sor Juana Inés de la Cruz, en La Colonia Tlanesse, de la
Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla.

MUY BAJO

9 | 211140001

HEROICA
PUEBLA DE
LARAGOIZA

Construccién de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Vicente
Guerrero entre Prolongacion 2 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle
Iturbide entfre Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Calle Vicente
Guerrero entre Avenida 8 Sur y Calle Miguel Hidalgo, en Privada
Independencia entre Calle 95 Oriente y Calle Independencia, en La
Colonia 16 de Septiembre Sur, de la Junta Auxiliar San Baltazar
Campeche del Municipio de Puebla.

MUY BAJO
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Clave
Localidad

Localidad MIDS

Proyecto MIDS

Grado de rezago

social

Reconstruccién de Pavimento y Obras Complementarias en Calle 95
Poniente entre Boulevard Las Carmelitas y Calle 25 Sur, en Calle 25 Sur
entre Calle 95 Poniente y Calle Alcanfores, en Calle Los Ciprés entre Calle
HEROICA Alcanfores y Calle 95 Poniente, en Incorporacién de la 19 Sur entre Calle
10 | 211140001 PUEBLA DE 95 Poniente y Boulevard Las Carmelitas, Construccién de Pavimento y MUY BAJO
LARAGOZA Obras Complementarias en Calle Alcanfores entre Calle 25 Sury Calle Los
Ciprés en Las Colonias Fraccionamiento Geovillas La Vista, Unidad
Habitacional San José Maravillas y San José La Laguna de la Junta
Auxiliar San Baltazar Campeche
Rehabilitacién de Puente Vehicular en Calle Puebla entre Calle Morelos y
Acayucan, en Las Colonias México 83 y Nueva San Salvador de la Junta
HERS Auxiliar San Sebastidn de Aparicio, del Municipio de Puebla. Ubicado
11 | 211140001 PUEBLA DE ’ . P ) MUY BAJO
7ARAGOIZA entre Calle Morelos y Acgyucan, en Los.golomos M_ex_|co 83y NL{eyc_: San
Salvador de la Junta Auxiliar San Sebastidn de Aparicio, del Municipio de
Puebla.
Rehabilitacién de Parque de la 135 Poniente en Calle 135 Poniente entre
Calle 19 A Sury Calle 19 Sur, en La Colonia Galaxia Castillotla, de la Junta
s Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. Ubicacion
12 | 211140001 PUEBLA DE . ’ . MUY BAJO
JARAGOIZA Calle ]35 Por)lenfe entre Calle 19 A‘SUI’ y Calle 19 Sur, en La Colonia
Galaxia Castillotla, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del
Municipio de Puebla.
SANTA MARIA Amplioci_én dela Red.de Electrificacion en Calle San José, NUmero , en
13 | 211140218 La Colonia Santa Maria Xonacatepec enfre 3ra de Ocotal y 4ta Ocotal, MUY BAJO
XONACATEPEC N .
Municipio de Puebla, Estado de Puebla,
HEROICA Ampliacién de la Red de Electrificacion en Alamo, Pino, Jacarandas,
14 | 211140001 PUEBLA DE Eucalipto, Paimas NUumero S N, en La Colonia Valle del Paraiso y entfre MUY BAJO
LARAGOZA Margaritas y Rio Atoyac, Municipio de Puebla, Estado de Puebla
Rehabilitacion de Parque Pinos o de las Vias entre Avenida Ayuntamiento
HEROICA y Calle 10 Poniente, en La Colonia La Libertad, de la Junta Auxiliar La
15 | 211140001 PUEBLA DE Libertad del Municipio de Puebla. Ubicacién entre Avenida MUY BAJO
LARAGOZA Ayuntamiento y Calle 10 Poniente, en La Colonia La Libertad del
Municipio de Puebla.
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Clave
Localidad

Localidad MIDS

Proyecto MIDS

Ampliacién de la Red de Electrificaciéon en Amp. San Andrés Azumiatla,

Grado de rezago

social

16 | 211140133 SN ANDIRES C. Ixtollatla y C. México en La Localidad de San Andrés Azumiatla, MEDIO
AZUMIATLA S
Municipio de Puebla, Estado de Puebla.
LA Ampliacién de la Red de Electrificacién en Amp. La Resurreccién, C.
17 | 211140190 £ Juquilita, Varias Calles en La Localidad de la Resurreccién, Municipio de BAJO
RESURRECCION
Puebla, Estado de Puebla
Rehabilitacién de Parque El Pirul y El Laurel, en Calle Veracruz entre Calle
Yucatdn y Calle Tlaxcala, en La Colonia Popular Coatepec, de la Junta
IR A Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla. Ubicacion
18 | 211140001 PUEBLA DE P p P y . MUY BAJO
7ARAGOIZA Calle Veracruz entre Calle Yucatdn y Calle Tlaxcala, en La Colonia
Popular Coatepec, de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del
Municipio de Puebla.
Construccién de Colector Pluvial San Felipe en Varias Calles, en Las
Colonias San Felipe Hueyotlipan y Santa Maria La Rivera, de la Junta
e olen Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan del Municipio de Puebla. Ubicacién
19 | 211140001 PUEBLA DE ) P yorip ) Plo ) j MUY BAJO
JARAGOIZA Varias Calles, en Las Colonias San Felipe Hueyotl{pon y Santa M.CIF'IO La
Rivera, de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan del Municipio de
Puebla
Equipamiento de Pozo Profundo para Agua Potable Denominado
Tlanesse, en Camino A Fabricas No. 1626 Interior 1, en La Colonia
hEROIS Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar San Jeréonimo Caleras del
20 | 211140001 PUEBLA DE aalup ' \ .y . . . MUY BAJO
ZARAGOZA Municipio de Puebla. Ubicacion Camino A Fabricas No. 1626 Interior 1, en
La Colonia Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar San Jerénimo Caleras
del Municipio de Puebla.
Reconstruccion Vial y Obras Complementarias en Calle 16 de Septiembre
entre Calle 17 Poniente Oriente y Avenida Reforma Avenida Juan de
HEROICA Palafox y Mendoza, en Las Colonias Centro Histérico y El Carmen del
21 | 211140001 PUEBLA DE Municipio de Puebla. Ubicacion Calle 16 de Septiembre entre Calle 17 MUY BAJO
LARAGOZA Poniente. Oriente y Avenida Reforma. Avenida Juan de Palafox y

Mendoza, en Las Colonias Centro Histérico y El Carmen del Municipio de
Puebla
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Clave

Localidad MIDS

Proyecto MIDS

Grado de rezago

Localidad social
Rehabilitacién de Drenaje y Agua Potable con Tomas y Descargas
Domiciliarias en Avenida 18 Oriente Poniente entre Boulevard Héroes del
5 de Mayo y Calle 11 Norte Colonia Centro del Municipio de Puebla, Pue.
HEROICA Rehabilitacién de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Avenida 18
22 | 211140001 PUEBLA DE Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y Boulevard Héroes del 5 de MUY BAJO
LARAGOZA Mayo, en Las Colonias Centro Histérico y San Francisco del Municipio de
Puebla, Ubicacion Avenida 18 Oriente Poniente entre Avenida 11 Norte y
Boulevard Héroes del 5 de Mayo en Las Colonias Centro Histdrico y San
Francisco del Municipio de Puebla.
Ampliacién del Colector Marginal Sanitario Atlaco, Segunda Etapa, de la
FIERONC A Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla, Ubicacion
23 | 211140001 PUEBLA DE . ety MUY BAJO
ZARAGOZA Arrqu Atlaco entre Colzodq LaLomay A\_/e_mdo Revolucion, en La
Colonia Santa Cruz Buena Vista del Municipio de Puebla.
Rehabilitacion de Puente Vehicular en Calle 66 Poniente entre Calle 5
HEROICA Norte y Barranca, en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septiembre
24 | 211140001 PUEBLA DE Norte, del Municipio de Puebla. Ubicacién Calle 66 Poniente entre Calle 5 MUY BAJO
ZARAGOZA Norte y Barranca, en Las Colonias Naciones Unidas y 16 de Septfiembre
Norte, del Municipio de Puebla.
Construcciéon de Colector Pluvial La Maria en Varias Calles, en Las
Colonias Independencia San Jerénimo Caleras y Guadalupe Caleras, de
nERONCE: la Junta Auxiliar de San Jerénimo Caleras del Municipio de Puebla
25 | 211140001 PUEBLA DE X K. . - X L MUY BAJO
ZARAGOZA Ubicacién Varias Calles, en Las Colonias Indep_e_ndencm San 9e.ron|mo
Caleras y Guadalupe Caleras, de la Junta Auxiliar de San Jerédnimo
Caleras del Municipio de Puebla.
SAN ANDRES Ampliacién de la Red de Electrificacidon en Amp. San Andrés Azumiatia,
26 | 211140133 C. Tecuanzintla en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio de MEDIO
AZUMIATLA
Puebla, Estado de Puebla.
SANTA MARIA | Ampliacién de la Red de Electrificacion en Cristobal Colon, NUmero S N,
27 | 211140224 GUADALUPE | en La Colonia Guadalupe Tecola 08 entre Avenida Judrez y Avenida BAJO
TECOLA Carretera, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.
Ampliacién de la Red de Electrificacion en Amp. Santo Tomdas Chautla,
28 | 211140399 GUADALUPE | C.Ignacio Zaragoza en La Localidad de Santo Tomds Chautla, Municipio MUY BAJO
de Puebla, Estado de Puebla
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Clave

Localidad MIDS

Proyecto MIDS

Grado de rezago

Localidad social
Ampliacién de la Red de Electrificacién en Privada Emiliano Zapata en
29 | 211140206 SAN JO§E EL Sqn José' El Rincén, Npmerq Sn, en La Colqng Quodolupe Tecola 08 entre BAJO
RINCON Miguel Hidalgo y José Maria Morelos, Municipio de Puebla, Estado de
Puebla.
SAN ANDRES Ampliacién de la Red de Electrificaciéon en Amp. San Andrés Azumiatla,
30 | 211140133 C. Shashahuentzin en La Localidad de San Andrés Azumiatla, Municipio MEDIO
AZUMIATLA
de Puebla, Estado de Puebla
HEROICA Ampliacién de la Red de Electrificacién en Santa Rita, Numero en La
31 | 211140001 PUEBLA DE Colonia Santa Lucia X Balcones entre Av. El Sabinal y C. San Bernardino, MUY BAJO
ZARAGOZA Municipio de Puebla, Estado de Puebla.
SANTO TOMAS Ampliacién de la Red de Electrificacién en Calle Juan Pablo Segundo,
32 | 211140221 CHAUTLA Centro Ejidal, NUmero Sn, en La Colonia Santo Tomas Chautla 08 entre BAJO
Javier Mina y Constitucién, Municipio de Puebla, Estado de Puebla.
Rehabilitacién de Puente Vehicular en Calle 70 Poniente entre Calle 5
hER@IS S Norte y Calle Barranquilla, en La Colonia Naciones Unidas del Municipio
33 | 211140001 PUEBLA DE . oy ’ . MUY BAJO
7ARAGOIZA de Pueblg. Ubicacidn en.CoIIe 70 Ponler_ﬁe entre Col]e_5_Nor’re y Calle
Barranquilla, en La Colonia Naciones Unidas del Municipio de Puebla.
Reconstruccion de Puente Vehicular en Acceso A San Miguel Espejo, Km
SAN MIGUEL 7 Mds 100 Sobre Borroqc_o .EI Muerto, de la Jpn’rq ,Auxilior Santa Mon’g
34 | 211140326 ESPEJO Xonacatepec del Municipio de Puebla. Ubicacidn Acceso A San Miguel MEDIO
Espejo, Km 7 Mds 100 Sobre Barranca El Muerto, de la Junta Auxiliar Santa
Maria Xonacatepec del Municipio de Puebla.

Fuente: SEMOVINFRA, 2023
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21.Con respecto a la programacion inicial de los proyectos, obras o
acciones a realizar con los recursos del FAISMUN respecto a las
localidades que mds lo requieren considerando la Poblacion
objetivo planteada ;Cudl fue la poblacién total atendida con los

recursos del fondo evaluado?
Respuesta: Si (1 pto.)
No procede valoracion cuantitativa.

Es menester senalar que, derivado de las caracteristicas especificas del Fondo, no
se puede determinar la definicion de una poblacion objetivo ya que los servicios
otorgados, durante el ejercicio 2023, tenian como drea de enfoque toda la
ciudadania del municipio y de manera indirecta a municipios vecinos de la zona

metropolitana.

Los recursos del fondo, en el mencionado ejercicio fiscal, se destinaron
principalmente a cuatro rubros, que fueron: 1) agua potable y alcantarillado; 2)
urbanizaciéon; 3) electrificacion para colonias pobres; y 4) ejecucion vy
mantenimiento de infraestructura; en consonancia con el objetivo del Fondo como
lo establece la LCF. En este sentfido, al no ofrecer apoyos, bienes o servicios
directamente a la ciudadania, el municipio no requirid establecer un padrén de

beneficiarios.

Sobre la poblacion atendida al finalizar el ejercicio fiscal, y de acuerdo al
Informe Definitivo reportado por el municipio en el SRFT, las obras ejecutadas con
recursos del FAISMUN-DF en 2023 beneficiaron a un total de 646 mil 775 personas en
el municipio de Puebla, de las cuales 441 mil 316 fueron mujeres y 205 mil 459 fueron

hombres.
Hallazgos:

e En 2023, las obras ejecutadas con recursos del FAISMUN-DF beneficiaron a
un total de 646,775 personas en el municipio de Puebla, segun el Informe
Definitivo del SRFT.

ASM: No se fienen establecidos ASM para esta pregunta.
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Tabla 17.

Categoria

Poblacién atendida desagregada en mujeres y hombres, respecto a las obras ejecutadas por el FAISMUN-DF en el

municipio de Puebla, 2023

NOMBRE

CLASIFICACION = MUJERES

HOMBRES

Proyecto de
inversion

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 95
PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN CALLE 25
SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE ALCANFORES, EN CALLE LOS CIPRES
ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE 95 PONIENTE, EN INCORPORACION DE LA
19 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARMELITAS,
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE
ALCANFORES ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIPRES EN LAS COLONIAS
FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSE
MARAVILLAS Y SAN JOSE LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR
CAMPECHE - 138337

Transportes y
vialidades

15,056

14,942

Proyecto de
inversion

RECONSTRUCCION VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA REFORMA
AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO
HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE.ORIENTE Y AVENIDA REFORMA.
AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO
HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 263375

Transportes y
vialidades

13,540

12,482

Proyecto de
inversion

REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11
NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE
11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608

Transportes y
vialidades

4,298

5,471

Proyecto de
inversién

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE
MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MEXICO 83 Y NUEVA SAN
SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADO ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN
LAS COLONIAS MEXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR
SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213037

Transportes y
vialidades

3,979

3.821
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Categoria

NOMBRE

CLASIFICACION

MUJERES

HOMBRES

Proyecto de
inversion

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES
AZUMIATLA, C. IXTOLLATLA Y C. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES
AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 227583

Urbanizacién

20

Proyecto de
inversion

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES
AZUMIATLA, C. TECUANZINTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA,
MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 263874

Urbanizacién

32

25

Proyecto de
inversion

RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL
ESPEJO, KM 7 MAS 100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR
SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION
ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7 MAS 100 SOBRE BARRANCA EL
MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO
DE PUEBLA. - 395617

Transportes y
vialidades

1,952

1,743

Proyecto de
inversion

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO
TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA
GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR
1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN
JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 249629

Aguay
saneamiento

13,829

11,271

Proyecto de
inversion

REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11
NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA
18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20
PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20
PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5
NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
UBICADA EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y
BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18
ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20
PONIENTE

Transportes y
vialidades

23,134

20,181
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Categoria

Proyecto de

NOMBRE

RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11
NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL

CLASIFICACION

Transportes y

MUJERES

HOMBRES

inversion

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION
CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN
VALENTIN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR
SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 132304

vialidades

inversion | MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE vialidades 2 T
11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137316
REHABILITACION DE PARQUE PINOS O DE LAS VIAS ENTRE AVENIDA
Proyecto de AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD, DE LA N
inversion JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION ENTRE Urbanizacion 15,210 13,172
AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 225818
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CRISTOBAL COLON,
Proyecto de | NUMERO S N, EN LA COLONIA GUADALUPE TECOLA 08 ENTRE AVENIDA Urbanizacion 20 16
inversion | JUAREZ Y AVENIDA CARRETERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. -
265630
Proyecto de AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SANTO TOMAS )
inversion CHAUTLA, C. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS Urbanizacion 21 19
CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 269719
Proyecto de AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN SANTA RITA, NUMERO EN LA L 3
S orsi COLONIA STA LUCIA X BALCONESO8H ENTRE AV. EL SABINAL Y C. SAN Urbanizacion 34 26
BERNARDINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 270894
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE
TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTIN, EN
CALLE LOMAS DE SAN VALENTIN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE
Proyecto de | GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR | Transportesy 11,642 9 757
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Categoria

NOMBRE

CLASIFICACION

MUJERES

HOMBRES

Proyecto de
inversion

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE
VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO,
EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN
CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO,
EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE
INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA
AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137813

Transportes y
vialidades

226,733

19,263

Proyecto de
inversion

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. LA RESURRECCION, C.
JUQUILITA, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION,
MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 227676

Urbanizacién

198

172

Proyecto de
inversion

REHABILITACION DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN CALLE VERACRUZ ENTRE
CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC,
DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
UBICACION CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN
LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR
CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 227959

Urbanizacién

34,042

30,073

Proyecto de
inversion

RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUAREZ Y 16 NORTE, VARIAS
COLONIAS. REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA
XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA
ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA,
HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 22020

Transportes y
vialidades

1,147

1,021

Accidn

332 SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS - 49521

Ofros Proyectos

Proyecto de
inversién

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN ALAMO, PINO,
JACARANDAS, EUCALIPTO, PALMAS, NUMERO S N, EN LA COLONIA VALLE DEL
PARAISO Y ENTRE MARGARITAS Y RIO ATOYAC, MUNICIPIO DE PUEBLA,
ESTADO DE PUEBLA - 224234

Urbanizacion

238

235
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Categoria

NOMBRE

CLASIFICACION

MUJERES

HOMBRES

Proyecto de
inversion

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE EN VARIAS CALLES, EN
LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARIA LA RIVERA, DE LA
JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
UBICACION VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y
SANTA MARIA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 247955

Aguay
saneamiento

1,745

1,516

Proyecto de
inversion

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN PABLO
SEGUNDO, CENTRO EJIDAL, NUMERO S7N, EN LA COLONIA STO TOMAS
CHAUTLA 08 ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUCION, MUNICIPIO DE PUEBLA,
ESTADO DE PUEBLA. - 270924

Urbanizacion

58

46

Proyecto de
inversion

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5
NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE
SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE 66
PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES
UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263827

Transportes y
vialidades

4,004

3.846

Proyecto de
inversion

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LA MARIA EN VARIAS CALLES, EN LAS
COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERONIMO CALERAS Y GUADALUPE
CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO
DE PUEBLA, UBICACION VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA
SAN JERONIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE
SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263869

Aguay
saneamiento

1,223

977

Proyecto de
inversion

REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES
DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE
PUEBLA, PUE. REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y
BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO
Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACION AVENIDA 18
ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE
MAYO EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263

Aguay
saneamiento

413

353
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Categoria

NOMBRE

CLASIFICACION

MUJERES

HOMBRES

Proyecto de
inversion

RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11
NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE
CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 78843

Transportes y
vialidades

20,029

16,534

Proyecto de
inversion

REHABILITACION DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN CALLE 135 PONIENTE
ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA
CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A
SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA
AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213213

Urbanizacion

22,545

17,946

Proyecto de
inversion

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN JOSE, NUMERO ,
EN LA COLONIA STA MARIA XONACATEPEO8J ENTRE 3RA DE OCOTAL Y 4TA
OCOTAL, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 223977

Urbanizacion

26

23

Proyecto de
inversion

AMPLIACION DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA
ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE
PUEBLA, UBICACION ARROYO ATLACO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA
REVOLUCION, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE
PUEBLA. - 263772

Aguay
saneamiento

172

157

Proyecto de
inversion

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA
EN SAN JOSE EL RINCON, NUMERO SN, EN LA COLONA GUADALUPE TECOLA
08 ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO DE PUEBLA,
ESTADO DE PUEBLA. - 269867

Urbanizaciéon

Proyecto de
inversion

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES
AZUMIATLA, C. SHASHAHUENTZIN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES
AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 270666

Urbanizaciéon

46

38
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Categoria NOMBRE CLASIFICACION = MUJERES

HOMBRES

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5
Proyecto de NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL
S, MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5
NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395498

Transportes y

vialidades 798

3.733

Fuente: elaboracién propia con informacién de la Tesoreria Municipal, 2023
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22. ; El municipio establece mecanismos de rendicion de cuentas, por
medio de los cuales, informa a la civdadania sobre las acciones y
logros obtenidos con la aplicacion de los recursos del fondo

evaluado?:

Elementos Cumplimiento

1. Se integran informes de gobierno, correspondientes al
ejercicio fiscal evaluado, de acuerdo con lo que se establece Si
en la legislacion aplicable.

2. Presentan datos y estadisticas sobre el cumplimiento de los
objetivos y metas que se vinculan al fondo evaluado, en su Si
pdgina oficial, tablas de aviso u ofros medios.

3. Se redlizd la entrega en tiempo y forma de los estados
financieros a las instancias correspondientes.

4. Los informes se difunden a través de los medios digitales e
impresos de los que dispone el municipio para que se Si
encuentren disponibles para la poblacidn.

Si

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en la pregunta. (1
pto.)

El equipo evaluador revisé el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de
Puebla (administracion 2021-2024), en el que se reporta en la pdg. 534 los resultados
de las evaluaciones externas a los fondos federales incluido FAISMUN-DF. Se detalla
la calificaciéon del fondo, la ejecucion de 17 proyectos, las unidades responsables
de la misma. El Informe  de  Gobierno se  encuenfra  en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia file/presidencia/202

3/77fracc29/77 29 op info eduardo rivera23.pdf

Por otro lado, en el portal de Gobierno Abierto, del Ayuntamiento de Pueblaq,

en el apartado denominado Informacién Fiscal se encuentran:

1. El subapartado de BIV. Rendicion de cuentas, con informacién
correspondiente al FAISMUN-DF en su ejercicio 2023, como avances

fisicos y financieros globales y avance de indicadores.

117


https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/presidencia/2023/77fracc29/77_29_op_info_eduardo_rivera23.pdf
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/presidencia/2023/77fracc29/77_29_op_info_eduardo_rivera23.pdf

2. En el subapartado BV. Evaluacién de Resultados, los resultados de las
evaluaciones a los recursos federales ministrados (FAISMUN-DF 'y
FORTAMUN-DF), desde el ejercicio fiscal 2016 hasta el 2022.

3. Por Ultimo, en el subapartado de BVI. Estadisticas fiscales, informacién
sobre las aportaciones federales del Ramo 33, por ejemplo, el destino del

gasto del FAISMUN-DF desde 2012, entre otra informacion contable.

Cabe destacar que el municipio realizd la entrega en tiempo y forma de los
informes de estados financieros a fravés del Sistema de Reporte de Recursos
Federales Transferidos. Ademds, los informes se difunden a través de medios

digitales e impresos de los que dispone el municipio.

Hallazgos:

e El municipio de Puebla integra informes de gobierno, de acuerdo a la
legislacion aplicable. En el segundo informe de gobierno incorpora datos
que reporten el ejercicio de los recursos del Fondo, por lo que constituye un
mecanismo de rendicion de cuentas.

e El municipio cuenta con el portal Gobierno Abierto donde se presentan
estadisticas y datos sobre el cumplimiento de los objetivos y metas
vinculados con el Fondo.

e De acuerdo a la informacién recabada por el equipo consultor y las
entrevistas realizadas, el municipio realizé en tiempo y forma la entrega de
los estados financieros a las instancias correspondientes.

e Estos informes se difunden en medios digitales e impresos para ponerlos a

disposicidon de la poblacion.

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.
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Evaluacion de los Recursos Transferidos

23. ;El Municipio realizé evaluaciones externas de desempeno del fondo

evaluado en ejercicios fiscales anteriores?
Respuesta: Si (1 pto)
No procede valoracion cuantitativa.

En el portal de Gobierno Abierto, en el apartado de Informacidn Fiscal - Evaluacién
de Resultadoss, se encuentran publicadas las evaluaciones de los recursos
federales ministrados. El FAISMUN-DF cuenta con evaluaciones desde 2016:

Tabla 18: Tipo, fecha de inicio y de término de las Evaluaciones realizadas al FAISMUN-DF
de los ejercicios fiscales 2016 a 2022

ANRo Tipo de Evaluacion Fecha de inicio | Fecha de término
evaluado

2016 Evaluacién de Consistencia y 13-oct-2017 29-dic-2017
Resultados

2017 Evaluacion del Desempeno 2-jul-2018 1°-ago-2018

2018 Evaluacion de tipo Especifica de 28-0ct-2019 4-dic-2019
Desempeno

2019 Evaluacion de tipo Especifica de 15-sept-2020 14-0ct-2020
Desempeno

2020 Evaluacion de tipo Especifica de 5-jul-2021 13-jul-2021
Desempeno

2021 Evaluacion de tipo Especifica de 12-jul-2022 7-sept-2022
Desempeno

2022 Evaluacion de tipo Especifica de 22-ago-2023 15-sept-2023
Desempeno

Fuente: Fichas CONAC de las evaluaciones contenidas en el portal Gobierno Abierto,
2024.

A confinuacioén, se presentan las recomendaciones mds relevantes de las tres

ultimas evaluaciones realizadas, comenzando por la mds reciente:

8 hitps://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/evalua-resultados
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https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/info-fiscal/evalua-resultados

Evaluacion tipo Especifica de Desempeno del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF),

Ejercicio Fiscal 2022, municipio de Puebla.

1. Agregar una liga web a las diferentes fuentes de informacion de los medios de
verificacion, para cumplir con su publicacion.

2. Agregar en el Resumen Narrativo de la columna de indicadores, el método de
cdlculo con la finalidad de presentar la féormula y los medios de verificacion
publicos para poder ejecutar el principio de replicabilidad.

3. Revisar el nombre los indicadores de la MIR para que sean claros y estén en
apego a lo dictado por la Metodologia de Marco Logico (MML).

4. Verificar que los enunciados del drbol de problemas y objetivos sean
correspondientes, es decir, con redacciones similares y eviten el uso de
conceptos que no son definidos de manera previa al pasar de lo negativo a lo
positivo.

5. Readlizar las adaptaciones pertinentes para evitar mencionar en el problema y
objetivo del Fondo, rubros de gasto no ejecutados por el municipio durante un
ejercicio fiscal determinado. Se puede utilizar la informacién federal haciendo

las respectivas adaptaciones a lo local.

Evaluacion tipo Especifica de Desempeio del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF),

Ejercicio Fiscal 2021, municipio de Puebla

1. Se recomienda a las unidades ejecutoras de los recursos del FISMDF en el
municipio de Puebla, que elaboren de manera conjunta y coordinada un
Diagnéstico, en el que se plasme informacion como: el objetivo del fondo en el
municipio, el drbol de problemas y soluciones, la poblacion potencial y objetivo
detectada, las problemdticas especificas a las que atenderd durante el
gjercicio fiscal, diseno del fondo propuesto o con cambios sustanciales,

cobertura y andlisis de similitudes o complementariedades.
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2. A fravés del diagndstico que se realice, definir la problemdtica central que
atenderd el FISMDF en el municipio de Puebla, y homologar esta definicion en
todos los documentos normativos del fondo en el municipio.

3. Se sugiere considerar el diseno de un programa presupuestario especifico que
ejecute los recursos del FISMDF, lo que permitird tener un seguimiento vy
monitoreo mdas eficaz del destino del gasto del Fondo.

4. Realizar una MIR para cada uno de los programas presupuestarios con base en
lo que senala la Guia para el diseno de la Matriz de Indicadores para Resultados
(SHCP, 2010).

5. Se recomienda considerar omitfir el Programa 25: Politica financiera austera,
responsable y fransparente, ya que no contribuye al objetivo del fondo de

manera directa.

Evaluacion tipo Especifica de Desempeno del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUNDF),

Ejercicio Fiscal 2020, municipio de Puebla

1. Se recomienda que la Dependencia responsable integre la informaciéon de los
beneficiarios directos, en una base de datos, la cual contenga informacién que
permita su identificacion.

2. Revisar y actuadlizar periddicamente la informacién que corresponde y se
vincula al FISMDF.

3. Serecomienda que la distribucion se realice considerando los lineamientos del
FISMDEF.

4. Se recomienda que los porcentajes de distribucion de los recursos sea
congruente con las zonas prioritarias del municipio.

5. Serecomienda que en la cuantificaciéon de la poblacién, se considere también
la beneficiada directa, la cual podrd justificarse con la integracion del padréon

de beneficiarios.

El equipo evaluador observé en primer lugar, que las evaluaciones son

congruentes entre los resultados y, en segundo lugar, que las valoraciones
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obtenidas una de las acciones de mejora sugeridas (ASM) de Ia evaluaciones de
los Ultimos anos contindan siendo vdlidas, por ejemplo, a pesar de que existe el
Informe de Rezago Social y Pobreza focalizado en el municipio de Puebla,
elaborado por la Secretaria de Bienestar y Participacion Ciudadana, que contiene
informacion estadistica relevante para la aplicacion del FAISMUN-DF, no hay
evidencia de que se haya utilizado para definir los proyectos financiados en 2023
puesto que la focalizacion no estuvo, en 2023, en las localidades con mayores

grados de rezago.

Si bien se han realizado evaluaciones ano con ano, se identifica que las
evaluaciones no someten al Fondo a una valoracion segun su tiempo de vida. Por
ende, se recomienda llevar a cabo un andlisis de evaluabilidad, con el fin de
identificar tipos de evaluacion mds adecuadas que correspondan a las diferentes

etapas del ciclo de vida de los fondos.
Hallazgos:

e El municipio realiza evaluaciones externas de desempeno al Fondo de
manera periddica.

e Los resultados de estas evaluaciones son puestos a disposicion de la
ciudadania.

e El municipio ha aplicado en los tres Ultimos ejercicios fiscales evaluaciones
especificas de desempeno al Fondo.

e No se hanrealizado evaluaciones conforme al tiempo de vida de los Fondos,

dejando de lado el ciclo de vida de las politicas publicas.

ASM: Llevar a cabo un andlisis de evaluabilidad para asegurar que el Fondo sea
evaluado de manera efectiva. Este andlisis facilitard la toma de decisiones
informadas y promoverd la mejora confinua en su gestion y ejecucion a lo largo de

sus distintas fases, desde la planificacion y ejecucion hasta la finalizacion.
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24. ; El municipio implementé un mecanismo formal para dar seguimiento y
atencidén a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las
evaluaciones externas realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato

anterior?:

Elementos Cumplimiento

1. El municipio implementd mecanismos para dar seguimiento y
atencién a los ASM de manera formal y se dio un Si
cumplimiento entre 0% vy el 25% de ellos.

2. El municipio implementd mecanismos para dar seguimiento y
atencién a los ASM de manera formal y se dio un Si
cumplimiento entre 26% vy el 50% de ellos.

3. El municipio implementé mecanismos para dar seguimiento y
atencién a los ASM de manera formal y se dio un Si
cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos.

4. El municipio implementé mecanismos para dar seguimiento y
atencién a los ASM de manera formal y se dio un Si
cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos.

Respuesta: Si

Criterios y ponderaciones

e Considera todas las caracteristicas establecidas en los incisos de esta
pregunta (1 pto)

El municipio de Puebla cuenta con un documento denominado Lineamientos para
el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
publicados en abril 2024 en el cual se formaliza el proceso por el cual se debe dar
seguimiento y atencién a los ASM de las evaluaciones a los programas

presupuestarios.

Adicionalmente, se solicitd al Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica
de Desarrollo Social una capacitacion sobre distintos aspectos entre los que se
encuentra la atenciéon y seguimiento a los ASM. Esto se resalta como una buena

prdctica.

A partir del informe de evaluacion del ejercicio fiscal 2022, el IMPLAN generdé
cuatro reuniones de trabajo para dar atencidn oportuna a los Aspectos

Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de dicho ejercicio evaluativo, a
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atencion y seguimiento:

Tabla 19: Avance en la atencién de los ASM del ejercicio 2022

Los medios de verificacidon de
las MIR de los programas

Atencion/Comentarios

1. Laligaseintegré ala columna de
medios de verificacion de la MIR del
fondo a partir del ejercicio fiscal
2023.

2. Hoy alingresar a la liga, deberd

continuacion, se presenta una tabla resumen con los ASM a los cuales se dio

presupuegforios no c;on’rienen buscar el tema. FISM y FORTAMUN y Atendido
Eg%rl?ggaon geicaa=ey elegir el ejercicio fiscal en cuestion.
3. Hoy se utilizd el formato autorizado
por la auditoria superior del Estado
(ASE).
El método de cdiculo no se Se utilizé el formato autorizado por la
visualizd en la MIR de los auditoria superior del Estado Hoy estd Atendido
programas presupuestarios. bien (ASE)
Se observa falta de claridad
en el nombre de los
indicadores del nivel ; ] :
Actividad del programa Sin comentarios. Atendido
presupuestario de la
SEMOVINFRA.
Originalmente, el Ayuntamiento de
Puebla aplicd la Metodologia de
Marco Légico desde la construccidn
del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
y conceptualizd los arboles de
problemas y objetivos a nivel Eje, en
donde cabe mencionar que este
ejercicio lo puso a consideracién de la
] o R Auditoria Superior del Estado desde la
(Sjeel'%fggr'gg gfoebllgr;egsoycaon administracién pasada. En plonde
o dicho ejercicio se consideré adecuado.
objetivos del FISM-DF no Asimi : =
A : simismo, es importante senalar que
SIS S SIS ERISiECon(cy dentro del PMD se consideran todas las
de manera positiva y Atendido

negativa y, en ocasiones, se
incluyen conceptos que
previamente no han sido
definidos.

temdticas que abordan los Fondos del
Ramo 33, por lo que consideramos que
en este documento rector estdn
implicitos dichos fondos. Sin embargo,
con la finalidad de ser mds especificos,
de acuerdo a las recomendaciones
para el 2024, se realizardn los drboles
de problemas y objetivos para cada
uno de los programas del PMD. Ya que
este fondo se aplicaria en mds de un
programa, por lo que no podemos
aplicar tal cual la recomendacién que
refiere a infraestructura.
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N°.  ASM Atencion/Comentarios Estado
El resumen narratfivo de cada
componente y actividad estdn
estrechamente relacionados con los
objetivos y programas del PMD, los
cuales consideran todas las temdticas
- que abordan los Fondos del Ramo 33.
Ellsﬁ/r\?g;ecrg%f?e%geew?udel Dighos programas fienen un umbral
redaccién rubros de gasto no Mas amplio, cuEEICEE] IR -
5 : .. Unicamente a la aplicacidn de tales Atendido
sjecutados en el municipio fondos. Es por ello que en los problemas
durante el gjercicio fiscal 0s. LB d P
2022, y objetivos se encpen’rron rubros de
gasto que no se ejecutan con recursos
del FISM. Pero si con otras fuentes de
financiamiento. Por lo anterior, no
podemos aplicar tal cual la
recomendacién que refiere a dejar
rubros especificos por fondo.
El nivel de Actividades de la
MIR de los programas T2 g
o | prosvpuestaros que siocutan | SeulE0 elfomato avtetzadoparle, | L
recursos del Fondo no tiene bien (ASE) P Y
fichas técnicas de
indicadores.
La gestion se llevd a cabo con el
Consejo Nacional de Evaluacién de la
Politica de Desarrollo Social ya que es
Los servidores publicos del una instancia gubernamental
municipio vinculados al FISM- | mexicana con autonomia y capacidad
DF fienen un conocimiento técnica para generar informacioén
7 medio de la normatividad objetiva sobre la situacion de la politica | Atendido
que regula el Fondo. social y la medicion de la pobreza en
Identifican la normativa México, que permita mejorar la toma
federal, pero no la estatal. de decisiones en la materia. Expertos
en disefio y construccién de
indicadores, asi como de evaluacion
de politicas y programas publicos.
El [primer] informe de
Gobierno del presidente - ]
8 municipal no tiene datos ni S com S
informacion del FISM-DF.
Se observa un avance del Al corte de la informacién capturada:
70% en la atencién de los ASM | 13 de junio de 2024, el IMPLAN continta
9 derivados de la evaluacion recopilando los avances con las dreas NSeTeo
externa realizada al ejercicio | responsables de la atencidn a los ASM.
fiscal 2021, realizado en el Se pronostica un cumplimiento total
ano 2022. para el dia 30 de junio de 2024.
Fuente: Plan de accién Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2022
Hallazgos:




e En el plan de accion de ASM 2022 se observa que se tuvo un desempeno

del 100 por ciento en la atencidén de los ASM.

ASM: No se tienen establecidos ASM para esta pregunta.

Andlisis FODA y recomendaciones

Esta seccién presenta un andlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) del FAISMUN-DF en el municipio de Puebla durante 2023. El andlisis
FODA es una herramienta de planificaciéon estratégica que evalua los factores

internos y externos que detectan al Fondo.

El andilisis interno se enfoca en las fortalezas y debilidades del Fondo. Las
fortalezas son los aspectos positivos y factores de éxito, mientras que las debilidades
son las dreas de oportunidad que dependen directamente de la Unidad

Responsable ejecutora del gasto.

El andlisis externo identifica las oportunidades y amenazas. Las
oportunidades son condiciones externas favorables para el cumplimiento de los

objetivos del Fondo, y las amenazas son riesgos o factores externos que podrian

poner en peligro la continuidad del FAISMUN-DF.

“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y

Apartado de la
evaluacion

Justificacioén de fe
creacién y del diseno del
programa

Recomendaciones”

Fortaleza/ Oportunidad

El Municipio de Puebla cuenta con instrumento de planeacién municipal
que integra un diagndstico que establece la atencidn de problemdticas
vinculadas a los objetivos del Fondo.

Los Diagndsticos del Plan contienen las causas y efectos de los problemas
identificados con carencias sociales, emplean estadisticas emitidas por
instituciones oficiales.

Dentro del PMD 2021-2024 existe un eje rector (Eje 4. Urbanismo y Medio
Ambiente) que contiene los objetivos relacionados con la aplicacién de
recursos del FAISMUN-DF.
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Apartado de la
evaluacion

Fortaleza/ Oportunidad

Planeacién  (Planeacion
Estratégica, Programacién
y Presupuestacion)

Existen programas presupuestarios municipales a través de cuyos
componentes y actividades se ejecutan los recursos del FAISMUN-DF.

En el ejercicio 2023, la MIDS refleja cumplimiento a los Lineamientos 2023 del
FAIS, ya gue no se generaron mensajes de alerta con respecto a los
porcentajes de recurso destinados para proyectos directos vy
complementarios

Se realizan mecanismos de participacion ciudadana para la priorizacién y
seleccién de proyectos, al interior del COPLADEMUN, para aprobar el Plan
Anual de Obra PUblica del municipio.

Los Programas presupuestarios cuentan con Fichas Técnicas de Indicadores
que establecen metas claras, medibles, alcanzables y cuentan con:
periodicidad de medicién, sentido de indicador, métodos de cdlculo vy
metas. Aunque solo estdn desarrollados los niveles de Propdsito vy
Componente.

Participacion Social,
Transparencia y Rendicién
de cuentas

El portal web Gobierno Abierto del Municipio contiene informacién publica
del gobierno municipal, entre esta, informacion sustantiva del FAISMUN-DF.

El municipio integra informes sobre los avances de cumplimiento de los Pp
en donde se establecen objetivos y recursos del FAISMUN-DF, los cuales se
constatan con los informes REED, ademds elabora reportes SEVAC vy oficios
enviados a la ASE Puebla donde se identifican los avances del
cumplimiento de los Pp.

De acuerdo con la informacién proporcionada, se constata que el
municipio de Puebla publicd todos los reportes trimestrales del FAISMUN-DF
en el SRFT.

Los resultados de las evaluaciones externas, asi como del mecanismo de
seguimienfo a algunos ASM son publicos.

En la MIDS del municipio, durante el ejercicio 2023, se generaron mensajes
positivos respecto a la asignacion de proyectos directos, complementarios
y sobre ofras asignaciones, tanto en gastos indirectos como en el
PRODIMDEF.

El municipio cuenta con mecanismos documentados que verifican las
fransferencias de aportaciones del Fondo a la cuenta bancaria del
gobierno municipal (facturas CFDI).

Orientacién y medicion de
resultados

En el ano 2023, el FAISMUN-DF beneficid a Zonas de Atencién Prioritaria
(ZAP) urbanas y con pobreza extrema.

En apego a la informacién presentada en el Informe Definitivo del SRFT, el
municipio alcanzd un total de personas beneficiadas con el Fondo de 646
mil 775, de las cuales 441 mil 316 fueron mujeres y 205 mil 459 fueron
hombres.

Evaluacion de los Recursos
Transferidos

El municipio de Puebla ha readlizado evaluaciones del FAISMUN-DF

anualmente y fiene publicadas las evaluaciones desde 2016.

Cuenta con un mecanismo formal para dar seguimiento y atencion a los
Aspectos Susceptibles de Mejora del FAISMUN-DF para las evaluaciones del
ano fiscal 2022.
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Apartado de la

evaluacion

Debilidad/ Amenaza

Justificacioén de la
creacién y del diseno del
programa

Se detecta que los drboles de problemas y objetivos del PMD no cuentan
con una relacién de causalidad entre sus elementos.

La definicion del problema publico del drbol de problemas no menciona la
poblacién objetiva del Fondo.

Planeacién  (Planeacion
Estratégica, Programacion
y Presupuestacion)

En las actas del COPLADEMUN no se anexan informes de seguimiento y
resultados sobre la ejecucion de los recursos del FAISMUN-DF, con relaciéon a
los proyectos de infraestructura social financiados con el Fondo.

Se identificaron proyectos reportados en la MIDS, los cuales no fueron
priorizados en el PAOP y un proyecto de la MIDS no reportados en el SRFT, por
lo que no son coincidentes en su totalidad entre si.

Participacion Social,
Transparencia y Rendicion
de cuentas

El personal administrativo (Enlaces administrativos) no son invitados a las
capacitaciones sobre la normatividad de los Fondos de Aportaciones
Federales, aunque si sobre los resultados de las evaluaciones del Ramo 33.

El municipio de Puebla no cuenta con un procedimiento para la recepcion,
registro y frdmite de las solicitudes de apoyo, debido a que las obras que
ejecuta con recursos del fondo, son seleccionadas y priorizadas a través del
COPLADEMUN y el PAOP.

El municipio de Puebla no cuenta, actualmente, con un padrén de
beneficiarios especifico del FAISMUN-DF.

No se infegran FTl para el nivel Actividades de los programas presupuestarios.

El municipio reportd en el SRFT el 97.05 por ciento de las obras contenidas en
la MIDS. Solo una obra contenida en el Sistema, no estd identificada en la
Matriz.

La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destiné a localidades
con los dos niveles mds altos de rezago social y ZAP.

Ninguna de las localidades del municipio clasificadas con muy alto grado de
rezago, segun el IRS del CONEVAL, recibié alguna obra o accidén del Fondo
durante 2023.

Orientacién y medicion de
resultados

No se han realizado evaluaciones conforme al tiempo de vida de los Fondos,
dejando de lado el ciclo de vida de las politicas publicas.
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En seguida, se exponen las recomendaciones de la Evaluacion Especifica de Desempeno aplicada al FAISMUN-DF, en el

ejercicio fiscal 2023. Cada recomendacion presenta la UR sugerida para la atencidn, el resultado esperado y la factibilidad

de la recomendacion.

Seccion
temadatica

Hallazgo

Recomendaciones

Unidad
Responsable
sugerida para
su atencién

Resultado esperado

Factibilidad de la
Recomendacion

Se presentan dreas de
oportunidad en la
redaccidén de los

Revisar las relaciones de
causalidad en los drboles de
problemas y objetivos del PMD
para asegurar la correcta
aplicacién de la MML, asi como
revisar la redaccion de los

Relaciones de causalidad
en los drboles de

enunciados de los elementos que los enunciados IMPLAN problemas y objetivos del Alta
darboles, asi como en la que los conforman. Esta PMD, redactados de
Justificacion de relacion de causalidad recomendacién no afecta acuerdo con la MML.
[ cacidn y del de sus elementos. directamente la operacion del
disero del ' FAISMUN-DF, sino que busca
ol mejorar los mecanismos de
prog planeaciéon municipales.
y Considerar dentro de la
La redaccion del definicién del problema publico Establecimiento de la
Eé%%lgrr?g iﬂgiecgqjeen?oerrﬁg del arbol de problemas la poblacién objetivo del
p e mencién de la poblacién que IMPLAN Fondo en la redaccion del Alta
pe))(()?g(r:}g:?ollcu%obkj)le?isgnde padece el problema publico, en problema a atender, de
B erdo R ML EAF?I(SEQO a los Lineamientos del acuerdo con la MML.
Planeacion Las actas del Anexar a las actas del Secretaria del | Informes de seguimiento y
(Planeacion COPLADEMUN no COPLADEMUN informes de Ayuntamiento/ | de resultados sobre la Alta

Estratégica,

presentan en sus anexos
informes de seguimiento y

seguimiento y resultados sobre la
ejecucion de los recursos del

IMPLAN

ejecucién de los recursos
del fondo, detallando los
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Seccion

temdatica

Programacion y
Presupuestacion)

Hallazgo

resultados sobre la
ejecucidén de los recursos
del FAISMUN-DF,
correspondientes a obras
ejecutadas.

Recomendaciones

FAISMUN-DF, con relaciéon a los
proyectos de infraestructura
social financiados con el Fondo.

Unidad
Responsable
sugerida para
su atencion

Resultado esperado

alcances logrados,
anexados a las actas del
COPLADEMUN.

Factibilidad de la
Recomendacion

Se identificaron 7
proyectos reportados en
la MIDS, los cuales no
fueron priorizados en el

Verificar que solo las obras que
son priorizadas en el PAOP,
reciban recursos del FAISMUN-

Congruencia entre el

de apoyo, debido a que
las obras que ejecuta con
recursos del fondo, son
seleccionadas y

solicitudes de apoyo, referentes
al FAISMUN-DF

finalidad de que el
Municipio de Puebla
cumpla con los requisitos
solicitados en los TdR.

EAAI\[())SPnéUrg pé(;réedcc;rsoedneelﬁ DF. Asimismo, se debe garantizar SRy VN PAOP y la MIDS. Alie
SRET. por |Op g que todas las obras reportadas
coinlcipden’reqs N~ en la MIDS se reporten en el SRFT.
totalidad entre si.
é%sdzizoggggfé}es Familiarizar y comunicar al
personal operativo y
SZ@%@?SE'? e, 1J administrativo responsable de la Personal con alto grado
s 02 ejecucion y administracion de de conocimiento sobre la
Se%T;?ggrggllggr?deo o los recursos del Fondo sobre el IMPLAN normatividad que regula Alte
sobre Ot o contenido de la normativa que el Fondo.
. hy, 7 lo regula a través de
Participacion Ramo 33 mdas no de la copacitaciones
Social, normativa al respecto. P )
Transparencia y
ReﬂdICIén de E| mun|c|p|o de Pueb|0 no Procedimienfo pOrO |O
cuentas cuenta con un recepcion, registro y
procedimiento para la Andalizar la viabilidad de disefar trdmite de solicitudes de
recepcion, registro y un procedimiento para la apoyo, referentes al
trdmite de las solicitudes recepcion, registro y tframite de SEMOVINFRA | FAISMUN-DF, con la Alta
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Seccion
tematica

Hallazgo

Recomendaciones

Unidad
Responsable
sugerida para

Resultado esperado

Factibilidad de la
Recomendacion

priorizadas a través del
COPLADEMUN y el PAOP.

su atencion

El municipio de Puebla no
cuenta con un padrén de

Analizar la viabilidad de
establecer un padrén de
beneficiarios de las obras
generadas por el municipio, con
recursos del FAISMUN-DF,
considerando las restricciones
para determinar el alcance de
los beneficios que da una bien

Contar con un padrén de
beneficiarios de las obras

beneficiarios especifico publico, el cual que no se limita SEMONINFRA gmer;]?rci]?os ponr rel " Alta
del FAISMUN-DF a atender un solo sector de la deUI F,(A:\IFS)I\;)[JIEI(-)DFGCU -
poblacién, sino que beneficia a "
la poblacién en general. Esto
con la finalidad de que el
Municipio de Puebla, cumpla
con el requisito establecido en
los TAR.
Se carecen de FTl en el
nivel de Actividades, por :
lo cual no se pueden K\’r?'g‘rgr Zﬂ pgrol sinivel
identificar elementos chividades aeiesprodicc FTl para el nivel de
ara dichos indicadores P ESURILIESIEIISE, ©E1 om0 2By Actividades con los
P que las metas de los indicadores IMPLAN Alta

como ano base,
periodicidad de
medicion, método de
cdlculo, entre ofros
elementos.

sean adecuadas, para evitar su
sobre cumplimiento y estén
orientadas al desempeno.

elementos establecidos en
la MML.
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Seccion
tematica

Hallazgo

Recomendaciones

Unidad
Responsable
sugerida para
su atencion

Resultado esperado

Factibilidad de la
Recomendacion

El municipio reportd en el
SRFT el 97.05 por ciento
de las obras contenidas

Reportar la totalidad de los
proyectos que utilizaron recursos
del FAISMUN-DF tanto en la

Informacion que se vincula
a los proyectos, obras u
acciones ejecutadas con
recursos del Fondo y que

en la MIDS. Solo una obra | plataforma de la Matriz de SEMOVINFRA | se presentan en el Media
contenida en el Sistema, Indicadores para el Desarrollo Programa Presupuestario
no estd identificada enla | Social como en el Sistema de especifico o parcial,
Matriz. Recursos Federales Transferidos. reportadas a fravés del
SRFT en un 100%

La fotalidad de los Focalizar la totalidad de los
recursos asignados en recursos del fondo en Zrcogieo?eos&ejoebcrg’rsouclos o
2023 no se destind a localidades con los 2 grados de q
localidades con los dos rezago social mds alto y en ZAP, SEMOVINASS E:eucrﬁrs%sndoell ]Fooontnggr?% wizele
niveles mds altos de para cumplir con el criterio normpq’rividod i oen’re
rezago social y ZAP. establecido en los TdR. 9 .
Ningunajde las Beneficiar en ejercicios fiscales
localidades del municipio fot | I'é d p i b
clasificadas con muy alto uturos a localidades con muy royectos, obras u
grado de rezago, segun alto rezago social, segun lo acciones ejecutadas con

’ establecido por el IRS del SEMOVINFRA | recursos del Fondo que Media

el IRS del CONEVAL,
recibid¢ alguna obra o
accion del Fondo
durante 2023.

CONEVAL, en por lo menos una
obra o accién, para cumplir con
el criterio establecido en los TAR.

cumplan al 100% con la
normatividad vigente.
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Seccion
tematica

Hallazgo

Recomendaciones

Unidad
Responsable
sugerida para
su atencion

Resultado esperado

Factibilidad de la
Recomendacion

Orientacién y

El registro de las
localidades atendidas no
fue adecuado, lo que

Registrar correctamente las
localidades en donde se llevan
a cabo los proyectos, obras y

Informacion que se vincula
a los proyectos, obras u
acciones ejecutadas con

gfj;gggsde ;nmfg;(rdnec\(/:ieg;l%cg ||8 Ml acciones del Fondo para una SEMOVINFRA recursos del Fondo Alta
el .. correcta verificacion de la reportadas a través de la
e Sol?:iol (MIDS) informacion de la MIDS. MIDS en un 100%
Llevar a cabo un andlisis de
evaluabilidad para asegurar que
. el Fondo sea evaluado de
Sx?oslﬁc?ggrqgglcl:zc?rﬂgrme al manera efectiva. Este andlisis
Evaluacion de ; : facilitard la toma de decisiones . .
los recursos fiempo CEpvicialaelios informadas y promoverd la IMPLAN Evaluaciones efectivas del Alta

tfransferidos

Fondos, dejando de lado
el ciclo de vida de las
politicas publicas.

mejora continua en su gestion y
ejecucion a lo largo de sus
distintas fases, desde la
planificacion y ejecuciéon hasta
la finalizacioén.

Fondo.
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Conclusiones y valoracion de la pertinencia del

programa

El presente apartado tiene como objetivo presentar las conclusiones finales de la
Evaluacion Especifica del FAISMUN-DF, se presentan las conclusiones generales y

particulares.

a) Generales de la evaluacion

1. Se obtuvieron 18 de 24 puntos del total de preguntas. Los aspectos mds
fuertes son la Evaluacion de los recursos transferidos con la puntuacion
perfecta, seguido por la Orientacion y medicion de resultados y Planeacion.

2. Los TdR elaborados por el IMPLAN representan una buena prdctica que
pueden replicar otros municipios al momento de solicitar y confratar los
servicios de consultoria para el desarrollo de las evaluaciones del Fondo.

3. Existe una vinculacion estrecha entre las diferentes dependencias y
entidades del Ayuntamiento que participan en la operacién del FAISMUN-
DF.

b) Particulares de aspectos sobresalientes de la misma

1. Durante el gjercicio fiscal 2023, en el municipio de Puebla, los recursos del
FAISMUN-DF fueron ejercidos en cuatro rubros senalados en el articulo 33 de
la Ley de Coordinacidn Fiscal. Estos son: 1) agua potable y alcantarillado; 2)
urbanizacién; 3) electrificacion para colonias pobres; y 4) ejecucion vy
mantenimiento de infraestructura.

2. En términos de ejecucion de recursos, el ano fiscal 2023 también sobresale
por ser el periodo con la mayor cantidad de recursos ejecutados por el
municipio de Puebla, alcanzando un total de 327 millones 361 mil 665 pesos
con 88 centavos.

3. El municipio cuenta con el PMD 2021-2024, que estd aprobado por el

Cabildo, publicado en el POE y en los portales web municipales, y contiene
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10.

un Diagndstico que contiene las causas y efectos de los problemas que
atiende el Fondo.

El problema que atiende el FAISMUN-DF estd identificado en el Diagndstico
del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente, el cual se atiende mediante el Pp

12. Infraestructura Integral y Movilidad, mismo que ejerce recursos del Fondo.

El municipio de Puebla cuenta con el portal Gobierno Abierto, en el cual se
publica informaciones diversas sobre el gjercicio y operaciéon del Fondo. Por
otro lado, el IMPLAN Puebla, se encarga de transparentar los mecanismos
de seguimiento alos ASM, derivados de las evaluaciones externas aplicadas
al FAISMUN-DF.

La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destind a localidades
con los dos niveles mds altos de rezago social y ZAP. Ninguna de las
localidades del municipio clasificadas con muy alto grado de rezago, segun
el IRS del CONEVAL, recibio alguna obra o accién del Fondo durante 2023.

El municipio de Puebla cuenta con mecanismos documentados, como los
CFDI emitidos por el Gobierno Municipal a la Secretaria de Planeacion y
Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.

En 2023, las obras ejecutadas con recursos del FAISMUN-DF beneficiaron a
un total de 646 mil 775 personas en el municipio de Puebla, segun el Informe
Definitivo del SRFT.

El municipio de Puebla integra informes de gobierno, de acuerdo con la
legislaciéon aplicable. En el segundo informe de gobierno incorpora datos
que reporten el ejercicio de los recursos del Fondo, por lo que constituye un
mecanismo de rendicion de cuentas.

El municipio realiza evaluaciones externas de desempeno al Fondo de

manera periddica.
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de la valoracion final del Fondo.

P’eﬁgnm RS Nivel obtenido Puntaje
1 4 1
No procede valoraciéon
2 o " . o 1
Justificaciéon de la creacion y cuantitativa
3 disefo del programa 3 0.75
No procede valoracién
4 o 0
cuantitativa
5 1 0.25
6 Planeaciéon (Planeacion 3 0.75
/ Estratégica, Programacion y 4 1
Presupuestacion) N =
8 o procede valoracidon !
cuantitativa
9 No procede valoracion !
cuantitativa
10 0 0
11 0 0
12 I 4 1
13 Participacion social,
transparencia y rendicién de 3 0.75
14 cuentas 4 1
15 4 1
16 2 0.50
17 4 1
18 4 1
19 No procede valoracion !
cuantitativa
20 Orientacion y mediciéon de 0 0
21 resulfados No procede valoracién !
cuantitativa
22 4 1
23 .. No procede valoracién
Evaluacion de los recursos Ui e i 1
4 fransferidos 4 :
Total 18 /24 |

El FAISMUN-DF obtuvo en la presente Evaluaciéon Especifica de Desempeno 18

puntos de un total de 24, por lo que tuvo un cumplimiento del 75 por ciento.
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Anexos

Anexo 1. Valoracion Final del Fondo

Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacién
Ano de la Evaluacién:

Seccion

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

y de las Demarcaciones Territoriales del
(FAISMUN-DF)

N.A.

Puebla

Distrito Federal

Secretaria de Movilidad e Infraestructura y Tesoreria Municipal

Especifica de Desempeno

2023

Calificacion

Justificacion

Justificacion de la creacion
y disefio del programa

2.75/4

Las debilidades de este apartado estdn vinculadas a
las dreas de oportunidad en la redaccion de los
enunciados de los drboles, la relacion de causalidad
de sus elementos y la ausencia de la enunciacion de
la poblacién potencial u objetivo en el problema, de
acuerdo con la MML.

Planeacion (Planeacioén
Estratégica, Programacion y
Presupuestacion)

3/4

El puntaje deriva de, por un lado, que el
Ayuntamiento de Puebla no tiene un programa
especifico en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
para el FAISMUN-DF, pero los recursos del Fondo se
administran y ejecutan a través de dos programas
presupuestarios (Pp 12 y Pp 21) y, por ofro lado, las
actas del COPLADEMUN no presentan en sus anexos
informes de seguimiento y resultados sobre la
ejecucidn de los recursos del FAISMUN-DF,
correspondientes a obras ejecutadas.

Participacion social,
fransparencia y rendicion
de cuentas

7.25/10

El resultado se obtiene debido a que el municipio no
cuenta con un procedimiento para la recepcién,
registro y trdmite de las solicitudes de apoyo, puesto
que las obras que ejecuta conrecursos del fondo, son
seleccionadas y priorizadas  a  fravés  del
COPLADEMUN vy el PAOP. Aunado a esto, no se
cuenta con un padrén de beneficiarios.

Orientaciéon y medicién de
resultados

3/4

De los proyectos de inversion reportados en la MIDS,
se observa que no se invirtid en localidades con los
dos niveles mds altos de rezago social, como indica
la normatividad.

Evaluacidon de los recursos
transferidos

2/2

Se dio cumplimiento al 100 por ciento en la atenciéon
de los ASM de la evaluacion del ejercicio 2022

Total

18/24 -75%
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Anexo 2. Datos de la Instancia Evaluadora y el Costo de la Evaluacion

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Nombre del Fondo: y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FAISMUN-DF)

Modalidad: N.A.

Municipio: Puebla

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion

Ano de la Evaluacion: 2023

Nombre de la instancia
evaluador

Nombre del coordinador de la
evaluacion

Nombre de los principales
colaboradores

Nombre de la unidad
administrativa municipal
responsable de dar seguimiento
a la evaluacién

Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de
dar seguimiento a la evaluacién

Forma de coniratacion de la
instancia evaluadora

Costo total de la evaluacion

Fuente de financiamiento

Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria Municipall

Especifica de Desempeno

Evaluare Expertos en Politicas PUblicas S.A. de C.V.

Yirlean Dayana Ramos Feria

Gabriel Roberto Fuentes Castillo
Miguel Alberto Garcia Garcia
Gerardo Arturo Garcia Giles

Departamento de Evaluaciéon del Instituto Municipal
de Planeacién del H. Ayuntamiento del municipio de
Puebla

Lic. Miguel Angel Galindo Sdnchez, Jefe de
Departamento de Evaluaciéon del IMPLAN Puebla

Invitacién a cuando menos tres personas

$408,300.00 (IVA incluido). El costo total también
incluye a la Evaluacion Externa de Tipo Especifica de
Desempeno para Fondos Federales: Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

Recursos propios.
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Anexo 3. Arbol de Problemas y Arbol de Objetivos

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Nombre del Fondo: y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FAISMUN-DF)

Modalidad: N.A.

Municipio: Puebla

Unidad Responsable: Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria Municipall
Tipo de Evaluacién Especifica de Desempeno

Ano de la Evaluacion: 2023

Arbol del Problemas del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente del PMD

Poblacidn en Exclusion
situacion de socio-espacial en las
vulnerabilidad periferias urbanas

Disminucién en la i
generacion de bienesy o

Reduccion de capacidad
productiva y |a

competitividad municipal servicios ambientales  ENEEYY
; : e
. . . A &
H : H w
5 : : [V
: 2 H w
Bajas condiciones Alta Elevados costos y
de habitabilidad en |a marginacion
periferia urbana urbana
INCREMENTO DE LOS DESEQUILIBRIOS

TERRITOR Y AMBIENTALES DEL MUNIC
w
............... g
: ' =
capacidad Baja ; ] iy ion : incuticents [

institucional de la :
bt normatividad

planeacion
para el para el

ordenamiento : i : de fa
territorial S piiblicos piblices j s ambiental
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Arbol del Objetivos del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente del PMD

Incremento de la Incremento de la

Inclusidn
socio-espacial en las
periferias urbanas

Poblacion con
bajos niveles
de vulnerabilidad

capacidad productiva y la generacion de bienes y
competitividad municipal servicios ambientales

Poblacion fuera de
zonas no aptas
y de riesgo

Hevada
coorditacion
interinstt

suficiente
dela
normatividad
ambiental

para B
planeacibn y
ojecucion do
obes publica
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Componentes

Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:

Tipo de Evaluacion

Aho de la Evaluacion:

Resumen narrativo

12.1

Sistema administrativo de
Staff, implementado

Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF)

N.A.

Puebla

Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria Municipal

Especifica de Desempeno

2023

Indicadores

Porcentaje de
solicitudes atendidas
porel Staff = (NUmero
de solicitudes a Staff
atendidas / Total de
solicitudes a Staff
recibidas)*100

Medios de verificacion

Reporte de las solicitudes recibidas en elperiodo
(Oficio o memordndum), firmadoy sellado por la
persona titular de laUnidad Administrativa
responsable Reporte de las solicitudes atendidas
en elperiodo (Orden de pago, facturas), firmado
y sellado por la persona titular dela Unidad
Administrativa responsable Listado de solicitudes
de transparenciarecibidas y atendidas, firmadas
por lapersona fitular de la Unidad
Administrativa Responsable

Documentos de Solicitudes de transparencia

Documentos de respuesta para atencién de las

Supuestos

Las diferentes
Unidades
Administrativas de la
Secretaria de
Movilidad e
Infraestructura
realizan solicitudes
administrativas en
tiempo y forma
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Resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificacion

Supuestos

Nl

Unidad Administrativa Responsable

La informacién del monto por la
contratacién servicios profesionales se encuentra

disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.go
b.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

solicitudes, firmados por lapersona titular de la

12.2

Obras de construccion,
mejoramiento y
equipamiento de espacios
publicos, espacios
educativos y/o mercados
pUblicos, mantenimiento
preventivo y correctivo de
la imagen urbana de las
diferentes Colonias y Juntas
Auxiliares, implementadas

Porcentaje de etapas
ejecutadas del
programa de obras
de infraestructura
bdsica = (NUmero de
etapas ejecutadas
del programa de
obras de
infraestructura bdsica
/ Total de etapas del
programa de obras
de infraestructura
bdsica autorizadas
para su
ejecucioén)*100

Listado de Obras de construccién, mejoramiento
y equipamiento deespacios publicos,
espacios educativosy/o mercados publicos,
mantenimientopreventivo y correctivo de la
imagenurbana de las diferentes Colonias y
Juntas Auxiliares, implementadas Listado de
pagos realizados a CFE, frmado y sellado por la
persona fitularde la Unidad

Administrativaresponsable y/o Ordenes de
pagoenviados a Tesoreria y/o Reporte
fotogrdfico de avance en periodoenero - junio,
firmado y sellado por lapersona  fitular de la
Unidad Administrativa responsable

El ejercicio del gasto y listado de obrasse

encuentra disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

Se cuenta con los
Recursos Financieros
para realizarla
contratacién

Los proyectos son
validados por
contraloria y/o la
Dependencia
Normativa

El proceso de
adjudicacion se
realiza en tiempo y
forma

12.3

Obras de infraestructura vial
(mantenimiento a
vialidades, banguetas
existentes y/o construccioén
de nuevas vialidades con

Porcentaje de etapas
de obras ejecutadas
en materia de
infraestructura vial =
(NUmero de etapas
de obras ejecutadas

Listado de Obras de bacheo, derelaminacion,
de pavimentacién ejecutadas, firmado y sellado
por la persona fitular de la Unidad Administrativa
responsable y/o Cardtulas de Contrato y/o
Reporte de Avance Fisico-Financiero (Reporte

Se cuenta con los
Recursos Financieros
para realizarla
confratacion

Los proyectos son
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Resumen narrativo Indicadores Medios de verificacion Supuestos

pavimento y/o concreto en materia de fotogrdfico, firmado y sellado por la persona | validados por
hidrulico), ejecutadas infraestructura vial / titular de la Unidad Administrativa responsable) contraloria y/o la

L%r%sd:ner’rﬁg%sﬁge Listado de Obras de infraestructura de movilidad | Dependencia

infraestructura vial ejecutadas, firmado y sellado por la persona Normativa
propias y/o fitular de la Unidad Administrativa responsable Bl ErdeEss Gl
torizadas)*100 /o Cardtulas de Contrato y/o R te d P dicacic
au y/O Cararuias ae Ccontraro y/o kReporie ae adjudicacion se
Avance Fisico-Financiero (Reporte fotogrdfico, realiza en tiempo y
firmado y sellado por la persona titular de la forma

Unidad Administrativa responsable)

El ejercicio del gasto y listado de obrasse
encuentra disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

Reportes de comportamiento presupuestal
mensual rubricados por los responsables de
generar la informacion y oficios de remision con
nombre, cargo y firma del servidor publico
responsable

Informe de la provisién del gasto por concepto
de Pensiones y Jubilaciones y publicacién

Porcentaje de
eficacia en el
Recursos publicos alineados | ejercicio presupuestal

s18 | @ las necesidades del programado = Informes mensuales, estados presupuestales del El cierre contable-
i Gobierno Municipal, (Presupuesto Ejercido | ejercicio del gastomensuales y trimestrales con preﬁupues‘[rgl S
ejercidos del 2023 / Presupuesto | nombre, cargo y firma del servidor pUblico %Snr!zc? =P
Programado del

responsable

Reportes trimestrales del ejercicio del gasto a los
Fondos Federales FISMDF Y FORTAMUNDEF sellados
con nombre y firma del responsable

2023)*100

El ejercicio del gasto se disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.
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Nl

Actividades (Componente 12.1

Resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificacion

gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-

fiscal

Supuestos

21.9

Deuda publica del
Municipio de Puebila,
reducida

Porcentaje de
reduccién de la
deudapuUblica del
Municipio de Puebla =
(Monto total de las
amortizaciones
realizadas durante el
ejercicio fiscal 2023 /
Saldo insoluto al inicio
delejercicio fiscal
2023 del crédito

Comprobantes de pago del crédito
Comprobantes de pago de intereses Elejercicio
del gasto se encuentra disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

Lo recursos del
Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social
Municipal (FISM) se
reciben en fiempo vy
forma

vigente)*100

Reporte de las solicitudes recibidas en el periodo

(Oficio o memordndum), firmado y sellado por la

persona titular de la Unidad Administrativa

responsable

Reporte de las solicitudes atendidas en el

periodo (Orden de pago, facturas), firmado y Las diferentes

) sellado por la persona fitular de la Unidad xglr?\?rﬁsefrscﬁvcs de Ia
Atender 120 solicitudes Nt.ll.m.Terg ge Adminisirafivaresponsable Secretaria de
12.1.1 odminisfrcfivos recibidas z:oderY:WIiIE]Jis’r?CSJﬁVOS Reporte de los bienes o serviciosadquiridos Movilidad e

(Bajo demanda) atendidas (Reporte fotogrdfico,relacion  de  insumos, Infraestructura

ingresos aalmacén), firmado vy sellado por la
persona titular de la Unidad Administrativa
responsable

Lainformaciéndel monto por lacontratacion
servicios profesionales se encuentra disponible

enhttps://gobiernoabierto.pueblacapital.
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

realizan solicitudes
administrativas en
fiempo y forma
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Resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificacion

Nl

Actividades (Componente 12.2

Ejecutar 3 etapas del
programa de construccion,
mejoramientoy/o
equipamiento de espacios

NUmero de etapas
del programa de
construccién,

Listado de Obras de Espacios PUblicos
ejecutadas, firmado vy sellado por la persona
fitular de la Unidad Administrativa responsable
y/o Cardtulas de Contrato y/o Reporte de
Avance Fisico-Financiero (Reporte fotogrdfico,

Supuestos

Se cuenta con los

Recursos Financieros
para realizarla
contratacién

Los proyectos son
validados por

12.2.1 | publicos (PROIGUALDAD mejoramiento y/o firmodo Y sell.o.do por la persona titular de la contraloria y/o la
2.3.9 y 2.3.5) (PROMUPINNA equipc_tmier,n‘o_ de Unidad Administrativa responsable) Dependencia
\]/IE ]27)](5:2;?,5}\%,2222 (ZF;E)P :jsepgucfgécp:bhcos El ejercicio del gasto y listado de obrasse Normativa
(Parcial FISM) _encuenfra  disponible  en El proceso de
https://gobiernoabierto.pueblacapital. At Iy
ob.mx/component/k2/item/3819- informacion- SSIEGLC OGO e
? .I P realiza en tiempo y
5CY forma
Se cuenta con los
Listado de Obras de Espacios PUblicos Recursos Financieros
ejecutadas, frmado y sellado por la persona para realizarla
fitular de la Unidad Administrativa responsable contratacién
Ejecutar 3 etapas del . y/o Cardtulas de Contrato y/o Reporte de Los proyectos son
programa del NUmero de etapas Avance Fisico-Financiero (Reporte fotografico, validados por
; : del programa del . .
12.2 mejoramiento y/o e o eie o firmado y sellado por la persona fitular de la contraloria y/o la
' equipamiento de mercados & : i Unidad Administrativa responsable :
pUblicos (PROMUPINNA equipamiento Dependencia
VII.17) (FISM) mercados publicos El ejercicio del gasto y listado de obrasse Normativa
ejecutadas encuentra  disponible  en El broceso de
https://gobiermnoabierto.pueblacapital. : odFJ?udicocién se
%S%%lmx/componen’r/k2/|’rem/38] 9- informacion- ]Eeolizo en tiempo y
orma
Listado de Obras de Espacios PUblicos Se cuenta con los
Ejecutar 3 etapas del NUmero de etapas ejecutadas, firmado y sellado por la persona Recursos Financieros
12.2.3 | programa de obras de del programa de titular de la Unidad Administrativa responsable para realizarla

infraestructura
hidrosanitaria (agua

obras de
infraestructura

y/o Cardtulas de Contrato y/o Reporte de
Avance Fisico-Financiero (Reporte fotogrdafico,

contratacién
Los proyectos son
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Resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificacion

Supuestos

Nl

potable, drenaije,
alcantarillado, plantas de
tfratamiento)
(PROIGUALDAD 2.1.1)
(PROMUPINNA VII.14)
(PVMP

2.6.27 y 2.6.29) (Parcial FISM)

hidrosanitaria

ejecutadas

firmado y sellado por la persona fitular de la

Unidad Administrativa responsable)

El ejercicio del gasto y listado de obrasse

encuentra disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

validados por
confraloria y/o la
Dependencia
Normativa

El proceso de
adjudicacion se
realiza en tiempo y
forma

12.2.4

Ejecutar 3 etapas del
programa de obras de
Infraestructura eléctrica
(electrificaciones y/o
alumbrado publico)
(PROIGUALDAD

2.1.1) (PROMUPINNA VII.14)
(PVMP 2.6.30) (FISM)

NUmero de etapas
del programa de
obras de
Infraestructura
eléctrica ejecutadas

Listado de pagos realizados a CFE, firmado y
sellado por la persona titular de la Unidad
Administrativaresponsable y/o Ordenes de pago
enviados a Tesoreria y/o Reporte fotogrdfico de
avance en periodo enero - junio, firmado y
sellado por la persona titular de la Unidad
Administrativa responsable
El ejercicio del gasto y listado de obrasse
encuentra disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

Se cuenta con los
Recursos Financieros
para readlizarla
contratacién

Los proyectos son
validados por
conftraloria y/o la
Dependencia
Normativa

El proceso de
adjudicacion se
realiza en tiempo y
forma
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Nl

Actividades (Componente 12.3

12.3.2

Resumen narrativo

Ejecutar 3 etapas del
programa de
mantenimiento a
pavimento endistintas
vialidades del Municipio
(PROMUPINNA VII.17)
(Parcial FISM)
(Emblemdatica)

Indicadores

NUmero de etapas
del programa de
mantenimiento a
pavimento ejecutadas

Medios de verificacion

Listado de Obras de bacheo ejecutadas,
firmado y sellado por la persona titular de la
Unidad Administrativa responsable y/o Cardtulas
de Contrato y/o Reporte de Avance Fisico-
Financiero (Reporte fotogrdfico, firmado y sellado
por la persona fitular de la Unidad Administrativa
responsable)
El ejercicio del gasto y listado de obrasse
encuentra disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

Supuestos

Se cuenta con los
Recursos Financieros
para realizarla
contratacién

Los proyectos son
validados por
contraloria y/o la
Dependencia
Normativa

El proceso de
adjudicacion se
realiza en tiempo y
forma

12.3.3

Ejecutar 3 etapas del
programa de
pavimentaciones con
recursosfederales y/o
estatales y/o municipales
(PROMUPINNA VII.17) (PVMP
2.7.34) (Parcial FISM)
(Emblemdatica)

NUmero de etapas
del programa de de
pavimentaciones con
recursos federales y/o
estatales y/o
municipales
ejecutadas

Listado de Obras de relaminaciéon ejecutadas,
firmado y sellado por la persona titular de la
Unidad Administrativa responsable y/o Cardatulas
de Contrato y/o Reporte de Avance Fisico-
Financiero (Reportefotogrdfico, firmado y sellado
por la persona fitular de la Unidad Administrativa
responsable)
El ejercicio del gasto y listado de obrasse
encuentra disponible en
https://gobiernoabierto.pueblacapital.
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

Se cuenta con los
Recursos Financieros
para realizarla
confratacién

Los proyectos son
validados por
contraloria y/o la
Dependencia
Normativa

El proceso de
adjudicacioén se
realiza en tiempo y
forma
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Resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificacion

Supuestos

Nl

Actividades
Componente 21.8

Actividades (Componente 21.9

Elaborar 4 reportes del

NUmero de reportes
del gjercicio delgasto

Reportes trimestrales del ejercicio del gasto a los
Fondos Federales FISMDF Y FORTAMUNDEF sellados
con nombre y firma del responsable

El cierre contable se

21.8.8 | ejercicio del gasfo a los a los Fondos El ejercicio del gasto se encuentra disponible en | redliza en fiempo y
Eg&?iﬁ;ﬁﬁemles FISMy Federales elaborados | https://gobiernoabierto.pueblacapital. forma
gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal
NG q Lo recursos del
Realizar 10 pagos Lirerofeic ololel Comprobantes de pago del crédito Fondo de
correspondientes al capital ggrriefzﬁgr;dlcerreﬁdeiiool El ejercicio del gasto se disponible en Aportaciones para la
21.9.1 | del crédito que constituye ug e https://gobiernoabierto.pueblacapital. Infraestructura Social
la deuda publica Municipal geudo pL’Jinzo gob.mx/component/k2/item/3819- informacion- Mu_nicipal (F!SM) se
(FISM) . fiscal ;g%bsn en tiempo y
Realizar 10 pagos Numero de pagos Comprobantes de pago de intereses Lo recursos del
) correspondientes a los - . . Fondo de
correspondientes a los intereses del crédito Elejercicio del gasto se encuentra disponible en Aportoel B e
21.9.2 | intereses del crédito que https://gobiernoabierto.pueblacapital. 2 o

constituye la deuda publica
Municipal (FISM)

que constituye la
deuda publica
realizados

gob.mx/component/k2/item/3819- informacion-
fiscal

Infraestructura Social
Municipal (FISM) se
reciben en fiempo y
forma
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Componentes

Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluacion

Ano de la Evaluacion:

Porcentaje de

Anexo 5. Ficha Técnica de Indicadores del Fondo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF)
N.A.

Puebla

Secretaria de Movilidad e
Tesoreria Municipal

Especifica de Desempeno

2023

Infraestructura;

Indicadores

Frecuencia
de
medicion

Unidad de

Metodo de calculo medida

(NUmero de
solicitudes a Staff

Comportamiento
del indicador

12.1 | solicitudes atendidas | atendidas /Total de Solicitud Mensual 2021 100% Regular
por el Staff solicitudes a Staff
recibidas)*100
(NUmero de etapas
ejecutadas del
programa de obras
Porcentaje de etapas | de infraestructura
ejecutadas del bdsica / Total de
12.2 | programa de obras etapas del programa Etapa Trimestral 2022 100% Regular
de infraestructura de obras de
bdsica infraestructura
bdsica autorizadas
para su

ejecucion)*100
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Porcentaje de etapas
de obras ejecutadas

(NUmero de etapas
de obras ejecutadas
en materia de
infraestructura vial /

12.3 c Total de etapas de Etapa Trimestral 2022 100% Regular
infraestructura vial
propias y/o
autorizadas)*100
Porcentaje de ((jPerleZté%J/es’ro Ejercido
eficacia en el
21.8 ejercicio presupuestal Presupuesto Peso Mensual 2021 100% Regular
Programado del
programado 2023)*100
(Monto total de las
amortizaciones
Porcentaje de realizadas durante el
21.9 reduccioneiela gjerciciofiseal Peso Mensual 2021 62% Descendente

deuda publica del
Municipio de Puebla

2023/Saldo insoluto
al inicio del gjercicio
fiscal 2023 del
crédito vigente)*100
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Anexo 6. Localidades Atendidas con Recursos del Fondo de manera especifica

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las

RIS ondo: Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF)

Modalidad: N.A.

Municipio: Puebla

Unidad Responsable: Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria Municipal
Tipo de Evaluacion Especifica de Desempeno

Ano de la Evaluacion: 2023

Tipo de
Incidencia Grado de NUmero de

Nombre Obra o Accién Clave MIDS Localidad - . R
Directa o Rezago Social Beneficiarios

Complementaria

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CALLE 95 PONIENTE ENTRE
BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN
CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE
ALCANFORES, EN CALLE LOS CIPRES ENTRE CALLE
ALCANFORES Y CALLE 95 PONIENTE, EN
INCORPORACION DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 95 Heroica
PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARMELITAS, 138337 Puebla de Complementario MUY BAJO $9.214,190.89
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS Zaragoza
COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCANFORES ENTRE
CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIPRES EN LAS COLONIAS
FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD
HABITACIONAL SAN JOSE MARAVILLAS Y SAN JOSE
LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR
CAMPECHE - 138337

RECONSTRUCCION VIAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA
REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA,
EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL CARMEN
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE 16 DE

{metal:
{unidad_medida:Meftros
Cuadrados, meta:5389.5,
meta_modificada:5389.5}}

29,998

{metal:
{unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:6259.4,
meta_modificada:6259.4}}

Heroica
263375 Puebla de Complementario MUY BAJO $24,459,542.99
Zaragoza

26,022
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Nombre Obra o Accién

Clave MIDS

Localidad

Tipo de
Incidencia
Directa o

Grado de
Rezago Social

NUmero de
Beneficiarios

Complementaria

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE.ORIENTE Y

AVENIDA REFORMA. AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y

MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y

EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 263375

REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE

ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD (metal:

HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO Heroica (unidad. medida:Mefros

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 12 79608 Puebla de | Complementario | MUY BAJO $23,890,098.11 | oo 13995 0 9,769
PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y Zaragoza mote modiicade: 13295.00
BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA - : :

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE

PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN

LAS COLONIAS MEXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR (metal:

DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, Heroica (unidac medideiMetros

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADO ENTRE CALLE 213037 Puebla de Directa MUY BAJO $9,054,157.25 i 7,800
MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MEXICO Zaragoza et modiieada:209 791

83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR — A,

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE

PUEBLA. - 213037

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN (metal:

AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. IXTOLLATLA Y C. oAl (unidad. medida:Piezas

MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES 227583 o s Directa MEDIO $134,590.61 it ' 38
AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE N

PUEBLA. - 227583 meta_modificada:3.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN {metal:

AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. TECUANZINTLA EN San Andrés ; {unidad_medida:Piezas,

LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, AL Azumiatla DIEEi MERIS VIR meta:3.0, 7
MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 263874 meta_modificada:3.03}
RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN

ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7 MAS 100 {metal:

SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR San Miguel . {unidad_medida:Metros

SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE S Espejo Pireie RIS 200637 | o reios, meta:5868.74, S
PUEBLA. UBICACION ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, meta_modificada:5868.74}}

KM 7 MAS 100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA
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Nombre Obra o Accién

Clave MIDS

Localidad

Tipo de
Incidencia
Directa o

Grado de

Rezago Social

NUmero de
Beneficiarios

JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395617

Complementaria

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA
POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A
FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA
GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN
JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
UBICACION CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR
1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA
JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. - 249629

249629

Heroica
Puebla de
Zaragoza

Directa

MUY BAJO

$3,443,658.34

{metal:
{unidad_medida:Pozo(s),
meta:1.0,
meta_modificada:1.0}}

25,100

REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE
ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD
HEROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE
AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN
CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y
AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE
AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN
AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE
3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE
PUEBLA UBICADA EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE
ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE
MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18
ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE
ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE

64947

Heroica
Puebla de
Zaragoza

Complementaria

MUY BAJO

$24,746,406.36

{metal:
{unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:21354.8,
meta_modificada:21354.8}}

43,315

RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO
ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11
NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA
COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,
UBICADA AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE
CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE
MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE
PUEBLA. - 137316

137316

Heroica
Puebla de
Zaragoza

Complementaria

MUY BAJO

$44,205,788.75

{metal:
{unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:20451.0,
meta_modificada:20451.0}}

38,527
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Nombre Obra o Accién

Clave MIDS

Tipo de
Incidencia
Directa o

Grado de

Localidad Rezago Social

NUmero de
Beneficiarios

Complementaria

REHABILITACION DE PARQUE PINOS O DE LAS VIAS

ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 (metal:

PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD, DE LA JUNTA Heroica (uridad. medideMeties

AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 225818 Puebla de | Complementario | MUY BAJO $2.239.97486 | L o e o 28,382
UBICACION ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE Zaragoza ot modificadaBT2.66

10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD DEL - o712

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 225818

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN bootal:

CRISTOBAL COLON, NUMERO S N, EN LA COLONIA Santa Maria . .

GUADALUPE TECOLA 08 ENTRE AVENIDA JUAREZ Y 265630 | Guadalupe Directa BAJO $112,007.12 {U”'dc’df'”?eg'%od'\/‘e"os' 36
AVENIDA CARRETERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, Tecola e

ESTADO DE PUEBLA. - 265630 ISRl CEllEigi212-0))
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN )

AMP. SANTO TOMAS CHAUTLA, C. IGNACIO el

ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 269719 Guadalupe Directa MUY BAJO $322,566.22 {U”'dqdfmf‘?'éd(‘f?'ems' 40
CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA N i -

Z269719 meta_modificada:6.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN (morBll

SANTA RITA, NUMERO EN LA COLONIA STA LUCIA X Heroica . A

BALCONESO8H ENTRE AV. EL SABINAL Y C. SAN 270894 Puebla de Directa MUY BAJO $49,762.32 {U“'dOd—Te,d'clc’dMe”OS' 60
BERNARDINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE Zaragoza AL 7N

PUEBLA. - 270894 meta_modificada:114.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE

CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN

VALENTIN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTIN ENTRE

CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA Heroica {metal:

COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA . {unidad_medida:Metros

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL 132304 F;nggoozdg Complementario | MUYBAJO | $11911,385.50 | ¢ jqqrados, meta:3946.5, 21398
MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE TULIPANES meta_modificada:3946.5)}

ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN

VALENTIN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN,

DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO

TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 132304
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Nombre Obra o Accién

Clave MIDS

Localidad

Tipo de
Incidencia
Directa o

Grado de
Rezago Social

NUmero de
Beneficiarios

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO
ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE MIGUEL
HIDALGO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y

Complementaria

CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE Heroica (urido d{nr::td?é&w\etros

GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL 137813 Pueblade | Complementario | MUY BAJO $18,517.30227 | L s o 245,996
HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE Zaragoza e L S

95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA - /ol

COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO

DE PUEBLA. - 137813

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN (metal:

AMP. LA RESURRECCION, C. JUQUILITA, VARIAS La ; unidad_medida:Piezas,

CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, 227676 | pesumeccién Dircge Bl §7262,064.51 { meta:23.0, S
MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 227676 meta_modificada:23.03}
REHABILITACION DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN

CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE

TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE o

LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL Heroica unidad medaT e,

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE VERACRUZ | 227959 Puebla de | Complementaria | MUY BAJO 3254336509 | et e sy | 64,115
ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN LA Zaragoza mater modlficada-265211

COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA - 2655

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO

DE PUEBLA. - 227959

RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUAREZ Y

16 NORTE, VARIAS COLONIAS. REHABILTACION VIAL

EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y Horond {metal:

AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS . {unidad_medida:Metros

COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, 2020 | el e | ComPlementarial  MUYBAIO ) 31151437167 1 Cuadrados, meta:20000, 21¢p
RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, meta_modificada:2000.0}}

HUMBOLDT NORTE, AMERICA NORTE, EL PORVENIR

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 22020

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN 1.

ALAMO, PINO, JACARANDAS, EUCALIPTO, PALMAS, Heroica . 3

NUMERO S N, EN LA COLONIA VALLE DEL PARAISO Y 224234 Puebla de Directa MUY BAJO $823,481.02 {U”'dOd—Te,fje"‘zg'g"efros' 473
ENTRE MARGARITAS Y RIO ATOYAC, MUNICIPIO DE Zaragoza e

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 224234

meta_modificada:1360.0}}
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Nombre Obra o Accién

Clave MIDS

Tipo de
Incidencia
Directa o

Grado de

Localidad Rezago Social

NUmero de
Beneficiarios

Complementaria

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE

EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE

HUEYOTLIPAN Y SANTA MARIA LA RIVERA, DE LA )

JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL Heroica . {meé‘?c}' "

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION VARIAS CALLES, 247955 Puebla de Directa MUY BAJO 4614676698 | funida —tm?%'s)]oég"e 23 3,261
EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA Zaragoza . rr:s d%'w 2391 58

MARIA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN - o7l

FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA -

247955

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN e

CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, CENTRO EJIDAL, s Tl O at e, ) O

NUMERO S7N, EN LA COLONIA STO TOMAS CHAUTLA 270924 s Directa BAJO $168,413.51 ol 2 104
08 ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUCION, MUNICIPIO meta.modificada31.0)

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 270924 - 4ol
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66

PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN

LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE Herolch {metal:

SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. . {unidad_medida:Metros

UBICACION CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 263827 F;;‘fggoofg Dl LT BRI $TAGI004.23° | o\ rodos a0 /28y
NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES meta_modificada:639.62})

UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO

DE PUEBLA. - 263827

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LA MARIA

EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS

INDEPENDENCIA SAN JERONIMO CALERAS Y

GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN — {metal:

JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, : {unidad_medida:Metros,

UBICACION VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS 263867 F;é‘fgloofg Bl RS A0 $10:757:241.07 meta:369.83, 0
INDEPENDENCIA SAN JERONIMO CALERAS Y 8 meta_modificada:369.83})
GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN

JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. -

263869

REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON

TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA o

18 ORIENTE PONIENTE ENTRE BOULEVARD HEROES DEL Heroica . B

5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO 263661 Puebla de Directa MUY BAJO $21,771,579.22 {U”'dOd—T?gg‘gg'g"efros' 766
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. REHABILITACION DE Zaragoza - rrr?oedci;icoda-é532 a5
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN - i

AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11
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Nombre Obra o Accién

Clave MIDS

Localidad

Tipo de
Incidencia
Directa o

Grado de
Rezago Social

NUmero de
Beneficiarios

NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN
LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN
FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACION
AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11
NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO EN LAS
COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN FRANCISCO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263

Complementaria

RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO
ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11

NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA Heroica (unido d{mgtd?;&w\etros

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 78843 Puebla de Complementario MUY BAJO $38,746,004.67 Cuadrados meto:l9874 0 36,563
UBICADA EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE Zaragoza motamodiicada 1987400

CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, = : '

EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA -

78843

REHABILITACION DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN

CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE

19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE e

LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL Heroica uridad mediaET,

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE 135 213213 Pueblade | Complementario | MUY BAJO $1.539.268.29 | L o g 06 40,491
PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN Zaragoza mota, modiicada:306.961)

LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA - I

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO

DE PUEBLA. - 213213

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN -

CALLE SAN JOSE, NUMERO , EN LA COLONIA STA o VS (unidad. medida:Metros

MARIA XONACATEPEO8J ENTRE 3RA DE OCOTAL Y 223977 | ropec Directa MUY BAJO $130,028.20 et ' 49
4TA OCOTAL, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE S

PUEBLA - 223977 meta_modificada:265.0}}
AMPLIACION DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO

ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR .

IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE Heroica . ua

PUEBLA, UBICACION ARROYO ATLACO ENTRE 263772 Puebla de Directa MUY BAJO $3,838,323.88 {U”'d"d—rf“e,?a'g‘;':"e”os' 329
CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCION, EN LA Zaragoza e

COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO
DE PUEBLA. - 263772

meta_modificada:532.74}}
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Nombre Obra o Accién

Clave MIDS

Localidad

Tipo de
Incidencia
Directa o

Grado de
Rezago Social

NUmero de
Beneficiarios

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN
PRIVADA EMILIANO ZAPATA EN SAN JOSE EL RINCON,
NUMERO SN, EN LA COLONA GUADALUPE TECOLA 08
ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELQOS,
MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 269867

269867

San José el
Rincon

Complementaria

Directa

BAJO

$78,738.45

{metal:
{unidad_medida:Metros,
meta:105.0,
meta_modificada:105.0}}

32

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN
AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. SHASHAHUENTZIN
EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA,
MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 270666

270666

San Andrés
Azumiatla

Directa

MEDIO

$304,437.75

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:4.0,
meta_modificada:4.0}}

84

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70
PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE
BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION EN CALLE 70
PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE
BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395498

395498

Heroica
Puebla de
Zaragoza

Directa

MUY BAJO

$20,377,820.12

{metal:
{unidad_medida:Metros
Cuadrados, meta:5868.74,
meta_modificada:5868.74}}

7,686

REGULARIZACION, EQUIPAMIENTO Y HABILITACION
DEL POZO BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN
MARCHADE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
ENPREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA
JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO
DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA
AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA.

38229

Santa Maria
Xonacatepec

Directa

N/D

$3,163,095.25

N/D

N/D

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA
POTABLE Y EQUIPAMIENTO DEPOZO PROFUNDO
PARA AGUA POTABLE, COLONIA TLANESSE DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. PERFORACION,
EQUIPAMIENTO YPUESTA EN MARCHA DE POZO
PROFUNDODE AGUA POTABLE ENESQUINA CON
CALLEJOSE EMILIO PACHECOY SOR JUANA INES DE
LA CRUZ, EN LACOLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA
AUXILIARSAN JERONIMOCALERAS DELMUNICIPIO DE
PUEBLA, UBICADA EN ESQUINACON CALLE
JOSEEMILIO PACHECO YSOR JUANA INES DE LACRUZ,
EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR
SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

137424

HEROICA
PUEBLA DE
ZARAGOIZA

Directa

N/D

6,434,549.11

N/D

25,100
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Tipo de

Nombre Obra o Accién Clave MIDS Localidad Inqdenoo Ereele de- Numgrg Qe
Directa o Rezago Social Beneficiarios
Complementaria
94.13% de
Total ZAP urbanas 27 Inversion $361,974,436.70 -
planeada
0.0% de
Total ZAP rurales 0 Inversion 0.00 -
planeada
Total sin ZAP 0 - 0.00 -
0.0% de
Total dos Mayores Grados de Rezago Social 0 Inversiéon 0.00 -
planeada
4.77% de
Total Pobreza extrema 7 Inversiéon $18,349,166.51 -
planeada
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Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluacion

Aho de la Evaluacion:

Nivel

(4]
o
Y
[=
o
[=
o
o
£
o
O

Nombre del
indicador

Porcentaje de
solicitudes
atendidas por
el Staff

Meta anual
programada

100%

Anexo 7. Metas del Fondo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF)

N.A.
Puebla

Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria Municipall
Especifica de Desempeno
2023

. Orientada a
Unidad de oo p X oo "z . - 0z
medida Justificacion impulsar el Justificacion | Factible | Justificacion
desempeno
Para su
El avance ,
cdlculo se
acumulado de . )
Permite requieren
enero a
o conocer el recursos
HEIEmEE LE avance de ropios
Solicitud | de 100% por lo Si §C Si prop
las solicitudes (humanos,
que el . .
. atendidas por materiales,
semaforo se . .
. el Staff financieros
mantiene en
y no
verde s
adicionales)

Propuesta
de mejora

El equipo
evaluador
considera
gue no es
menester
una
propuesta
de mejora
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Nivel

Orientada a

Nombre del Meta anual | Unidad de oge Sz . oce "z . - sz Propuesta
e . Justificacion impulsar el Justificacion | Factible Justificacion .
indicador programada medida = de mejora
desempeno
Para su
El avance y .
) cdlculo se El equipo
Porcentaje de acumulado de . :
Permite requieren evaluador
etapas enero a .

. o conocer €l recursos considera
ejecutadas del diciembre fue avar g propios que no es
programa de 100% Etapa de 100% por lo Si Si

las etapas (humanos, menester
obras de que el - .
. , ejecutadas materiales, una
infraestructura semaforo se . )

‘- . del Programa financieros propuesta
bdasica mantiene en .

Yy NO de mejora
verde '
adicionales)
Para su
El avance . ) .
. Permite cdlculo se El equipo
Porcentaje de acumulado de :

conocer el requieren evaluador

etapas de enero a .

.- avance de recursos considera
obrdig ClgISlele 115 las etapas ropios ue no es
ejecutadas en 100% Etapa de 86.66% por Si - P Si prop 9

. ejecutadas (humanos, menester
materia de lo que el . ;
. ; en materia de materiales, una
infraestructura semaforo se . . .

. . infraestructura financieros propuesta
vial mantiene en . .

) vial Yy NO de mejora
naranja 2
adicionales)
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Nivel

Orientada a

Nombre del Meta anual | Unidad de oge Sz . oce "z . - sz Propuesta

e . Justificacion impulsar el Justificacion | Factible Justificacion .
indicador programada medida = de mejora

desempeno
Para su

El avance y .

. cdlculo se El equipo
acumulado de Permite :
. requieren evaluador
Porcentaje de enero a conocer €l .

. . o recursos considera
eficacia en el diciembre fue avance de la propios que no es
ejercicio 100% Peso de 123.90% por Si eficacia en el Si

. (humanos, menester
presupuestal lo que el ejercicio del .
; materiales, una
programado semaforo se presupuesto . A
. financieros propuesta
mantiene en programado -
Yy NO de mejora
verde '
adicionales)
Para su
El avance ) .
calculo se El equipo
acumulado de : .
' Permite requieren evaluador
Porcentaje de enero a .
iy .- conocer el recursos considera
reduccion de la diciembre fue e 1 ronich be o e
deuda publica 62% Peso de 61.70% por Si by: Si prop 9
e reduccion en (humanos, menester
del Municipio lo que el ;
i deuda materiales, una
de Puebla semaforo se e . .
. publica financieros propuesta
mantiene en .
Yy NO de mejora
verde L
adicionales)
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Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Nombre del Fondo: Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FAISMUN-DF)

Modalidad: N.A.

Municipio: Puebla

. Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria

Unidad Responsable: . &
Municipal

Tipo de Evaluacion Especifica de Desempeno

Aho de la Evaluacion: 2023

Componente Trimestre
~—  Definitivo
del SRFT Primero Segundo Tercero Cuarto
Ejercicio Si Si Si Si Si
Destino Si Si Si Si Si
Indicadores Si Si Si Si Si

Fuente: hitps://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia en la ruta:

Informacion complementaria/Informes del uso de recursos federales/Informes

trimestrales del ejercicio 2023 de recursos federales.
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https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia

Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion
Ano de la Evaluacion:

Nivel Nombre del indicador

Porcentaje de solicitudes
atendidas por el Staff

Anexo 9. Avance de los Indicadores del Fondo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF)

N.A.

Puebla

Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria Municipal
Especifica de Desempeno
2023

Frecuencia Meta (anho Valor

.y Avance % Justificacion
de medicion evaluado) alcanzado

Mensual

Porcentaje de etapas
ejecutadas del programa
de obras de
infraestructura bdsica

Componentes

Trimestral

164




Nivel

Nombre del indicador

Frecuencia

de medicion

Meta (ano
evaluado)

Valor
alcanzado

Avance % Justificacion

Porcentaje de etapas de
obras ejecutadas en

El avance alcanzado fue
poco satisfactorio (86.6%) por
lo que en pardmetros de
semaforizacién corresponde

materia de infraestructura Trimestral 007 Skl Sl a amarillo: se alcanzaron 13

vial etapas de obras de las 15 en
materia infraestructura vial

propias y/o autorizadas

Porcentaje de eficacia en

el ejercicio presupuestal Mensual 100% 123.90% 123.90%

programado

Porcentaje de reduccién

de la deuda puUblica del Mensual 62% 61.70% 61.70%

Municipio de Puebla
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Anexo 10. Evolucién de la Cobertura de la Poblacion Objetivo del
Programa

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Nombre del Fondo: Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FAISMUN-DF)

Modalidad: N.A.

Municipio: Puebla

. Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria

Unidad Responsable: g
Municipal

Tipo de Evaluacion Especifica de Desempeno

Aho de la Evaluacion: 2023

Debido a la naturaleza del FAISMUN-DF, no se puede determinar la definicion de
una poblacion objetivo ya que los servicios otorgados a través del Fondo, durante
el ejercicio 2023, beneficiaron a toda la ciudadania del municipio y de manera

indirecta a municipios vecinos de la zona metropolitana.

De forma especifica, se atendieron a 646 mil 775 personas en el ejercicio

fiscal evaluado con los recursos del fondo en el Municipio de Puebla.
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Anexo 11. Avance de las acciones para atender los ASM

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FAISMUN-DF)

Nombre del Fondo:

Modalidad: N.A.
Municipio: Puebla
. Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria
Unidad Responsable: -
Municipal
Tipo de Evaluacion Especifica de Desempeno
Aio de la Evaluacion: 2023

No.

Aspectos
Susceptibles
de Mejora

los medios de
verificacion de

Actividades

Se integrard en
la columna de
medios de

Area

Responsable

Fecha
de
Término

Resultados
Esperados

Contar con las

Productos y/o
Evidencia

Avance
(%)

Identificacion
del
Documento
Probatorio

Observaciones

1. La liga se integré a la
columna de medios de
verificacién de la MIR del
fondo a partir del ejercicio

las MIR de los verificacion de IMPLAN 3 ligas para MIR cgn'llgo fiscal 2023
programas . Departamento o constatar electronica para . .
) la MIR, una liga q . Y, ) . 2. Alingresar a la liga,
1 presupuestarios de JF informacion de referencia a 100% Si :
. para consultar - o coen . deberdn buscar el tema FISM
no confienen informacion de Programacion S manera publica | Medios de FORTAMUN v elegir el
informacion de del IMPLAN 62 relacionado con | Verificacion 4 y eleg

cardcter
publico

manera publica
relacionada
con el fondo

el fondo

ejercicio fiscal en cuestién.

3. Se utilizé el formato utilizado
por la Auditoria Superior del
Estado (ASE)
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No.

Aspectos

Susceptibles
de Mejora

El método de

Actividades

Para el ejercicio
fiscal 2024 se

Area
Responsable

Fecha
de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencia

Avance

(%)

Identificacion
del
Documento
Probatorio

Observaciones

céleulo no se integrardn en la IMPLAN < Columna de Fichas Técnicas
visualiza en Ia columna de Departamento § indicadores con | de los Programas Se utilizé el formato utilizado
2 MIR de los indicadores de de 3 métodos de Presupuestarios 100% Si por la Auditoria Superior del
ro la MIR el Programacion g cdlculo en la (FTPP’s), Estado (ASE)

prog | método de del IMPLAN S | MR apartado MIR
presupuestarios 2

cdlculo para

cada nivel
Se observa Mejorar la
falta de descripcién de
claridad en el los |nd|codor§s IMPLAN < .
nombre de los | (nombre, al fin N . MIR del fondo
- - Departamento o indicadores con

3 indicadores del | de especificar o Q la descriocién conla 100% i
nivel Actividad | con mayor . S - P descripciéon °
: . Programacion = especifica para -

del programa claridad qué es del IMPLAN b= cada actividad ajustada
presupuestario | lo que se desea
dela medir/ dar
SEMOVINFRA seguimiento
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Se identifica
que la
redacciéon del
drbol de
problemas y
objetivos del
FISM-DF no
coincide en sus
redacciones
de manera
positiva y
negativay, en
ocasiones, se
incluyen
conceptos que
previaomente
no han sido
definidos

Para el ejercicio
fiscal 2024 se
realizaron
drboles de
problemas y
objetivas por
cada uno de los
Pp, mismos que
corresponden a
cadauna de
las temdticas
que llevan las
dependencias y
entidades que
conforman el H.
Ayuntamiento
de Puebla

IMPLAN
Departamento
de
Programacion
del IMPLAN

30/04/2024

Se espera tener
una mejor
identificacién
de cada una de
las
problemdticas y
por ende de los
objetivos que se
establecen a
nivel Programa y
no solo a nivel
Eje Rector

FTPP, apartado
de Estructura
Analitica

100%

Si

Originalmente el
Ayuntamiento de Puebla
aplicé la Metodologia del
Marco Légico desde la
construccion del Plan
Municipal de Desarrollo (PMD),
y conceptualizé los drboles de
problemas y objetivos a nivel
Eje. en donde cabe
mencionar que este ejercicio
lo puso a consideraciéon de la
Auditoria Superior del Estado
desde la administracion
pasada, en donde dicho
ejercicio se considerd
adecuado. Asimismo, es
importante senalar que dentro
del PMD se consideran todas
las temdticas que abordan los
Fondos del Ramo 33, por lo
que consideramos que en
este documento rector estén
implicitos dichos fondos. Sin
embargo, con la finalidad de
ser mds especificos de
acuerdo a las
recomendaciones, para el
2024 se realizaron los arboles
de problemas y objetivos para
cada uno de los Programas
del PMD ya que este fondo se
aplicaria en mds de un
programa, por lo que no
podemos aplicar tal cual la
recomendacién que refiere a
infraestructura.
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Identificacion
Productos y/o Avance del
Evidencia (%) Documento
Probatorio

Aspectos Area Fecha

Actividades de
Responsable P
Término

Resultados

Observaciones
Esperados

No. Susceptibles
de Mejora

Desde la
implementacion
del Presupuesto

El resumen de cada
componente y actividad
estdn estrechamente

Basado en . S
relacionado con los objetivos
Resultados
y programas del PMD, los

(PbR) en el .

El problemay LA cuales consideran todas las

e municipio de o

objetivo del PUSbIA. &n tematicas que abordan los

FISM-DF A Contfinuar conla fondos del Ramo 33, dichos

contienen en cada ejercicio identificacién rogramas tienen un umbral

> fiscal se han IMPLAN ., PO R

su redaccion . . N de los mas amplio gue no se limita
identificado las Departamento o , . . .

rubros de - Q Programas FTPP’s, apartado , Unicamente a la aplicacion
actividades de de F . 100% Si

gasto no iy o Presupuestarios MIR de tales fondos, es por ello

. los Pp, que Programacién = ..
ejecutados en . > que utilizan los que, en los problemas y
e requieren de del IMPLAN -

el municipio . Fondos del objetivos se encuentran rubros
algun Fondo del )

durante el Ramo 33 de gasto que no se ejecutan

ejercicio fiscal
2022

Ramo 33 para
su ejecucion.
Para este caso
se han

con recursos del FISM, pero si
con ofras fuentes de
financiamiento. Por lo anterior,
no podemos aplicar tal cual la

caracterizado 0, .

recomendacién que refiere a
las leyeneigs dejar rubros especificos por
(FISM) o (Parcial 2 :1 . P P
FISM) .
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No.

Aspectos

Susceptibles
de Mejora

El nivel
Actividades de
las MIR de los
programas
presupuestarios
que ejecutan
recursos del
Fondo no
fienen fichas
técnicas de
indicaciones

Actividades

Incorporar las
actividades en
las Fichas
Técnicas de los
Indicadores

Area
Responsable

IMPLAN
Departamento
de Evaluacién

Fecha
de
Término

30/06/2024

Resultados
Esperados

Anadir el nivel
de las
actividades de
las Fichas
Técnicas de
indicadores, asi
COomo su
respectivo
indicador y
calendarizacion
de metas
anuales

Productos y/o
Evidencia

Fichas Técnicas
de seguimiento
de indicadores
actualizados

Avance
(%)

100%

Identificacion
del
Documento
Probatorio

Si

Observaciones

Se ufiliza el formato utilizado
por la Auditoria Superior del
Estado (ASE)
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Identificacion
Productos y/o Avance del
Evidencia (%) Documento
Probatorio

Aspectos Area Fecha

Actividades de
Responsable P
Término

Resultados

Observaciones
Esperados

No. Susceptibles
de Mejora

Los servidores

Tarjeta
Informativa de
Capacitacién
impartida

Presentacion con

La gestion se llevéd a cabo con

publicos del . Yy CONEVAL ya que es una
. . la informacién de . .

municipio, Gestionar la Las personas . ) instancia gubernamental

. Y Todas las UR ) interés : '
vinculados all capacitacion . servidoras mexicana con autonomia y

) involucradas A : .
FISM-DF tienen | por parte de un .- publicas Lista de capacidad técnica para
un grado de enfe u . e vinculadas a la . . generar informacién objetiva
ejecucion y asistencia de los

conocimiento

organismo

administraciéon

15/05/2024

ejecucion del

participantes

sobre la situacion de la

8 | medio dela experto lider en fondo, conocen 100% Si politica social y la medicién
- . de recursos iy e
normativa que | la materia para la normatividad - de la pobreza en México, que
) del Fondo ! Oficios de . .
regula al que instruya 'y nominalmente y . iy permita mejorar la foma de
- . comunicacion . .
Fondo. facilite el . en su contenido . decisiones en la materia.
e . IMPLAN (drea . sobre gestion e oy
Identifican la conocimiento vinculada al L Experto en diseno y
] - gestora) invitacion de la i S
normativa en cuestion FAISMUN-DF i construcciéon de indicadores,
capacitacion . .
federal, pero asi como de evaluacion de
no la estatal politicas y programas publicos.

Material
documental para
consulta de las
personas
asistentes

172




No.

Aspectos
Susceptibles
de Mejora

Actividades

Area
Responsable

Fecha
de
Término

Resultados
Esperados

Incluir dentro del
Informe de
Gobierno de la
Persona Titular

Productos y/o
Evidencia

Informe de

Avance
(%)

Identificacion
del
Documento
Probatorio

Observaciones

Gestionar la Municipal, Gobierno del ano
El Informe de incorporaciéon informacién 2023 conla
Gobierno del de los ™ sobre los incorporacién de
Presidente resulfados de IMPLAN § resultados del la informacién
14 | Municipal no las Departamento S ejercicio y relativa a los 100% Si
fiene datos ni evaluaciones de Evaluacién 5 evaluaciéon de resultados del
informacion realizadas al - los recursos del gjercicio y
del FISM-DF fondo en FAISMUN-DF, evaluacion de los
cuestion con la finalidad recursos del
de establecer FAISMUN-DF
este mecanismo
de rendicién de
cuentas
Se observa un Instrumentos de
. Todas las UR ) . L
avance del 70 | Gestionar el b . frabajo para la Al corte de la informacién
iy . involucradas Cumplir con el . .
en la atencidn | cumplimiento - 100 bor ciento atencioén los ASM capturada: 13 de junio de
de los ASM de los ASM a . 1 < P 2024, el IMPLAN continUa
) . ejecucion y N de los ASM .
derivados de partir de las . .t o . Productos y/o recopilando los avances con
» . administracion Q derivados de las . ; . 2
15 | la evaluacion evaluaciones S . evidencias que 100% Si las dreas responsables de la
. de recursos o evaluaciones -
externa realizadas ala = . | sustente el atencién de los ASM. Se
. . oz del Fondo = externas, a partir N . —
realizada al ejecucion de los cumplimiento de pronostica un cumplimiento
SR de los mandatos . e
ejercicio fiscal fondos 2022 IMPLAN (érea en el PAES 2023 cada uno de los total para el dia 30 de junio de
2021, realizada | (PAES 2023) estoral ASM 2024.
en el afo 2022 9 identificados
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Anexo 12. Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las

Nl e g do: Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF)

Modalidad: N.A.

Municipio: Puebla

Unidad Responsable: Secretaria de Movilidad e Infraestructura; Tesoreria Municipal
Tipo de Evaluacion Especifica de Desempeno

Ao de la Evaluacion: 2023

Grado de Monto por tipo de Incidencia

Rezago Metas
Neleilel!

Rubro de Modalidad por

Obra o Accion Localidad Gasto tipo de Proyecto

Directa Complementaria

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25
SUR, EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE
ALCANFORES, EN CALLE LOS CIPRES ENTRE CALLE ALCANFORES Y
CALLE 95 PONIENTE, EN INCORPORACION DE LA 19 SUR ENTRE CALLE Heroica Mantenimiento
95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARMELITAS, CONSTRUCCION DE Puebla de de
PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCANFORES Zaragoza Infraestructura
ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIPRES EN LAS COLONIAS
FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL
SAN JOSE MARAVILLAS Y SAN JOSE LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR
SAN BALTAZAR CAMPECHE - 138337

RECONSTRUCCION VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16
DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA
REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS
COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE
PUEBLA. UBICACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17
PONIENTE.ORIENTE Y AVENIDA REFORMA. AVENIDA JUAN DE
PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y EL
CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 263375

Transportes y

vialidades MUY BAJO $9.214,190.89

Heroica Mantenimiento
Puebla de de
Zaragoza Infraestructura

Transportes y MUY BAJO $24,459,542.99
vialidades

174




Obra o Accidon

Localidad

Rubro de
Gasto

Modalidad por
tipo de Proyecto

Grado de

Rezago
Neleile]

Monto por tipo de Incidencia
Metas

REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE

Directa

Complementaria

11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA Heroica Mantenimiento Transportes y

CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA A\{ENIDA 12 PONIENTE Puebla de de viglidades MUY BAJO $23,890,098.11

ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE Zaragoza Infraestructura

MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE

CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MEXICO 83 Y

NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE Heroica Mantenimiento Transportes y

APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADQ ENTRE CALLE Puebla de de viglidades MUY BAJO $9.214,190.89

MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MEXICO 83 Y NUEVA SAN Zaragoza Infraestructura

SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO, DEL

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213037

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES Hectrificacion

AZUMIATLA, C. IXTOLLATLA Y C. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN San Andrés . -

ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - Azumiatia falyde SleciizcCicl AL $134,590.61
colonias pobres

227583

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANI;)RES San Andrés

AZUMIATLA, C. TECUANZINTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Azumiatia Urbanizacion Urbanizacién MEDIO $172,392.21

AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 263874

RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL

ESPEJO, KM 7 MAS IOQ SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA Mantenimiento

AUXILIAR ,SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIQ DE PUEBLA. San Miguel e Transportes y MEDIO $23,262,606.37

UBICACION ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7 MAS ]OQ SOBRE Espejo Infraestructura vialidades ! r :

BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA

XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395617

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE

DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR

1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN Heroica

JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CAMINO Puebla de Agua Potable | Aguay saneamiento MUY BAJO $3,443,658.34

A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE Zaragoza

CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. - 249629
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. Grado de Monto por tipo de Incidencia
Obra o Accidn Localidad RUBE €& viecklee] per Reza Metas
. (e]e)
Gasto fipo de Proyecto .
Neleile] . .
Directa Complementaria

REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE
11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE
ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3
NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN
CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, Heroica Mantenimiento Transportes y
EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN Puebla de de vialidades MUY BAJO $24,746,406.36
LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN Zaragoza Infraestructura
AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD
HEROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y
AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20
PONIENTE. - 64947
RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE
CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA Heroica Mantenimiento Transportes y
COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA A\{ENIDA 14 Puebla de de vialidades MUY BAJO $44,205,788.75
PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL Zaragoza Infraestructura
5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. -
137316
REHABILITACION DE PARQUE PINOS O DE LAS VIAS ENTRE AVENIDA
AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD, Heroica
DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. Puebla de Urbanizacion Urbanizacién MUY BAJO $2,239,974.86
UBICACION ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN Zaragoza
LA COLONIA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 225818
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CRISTOBAL COLON, | ¢ o\
e R LA COLONIA GUADALUEE S S Guadalupe Urbanizacién Urbanizacién BAJO $112,007.12
AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CARRETERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, Tecola ) :
ESTADO DE PUEBLA. - 265630
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SANTO TOMAS
CHAUTLA, C. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO Guadalupe Urbanizacion Urbanizacion MUY BAJO $322,566.22
TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 269719
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) Grado de Monto por tipo de Incidencia
Obra o Accién Localidad Rugre el sigeigligled 2er Reza Metas
. go
Gasto fipo de Proyecto .
Neleilo] . .
Directa Complementaria

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN SANTA RITA, i
NUMERO EN LA COLONIA STA LUCIA X BALCONESO8H ENTRE AV. EL o .
SABINAL Y C. SAN BERNARDINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE Pzg‘fg'%gs B ccon Rlietely e i AT B $49,762.52
PUEBLA. - 270894 9
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN
VALENTIN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTIN ENTRE CALLE DE
SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN Heroica Mantenimiento Transportes y
VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Puebla de de T MUY BAJO $11,911,385.50
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE TULIPANES ENTRE Zaragoza Infraestructura
CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTIN, EN LA
COLONIA LOMAS DE SAN VALENTIN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN
FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 132304
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACION 2 SUR Y CALLE
MIGUEL HIDALGO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE T R
MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 B bl o Transportes y s 515.517,302.27
SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE R ora W o g vialidades =
CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA 16 DE
SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137813
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. LA
RESURRECCION, C. JUQUILITA, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE La o .
LA RESURRECCION, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - Resumeccion | ednizacion LSEITEEEIT 20 $1.252,064.51
227676
REHABILITACION DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN CALLE
VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN LA
COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR |  Heroica
CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE VERACRUZ | Puebla de Urbanizacién Urbanizacién MUY BAJO $2,543,365.09
ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR |  Zaragoza
COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA. - 227959
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Obra o Accidon

Localidad

Rubro de
Gasto

Modalidad por
tipo de Proyecto

Grado de

Rezago
Neleile]

Monto por tipo de Incidencia
Metas

RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUAREZ Y 16 NORTE,
VARIAS COLONIAS. REHABILITACION VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE

Directa

Complementaria

ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUAREZ CALLE 44 Pﬁgﬁécge Momeg'em'emo Transportes y T B o ¢
NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, Joragoz e S vialidades e
RESURGIMIENTO, AMERICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE,

AMERICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 22020

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN ALAMO, PINO, oy,

JACARANDAS, EUCALIPTO, PALMAS, NUMERO S N, EN LA COLONIA e W .

VALLE DEL PARAISO Y ENTRE MARGARITAS Y RIO ATOYAC, MUNICIPIO F}Z?E'%ff SiSeTZEEn, slespzacien MOEESS Azt M
DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 224234 9

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE EN VARIAS

CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARIA

LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL Heroica

MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION VARIAS CALLES, EN LAS Puebla de Agua Potable | Aguay saneamiento MUY BAJO 46,146,766.98
COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARIA LA RIVERA, DE LA |  Zaragoza

JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE

PUEBLA - 247955

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN PABLO

SEGUNDO, CENTRO EJIDAL, NUMERO S7N, EN LA COLONIA STO SanfoTomés | o o ML T, o L
TOMAS CHAUTLA 08 ENTRE JAVIER MINA Y CONSTITUCION, MUNICIPIO | Chautla G

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 270924

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE

CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y |, . _ W Wy

16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION v -1 e Transportes y Weao | s mors
CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS s T . vialidades g8
COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263827

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LA MARIA EN VARIAS

CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERONIMO CALERAS

Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO Heroica

CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACION VARIAS CALLES, EN Puebla de Agua Potable | Aguay saneamiento MUY BAJO $10,757,241.07
LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERONIMO CALERAS Y Zaragoza

GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO
CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263869
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Obra o Accidon

Localidad

Rubro de
Gasto

Modalidad por
tipo de Proyecto

Grado de

Rezago
Neleile]

Monto por tipo de Incidencia
Metas

REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON TOMAS Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE
BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. REHABILITACION DE

Directa

Complementaria

ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA 18 Heroica

ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES Pueblade | AguaPotable | Aguaysaneamiento | MUY BAJO | $21.771,579.22
DEL 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN Zaragoza

FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACION AVENIDA 18

ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES

DEL 5 DE MAYO EN LAS COLONIAS CENTRO HISTORICO Y SAN

FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263661

RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE

CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA Heroica Mantenimiento rane S

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA | Puebla de de oo MUY BAJO $38,746,004.67
10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 |  Zaragoza Infraestructura

DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA -

78843

REHABILITACION DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN CALLE 135

PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA

GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR Heroica

CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION CALLE 135 Puebla de Urbanizacion Urbanizacion MUY BAJO $1,539,268.29
PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA Zaragoza

GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR

CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213213

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN JOSE,

NUMERO , EN LA COLONIA STA MARIA XONACATEPEOSJ ENTRE 3RA DE | Santa Maria . o

OCOTAL Y 4TA OCOTAL, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - | Xonacatepec | Oreanizacion S nzecien T (AL $1360 0
223977

AMPLIACION DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO,

SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS Heroica

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACION ARROYO ATLACO ENTRE Puebla de Agua Potable | Aguay saneamiento MUY BAJO $3,838,323.88
CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCION, EN LA COLONIA SANTA | Zaragoza

CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263772
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) Grado de Monto por tipo de Incidencia
Obra o Accién Localidad Rugre el sigeigligled 2er Reza Metas
. go
Gasto fipo de Proyecto .
Neleilo] . .
Directa Complementaria
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA EMILIANO
ZAPATA EN SAN JOSE EL RINCON, NUMERO SN, EN LA COLONA San José el o .
GUADALUPE TECOLA 08 ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA Rincon B ccon Rlietely e i e $78,738.45
MORELOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 269867
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES o
AZUMIATLA, C. SHASHAHUENTZIN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES o S Urbanizacién Urbanizacién MEDIO $304,437.75
AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 270666
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE
CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES Heroica Mantenimiento Tranaas
UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACION EN CALLE 70 Puebla de de Vil MUY BAJO | $20,377,820.12
PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA Zaragoza Infraestructura
COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395498
REGULARIZACION, EQUIPAMIENTO Y HABILTACION DEL POZO
BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHADE POZO
PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENPREDIO DENOMINADO PARAJE .
BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL | 03 BETC | Agua Potable | Agua'y saneamiento N/D $3,163,095.25
MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARA JE
BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y
EQUIPAMIENTO DEPOZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, COLONIA
TLANESSE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. PERFORACION, EQUIPAMIENTO
YPUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDODE AGUA POTABLE HEROICA
ENESQUINA CON CALLEJOSE EMILIO PACHECOY SOR JUANA INES DE .
LA CRUZ, EN LACOLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIARSAN ZF:BREELGAO% el Feelels | aele)y seltselyliEare e 6,434,54%.11
JERONIMOCALERAS DELMUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN
ESQUINACON CALLE JOSEEMILIO PACHECO YSOR JUANA INES DE
LACRUZ, EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN
JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
TOTALES $166,955,917.4 | $213,527,719.5

Fuente: elaboracion propia con informacion de la Tesoreria Municipal, 2023
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Ficha Técnica con los Datos Generales de la Evaluacion

Datos Generales de la Evaluacion

Nombre o denominacion de la

s Evaluaciones Externas de Tipo Especifica de Desempeno
evaluacion

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FAISMUN) del Municipio de Puebla

Nombre o denominacion del
fondo evaluado

Unidad Responsable de la
operacion/coordinacion del Titular de la unidad responsable de la operacion del fondo
fondo

Tesoreria Municipal.

Secretaria de Movilidad e PmarEucoxioCoyopoliSolls.

Infraestructura Edgar Vélez Tirado.
Ano del PAE en el que se . oz Ao de conclusion y entrega de la
s 7 "z Tipo de evaluacion [ 2
establecio la evaluacion evaluacion
2024 Especifica ~cle 2024
desempeno
Datos de la Instancia Evaluadora
Nombre de la Instancia
Evaluadora Evaluare Expertos en Politicas PUblicas S.A. de C.V.
Nombre del (a) coordinador (a) Yirlean Dayana Ramos Feria
de la evaluacion
Nombre de los (as) Principales Gabriel Roberto Fuentes Castillo
colaboradores (as) del (a) Alena Judrez Gonzdlez
coordinador (a) Miguel Alberto Garcia Garcia
de la evaluacion Gerardo Arturo Garcia Giles
Nombre del (a) Titular
de la unidad
Unidad Administrativa Coordinador General administrativa . .
n oz . L Daniel Tapia
responsable de la Coordinacion | del Instituto Municipal responsable de Quintana
de la evaluacion de Planeacién coordinar la
evaluacion (Area de
Evaluacion)

Nombres de los(as) servidores(as)
publicos(as),
adscritos(as) a la unidad
administrativa responsable de
coordinar la evaluacién, que
coadyuvaron con la revision
técnica de la evaluacion

Miguel Angel Galindo Sdnchez
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Forma de contratacion de la
Instancia Evaluadora Externa

Costo total de la
evaluacion con IVA
incluido

Fuente de Financiamiento

Invitacidon a cuando menos 3
personas

$408,300.00 (IVA
incluido). El costo
total también incluye
a la Evaluacién
Externa de Tipo
Especifica de
Desempeno para
Fondos Federales:
Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social
Municipal y de las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal (FAISMUN-
DF).

Recursos propios
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Formato de Difusidon de los Resultados de la Evaluacion (Ficha
CONAC)

1. Descripcion de la evaluacion

1.1 Nombre de la evaluacion: Evaluacion Externa de Tipo Especifica de
Desempeno para Fondos Federales: Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FAISMUN-DF) del Municipio de Puebla, Ejercicio Fiscal 2023

1.2 Fecha de inicio de la evaluacion: 01/07/2024

1.3 Fecha de término de la evaluacion: 14/08/2024

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluacion y
nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Unidad administrativa:

Miguel Angel Galindo Sénchez Jefe del Departamento de Evaluacion
del IMPLAN Puebla

1.5 Objetivo general de la evaluacién:

Valorar el desempeno del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF)
aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2023, y mediante este
andlisis sistemdtico, generar informacioén Util para mejorar la gestion, resultados y
rendicion de cuentas de dichos recursos publicos federales.

1.6 Objetivos especificos de la evaluacion:

1. Examinar la pertinencia de la planeacion estratégica de los recursos del
FAISMUN realizada, asi como su contribucidn al cumplimiento de los
objetivos del fondo.

2. Andlizar la orientacién a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio
fiscal 2023, con base en la informacion del desempeno generada por el
municipio.

3. Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendicion de
cuentas y fransparencia aplicables al fondo, por parte del municipio.

4. Valorar la calidad de la informacion que el municipio generd para dar
seguimiento alos recursos del fondo, monitorear el desempeno y medir los
resulfados obtenidos al cierre del ejercicio.

5. Andlizar la cobertura, focalizacion y los resultados del programa y / o
fondo respecto a la atencidn del problema para el que fue creado.
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6. ldentificar ASM y generar recomendaciones que permitan en el corto y
mediano plazo, mejorar el desempeno del fondo.

7. ldentificar los hallazgos que puedan ser replicados dentro de un sistema
de mejora continua.

1.7 Metodologia utilizada en la evaluacién:

Instrumentos de recoleccidon de informacion:

Cuestionarios__ Entrevistas_X Formatos_X_ Otfros__ Especifique:

Descripcion de las técnicas y modelos utilizados:

La metodologia de la presente evaluacion se sustenta en los Términos de
Referencia publicados por la Coordinacion General de Planeacién, Seguimiento
y Evaluacion de la Secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla

La metodologia para el desarrollo de la evaluacion se realizd a través del uso de
técnicas de trabajo de campo y andlisis de gabinete, es decir, bajo un enfoque
cualitativo.

Trabajo de gabinete: actividades de acopio, organizacion y valoracion de
informacion concentrada en registros administrativos, documentos normativos,
bases de datos, evaluaciones externas y ofras fuentes documentales
proporcionadas por los servidores publicos municipales responsables de la
operacion del Fondo en el municipio.

Trabajo de campo: aplicacion de entrevistas semi estructuradas o realizaciéon de
reuniones de trabajo con servidores publicos municipales involucrados en los
procesos de gestion del Fondo.

Para la realizacion de la presente evaluacién, se realizaron entrevistas con las
siguientes dreas del Municipio de Puebla vinculadas con el FAISMUN-DF:

e Tesoreria Municipal.

e Secretaria de Movilidad e Infraestructura.

2. Principales Hallazgos de la evaluacién

2.1 Describir los hallazgos mds relevantes de la evaluacioén:

2.2 Senalar cudles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o
instituciones.
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2.2.1 Fortalezas:

1. El Municipio de Puebla cuenta con instrumento de planeacién municipal
que intfegra un diagndéstico que establece la atencidén de problemdaticas
vinculadas a los objetivos del Fondo.

2. Los Diagnodsticos del Plan contienen las causas y efectos de los problemas
identificados con carencias sociales, emplean estadisticas emitidas por
instituciones oficiales.

3. Dentro del PMD 2021-2024 existe un eje rector (Eje 4. Urbanismo y Medio
Ambiente) que contiene los objetivos relacionados con la aplicacion de
recursos del FAISMUN-DF.

4. Existen programas presupuestarios municipales a través de cuyos
componentes y actividades se ejecutan los recursos del FAISMUN-DF.

5. En el ejercicio 2023, la MIDS refleja cumplimiento a los Lineamientos 2023
del FAIS, ya que no se generaron mensajes de alerta con respecto a los
porcentajes de recurso destinados para proyectos directos vy
complementarios.

6. Se realizan mecanismos de participacion ciudadana para la priorizacion
y seleccién de proyectos, al interior del COPLADEMUN, para aprobar el
Plan Anual de Obra Publica del municipio.

7. Los Programas presupuestarios cuentan con Fichas Técnicas de
Indicadores que establecen metas claras, medibles, alcanzables y
cuentan con: periodicidad de medicion, sentido de indicador, métodos
de cdlculo y metas. Aunque solo estdn desarrollados los niveles de
Propdsito y Componente.

8. El portal web Gobierno Abierto del Municipio contfiene informacion
pUblica del gobierno municipal, entre esta, informacion sustantiva del
FAISMUN-DF.

9. Elmunicipio integra informes sobre los avances de cumplimiento de los Pp
en donde se establecen objetivos y recursos del FAISMUN-DF, los cuales se
constatan conlos informes REED, ademds elabora reportes SEVAC vy oficios
enviados a la ASE Puebla donde se identifican los avances del
cumplimiento de los Pp.

10. De acuerdo con la informacion proporcionada, se constata que el
municipio de Puebla publicd todos los reportes trimestrales del FAISMUN-
DF en el SRFT.

11. Los resultados de las evaluaciones externas, asi como del mecanismo de
seguimiento a algunos ASM son publicos.
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12. En la MIDS del municipio, durante el ejercicio 2023, se generaron mensajes
positivos  respecto a la asignacidén  de proyectos directos,
complementarios y sobre ofras asignaciones, tanto en gastos indirectos
como en el PRODIMDF.

13. El municipio cuenta con mecanismos documentados que verifican las
transferencias de aportaciones del Fondo a la cuenta bancaria del
gobierno municipal (facturas CFDI).

14. En el ano 2023, el FAISMUN-DF beneficid a Zonas de Atencidn Prioritaria
(ZAP) urbanas y con pobreza extrema.

15. En apego a la informacién presentada en el Informe Definitivo del SRFT, el
municipio alcanzoé un total de personas beneficiadas con el Fondo de 646
mil 775, de las cuales 441 mil 316 fueron mujeres y 205 mil 459 fueron
hombres.

16. El municipio de Puebla ha realizado evaluaciones del FAISMUN-DF
anualmente y tiene publicadas las evaluaciones desde 2016.

17. Cuenta con un mecanismo formal para dar seguimiento y atencién a los
Aspectos Susceptibles de Mejora del FAISMUN-DF para las evaluaciones
del ano fiscal 2022.

2.2.2 Oportunidades:

1. Derivado de los resulfados de la evaluacidn, no se detectan
oportunidades para el Fondo.

2.2.3 Debilidades:

1. Se detecta que los drboles de problemas y objetivos del PMD no cuentan
con una relacién de causalidad entre sus elementos.

2. La definicion del problema publico del drbol de problemas no menciona
la poblacién objetiva del Fondo.

3. En los actas del COPLADEMUN no se anexan informes de seguimiento y
resultados sobre la ejecucién de los recursos del FAISMUN-DF, con relacién
a los proyectos de infraestructura social financiados con el Fondo.

4. Se identificaron proyectos reportados en la MIDS, los cuales no fueron
priorizados en el PAOP y un proyecto de la MIDS no reportados en el SRFT,
por lo que no son coincidentes en su totalidad entre si.

5. El personal administrativo (Enlaces administrativos) no son invitados a las
capacitaciones sobre la normatividad de los Fondos de Aportaciones
Federales, aunque si sobre los resultados de las evaluaciones del Ramo 33.
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6. El municipio de Puebla no cuenta con un procedimiento para la
recepcion, registro y trdmite de las solicitudes de apoyo, debido a que las
obras que ejecuta conrecursos del fondo, son seleccionadas y priorizadas
a través del COPLADEMUN y el PAOP.

7. El municipio de Puebla no cuenta, actualmente, con un padrén de
beneficiarios especifico del FAISMUN-DF.

8. No se integran FTl para el nivel Actividades de los programas
presupuestarios.

9. El municipio reporté en el SRFT el 97.05 por ciento de las obras contenidas
en la MIDS. Solo una obra contenida en el Sistema, no estd identificada
en la Matriz.

10. La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destind a localidades
con los dos niveles mds altos de rezago social y ZAP.

11. Ninguna de las localidades del municipio clasificadas con muy alto grado
de rezago, segun el IRS del CONEVAL, recibié alguna obra o accion del
Fondo durante 2023.

12. No se han readlizado evaluaciones conforme al tiempo de vida de los
Fondos, dejando de lado el ciclo de vida de las politicas publicas.

2.2.4 Amenazas:

1. Derivado de los resultados de la evaluacion, no se detectan amenazas
para el Fondo.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluacion

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluacion:

Conclusiones generales de la evaluacion

1. Se obtuvieron 18 de 24 puntos del total de preguntas. Los aspectos mds
fuertes son la Evaluacion de los recursos transferidos con la puntuacion
perfecta, seguido por la Orientacion y medicion de resultados y
Planeacion.

2. Los TdR elaborados por el IMPLAN representan una buena prdctica que
pueden replicar otros municipios al momento de solicitar y contratar los
servicios de consultoria para el desarrollo de las evaluaciones del Fondo.
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3. Existe una vinculacion estrecha enfre las diferentes dependencias y
entidades del Ayuntamiento que participan en la operacion del FAISMUN-
DF.

Conclusiones particulares de aspectos sobresalientes de la misma

1. Durante el ejercicio fiscal 2023, en el municipio de Puebla, los recursos del
FAISMUN-DF fueron ejercidos en cuatro rubros senalados en el articulo 33
de la Ley de Coordinacién Fiscal. Estos son: 1) agua potable vy
alcantarillado; 2) urbanizacion; 3) electrificacion para colonias pobres; y 4)
ejecucion y mantenimiento de infraestructura.

2. En términos de ejecucion de recursos, el ano fiscal 2023 también sobresale
por ser el periodo con la mayor cantidad de recursos ejecutados por el
municipio de Puebla, alcanzando un total de 327 millones 361 mil 665 pesos
con 88 centavos.

3. El municipio cuenta con el PMD 2021-2024, que estd aprobado por el
Cabildo, publicado en el POE y en los portales web municipales, y contiene
un Diagndstico que contiene las causas y efectos de los problemas que
atiende el Fondo.

4. Elproblema que atiende el FAISMUN-DF estd identificado en el Diagndstico
del Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente, el cual se atiende mediante el Pp
12. Infraestructura Integral y Movilidad, mismo que ejerce recursos del
Fondo.

5. El municipio de Puebla cuenta con el portal Gobierno Abierto, en el cual
se publica informaciones diversas sobre el ejercicio y operacion del Fondo.
Por otro lado, el IMPLAN Puebla, se encarga de fransparentar los
mecanismos de seguimiento a los ASM, derivados de las evaluaciones
externas aplicadas al FAISMUN-DF.

6. La totalidad de los recursos asignados en 2023 no se destind a localidades
con los dos niveles mas altos de rezago social y ZAP. Ninguna de las
localidades del municipio clasificadas con muy alto grado de rezago,
segun el IRS del CONEVAL, recibié alguna obra o accién del Fondo durante
2023.

7. El municipio de Puebla cuenta con mecanismos documentados, como los
CFDI emitidos por el Gobierno Municipal a la Secretaria de Planeacion y
Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.

8. En 2023, las obras ejecutadas con recursos del FAISMUN-DF beneficiaron a
un total de 646 mil 775 personas en el municipio de Puebla, segun el Informe
Definitivo del SRFT.
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9. El municipio de Puebla integra informes de gobierno, de acuerdo con la
legislacion aplicable. En el segundo informe de gobierno incorpora datos
que reporten el gjercicio de los recursos del Fondo, por lo que constituye
un mecanismo de rendicion de cuentas.

10. El municipio realiza evaluaciones externas de desempeno al Fondo de
manera periddica.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1. Focalizar la totalidad de los recursos del fondo en localidades con los 2
grados de rezago social mds alto y en ZAP, para cumplir con el criterio
establecido en los TdR.

2. Beneficiar en ejercicios fiscales futuros a localidades con muy alto rezago
social, segun lo establecido por el IRS del CONEVAL, en por lo menos una
obra o accidén, para cumplir con el criterio establecido en los TdR.

3. Verificar que solo las obras que son priorizadas en el PAOP, reciban recursos
del FAISMUN-DF. Asimismo, se debe garantizar que todas las obras
reportadas en la MIDS se reporten en el SRFT.

4. Integrar FTl para el nivel Actividades de los programas presupuestarios, asi
como revisar que las metas de los indicadores sean adecuadas, para
evitar su sobre cumplimiento y estén orientadas al desempeno.

5. Revisar las relaciones de causalidad en los drboles de problemas vy
objetivos del PMD para asegurar la correcta aplicacion de la MML, asi
como revisar la redaccién de los elementos que los enunciados que los
conforman. Esta recomendacién no afecta directamente la operacién del
FAISMUN-DF, sino que busca mejorar los mecanismos de planeacion
municipales.

6. Considerar dentro de la definicion del problema publico del drbol de
problemas la mencidén de la poblacidon que padece el problema publico,
en apego a los Lineamientos del FAIS

7. Reportar la totalidad de los proyectos que utilizaron recursos del FAISMUN-
DF tanto en la plataforma de la Matriz de Indicadores para el Desarrollo
Social como en el Sistema de Recursos Federales Transferidos.

8. Llevar a cabo un andilisis de evaluabilidad para asegurar que el Fondo sea
evaluado de manera efectiva. Este andlisis facilitard la foma de decisiones
informadas y promoverd la mejora continua en su gestion y ejecucion a lo
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largo de sus distintas fases, desde la planificacion y ejecucion hasta la
finalizacion.

9. Familiarizar y comunicar al personal operativo y administrativo responsable
de la ejecucion y administracion de los recursos del Fondo sobre el
contenido de la normativa que lo regula a tfravés de capacitaciones.

10. Registrar correctamente las localidades en donde se llevan a cabo los
proyectos, obras y acciones del Fondo para una correcta verificacion de
la informacién de la MIDS.

11. Anexar a las actas del COPLADEMUN informes de seguimiento y resultados
sobre la ejecucion de los recursos del FAISMUN-DF, con relacion a los
proyectos de infraestructura social financiados con el Fondo.

12. Analizar la viabilidad de disenar un procedimiento para la recepcion,
registro y trdmite de solicitudes de apoyo, referentes al FAISMUN-DF

13. Analizar la viabilidad de establecer un padrén de beneficiarios de las obras
generadas por el municipio, con recursos del FAISMUN-DF, considerando
las restricciones para determinar el alcance de los beneficios que da una
bien publico, el cual que no se limita a atender un solo sector de la
poblacion, sino que beneficia a la poblacion en general. Esto con la
finalidad de que el Municipio de Puebla, cumpla con el requisito
establecido en los TAR.

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluacion: Yirlean Dayana Ramos Feria
4.2 Cargo: Coordinador de la evaluacion

4.3 Institucion a la que pertenece: Evaluare Expertos en Politicas PUblicas
4.4 Principales colaboradores:

Gabiriel Roberto Fuentes Castillo

Miguel Alberto Garcia Garcia

Gerardo Arturo Garcia Giles

4.5 Correo electrénico del coordinador de la evaluacion:
ramos.yirlean@evaluare.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): (22) 29 78 35 99
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5. Identificacion del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) Fondo(s) evaluado(s): Evaluaciéon Externa de Tipo Especifica
de Desempeno para Fondos Federales: Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FAISMUN-DF) del Municipio de Puebla, Ejercicio Fiscal 2023

5.2 Siglas: FAISMUN-DF

5.3 Ente publico coordinador del (los) Fondo(s):

Departamento de Evaluacion del Instituto Municipal de Planeacién del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla (IMPLAN Puebla)

5.4 Poder puUblico al que pertenece(n) el(los) Fondo(s):

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autbnomo___

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Fondo(s):

Federal X _ Estatal _ Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del
(los) Fondo(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Fondo(s):

a) Tesoreria Municipal

b) Secretaria de Movilidad e Infraestructura

5.6.2 Nombre(s) de (los) enlace(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de
(los) programa(s) (nombre completo, correo electronico y teléfono con clave
lada):

Nombre: Unidad administrativa:
a) Omar Eudoxio Coyopol Solis a) Tesoreria Municipal
Tesorero Municipal del H. b) Secretaria de Movilidad e
Ayuntamiento del Municipio de Infraestructura
Puebla

222 309 4600 ext. 6811,6823
b) Edgar Vélez Tirado

Secretario de Movilidad e
Infraestructura del H. Ayuntamiento
del Municipio de Puebla

222 303 9400 Ext. 5774
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6. Datos de Contratacion de la Evaluacion

6.1 Tipo de contratacion:

6.1.1 Adjudicacioén Directa __ 6.1.2 Invitacion a tres_X_ 6.1.3 Licitacién PUblica
Nacional__

6.1.4 Licitacion Publica Internacional___ 6.1.5 Ofro: (Senalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluacion:

Coordinacion Administrativa del IMPLAN Puebla

6.3 Costo total de la evaluacién: $408,300 (IVA incluido). El costo total también
incluye a la Evaluacién Externa de Tipo Especifica de Desempeno para Fondos
Federales: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio
de Puebla, Ejercicio Fiscal 2023

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos propios

7. Difusion de la evaluacion

7.1 Difusion en internet de la evaluacion:

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-
informacion-fiscal

7.2 Difusion en internet del formato:

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-
informacion-fiscal
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