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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 1 de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

1.- PAGOS EN EXCESO

De las 11 obras revisadas, se encontré que en las obras con folios 25866,
25867, 25868, 25870 y 25873, después de realizar la revision documental
de los expedientes unitarios y de la revision fisica efectuada los dias 23, 24,
25 y 26 de mayo de 2017, fueron contratadas como proyectos integrales a
precio alzado, detectando que se efectuaron pagos de conceptos que no
cumplen con las metas consideradas en el proyecto ejecutivo tal y como se
indica en el ANEXO No. 1, no determinando el importe observado, debido a
gue como se dijo anteriormente los presupuestos son a precio alzado, y no
se tienen los soportes para poder determinar el valor de los conceptos que
no cumplieron con las medidas que se establecen en los planos presentados
como proyecto ejecutivo.

Por lo anterior la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, debera
determinar el valor de los conceptos que se indican en el Anexo 1,
presentando los andlisis de costos de dichos conceptos y solicitando a las
empresas el reintegro de dichos recursos mas los intereses respectivos.

CORRECTIVA

El Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos, debera girar sus
instrucciones a quien corresponda, para que se le solicite a las empresas el
reintegro de los recursos mas los intereses correspondientes, una vez que
cuente con el analisis de los precios, que corresponden a los trabajos que
no fueron ejecutados en las cantidades que se indican en los planos de los
proyectos ejecutivos, remitiendo copia de los soportes a este Organo de
Control , para su analisis y en su caso descargo de la observacion.

Antecedentes

Con oficio nimero CM-164/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, suscrito por
la C. Leticia Lorenzo Zamudio Contralora Municipal, se remitié al C. David Aysa
de Salazar, Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos, el resultado del
primer seguimiento a 5 observaciones efectuadas en la auditoria nimero
SAOPS/Ord.003/2018, realizada a obras con recursos del Fondo de
Participaciones 2016 .-

A continuacién se indicara el antecedente por cada observacion del primer
seguimiento y posteriormente se indicara la respuesta a la documentacién
recibida como segundo seguimiento.

Primer seguimiento

Respeto del primer seguimiento, se concluydé que respecto de k
recomendacion correctiva se solventaron las obras nimeros 25870 y 25873,
quedado pendiente s de solventar las obras 25868 y de las obra 25866 y
25867, no se remitieron comentarios.

A continuacion solo se plasman los oficios con los que se remitieron la
respuesta de solventacién, las observaciones que no fueron solventadas, asi
como las conclusiones a las recomendaciones correctiva y preventiva: 5
Para dar respuesta a las observaciones detectadas en la auditoria nimero |
SAOPS/0rd.003/2017, el C. Edgar Davila Ramos Director de Obras Pﬂblica&
de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, remitié mediante oficio
nimero SISP/DOP/DN/2991/2017 de fecha 10 de octubre de 2017 y su

complemento mediante oficio SISP/DOP/DN/3362/2017 de fecha 08 de
noviembre de 2017, la contestacion a cada una de las 5 observaciones, siendd
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Nimero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 2 de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

A continuacion se indican las obras del Anexo 1, con os puntos observados:

gue la conclusién de la recomendacion correctiva quedo tal y como se indica a
continuacion:

De la obra numero 25868 denominada "“Proyecto Integral para la construccion
de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Atencingo Sur entre avenida
Las Torres y calle ignhacio Zaragoza en la colonia Cerro del Marquez de la Junta
Auxiliar La Resurreccion del Municipio de Puebla’. (Anexo 4 del oficio No.
SISP/DOP/SCI/DN/3362/2017)

A continuacion se transcribe la informacion de la tarjeta informativa de Ia fecha

10 de octubre de 2017, suscrita por el C. David Gabriel Soto Luna, Residente

de la Obra:

1.- Las metas difieren de los datos del plano a los datos reales debido a que en el planc de planta

geométrica las medidas se tomaron a paramento de las casas y en la ejecucion se realizé con

un ancho promedio de 1.35 en ambos lados.

2.- La huella tactil no se colocd ya que los beneficiarios se negaron a que se realizaran estos

frabajos porque consideraban que esta ocasionaria que la gente se podria resbalar porque la

vialidad tienen una fuerte pendiente y se levantd una minuta de trabajo de esta situacion donde

firma n los vecinos de la calle, se anexa copia de la minuta. /\
/

Comentarios

Después de analizar la informacion enviada, se considera que la

recomendacién correctiva correspondiente a la obra con folio 25868,

Solventa por las siguientes razones.

El proyecto ejecutivo lo realizé la empresa contratista y en el cual se debe

plasmar las condiciones reales de la obra y de las cantidades de trabajos a

realizar, por lo tanto no existe razon para se presenten diferencias y en caso

de haberlas se debera efectuar el ajuste de los trabajos ejecutados. \

\/
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 3 de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado:

11 obras ejecutadas con recursos del fondo

participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

25866 Proyecto integral para la construccion de pavimento y obras
complementarias en calle Maravillas entre Calle Las Haras y Calle Los
alcanfores Col. Lomas Flor del Bosque 2a Seccidén del Municipio de Puebla

De la visita realizada el dia 23 de mayo de 2017 se encontré lo siguiente:
Respecto del plano denominado “Planta Geométrica, Plano Numero 2" del
proyecto ejecutivo, realizado por la misma contratista, se encontré que en
la partida de Banquetas y Guarniciones, tomando como inicio la calle Las
Haras por considerar ahi el cadenamiento 0+000, en la banqueta del lado
derecho, no se realizé la colocaciéon de huella tactil, asi mismo, en dicho
plano se marca un ancho promedio de 2.19 de metros, siendo que el ahecho
promedio real es de 1.08 metros.

En la Partida de Alumbrado Publico, se tiene marcado en el plano No. 6,
denominado “Obra Civil de Alumbrado Publico, 12 bases y registros para
postes y solo se encontraron 9 bases y registros.

En la partida Sefializacion Vial no se encontré una sefial de nomenclatura
y de sentido de transito, en el cruce de la calle Bugambilias, lo anterior con
base en el plano numero 3 denominado “Planta de sefialamiento”.

Por lo anterior y dado que el contrato es a precio alzado, la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Publicos debera presentar el analisis
correspondiente para hacer el ajuste correspondiente.

Respecto de la huella tactil en caso de que los vecinos no quisieran que se les
construyeran dichos trabajos, se debio de efectuar el ajuste correspondiente ya
que dicha actividad se encuentra referida en el alcance de la partida.

Recomendacion correctiva

Conclusioén

Respecto a la recomendacion correctiva, no se remitio respuesta por parte del
personal de la Direccién de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Publicos, de las observaciones detectadas en las obras 25866 y
25867, asi mismo, se recibié solventacién de las obras con folios 25870, 25873
y 25868, de las cuales las dos primeras se dan por solventadas y la 25868 no,
Por lo tanto, se considera como Solventada Parcialemente la observacion
Numero 1, por lo que se remitira el expediente a la Subcontraloria de
Responsabilidades y Situacion Patrimonial, para deslindar posibles

encargados de dar respuesta a la presente auditoria. \
Cabe aclarar que en los casos donde se contratan proyectos integrales, se
incluye el proyecto ejecutivo, con las especificaciones que solicita la
dependencia ejecutora y en caso de que el planteamiento hecho en el

no puedan llevarse a cabo, esto se debid aclarar en la visita de obra y en la
junta de aclaraciones, para que la dependencia ejecutora, valore la real
posibilidad de ejecutar los trabajos y se determina las condiciones reales de los
conceptos a ejecutar

Respecto a la recomendacién Preventiva, esta de determino solventada.

responsabilidades del personal encargado de los trabajos, asi como de Iosl

anteproyecto entregado y con las especificaciones de construccion solicitadas, |
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DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 Hoja No. 4 de 10

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: Sin cuantificar

Namero de observacién: 01 Monto por solventar: Sin cuantificar

Importe: Sin cuantificar Avance en solventacién: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos | Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo |Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

Segundo seguimiento

Mediante oficio nimero SIS/SOP/SCI/DN/1268/2018 de fecha 04 de abril de
2018, suscrito por el C. Edgar Davila Ramos, Director de Obras Publicas de la
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, se remitid respuesta de
solventacion

Aclarando que dicha respuesta solo se trata de las obras que de acuerdo al
primer seguimiento, quedan pendientes de solventar.

Solventacion:

Referente a las obras numeros 25866, 25867 y 25868 denominadas “Proyecto integral para la
construccion de pavimento y obras complementarias en calle Maravillas ubicada entre calle las
Haras y calle los Alcanfores en la Colonia Lomas Flor del Bosque Segunda Seccién del
Municipio de Puebla’, *Proyecto integral para la construccion de pavimento y obras
complementarias en calle Bugambilias ubicada entre calle Crisantemo y calle Cenzontle en la
Colonia Valle de Las Flores de la Junta Auxiliar la resurreccion del Municipio de Puebla” y
“*Proyecto integral para la construccion de pavimento y obras complementarias en calle |/
A}encingo Sur ubicada entre Avenida Las Torres y Calle Ignacio Zaragoza en la Colonia Cerro/&
del Méarquez de la Junta Auxiliar La Resurreccion del municipio de Puebla” respectivamente,
adjunto al presente respuesta elaborada por el Jefe de Departamento de Pavimentos, [
Mantenimiento y Conservacion y los Residentes de cada una de las obras (Anexo 1).

En complemento al oficio antes mencionado, se agregaron 3 tarjetas, {as cual
forman parte del Anexo 1, cabe mencionar que dichas tarjetas vienen
rubricadas, pero no se indica quien las elabord, a continuacidn se transcribe el \

contenido de cada una de ellas.
]
/,(
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 5 de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con
participaciones 2016

recursos del fondo

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

25867 Proyecto Integral para la construccibn de pavimento y obras
complementarias en Calle Bugambilias entre Calle Crisantemo y Calle Cenzontle
en la Colonia Valle de las Flores de la Junta Auxiliar La Resurreccién del Municipio

de Puebla

e De la visita realizada el dia 24 de mayo de 2017, en la partida de
"Sefializacion Vial, Subpartida "Sefialamiento Vertical" se detecté que de
30 sefiales, marcadas en el plano No. 3, denominado "Planta de
Sefialamiento” del Proyecto ejecutivo, solo hay 15, por lo que se debera

realizar el ajuste por las 15 sefales faltantes.

Obra numero 25866.- proyecto integral para la construccion de pavimento y obras
complementarias en Calle Maravillas entre calle las Haras y calle Los Alcanfores Col.
Lomas Flor del Bosque segunda seccion del Municipio de Puebla

1.- Respecto a la observacion de las banquetas y guarniciones, dentro del plano denominado
“Planta Geométrica, Plano numero 2" y del propio procedimiento constructivo presentado por la
Contratista en la Licitacion (Anexo 01), hace mencion que iniciara con un replanteo del trazo y
ubicacion de los bancos de nivel para asi colocar las referencias que la Secretaria manejéo con
anterioridad, iniciando de este modo en el cadenamiento 0+000 y situando el centro de linea o
gje de la vialidad para si repartir geométricamente el ancho del arroyo vehicular favoreciendo los
entronques con los que esta vialidad se une y del mismo modo definir los ancho de las
banquetas; derivado de que fisicamente el alineamiento de las construcciones es irreqular, es
decir los parametros sobre salen y en algunos casos son remetidos, situacion que de seguir con
esta linea tendriamos un desfase en el eje de la vialidad respecto de las calles en las desemboca,
es por esto que se determin6 que en el hombro sur (Lado derecho) el ancho de las banquetas
promediara un ancho de 1.00 m:; situacion que limito el forjado de la huella en esa banqueta; si
bien el plano denominado “Planta Geométrica, Plano 2” (Anexo 2) indica el detalle constructivo
de la huella podotactil, en sus notas” en las cuales menciona que: /

“... En caso de que una bangueta no existan las condiciones minimas indispensables
para la colocacion de la guia tactil de forma segura y clara es preferible no poneria’...

Del mismo modo ante tal situacion, mediante nota de bitacora numero 17 de fecha 27 de junio
del 2016 (Anexo 3), se instruye a la contratista que inicie con el forjado de la huella podotaal
en el lado norte (lado izquierdo) ya que es en esta zona donde el ancho de las banque[’a&
permite el forjado de la huella podotactil de forma clara y segura, por lo tanto no hay ajuste de
trabajos puesto que la totalidad de las banquetas en ambos hombros de la vialidad esta
ejecutada al 100% como lo marca la actividad principal de “Banquetas y Guarniciones”.

-

FORM.1156/CM/0915
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 6 de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo|Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016
CEDULA DE SEGUIMIENTO 02
OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION
25868 Proyecto Integral para la construccibn de pavimento y obras |2.- En cuanto a la partida de “Vil, Alumbrado Publico), sub actividad: Obra Civil de Alumbrado

complementarias en Calle Atencingo Sur entre Avenida Las Torres y Calle Ignacio
Zaragoza en la Colonia Cerro del Marquez en la Junta Auxiliar la Resurreccién del
Municipio de Puebla
e De la visita realizada el dia 24 de mayo de 2017 en la partida de
"Banquetas y Guarniciones ", se encontré que no se colocd la huella tactil
en ambos lados de la banqueta, asi mismo, de acuerdo a los datos del
plano denominado "Planta Geométrica", Plano No. 2, del proyecto
ejecutivo entregado por la propia empresa contratista, del lado derecho se
indica un ancho promedio de 1.83 y se encontré un ancho promedio de
1.35, de igual manera en el lado izquierdo el ancho promedio segun
proyecto debia ser de 1.69 m y se encontré un ancho promedio de 1.34,
por lo anterior y dado que el contrato es a "Precio Alzado", la Secretaria
de Infraestructura y Servicios Publicos, debera realizar el andlisis de
ajuste correspondiente presentando copia del mismo a este Organo de
Control.

Proyecto integral para la construccibn de pavimento y obras
complementarias en Calle Miguel Negrete entre Carretera Federal Puebla -
Tlaxcala y Segunda Privada de Xometlalco en la Colonia San Jerénimo Caleras de
la Junta Auxiliar San Jerénimo Caleras del Municipio de Puebla

o De la visita realizada el dia 25 de mayo de 2017, en la partida de "Obras
Inducidas y en la subpartida, "Reubicacién de instalaciones de CFE", se
encontré que un poste se encuentra en el arroyo, lo cual puede provocar
un accidente y es necesario que sea reubicado (solventada en
seguimiento 01)

Proyecto integral para la construccion de pavimento y obras
ementarias en Calle Ignacio Allende y Calle 7B Sur entre Calle Guadalupe o
135 Poniente y Calle 123 Poniente en la Col. Guadatupe Hidalgo de la Junta Auxiliar
San Francisco Totimehuacan del Municipio de Puebla

o De la visita realizada el dia 26 de mayo de 2017 se encontré que en la
partida de "Sefalizacion Vial", Subpartida "Sefialamiento Vertical' se

Pablico, si bien en el plano numero 6 del proyecto ejecutivo indica colocar 12 bases y registros,
durante la revision por parte del Departamento de Alumbrado Publico de la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Publicos dio la recomendacion de colocar las bases y registro a una
separacion de 25 a 30 m de acuerdo a las longitudes de las entre calles lo que generd que se
requieran 9 bases y registros, de lo contrario posteriormente al colocar los postes y luminarias
generaria un mayor gasto eléctrico; es por esto que mediante nota de bitacora numero 17
(Anexo 4) se le instruye a la contratista colocar los ductos, bases y registros del alumbrado
publico de acuerdo a la separacion que indicé personal del Departamento de Alumbrado Publico
del Municipio. Por todo lo anterior dentro de los planos AS-BUILT en el plano denominado “Obra
Civil de Alumbrado Publico” plano nimero 6, se indica la ubicacién de las citas bases y registros
correspondientes a esta actividad (Anexo 05), por lo tanto no hay un ajuste de trabajos puesto
que la totalidad de la obra civil esta ejecutada al 100% como lo marca la actividad principal de

“Alumbrado Publico”.

3.- Dentro de la partida de Sefializacion Vial, Respecto a que no se encontro una sefial de
nomenclatura y de sentido de transito sobre la calle maravillas a la altura del cruce con la calle
Bugambilias, se aclara que efectivamente el sefialamiento informativo de la vialidad se coloco
enlos cruces de la calle mencionada, el cual se muestra en la siguientes imégenes: ( se adjuntan

3 fotos)

Asi mismo, se recibid oficio namero SISP/DOP/SCI/DN/1425/2018, de fecha 20 de abril de 2018,
suscrito por el C. Edgar Davila Ramos, Director de Obras Publicas de la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Publicos, del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, donde remite
los planos AS BUILT, del proyecto integral correspondiente a la Calle Maravillas entre calle Las
Haras y calle Los Alcanfores en la colonia Lomas Flor del Bosque , consistente 4 planos (Plago

planta topografica, Planta Geométrica, planta de sefialamiento, y plano de obra civil
alumbrado publico).

Comentario

Una vez analizado |a respuesta enviada, se considera solventado este punto.

~
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 7 de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventacién: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado. 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

detecté que de 97 sefiales de transito y nomenclatura, marcadas en el
plano No. 3, denominado "Planta de Sefalamiento” del Proyecto Ejecutivo,
solo hay 89, por lo que se debera realizar el ajuste por las 8 sefales
faltantes. (solventada en seguimiento 01)

PREVENTIVA

El Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
debera girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de implementar
los mecanismos de control y supervision necesarios para evitar su

Obra nimero 25867 Proyecto integral para la construccion de pavimento y obras
complementarias en calle Bugambilias entre Calle Crisantemo y calle Cenzontle en la
Colonia Valle de las Flores de la Junta Auxiliar La Resurreccién del Municipio de Puebla

Anexo al presente se encuentra un plano de sefialamiento en la cual estan ubicadas todas y
cada una de las sefiales viales, tanto verticales como adosadas a muros, desglosandose de la
siguiente manera :

TIPO DE SENALAMIENTO CANTIDAD
SR-6 15
Sli-6 16
TOTAL VERTICALES 31

Como es de apreciarse se rebasa la cantidad de sefialamiento vertical presentado en el plano
No. 3 denominado “Planta de Sefialamiento” del Proyecto ejecutivo el cual indica 30 piezas y se
colocaron 31y las cuales se encuentran en cada esquina que comprende la calle Bugambilias
en su tramo que va desde calle Crisantemo hasta calle Cenzontle (Anexo 1), del mismo modo
se presenta la evidencia fotogréfica de la existencia de cada sefialamiento vertical en ca
esquina conforme al plano anterior (Anexo 02), por lo tanto se desprende que no es necesario
realizar el ajuste por el sefialamiento faltante debido a que la partida de “Sefializacion Vial,
subpartida Sefialamiento Vertical” se ejecuto al 100%

Asi mismo, se recibio oficio niimero SISP/DOP/SCI/DN/1425/2018, de fecha 20 de abril de 201&
suscrito por el C. Edgar Davila Ramos, Director de Obras Publicas de la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Publicos, del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, donde remite
los planos AS BUILT, del proyecto integral correspondiente a la Calle Bugambilias entre calle
Crisantemo y Calle Cenzontle en la colonia Valle de las Flores , consistente 6 planos (Plano
topografico, Plano Geométrico, plano de sefialamiento, perfil, secciones de construccion y plancz
de alumbrado publico).
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 8 de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas T

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del - fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

reincidencia, exhortando a las areas responsables que tengan injerencia
en el pago de los trabajos y en la recepcion de los proyectos, a verificar la
calidad y cantidad de los trabajos a realizar, debiendo informar a la
Contraloria Municipal de las acciones implementadas al respecto, para el
seguimiento correspondiente.

Comentario
Una vez analizada la informacion enviada, se considera que la observacion ha
quedado Solventada.

Obra 25868 proyecto integral para la construccion de pavimento y obras complementarias
en Calle Atencingo Sur entre Avenida Las Torres y Calle Ignacio Zaragoza en la Colonia
Cerro del Marquez en la Junta Auxiliar La Resurreccién del Municipio de Puebla

Dentro de los alcances del contrato a precio alzado con ntimero de obra 25868, para la actividad
correspondientes a “Proyecto Ejecutivo” comprende las Sub actividades de “Proyecto
Topografico, Proyecto Geométrico, Proyecto Sefialamiento y Proyecto Obra Civil y que para Ja
realizacion de los mismos se puso a disposicion de la contratista la informacion necesaria y de
apoyo para la elaboracidon de su propuesta conforme las Especificaciones Particulares,
integrandose ésta de ante Proyectos Topograficos, Geométricos, Sefialamiento y Obra Civil.
Ademas de la vista al sitio de los trabajos.

Con la informacibn entregada a la contratista y la que recaba en campo, se elabora el proyecto‘

gjecutivo que le sirve de base para realizar el Procedimiento Constructivo, elaborado por la
misma se informa sobre la ejecucion de los trabajos en forma general y en la cual se sefiala el
procedimiento para las banquetas, mismas que consiste en un espesor de 10 cm de concreto
hidraulico de f'c=150 kg/cm2 suministrado por proveedor. Acabado con volteador en las aristas
de banquetas, en tramos alfernados. Q
Dentro del proyecto ejecutivo la Contratista presenta anchos variables a la banqueta que van
desde 3.23 m hasta una minima de 1.33 m, como se muestra en el plano 2 denominado “Planta
Geométrica, dentro del plano namero 3 “Planta de Sefialamiento” se muestra el detalle de la
huella podotactil para las banquetas, es de notar que la contratista elabor la propuesta y eN
proyecto ejecutivo con la informacion que la Secretaria de Infraestructura y Servicios Puiblicos

entrego en las bases de licitacion. y \
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 9 de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

En la ejecucion de los trabajos se presentaron circunstancias en las cuales se vio afectado el
multicitado proyecto ejecutivo, en primer orden, al realizar la revision de la geometria,
fisicamente se encontr variacion en los anchos de banquetas debido a que las dimensiones
eran inconstantes en cuanto a paramentos , por lo que tomando el eje de la vialidad y el ancho
de la superficie de rodamiento, derivo en un ajuste a las dimensiones de las banquetas, situacion
que motivé a un ancho promedio de 1.35 para el hombro norte y un promedio de 1.34 para el
hombro sur, lo que quedd referenciado en los planos AS-BUILT de la obra dentro del plano
numero 2.1 “Planta Geométrica” (Anexo 01), por lo fanto no hay ajuste de trabajos no
ejecutados puesto que la totalidad de las banquetas en ambos hombros de la vialidad esta
gjecutada al 100% como lo marca la actividad principal de “Banquetas y Guarniciones”.

En cuanto a la huella podotactil, si bien en el proyecto de sefialamiento se presenta el croquis
de construccion, también es cierto que por solicitud del comité de obra de la Colonia Cerro del
Marquez de la Junta Auxiliar La Resurreccion pidié no se construyera dicha huella debido a que
a su consideracion y por la topografia del lugar, las pendientes son muy pronunciadas y un
elemento liso de estas caracteristicas podria propiciar que el peaton resbalara ocasionando
accidentes, lo que quedd asentado en minuta de trabajo de fecha 22 de junio de 2016 (Anexo
02), por lo que en la ejecucion final de los trabajos para el plano As-BUILT de Sefialamiento, no
se considera el detalle constructivo para la huella podotacti, por lo fanto el ajuste
correspondiente al plano quedo plasmado, cabe mencionar que en la Actividad Principal
“Banquetas y Guarniciones”, no hay una sub-actividad que haga referencia a la construccion d¢
dicha huella ni en el procedimiento constructivo entregado por la contratista (Anexo 03), por lo

tanto no hay ajuste de trabajos no ejecutados puesto que la totalidad de las banquetas en ambos

hombros de la vialidad esté ejecutada al 100% como lo marca la actividad principat%

“Banquetas y Guarniciones”.

suscrito por el C. Edgar Davila Ramos, Director de Obras Publicas de la Secretaria
Infraestructura y Servicios Publicos, del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, donde remi
los planos AS BUILT, del proyecto integral correspondiente a la Calle Atencingo entre Aveni

y
P~

Las Torres y Calle Ignacio Zaragoza en la colonia Cerro del Marquez, consistente 6 plan

Asi mismo, se recibi6 oficio ntimero SISP/DOP/SCI/DN/14256/2018, de fecha 20 de abril de 20?
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacién: 01

Importe: Sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
HojaNo. 10de 10

Monto solventado: Sin cuantificar
Monto por solventar: Sin cuantificar
Avance en solventaciéon: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

(Planta topogréfica, Planta Geométrica (2 planos), planta de sefialamiento, perfil de construccion
y secciones de construccion.

Comentario
Una vez analizada la informacion enviada, se considera que este punto queda
Solventado.

Conclusién

Después de analizar la documentacion enviada, sobre todo la parte de los
planos As Built, los cuales ya consideran las condiciones reales de las obras,
ademas que se encuentran debidamente firmados, la recomendacién
correctiva de la observacion 1, se considera Solventada.

et
—

Por la Contraloria Municipal

Dusntano Guirerréro ﬁgzquez
Subcontralor de Auditoria a ObraWPublica y Servicios

ento de

Jefe del D

Alejandfo Rafael Rojano Merino
amentg de Auditoria a Obra Publica y Servicios

Mo Ines
aluaciéon Documental

Joaquin Enrique Egbindola Rosas
Analista)iB”
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DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO: 02
Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 HojaNo.1de 5
Namero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: $ 52,848.53
Numero de observacion: 02 Monto por solventar: $ 0:00
Importe: $ 52,848.53 y 3 obras sin cuantificar Avance en solventacioén: 100%
Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos | Area Auditada: Direccién de Obras Publicas
Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo|Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016
CEDULA DE SEGUIMIENTO 02
OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

2.- DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

De las 11 obras revisadas en 4 de ellas con folios 25825, 25869, 25871
25873, cuyas revisiones fisicas se efectuaron los dias 23, 25 y 26 de mayo
de 2017, se encontraron defectos constructivos, como banquetas con fisuras
y sefialamiento horizontal en mal estado, situacion que no se cuantifica dado
que en 3 obras se trata de contratos denominados “Proyectos Integrales a
precio alzado” (obras con folios 25869, 25871 y 25873), y al no contar con el
desglose de los conceptos y de los suministros empleados, no se pudo
determinar el importe de los conceptos observados, para el caso de la obra
namero 25825, el importe de los trabajos observados es de $45,559.08 sin
VA

El detalle de dichas observaciones se indica en el ANEXO 2.

RECOMENDACION CORRECTIVA

El Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos, debera girar sus
instrucciones a quien corresponda, para solicitar a las empresas contratistas
la reparacion de los trabajos que estan dafiados o que no cumplen con las
especificaciones de construccion, y en el caso que las empresas no reparen
los trabajos, se proceda hacer efectiva la fianza de vicios ocultos, informando
de las acciones emprendidas hasta su solucion a este Organo de Control.

i Construccion de pavimento y obras complementarias en segunda
Privada Josefa Ortiz de Dominguez entre calle 135 Poniente y Calle Miguel
Hidalgo en la Colonia Guadalupe Hidalgo de la Junta Auxiliar San Francisco
Totimehuacan del Municipio de Puebla

e En la partida de "Sefialamiento”, de la visita a obra realizada el dia
23 de mayo de 2017, se detectd que el concepto AP010562

Respeto del primer seguimiento se determiné que de la recomendacion
correctiva se solventaron las obras 25825 y 25873, de la obra numero 25869
solvento parcialmente la observacion y por ultimo de la obra 25871, no se
remitié respuesta de solventacion.

A continuacion solo se plasman los oficios con los que se remitieron la
respuesta de solventacion, las observaciones que no fueron solventadas, asi
como las conclusiones a las recomendaciones correctiva y preventiva:

Primer seguimiento

Para dar respuesta a las observaciones detectadas en la auditoria nimero
SAOPS/Ord.003/2017, el C. Edgar Davila Ramos Director de Obras Publicas |
de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, remitié mediante oficios
numero SISP/DOP/DN/2991/2017 de fecha 10 de octubre de 2017 y su
complemento mediante oficio SISP/DOP/DN/3362/2017 de fecha 08 de
noviembre de 2017, la contestacion a cada una de las 5 observaciones tal y

como se indica a continuacion: /
(.

Obra numero 25869 denominada “Proyecto integral para la construccion de‘
pavimento y obras complementarias en calle Emiliano Zapata entre calle
Venceremos y calle Genaro Vazquez en la colonia Barranca Honda de la Ju

Auxiliar San Pablo Xochimehuacéan del Municipio de Puebla”™ referente%\~
Anexo No. 2 de la Cédula de Observaciones 2- DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS (Se detectd que la pintura colocada se encuentra
desgastada, tanto en guarniciones, rayas de alto, de cruce y separadora de
sentidos. Por lo que se solicita sea reparada e informe); al respecto se adjunta Ve

reporte fotografico y escrito de fecha 31 de octubre suscrito por el
Representante legal de la contratista BERESMO, Constructora y Urbanizadora, |}

FORM.1156/CM/0915
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 02

Importe: $ 52,848.53 y 3 obras sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO: 02
Hoja No.2de 5 '
Monto solventado: $ 52,848.53 -
Monto por solventar: $ 0:00
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

"Suministro y aplicacion de pintura para trafico base solvente color
amarillo en guarniciones de 35 cm de desarrollo que cumpla con la
norma SCT N-CMT-5-01-001/05 Incluye suministro de todos los
materiales, trazo, limpieza y desperdicios materiales, mano de obra
y herramienta" se encuentra deteriorada la pintura, por lo tanto se
observa el total estimado de 779.57 m (Pagado en la estimacién
No.3), lo que da un importe observado de $ 32,850.45 sin IVA.
($38,106.52 con IVA).

En la partida antes sefialada, también se encontré que el concepto
AP060044-1 "Suministro y aplicacién de pintura amarilla especial
tipo trafico, reflejante a base de micro esfera, mar¢a Comex o similar,
sobre pavimento en raya para cruce de peatones de 40 cm de ancho
3m de largo (precio por metro lineal efectivo), incluye, preparacion
de la superficie, material puesto en obra, mano de obra, herramienta
y equipo, se encuentra deteriorada, por lo que se observa el total
estimado de 297 m. (Pagado en la estimacién No. 3) , lo que da un
importe observado de $ 12,708.63 sin IVA ($14,742.01 con {VA).

BBl Proyecto integral para la construccion de pavimento y obras
complementarias en Calle Emiliano Zapata entre Calle Venceremos y Calle
Genaro Vazquez en la Colonia Barranca Honda de la Junta Auxiliar de San
Pablo Xochimehuacan del Municipio de Puebla

De la visita realizada el dia 25 de mayo de 2017, se detectd que la
pintura colocada se encuentra desgastada, tanto en guarniciones,
rayas de alto, de cruce y separadora de sentidos, por lo que se
solicita sea reparada e informe a este Organo de Control una vez
gue se hayan realizado los trabajos.

S.A. de C.V., mediante el cual sefiala que ha llevado a cabo las correcciones
necesarias , mismas que concluyeron el 30 de octubre del presente afio.

Asimismo, le informo que con oficio namero SISP/DOP/SC/3321/2017 de fecha
6 de noviembre , se remitié copia de la documentacién en comento (anexo 3)

Comentario

Del analisis la informacién que se anexa como solventacion, se considera
parcialmente solventada, ya que la reubicacidon de poste de CFE, no ha
quedado resuelta y tampoco anexan como soporte documental, copia del pago
ala CFE, para la reubicacién de dicho poste.

Conclusién

Respecto a la recomendacion correctiva, se remitieron 3 respuesta faltancﬁ’!{
de la obra con folio 25871, por lo cual se considera que esta observacion
nimero 2 se encuentra parcialmente solventada, por lo que se remitira el
expediente a la Subcontraloria de Responsabilidades y Situacion Patrimonial,
para deslindar posibles responsabilidades del personal encargado de los

trabajos, asi como de los encargados de dar respuesta a la presente auditoria.
(obras solventadas 25825, 25873 y la 25869, solventa parciaimente)

Recomendacion correctiva

Recomendacion preventiva

Comentario

/
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 02

Importe: $ 52,848.53 y 3 obras sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO: 02
Hoja No. 3 de 5

Monto solventado: $ 52,848.53
Monto por solventar: $ 0:00
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 20186.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

25871 Proyecto integral para la construccidén de pavimento y obras
complementarias en Calle Segunda de Cuauhtémoc entre Calle Domingo
Arenas y Calle Del Trabajo en la Colonia Guadalupe Caleras de la Junta
Auxiliar San Jerénimo Caleras del Municipioc de Puebla

De la visita realizada a la obra el dia 25 de mayo de 2017, se observd
una deficiente aplicacion de pintura en guarniciones y en los cruces
peatonales, ya que se encuentra desgastada, por lo que se le solicita
a la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, se le solicite
a la empresa, el arreglo correspondiente y en caso de negarse a
realizarlo se le haga efectiva la fianza de vicios ocultos.

3 Proyecto integral para fa construccion de pavimento y obras
plementarias en Calle Ignacio Allende y Calle 7B Sur entre Calle
Guadalupe o 135 Poniente y Calle 123 Poniente en la Col. Guadalupe
Hidalgo de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan del Municipio de
Puebla

En la visita realizada el dia 26/05/2017 se observé que hay fisuras
de piedras en las banquetas, por lo que se indicd al residente de la
obra por parte la Direccién de Obras Publicas, se realicen las
correcciones necesarias y una vez efectuadas se informe, y en caso
de que la contratista se negara a realizar dichas correcciones, se le
haga efectiva la fianza de vicios ocultos

Se observé que 3 bolardos o guarda peatones se necesitan ser
reemplazados ya que uno se encuentra doblado en calle Guadalupe
y 2 que deberian estar en calle Miguel Hidalgo, ya no estan.

Se observé que se encuentra un poste de CFE en el arroyo
vehicular, por lo que se indico al residente de obra que tiene que ser
reubicado a fin de evitar algun posible accidente.

De! analisis al documento anexado, se determina que la recomendacién
preventiva queda Solventada.

Segundo seguimiento

Mediante oficio nimero SIS/SOP/SCI/DN/1268/2018 de fecha 04 de abril de
2018, suscrito por el C. Edgar Davila Ramos, Director de Obras Publicas de Ia
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, se remitid respuesta de
solventacion

Solventacion;

Referente a la obra numero 25871 denominada “Proyecto integral para la construccion de
pavimento y obras complementarias en calle Segunda de Cuauhtémoc ubicada entre calle
Domingo Arenas y Calle del Trabajo en la Colonia Guadalupe Caleras de la Junta Auxitiar San
Jeronimo Caleras del Municipio de Puebla’, se anexa copia del oficio nimero
SISP/DOP/SC/3424/2017 (Anexo 2) de fecha 9 de noviembre de 2017 remitido a la entonces
Subcontraloria de Auditoria a Obra Publica y Suministros, adjunto al escrito de fecha 24 de
octubre suscrito por el representante legal de la contratista Guraieb & Asociados, S.A. de C.V,,
mediante el cual informa que han sido solventadas las observaciones sefialadas, realizando Ios/
trabajos de pintura en guarniciones y cruces peatonales, asi como minuta de trabajo y reporte
fotogréfico.

Comentario
Una vez analizada la informacion, se considera que la observacion de la obr.
namero 25871, queda atendida.

e

&/
FORM.1156/CM/0915 |

(

[

X
(,




SO RIS RO SUINIIR,

( Ciudad
PUQBLA

*Progreso

[ X 8 ]

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL

SCEF AN MURIC AT

VEBLA

Ew

DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacién: 02

Importe: $ 52,848.53 y 3 obras sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO: 02
Hoja No. 4 de 5

Monto solventado: $ 52 848.53
Monto por solventar: $ 0:00
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

RECOMENDACION PREVENTIVA

£l Director de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios
Publicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, debera implementar
los procedimientos internos necesarios para que los residentes de las obras,
supervisen las obras una vez realizadas las actas de entrega recepcion, lo
anterior es con el fin de que detecten la presencia de defectos constructivos
y puedan actuar en tiempo y forma para la correccién de los mismos, antes
de que fenezcan las fianzas de vicios ocultos, informando de lo anterior a
este Organo de Control.

25869 Proyecto integral para la construcciéon de pavimento y obras
complementarias en Calle Emiliano Zapata entre Calle Venceremos y
Calle Genaro Vazquez en la Colonia Barranca Honda de la Junta Auxiliar
de San Pablo Xochimehuacan del Municipio de Puebla

Comentario

Se observa que en el primer seguimiento se considerd6 como Parcialmente
Solventada, sin embargo se reconsidera dicho apreciacion, toda en el
comentario respectivo, se dijo “Del anélisis la informacién que se anexa como
solventacion, se considera parcialmente solventada, ya que la reubicacion de
poste de CFE, no ha quedado resuelta y tampoco anexan como soporte
documental, copia del pago a la CFE, para la reubicacién de dicho poste” o
cual no procede porgque en esta obra no se tenia considerado ningun poste de
CFE.

Por anterior se considera esta obra como Solventada.

S
vy

Una vez analizada la informacién recibida, se da por Solventad 7
recomendacion correctiva de la observacién 02 \

pau
Conclusion
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SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL

DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacién: 02

Importe: $ 52,848.53 y 3 obras sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO: 02
Hoja No. 5de 5

Monto solventado: $ 52 848.53
Monto por solventar: $ 0:00
Avance en solventacion: 100%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del
participaciones 2016

fondo

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

O,BS[ERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION
\ H Por la Contraloria Municipal ™
| /
( \ K
Dusntapo Gderrefio Vazquez

Subcontralor de Audftoria a O aWcios

de Departamento de Evaluacién Documental

AlejandrofRafael Rojano Merino
Jefe del Departafento de Auditoria a Obra Publica y Servicios

J
-
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SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL
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FUEBLA

DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Nuamero de observacion: 03

Importe: Sin importe

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 1 de 9

Monto solventado: N/A

Monto por solventar: N/A
Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo|Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016
CEDULA DE SEGUIMIENTO 02
OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION
3.- CONVENIO MODIFICATORIO DE UN CONTRATO A PRECIO

ALZADO, IMPROCEDENTE

ANTECEDENTES

Obra: 25871 Proyecto integral para la construcciéon de pavimento y obras
complementarias en Calle Segunda de Cuauhtémoc entre Calle
Domingo Arenas y Calle Del Trabajo en la Colonia Guadalupe
Caleras de la Junta Auxiliar San Jerénimo Caleras del Municipio de
Puebla

Empresa: Guraib & Asociados, S.A. de C.V.

No. de contrato: OPPA/LPE040/SISPMP-2016-25871

Importe: $3°203,167.98

De la revision documental al expediente unitario de la obra antes
mencionada, se detectd que se realizé el convenio modificatorio numero
OPPAJ/LPEQ40/SISPMP-2016-25871-01 por compensacion y
reprogramacién de actividades, no obstante que se trata de un contrato
denominado "Proyecto Integral" a precio alzado y tiempo determinado,
infringiendo lo que establece el articulo 69 pérrafos cuarto y quinto de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla, y sefialando como sustento legal lo que se establece en los articulos
67 ultimo parrafo, 74, 175, 176 fraccion VI y 177 del Reglamento de la Ley
antes citada, los cuales no fundamentan la causa que por la cual se modifica
el contrato, por ultimo, hacen mencion del articulo 231, del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma, siendo
que dicho Reglamento Federal no es supletorio de la Ley Estatal, para lo cual
debieron considerar el Codigo Civil y de Procedimientos Civiles para el
Estado Libre y Soberano de Puebla, tal y como lo estable el articulo 9 de la

Respecto del PRIMER SEGUIMIENTO se tiene el siguiente antecedente:

Para dar respuesta a las observaciones detectadas en la auditoria namero

SAOPS/0rd.003/2017, el C. Edgar Davila Ramos Director de Obras Publicas
de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, remitid mediante ofici
numero SISP/DOP/DN/2991/2017 de fecha 10 de octubre de 2017 |

contestacion a cada una de las 5 observaciones tal y como se indica a

continuacion:

Recomendacion correctiva

Se adjunta copia del convenio modificatorio de actividades de obra por
adecuacién al proyecto (Compensacién y reprogramacion de actividades)

numero OPPA/LPE0O40/SISPMP-2016-25871-01 y Dictamen técnico que |
soporta, en los que se aprecia que las adecuaciones al Proyecto obedeciero

a la solicitud realizada por el inspector de la Seccién Agricola Ignacio Zaragoza,
para el cambio de la tuberia del drenaje existente, circunstancia que no se pudo

haber sido prevista durante la planeacién de la obra y no se encontraba en la
metas originales del proyecto.
Cabe aclarar que el convenio formalizado no se realizaron variacione

sustanciales al proyecto, no se tuvieron modificaciones en monto, plazo ni se
llevaron a cabo ajustes de costos, en cumplimiento del articulo 69 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
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SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 03

Importe: Sin importe

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 2de 9

Monto solventado: N/A

Monto por solventar: N/A
Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direcciéon de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, o el articulo 8 del Reglamento de dicha Ley.

Cabe hacer mencién que se incluyen trabajos de colocacion de un Drenaje
Sanitario que solicitd el representante de los beneficiarios, argumentando
gue el drenaje existente era de un tubo de concreto simple de 12" de
diametro, el cual se colocé hacia mas de 30 afios, detectando partes donde
estaba dafiada la tuberia y podria suceder un colapso, ademas que
solicitaban nuevos pozos de visita y descargas domiciliarias. (Ver Dictamen
Técnico del Convenio hojas 7 y 8)

No se anexa el andlisis de costos de los nuevos conceptos para tener
certeza de que el costo de los nuevos conceptos estan dentro de los precios
de mercado, asi también se desglosa el importe de los conceptos que se
dejaron de realizar, para conocer si procede la compensacion en el
presupuesto.

Por todo lo anterior se observa una falta de planeacion, toda vez que el
contrato es de un Proyecto Integral y por lo que se observa, dicho proyecto
no contempld las condiciones reales de los trabajos a ejecutar.

RECOMENDACION CORRECTIVA

El Director de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios
Publicos, debera girar sus instrucciones a quien corresponda, para presentar
los andlisis de precios de los conceptos considerados como extraordinarios
y el de los conceptos que se dejaron de realizar, para analizar la procedencia
econdmica del convenio.

En lo referente a la improcedencia legal del documento en cuestion, por
tratarse de un hecho consumado se remitird expediente, a la Subcontraloria
de Responsabilidades y Situacion Patrimonial, para que en el ambito de su
competencia determine si existen responsabilidades administrativas de los
servidores publicos que intervinieron en la efaboracién de dicho documento.

Comentario
Una vez analizada fa informacion que se remitic como solventacion, se
considera lo siguiente:

Como se dijo en la cédula de observacion numero 3, no es procedente
tomar como referencia lo que establece el Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su
articulo 231, ya que este dicho la normatividad federal no es supletoria
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Puebla y su Reglamento.

No se anexan los analisis de precios, de los conceptos que se dejaron
de realizar, asi como de los nuevos conceptos, en los cuales se debe
hacer constar que no se incluya el precio de la tuberia, dado que se
indicé que la misma seria proporcionada por los beneficiarios, lo
anterior argumentando que se trata de un contrato a precios alzado.
Para el caso de proyectos integrales o llave en mano, el propio
Reglamento de la Ley de Obra "Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, establece en su articulo 179.”Las
Dependencias y Entidades que requieran de Proyectos integrales o
llave en mano, preferentemente celebraran contratos mixtos”, y qu
para el presente caso también era una opcion.

Se observa que los trabajos extraordinarios no pudieron ser
considerados, en el contrato original, dado que los problemas de
tramos de tuberias colapsadas se presentaron a partir de la
intervencion de la empresa contratista.

En el Dictamen Técnico en las paginas 8 y 9, en el segundo acuerdo,

en la modificacion de las actividades y subactividades, no se incluyen | .

los importes de las mismas.

el”

L

1

=

FORM.1156/CM/0915



SHURIE BN 2R NS

Ciudad SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

Pi’EBLA “Progreso DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL PUEBL A
Ew @ 3 kR B2
DATOS ORIGINALES: ' DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 Hoja No. 3 de 9

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: N/A

Namero de observacion: 03 Monto por solventar: N/A

Importe: Sin importe Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo |Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

» No se incluyé la Cédula de Avances y Pagos Programados, que
estable el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Obra "Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,

Conclusion

De lo antes mencionado se considera que la respuesta enviada, No Solventa
la recomendacion correctiva, dado que al no contar con los analisis de precios
unitarios, no se puede valorar si los conceptos considerados, equivalen en
importe a los conceptos que se dejaron de realizar, asi como la valoracién en
la funcionalidad de la obra, al no realizar el 54% de las banquetas y
guarniciones, la reubicacion de instalaciones de CFE y de Teléfonos, ia obra
civil de alumbrado publico y la imagen urbana.

RECOMENCION PREVENTIVA PREVENTIVA

El Director de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura y | S€ @nexa copias del memorandum nimero SISP/DOP/DN/0894/2017 de fecha /
Servicios Publicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, debera 10 de octugre tumado por la D{r90010n de Obras Publicas a la Subd/recc@/? deb—
girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de implementar los | Construccion mediante el cual instruye para que en lo subsecuente se ver /f/que1\
mecanismos de analisis para verificar la procedencia en la elaboracion de | /@ procedencia en la elaboracion de convenios modificatorios en plazo y/o
convenios modificatorios en plazo y/o monto, y para el caso de contratos monto, y para el caso de contratos a precio alzado, analizar las alternativas que

a precio alzado, analizar las alternativas que se marcan en la | S€marcan enla normatividad en la materia.
normatividad en la materia (Control interno), informando de lo anterior a

este Organo de Control. Conclusién y

Se considera Solventada la recomendacioén preventiva, con el argumento
utilizado, en la inteligencia de que en caso de reincidencia, tendra el agravante
de haber quedado este antecedente.

P [
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Nuamero de observacion: 03

Importe: Sin importe

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No.4de 9

Monto solventado: N/A

Monto por solventar: N/A
Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 20186.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

SEGUNDO SEGUIMIENTO

Se remitié mediante oficio nimero SISP/DOP/SCI/DN/1268/2018 de fecha 04
de abril de 2018, suscrito por el C. Edgar Davila Ramos , Director de Obras
Publicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, la respuesta
del segundo seguimiento tal y como se describe a continuacion:

Solventacion:
Derivado del analisis a los comentarios de la cédula de seguimiento 01 de la presente
observacién me permito hacer las siguientes aclaraciones:

Si bien es cierto que no es procedente fundamentar el convenio en el articulo 231 del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
el articulo 176 fraccion VI del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para ef Estado de Puebla establece: “Cuando durante la
ejecucion de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo
de los trabajos pactados en el contrato, se podra realizar una revisién a la red de
actividades para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del /
contrato”. Adicionalmente, los puntos OCTAVO y NOVENO de los antecedentes dew
Dictamen Técnico para Convenio Modificatorio de actividades de obra por adecuacion \ ;
al proyecto (Compensacion y reprogramacion de actividades), asi como las notas de
bitacora nimero 7, 8, 9, 10 y 12, justifican las desviaciones que se presentaron
durante la ejecucion de la obra y que no pudieron ser previstas durante |a etapa de
planeacion de la misma.

En cuanto al andlisis de precios unitarios solicitado en su recomendacion, no es | 4
procedente solicitar o elaborar dichos andlisis debido a que la base de este tipo de
contratos son actividades de obra, no conceptos, de acuerdo a lo estipulado en ¢l
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DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 Hoja No.5de 9
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: N/A
Numero de observacién: 03 Monto por solventar: N/A
Importe: Sin importe Avance en solventacién: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos | Area Auditada: Direccidn de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo|Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

articulo 175 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla.

o Con respecto a la opcion de celebrar contratos mixtos para el caso de proyectos
integrales o llave en mano que se contemplan en el articulo 179 del Reglamento de
ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla, es preciso aclarar que en dicho articulo se contempla como una opcion y no
como una obligacion.

e Efectivamente, los problemas de tramo de tuberias colapsadas no pudieron ser
considerados en el contrato original, por lo que, de acuerdo con el articulo 176 fraccién
V1 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, se tuvo que realizar una revisién a la red de actividades
para estructurar las medidas correctivas que permitieran el cumplimiento del contrato.

e En el SEGUNDO acuerdo del Dictamen Técnico asi como en la clausula SEGUNDA
del Convenio nimero OPPA/LPEO40/SISPMP-2016-25871-01 se describieron Iasc
subactividades no realizadas contempladas en el contrato, las actividades
compensatorias y la reprogramacion de actividades, sin incluir importes, ya que el
objetivo de dicho convenio no era modificar el monto del contrato, tal como lo
establece el articulo 69 cuarto parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicio%
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, sino reconocer las desviaciones
que se presentaron durante la ejecucion de los trabajos y que fueron necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento de la obra.

En mérito de lo anteriormente expuesto, es de observarse el adecuado acatamiento a la
normatividad y legislacion aplicable durante las etapas de planeacion, adjudicacion,

contratacion y ejecucion de la obra en cuestion, por lo que se considera que el convenio

FORM.1156/CM/0915
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DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 HojaNo.6de 9
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: N/A
Numero de observacion: 03 Monto por solventar: N/A
Importe: Sin importe Avance en solventacién: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos | Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo | Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

modificatorio de actividades de obra por adecuacion al proyecto si es procedente en los términos
y condiciones en que fue formalizado.

Comentario
De la respuesta enviada, se observa lo siguiente:

Para casos en los que Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, no tenga considerado, se debera aplicar el
articulo 9 de la propia Ley, el cual indica lo siguiente:

Articulo 9

En lo no previsto por esta Ley y su Reglamento, se aplicardn supletoriamente
el Codigo Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de
Puebla. Q

Lo cual se complementa con lo que estable el articulo 8 del Reglamento de la
Ley antes mencionada, el cual se transcribe para pronta referencia:

Articulo 8

Las partes en un contrato de obra publica o de servicios relacionados con la
misma, bajo los lineamientos que al efecto emita la Contraloria, podrdn
suscribir convenios modificatorios en forma de transaccién con el objeto de [
terminar una controversia actual o evitando otra futura, que sirva para
reencausar sus actos a la Ley, a fin de crear, transmitir, modificar, conservar o
extinguir derechos respecto de ambas partes o de una de ellas, y de originar
obligaciones que correlativamente se impongan las partes, estableciendo
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DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 Hoja No. 7 de 9

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: N/A
Numero de observacion: 03 Monto por solventar: N/A
Importe: Sin importe Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo|Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

mayor certidumbre en los alcances, naturaleza, cuantia, validez y exigibilidad
de derechos.

Cabe indicar que el programa de ejecucion de las actividad debera indicar el
importe de la mismas, lo anterior con base en lo que establece el articulo 176
fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, situacién que no se indico en el
convenio, ni en el dictamen técnico, razén por la cual se solicitd los analisis de
precios de conceptos o actividades, para poder tener certeza de que el
convenio no modifica el importe contratado, a continuacién se sefiala el articulo
mencionado.

Articulo 176 Aﬁ\

Para la medicién y pago de los trabajos, se deberd utilizar la red de actividade&
con ruta critica, cédulas de avances y de pagos programados y el programa de
ejecucion de los trabajos, los que deben ser congruentes y complementarios
entre si, conforme a las siguientes disposiciones:

Il. La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la (
que el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo.
En esta cédula el contratista deberd definir las cantidades y el importe de
trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y
financiero que tendrdn los mismos; 4

Por ultimo se menciona lo que estable el articulo 179 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estadoge/ |,/
Puebla.

Egia dooumenio y Sub 3newss o parte de v expediary Umwifiosdo cumo resarvado en Enpines delos artiovtos 38 fraccion Xillde ta d
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 03

Importe: Sin importe

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No.8 de 9
- Monto solventado: N/A
. Monto por solventar: N/A
Avance en solventacién: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con

participaciones 2016

recursos del

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

Articulo 179
Las Dependencias y Entidades que requieran de proyectos integrales o llave en
mano, preferentemente celebrardn contratos mixtos.

Lo cual si bien no es obligatorio, da una salida a situaciones como las
observadas en la obra numero 25871.

Conclusion P

Una vez analizada la respuesta enviada se considera que persiste |3/

observacion, toda vez que la propia Normatividad contempla otras opcione
que no fueron consideradas por el personal encargado de realizar el contrato y
el convenio.

No se anex6 en la relacién de actividades no realizadas contempladas en el
contrato y las actividades compensatorias, los importes correspondientes)
fo cual es la base para generar la cédula de avances y pagos programados.

Por lo anterior toda vez que sus argumentos no desvirtuan la observacion
efectuada, se procedera a enviar esta observacion para determinacion de
posibies responsabilidades.

?(\

\

Por la Contraloria Municipal

N
{
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 03

Importe: Sin importe

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No.9de 9

Monto solventado: N/A

Monto por solventar: N/A
Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del
participaciones 2016

fondo

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

ACCIONES DE SOLVENTACION

Dusnthqo Gdertbro Vazquez
Subcontralor de Auditoria a Obra Publica y-Sefvicios

illo Ines
valuacién Documental

— - »
__MAlejandro Rafael Rojano Merino
Jefe del Departamento de Audjtoria a Obra Publica y Servicios
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Namero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Nuamero de observacion: 04

Importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 1 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

4.- PAGOS IMPROCEDENTES

De las 11 obras revisada, se detecté que en seis obras con folios 256823,
25827, 25867, 25868, 25869 y 25871, al realizar la revision documental y
fisica, esta Ultima efectuada los dias 24, 25 y 26 de mayo de 2017, se
encontraron conceptos pagados que se consideran improcedentes, por
duplicidad, por considerar cantidades o precios unitarios que no
corresponden a los datos del contrato, o bien por no cumplir con las
especificaciones que se le solicitaron a las empresas al momento de
concursar, el detalte de dichos conceptos se indica en el ANEXO 3, que se
agrega a la presente y del cual de manera resumida, se comenta lo siguiente:

En 2 obras el contrato es a precios unitarios, y concretamente para el caso
de la obra numero “25823, Edificaciéon de trabajos preliminares de ciclo
estaciones en el municipio de Puebla” se considera duplicado el pago del
concepto denominado “Limpia, Trazo y Nivelaciéon, correspondiente a la
estacién que considerd las ciclo-estaciones numeros 1, 2, 3, 4, 13, 22, 24,
40, 57, 81, 72, 103, 16, 17, 41, 48, 65, 66, 84, 85, 86, 119, 120 y 124 (Se
indica que no se anexo6 el nombre de las ciclo estaciones).

Este concepto se pago en las estimaciones 2 y 3 finiquito.

En la estimaciones No. 2 se pagaron 5.037 00 m2, presentando 2 hojas de
generador una por 2,271.00 m2 y la otra por 2,344.50 m2 lo cual suma
4,615.50 m2, por lo que faltan generadores por 421.50 m2

Del primer seguimiento se establecié el siguiente antecedente:

Se solventaron la recomendacion correctiva de las obras 25827, 25869 y
25871, quedando pendientes las 25823, 25867 y 25868, por lo anterior, solo se
hara referencia a las obras que estan pendientes de solventar, mencionando a

continuacion el antecedente correspondiente.

Para dar respuesta a las observaciones detectadas en la auditoria numero
SAOPS/0Ord.003/2017, el C. Edgar Davila Ramos Director de Obras Publicas ,
de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, remitié mediante oficios
nimero SISP/DOP/DN/2991/2017 de fecha 10 de octubre de 2017,
SISP/DOP/SC/EP/2981/2017 de fecha 11 de octubre de 2017 y el oficio
SISP/DOP/DN/3362/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017, la contestacion

a cada una de las 5 observaciones tal y como se indica a continuacién:

Recomendacion correctiva

Obra numero 25823 relativo a "Edificacién de trabajos preliminares de ciclo

estaciones en el municipio de Puebla, en varias ubicaciones de la ciudad
Puebla

A continuacion se transcribira el escrito de fecha 06 de octubre de 2017,
suscrito por el C. Jesus Sésimo Quiterio Plata, representante legal de
Construcciones Artevek, S.A. de C.V., el cual fue remitido mediante el oficio |’
namero SISP/DOP/SC/EP/2981/2017 de fecha 11 de octubre de 2017, y
suscrito por el C. Edgar Davila Ramos Director de Obras Publicas de la
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos., cabe aclara que en di%

oficio, no se emite ninguna opinién por parte del personal de la Direccién
Obras Publicas y solo se remite el escrito antes mencionado.

A

v
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Numero de observacion: 04

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 2 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468 .61
Avance en solventacion: 60%

importe: $216,430.91y 3 observaciones sin cuantificar

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

Siguiendo con la estimacion 2, respecto a la primera hoja, se detecté que

esta repetida, con la primera hoja de la estimacion No. 3.

La segunda hoja, se detectd que contienen los mismos datos de la primera
hoja, y solo le incrementan una cantidad, la cual no tiene soporte.
Por lo anterior se determina tomar como improcedente el concepto pagado

en la estimacion 2, tal y como se indica a continuacion:

Clave

Cantidad

P.U.

Importe

AP200199

5, 037.00

$7.02

35,359.74

Respecto a lo considerado del concepto analizado en la estimacion No. 3,
se observa que se estimaron también 5,037.00 m2, sin embargo en la
mayaria de las estaciones ya se habia cobrado este concepto, por lo cual se
procedi6 a realizar el andlisis correspondientes encontrando las estaciones
que se habian pagado en las estimaciones, 1, 2 y 3 finiquito, por lo que se
procedio a su calculo, tal y como se puede apreciar en la cédula denominada
“Pagos improcedentes del concepto con clave AP200199, pagado en las
estimaciones 1, 2 y 3", donde se determiné una cantidad improcedente de

2,712.00 m2

Por lo que sumando dichas cantidades se obtuvo una total improcedente de

7,749.00 m2 , mismo que se desglosa a continuacion:

Concepto: AP 200199 Limpia, trazo y Nivelacion para area a urbanizar,
incluye localizacion de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y mano

de obra.
Estimacion Cantidad en m2 P.U. Importe
2 5, 037.00 $7.02 $ 35,359.
3 2,712.00 $ 7.02 $ 19, 038.
Suma 7,749.00 $ 54,397.98

1.- En la integracion de la tarjeta del precio unitario con clave AP400007,
suministro y aplicacién de pintura verde especial tipo trafico reflejante a base
de micro esferas, marca Comex o similar sobre pavimento, en linea continua
de 10 cm. Para delimitar el érea de ciclo estacion, en el desglose de la tarjeta
solo se incluye la pintura y la mano de obra, mas no se menciona el material

de limpieza, trazo y nivelacion.

En virtud de que se requirid realizar nuevamente los trabajos de pintura en dos
ocasiones en distintos periodos de tiempo y con espacio prolongado entre una
y otra solicitud, fue necesario realizar los trabajos de limpieza y trazo, ya que
las superficies de las planchas de concreto estampado se utilizaron como
estacionamientos para vehiculos automotores, ademas de que estaban
impregnadas de arena que hicieron que la pintura se deteriorara como
consecuencia de estas acciones, Asi mismo, la concesionaria Cyclo Share
requiri6 nuevamente se pintara para poder iniciar la .operacion de las ciclo

estaciones

2.- Conforme a la nota de bitadcora No. 5 de fecha 19 de febrero de 2016, se
informa por parte de la supervision de obra a la empresa contratista, realizar
los trabajos de planchas para ciclo estaciones tomando en cuenta las?
ubicaciones para situar la mejor localizacion de la misma, asi mismo, se solic

realizar la pintura general en todas las ciclo estaciones.

3.- Conforme a la nota de bitacora de obra No. 31 de fecha 05 de abril de 2016,
la supervisién de obra de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, | |
solicita a la empresa Construcciones Artevek, S.A de C.V. pintar y limpiar '
nuevamente todas las ciclo estaciones por el exceso de basura qu

presentaban a esta fecha, esta accion se realizé6 porque en ese momento /g\
empresa contratista encargada de colocar los bolardos que delimitan el area

\
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Nimero de observacion: 04

importe: $216,430.91y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 3 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo|Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016
CEDULA DE SEGUIMIENTO 02
OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION
IVA $ 8,703.68 | de las ciclo estaciones iban a colocarlos, ademas de que estaban dafiado la
Total $ 63,101.66 | imagen urbana de la Ciudad.

(Se anexa copias de los generadores de las estimaciones 2 y 3 del concepto
observado, cédula denominada “Pagos improcedentes del concepto con
clave AP200199, pagado en las estimaciones 1, 2 y 3" y Cédula de trabajo
(SUMARIA) Concentrado de Conceptos de obra Estimados y Pagados
correspondiente a esta obra).

En relacion a la obra con nimero 25827 Construccion de pavimento y
obras complementarias en Calle Jacarandas entre Antiguo Camino Real
a Castillotla y Calle Casuarinas en las colonias Lomas de Castillotla y
Oceania de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche”, se detectaron 6
conceptos que fueron pagados tomando en consideracion precios unitarios
distintos a los que marca el contrato, io anterior es por un monto de
$46,962.30 con IVA incluido, (Ver Cédula de trabajo (SUMARIA)
Concentrado de Conceptos de obra Estimados y Pagados correspondiente
a la obra No. 25827)

Hay 4 obras que fueron contratadas a precio alzado y cuyas observaciones
se resumen a continuacion:

En las obras con nimero 25867, 25869 y 25871 se detectd que se realizaron
las rampas peatonales sin considerar que las pendientes deben ser entre 6%
y 8% de pendiente y ademas de que se dejaron postes de CFE y de
Teléfonos, que impiden la libre movilidad de las personas, por lo cual se
incumple con la normatividad existente. (Norma e Imagen Urbana para el
Municipio de Puebla, de las paginas 48 a ta 53, la cual se anexa a la
observacion numero 4).

4.- Conforme a la nota de bitacora No. 35 de fecha 18 de abril de 2016,
empresa Construcciones Artevek, S.A. de C.-V., informa a la supervision

obra de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos que se terminaron
los trabajos de pintura asi como la limpieza de todas y cada una de las ciclo

estaciones.

5.- Conforme a la minuta de trabajo de fecha 22 de febrero de 2016 realizada
y firmadas por parte de todos los involucrados, y después de celebrar la reunioén
de inicio de trabajos de edificacion y trabajos preliminares de ciclo estaciones,
se le instruye a la empresa contratista Construcciones Construvek, S.A. de C.
la apremiante necesidad de pintar con un nuevo trazo y nivelacion todas las
ciclo estaciones para la correcta ubicacion de geolocalizacion satelital en area
a urbanizar, y que la empresa Cyclo Share realizara recorrido con los

representantes de la estacion satelital que contrataron para ubicar las éreas
las consolas o control de candados de bicicletas.

6.- Conforme a la minuta de trabajo de fecha 26 de marzo de 2016 y a solicit
de la empresa Cyclo Share se pinté nuevamente por parte de la empre
Construcciones Artevek, S.A. de C.V. la zona que comprenden cada una

las ciclo estaciones con la finalidad de que sean mas visibles por la noche y

puedan ubicar correctamente los bolardos, ya que con las inclemencias del
tiempo, polvo y tréfico se desgasta la pintura aplicada, para lo cual se tuvo que

limpiar y trazar nuevamente para hacer esta actividad.

7.- Conforme a la minuta de trabajo de fecha 4 de abril de 2016, se establecey,
como prioridad realizar la limpieza, trazo y nivelacion del drea a urbanizar en
todas las ciclo estaciones por parte de la empresa Construcciones Artevek/

la
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Numero de observacion: 04

Importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 4 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

Ademas en la obra 25871, se observd una variacién en el ancho de la
carpeta, debido a que no se realizé la reubicacion de instalaciones de la
empresa Maxi Gas, lo cual puede provocar accidentes.

Cabe aclarar que en estas 4 obras, no se cuantificé las observaciones, por
tratarse de contratos a precio alzado, por lo que Direccion de Obras Publicas
de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, debera realizar el
analisis de los conceptos observados y proceder a solicitar a las empresas,
los reintegros correspondientes, presentando a este Organo de Control,
copia del andlisis antes mencionado.

Por ultimo de la obra 25868, se observd que en 3 conceptos se pagaron
cantidades mayores a las considerada en el contrato, lo que se determina
improcedente, dado que se trata de un contrato a precio alzado cuantificando
dicho importe en $106,366.95 con IVA, cabe aclarar que en todos los casos
aparte del importe que resulte de la observacion, se deberan considerar los
intereses respectivos que se indican en el articulo 65 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
(Ver Cédula de Trabajo (SUMARIA) Concentrado de Conceptos de Obra
Estimados y Pagados de la obra 25868)

CORECTIVA

Ei Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos, debera girar sus
instrucciones a quien corresponda, para solicitar a las empresas contratistas
el reintegro de los recursos observados mas los intereses correspondientes,
o en su defecto para el caso donde se puede corregir, efectuar las
adecuaciones correspondientes, informando la conclusion de dichos asuntos
a este Organo de Control.

Cabe aclarar que solo se indican los importes de los conceptos observados
en los contratos a precios unitarios, en los casos de contratos a precio
alzado, se requiere gque la Secretaria de Infraestructura y Servicios Pubiicos,

S.A de C.V. ya que es parte del compromiso para entregar en un primer
recorrido con los representantes de la estacion satelital, asi mismo se pide
realizar nuevamente la puntura de dichas ciclo estaciones porque la
geolocalizacioén requiere de ubicar todas las areas , ya que la pintura de trafico
se borra con el transito de vehiculos, el paso de peatones y las condiciones del
clima.

8.- Conforme a la minuta de trabajo de fecha 5 de abril de 2016, se solicita por
parte del departamento de espacios publicos a la empresa contratista
Construcciones Artevek, S.A. de C.V. a solicitud de la empresa Cyclo Share se
realice la puntura general de cada una de las ciclo estaciones y se retoque
nuevamente la pintura de trafico que las delimita porque ya se empiezan a
instalar las planchas de acero

Nota: Se hace la aclaracion que los 139 sitios de las ciclo estaciones estan
ubicados en areas de diferentes estratos sociales, con condiciones muy
diferentes como oscuridad, vandalismo, estacionamiento imprudencial de
vehiculos, acumulacién de basura de los vecinos, escombro, basura vegetal, y,
sustancias corrosivas , todos estos trabajos que se realizaron en tres mese

de contrato y que requirieron de logistica para apartar los espacios de invasion
como camionetas de carga, negocios de taqueros, de tamales, jugos, de
carnitas y lavadores de coches, se realizaron por necesidades de la obra; asi
mismo, en el tiempo que la concesionaria de las ciclo estaciones inicié 10

trabajos de colocacion de los equipos, se requirid repintar nuevamente las ciclo
estaciones, de igual manera, por reubicacién de algunas de ellas y porque los
usuarios de vehiculos utilizaron los sitios como estacionamiento y circulacion

sobre las planchas de concreto estampado, se requirié realizar la limpieza y{~

trazo de cada una de las ciclo estaciones.

T~
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Ndamero de observacion: 04

Importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 5 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULADE S

EGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

presente el analisis correspondiente, para su solventacion y como en el caso
anterior, informe a este Organo de Control, de los analisis efectuados y el
importe a reintegrar.

25823 Edificacion de trabajos preliminares de ciclo estaciones en el
municipio de Puebla, en varias ubicaciones en la ciudad

¢ En la visita realizada el dia 26 de mayo de 2017 y en la revision
documental se observa que, para realizar el concepto con clave
"AP400007 Suministro y aplicacion de Pintura verde especial tipo
trafico reflejante a base de microesfera marca Comex o similar
sobre pavimento, en linea continua de 10 cm para delimitar el area
de ciclo estacion" en 24 ciclo-estaciones que no estaban
consideradas en el desglose de actividades del presupuesto del
contrato (834 m), se incluyd el concepto con clave "200199 Limpia
trazo y nivelacion", (852 m2) sin embargo al momento de realizar
un convenio para modificar ias cantidades del contrato, en el
concepto con clave AP200199, se aumento la cantidad a realizar
en 9,222 m2, lo cual implica que en el total de las ciclo estaciones
se volvié a considerar, estimar y pagar dicho concepto, lo anterior
es con base a que en los presupuesto de las 110 ciclo - estaciones,
ya se habia considerado este punto.

Del andlisis efectuado se detectd que en la Estimacion nimero 2 se
pagaron 5,037 m2 para las ciclo-estaciones numeros 1, 2, 3, 4, 13,
22, 24, 40 57, 61, 72, 103, 16, 17, 41, 48, 65, 66, 84, 85, 86, 119,
120 y 124, sin embargo la hoja uno de dicha estimacion , la cual
considera 2,271.00 m2, se observa que en la estimacion No. 3, se
cobran los mismos trabajos considerados en la estimacion 2 , asi
también en la segunda hoja de los generadores de la estimacion 2,

Se hace mencion del parrafo anterior por que la contraloria no conocio la
logistica con la que se trabajo durante tres meses y en horarios diversos.

Con relacién a los volumenes de obra faltantes por 421.50 m2 se aclara que
hubo un error de captura en el concepto de limpia, trazo y nivelacion para area
a urbanizar, incluye localizacion de ejes, cotas, niveles, equipo, herramienta y
mano de obra, en el cual se capturd con el concepto de demolicion a mano de
pavimento asfaltico, incluye corte con disco de diamante de 8" en caso de
requerirlo para delimitar areas, manos de obra, herramienta, equipo y t.n.c.e.

Se hace la aclaracién que este error se aclar6 en su momento ante la
Dependencia, por lo que se anexa al presente el generador con el concepto
como deberia de ser, el cual no altera para nada las cantidades de obra
plasmadas.

Asi mismo, se recibié oficio numero SISP/DOP/SCI/DN/1425/2018, de fecha 20
de abril de 2018, suscrito por el C. Edgar Davila Ramos, Director de Obras
Publicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, donde remite copia simple del oficio
namero SISP/DOP/SCI/DN/1186/2018 de fecha 27 de marzo de 2018, suscrito
por el C. C. Edgar Davila Ramos, Director de Obras Publicas de la Secretaria
de Infraestructura y Servicios Publicos, donde le requiere a la contratistgs
Construcciones Artevek, S.A. de C.V. el reintegro del importe de $ 63,101 .6%\

Comentario

Después de analizar la informacién remitida por la contratista, se hacen las
siguientes consideraciones: '
El concepto con clave AP200199, “Limpia, trazo y nivelacion para area
a urbanizar, incluyen localizacion de ejes, cotas, niveles, equipo,

LA
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Numero de observacion: 04

importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 6 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 20186.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

se consideran nuevamente los mismos trabajos de la hoja uno y se
incrementan sin aclarar el porqué de dichos incrementos, sumando
2,344 .50 m2, por ultimo falta la hoja 3 de generadores de esta
estimacion por 421.50 m2, por lo que se observa el total de la
estimacion No 2. Respecto a la estimacion numero 3, se observa
que hay ciclo-estaciones donde ya se habia cobrado este concepto,
y por lo tanto se considera improcedente ya que se debid considerar
desde el inicio de los trabajos este concepto para las 24 ciclo-
estaciones que considera este punto, tal y como se indica en el la
cédula denominada “Pagos improcedentes concepto clave
AP200199 estimaciones 1, 2y 3”. Lo anterior da un total de 2,712.00
m2, por lo que sumando ambas estimaciones dan un total de
7,749.00 m2, mismos que representan un importe total de $
63,101.66, con IVA incluido. (Se anexa copia de los generadores
de las estimaciones 2 y 3 del concepto observado)

Construccion de pavimento y obras complementarias en Calle
Jacarandas entre Antiguo Camino Real a Castillotla y Calle Casuarinas en
las Colonias Lomas de Castillotla y Oceania de la Junta Auxiliar San Baltazar
Campeche del Municipio de Puebla.

De la revision al expediente unitario, se detectd que en la estimacion
No. 2 se pagaron 6 conceptos en cuyos importes se consideraron
precios unitarios distintos a los del contrato, razén por la cual el
importe pagado no corresponde con el marcado en el convenio No.
9.4-DECP-DP-PD0Q/25827/2016-1, dichos conceptos corresponden
a la partida 1X Alcantarillado Pluvial, con las claves AP130002,
AP020271, AP0301120-3, AP300410, AP020457, AP2110014, cuya
diferencia suma $ 40,484.74 sin IVA, tal y como se puede apreciar
en la Céduia de trabajo (SUMARIA) Concentrado de Conceptos de
Obra Estimados y Pagados. ($46,962.30 con IVA)

herramienta y mano de obra”, es un trabajo preliminar que se requiere
para efectuar cualquier trabajo y se cobra solo una vez.

Respecto del concepto con clave AP400007, “Suministro y aplicacién
de pintura verde especial tipo trafico reflejante a base de micro esfera,
marca Comex o similar sobre pavimento en linea continua de 10 cm
para delimitar el &rea de cicloestacion (precio por metro lineal efectivo),
incluye preparacion de la superficie, material puesto en obra, mano de
obra, herramienta y equipo.

El alcance de dicho concepto indica que se debe considerar la
preparacion de la superficie, lo cual incluye la limpieza del area donde
se coloca la pintura, y el hecho de no haber considerado ese trabajo
en el precios unitario, es total responsabilidad de la empresa, dado
como se dijo anteriormente se indica en el alcance de la descripcion
del precio unitario solicitado por la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos.

estimacién 2 como los de la estimacién 3.

Se pretende justificar el cobro doble del concepto con clave
AP200199,indicando que hubo basura, paso de personas y vehiculos,
lo cual es totalmente improcedente, ya que como en toda obra es
responsabilidad de la contratista mantener limpia la obra a lo largo de
su ejecucion hasta la entrega recepcion de los trabajos.

Por lo anterior se considera que la respuesta enviada No solventa y por lo
tanto se requiere nuevamente el reintegro del monto observado que
corresponde a 2,712.00 m2 de la estimacidén niumero 3 por duplicidad de pago/
(ver Cédula de Pagos improcedentes del concepto con clave AP200199
pagado en estimaciones 1, 2 y 3) y lo pagado en la estimacién 2, que inciuia
los mismos numeros generadores que se presentaron en la estimacion numero

No se indica el hecho de por qué se repitieron los generadores de Iaz
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/

3 donde se cobraron 5,037.00 m2, por lo tanto persiste el pago indebido de
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SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL

SRR ANSY DRUNILIFSL

PUEBLA

DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Numero de observacion: 04

Importe: $216,430.91y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 7 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado. 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

25867 Proyecto Integral para la construccion de pavimento y obras
complementarias en Calle Bugambilias entre Calle Crisantemo y Calle
Cenzontle en la Colonia Valle de las Flores de la Junta Auxiliar La
Resurreccion del Municipio de Puebla

De la revision fisica a la obra del dia 25 de mayo de 2017, se detectd
que se realizaron doce rampas peatonales tipo abanico, sin cumplir
con lo que establece ta "Norma Técnica de Disefio e Imagen Urbana
para el Municipio de Puebla”, que establece que la pendiente debera
ser de un 6% y un maximo de 8%, indicando ademas que los lados
alabeados de la rampa deberan estar libres de obstaculos, sin
embargo se observan algunos pestes de CFE y de Teléfonos, que
estorban la movilidad de los peatones, por lo que se considera que
no cumplen con la normatividad citada. (Ver reporte fotografico)

25868 Proyecto Integral para la construccion de pavimento y obras
complementarias en Calle Atencingo Sur entre Avenida Las Torres y Calle
Ignacio Zaragoza en la Colonia Cerro del Marquez en la Junta Auxiliar la
Resurreccién del Municipio de Puebla

De la revisién al expediente unitario, se encontrd que en la estimacion No.
3 se pagaron 3 conceptos que rebasan las cantidades del contrato, taly
como se indica continuacion:

Partida preliminares, subpartida Trazo y nivelacion cantidad de
presupuesto es 1 actividad y cobraron 1.05, lo que representa $
1,718.88.

7.749.00 m2 gue equivalen a $ 63,101.66 mas los interese que se generen

hasta el momento del pago del monto observado.

Obra numero 25868.- Respecto al Anexo 3 de la cédula de Observaciones 4.-
PAGOS IMPROCEDENTES (de la revision al expediente unitario, se encontrd
gue en la estimacion No. 3 se pagaron 3 conceptos que rebasan las cantidades
del contrato...); al respecto, adjunta planta geométrica y Tarjeta Informativa de
fecha 10 de octubre suscrito por el Residente de la obra 25868, en la cual
sefiala las causas por las que difieren las cantidades observadas de la obra
denominada “Proyecto integral para la construccion de pavimento y obras

complementarias en calle Atencingo Sur entre avenida Las Torres y call
Ignacio Zaragoza en la colonia Centro del Marqués de la Junta Auxiliar |
Resurrecciéon del Municipio de Puebla’. (Anexo 4 del
SISP/DOP/DN/3362/2017)

A continuacion se transcribe la informacion dela tarjeta informativa de la fech
10 de octubre de 2017, suscrita por el C. David Gabriel Soto Lima, resident
de la obra:

1.- Las metas difieren de los datos del plano a los datos reales debido a que e
el plano de planta geométrica las medidas se tomaron a paramento de la

casas y en la ejecucion se realizé con un ancho promedio de 1.35 en amAps

lados.
2.- La huella tactil no se coloco ya que los beneficiarios se negaron a que s

realizaran estos trabajos porque consideraban que esta ocasionaria que {a
gente se podria resbalar porque la vialidad tiene una fuerte pendiente y se|
levantdé una minuta de trabajo de esta situacién donde firma los vecinos de la

calle, se anexa copia de la minuta.

3.- Enrelacitn a las partidas que rebasan las cantidades de contrato se informa |\ ;
que la vialidad no se habia contemplado un crucero de la calle Atencingo Sur |;

oficio No.
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SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL

SIS SO MAUNIE IR

FUEBLA

DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Ndamero de observacién: 04

Importe: $216,430.91y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 8 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016 '

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

e Partida Terracerias y Pavimentos, "subpartida Terraceria la
cantidad del presupuesto es 1 actividad y se cobr6 1.0643, lo que
da una diferencia de $ 84,395.07.

e Por ultimo en la subpartida Pavimento Flexible, se tenia en el
presupuesto 1 actividad y se pag6 1.0638, lo que da una diferencia
de $ 5,5683.70 sumado un total de $ 91,695.65 sin IVA, que tendra
gue reintegrar la empresa, mas los intereses correspondientes .

e Ver cedula de trabajo (SUMATORIA) concentra de Conceptos
estimados y Pagados ($ 106,366.95 con IVA)

B rroyecto integral para la construccién de pavimento y obras
complementarias en Calle Emiliano Zapata entre Calle Venceremos y Calle
Genaro Vazquez en la Colonia Barranca Honda de la Junta Auxiliar de San
Pablo Xochimehuacan del Municipio de Puebla
o Delarevisionfisica a la obra del dia 24 de mayo de 2017, se detecto
que se realizaron nueve rampas peatonales tipo abanico, sin cumplir
con lo que establece la "Norma Técnica de Disefio e Imagen Urbana
para el Municipio de Puebla", que establece que la pendiente debera
ser de un 6% y un maximo de 8%, indicando ademas que los lados
alabeados de la rampa deberan estar libres de obstaculos, sin
embargo se observan algunos postes de CFE y de Teléfonos, que
estorban la movilidad de los peatones, por lo que se considera que
no cumplen con la normatividad citada. (Ver reporte fotografico)

P8 Proyecto integral para la construccion de pavimento y obras
complementarias en Calle Segunda de Cuauhtémoc entre Calle Domingo
Arenas y Calle Del Trabajo en la Colonia Guadalupe Caleras de la Junta
Auxiliar San Jerénimo Caleras del Municipio de Puebla

y Avenida de las Torres y para dejar la Vialidad con funcionalidad se realizaron
frabajos en estas partidas

Comentario

El contrato es un proyecto integral a precio alzado, lo cual implica que no puede
cobrase conceptos menos de los solicitado o de mas, por tanto si valorando las
condiciones reales, se tenia que efectuar algin cambio, se debi6 realizar un
convenio de transaccion que se prevé en la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionaos con la Misma para el Estado de Puebla en su articulo numero 9.
Por lo anterior se concluye que no solventa la recomendacién correctiva que
corresponde a esta obra, y tendra que efectuar el reintegro correspondiente al
monto observado por $ 106,366.95 con IVA, mas los intereses que se generen
hasta el momento en que se realice el reintegro del moto observado.

Conclusién
Se recibi6 respuesta de la obras 25823, 25827, 25868, 25869 y 25871, faltando
la respuesta de la obra 25867, de lo cual se tiene el siguiente resultado,: "
Quedan Solventadas las recomendaciones correctivas de las obras con folios
25869 y 25871 las cuales no incluian importe, asi como la de la obra 25827,
con un importe solventado de $ 46, 962.30

Se consideraron No Solventadas los folios 25823 y 25868, cuyas|’
observaciones suman un importe de $ 169,468.61.

Por ultimo al no recibir respuesta de solventacion de la obra con folio 25867, | }

se tiene como no atendida. »
Por lo anterior se considera solventada parcialmente, remitiendo a i&-
Subcontraloria de Responsabilidades y Situacién Patrimonial lo relativo a los |
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SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL

LOMERND MURICHSL,

FUEBLA

DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Niumero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Numero de . observaciéon: 04

Importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 9 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia-o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado:

11 obras ejecutadas con recursos del fondo

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de D|C|embre de 2016.

participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

De Id revision fisica a |a obra del dia 25 de mayo de 2017, se detecto
que se realizaron seis rampas peatonales tipo abanico, sin cumplir
con lo que establece la "Norma Técnica de Disefio e Imagen Urbana
para el Municipio de Puebla", que establece que la pendiente debera
ser de un 6% y un maximo de 8%, indicando ademas que los lados
alabeados de la rampa deberan extra libres de obstaculos, sin
embargo se observan algunos postes de CFE y de Teléfonos, que
estorban la movilidad de los peatones, por lo que se considera que
no cumplen con la normatividad citada. (Ver reporte fotografico)

Se observa que hay una variacion en el ancho de la carpeta, debido
a unas instalaciones de valvulas de la empresa Maxi Gas, situacion
qgue puede provocar un accidente grave sobre todo en las noches,
al haber dejado la calle con diferentes anchos de la seccion
transversal del pavimento.

Esta situacion que se debid considerar en la partida de obras

inducidas, lo que ademas demuestra que no fue bien considerado
en el proyecto ejecutivo, elaborado por la contratista.

RECOMENCION PREVENTIVA

El Director de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios
Publicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, debera girar sus
instrucciones quien corresponda a fin de implementar los procedimientos
de control interno para que en lo subsecuente, los residentes informen a su
superior de manera inmediata este tipo de conceptos, para que en el
proceso de la obra se le dé solucién, informando de lo anterior a este
Organo de Control.

folio de obras que no fueron solventados y que en este caso corresponden a
25823, 25868 y 25867.

PREVENTIVA

Se anexa copias del memorandum namero SISP/DOP/DN/0894/2017 de fecha
10 de octubre turnado por la Direccién de Obras Publicas a la Subdireccion de
Construccion mediante el cual instruye para que en lo subsecuente los
residentes informen de los conceptos de catélogo duplicados.

N

Conclusién )
Con la informacion enviada, se considera Solventada la recomendaci&
preventiva.

Segundo seguimiento

Con oficio numero SISP/DOP/SCI/DN/1268/2018 de fecha 04 de .abril de
2018,suscrito por el C. Edgar Davila ramos, director de Obras Publicas de la
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, se recibi6é la siguiente
contestacion:

Solventacion:

Adjunto al presente como anexo 1, respuesta elaborada por el Jefe de Departamento de Pavimentos,
Mantenimiento y Conservacion y el Residente de la obra nimero 25868 denominada “Proyecto integral
para la construccion de pavimento y obras complementarias en calle Atencingo Sur ubicada entre
Avenida Las Torres y Calle Ignacio Zaragoza en la Colonia Cerro del Marquez de la Junta Auxiliar

\,
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SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL

SRUFEH FNIR B RIS

FUEBLA

DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Numero de observacion: 04

Importe: $216,430.91y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 10 de 15

Monto solventado: $ 46 962 .30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado. 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

La Resurreccion del municipio de Puebla”, de la cual los anexos 4, 5 y 6 corresponden a la observacion
PAGOS IMPROCEDENTES.

Se transcribe la respuesta enviada en el oficio numero
SISP/DOP/SCI/DN/1268/2018,, el cual como incluye el anexo 1, que a su vez
contiene una tarjeta de la obra, la cual cabe aclarar no tiene el nombre de quien
la elaboré teniendo solo un antefirma.

“‘Durante la ejecucion de los trabajos ocurrieron circunstancias de orden social que impidieron continuar
conforme el proyecto inicial hecho por la Contratista, y se realizaron desviaciones en las actividades dentro
de la ejecucion que no implicaron la afectacion del monto ni del plazo del contrato, dichas desviaciones
corresponden a que durante la revision fisica de la infraestructura existente en particular al alumbrado de
la calle; dentro de esta revision se detectd que tanto postes como luminarias funcionan de manera correcta
y la obra civil correspondiente a bases, registros y tuberia operaban de manera correcta , lo cual se
considera en ese momento que no es necesario realizar los trabajos de obra civil para el alumbrado
publico, del mismo modo mediante minuta de trabajo de fecha 24 de junio de 2016 (Anexo 4) los
beneficiarios a través del comité solicitan se realice la pavimentacion del crucero de la calle Atencingo Sur
y la Avenida de las Torres, Puesto que el cadenamiento 0+000 def proyecto no considera este crucero y
el dejarlo sin pavimentar ocasionaria un deterioro acelerado para la nueva pavimentacion ademas de dejar
una avenida principal sin conectar. Dentro del proyecto original de la licitacion y entregado a lo
participantes, el trazo marca para el cadenamiento 0+000 en la boca calle de Atencingo sur y Avenida de
las Torres, es decir no contempla lo solicitado por los vecinos, por lo que se autoriza hacer los ajustes
necesarios y adicionar los alcances correspondientes a Terracerias y Pavimentos para el crucero solicitado
y que cerraria un circuito vial, dicha situacion que quedé manifiesta en nota de bitacora No. 30 de fecha
01 de julio de 2016 (Anexo 05).

Es de mencionar que para las modificaciones a los contratos cuando procedan se deberd elaborar el
convenio correspondiente en monto o plazo segun requiera y dentro del Articulo 69 de la Ley de Obra )
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla en su péarrafo cuarto que a Ia( X
letra dice:

o/
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SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL

SUHTHRND MRS

FUEBLA

DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAQOPS-149/2017

Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017

Numero de observacién: 04

Importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar

DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Hoja No. 11 de 15

Monto solventado: $ 46,962.30
Monto por solventar: $ 169,468.61
Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULADE S

EGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

“Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, no podrén ser modificados
en monto o en plazo, ni estaran sujetos a ajustes de costos.”

Del mismo modo, de conformidad en el contrato nimero OPA/LPE0Q37/SISPMP-2016-25868 y con
fundamento en la Clausula Vigésima.- Responsabilidades de “El Contratista” en su numeral 9.- Informar
mediante bitacora respecto de posibles mejoras al proyecto, cuando durante la ejecucion de los trabajos
se percate de irregularidades, omisiones o cualquier olra circunstancia que no haya sido prevista en la
elaboracion del proyecto (Anexo 06), situacién que quedd cumplida con la mencionada nota de bitacora

ntmero 30 del 012 de julio de 2016.

La ampliacién de metas fisicas hechas al contrato en cuanto a la cantidad de obra, no fue considerada en
el proyecto original, situacién que motivo a ejecutar volimenes adicionales de obra para las actividades
principales: Preliminares, subpartida 5. Trazo y Nivelacion, Terracerias y Pavimentos, subpartida 13.
Terracerias y 14. Pavimento Flexible, del mismo modo como ya se mencioné que derivado de la
inspeccion a las condiciones fisicas de la obra civil para el alumbrado y nota de bitacora nimero 30, se
determin no ejecutar la actividad de alumbrado Publico, subpartida 18. Obra Civil de alumbrado y
direccionar el importe a la ejecucion de las cantidades adicionales de las terracerias y carpeta para la /

zona no incluida en proyecto original y solicitada por el comité de obra de la Colonia Cerro del Marqués.-

Es de mencionar que dicha adecuacion y mejora al proyecto original no afecta el monto del contrato ni el
plazo de ejecucion, cumpliendo con lo establecido por el articulo 176 fraccion Vi del Reglamento de la ley

de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, que a la letra dice:

“VI. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo
o el plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podré hacer una revision a la red de
actividades para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato”.

N

Y

FORM.1156/CM/0915




Ciudad SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

HOWMENTHI JINS B

PUEBLA deprogreso DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL PUEBL A
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DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 Hoja No. 12 de 15

Nimero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: $ 46, 962.30

NGmero de observacion: 04 Monto por solventar: $ 169,468.61

Importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar Avance en solventacién: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos Area Auditada: Direccién de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo|Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

Esto es que se reestructuré la red de actividades efecutando la pavimentacion del crucero de la Calle
Atencingo Sur con la Avenida de Las Torres por ser necesario para concluir un circuito vial y proteger la
nueva estructura; del mismo modo se defa de ejecutar la obra civil del alumbrado publico por encontrarse
en condiciones de operacion, dichas modificaciones no afectan e importe ni plazo original contratado, de
igual forma no se requirio la formalizacion de un convenio debido a que se afecté el objeto del contrato en
cuanto monto y plazo conforme lo establece el Articulo 69 de la Ley en su parrafo cuarto; situacion que se
cumplié en la estimacion nimero 4 finiquito al cubrirse el importe total contratado (Anexo 07), por todo lo
anterior se considera procedente el pago realizado a la contratista sin recurrir a la formalizacién de un
Convenio por cumplir al 100% con el objeto del contrato.

Asi mismo, se recibi6 oficio niimero SISP/DOP/SCI/DN/1425/2018, de fecha 20 de abril de 2018, suscrito
por el C. Edgar Davila Ramos, Director de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios
Publicos, del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, donde remite los planos AS BUILT, del proyecto
integral correspondiente a la Calle Atencingo entre Avenida Las Torres y Calle Ignacio Zaragoza en la
colonia Cerro del Marquez, consistente 6 planos (Planta topogréfica, Planta Geométrica (2 planos), planta
de sefialamiento, perfil de construccion y secciones de construccion. /
I

/

Comentario [
Una vez analizada la respuesta enviada, se considera lo siguiente:

e La Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, debio consider
las opciones que se establecen en la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento ?
y dar solucién a la situacién que se presento en la obra, sin embargo
se acepta que si existen cambios, estos no deben aumentar el import
del contrato ni el plazo de ejecucidn, ni cambiar sustancialmente e
proyecto original, debiendo ademas dichos cambios quedary/
plasmados en el proyecto definitivo (Planos AS BUILT).
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DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:
Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 Hoja No. 13 de 15
Nimero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: $ 46,962.30
Numero de observacion: 04 Monto por solventar: $ 169,468.61
Importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos Area Auditada: Direccion de Obras Publicas
Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo |Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

e La contratista JM Constructora y Supervision ; S.A. de C.V., no debid
cobrar la subpartida de Proyecto de Obra Civil de Alumbrado Publico,
ya que como se menciond en la respuesta enviada, el estado del
alumbrado publico de la Calle Atencingo Sur, se encontré en buenas
condiciones y funcionando, por lo que resulta improcedente el pago de
$ 22,172.65 mas IVA

¢ La ejecutora no presentd analisis de costo de la parte de pavimento
gue tuvo que construirse y la cual de acuerdo a los planos presentados
en el Anexo 05, es de una longitud de 17.50 metro lineales con un
ancho similar al de la Calle Atencingo Sur.

e De acuerdo al analisis de los pagos efectuados a la contratista, se
detectd que cobré el 100% del monto del contrato ($ 2,892,614.88)

cambios efectuados, son equivalentes en importe, dado que no anexo algun
procedimiento de analisis de costos, respecto de los trabajos que se dejaron

de efectuar y de los que se realizaron, por lo anterior al no tener comentario al (\
respecto, se considera que persiste el monto observado de $ 106,366.95 IV&

De lo anterior resulta que la respuesta enviada, no permite conocer si los :

incluido, mas los intereses que se generen hasta el dia de su pago.

Solventacion:
Referente a la obra niimero 25867 denominada ‘Proyecto integral para la construccion de pavimento
y obras complementarias en calle Bugambilias ubicada entre calle Crisantemo y calle Cenzontle e
Ia Colonia Valle de Las Flores de la Junta Auxiliar la resurreccion del Municipio de Puebla” (anexo
3), adjunto reporte fotogréafico asi como la justificacion técnica que sefiala que las rampas peatonales tipo

S

FORM.1156/CM/0915



Ciudad SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

e RSt BN P SOHF RN MUNSCIPAL

PUEBLA *Progreso DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL UEBL A
% 2 H | 1 ] ER @ 8
DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 Hoja No. 14 de 15

Nuamero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: $ 46 ,962.30

Niamero de observacion: 04 Monto por solventar: $ 169,468.61

Importe: $216,430.91 y 3 observaciones sin cuantificar Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo |Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

abanico cumplen con la pendiente que establece la Norma Técnica de Disefio e Imagen Urbana para el
Municipio de Puebla y el motivo por el cual los postes de CFE y Teléfonos no fueron reubicados.

Como parte de la respuesta enviada, se agrega tarjeta conteniendo reporte fotografico, sin tener el nombre
de quien la elabor6, misma que se transcribe a continuacion:

En Cuanto a las rampas de acceso a personas con capacidades diferentes, se construyeron en apego al
proyecto el cual se basa en la Norma e Imagen Urbana para el Municipio de Puebla, esto es con pendientes
del 6% al 8% y en algunos casos con pendientes del 3% ya que la topografia del lugar y el espacio lo
permitia; en cuanto al movimiento de los poste de CFE y/o TELMEX, no entorpecen ni obstaculizan la libre
circulacion del peaton en las rampas, dejando un acceso libre y claro para el transetinte, cabe sefialar que
se limit6 la reubicacion de algunos postes debido a que son esquineros y que el hecho de mover uno
implicaba de 3 a 4 piezas mas a lo largo de la calle perpendicular a la vialidad en cuestion esto implicaba
afectaciones a las viviendas por la cercania de la catenaria, al revisar esto y observar que se contaba
con el espacio suficiente para la movilidad no fue necesaria la reubicacion; por lo tanto no es necesario
realizar el anélisis de conceptos observados debido a que las actividades de *Obras Inducidas” fue
ejecutado al 100% , se anexa reporte fotografico. (17 fotos)

f

Consideracién
Una vez analizada la respuesta enviada, se considera, que la misma solven&
o

la recomendacion correctiva
Cabe aclara que en referencia a la obra numero 25823, Edificacién de trabajos
se generen hasta el momento del pago del monto observado. ( "

preliminares de cicloestaciones en el municipio de Puebla en varias

ubicaciones, no se anexo informacién al respecto, por lo anterior persiste |
observacién por un monto de $ 63,101.66 IVA incluido, mas los interese qu%

FORM.1156/CM/0915



Ciudad SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

i

SUOHIE AN VRSO

PUEBLA «Progreso DEPARTAMENTO DE EVALUCION DOCUMENTAL PUEBLA
g E 8 ] Ewm = | 18
DATOS ORIGINALES: DATOS DEL SEGUIMIENTO 02:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017 Hoja No. 15 de 15 .

Namero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017 Monto solventado: $ 46,962.30

NUmero de observacion: 04 Monto por solventar: $ 169,468.61

Importe: $216,430.91y 3 observaciones sin cuantificar Avance en solventacion: 60%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos | Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo |Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
participaciones 2016

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION ACCIONES DE SOLVENTACION

Conclusion
Con los dos seguimientos quedan solventadas las observaciones de la obras
25827, 25867, 25869 y 25871, quedando pendiente de solventacién las
obras 25823, con un monto pendiente por reintegrar de $ 63,101.66 y la obra
25868 por un importe de $ 106 ,366.95 y en ambos casos mas los intereses
correspondientes.

Por la Contraloria Municipal y

DusntWr fo Vazquez Fr(@ﬁd(’) tittf Ines
Subcontralor de Auditofia a Obra Publica.y-Servicios Jefe-de Depaffamento de Fvaluacion Documental

Alej >Rafael Rojano Merino Joaquin Enriqu ndola Rosas
Jefe del D amentel de Auditoria a Obra Publica y Servicios ' Anatlisfa {B”

B
/ \
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacion: 05

Importe: Sin importe

DATOS DEL SEGUIMIENTO: 02
Hoja No. 1de 3

Monto solventado: N/A

Monto por solventar: N/A
Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

5.- DEFICIENTE INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO.

De la revision documental efectuada a los expedientes unitarios de las once
obras que se tomaron como muestra, mismos que fueron proporcionados por
personal de la Direccibn de Obras Publicas de la Secretaria de
Infraestructura y Servicios Publicos del H. Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, se observé que en dos expedientes faltd de integrarse
documentacion, tal y como se indica a continuacion:

Obra No. de contrato Documentacién
faltante
25870 Proyecto integral | OPPA/LPEO039/SIS | Resolutivo de

para la construccion de | PMP-2016-25870
pavimento vy obras
complementarias en
Calle Miguel Negrete
entre Carretera Federal
Puebla - Tlaxcala vy
Segunda Privada de
Xometlalco en la Colonia
San Jerdnimo Caleras de
la Junta Auxiliar San
Jerénimo Caleras del
Municipio de Puebla

25879 Construccion de
muros de contencion vy
alcantarillado ubicado en
Barranca sobre calle
Albert Einstein entre

Impacto ambiental

OP/ISE015/SISPMP
-2016-25879

Licencias de
construccion

Del primer seguimiento se establecié el siguiente antecedente:

Quedo pendiente de solventar la recomendacion correctiva, mientras que la
preventiva se dié por solventada, por lo que se agrega el antecedente
correspondiente. -

Para dar respuesta a las observaciones detectadas en la auditoria nimero
SAOPS/Ord.003/2017, el C. Edgar Davila Ramos Director de Obras Publicas ,
de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, remiti6 mediante oficio
namero SISP/DOP/DN/2991/2017 de fecha 10 de octubre de 2017 Ila
contestacién a cada una de las 5 observaciones tal y como se indica a
continuacion:

Recomendacion correctiva

Se anexa copia del memoréndum numero SISP/DOP/SDP/599/2017 de fecha
5 de octubre, en el cual se informa del estado actual de la documentacion
faltante

Obra 25870.- Documentacion faltante.- Resolutivo de Impacto Ambiental
Respuesta.- La empresa se comprometié a gestionar el tramite, sin embrago
hasta la fecha no ha entregado el Impacto Ambiental, por lo anterior, no /iber%
la fianza de vicios ocultos hasta no contar con el documento en cuestion.

Obra 25879.- Documentacion faltante.- licencia de construccion

Respuesta.- No se cuenta con el documento, se realizaran las gestiones para
la posibilidad de realizar el tramite ‘\
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Nuamero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacidn: 05

Importe: Sin importe

DATOS DEL SEGUIMIENTO: 02
Hoja No.2de 3

Monto solventado: N/A

Monto por solventar: N/A
Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULADE S

EGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

Calles Galileo Galilei y
Graham Bell Colonia El
Pinal, Calle Campo de
Tiro entre Calles 14
Oriente 'y Venustiano
Carranza Colonia Alamos
Vista Hermosa, Antiguo
Camino a Manzanilla,
frente a Preparatoria
Alfonso Calderon
Moreno Colonia Bosques
de Manzanilla y Calle
Rosas entre Avenida de
las Torres y Barranca en
la Colonia Lomas de San
Valentin del Municipio de
Puebla

Se anexan las cedulas donde se sefiala la revision a la integracion de los
documentos del expediente de cada obra.

RECOMENCION CORRECTIVA

El Director de Obras Publicas de la Secretaria de infraestructura y Servicios
Publicos, debera girar sus instrucciones a quien corresponda, para que se
integre la informacioén faltante, y una vez que se cuente con ella, remitir copia
simple a este Organo de Control, para su posterior verificacion del original
en el expediente unitario.

Comentario

Después de analizar la informacién recibida, se determina como No
Solventada la recomendacion correctiva, toda vez que se indica que no se
cuenta con la misma, y que se esta realizando las gestiones, para poder contar
con la documentacién observada.

PREVENTIVA

Se anexa copias del memorandum namero SISP/DOP/DN/0894/2017 de fecha
10 de octubre turnado por la Direccion de Obras Publicas a la Subdireccion de
Construccion mediante el cual instruye para que en lo subsecuente se integre
la documentacioén que se genere en tiempo y forma en los expedientes unitarios
de as obras, a efecto de que se encuentren actualizados.

Comentario
Con la informacioén enviada, se considera Solventada esta recomendacion.

Segundo seguimiento.

Como respuesta de parte de la Secretaria de Infraestructura y Servicios
Publicos al informe de seguimiento enviado mediante CM-164/2018 de fecha
09 de febrero de 2018, se recibid oficio numero SISP/DOP/SCI/DN/1268/20§
de fecha 04 de abril de 2018, sin embargo para el caso de la observacion 05
no remitié respuesta, por lo tanto prevalece el comentario emitido en el informe

de seguimiento 01.
)
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DATOS ORIGINALES:

Orden de Auditoria: CM-SAOPS-149/2017
Numero de Auditoria: SAOPS/Ord.003/2017
Numero de observacioén: 05

Importe: Sin importe

DATOS DEL SEGUIMIENTO: 02
Hoja No.3de 3

Monto solventado: N/A

Monto por solventar: N/A
Avance en solventacion: 0%

Dependencia o Entidad: Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Area Auditada: Direccion de Obras Publicas

Rubro Auditado: 11 obras ejecutadas con recursos del fondo
participaciones 2016

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

CEDULA DE SEGUIMIENTO 02

OBSERVACION

ACCIONES DE SOLVENTACION

RECOMENCION PREVENTIVA

E! Director de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios
Publicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, debera implementar
los mecanismos de control y supervision necesarios para evitar su
recurrencia, exhortando a las areas responsables que tengan injerencia
que se coordinen en la planeacién, programacion, presupuestacion,
aprobacion, ejercicio y control de las obras para efectuar los tramites
correspondientes e integrar la documentacion que se genere en tiempo y
forma en los expedientes unitarios de las obras, a efecto de que se
encuentren actualizados, debiendo informar a la Contraloria Municipal de

las acciones implementadas al respecto, para el seguimiento
correspondiente. ‘ «\«
\
\ I\ Por la Contraloria Municipal PR
& ’ \f
Dusntano uerrer&LVézquez F lo Ines
Subcontralor de Auditoria a Obng Publica y Servicios Jefe g€l Depdartamentt de Evaluacion Documental
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Wr afael Rojano Merino
eA

Jefe del Depdrtamento uditgfia a Obra Publica y Servicios

Joaquin Enrique Espjindola Rosas
Analista W’
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