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INTRODUCCION.

Con base a lo estipulado en el articulo 110 fraccidn | de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se establece que “las evaluaciones se efectuaran por si mismas o a través de
personas fisicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que
corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad,
transparencia y los demas que se establezcan en las disposiciones aplicables”. Bajo esta
consideracion el Gobierno Municipal de Puebla, Pue 2018 — 2021, para dar cumplimiento a tal
efecto, llevo a cabo el procedimiento de Adjudicacion a cuando menos tres personas numero
CMA-IMP-1-352/2021, donde resulté ganador la propuesta presentada por la Persona Fisica Luis
Guevara Paredes y que a través de firma de Contrato Numero IMPLAN/CA/PAICT/12/2021 se
formaliza el realizar la evaluacion tipo especifica de desempeno del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISMDF), del ejercicio 2020, a efecto de determinar el grado de cumplimiento
de los objetivos, metas e indicadores en la aplicacion de los recursos transferidos de acuerdo con
lo que se establece en la normatividad vigente del fondo y determinar los resultados obtenidos,
gue permitan detectar las areas de oportunidad para la implementacion de acciones en la mejorar
del uso, manejo, aplicacion y comprobacién de estos.

En este sentido, la contribucion en la disminucion de los indices e indicadores de pobreza,
marginacion y rezago social conlleva un gran compromiso que adquiere el Gobierno Municipal al
recibir los recursos federales del FISMDF, ya que se tiene la responsabilidad de priorizarlos y
distribuirlos de forma equitativa en las zonas de atencién que mas lo requieran. Logrando con
esto el atender las problematicas que tiene la poblacién y por tanto generar las condiciones
necesarias para mejorar el bienestar de la gente que mas lo necesita.

Puntualizando, durante el ejercicio fiscal 2020 se vivio una situacion sui generis en el pais, derivado
del surgimiento y transmision del virus SARS-COV-2 que provoca la enfermedad llamada COVID-
19, lo que provoco la Declaratoria de Pandemia por parte de la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS) y posteriormente por los Gobiernos Federal y Estatal en donde se implementaron las
acciones necesarias para evitar los contagios en la poblacién. En este sentido las actividades de
los particulares como las publicas se detuvieron y la canalizacién de los esfuerzos se dirigio a
evitar que la propagacion de la enfermedad se extendiera hasta el colapso del sistema de salud.

En este sentido algunas acciones del Gobierno Municipal se vieron afectadas y por tanto el
cumplimiento de objetivos y metas también.




Por lo cual resulta importante llevar a cabo la evaluacién para determinar cuales fueron los
resultados que se obtuvieron para asi en la toma de decisiones mejorar para el ejercicio fiscal
siguiente la priorizacion y aplicacion de los recursos del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISMDF).




PRESENTACION.

Durante 2019 se llevé a cabo por primera vez la elaboracion de Términos de Referencia para la
Evaluacién de los Recursos Federales Transferidos a los municipios, en particular del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDEF), para la consolidacién del Presupuesto basado
en Resultados y del Sistema de Evaluacion del Desempefio (PbR - SED). El Gobierno del Estado de
Puebla ha promovido e impulsado distintas acciones en materia de monitoreo, evaluacion y
seguimiento, orientadas a fortalecer las etapas del ciclo presupuestario, contribuir al sistema de
rendicion de cuentas y, con base en ello, crear valor publico.

Sin embargo, existieron diversas deficiencias al ser aplicados por los distintos evaluadores,
llegando en algunos casos incluso a utilizar las mismas evaluaciones para diferentes municipios,
llevando a cabo consideraciones tan generales que imposibilitaban su aplicacion de manera
concreta a casos particulares.

Asi mismo, se recibieron distintas propuestas y sugerencias, que fueron tomadas como aspectos
susceptibles de mejora, y debido a lo anterior, se decidié llevar a cabo la actualizacion de los
Términos de Referencia, con el proposito de considerar mejoras en la estructura de estos, y
acotando las respuestas para que de manera obligada tengan que hacerse particulares para el
municipio que se evalla.

Asi mismo, se hace un especial énfasis en los productos entregables, mismos que al ser integrados
demuestren tanto la particularidad del municipio evaluado, como la necesidad de llevar a cabo
trabajo administrativo y de campo minimo para presentar evidencias de que la evaluacion es real,
y no Unicamente un formato al que se le realizan modificaciones de datos y cifras.

En este contexto y bajo la premisa de que el alcance de cualquier ejercicio evaluativo se relaciona
directamente con su metodologia, para la conformacion de este documento se consultaron,
retomaron y adaptaron algunos criterios de evaluacion de los siguientes instrumentos publicos:

e Modelo de Términos de Referencia para las Evaluaciones Estratégicas de Disefio y Orientacion
a Resultados a los Fondos de Aportaciones Federales, en el marco del PAE 2017, publicado por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) y el CONEVAL en octubre de 2017.




Anexo A. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluacion de los fondos FAM y FAIS,
propuesto por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL)
y publicado en 2015.

Términos de Referencia para la Evaluacién de tipo Especifica de Desempefio del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 2019

Términos de Referencia para la Evaluacién de tipo Especifica de Desempefio del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 2020, conservandose gran parte de éstos ultimos.
Este modelo de TdR se encuentra conformado por seis secciones y 26 preguntas de analisis, asi
como 13 Anexos, con los cuales se sustentara y justificara la evaluacién del desempefio en los
distintos municipios de Puebla.
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MARCO LEGAL

Con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
2, fraccién Il, 23, inciso VI, 27, 57, fraccién Ill, 110, 175, 176 177, fraccion VIII, 223, tercer parrafo,
298, sexto parrafo, 303 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25,
fraccion Ill, 32, 33, 49, cuarto parrafo y fraccion V de la Ley de Coordinacion Fiscal; 54, 61, fraccion
I, inciso a, fraccion ll, inciso b, segundo parrafo, 64, 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 8, fraccidn VIl del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
gjercicio fiscal 2020; en los que se establece que el gjercicio de los recursos de los fondos de
aportaciones y demas recursos federales que sean transferidos a las entidades federativas y sus
municipios, deben ser evaluados por la instancia técnica de evaluacion o por organismos
independientes especializados en la materia, y reportar los hallazgos a la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico mediante el sistema de informacién establecido para tal fin.

Bajo este contexto la Secretaria de Bienestar del Estado, a través de las Direccion de Padrones,
Evaluacién y Monitoreo, adscrita a la Coordinacion General de Planeacion, Seguimiento y
Evaluacién de manera conjunta con la Secretaria de Planeacién y Finanzas del Estado por medio
de la Direccion de Evaluacion, adscrita a la Subsecretaria de Planeacion, ambas Entidades del
Gobierno del Estado de Puebla; en el marco de las atribuciones conferidas a dichas Unidades
Administrativas en los articulos 108 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 5, fracciones I, 111, 9, fraccién VI, VII, VIII, XI, 11, fraccion V, VII, 46 y 52, 64 inciso g, 66, 68,
de la Ley de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Puebla; 30, fraccion V, 33, fracciones XXX,
XXXIV, XXXV, 45, fraccion Xl de la Ley Organica de la Administracién Publica del Estado de Puebla;
1, fracciéon X, 144, 149 de la Ley de Coordinacién Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios; 5, fraccion Il e inciso ¢, 11, fracciones XVI, LVIII, 12, 14, 17, fracciones I, XXI del
Reglamento Interior de la Secretaria de Planeacién y Finanzas ; 1, 2, 5, fracciones |, IV, IV.1, 11,
fraccion VII, XXVIII, 13, fraccion XIl, XVI, 25, fracciones |, X, Xlll, del Reglamento Interior de la
Secretaria de Bienestar; y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de
Evaluacién 2020 , emiten los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluacion de tipo Especifica
de Desempefio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) para el ejercicio 2020.
Esta publicacién tiene como propdsito otorgar bases concretas para la realizacién de las
evaluaciones de desempefio del FISMDF, asegurando la realizacién de una actividad real de las
mismas, y evitando en términos generales que un mismo texto pueda ser utilizado para un
municipio distinto de aquel en que se realizd, haciendo especial énfasis en los Aspectos
Susceptibles de Mejora, mismos que deben representar el adecuado redireccionamiento del




sistema de evaluacion municipal y, en ultima instancia, los medios para determinar las acciones
del quehacer gubernamental en acciones del combate a la pobreza.

Asi mismo, no omitimos mencionar que la Direccidon de Seguimiento y Evaluacion, adscrita a la
Coordinacion General de Planeacién, Seguimiento y Evaluacion, asi como de la Direccion de
Evaluacién, adscrita a la Subsecretaria de Planeacion, como parte del Sistema de Evaluacion del
Desempeiio de la Administracion Publica Estatal, podran brindar asesoria y apoyo técnico a los
municipios que asi lo requieran.

GLOSARIO Y ABREVIATURAS.

Para los fines de los presentes términos de referencia, entenderemos como:

Cabalidad: Que la informacion de los programas o proyectos de inversion, los datos financieros,
las variables y las metas de los indicadores, asi como la informacion de las evaluaciones del
desempefio del fondo, registrados en cada componente o médulo estan completos considerando
su naturaleza, tipo, periodicidad de reporte, asi como el estatus correspondiente.

Confiabilidad aceptable: Se refiere a que las fuentes de informacion de las variables consideradas
en los indicadores de desempefo vigentes proporcionan datos de forma verificable, oportuna y
fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su seguimiento, evaluacion y verificacion.
Congruencia: Que la informacién de los programas o proyectos de inversion, los datos
financieros, las variables y las metas de los indicadores, asi como la informacién de las
evaluaciones del desempeiio del fondo, registrada en cada componente o médulo es coherente
y consolidada, toda vez que su reporte se apega a los catalogos correspondientes, los folios son
Unicos y siguen todos los flujos de validacién establecidos en el sistema.

Eficacia del fondo: Es la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas para el periodo,
sin considerar los recursos utilizados para ello.

Eficiencia: Es la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas con un uso éptimo de
los recursos; mide la relacion entre los bienes y servicios generados con respecto a los insumos o
recursos utilizados, incluyendo informacién sobre costos unitarios. La aplicacién de este concepto
hace referencia a las etapas de ejercicio y control, sequimiento y evaluacion.

Eficiencia presupuestal: Se define como el cociente del presupuesto ejercido entre el presupuesto
modificado, multiplicado por cien.

Evaluacion: Analisis sistematico y objetivo de los programas del gobierno municipal y que tiene
como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, asi como su eficiencia,
eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.




Granularidad: Que la informacion de los programas o proyectos de inversion, los datos
financieros, las variables y las metas de los indicadores, asi como la informacién de las
evaluaciones del desempeio del fondo, registrada en cada componente o modulo es
pormenorizada y por lo tanto cumple con el detalle y la desagregacion suficiente de sus
caracteristicas.

Homogeneidad: Que la informacion de los programas o proyectos de inversion, los datos
financieros, las variables y las metas de los indicadores, asi como la informacién de las
evaluaciones del desempefio del fondo, registrada en cada componente o mddulo, es comparable
entre los distintos ejecutores, toda vez que su reporte se apega a los conceptos de armonizacion
contable y los criterios de captura establecidos en el sistema.

Indicadores de desempeno: Instrumentos de medicion que, junto con sus respectivas metas,
corresponden a un indice, medida, cociente o formula que permiten establecer un parametro de
medicién de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto
econémico y social, calidad y equidad. De esta manera, los indicadores deben permitir medir
resultados, calidad y cantidad de los bienes y servicios provistos, eficiencia de las actividades
desempefadas por las dependencias y entidades, consistencia de los procesos, impacto social y
econémico de la accion gubernamental municipal y los efectos de la implantacion de mejores
practicas.

Indicador de gestion: Instrumento que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir,
la forma en que los bienes y/o servicios publicos son generados y entregados. Incluye indicadores
de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras
instancias.

Indicador estratégico: Instrumento que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las
politicas publicas y de los programas presupuestarios; contribuye a corregir o fortalecer las
estrategias y la orientacion de los recursos e incluye indicadores de Fin, Propdsito y de
Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la
poblacién o area de enfoque. Impacta de manera directa en la poblacién o area de enfoque.
Matriz de Indicadores para Resultados: Herramienta que facilita entender y mejorar la logica
interna y el disefo de los programas presupuestarios, la construccion de la MIR permite focalizar
la atencién de un programa presupuestario y proporciona los elementos necesarios para la
verificacion del cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, retroalimenta el proceso
presupuestario para asegurar el logro de resultados.

Metodologia de Marco Légico: Método que facilita el proceso de conceptualizacidn, disefio,
gjecucion y evaluacion de programas presupuestarios. El uso de la MML es cada vez mas
generalizado como herramienta de administraciéon de programas y proyectos; pues con base en




ella, es posible presentar de forma sistematica y logica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad, identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir
en el cumplimiento de objetivos, evaluar el avance en la consecucién de los objetivos y examinar
el desempeno del programa en todas sus etapas.

Presupuesto basado en Resultados: Es un proceso basado en consideraciones objetivas para la
asignacion de fondos, con la finalidad de fortalecer las politicas, programas publicos y desempefio
institucional cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, econémicas y
ambientales para el desarrollo nacional sustentable. El PbR busca modificar el volumen y la calidad
de los bienes y servicios publicos mediante la asignacion de recursos a aquellos programas que
sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados.

Procedimientos sistematizados: Se refiere a que la informacién se integre con criterios
homogéneos dentro de las bases de datos y esté disponible en algun sistema informatico.
Proceso de Presupuesto basado en Resultados: Identifica las siguientes etapas: Planeacion,
Programacion, Presupuestacion, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluacién y Rendicién de
Cuentas.

Procesos de gestion: Es el conjunto de actividades realizadas por servidores publicos de las
diferentes areas o unidad es administrativas que intervienen en la entrega de bienes o servicios
del Fondo a la poblacién beneficiaria. Con base en el Proceso Presupuestario para Resultados, las
actividades pueden corresponder a aspectos de Planeacién, Programacion, Presupuestacion,
Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluacion y Rendicién de Cuentas.

Sistema de Evaluacion del Desempeio: Conjunto de elementos que permiten monitorear,
evaluar y dar seguimiento a la politica publica y los Programas Presupuestarios con el objeto de
mejorar los resultados de estos.

Sistematico: Se refiere a contar con procedimientos manuales o computarizados para generar
informacién homogénea derivada del proceso.

ASM: Aspecto Susceptible de Mejora

CONAC: Consejo Nacional de Armonizacion Contable

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social FAIS: Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social

FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de la Demarcaciones
Territoriales de la CDMX.

FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales de la CDMX

MIDS: Matriz de Inversion para el Desarrollo Social

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados




MML: Metodologia de Marco légico

PDM: Plan de Desarrollo Municipal

PED: Plan Estatal de Desarrollo

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PbR: Presupuesto Basado en Resultados Pp: Programa Presupuestario

SFP: Secretaria de la Funcion Publica

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico SED: Sistema de Evaluacion del Desempefio
SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos TdR: Los presentes Términos de Referencia.
ZAP: Zona de Atencion Prioritaria.




Documentacion Entregable.

El proceso de realizar una evaluacion contempla aspectos tanto objetivos como subjetivos, por
este motivo, durante la recopilacion de la informacidn necesaria es indispensable la aplicacion de
ciertos instrumentos que proporcionan tanto la certeza como la informacién sobre los aspectos a
evaluar. Asi mismo, el resultado oficial de la evaluacion es mediante la plataforma de la Secretaria
de Hacienda, el Sistema de Formato Unico (SFU).

Por este motivo, para poder proceder a la validacion de la Evaluacion, al entregarse las
evaluaciones en la Coordinacion General de Planeacion, Seguimiento y Evaluacion, debera
entregarse lo siguiente:

En forma Impresa:
e Informe Final de la Evaluacion del fondo.
e Oficio de Solicitud de validacion de la evaluacién, firmado por el Presidente Municipal.
e Resumen de la evaluacion emitido por el SFU.

En Forma Digital:

o Debera entregarse de forma enumerativa, mas no limitativa, como minimo la siguiente
informacion, misma que debera presentarse en formatos editables para poder efectuar el
analisis (Word, Excel, PDF):

e Informe Final de la Evaluacién del fondo.

e Formato para la difusion de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales.

e Resumen Ejecutivo de la Evaluacion.

e Presentacion de Power Point (u otra plataforma para presentaciones electronicas) de los
resultados finales de la evaluacion del FISMDF.

e Oficio de Solicitud de validacion de la evaluacién, firmado por el Presidente Municipal.

o Bases de datos generadas con la informacion de gabinete y/o campo.

e Minutas (o documento similar) sobre el seguimiento del proceso de evaluacion.

e Curriculum con comprobantes del coordinador y equipo de evaluacion.

e Programa Anual de Evaluacién.

e Plan municipal de Desarrollo.

e Documentacion de entrega de informacion del Sistema de Recursos Federales Transferidos
(SRFT), sellada por la Coordinacion General de Planeacion, Seguimiento y Evaluacion.

e Papeles de trabajo (actas de COPLADEMUN, cuestionarios, encuestas, archivos de Excel que
muestren la forma que se valord y se llega a los resultados indicados, asi como toda la




informacion que acredite la realizacién de la evaluacion en forma particular del municipio
evaluado).

OBJETIVOS DE LA EVALUACION.

Objetivo general de la evaluacion

Valorar el desempefio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) aplicado a nivel municipal durante el
ejercicio fiscal que se evallua, y mediante este analisis sistematico, generar informacion util para
mejorar la gestion, resultados y rendicién de cuentas de dichos recursos publicos federales.

Objetivos especificos de la evaluacion

e Examinar la pertinencia de la planeacién estratégica de los recursos del FISMDF realizada
por el municipio, asi como su contribucion a la consecucion de los objetivos del fondo.

e Analizar la orientacion a resultados de los recursos del fondo en el gjercicio fiscal 2020, con
base en la informacién del desempefio generada por el municipio.

e Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendicién de cuentas y
transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio.

e Valorar la calidad de la informacion que el municipio generd para dar seguimiento a los
recursos del fondo, monitorear el desempefio y medir los resultados obtenidos al cierre del
gjercicio

e Analizar la cobertura, focalizacion y los resultados del programa respecto a la atencion del
problema para el que fue creado.

e Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan en
el corto y mediano plazo, mejorar el desempefio del fondo.

e Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios dentro de un
sistema de mejora continua.

Alcance de la evaluacion

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeio del FISMDF del ejercicio
fiscal 2020, a través de un método mixto que implica llevar a cabo un analisis de gabinete, el cual
se realiza con base en las evidencias documentales proporcionadas por los responsables de la
operacion del fondo en el municipio evaluado, mismo que debe ser complementado con los
resultados de cuestionarios y reuniones de trabajo sostenidas con los servidores publicos




municipales; es decir, con trabajo de campo, lo anterior a fin de conocer con mayor detalle la
contribucién, la gestion y el desempefio local de dichas aportaciones.

Limitaciones en la Elaboracion de la evaluacion

La contingencia sanitaria ocasionada por la aparicion del Coronavirus Covid-19 implica replantear
el trabajo evaluativo abordando desafios éticos, conceptuales y metodolégicos que afectaran la
capacidad para realizar evaluaciones.

En este sentido se identifican restricciones a la recopilacién de datos, de visitas de campo y de
entrevistas presenciales, por lo que, el equipo evaluador debera priorizar de manera exclusiva la
recopilacion e intercambio de informacion mediante mecanismos electronicos; siendo que, en
este sentido, la evaluacion se realizara con analisis de gabinete y entrevistas a servidores publicos
responsables de coordinar, operar o supervisar el ejercicio del fondo y los programas que dé el
derivan.

Debera ser necesario ubicar y corroborar la ubicacion exacta de las obras financiadas con recursos
del FISMDF, por lo que el evaluador debera visitar al municipio atendiendo las medidas sanitarias
establecidas por las autoridades competentes.

Es importante hacer notar que las limitaciones en ningdn caso deberan de considerarse como
eliminacion del trabajo de gabinete y de visitas en sitio, sino Unicamente como reconsiderar las
maneras tradicionales y volverla, en la medida de lo posible, digitales, mediante entrevistas en
plataforma y respuestas formales en documentos escaneados, y sobre todo, hacer énfasis en la
calidad de entrega de informacién por parte del municipio, en el sentido de que muy
probablemente sélo pueda tener contacto de forma fisica en una sola ocasion.

Descripcion del Servicio
Para cumplir con el objetivo general y los objetivos especificos de la evaluacion, la instancia de
evaluacion externa debe:

I.  Organizar, revisar y valorar la informacion disponible sobre el ejercicio y resultados del
fondo a evaluar, para lo cual es importante considerar que las evidencias documentales
deben ser proporcionadas por las instancias responsables del FISMDF en el municipio.

ll.  Complementar la revision documental con los resultados de las entrevistas a profundidad
y de las reuniones de trabajo sostenidas con los servidores publicos a cargo de la operacion
del FISMDF en el municipio.

lll.  Responder las preguntas y completar los anexos que conforman los "Criterios técnicos para
llevar a cabo la Evaluacion Especifica de Desempefio del FISMDF", con base en las
evidencias documentales recabadas, en la informacion derivada de las entrevistas y de las




reuniones de trabajo realizadas, a partir de lo cual se generaran los productos de evaluacion
que se especifican mas adelante.

IV.  Generary entregar al municipio los productos de evaluacion que se especifican en la Tabla
1:

Tabla 1. Productos de evaluacion y plazos de entrega

Descripcion del Producto Fecha de Entrega
Producto P 9

a) Plan de trabajo definitivo.

b) Instrumento(s) para la realizacién de entrevistas a
Plan de trabajo e instrumentos profundidad. Méximo 2 dias habiles

especificos para la recoleccion posteriores a la firma del

C) Relacién de las necesidades de

: ion. . ., - . . contrato
de informacion informacion especifica que la instancia evaluadora

requiere del Fondo evaluado

Version impresa y digital (formato PDF no protegido contra Version digital:

copiado) del Informe Final de Evaluacion del FISMDF en Maximo 10 dias habiles

extenso, el cual debe contener los siguientes elementos: posteriores a la firma del
Presentacion contrato.

Introduccion

Marco legal

Objetivos de la Evaluacién
Nota metodoldgica.

1) Criterios técnicos para la Evaluaciéon externa de tipo
Especifica de Desempeiio del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF)

a) Caracteristicas generales del fondo.

informe final de Evaluacién b) Evolucion del presupuesto del fondo en el

Municipio.
del FISMDF.

c) Planeacion estratégica y contribucion

d) Orientacion a resultados.

e) Rendicion de cuentas y transparencia.

f) Calidad de la informacion de desempefio.

g) Analisis de resultados. Versién impresa:
2) Aspectos Susceptibles de Mejora. Maéaximo 11 dias posteriores
a) Deben proponerse al final de cada una de las a la firma del contrato
preguntas, siendo concretas y operativas para

cada caso en particular, conteniendo lo necesario
para alcanzar el maximo nivel.

b) En los casos en los cuales se alcanza el maximo nivel
sefalar el hallazgo que lo justifica.

c) Debe presentarse una propuesta de programa de
trabajo para su atencién.




3) Hallazgos.
4) Analisis FODA.
a) Fortalezas.
b) Oportunidades.
c) Debilidades.
d) Amenazas.
5) Recomendaciones.
6) Conclusiones.
a) Generales de la Evaluacion.
b) Particulares de aspectos sobresalientes de la misma.
7) Valoracion final del fondo.
8) Anexos.
9) Fuentes de referencia.

Cabe senalar que las respuestas de forma binaria deberan
responderse de manera directa (SI/NO) y no inducida,
sefalandose en la justificacion los motivos o hechos que
sustentan tanto la respuesta como el nivel otorgado.

Versién impresa y digital (formato PDF) del “Formato para la

difusion de los resultados de las evaluaciones de los Version digital:
recursos federales ministrados a las entidades federativas y Méximo 12 dias habiles
sus municipios”, establecido por el Consejo Nacional de posteriores a la firma del
Armonizacién Contable, el cual debe contener la contrato.
Formato CONAC para la desagregacion de los siguientes elementos:
difusién de los resultados de 1. Descripcion de la evaluacion
A 2. Principales hallazgos de la evaluacion. Version impresa:
R 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluacion. Méximo 13 dias habiles
4. Datos de la instancia evaluadora. posteriores a la firma del
5. Identificacion de los programas. contrato.
6. Datos de contratacion de la evaluacion.
7. Difusidn de la evaluacion

Versién digital (archivo fuente) de:
a) La base de datos generada con la informacion de
gabinete y/o de campo para el andlisis de la
evaluacion.
b) Los instrumentos de recoleccién de informacion:
cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros.
Productos complementarios c) Evidencia fotografica, audio u otra, recolectada para  Maximo 15 dias posteriores
de la Evaluacion del Fondo. la evaluacién. a la firma del contrato
d) Evidencia de todas las solicitudes de
informacion y seguimiento al ente evaluado.
e) Evidenciay ligas de acceso de lainvestigacién en los
Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal o
Municipal, asi como Plataformas del Gobierno

Federal que en su caso aplique, relativos a la




informacion necesaria para complementar el
analisis de gabinete.

Presentacién de Power Point (u otra plataforma para
presentaciones electrénicas) de los resultados finales de la
evaluacion del fondo, la cual debe contener, como minimo,

Resultados finales de la | |0s siguientes elementos: Maéaximo 16 dias habiles
Evaluacién a) Principales hallazgos. posteriores a la firma del
b) Principales recomendaciones. contrato

c¢) Valoracion final del fondo.
Asi mismo dicha presentacion debe de integrar y cumplir con
los aspectos especificados en la pagina 27, 28 y 29 de los TdR

* Nota metodolégica: descripcion de las técnicas y los modelos utilizados, acompafada del disefio por muestreo,
especificando los supuestos empleados y las principales caracteristicas del tamaiio y dispersion de la muestra utilizada.

Es importante sefalar que la Evaluacién debe de elaborarse con base en la informacién municipal
existente (arbol de problemas, arbol de objetivos, matriz de indicadores de resultados, etc.), por
lo que cuando no exista debera sefalarse la inexistencia de la misma, no pudiendo ser sustituida
por informacion Estatal o Nacional, la cual sélo debera ser utilizada para fines de comparacion o,
en su caso, especificar de manera clara la forma en que fueron adaptadas y aplicadas a la situacion
municipal que se valora.

De la misma manera reiteramos que, para poder llevar a cabo una revision integral, es
indispensable que los documentos en formato PDF que se entreguen, no deberan tener
proteccion contra copiado, ya que de lo contrario la solicitud de revision de la evaluacién sera
rechazada.

Responsabilidad y Compromisos

Derivado de la experiencia en aios anteriores, y con pleno respeto a la autonomia municipal, se

sugiere tomar en consideracion algunos aspectos en la contratacion del servicio, tales como los

siguientes:

e Que la Instancia Evaluadora Externa sea la responsable de los costos y gastos que significan
las instalaciones fisicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera
para la realizaciéon de la evaluacion; asimismo, es responsable del pago por servicios




profesionales, viaticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo y de
apoyo que sea contratado para la ejecucién de la evaluacién y operaciones conexas, o en su
caso, establecer lo contrario.

Que la Instancia Evaluadora debera entregar desde el momento de la presentacion de su
propuesta, un organigrama del equipo evaluador que participara en la prestacion del servicio
indicando brevemente la funcién que desempefara y en caso de sustituciéon de algin
miembro, entregar la actualizacion correspondiente, junto con su curriculo y cédula
profesional. En caso de sustitucién de las personas asignadas, debera ser con un profesionista
que cuente con el mismo perfil, debiendo notificarlo a la contratante.

Respecto de los entregables, la Instancia Evaluadora sera la responsable de responder por
escrito sobre aquellos comentarios emitidos por el Municipio, y por la instancia revisora.
Para la revision de los productos entregables, el Ayuntamiento entregard a la Instancia
Evaluadora sus observaciones y recomendaciones. La Instancia Evaluadora realizara las
correcciones o aclaraciones pertinentes referentes a los productos entregables.

El Ayuntamiento debera tener una participacién en la revision de los productos que
proporcione la Instancia Evaluadora, asi como del proceso de evaluacion, por lo que, esta
ualtima realizara una mesa de trabajo, donde se expondran las correcciones realizadas a los
productos entregables debiéndose documentar dicho proceso.

En total este proceso de revision, correccion y aprobacién de los productos entregables
debera estar dentro del periodo establecido en el contrato para la prestacién del servicio.

Si al cabo de este procedimiento el Ayuntamiento considera que el producto no fue entregado
a su entera satisfaccion, se procedera a aplicar las clausulas correspondientes al contrato que
se refieren al no cumplimiento de las caracteristicas adecuadas de los productos entregables,
debiendo éstas quedar claramente establecidas en el contrato.

Se sugiere que el Municipio nombre a un coordinador de la evaluaciéon con facultades de
decisién, tomando en consideracién que debera:

Suministrar oportunamente a la Instancia Evaluadora toda la documentacion e informacion
necesaria para el desarrollo del proceso de evaluacién, ya que de lo contrario se podrian
generar costos extras por conceptos de traslados extraordinarios, viaticos, etc.

Atender y resolver las dudas que la Instancia Evaluadora solicite para el adecuado analisis y
evaluacion del Fondo, dichas dudas o requerimientos no podran ser otras que no estén en el
Marco del proceso de evaluacion del Fondo.

Convocar al personal de la Unidad Responsable de la operacion y ejecucion del Fondo, para
participar en la revisién y retroalimentacién de los productos que presente la Instancia

Evaluadora.




Verificar que las recomendaciones establecidas por la Instancia Evaluadora sean susceptibles
de implementarse en el corto y mediano plazo, acorde a los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnoldgicos con los que cuenta el municipio.

Verificar que el personal de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Fondo, asistan a todas las
reuniones y aplicacion de entrevistas y/o encuestas que la Instancia Evaluadora lleve a cabo.

Difundir y publicar los resultados de la evaluacion.

La Instancia Evaluadora debera:

Realizar de manera oficial los requerimientos de informacion, en tiempo y forma, ante el
Ayuntamiento, debiendo anexar dicha solicitud dentro de la informacion digital anexa a los
resultados de la evaluacion.

Verificar la confiabilidad de la informacién suministrada por el Ayuntamiento del Fondo
evaluado, asi como del resto de la informacion de la que este se valga para el proceso
evaluativo.

Para el caso que se tenga contacto con beneficiarios o personas que participan en la operacién
del Fondo (encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, etc.), el disefio de dichos instrumentos
y las preguntas, deberan apegarse a la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
los Sujetos Obligados del Estado de Puebla y contar con el visto bueno por parte del
Ayuntamiento.

Atender y resolver las dudas y los requerimientos que se presenten durante el proceso
evaluativo por parte del Ayuntamiento del programa y por la Coordinadora de la Evaluacién.
Integrar los productos que se establecen en los presentes Términos de Referencia.
Incorporar y realizar las adecuaciones que se deriven de la retroalimentacion realizada por el
Ayuntamiento.

Integrar hallazgos y recomendaciones susceptibles de implementarse por parte del
Ayuntamiento, por cada una de las preguntas.

Notificar a las Areas Responsables del Ayuntamiento sobre las reuniones, entrevistas y otros
encuentros, con tiempo prudente para su realizacion.

Productos de Evaluacion

Por otro lado, de igual manera se sugiere que en el “Plan de trabajo e instrumentos especificos

para la recoleccién de informacién” la Instancia Evaluadora Externa especifique los siguientes

puntos:

Presentacion general del proceso de evaluacion.
e Las Tecnicas que se utilizaran para recabar y recopilar informacién (derivado de la

emergencia sanitaria).




e Cronograma de Trabajo, mismo que debe especificar entre otros puntos, las fechas para
realizar las visitas al municipio y la aplicacién de encuestas y/o entrevistas a profundidad;
el periodo en el que se realizara la revision, valoracion y retroalimentacién de la informacion
y evidencia documental; el periodo de retroalimentacion de los productos entregados al
Municipio, este Ultimo es quien tendra la responsabilidad de analizar y valorar el producto
(Plan de Trabajo, Informe Preliminar, Informe Final de Evaluacién...).

e La"Presentacion de Power Point u otra plataforma para presentaciones electrénicas” debe
ser un documento que represente visualmente los principales elementos de la evaluacién,
cuyo contenido sea de comprension de diferentes publicos o audiencias de la intervencion.
Esta presentacion o infografia, permitira comunicar de forma clara, concisa y precisa los
principales resultados de la evaluacién. Es importante mencionar que este documento debe
contener elementos de disefio, graficos y esquematicos, ya que visualmente no debe solo
contener texto; asimismo, se solicita que dicha presentacién / infografia se publique en los
principales portales de internet del Gobierno Estatal, Nacional y/o Municipal, para su
consulta.

Dicho documento debe especificar como minimo lo siguiente:

o Datos del Programa (Nombre y clave del Fondo, Unidades Responsables del
Municipio, Presupuesto ejercido, Objetivo general del Fondo,

o Principales proyectos o rubros en los que se ejerci6 el recurso,

o Objetivo de la evaluacion, Instancia Evaluadora Externa que realizd la
evaluacion, costo de la evaluacion,

o Resultados de la valoracién Final y por tematica,

o Principales Fortalezas (maximo 5),

o Principales Hallazgos negativos, entendiéndose como debilidades y/o
amenazas (maximo 3),

o Principales recomendaciones (maximo 3),

o Principales Conclusiones (maximo 3),

o Links, donde se puede consultar los documentos como el informe final, y
demas entregables.

Documentacion Entregable

Es importante establecer una herramienta que permita comprobar el seguimiento y avance del
proceso de evaluacion, por lo que se solicita como entregable, las minutas de trabajo donde se
establezcan asuntos tratados, acuerdos, fechas limite de entrega, entre otros aspectos. En el caso
de que no se puedan realizar reuniones de trabajo debido a la emergencia sanitaria, es necesario




solicitar evidencia documental o digital (videoconferencias) que permitan sustentar dicho
entregable. En este sentido, la Instancia Evaluadora debe realizar como minimo 3 reuniones y que
por lo tanto deberan entregar un minimo de 3 minutas, que cada uno corresponde al plan de
trabajo y la solicitud de informacién, otro para los avances o resultados preliminares y el ultimo
para los entregables finales. Lo anterior, para dar pie a que el ayuntamiento pueda realizar un
analisis, valoracién y retroalimentacion de los productos o avances de la evaluacion del Fondo.
Dichas reuniones no necesariamente deben ser presenciales, ya que se pueden realizarse via
remota mediante programas como Cisco, Webex, Google Meeting, Zoom, entre otros.

Perfil del coordinador y equipo de evaluacion

El perfil del coordinador de la evaluacion, asi como del equipo evaluador, son las caracteristicas
deseables para desarrollar el proyecto “Evaluacién externa de tipo Especifica de Desempeiio” de
los Fondos Federales se describe en la tabla 2, no siendo en ningun caso limitativo o condicionante
de la aceptacion y analisis de esta.

) Escolaridad.y f&reas del Experiencia
Conocimiento

Con amplia experiencia en el ramo gubernamental Cuenta con amplia experiencia en la realizacién
con estudios de: de evaluaciones del desempefio a los recursos
Doctorado en Evaluacién de Politicas Publicas por el  del Ramo 33, entre los Municipios evaluados
IEXE Centro de Investigacion y Posgrados. (En curso) = bajo alguna metodologia (diagnéstico, disefio,
Maestria en Derecho Fiscal por la Universidad consistencia y desempefo) se encuentran entre
Popular Auténoma del Estado de Puebla (Titulacién = otros los siguientes:
en tramite) e Puebla;

Coordinador  Maestria en Evaluacién de Politicas Publicas por el e Tehuacan;

de la IEXE Centro de Investigacién y Posgrados. e San Andrés Cholula;

evaluacion: Licenciatura en Derecho por la Universidad Popular e Coronango;

Li@Gteuard Autonoma del Estado de Puebla e Zacapoaxtla;

Paredes. Diplomado en “Politicas Publicas y Evaluacién” por e Tlatlauquitepec;
el Center for Learning on Evaluation and Results e Chalchicomula de Sesma;

(CLEAR) y el Centro de Investigacién y Docencia
Econdmicas, A. C. (CIDE).

Diplomado en “Evaluaciéon Cualitativa de Politicas
Publicas” por el Centro para el Aprendizaje en
Evaluacion y Resultados de América Latina y el
Caribe (CLEAR-LAC) y el Centro de Investigacién y

Docencia Econdémicas, A.C. (CIDE).




Equipo
evaluador:
Eliseo
Hernandez
Trinidad

Equipo
evaluador:
Victor Hugo
Buendia
Diaz

Curso “Presupuesto basado en resultados (PBR) y
sistema de evaluacion del desempefio (SED)" por el
Instituto tecnolégico Autébnomo de México (ITAM).
“Curso Taller PbR-SED, MMLy MIR" por la Secretaria
de Finanzas (SFA).

Diplomado de Indicadores para el Desarrollo por el
Banco Inter Americano de Desarrollo (BID).
Diplomado en Evaluacion de Politicas y Programas
Publicos impartido por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publica (SHCP).

Curso de la Metodologia para la medicion

multidimensional de la pobreza en México

impartido por el Consejo Nacional para Evaluacion
de la Politica (CONEVAL).

Licenciatura en Administracion Publica en la
Benemérita Universidad Autbnoma de Puebla.
Diplomado de Presupuesto basado en Resultados,
realizado por la Subsecretaria de Egresos de la
SHCP y la Direccién General de Planeacion de la
UNAM.

Diplomado de Evaluacién de Politicas Publicas
realizado por la SHCP.

Seminario: El papel de la Evaluacién en una
sociedad democratica, organizado por el CLEAR
LAC, AMEXCID, GIZ, CONEVAL y SHCP

Con estudios en:

e Licenciatura en Ingenieria Quimica, Universidad
Veracruzana (2014

e Maestria en Gestion Ambiental
Sustentabilidad (en curso),

Co-autor de 9 articulos de divulgacion en temas de
sustentabilidad y agua. Diplomado en Evaluacion
de programas y politicas publicas (2019)Curso:
“Metodologia para la medicién multidimensional
de la pobreza en México” por el CONEVAL
2019Curso, Mi encuentro con la diversidad, SEP
(2019)Responsabilidad Social Universitaria, UV,
(2018).Emprendimiento e  Innovacion, uv,
(2018)Tejiendo Sustentabilidad para la Vida
(Facilitador),UV, (2017).1lI Seminario: Universidad,
Dialogo y Sustentabilidad Humana, UV (2016).II
Seminario: Universidad, Dialogo y Sustentabilidad
Humana UV, (2015).

para la

Cuenta con gran experiencia en: 1. Elaboracién
del Programa Presupuestario;

2. Evaluacion del desempefio de los programas
presupuestarios; 3. Elaboracién del Plan de
Desarrollo Municipal;

4. Evaluacién del Plan de Desarrollo Municipal;
y

5. Evaluacién de Fondos y recursos Federales.
Asi como la implementacion y seguimiento del
Control Interno de acuerdo con el modelo MICI.

Coparticipacion activamente en la realizacién
de evaluaciones de desempeiio a los recursos
del Ramo 33 de los Municipios:

. San Salvador el Verde.
. Zoquitlan.

. Francisco Z. Mena

. Puebla

. Ixtepec




Equipo

evaluador:

Regina Avila
Vazquez

Equipo
evaluador:
Itzel
Rosendo
Sanchez

Licenciatura en Administraciéon Publica y Ciencias
Politicas por la Benemérita Universidad Auténoma
de Puebla. Diplomado en Presupuesto Basado en
Resultados SHCP. (2020) Diplomado en
Presupuesto Basado en Resultados SHCP. (2019)
Diplomado en Evaluacién de Politicas y Programas
Publicos por la SHCP. (2019) Integrante del Padron
de Jévenes Investigadores de la Vicerrectoria de
Investigacion y Estudios de Posgrado de la
Benemérita Universidad Auténoma de Puebla.
(2018) Servicio Social y practicas profesionales
colaborativas en la linea de investigacion: Politicas
Publicas y Programas Sociales en México; en el
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico cede COMECSO México. (2017-2018)
Estancia de Investigacion en estudios de Politica
Comparada de la Universidad de Guanajuato.
(2017)

Licenciatura en “Administracion de Empresas” por
la Universidad del Real.
« Estudio en Seguimiento de Desempefio.

Colaboracion de evaluaciones:
« San Miguel Xoxtla

» Zacapoaxtla

» Caxhuacan

» Coronango

» Puebla

» Mazapiltepec

« Huitziltepec

 Xochitlan Todos Santos

Cuenta con la siguiente experiencia:

* Implementacion de Auditorias Internas en
municipios.

« Seguimiento de portales de Transparencia
PNT.

« Supervision e implementacion de Control
Interno

« Ejecutar mecanismos de Participacion
Ciudadana

« Realizacion de Manual de Procedimientos de
Unidades

Municipios.

distintas Responsables de los

» Inventarios de las Instalaciones del H.
Ayuntamiento

« Ejecucién de actas entrega- recepcion.

« Elaboraciéon de la Evaluacion de Fondos
Federales.




METODOLOGIA DE EVALUACION.

Secciones tematicas

La aplicacién de los presentes TdR requiere la aplicacion de un apartado de descripcion del fondo,
guiado por 6 caracteristicas basicas, asi como de 6 secciones tematicas conformadas por un total
de 26 preguntas, de las cuales 16 son de respuesta cerrada y 10 de respuesta abierta, tal como se
sefala en la Tabla 3:

Contenido para el analisis y valoracion de los fondos FISMDF

No. | Seccion Preguntas Subtotal

Caracteristicas generales del fondo a-f
A Justificacion de la creacién y del disefio del programa . .
B .7 7 . . .7

Planeacion estratégica y contribucién 7-10 4
C Participacion Social, Transparencia y Rendicién de cuentas 1 = y
D Programacion y Seguimiento del Cumplimiento del Programa L =5 .
E . iy o

Orientacion y medicion de resultados 22 - 24 3
F

Evaluacion de los Recursos Transferidos 25-26 2

Total 26

Técnicas y métodos de aplicacion
El analisis y valoracion sistematica de los fondos debe realizarse mediante un método mixto que
implica:

a) Trabajo de gabinete: el cual se define como “el conjunto de actividades que involucra el
acopio, la organizacion y la valoraciéon de informacion concentrada en registros
administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o
externas, entre otras”. Por lo tanto, dicho trabajo se lleva a cabo con base en la informacion
y evidencias documentales proporcionadas por los servidores publicos municipales
responsables de la gestién de las aportaciones en el municipio; por lo que resulta el area
de Planeacion la Coordinadora de la evaluacion, con el objetivo de que ésta funja como
enlace institucional ante los involucrados y el evaluador externo durante todo el proceso
de evaluacion.




b) Trabajo de campo: el cual consiste en la aplicacion de encuestas y la realizacion de
reuniones de trabajo con los servidores publicos municipales involucrados en los procesos
de gestion de los fondos, los cuales deben ser convocadas por el evaluador externo en
funcion de las necesidades de informacién complementarias que se requieran para realizar
un analisis exhaustivo de las preguntas de cada seccion tematica.

Criterios generales para responder a las preguntas.

Las seis secciones tematicas que conforman este documento metodoldgico incluyen preguntas
especificas, de las cuales 16 deben responderse con base en un esquema binario “Si” / “No”,
asignar un nivel de cumplimiento y sustentar, con base en la revision de las evidencias
documentales disponibles y anexadas en los papeles de trabajo, para lo cual es indispensable
hacer explicitos los principales argumentos empleados en el andlisis. Es indispensable que en
dichas preguntas se indique directamente “Si” / “No”, toda vez que de no hacerlo se desconoceria
de manera explicita la opinién del evaluador

En los casos en los que la respuesta sea “Si”, el evaluador debe considerar la consistencia, calidad
y apego de la informacion o evidencias presentadas a las caracteristicas establecidas en cada
pregunta, para lo cual se aplica una tabla de criterios con niveles que van de 1 a 4, donde el criterio
con valor igual a 1 significa un cumplimiento minimo de los parametros de calidad y consistencia,
asi como de las caracteristicas correspondientes; mientras que el criterio con valor igual a 4
corresponde a un cumplimiento total de los parametros de calidad y consistencia, asi como de las
caracteristicas correspondientes.

Para los casos en que se considere que la informacion sea inexistente, el Nivel es 0, la respuesta
que correspondera sera “No”, y se debera generar un analisis del contexto o razones por lo que
no se cuenta con dicha informacion o evidencia documental, asimismo, se debera generar un
Aspecto Susceptible de Mejora y por lo tanto una recomendacion, que permita mejorar o cambiar
positivamente la situacion actual.

Las 10 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de
cumplimiento) se deben responder con base en un analisis exhaustivo sustentado en evidencia
documental y haciendo explicitos los principales argumentos empleados en el mismo. En estos
casos, siempre que sea posible el evaluador debera expresar su respuesta relativa a “Si” / “No” se

cumple con lo sefalado.

Formato de respuesta
Cada una de las preguntas debe responderse en un maximo de dos cuartillas e incluir los

siguientes conceptos:




Pregunta.
a) Respuesta binaria “Si” /* No”
b) Para respuestas binarias, en los casos de respuesta (que incluya el nivel y el criterio).
¢) Analisis que justifique la respuesta.
d) Fuentes de informacién utilizadas, y en caso de ser publicas, la direccion electronica para
ser consultadas.

Consideraciones para dar respuesta.
Para las preguntas que han de responderse de manera binaria (“Si” /“ No"), se debe considerar lo
siguiente:

e Cuando el fondo no cuente con documentos o evidencia para dar respuesta a la pregunta,
se considera informacion inexistente y, por lo tanto, la respuesta debe ser “No".

e Si el fondo cuenta con informacion para responder a la pregunta, es decir si la respuesta
general es “Si” se procede a asignar una valoracion 1 a 4, en virtud de los criterios
establecidos para cada nivel de cumplimiento.

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes aspectos que se
deben considerar al responder:

A. De manera enunciativa mas no limitativa, los elementos o conceptos minimos de analisis,
la informacion basica que se debe incluir en la respuesta y en los anexos que se indiquen.

B. Fuentes de informacion minimas a utilizar para dar respuesta.

C. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relacién con
otra(s), se senala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s)
repuesta(s).

D. Anexos basicos para dar respuesta a las preguntas que lo requieran. Los anexos que se
deben incluir son los siguientes:

Anexo 1. “Valoracion final del Programa”.

Anexo 2. "Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluacién.”
Anexo 3. “Arboles de problemas y Arboles de objetivos.”

Anexo 4. "Ficha técnica de Indicadores del Programa.”

Anexo 5. “Matriz de Indicadores Para Resultados del Programa.”

Anexo 6. “"Localidades atendidas con recursos del fondo.”

Anexo 7. "Metas del programa.”

Anexo 8. “Informes trimestrales del fondo en el SRFT.”

Anexo 9. “Eficacia presupuestal del fondo.”




Anexo 10. “Avance de los Indicadores del Programa.”

Anexo 11. “Evolucion de la cobertura de la poblacién objetivo del programa.”

Anexo 12. “Avances de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.”

Anexo 13. "Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo.”

Caracteristicas generales del Fondo

Con base en la informacion proporcionada por las dependencias responsables de la gestion del

FISE en la entidad federativa, se realizara una descripcidén detallada del Fondo que debe incluirse

en el Informe Final de Resultados de la evaluacion, la cual debe contener los siguientes aspectos:

a)

b)

d)

e)

9)

Descripcion de los objetivos del fondo evaluado de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco
normativo federal relacionado. La descripcién debe considerar la l6gica vertical de la MIR
y su consistencia con los objetivos normativos. En especifico se deben identificar los rubros
permitidos en la normatividad aplicable.

Caracterizaciéon de las necesidades o problemas del municipio relacionados con los
objetivos y rubros establecidos en la LCF y la demas normatividad aplicable al fondo.
Revisar el PDM, PND y el PED correspondientes y realizar una tabla en la que claramente
se visualice la alineacion, o sefalar que no existe.

Revisar las MIR de los Pp Municipales que ejercieron recursos del FISMDF.

Analisis y descripcion de la formula de distribucion de los recursos de acuerdo con la LCF
y demas normatividad aplicable; del presupuesto asignado al municipio en el ejercicio fiscal
evaluado y el porcentaje que este representa respecto al presupuesto estatal de dicho
programa del ejercicio evaluado.

Evolucién del presupuesto del fondo en el municipio de 2018 a 2021. Dicho analisis debera
considerar el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal que se evallua y de 4 afos
anteriores.

Los indicadores municipales a través de los cuales se le da seguimiento al fondo evaluado.




SECCION:

0 Justificacion de la creacion'$
| ydel diseno del programa f




1. ¢Se tiene identificada la normatividad que regula el fondo evaluado por parte de los
responsables del uso, manejo, aplicacion, seguimiento, comprobacion y rendicion de
cuentas?

RESPUESTA: Sj
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION
El proceso de la planeacién para la ejecucion de los recursos del FISMDF se debe de realizar con
base en los objetivos y requerimientos establecidos en la Ley Coordinacién Fiscal, los Lineamientos
del FAIS y los demas ordenamientos aplicables, en este sentido los conocimientos y capacidades
técnicas de los involucrados en el proceso del gjercicio del fondo es de vital importancia. Por una
parte el area encargada de recibir y comprobar los recursos debe de generar los mecanismos
necesarios para le registro e integracion de la documental fiscal que cumpla con los
requerimientos emitidos por el CONAC. En lo que corresponde a la ejecucion de los recursos, se
debe de integrar la priorizacion de los proyectos con base a indicadores sobre las carencias
sociales y de los rubros de aplicabilidad que se establecen en la normatividad. El seguimiento de
cumplimiento de los objetivos municipales que se vinculan al FISMDF es relevante toda vez y que
se debe que verificar que las acciones ejecutadas cumplan con la normatividad requerida. Y por
ultimo el trasparentar el ejercicio de los recursos del fondo de acuerdo con los requerimientos de
la normatividad implica informar sobre el correcto uso de los recursos.
En este orden de ideas a efecto de verificar el grado de conocimiento sobre la normatividad del
fondo evaluado por parte de los servidores publicos, se aplicaron cuestionarios a las dependencias
y organismos de la Administracion Pablica Municipal, como lo son:

1. La Tesoreria Municipal.

2. ElInstituto Municipal de Planeacion (IMPLAN).

3. La Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos.

4. La Coordinacion General de Transparencia.

Obteniendo los siguientes resultados:




La pregunta 1 fue aplicada a las 4 unidades responsables, la cual es: ;Se llevaron a cabo
capacitaciones presenciales o en linea, o en otro caso por medio de la entrega de documentos
para consulta de forma impresa y digital, para que los responsables del manejo, uso y
comprobacion de los recursos del FISM, identifiquen y apliquen la normatividad federal,
estatal y municipal del fondo evaluado?

A los cual se respondio satisfactoriamente:

/ IMPLAN \
""" COORDINACION DE

I
1 TRANSPARENCIA
|
|

. - !
SECRETARIA DE ——

INFRAESTRUCTURA T SRR
Y SERVICIOS TESORERIA
PUBLICOS MUNICIPAL

De las respuestas emitidas, en el analisis de las siguientes preguntas, se podra evidenciar el grado
y aplicaciéon de los conocimientos de acuerdo con el rubro que corresponda.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
Sin liga de publicacion

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se cuenta con la capacidad de ! L1l
Los servidores publicos no

integrar un programa de No se genera recomendacion que

L . participan en las labores de .

capacitacion e implementarlo con [T V3 . deriva del analisis de las

| ] capacitaciéon lo que impacta su i1l

las diferentes Dependencias y = caracteristicas de la pregunta.
desempefio.

Organismos.




2. ;Se cuenta con un diagnodstico municipal, en el cual se describen las problematicas
vinculadas a las carencias sociales detectadas en la poblacién, y se presentan de forma clara?:
a) Causas, efectos y caracteristicas del problema.
b) Los datos y estadisticas utilizadas se basan en los informes de pobreza, en datos
estadisticos e informacién emitida por las dependencias o entidades.
c) Lainformacion presentada es actualizada y es referenciada de fuentes oficiales.
d) Se encuentra integrado en un documento normativo y este se encuentra aprobado.

RESPUESTA: Si

NIVEL: 4

CRITERIO: Se cuenta con un diagnéstico y considera todas las caracteristicas establecidas en
la pregunta.

JUSTIFICACION

Para brindar una atencion oportuna a las problematicas que aquejan a la poblacion en los temas
que se relacionan a las carencias sociales, es necesario en primer término establecer un panorama
sobre el contexto actual que se tiene en el municipio. Bajo esta consideracién se debe de integrar
un diagnostico efectivo el cual recopile informacion oficial util que permita establecer las acciones
que se focalizaran a la gente que mas lo requiere, en este sentido la planeacién es un aspecto
importante para diseiar e implementar las politicas publicas que iran encaminadas al desarrollo
municipal.

Luego entonces en el analisis del instrumento generado por el municipio que hace referencia al
Plan de Desarrollo Municipal 2018 — 20217, el cual fue aprobado en sesion de Cabildo el dia 14 de
enero del afio 2019, se puede verificar la existencia de un diagndstico robusto en donde se tratan
diversos temas para obtener resultados que permitan la toma de decisiones. Dentro del
diagnéstico municipal se encuentra un subtema denominado “Desarrollo Social y Pobreza” en
donde se presentan datos con respecto del indice de marginacion (2015) que se tiene en el
municipio, mencionando que se genera una variacién de informacion entre lo que presenta la
CONAPO, catalogando al municipio con un grado de marginacion muy bajo y la informacion que
presenta el CONEVAL en donde se cataloga con un grado de marginacion muy alto (pag. 56). Asi
mismo se presenta informacion con respecto del porcentaje de poblacion del municipio que vive
en situacion de pobreza que es de un 39.9% es decir 64586 personas viven en pobreza extrema y
634,431 en pobreza moderada ya que el 49.1% tiene un ingreso inferior a la linea de bienestar.

1 El diagnéstico del PDM 2018 - 2021 se presente en las paginas de la 42 a la 175.




Total de viviendas 28,965
4,272
20,537
21,024
20,561

(v 20,923
Con servicio sanitario (viviendas) 20,949

También se presenta informacion relevante sobre

las 17 juntas auxiliares que integran el territorio del

municipio, en donde se desagregan datos que se e ——
refieren a las caracteristicas de la vivienda como: 30:8
tipo de piso, energia eléctrica, agua entubada, “wm e
drenaje, servicio sanitario y hacinamiento. >.;5;?::ii$;5222“:15:2@ _

En términos generales la informacion que se presenta en el diagnostico es util, actualizada y se
tomada de los entes encargados de la medicién y evaluacién de la pobreza como lo es el INEGI,
CONEVAL Y CONAPO.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia file/InformacionFiscal/2020/plan_mun desa18-21.pdf

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
Se integra un diagnéstico con datos  La informacién no sea clara o No se genera recomendacién que
y fuentes oficiales, asi como  presente variaciones en la deriva del analisis de |las
informacion actualizada. medicion. caracteristicas de la pregunta.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2020/plan_mun_desa18-21.pdf

3. ¢Con base al diagnoéstico analizado, se detect6é y/o delimito el Problema o necesidad que
se busca atender con el programa del fondo evaluado, estableciéndolo como un hecho
negativo que puede ser atendido, a través de la Metodologia del Marco Légico (MML)?

RESPUESTA: Sj
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION

En la deteccidn de las necesidades colectivas que tiene la poblacidn, que se efectua a través del
diagnostico se debe de delimitar el problema a atender con los recursos del FISMDF, a efecto de
establecer el rango de accidén donde se aplicaran los esfuerzos para la diminucién significativa o
porcentual estas carencias. Bajo esta consideracion en el Plan de Desarrollo Municipal 2018 — 2021
se detecto el establecimiento de la MML integrando un anexo especifico2. En este se presenta el
problema detectado que se lee:

Baja participacion comunitaria e incluyente que impide la construccién de bienestar

social, el respeto y la promocion de los derechos econémicos, sociales, culturales,
ambientales y sustentables.

El cual se establece como un hecho negativo, y puede ser atendido con las acciones que deriven
del analisis de las causas y efectos respectivos.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia file/InformacionFiscal/2020/plan_mun desa18-21.pdf

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

) Nt El problema no se vincule con No se genera recomendacién que
Se integra delimita el problema a . L
3R los temas detectados en el deriva del analisis de las
atender. I 1K i

diagnostico. caracteristicas de la pregunta.

2 El anexo se puede consultar a partir de la pagina 412



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2020/plan_mun_desa18-21.pdf

4. ;En el problema detectado, que se centra en el cumplimiento de las necesidades sociales
que tiene de la poblacion, se considera a la poblacion potencial y objetivo a atender?

RESPUESTA: Si
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION

Dentro del diagnodstico se establece el nimero de poblacion total que habita el municipio que es
de 1,576,259 personas3, de estas se considera que 64,586 viven en pobreza extrema y 634,431
viven en pobreza moderada. De acuerdo con los datos presentados en el PDM 2018 — 2021, se
establece a la poblaciéon potencial que es de 699,017 de la cual, con base a la deteccion del
problema, se establece que se pretende disminuir el 0.2 promedio de carencias, en este sentido
en el ejercicio fiscal correspondiente y en relacién con los recursos que se reciban y las acciones
a implementar se delimitara de forma especifica la poblacion objetivo que se atendera.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia file/InformacionFiscal/2020/plan_mun_desa18-21.pdf

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se conoce el numero de poblacién 1l 1] 1)

= = 4 g La poblacion objetivo no es No se genera recomendacion que
potencial y se delimita el nUmero de . ‘ -
» o . coherente con las acciones y deriva del analisis de |las
poblacién objetivo en el ejercicio . r
1 recursos implementados caracteristicas de la pregunta.
fiscal que corresponda.

3 Datos presentados por el INEGI, afio 2015.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2020/plan_mun_desa18-21.pdf

5. ¢El Problema o necesidad identificados a atender por el programa del fondo evaluado, a
través de la MML, se vincula en el diagrama del arbol de problemas y de objetivos y de
manera especifica se presentan los siguientes elementos?:

a) Se considera como problema central en el diagrama del arbol, el previamente detectado.

b) Las causasy efectos que se generarian si el problema no fuera atendido.

¢) Los medios que se establecen para cumplir el objetivo y los fines que se obtienen de la

consecucion del proposito.
d) La relacion de causalidad entre los elementos del arbol de problemas y de objetivos.

RESPUESTA: Si

NIVEL: 4

CRITERIO: El problema se vincula en el diagrama del arbol de problemas y de objetivos y
considera todas las caracteristicas descritas en los incisos de esta pregunta.

JUSTIFICACION

Como se hizo mencion en la pregunta 3 de la presente evaluacion, el municipio establecio el
problema a atender, el cual deriva de las necesidades de la poblacion detectadas a través del
diagnostico municipal, con base a la Metodologia del Marco Légico (MML). En este sentido el
problema se presenta en el diagrama del arbol de problemas, donde se detectan sus causas y
efectos, el cual se presenta a continuacion:

Arbol de problemas.

C omo se p u ed e o bse rvar e | p ro b I ema esta Eje 2. Planeta. Programa 08. Ciudad mcluyente con infraestructura y servicios pablicos dignos. Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos

movilidad contaminante y no

redactado como: “La poblacion del ‘ :

o m ok o La poblacion del municipio carece de una adecuada infraestructura y servicios publicos dignos
municipio carece de una adecuada EEE
infraestructura y servicios publicos dignos”, || i E%E%Eﬁ

una de las causas que lo originan es:

“Carencias sociales por falta de infraestructura
basica” y el efecto es: “Carencia de

participacién social e inclusion en la
planeacion para el desarrollo”

Ahora una vez detectadas las problematicas a atender, se procede a integrar el diagrama de arbol
de objetivos, el cual se presenta a continuacion:




El problema al volverse positivo se convierte en el

proposito, el cual se redacta como: “La poblacién del

NICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

B N A ORI A A S AR A municipio cuenta con infraestructura y servicios
publicos dignos”, como un medio: “Infraestructura

Contribuir a que el municipio de Puebla cuente con un modelo de desarrollo urbano, infraestructura y movilidad sustentable a través de una

planeaciin y gestion ordenada, participativa, sostenible e inchayente

basica que contribuya a disminuir las carencias
sociales (en materia de rehabilitacién y/o construccion
y/o mantenimiento de espacios publicos y/u obras
hidrosanitarias y/o de electrificacion y/o educativas
y/o de salud y/o de nutricion).” y el efecto: “"Contribuir
a que el municipio de Puebla cuente con un modelo
de desarrollo urbano, infraestructura y movilidad

sustentable a través de una planeacién y gestion

ordenada, participativa, sostenible e incluyente”

En este orden de ideas se obtienen las acciones que se implementaran para la disminucién de las
problematicas colectivas de la poblacion.

En ambos diagramas del arbol de problemas y de objetivos se genera una relacién causal entre
sus elementos, tanto del negativo como del positivo, lo que da cumplimiento con los
requerimientos de la Metodologia del Marco Logico.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia file/InformacionFiscal/2020/plan_mun desa18-21.pdf

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

. . ! Los elementos descritos en el
Se integran los diagramas de arbol ] p .y N
- diagrama de arbol de objetivos ~ No se genera recomendacion que
de problemas y de objetivos, ] - .
| | no se consideran en la deriva del analisis de las
contendiendo relacion causal entre ) - . piL
integracion de las acciones a  caracteristicas de la pregunta.
sus elementos. .
ejecutar.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2020/plan_mun_desa18-21.pdf

6. ¢En el disefio de los objetivos municipales que se integran en el (los) eje (s) del PDM, donde
se considera la aplicacion de los recursos del fondo evaluado, se encuentran alineados con
los instrumentos de Planeacion Nacional y Estatal?

RESPUESTA: Si
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION

La implementacion de los objetivos, metas e indicadores tiene como propdsito principal el de
generar bienestar en la poblacion que mas lo necesita, en este sentido los esfuerzos no solo de
deben de encaminar al &mbito local, sino con la contribucién que se lograra y el impacto en los
indicadores a nivel estatal y federal.

En este orden de ideas y de acuerdo con lo que se establece en el articulos 104 donde se menciona
que el Plan de Desarrollo Municipal como instrumento de desarrollo integral de la comunidad
debe generar congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, y 107 fraccion
IV de la Ley Organica Municipal, el Municipio de Puebla vincul6 el PDM 2018 -2021 con los
instrumentos de Planeacion Nacional 2019 — 2024 y Estatal 2019 — 2024, la cual fue aprobada en
sesion de cabildo el dia 14 de febrero del afio 2020 y publicada en el Periodico Oficial del Estado
de Puebla el 1 de septiembre del afio 2020, quedando de la siguiente manera:

:ebl: finculacion P ; P ; . : A
H‘eb‘d {111 ¥\l Vinculacion Plan Municipal con Plan Estatal y Plan Nacional Emeb‘d iMPLAN Vinculacion Plan Municipal con Plan Estatal y Plan Naciona
Plan Estatal de Plan Nacional de
Desarallo Desaolo
Plan Municipal de Plan Estatal de Plan Nacional de
Desarrollo ﬁ PUEBLA P S Desarrollo Desaollo
Plan Municipal de e=
Eje 3. Biene Ejo 2 Bianestar P =] ™, 4T conjEaNo D
e ' Msamilo & PUEBLA i s
Eje transvensal 3. Teritorio y
oo sost e Eje Transversal 1. Enfoque de Eje Transversal 1 \:w;\‘::ul:h' aﬂmnwm?n qualdad de
. género y grupos en situacion género, no discriminadon e
genero de vulnerabiidad nclusion

Eje 5. Cudad con alianzas

ocales, gestion

Ejo 1.5 cbemanza
a
&
Derecho y cutura

Eje 3. Desamallo Econdmico

Eje 1. Justicla y estadio de
derecho

o la |egalicad

- Eje transversa 2 Combate a
Eje 5. Gobierno de calidad y : o L
abierto al senvicio de toda  camupaon y mejora de fa
: b . gesticn publica

Eje Transversal 2. Nifias,
NINOS y adolescentes

Eje Transversal 3. Combate a
la cormupcion

Como se puede observar el Programa 01: “Derecho al bienestar social con inclusion y equidad”
contenido en el Eje 1: Ciudad Incluyente centrada en las personas y la cultura del Plan de

|

Eje Transversal 1. Igualdad de
género y grupcs en situacion
de vulnerabiidad

Eje Transversal 3. Honestidad
¥ transparencia

Eje Transversal 1. igualdad de
género, no discriminacén e
nclusion

Eje Transversal 2. Combate a
la cormupcion y mejora de la
gestion publica




Desarrollo Municipal 2018 - 2021, se encuentra alineado al Eje 3: Bienestar social, equidad e
inclusion del Plan Estatal de Desarrollo 2019 — 2024 y al Eje 2. Bienestar del Plan Nacional de
Desarrollo 2019 — 2024. Por lo que Sl genera una vinculacion de los instrumentos de planeacion.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia file/InformacionFiscal/2020/plan_mun desa18-21.pdf

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se efectla una alineacion efectiva . y ” -
_ ., No se considera la vinculacion No se genera recomendacion que
del instrumento de planeacién ] . Y Y
N _ para integrar las herramientas  deriva del analisis de las
municipal con los instrumentos de | ] ~L
= , de programacioén caracteristicas de la pregunta.
planeacién Nacional y Estatal.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2020/plan_mun_desa18-21.pdf

SECCION:

Planeacion estrategica
y contribucion

v

v

]
e




7. ;Para la planeacion de la ejecucion de los recursos del fondo evaluado, se llevan a cabo
reuniones o sesiones de priorizacion de los proyectos, obras o acciones, en donde se genere
la participacion comunitaria?
a) Se convoca a los representantes comunitarios o en su caso sesionan los responsables,
estableciendo los acuerdos en el acta respectiva.
b) Se integra un anexo con la priorizacién de los proyectos, obras o acciones a ejecutar
consensadas.
¢) Las reuniones o sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con las fechas establecidas en el
acta y se cuenta con las actas respectivas.
d) Se presentan los informes de seguimiento y de resultados sobre la ejecucion de los recursos
del fondo evaluado, detallando los alcances logrados, anexados al acta correspondiente.

RESPUESTA: Si

NIVEL: 4

CRITERIO: El municipio lleva a cabo reuniones o sesiones de priorizacion de proyectos, obras
o acciones y considera todas las caracteristicas establecidas en los incisos de esta
pregunta.

JUSTIFICACION

De acuerdo con la controversia constitucional nUmero 4/98 en donde se diversos representantes
municipales, entre ellos el municipio de Puebla, se pronunciaron en contra de las disposiciones de
aplicacion general contenidas en algunos articulos de la Ley para el Federalismo Hacendario del
Estado de Puebla, también impugnando, por carecer de validez constitucional , todos los actos
gue son o que lleguen a ser consecuencia de la aplicacion concreta, sobre todo lo que hace a la
creacion, organizacion y funcionamiento de los Ilamados Comités de Planeacion Municipal
(COPLADEMUN). En este orden de ideas la priorizacién de la obra publica en el Municipio de
Puebla se efectuo a través de la aprobacion del Programa Anual de Obra Publica (PAOP) 2020,
presentado por la comision de Infraestructura y Obra Publica en Sesion de Cabildo de fecha 19
de febrero del ano 2020, aprobando un total de 309 obras o acciones.

En el PAOP no se integran las fuentes de financiamiento que se utilizard para la ejecucion de
dichos proyectos y se hace mencion que en el multicitado programa se establece que “tendra
Unicamente el caracter informativo y no aplicara compromiso alguno de contrataciéon y podra ser
modificado, adicionado, suspendido o cancelado sin responsabilidad para las Dependencias o
entidades”.




Con respecto del seguimiento y presentacion de resultados, la Dependencia responsable presenta
los informes trimestrales del SRFT asi como los avances del Programa Presupuestario donde se
prioriza el gasto de los recursos del FISMDF.

Por lo que el proceso para la priorizacién de los proyectos y presentacion de resultados se efectla
para tal efecto.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia file/InformacionFiscal/2020/plan_mun_desa18-21.pdf

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se prioriza la ejecucion de proyectos .,
El Programa Anual de Obra No se genera recomendacion que

de obra publica o acciones de — - -
Publica sufra muchos cambios deriva del analisis de las

acuerdo con la deteccion de las

. . en los proyectos priorizados. caracteristicas de la pregunta.
necesidades de la poblacion



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2020/plan_mun_desa18-21.pdf

8. ¢En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de
la MIR (Fin, Proposito, Componentes y Actividades)?

RESPUESTA: Si

NIVEL: 4

CRITERIO: Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propésito y el Fin de la MIR

se identifican en el documento normativo programa.

JUSTIFICACION

En la creacion del Programa donde se prioriza la ejecucion de los recursos, se considerd la
aplicacion de la Metodologia del Marco Logico (MML), esto se pudo verificar de acuerdo con la
existencia de un anexo donde se presentan los diagramas de arboles de problemas y de objetivos.
En este sentido el Programa denominado: Derecho al bienestar social con inclusién y equidad,
que se integra en el Eje 1: “Ciudad incluyente centrada en las personas y la cultura” se integra

como:

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

sk social coninchuién y equidad

MEDIO DE VERIFKC RESULTADOS

VARMBLE

VARIABIE 2

Eficacia

VARMBLE |
VARMBIE 2

Parcentale

VARIABLE |

VARMBLE2

NNEL | RESUMEN NARRAIVO

WDCADOR

MEDIO DE VERIFICACION

SUFUESTOS

PROGRAMADO

REALZADO

REALZADO

........

REALZADO

PROGRAMADO |

PROGRAMADO |

En la generacion de la MIR municipal, Sl es
posible detectar el resumen narrativo del Fin:
calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de
las personas del municipio de Puebla en
situacién de pobreza mediante la contribucién
a la disminucién de carencias y coadyuvando a
la satisfaccion de los derechos a Ia
alimentacion, salud, medio ambiente, vivienda
digna y decorosa, acceso a la cultura, deporte y
la no discriminacion (Meta de la administracion
atender el 100% de los derechos mencionados
y reducir en 0.2 el promedio de carencias)

Del Propésito: La Secretaria genera espacios
adecuados e implementa instrumentos para la
construccion participativa de bienestar social
de la poblacion, teniendo como fundamento el
respeto y la promocion de los derechos
econdmicos, sociales, culturales, ambientales y
través  de

sustentables, a procesos

transparentes, participativos e incluyentes.




De los componentes, que para el analisis respectivo se tomara como muestra el C1: LA 1, LA 3, LA
4, LA 5, LA9, LA 10, LA 15, LA 16, LA 17, LA18, LA 19, LA 22 Programas de atencion social que
fortalezcan la educacion y capacitacion con calidad implementados.

Y las actividades, que para el analisis se tomara como muestra la A: LA 1, LA 2, LA 6, LA 7, LA §,
LA 9, LA 10, LA 11, LA 14, LA 17 Programa de Inclusion social implementado.

Bajo esta consideracion la Matriz de Indicadores para Resultados municipal que fue disefiada a
traves de la Unidad Responsable, cumple con las caracteristicas requeridas en la construccién de
la MML y MIR

Liga (s) electrénica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/fichas-tecnicas-de-indicadores

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
En la integracion del PP no se

Se integra la MIR municipal de i No se genera recomendacién que
1w consideran  los  elementos . o
acuerdo con los objetivos y metas | deriva del analisis de las
| descritos en la MIR para su LIT]
establecidos en el PDM 2018 - 2021 — P A caracteristicas de la pregunta.
optimo seguimiento.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/fichas-tecnicas-de-indicadores

9. Las metas de los indicadores de la MIR en los Niveles propodsito y componente del
programa tienen las siguientes caracteristicas:
a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, afio base y unidad de
medida.
b) Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: Periodicidad de
medicién, sentido del indicador, método de calculo, meta del indicador.
c) Se realiza la prevision de los recursos a ejercer en el programa.
d) Se hace mencién de los responsables del seguimiento y cumplimiento del programa del
fondo evaluado.

RESPUESTA: Si

NIVEL: 4

CRITERIO: Las metas de los indicadores de la MIR en los Niveles propésito y componente del
programa y considera todas las caracteristicas establecidas en esta pregunta.

JUSTIFICACION

De acuerdo con la deteccion de la existencia de la MIR municipal la cual da origen al Programa
Presupuestario que se vincula al Programa contenido en el Plan de Desarrollo Municipal 2018 -
2021, se detectd la integracion de indicadores y metas para el optimo seguimiento de
cumplimiento de los objetivos establecidos, bajo esta consideracion el PP se integra de los
siguientes elementos:

Se establece la frecuencia
de medicion del

Se presenta el nombre
del indicador, el cual

. A d urbano, i y movilidad ble a través de una planeacién y
coadyuvara en la gestién o da, participativa, sostenible e incluyente

Contribuir a que el Municipio de Puebla cuente con un mo

Se muestra el método de

medicion de las acciones Indicador
implementadas MOMBRE indice de las Ciudade! 2013 (CPICity Prospeiiy Iniiative) Habitat ONU Mésico [2020] calculo
Resuliado delMunicipio de Pusbla obtenido en ¢lindice de
FRECUENCIA DE Bienal METODODE las Cuudades Prosperas CPI2013
CALCULO

DIMENSION
AmgpR | Efciencia MEDCON

Se establece la linea base,
la cual se integra del

COMPORTAMENTO DEL Se establecen las metas

TFODE . L
Estatégico TFODEFORMULA Posicién WOCADOR HACIA LA META Ascendente

valor alcanzado el INDICADOR

del indicador asi como la

ejercicio anterior y el afio [ LIHEABASE | [ TWETADELTNDCADDR ] t d
meta programada a
en mencién CPIS&.02 208 CRIST.2 preg
VALOR ARG lograr en el afo

UNIDAD DE CALEHDARID - PROGRAHADD [0
vanssLEs momenc e SRR TRREIAE Co TotaL  |PRoSRANADA n
FROGRARABO | ERE ann | mar | aum | swi | aee | sie | eer | mev | me SLaRe
Pesultado dc Municpio de
ey |Prenobusdondindes | ooy 4 | PRosSRANADS sie| Sie

delus Civdades Procpenas YARIABLE |
cri20m

1A 4

iy s

La unidad de medida del
indicador se deriva de la
formula aplicada




o

bl' CI.IYEL i} Facha de aprobacion
d SIETO D REVISION Hunkio ¢ Fugda ‘

@ h p 11/08/2020
ANO: 2020

Se hace mencion de los Version 1

responsables de la PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

ejecucion de Programa

Nombre del Programa Prog. 8 Ciudad incluyents con infraestructura y sendcios publicos dignos AT P )
Unidadfes) R Sacretaria de Infraestructura y Senvcios Publicos el ARy N
Costo Total del Programa $ 1544585624 38 P :

recursos a aplicar en las

Participaciones, FORTAMUN, FISM, Otros Recursos, FISE, UNO MAS UNO,

obras y acciones con
CFE, REJAS, PASAJE HISTORICO

recursos del FISMDF

Fuente de financiamiento RECURSOS PROPIOS

Monto Especifico $515.862644.43 §1,026,722.989.95

Como se puede observar el Programa Sl cuenta con los elementos necesarios para su seguimiento,
como lo son el nombre del indicador, con la frecuencia de medicidn, la linea base (que se integra
con el aho), las metas con el método de calculo y la meta anual programada.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
Sin liga de publicacion

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
Se disefan e integran los ) .,
| En la integracion del PP no se »
indicadores 'y metas que se \ No se genera recomendacion que
consideran  los  elementos

utilizaran para el seguimiento de ) deriva del analisis de las
g o descritos en la MIR para su —

cumplimiento de los objetivos . — caracteristicas de la pregunta.

~MN . optimo seguimiento.

institucionales.




10. ¢Se realizo6 la carga de la informacion sobre los proyectos a ejecutar con los recursos del
fondo evaluado en la MIDS, contemplando los mecanismos e instrumentos de planeacién
implementados?:

RESPUESTA: Si
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION

En el proceso de Planeacion se debe de generar una concatenacion de los diversos mecanismos
e instrumentos de planeacion a efecto de contar con informacién vinculante de los Proyectos a
ejecutar en las localidades que mas se requiera con los recursos del FISMDF, en este sentido en la
Matriz de Inversion de Desarrollo Social se deben de presentar las obras o acciones que
previamente fueron analizadas e integradas como principal propuesta en el Programa Anual de
Obra Publica 2020, siendo que puede haber modificaciones, adiciones, suspensién o cancelacion
de dichos proyectos.

En este orden de ideas en la MIDS se capturaron:

Pavimentacién / rehabilitacién
Energia eléctrica
Educacién

Drenaje sanitario
Centro de desarrollo

Red de Agua potable

Red de alcantarillado sanitario

Por lo que de acuerdo con el Programa Anual de Obra Publica 2020 SI se contemplaron proyectos
priorizados en la captura de la informacién de la MIDS.




Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
Sin liga de publicacién

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
Las obras o proyectos no sean

Las obras o acciones se capturan de No se genera recomendacion que

considerados en la integracion
del PP donde se prioriza el
gasto de FISMDF.

acuerdo con las necesidades de la deriva del analisis de las

poblacion. caracteristicas de la pregunta.




SECCION:

Participacion Social, %
Transparenciay

Rendicion de cuentas

ig




11. Los procedimientos para recibir, registrar y dar tramite a las solicitudes de apoyo por
parte de comunidades, agrupaciones y poblacion en general cuentan con las siguientes
caracteristicas:

a) Corresponden a las particularidades de la poblacién objetivo.

b) Existen formatos definidos.

c) Estan disponibles para la poblacion objetivo.

d) Estan apegados al documento normativo del programa.

RESPUESTA: S|
NIVEL: 4
CRITERIO: La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta.

JUSTIFICACION

Para dar una atencion efectiva, las Dependencias normativas que reciben las solicitudes de la
poblacién con respecto de la ejecucién de obras o acciones deben de contar con proceso definido
y formalizado en donde se establezcan las acciones que se deberan de seguir para la recepcion,
analisis y respuesta de estas.

En este orden de ideas en la evidencia proporcionada que hace referencia al Manual de
Organizacion de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, el cual se encuentra
actualizado con fecha del 27 de febrero del 2020, se detecto la existencia de un area denominada:
Departamento de Atencion Ciudadana, la cual tiene como objetivo “Ser el canal de interaccion y

atencion entre la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos y el ciudadano,
canalizando sus peticiones a través de solicitudes y sugerencias. Asi mismo, presta
orientacion e informacion adecuada a quien lo requiera, ofreciendo oportuna respuesta y

seguimiento a las mismas y garantizando la gestion en Jray

o o Vs . ° o . T T e FORMATODEFEYICIONESDEATENCIm;:UDADANA |
servicios publicos del municipio. R E TRt e T o T s R
s . ol . ’ . A J;:"Q:Zf’,':,:.‘f;“:;,""’a"”““‘ F‘xumdaML\mtglwﬂ Ayariamierto ds Postia |
Asi mismo también se proporciono evidencia que se _— M.R.MP. S
ANMN:U.IEvmwG: © jornada: o ’ul s hm
vincula a las solicitudes de apoyo, en donde se puede e, (o] a2t [0 e, [ st
k . . ::‘::::::;\';‘n:mni > Nﬂnm(s) elli 'aemo ?v_!::u:wna
observar la existencia de un formato denominado S e B e
Edad (afos cumplidos): L&Y Escolaridad: |3 dvimania ImE d:d ﬁ
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peticiones de atencion ciudadana”, por medio del e e e
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Luego entonces se puede concluir que el municipio cuenta con un Manual de Organizacion de la
Dependencia responsable, donde se asigna la funcion de atencion de las solicitudes de la
ciudadania, asi como la existencia de un formato para recabar las peticiones ciudadanas.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://pueblacapital.gob.mx/i-marco-normativo-aplicable/marco-legal/normatividad-interna/132-

normatividad-interna/487-manuales-de-organizacion

Fortaleza y/u Oportunidades:

Se cuenta con mecanismos e
instrumentos para la atencion de las
solicitudes y/o peticiones de la
ciudadania que se vinculan con la
ejecucion de los recursos del
FISMDF.

Debilidades y/o Amenazas:

Las solicitudes y peticiones NO
se consideren en la
programacién de la ejecucion
de los proyectos de obra
publica o acciones.

Aspecto Susceptible de Mejora:

No se genera recomendacion que

deriva del analisis de
caracteristicas de la pregunta.

las



https://pueblacapital.gob.mx/i-marco-normativo-aplicable/marco-legal/normatividad-interna/132-normatividad-interna/487-manuales-de-organizacion
https://pueblacapital.gob.mx/i-marco-normativo-aplicable/marco-legal/normatividad-interna/132-normatividad-interna/487-manuales-de-organizacion

12. ¢(Existe informacion que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones,
obras o proyectos financiados con el programa?
a) Incluye informacion especifica de los beneficiarios: Nombre, edad, domicilio, miembros de
la familia.
b) Incluye la accion, obra o proyecto otorgado, asi como su tipo (Segun la normatividad
aplicable al fondo).
c) Los beneficiarios cumplen con las caracteristicas de la poblacién objetivo.
d) Se encuentra registrado en una base de datos disponible a la poblacion.

RESPUESTA: S
NIVEL: 2
CRITERIO: La respuesta cumple con dos de los incisos establecidos en la pregunta.

JUSTIFICACION

La aplicacién de los recursos publicos que son transferidos al municipio conlleva una gran
responsabilidad, por un lado se tiene la comprobacién de los recursos ejercidos y por otro el
justificar que la aplicacion cumple con las caracteristicas que se establecen en la normatividad del
fondo evaluado. Los recursos del FISMDF como parte integrante de la bolsa de dinero que entrega
la federacion a los municipios a través del Gobierno del Estado de Puebla. En este sentido de
acuerdo con lo que se establece en la Ley General de Desarrollo Social, en sus articulos: 18 que
dice “"Los programas, fondos y recursos destinados al DESARROLLO SOCIAL son prioritarios y

de interés publico, por lo cual seran objeto de seguimiento y evaluacion de acuerdo con esta

Ley; y no podran sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y
términos que establezca la Camara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la
Federacion.”; 19 que menciona: “Son prioritarios y de interés publico:

IV. Los programas dirigidos a zonas de atencién prioritaria;

VII. Los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar
de una vivienda digna y decorosa;

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificacion, caminos
y otras vias de comunicacién, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.

Y 27 que hace referencia a: “Con el propésito de asegurar la equidad y eficacia de los PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria y los gobiernos de
las entidades federativas y de los municipios, en el ambito de sus respectivas competencias,
integraran el Padron.




Bajo esta consideracion el municipio a través de las areas responsables NO proporcion6 evidencia
gue se vincule a la integracion del “Padrén de Beneficiarios”, donde se pueda verificar informacion
especifica de los beneficiarios, al tipo de zona al que pertenece su localidad y si cumple con las
caracteristicas de la poblacion objetivo. Pero se proporcioné evidencia que se hace referencia a la
existencia de documentos relacionados con los beneficiarios denominado “Ficha de control de
capacitacion”:

X BIE! ) 2 BIENESTAR | _§ 2020
BIENESTAR 6 2020 ] NESTAR 2020 ‘ dizoze

Anaxo 2
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En este documento se presentan los integrantes del comité que se encargara de ser el
representante en el proceso de ejecucion de la obra. El comité reporta trimestralmente las
actividades desarrolladas a través del “Anexo 3. En este formato se especifica el nimero de
personas que beneficiara la obra, que para el ejemplo presentado en las imagenes anteriores que
hacen referencia a la obra denominada “Construccion de pavimento y obras complementarias en
calle...”, un total de 152 personas, que si bien se obtiene un dato numérico, seria relevante el
contar informacion sobre los 152 beneficiados directos con la aplicacién del proyecto de recursos
de FISMDF.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:

https://tinyurl.com/yzck5ypb

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
Derivado de los comentarios realizados, se

Se recopila informacién sobre los  No se integran informaciéon de ~ "ecomienda  que la  Dependencia

responsable integre la informacién de los

comités de participacion social del los  beneficiarios  directos o .
beneficiarios directos, en una base de

FISMDF totales de la obra o accion. datos, la cual contenga informacién que

permita su identificacion



https://tinyurl.com/yzck5ypb

13. El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia especificos del
programa, y tienen las siguientes caracteristicas:
a) El municipio cuenta con pagina de internet y contiene la planeacion sobre la ejecucion de
los proyectos capturados en la MIDS.
b) La informacién correspondiente a los informes trimestrales reportados en el SRFT y los
informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado.
c) Losresultados de las evaluaciones externas de desempefio realizadas al fondo evaluado de
ejercicios anteriores, asi como la atencion de los ASM que derivan de esta.
d) Publicaciéon de los resultados obtenidos de los mecanismos participacion ciudadana
implementados.

RESPUESTA: Si

NIVEL: 4

CRITERIO: El municipio tiene pagina de internet y cumple con todas las caracteristicas
establecidas en la pregunta.

JUSTIFICACION

La transparencia municipal es una herramienta importante, a través de la cual se presenta de forma
puntual la informacion referente al ejercicio de los recursos recibidos, en los medios de que se
disponen para tal efecto.

Bajo esta consideracion se detecto la existencia de la pagina web oficial del Gobierno Municipal
de Puebla que es: https://pueblacapital.gob.mx/ y en el Sistema de Portales de Obligaciones

Financieras SIPOT en el apartado que corresponde, como medios electrénicos para la difusion de
los informes, datos, estadisticas, etc., que se vinculan al fondo evaluado.
Luego entonces en el analisis de la informacion publicada se detect6 lo siguiente:

e De la informacion sobre la planeacién de las obras que se captura en la MIDS, se encuentra
la cartera de proyectos a realizar con recursos del FISMDF y el cual se vincula al Programa
Anual de Obra Publica 2020.4

e Con lo que respecta a la publicacion de la informacién que corresponde a los informes
trimestrales del SRFT ejercicio 2020, se detecto la existencia de un apartado especifico donde
se puede consultar la informacién correspondiente a los 4 trimestres>

4 El enlace de la publicacion de la informacion se puede consultar en la tabla anexa de “ligas electronicas” que se encuentra al finalizar del analisis.
5 El enlace de la publicacion de la informacién se puede consultar en la tabla anexa de “ligas electrénicas” que se encuentra al finalizar del analisis.



https://pueblacapital.gob.mx/

e De los resultados de las evaluaciones externas de desempeno, de igual manera se detecto la
existencia de un apartado donde se puede consultar la informacion.6

e Por ultimo de los resultados de los mecanismos de participacion ciudadana se detecté la
existencia de informacion en el SIPOT en la fraccion XXVIII - B articulo 77.

*:ﬂ INFORMACION PUBLICA +

0 -
o
0 =
Li]
[i]
o
0 =

Bajo esta consideracién los sitios web del gobierno municipal contienen informacién util con

ovazsze AR Tespsocsl ezt

respecto de las caracteristicas analizadas en lineas anteriores.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:

Informacién vinculativa MIDS:
Pagina web oficial: https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3817-informacion-fiscal
SIPOT: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa

Informes trimestrales del SRFT:

Pagina web oficial: https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-informacion-fiscal
SIPOT: https://tinyurl.com/ydsna2hv

Resultados de la Eval. Ext.:

Pagina web oficial: https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-informacion-fiscal

Resultados de mecanismos de participacion ciudadana:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

De lo anteriormente expuesto se

Se  publica la informacion La  informacibn no €S  recomienda que se revise y actualice
correspondiente al FISMDF. actualizada periddicamente  la informacion  que

corresponde y se vincula al FISMDF

6 El enlace de la publicacion de la informacion se puede consultar en la tabla anexa de “ligas electrénicas” que se encuentra al finalizar del andlisis.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3817-informacion-fiscal
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-informacion-fiscal
https://tinyurl.com/ydsna2hv
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-informacion-fiscal
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa

14. ;Los proyectos, obras u acciones ejecutadas con recursos del fondo evaluado que fueron
capturadas en la MIDS y reportadas a través del SRFT coinciden
programadas en el Programa Presupuestario?

con las actividades

RESPUESTA: Si
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION

En la revision de la informacion presentada en la MIDS y que se reporta a través del SRFT debe de
generarse una vinculaciéon con las actividades establecidas en el Programa Presupuestario para

qgue con esto se efectie un seguimiento completo sobre el cumplimiento de los objetivos del
FISMDF.

En este tenor se tiene que en la MIDS se planeo la ejecucion de 122 proyectos de los cuales se

B Trommmnuienes
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B Jrommcmmoms
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122 proyectos

En el Programa Presupuestario se detectaron las siguientes obras o acciones:

OBRAS / ACCIONES EN EL PP 20

Ejecutar 1 Programa de obras de

LA 1 Ejecutar 3 etapas del Programa de
obras de espacios publicos disefiados,
rehabilitados, construidos y con obras de
mantenimiento ejecutados con recursos
federales y/o estatales y/o municipales, a
través de las distintas modalidades de co-
participacion (2.5.2 PROMUPINNA) (2.8.1
PROIGUALDAD)

LA 4 Ejecutar 4 etapas del Programa de
obras de infraestructura eléctrica con
recursos federales y/o estatales y/o
municipales, a través de las distintas
modalidades de co-participacion
(PROMUPINNA 2.5.2))

LA 19 Ejecutar 4 etapas del Programa de
obras de infraestructura de salud con
recursos federales, estatales y/o
municipales, a través de las distintas
modalidades de co-participacion (Bajo
demanda) (2.5.2 PROMUPINNA)

infraestructura (en espacios publicos,
hidrosanitarias, de electrificacion, en materia
educativa, cultural, vivienda, de salud y/o
nutricién) con recursos extraordinarios
federales y/o estatales y/o municipales; o
derivadas de peticiones ciudadanas
extraordinarias y/o situaciones emergentes, a
través de las distintas modalidades de co-
participacion (Bajo demanda)

LA 3 Ejecutar 4 etapas del Programa de
obras de infraestructura hidrosanitaria (en
materia de agua y/o drenajes sanitarios y

pluvial, asi como plantas de tratamiento y/o
limpieza y/o desazolve de cauces) con
recursos federales y/o estatales y/o
municipales, a través de las distintas

modalidades de co-participacion (2.5.2

PROMUPINNA)

LA 18 Ejecutar 4 etapas del Programa de
obras en materia educativa con recursos
federales y/o estatales y/o municipales, a
través de las distintas modalidades de co-
participacion (2.5.2 PROMUPINNA)

LA 19 Ejecutar 2 etapas del Programa de
obras de infraestructura de nutricion con
recursos federales, estatales y/o
municipales, a través de las distintas
modalidades de co-participacion (Bajo
demanda) (2.5.2 PROMUPINNA)




Las obras mencionadas en el PP se establecen de manera general, pero en los rubros de aplicacion
son coincidentes.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3817-informacion-fiscal

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se genera la vinculacién entre los , ) No se genera recomendacion que

] 1 Las obras o acciones varien de . Ml

instrumentos de planeacion (MIDS) ) deriva del analisis de las
lo planeado con lo realizado

y de programacién (PP) caracteristicas de la pregunta.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3817-informacion-fiscal

SECCION:

Programaciony
Seguimiento del
Cumplimiento del

Programa

El




15. ¢Para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos, se cuenta con un
Programa Presupuestario especifico del fondo evaluado?:
a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, afio base y unidad de
medida.
b) Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: Periodicidad de
medicién, sentido del indicador, método de calculo, meta del indicador.
c) Se realiza la prevision de los recursos a ejercer en el programa.
d) Se hace mencién de los responsables del seguimiento y cumplimiento del programa del
fondo evaluado.

RESPUESTA: S

NIveL: 4

CRITERIO: El objetivo o programa donde se establece la aplicacion de los recursos del fondo
evaluado considera todas las caracteristicas establecidas en los incisos de esta
pregunta.

JUSTIFICACION

Para la programacion, seguimiento y comprobacién de los proyectos efectuados con recursos del
FISMDF es conveniente el contar con el disefio de un Programa Presupuestario el cual contenga
la prevencién de los recursos a ejercer y los indicadores y metas que se pretenden lograr durante
el ejercicio fiscal vigente. En este sentido de acuerdo con la evidencia proporcionada por el area
responsable, se identifica la existencia del PP denominado: “Prog. 8 Ciudad incluyente con
infraestructura y servicios publicos dignos” en donde se asignan los recursos el fondo evaluado,
el cual se integra de los siguientes elementos:

Se establece la frecuencia

de medicion del

Se presenta el nombre
del indicador, el cual

: Contribuir a que el Municipio de Puebla cuente con un mo d llo utbano, i y movilidad
coadyuvara en la a gestién o da, participativa, sostenible e incluyente
medicién de las acciones Indicador Se muestra el método de

implementadas NOMBRE indice delas Chudade’ 2019 (CPICity Prospety niiative) Habitat ONU Mésioo [2020] calculo
Resubhado ds| Muricipio de Puuebla obreride en elindice de h
DIMENSION FRECUENCIA DE ) METODOTE los Ciudades Présperas CPI2019
AMEDR Eficiencia MEDICION Bienal AL

Se establece la linea base,

la cual se integra del
TPODE . . COMPORTAMENTOCEL
valor alcanzado el mocapos | Esuaégics TPODEFORMULA Posiodn IWDCADOR HACIA LA META Ascenderse

[ TETADELTOCADOR ]
CRISTE

Se establecen las metas

del indicador asi como la
meta programada a
lograr en el afio

ejercicio anterior y el afio

en mencion

HETR
— ToTAL  |PROGRAMADA (N
L aho.

La unidad de medida del
indicador se deriva de la
formula aplicada

ste| SR

st

e s




wa
p CLAVE: 0101
[ [ L — Fecha de aprobacion
@ ™ bld SUJETO DE REVISON: Municigo dé Pusbla ‘ -
ANO: 2020
Se hace mencion de los Version 1
responsables de la PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
ejecucion de Programa .
Nombre del Programa P‘Dg B Ciudad incluyente con infraestrucura y senicios publicos dignos Se realizan las
Unidadies) R Sacretaria de Infraestructura y Senvcios Publicos oo g
Costo Totaldel Programa 5 15458553438 P A
recursos a aplicar en las
Fuente de fnanciamiento RECURSOS PROPIOS Participaciones, FORTAMUN, FISM, Otros Recursos, FISE, UNO MAS UNO, obras y acciones con
CFE, REJAS, PASAJE HISTORICO
recursos del FISMDF
Monto Especifico §515,862644.43 §1,026,722.989.95

Por lo que la evidencia cumple con las caracteristicas descritas en la pregunta en analisis.

Liga (s) electrénica (s) de la documentacion justificadora:

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3817-informacion-fiscal

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
El PP contiene indicadores y metas ) No se genera recomendacién que
" . El Pp no brinda resultados . -
que permiten su optimo , . eriva del analisis de las
o satisfactorios.
seguimiento

caracteristicas de la pregunta.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3817-informacion-fiscal

16. (Los avances de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Programa Presupuestario donde se asigna el ejercicio del gasto del fondo evaluado, son
informados de forma periodica al superior jerarquico y/o entes correspondientes?:

a) Se integran reportes peridédicos del PP no mayores a 3 meses.

b) Se cuenta con un calendario formalizado y firmado por el departamento que lo elabora y el

superior jerarquico.
c) Se presenta un Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario.
d) Se presentaron en su totalidad y conforme al calendario establecido.

RESPUESTA: Si

NiveL: 4

CRITERIO: El objetivo o programa donde se establece la aplicacion de los recursos del fondo
evaluado considera todas las caracteristicas establecidas en los incisos de esta
pregunta.

JUSTIFICACION

A efecto de dar cumplimiento de los indicadores y metas establecidos en el PP, la Unidad
Responsable debe de recopilar la informacion generada que justifica la ejecucion de las
actividades / acciones establecidas para cada Dependencia. En este orden de ideas el IMPLAN
mediante oficio notifica a las Dependencias sobre los tiempos para turnar su documental
comprobatoria correspondiente para evidenciar el cumplimiento de las acciones y actividades
asignadas.

Con base a la informacién recabada, se integran los reportes trimestrales del Programa
Presupuestario a efecto de dar el seguimiento correspondiente, para que con la informacion
global del ejercicio se integre el Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario, el
cual contiene los resultados finales que se obtuvieron del ejercicio de los recursos y la consecucion
de las acciones establecidas, el cual es turnado a la entidad fiscalizadora correspondiente para los
efectos conducentes.




Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://tinyurl.com/yzmhozn2

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
Se lleva el seguimiento trimestralde  El Pp no genera resultados No se genera recomendacién que
las acciones establecidas en el PP asi  suficientes para la toma de deriva del analisis de |las
como su cumplimiento final. decisiones. caracteristicas de la pregunta.



https://tinyurl.com/yzmhozn2

17. ;Se informa sobre el cumplimiento de los proyectos ejecutados en la MIDS a través del
SRFT, de forma trimestral durante el ejercicio fiscal?:

a) Report6 un trimestre.

b) Reportaron dos Trimestres.

c) Reportaron tres Trimestres.

d) Reportaron cuatro Trimestres y el informe final.

RESPUESTA: S

NIveL: 4

CRITERIO: Se informo el cumplimiento de los Proyectos a través del SRFT y se cumple con la
caracteristica establecida en el inciso “d” de esta pregunta.

JUSTIFICACION
En el ejercicio de los recursos del FISMDF el municipio a través de la Dependencia responsable
debe de realizar el seguimiento correspondiente sobre la inversion realizada en obras o acciones
en beneficio de la poblacion, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT, esto
de acuerdo con lo que se establece en el articulo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Bajo esta consideracion el municipio de Puebla presento los 4 reportes trimestrales del SRFT en
tiempo y forma de acuerdo con el periodo que corresponde, los cuales se integran de los
siguientes informes:
PRIMER REPORTE:

1. Ejercicio del gasto.

2. Indicadores.
SEGUNDO REPORTE:

1. Ejercicio del gasto.

2. Indicadores.
TERCER REPORTE:

1. Ejercicio del gasto.

2. Indicadores.

3. Destino del gasto.
CUARTO REPORTE:

1. Ejercicio del gasto.

2. Indicadores.

3. Destino del gasto.




En referencia al Primer y Segundo Reporte se hace mencion que no se presento el informe de
destino del gasto debido a que la informacién correspondiente a los folios de la MIDS no migro
al SRFT.

Cabe hacer mencién que el informe final no fue presentado, debido a que esta en proceso de
integracion.

Por lo que se concluye que el municipio genera sus reportes de acuerdo con lo requerido por la
normatividad del fondo evaluado.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-

federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2020-de-recursos-federales

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
Se cuenta con la informacion vy
conocimientos para dar =
e . N, . No se genera recomendacion que
cumplimiento sobre la integraciony  Los informes presentan

» ; —r . » deriva del analisis de las
presentacion de los informes  variacion de informacion f .
i caracteristicas de la pregunta.
trimestrales



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2020-de-recursos-federales
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2020-de-recursos-federales

18. ¢{Los proyectos informados a través de la MIDS contemplan las caracteristicas establecidas
en la normatividad del fondo evaluado, atendiendo los siguientes criterios?:
a) Se cumple porcentaje minimo para la asignacion de proyectos directos.
b) La totalidad de la asignacién de recursos es en: ZAP y las localidades con los 2 grados de
rezago social mas alto.
c) Mas del 50% de las comunidades con Pobreza Extrema recibieron por lo menos una obra
0 accion.
d) Cumplimiento de otras asignaciones como los Gastos Indirectos y el PRODIM.

RESPUESTA: S

NIveL: 4

CRITERIO: Se realizé la captura de los proyectos en la MIDS y se cumple con todas las
caracteristicas de los incisos de esta pregunta.

JUSTIFICACION
De acuerdo con la informacién presentada en la MIDS, el municipio a través de la Dependencia
responsable, cargo su informacién de acuerdo con los requerimientos que se establecen en la

normatividad del fondo evaluado, presentando los siguientes datos:

CRITERIO DE , % de
TRODE |\ %de
INCIDENCIA | NUMERO | e rsion

Localidades con los
13.48% 2 grados de rezago - 0.00%

Complementarios 80.03% mas alto
4.13%

ZAP Urbana 89.38%

Del total de los recursos del FISMDF, en obra Directa se invirtié el 13.48%, NO se invirtio en
localidades con los grados de rezago social mas alto, en localidades con Pobreza extrema el 4.13%
y ZAP Urbana el 89.38%. En este sentido es necesario que de acuerdo con las necesidades de la
poblacién, se distribuyan los recursos para seguir logrando un mayor beneficio.




Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
Sin liga de publicacién

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

El municipio conoce las zonas
De acuerdo con la informacion presentada

prioritarias para la distribucion de La distribucion de los recursos ) — ]
se recomienda que la distribucién se realice

los recursos de forma efectiva. incumpla con la normatividad considerando los lineamientos del FISMDE.




19. ¢{Los proyectos, obras o acciones ejecutados con recursos del fondo evaluado cumplieron
con la distribucién, aplicacion y focalizacion planteada en la MIDS, e informada a través de
los reportes del SRFT y PP y con los Lineamientos del fondo evaluado?:
a) Se ejecutd el 30 por ciento de los recursos del fondo en obras directas.
b) Se ejecuto el 30 por ciento de los recursos del fondo en obras directas y la totalidad del
fondo en localidades con los 2 mayores grados de rezago social.
c) Se ejecutd el 30 por ciento de los recursos del fondo en obras directas, 30% en ZAPS rural
o urbanay la totalidad del fondo en localidades con los 2 mayores grados de rezago social.
d) Se ejecutd el 30 por ciento de los recursos del fondo en obras directas, 30% en ZAPS rural
o urbana, todas las localidades con grado Muy Alto de Marginacion y la totalidad del fondo
en localidades con los 2 mayores grados de rezago social.

RESPUESTA: S|
NIVEL: 2
CRITERIO: Se ejecutaron proyectos y se dio cumplimiento a dos incisos de la pregunta.

JUSTIFICACION
De acuerdo con la informacion proporcionada de las MIDS:

CRITERIO DE 2 % de
TIPO DE NUMERO | . %de ASIGNACION | NUMERO | ersion
INCIDENCIA Inversion 5
Localidades con los

1345% [l 2 gades o rormee -
Complementarios 80.03% mas alto
“hobremenema | 18| 415

19

ZAP Urbana 89.38%

No se aplico por lo menos el 30% de obras directas en las regiones del municipio; NO se considero
el ejercicio del gasto en las localidades con los 2 grados de rezago social; se considera el 89.38%
de recursos en las ZAP y el 4.13% en zonas con pobreza extrema.




Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
Sin liga de publicacién

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

El municipio distribuye los recursos
Se recomienda que los porcentajes de

en las zonas prioritarias que mas lo Se desatienda las localidades —
distribucién de los recursos sea congruente

IEQYSIT con carencias sociales. con las zonas prioritarias del municipio




20. ;En la integracion del presupuesto, se considera la partida programatica del ejercicio de
los recursos del fondo evaluado y se asigna al Programa Presupuestario respectivo para su
seguimiento y atencion?

RESPUESTA: S
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.
JUSTIFICACION

En el analisis de la evidencia proporcionada se puedo detectar que en el Programa Presupuestario,
se asigna la partida programatica de acuerdo con los recursos recibidos, en este sentido de
acuerdo con la publicacion del Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla para el ejercicio 2020, se proyecto ejercer un monto de $262,836,464.00

Cuadro 22. Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno
NOMBRE DEL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS .
PROGRAMA | FONDO [ DEPENDENCIA/ | APORTACION | DEPENDENCIA| APORTACIO | DEPENDENCIA| APORTACION | DEPENDENCIA| APORTACIO | Aprobeds
ENTIDAD (MONTO) / ENTIDAD N (MONTO) / ENTIDAD (MONTO) / ENTIDAD N (MONTO)
Scerctaria de Hacxenda y
FISM-DF 2020 10211 Crédito Pibhco 262.836.464 00| 262.836.464.00
FORTAMUN-DF Sceretaria de Hacwenda y
2020 10323 Crédito Piblica 1.034.518.863 00} 1,034,518,863.00
Scerctariado Ejecutivo del
FORTASEG 2020 1n3 Sistema Nacional de 48.672.198.00) 48.672.198.00|
Scgundad Publica
TOTAL 1.346,027,525.00) - - - 1.346,027,525.00|
Fuente: Tesoreria Municipal con base en la Norma para bi la de del formato de prog con recursas federales por orden de gobil icada en el DOF del 3 de
L abril de 2013, y en el Criterio 72 del Catdlogo de Criterios de Evaluacién para la Elaboracion del Indice de Info idn Pre i icipal (IIPM) 2017. .

En el Programa Presupuestario denominado “Prog. 8 Ciudad incluyente con infraestructura y
servicios publicos dignos” se asigna el ejercicio del gasto programado, que asciende a
$$262,836,464.00.

Por lo que se hace mencién que el municipio Sl considera la partida programatica para el ejercicio
de los recursos del fondo evaluado.

Liga (s) electrénica (s) de la documentacion justificadora:

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/informacion-complementaria/normatividad.presupuestal/presupuesto.egresos.puebla.2020.pdf

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se cuenta con informacion para |
} No se genera recomendacién que
generar el presupuesto de egresosy  Que los recursos no se integren . >
) . o deriva del analisis de las
asignar la partida presupuestal al PP de forma equitativa

] caracteristicas de la pregunta.
correspondiente.



https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/informacion-complementaria/normatividad.presupuestal/presupuesto.egresos.puebla.2020.pdf

21. ;El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan verificar que las
transferencias de las aportaciones evaluadas se hicieron de acuerdo con lo programado?
a) Permite verificar y comprobar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el
calendario establecido.
b) Estan estandarizados, es decir son utilizados por las areas responsables.
c) Estan sistematizados, es decir, la informacion se encuentra en bases de datos y disponible
en un sistema informatico.
d) Se difunde para su conocimiento a las areas responsables.

RESPUESTA: S

NIveL: 4

CRITERIO: Se cuenta con mecanismos documentados para verificar las transferencias y se
cumple con todos los requisitos establecidos en los incisos de esta pregunta.

JUSTIFICACION

En la ministracion de los recursos, el municipio debe de integrar los documentos que le permitan
evidenciar la aplicacion de mecanismos con respecto de la recepcion de los recursos y que estos
cumplieron con el calendario de transferencia integrado en la Ley de Presupuesto de egresos del
Estado de Puebla. En este sentido el municipio proporciono informacién que se vincula a los CFDI,
los cuales integran informacién importante sobre los recursos, los cuales se presentan a
continuacion:

No. DESCRIPCION FECHA No. DE COMPROBANTE MONTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
. MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 e | 3236 526,699,119.70

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
3 MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 e 2 S3ad o5 g i
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
3 MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 07/04/2020 312 $26,699,119.70
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
i MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 RS T ¥ TR 1T
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
5 MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, 09/06/2020 3444 $26,699,119.70
RECURSO RECIBIDO EL DiA 04 DE JUNIO DEL 2020
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
6 MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, 07/07/2020 3582 $26,699,119.70
RECURSO RECIBIDO EL DiA 06 DE JULIO DEL 2020
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
7 MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, 07/08/2020 3622 $26,699,119.70
RECURSO RECIBIDO EL DiA 06 DE AGOSTO DEL 2020
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
8 MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, 07/09/2020 3666 $26,699,119.70
RECURSO RECIBIDO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL

9 MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 01/10/2019 3773 $26,699,119.70
2020
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCTURA SOCIAL
10 MUNICIPAL (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, 09/11/2020 3886 $26,699,119.70

RECURSO RECIBIDO EL DiA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020

$266,991,197.00




Dicha informacién se genera a través del portal de la SHCP y permite verificar el dia y el monto
de los recursos recibidos, y permite informar a las Dependencias correspondientes sobre las
ministraciones recibidas.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:

Sin liga de publicacion

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se generan mecanismos que

permiten verificar que las 1 . No se genera recomendacion que

. Las ministraciones se entregan . i
transferencias cumplen con lo ] deriva del analisis de las
) ) fuera de tiempo. M
establecido en el calendario caracteristicas de la pregunta.

correspondiente.




SECCION:

Orientaciony
medicion de
resultados




22. ;Los responsables del seguimiento de los PP implementaron la aplicacion de Fichas de
indicadores para contar con informaciéon clara y oportuna, con el objeto de medir a las
acciones de los programas?:

RESPUESTA: Si
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION

Con base en el disefio del Programa Presupuestario donde se efectta la prevencién de los recursos
del FISMDF, se detecto la existencia de fichas técnicas de Indicadores, las cuales contienen la
siguiente informacion:

“1p H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA ? &
3 e “eb‘a PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020 iMDL AN

Y- s FICHA TECNICA DE INDICADOR

[ L ] secrataria de infrae
Dieccién:

Nombre del [REEEEH
componente:

lombre del indicador: Definicién del indicador:
orcentale de efcacia an e ! 101aI e elcacial del pre

PIEETELE (Freivpuentc proaamatcs aevengads (e/ersde + comoromeds)
chlculo: [T RISIRTRRR AR A

Tipo de

Dimensién:  frecvenciade  y., 4o t6rmula:  Comporiamiento: Unea base:
indicador i6n &

Afio: Valor.

Descripcién de las variables: Unidad de medida [ " em:"d

s I | AYEAS Sovmtade E
diciombre

Se establecen datos y caracteristicas de los indicadores de cada nivel, es decir, FIN, PROPOSITO Y
COMPONENTE, lo que permite realizar el seguimiento de cumplimiento de acuerdo con las metas
proyectadas en el Programa, lo que permite ser una herramienta util para la medicion de estos.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:
Se generan mecanismos que

permiten  verificar  que las No se genera recomendacién que

. Las ministraciones se entregan . =
transferencias cumplen con o h deriva del analisis de las
fuera de tiempo.

establecido en el calendario caracteristicas de la pregunta.

correspondiente.



https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales

23. ;Cuales fueron las localidades beneficiadas con la aplicacion de los recursos del fondo
evaluado y si esta son las que requieren mayor atencion de acuerdo con su clasificacion?:
a) Las Zonas de Atencion Prioritaria (ZAP).
b) Las ZAP y las localidades con los 2 grados de rezago social mas alto.
c) Las ZAP, las localidades con los 2 grados de rezago social mas alto y las localidades con
pobreza extrema.
d) Las ZAP, las localidades con los 2 grados de rezago social mas alto y las localidades con
pobreza extrema fueron beneficiadas con obras de incidencia directa.

RESPUESTA: Si

NIveL: 4

CRITERIO: Las localidades mas beneficiadas cumplen las caracteristicas establecidas en el
inciso “d” de esta pregunta.

JUSTIFICACION

De acuerdo con la informacion que se presenta de las localidades atendidas que mas lo requieren
se tiene que el municipio focaliz6 obras a las ZAP urbanas y con pobreza extrema, con obras
directas, las cuales se presentan a continuacion:

POBREZA EXTREMA

Arboledas de Loma Bella

Col. Chapultepec

Bosques de Santa Anita

Buena vista

Col. La Libertad

Col. 15 de Septiembre E
L2 Col. La Resureccion

Col. Bosques de amalucan

Col. Encinar 2da seccion Santo Tomas Chautla

Col. Ignacio Zaragoza

Col. Joaquin Colombres San Andres Azumiatla

Col. La Libertad San Antonio Arenillas

Col. La Resureccion San Francisco Totimihuacan

Col.Loma bonita Caleras

Col. Lomas de Loreto San Miguel Canoa

Col. Nueva Aurora santa catarina

Col. Nueva San Salvador

Bl IN[Rr|RIN] S [N -

Col. Playas del Sur Santa Maria Guadalupe Tecola

Col.San Jose los cerritos

=
o

Col.San Sebastian Aparicio

Col.Santa catarina

[P0 o N P T T N P o N O I O B (7] P I PN I

Col.Valle de las Flores

[y
(=]

Heroica Puebla de Zaragoza

Heroica Puebla de Zaragoza,
asentamiento San Cristobal Tulcingo
Oriente

[

Ignacio Romero Vargas

Lomas de san valentin

Lomas de Xilotzonigo

San Andres Azumiatla

San Baltazar Campeche

San Cristobal Tulcingo

rIN|O ||k

san Felipe Hueyotlipan

N
[y

San Francisco Totimihuacan

San Jeronimo Caleras

San Miguel Canoa

San Pablo Xochimihuacan

San Pedro Zacachimalpa

San Sebastian de Aparicio

Santa Clara la venta

Santa Cuz Buena Vista Sur

Santa Maria Xonacatepec

Santo Tomas Chautla

olw|r|r|r|r[N|o|n|w

n
w




De las 122 obras ejecutadas 103 se ejecutaron en ZAP urbanas y 19 en localidades catalogadas
con pobreza extrema, con obras de incidencia directa.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
Sin liga de publicacion

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se realiza la distribucion 'y  No se consideran todas las  No se genera recomendacion que
focalizacion de los recursos en las  localidades del municipio de  deriva del analisis de las
diferentes localidades del municipio  Puebla caracteristicas de la pregunta.




24. ;Cual fue la cuantificacion final de las poblaciones Objetivo y Atendida que resulto de la
aplicacién de los proyectos, obras o acciones con los recursos del fondo evaluado en las
localidades que mas lo requieren?

RESPUESTA: Si
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION

De acuerdo con la informacion sobre la poblacion atendida que resulto beneficiada de la entrega
de obras o acciones que fue reportada en el informe de Destino del Gasto correspondiente al
cuarto trimestre se beneficié a 3,637,537 personas. Segun el INEGI para el 2015 el municipio de
Puebla tiene registrado una poblacién de 1,576,259 por lo que la poblacién beneficiada cuantifica
a la beneficiada indirectamente lo que genera se incremente el nUmero en mas del 200%.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
Sin liga de publicacion

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se recomienda que en la

) 3 cuantificacién de la poblacion, se
Se cuenta con informacion de las 1 1 ) 7y M
_ Las variaciones no permiten  considere también la beneficiada
personas atendidas de acuerdo con . . . . P
] ] medir la poblacién atendida directa, la cual podra justificarse
las obras o acciones ejecutadas. . B )
con la integracion del padron de

beneficiarios.




SECCION:

Evaluacion de los
Recursos Transferidos

!




25. ¢(El Municipio realizé evaluaciones externas de desempeiio del fondo evaluado en
ejercicios fiscales anteriores?

RESPUESTA: Si
NIVEL: N/A

CRITERIO: No procede valoracion cuantitativa.

JUSTIFICACION

La evaluacion de los recursos federales es de gran importancia, toda vez y que a través de esta se
pueden identificar las areas de oportunidad que se tienen que fortalecer para mejorar el
desempeno de la ejecucion de los recursos y asi dar cumplimiento a los objetivos y metas
establecidos.

En este sentido el municipio a través del IMPLAN coordino las acciones para realizar la
contratacion de la instancia evaluadora externa, con el fin de que se realizara la evaluacién tipo
especifica de desempefio del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISMDF 2019.

Los resultados obtenidos de la evaluacion fueron de 8.95 de 10 posibles, generando los ASM que
derivaron del analisis documental y en base a los TdR emitidos por la Secretaria de Bienestar del
Gobierno del Estado de Puebla.

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:
Sin liga de publicacion

Fortaleza y/u Oportunidades: Debilidades y/o Amenazas: Aspecto Susceptible de Mejora:

Se cuenta con conocimiento de la No se consideren las N
. . . No se genera recomendacion que
normatividad del fondo para que se recomendaciones emitidas - e
I 1 1 ) | deriva del analisis de |las
realice la evaluacion de desempefo para mejorar el desempeno del piL

caracteristicas de la pregunta.

del fondo. fondo




26. ;El municipio implemento un mecanismo formal para dar seguimiento y atencion a los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas realizadas al
fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior?:
a) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atencion a los ASM de
manera formal y se dio un cumplimiento entre 0% y el 25% de ellos.
b) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atencién a los ASM de
manera formal y se dio un cumplimiento entre 26% y el 50% de ellos.
¢) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atencion a los ASM de
manera formal y se dio un cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos.
d) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atencion a los ASM de
manera formal y se dio un cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos.

RESPUESTA: Si

NIveL: 4

CRITERIO: El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atencion a los ASM
de manera formal y cumple con la caracteristica descrita en el inciso “c” de esta
pregunta.

JUSTIFICACION

De acuerdo con las recomendaciones emitidas la instancia evaluadora externa derivadas de la
realizacion de la evaluacion tipo especifica de desempeio del FISMDF ejercicio 2019, el municipio
a través del IMPLAN llevo acciones especificas para dar atencion a los ASM, las cuales consisten
en:

1. Primera sesion: Realizada el dia 16 de diciembre del afio 2020 a través de la plataforma Zoom,
instalando el comité de Atencion de los Aspectos Susceptibles de Mejora, integrado por un
Presidente, Secretario Técnico, vocales (siendo representantes de las Dependencias)

2. Segunda sesion: Realizada el dia 22 de junio del 2021, en donde se presentaron los avances y
seguimiento de los ASM, tomando los acuerdos respectivos.

SESION VIRTUAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM

Objetivo: Presentacion de avances y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado
de las Evaluaciones Externas de Fondos Federales del Ejercicio 2019.




"3

Acuerdos Tomados:

V4

Temas

Acuerdo

Responsable

Fecha

Segunda Sesion
del Comité de
Atencidn y
Seguimiento de
los Aspectos
Susceptibles de
Mejora

En el marco de las Evaluaciones Externas y en atencion a los
Aspectos Susceptibles de Mejora, el pasado 22 de junio del
2021, se llevo a cabo |la segunda sesion del comité de Atencién
y Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM),
se presentaron los avances de todas aqguellas
recomendaciones y ASM derivadas de los Fondos del ejercicio
Fiscal 2019, teniendo un avance del 70% de atencién.

Sergio Moreno
Altamirano
Jefe del Departamento
de Evaluacion del
IMPLAN

La Secretaria de Bienestar reiterd y confirmo la informacion
respecto a los padrones de personas beneficiarias de los
Proyectos implementados con recursos del FISM,

Maria Fernanda
Sanchez Anaya
Secretaria de Bienestar

El Secretario y Vocal de la Secretaria de Infraestructura 3
Servicios Publicos, acordé el envio de los reportes del Sistema
de Recursos Federales Transferidos (SRFT), asi como el envio
de la informacidon que contribuye a diversas preguntas de los
ASM, en atenciodn a la peticidn solicitada dias anteriores

Horacio Silva
Hernandez
Secretaria de
Infraestructura y
Servicios Publicos

Dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN), la Secretaria de Seguridad
Ciudadana comenta que no cuenta con un padrén aplicable
de los beneficiarios del cuerpo de Seguridad Publica que
recibio equipamiento con recursos de este Fondo.

José Jorge Centeno
Hernandez

Secretaria de
Seguridad Ciudadana

22/06/2021

Dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN), el Organismo Operador del
Servicio de Limpia comenta que no cuenta con un programa
especifico del Fondo para la identificacién de actividades
llevadas a cabo, ya que este se identifica como un Contrato
Colectivo.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia explicé que en
el ejercicio 2012 no se contd con un padrdn de beneficiarios
que permitiera establecer el cumplimiento de los
componentes y la poblacién beneficiada, sin embargo, en el
ejercicio 2020 ya se cuenta con €I, donde se integrd el origen

de los recursos.

Teresa Pérez Osorio
Organismo Operador
del Servicio de Limpia

Quedoé de manifiesto la revisién y envié de observaciones a
los arboles de problemas y objetivos de cada Fondo (FISM,
FORTAMUN y FORTASEG) de acuerdo con el dmbito de su
respectiva competencia.

SEBIEN/SSC/QOSL/
TM/SISP/IMPLAN

Implementando en un 100% la atencién de los ASM

Liga (s) electronica (s) de la documentacion justificadora:

Sin liga de publicacién

Se considera la atencién de los ASM

para

oportunidad detectadas
cumplimiento de los indicadores y

mejorar  las

areas de

en el
sin presentar cambios.

metas establecidos que se vinculan

al fondo.

El desempefio del fondo sigue

No se genera recomendacion que

deriva

del analisis de las

caracteristicas de la pregunta.




SECCION:

Analisis FODA




Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas

Fortaleza y oportunidad

Se cuenta con la capacidad de integrar un programa de

1 |capacitacion e implementarlo con las diferentes Dependencias y
Organismos.

Se integra un diagndstico con datos y fuentes oficiales, asi comao
informacion actualizada.

3 |Seintegray delimita el problema a atender.

Justificacion de la creacidn y del disefio del Se conoce el ndmero de poblacion potencial v se delimita el
programa 4 |ndmero de poblacian objetivo en el gjercicio fiscal que

corresponda.

5 Se integran los diagramas de arbol de problemas y de objetivos,
contendiendo relacion causal entre sus elementos.

6 Se efectla una alineacion efectiva del instrumento de planeacidn
municipal con los instrumentos de planeacion Macional y Estatal.

- Se prioriza la ejecucion de proyectos de obra publica o acciones
de acuerdo con la deteccidn de las necesidades de la poblacion

g Se integra la MIR municipal de acuerdo con los objetivos y metas

establecidos en el PDIM 2018 - 2021

Se disefian e integran los indicadores v metas que se utilizaran

8 |para el seguimiento de cumplimiento de los objetivos

institucionales.

Las obras o acciones se capturan de acuerdo con las necesidades

de la poblacion.

Se cuenta con mecanismaos e instrumentos para la atencion de las

11 |solicitudes y/o peticiones de la ciudadania que se vinculan con la

ejecucion de los recursos del FISMDF.

Participacion Social, Transparencia v Rendicidn Se recopila informacion sobre los comités de participacion social
de cuentas 12 del FISMDF

13 |Se publica la informacion correspondiente al FISMDFE.

14 Se genera la vinculacion entre los instrumentos de planeacion

(MIDS) v de programacion (PP)

Planeacion estratégica y contribucian

10




El PP contiene indicadores y metas que permiten su dptimo

15 .
seguimiento

16 Se lleva el seguimiento trimestral de las acciones establecidas en
el PP asi como su cumplimiento final.
Se cuenta con la informacion y conocimientos para dar

17 |cumplimiento sobre la integracion y presentacion de los informes
trimestrales.

18 El municipio conoce las zonas prioritarias para la distribucidn e los

Programacion y Seguimiento del recursos de forma efectiva.
Cumplimiento del Programa 19 El municipio distribuye los recursos en las zonas priaritarias que

mas lo requieren.

50 Se cuenta con informacion para generar el presupuesto de
egresosy asignar la partida presupuestal al PP correspondiente.
Se generan mecanismos gue permiten verificar que las

21 [transferencias cumplen con lo establecido en el calendario
correspondiente.
Se generan mecanismos gue permiten verificar que las

22 |transferencias cumplen con lo establecido en el calendario
correspondiente.

Orientacion y medicion de resultados 23 Se realiza la distribucion y focalizacion de los recursos en las

diferentes localidades del municipio

24 Se cuenta con informacion de las personas atendidas de acuerdo
con las obras o acciones ejecutadas.

55 Se cuenta con conocimiento de la normatividad del fondo para
que se realice la evaluacion de desempefio del fondo.

Evaluacion de los Recursos Transferidos Se considera la atencidn de los ASM para mejorar las dreas de
26 |oportunidad detectadas en el cumplimiento de los indicadores v

metas establecidos que se vinculan al fondo.




Amenazas y debilidades

1 Los servidores publicos no participan en las labores de
capacitacion lo que impacta su desempefio.

5 La informacion no sea clara o presente variaciones en la
medician.

3 El problema no se vincule con los temas detectados en el
diagnastico.

Justificacion de la creacion vy del disefio del . . .
programa n La poblacion objetivo no es coherente con las acciones v recursos

implementados

5 Los elementos descritos en el diagrama de arbol de objetivos no
se consideran en la integracion de las acciones a gjecutar.

6 Mo se considera la vinculacion para integrar las herramientas de
programacion

- El Programa Anual de Obra Pablica sufra muchos cambios en los
proyectos priorizados.

g En la integracion del PP no se consideran los elementos descritos

. . o en la MIR para su optimo sequimiento.
Planeacidn estratégica v contribucidn

g En la integracion del PP no se consideran los elementos descritos
en la MIR para su optimo seguimiento.

10 Las obras o proyectos no sean considerados en la integracidn del
PP donde se prioriza el gasto de FISMDE.

11 Las solicitudes y peticiones NO se consideren en la programacian
de la gjecucion de los proyectos de obra publica o acciones.

Participacion Social, Transparencia v Rendicidn 12 Mo se integran informacidn de los beneficiarios directos totales
de cuentas de la obra o accidn.
13 |Lainformacidn no es actualizada.
14 |Las obras o acciones varien de lo planeado con lo realizado.




15 |ElPp no brinda resultados satisfactorios.

16 |El Pp no genera resultados suficientes para la toma de decisiones.

17 |Los informes presentan variacion de informacion.

18 |La distribucion de los recursos incumpla con la normatividad.

Programacion y Seguimiento del

Cumplimiento del Programa . ) ) )
P 9 19 |Se desatienda las localidades con carencias sociales.

20 |Que los recursos no se integren de forma equitativa

21 |Las ministraciones se entregan fuera de tiempo.

22 |Las ministraciones se entregan fuera de tiempo.

Orientacion y medicion de resultados
23 |Mo se consideran todas las localidades del municipio de Puebla.

24 |Las wvariaciones no permiten medir la poblacion atendida.

Mo se consideren las recomendaciones emitidas para mejorar el

23 desempefio del fondo

Evaluacion de los Recursos Transferidos

26 |El desemperio del fondo sigue sin presentar cambios.




SECCION:

ASPECTOS
SUSGERPIIBIESYIE
MEJORA

ASM




S¢ cuenty <on la capacidad de integrar un

Mo se genera recomendacian que deriva del andlisiz

Recomendaciones

de plancacian [(MIDE) v de programacian (PP

de lag carackeri sticas de o pregunta,

1 | programa de capacitacidn & implementarla con . Mi& Mi& Mi&
] ) i de |z carackeristicas de la pregunta,
laz diferentez Dependenciaz v Organizmos,
Fu integra un diagnéstice con dates p Fuentes | Mo se genera recomendacidn que deriva del andlisis
2 L . . . . . M NiA e
aficiales, asi coma infarmacian actualizada. di |z carackeristicas de la prequnta,
dugtificacion de fa ereacidny 3 | sei delimits ol probl 4 Me 7o genera recomendacidn que deriva del andlisis " Nl
et « inkegra delimita ¢l prablema o atender. . N
del disefio del programa g P di |z carackeristicas de la prequnta,
Ee conoce ¢ nimero de poblacidn potencial y . . i
o . . o Mo se genera recomendacion que deriva del analisis
4 | ze delimita el ndmere de poblacion objetive en . 1Y Ni& Mi&
o de laz carackeristicaz de la pregunta,
¢l ejercicio fizcal que correspanda.
fe integran los disgramas de drbol de . X s
. ) Mo ze genera recomendacian que deriva del andlisiz
5 |problemas y de objetives, contendicnda . MtA Ni& MiA
. de |z carackeristicas de la pregunta,
relacion cauzal entre suz elementos,
Fe efeckls una alincacidn  efectiva del » X L
. . . Mo ze genera recomendacian que deriva del andlisiz
& [instrumenta de plancacian municipal con las . [ MI& MlA
) . . de |z carackeristicas de la pregunta,
instrumentos de planeacion Macional y Estatal,
Fu pricriza la ejecucidn de proyectos de obra . . o
. K Mo 22 genera recomendacion que deriva del andliziz
T [piblica o acciones de acuerda con la .. MI& MI& MlA
. . .| delas carackeristicas de la preguata.
deteccion de las necesidades de la poblacion
Planeacién estrabigicn y Fe integra ko MIR municipal de acuerdo con - . .
W Mo se genera recomendacion que deriva del analisis
conkribucian & |los objetivos y metas establecidos en ol POM . MiA MiA MiA
di |z carackeristicas de la prequnta,
2015 - 2021
Fe disefian ¢ inkegran log indicadores ¥ metag . . o
. . Mo ze genera recomendacion que deriva del andlisiz
3 [que e utilizaran para el sequimicnta de .. MI& MI& MlA
o L d |z carackeristicas de la prequaka,
cumplimicnte de los objetives institucionales.,
Laz obras o accienes se capturan de acuerde [ Mo e genera recomendacion que deriva del andlisis
10 | L. . NiA NiA Ni&
con las necesidades de o pablacian, de Iz carackeristicas de la pregunta.
S cuentn coh Mecanizmos ¢ instrUmentos para
la atencidn de ks selicitudes wlo peticiones de| Mo st genera recomendacién que deriva del andlisiz
1 X . . o e e MiA e
la ciudadania que s¢ vinculan con la gjecucidn | de laz caracteristicas de la pregunta.
de los recurges del FIERAOF,
Integrar informacidn relevante sobre las
Dierivade de los comentarios realizados, s« peblacidn atendida con las obras y
o " . rezomicnda que la Dependencia responsable inkegre acciones cjecutadas con las recursos
Ze recopila informacian sobre los comités def . L . . ;
I . 12 o ) lainformacion de los beneficiarios directos, enuna Fecretaria del Infracsbruckura del FIZMOF 2 efecto de contar con Factible
Farticipacian Sacial, participacién zocial del FIZMDF X = o o
. _— baze de datas, la cual contenga informacian que datas que permitan infarmar y jutificar
Tranzparencia y Rendicion de .
permita su idenkification quicnes ¥ cuales personas se
cuenkas
bencficiaron
. ) Dependencias v organizmes | Fortalecer el sistema de Transparencia
X . Y i D lo anteriormente expuests se recomiznda que ¢ i ) i
Ze publica la infarmacidn carrespondicnte al[ ) . . . responzables en conjunta can | para infarmar zabre las accianes que se ;
13 revise y ackualice periddicamente [a informacian que o, ) . B Factible
FIZMDF. . I Coordinacion de vingulan 2l gjecucion del Fende
carresponde ¥ e vincula ol FIEMOF }
Transparencia wvaluade
Se qencra la vinoulacidn entre los instrumentos| Mo se geners recamendacian que deriva del andliziz
4 e NiA 'IE




El PP conticne indicadores y metas que

Mo se genera recomendacion que deriva del analisis

15 . . . . N N IR
permiten su Sptime zequimiznts de laz caracteristicas d« la pregunta,
Se lleva ol seguimiento trimestral de laz , . P
7 . o 2 genera recomendacion que deriva del andliziz
16 | acciones establecidas en ol PP asi coma su .. M4 M4 {1
de s caracteriskicas dt la pregunta,
cumplimiznta final.
G cuenta con la informacidn g conocimientas . X .
. ; » o 2 genera recomendacion que deriva del andliziz
1T | para dar cumplimiznts sobre |l integracian y . MiA MiA Ml
. ) ) de laz caracteristicas d¢ [a pregunta,
presentacion de los informes trimestrales,
El municipio conoce las 2anas prioritarias para| D acuerdo con la informacion presentada se
Programaciony Sequimicnte | 45 |\, giovibucién ¢ loc recursos de formal recomienda que la distribucidn s¢ realice 4 4 Rits
del Cumplimientc del eFectiva, considerande los lincamicntos del FIEMOF,
Programa St recomicnda que los porcentajes de distribucian
El municipic diztribuye loz recurzos en las 4 R I
13 L . i de los recursos sea congruente con las 2onas M M4 {15y
zonas prioritarias que mas la requicren,
pricritariag del municipic
fe cuenta con informacidn para generar ol . X .
) | Me s genera recomendacian que deriva del andliziz
20 | presupueste de egresos y azignar v partida . A A A
k de oz caracteristicaz de la pregunta,
prezupuestal al PP correspondicnte,
F¢ generan mecanizmos que permiten yerificar . X o
i Mo se genera recomendacion que deriva del analisis
21 |que las  transferencias  cumplen  con o . MNiA MNiA MiA
) X ] de laz caracteristicas de la pregunta.
eztablecide an ¢l calendario correspondicente,
Se generan mecanismos que permiten verificar . X .
. Mo se genera recomendacion que deriva del analisis
22 |que hr  transferencizs  cumplen con o . A A A
A X ) de laz caracteristicas d« la pregunta,
establecide en ¢l calendario correspondicnte,
ek cid icid S realiza | distribucidn g focalizacian de los
Orientacian y medician de . ! ) Me e genera recomendaian que deriva del andliziz
resultadas 23 [mecursos en las diferentes localidades del . MNiA MNiA MiA
. = . de las caracteristicas de la pregunta.
municipic
. . Fe recomicndn que en la cusntificacién de la
Fe cuenta con informacion de las personas N a del Inf c nf . | sabrel
oblacién, s¢ considere tambiin ln bencficinda] $ecretaria delInfraestructura | Contar coninformacion puntual sobre o ;
24 |atendidaz de acuerde con laz obraz o F . i . F i Faciblz
. . directa, la cual podrd justificarse con | integracién) - $ecrctaria de Bienestar peblacian realmente atendida
acciones ejecutadas. .
del padran de beneficiarion.
e cuenta  con conocimiente  de . X .
. ) Mo ze genera recomendacion que deriva del andliziz
25 | normatividad del Fonde para que #¢ realice |2 . V) V) M
. . de oz caracteristicaz de la pregunta,
evaluacion de desempeno del fonda.
Evaluacidn de los Recursos
Transferidos Se considera la akencidn de los ASM para
mejorar lag dreas de oportunidad detectadas| Mo se geners recomendacidn que deriva del andlisis
26 N N IR

«n ¢l cumplimiznte de loz indicadores pmetas

establecidos que se vinculan al fonde.

di: laz caracteri sticas d¢ la pregunta,
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Conclusiones y valoracion de la pertinencia del programa
El municipio de Puebla como capital del Estado y principal motor en la economia por concentrar
las principales empresas de los diversos ramos, luego entonces es el municipio que tiene una gran
responsabilidad con la poblacién que lo habita, ya que el lograr distribuir los recursos que genera
no es una tarea facil.
Las ministraciones de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) que van
encaminadas a atender necesidades especificas de la poblacion deben de presupuestarse de
manera eficiente y eficaz, medir si estan cumpliendo los objetivos e informar sobre los alcances
logrados.
La evaluacion en la aplicacion de los recursos permite obtener hallazgos sobre el grado de
consecucion de los objetivos establecidos medidos a través de los indicadores y metas disefiados
para tal efecto.
En la evaluacién realizada al municipio de Puebla, la cual es tipo especifica de desempefio se logré
detectar que los Servidores Publicos cuentan con conocimientos actualizados sobre la
normatividad del fondo evaluado, lo que permite lograr implementar acciones eficaces para el
logro de los objetivos del multicitado fondo. Es necesario comentar que si bien se cuenta con
personal capacitado, es conveniente que se establezca un programa de capacitaciones a efecto
de programar temas sobre el uso, manejo, aplicacién y comprobacién de los recursos.
El disefio del Plan de Desarrollo Municipal 2018 — 2021 integra un diagndstico robusto con
informacién importante y util que permite generar la deteccion de las problematicas existentes
en la poblacién, implementando la Metodologia del Marco Logico para “mapear” las causas y
efectos, medios y fines para establecer las acciones necesarias.
La participacion ciudadana es fundamental en el Proceso de Planeacion Democratica. En el
municipio de Puebla debido a la controversia constitucional presentada en el afio de 1998 por las
autoridades correspondientes, permite el no realizar el COPLADEMUN por violar diversos articulos
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, pero el proceso de priorizacion de la
obra publica no deja de realizarse, este se lleva a cabo a través de la integracion de un Programa
Anua de Obra Publica, el cual se presenta para su analisis, discusion y en su caso aprobacion en
sesion de cabildo por medio de la Comisidn respectiva. En este punto es de vital importancia
comentar que la obtencién de las solicitudes de apoyo que requiere la ciudadania debe de ser
muy efectivo, por lo que se detectd que el municipio cuenta con diversos mecanismos para lograr
que la gente que lo requiere solicite una obra o accion, claro desde luego se considera el
presupuesto, recopilando informacién que enriquece el PAOP.
Los diversos mecanismos de Planeacién y Programacion deben de estar debidamente vinculados,
es decir, la informacion que se captura en la Matriz de Inversidon de Desarrollo Social MIDS vy la




cual una vez validada migra al Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT, debe de ser
vinculativa con las acciones proyectadas en el Programa Presupuestario, para que apoyados de
esta herramienta también se dé el seguimiento de cumplimiento a través de la asignacién de los
recursos e indicadores y metas establecidos. En este punto las Dependencias y Organismos juegan
un papel importante ya que se debe de generar informacion homologada que permita evidenciar
e informar a las Dependencias normativas y Entes fiscalizadores el cumplimiento de los objetivos
del fondo del FISMDF.

En el proceso de Planeacion y seguimiento de debe de considerar de manera muy puntual a que
localidades se van a beneficiar y si estas cumplen con los requisitos de “muy importantes” de
acuerdo con su clasificacion. Luego entonces el establecer el nUmero de poblacion objetivo a
atender por el tipo de carencias colectivas asi como el tipo de localidad en el que viven permitira
lograr impactar a los indicadores, no solo a nivel local, sino a nivel estatal y nacional, en este
sentido se debe de generar informacion precisa sobre la poblacién atendida directamente,
integrando un padron de beneficiarios que derive de la ejecucion de los proyectos realizados con
recursos del FISMDF.

El informar sobre los resultados obtenidos se debe de considerar el cumplimiento de los
requerimientos que se establecen en los diversos ordenamientos como la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Contabilidad Gubernamental, entre otras, en los medios
electronicos de los que dispone el municipio, como la pagina web oficial o el Sistema de Portales
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) proporcionando la informacion que se vincula a la
MIDS, SRFT, resultados de las evaluaciones externas realizadas y los resultados de los mecanismos
de participacion ciudadana en la aplicacion de los recursos del fondo evaluado.

Por ultimo, el municipio de Puebla es uno de los pocos municipios que si establecen mecanismos
para la atencion de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) integrando el comité respectivo
asi como el trabajo coordinado entre las dependencias y organismos respectivos.

En téerminos generales el municipio ha avanzado en la mejora del desempefio del fondo, pero
siempre es recomendable que se siga trabajando para lograr el beneficio de la poblacion que mas
lo requiere.
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Anexo 1. Valoracion Final del Programa

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

Modalidad: Gasto Federalizado.
Municipio: Puebla, Pue.
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)
Tipo de Evaluacion: Especifica de Desempeno
Ano de Evaluacion: 2020
PUNTOS =
SECCION PREGUNTA l:;L]]?pI:‘I‘TE?!i; OBTENIDOS EN LAS CAETEE%{::I%I\LDE JUSTIFICACION
PREGUNTAS
Justificacién de la 2 4 4
creacion v del dizefio .
- _ Se cumple con los caracteristicas
del programa 3 4 4 10.0 .
establecidas en las preguntas
TOTAL 8 8
7 4 4
Fl i -
Aaeacion & N N Se cumple con los caracteristicas
estrategica y 10.00 establecidas en las preguntas
contribucién 2 4 4 pregus
TOTAL 12 12
11 4 4 Sibien ze presentd evidencia sobre la
Participacidn Social, 12 . 2 recopilacidn de informacién de los
Transparencia y 833 beneficiarios, NO se presento evidencia
Rendicién de 13 4 4 ’ que de cumplimiento a las caracterizticas
cuentas de la pregunta sobre el Padrin de
TOTAL 12 10 beneficiarios.
15 4 4
16 4 4
.. 81 bien se presentd informacion de la MID3
Programacion y 17 4 4 . . ..
. en donde se especifica la informacién de la
Sepuimiento del o, .
. 18 4 4 9.17 distribucidn de los porcentajes de los
Cumplimiento del )
Programa 19 A 5 recursos, NO se cumple con algunas
caracteristicas de la pregunta respectiva.
21 4 4
TOTAL 24 22
Orientacion y .-
s N Se cumple con los caracteristicas
medicion de 23 + * 10 establecidas en las preguntas
resultado. Pregus
Evaluacion de los .-
Se cumple con los caracteristicas
Recursos 26 * * 10 establecidas en las preguntas
Transferidos Pregus

CALTFICACION
TOTAL




Anexo 2. Datos de la instancia evaluadora y el costo de la

evaluacion

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Modalidad: Gasto Federalizado.
Municipio: Puebla, Pue.
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)
Tipo de Evaluacion: Especifica de Desempeno
Aiio de Evaluacion: 2020

Nombre de la instancia evaluadora C. Luis Guevara Paredes.

Nombre del coordinador de la € il CuevEE Paeeks.

evaluacion

C. Eliseo Hernandez Trinidad.
Nombres de los principales C. Victor Hugo Buendia Diaz.
colaboradores C. Regina Avila Vazquez.

C. ltzel Rosendo Sanchez.

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la Instituto Municipal de Planeacion.
evaluacion

Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar C. Sergio Moreno Altamirano
seguimiento a la evaluacion

Procedimiento de Ajudicacién mediante invitacion a

Forma de contratacion de la cuando menos a tres personas No. CMA-IMP-I-

instancia evaluadora 352/2021

$292,378.70 (Doscientos noventa y dos mil

Costo total de la evaluaciéon .
trescientos setenta y ocho pesos, 70/100 M.N)

Recursos Fiscales (FONDO 10121, CENTRO GESTOR
Fuente de financiamiento 219000000, POSPRE 33391y AREA FUNCIONAL
P100422090910).
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Anexo 3. Arbol de Problemas y Arboles de Objetivos

Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluacion:
Aino de Evaluacion:

Arbol de problemas.

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Gasto Federalizado.
Puebla, Pue.
Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)
Especifica de Desempeno

2020

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018:2021

Eje 2. Flaneta. Programa 08. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios publicos dignos. Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos.

Desarrollo urbano desordenado, infraestructura de baja calidad y movilidad contaminante y no

Desconocimi
enio de la
situacion
actual del
alumbrado

publico

Falta de
mantenimiento a
pantecnes del
Mmunicipio

Debilidad de
medidas
adecuadas de
salud en
panteones

Saturacion del

panteon
mumnicipal

Desactualizacion
de registros de
la administracion
de los
pantecnes y
funerarias

Baja oferta de
servicios de
profeccion y

control animal

Falta de
concientizacion
referente a las
responsabilidades
de contar con una
mascota

Falta de
mejoramiento a
los centros de
atencion y control
animal

Ausencia de
Hospital
weterinario plblico
para la atencion
de pequefias y
medianas
especies

incidencia de

contingencias

medicambient

ales y

praciicas

delictivas en
ESpacios
piblicos

Baja
presencia de
contaminacid
n y azoive en

barrancas

accesible

Carencia de participacion social e inclusion en la planeacion para el desamollo

sociales por falta
de infraestructura
bési

Carencia de
espacios plblicos

Ausencia de

accesibilidad

universal en
espacios publicos

Carencia de
obras de
infraestructura
basica

Ausencia de
obras de
infraestructura en
materia educativa,
salud y nutricion

Rezago
habitacional en
zonas de alta y

muy alta
marginacion ylo
juntas auxikares

Carencia de
infraestructura
publica y
seguimiento

Baja ejecucion
de obras
gestionadas por
la poblacién

Instalaciones
deportivas con
ausencia de
mantenimiento

Ausencia de un
programa de
obras de
infraestructura
deportiva

Carencia de
saguimiento y
atencion a los
inmuebles. de
las

Dependencias

y Entidades

Municipales

Falta de
acciones para
el

mejoramiento
de imagen y
rehabilitacion
en sitios
histdricos y
culturales del
mumnicipio

Falta de
acciones
pertinente
s para el
mejoramie
nto de
infraestru
ctura vial
en el
MUnICIRo




Arbol de objetivos,

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLQ 2018-2021

Eje 2. Planeta. Programa 08. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios publicos dignos. Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos,

Contribuir a que el municipio de Puebla cuente con un modelo de desarrollo urbano, infraestructura y movilidad sustentable a través de una
planeacion y gestion ordenada, parti

Mantenimeent

oal parque
luminario

Conocimiento
de la situacion
actual del
alumbrado
puiblico
Amplia
cobertura de
alumbrado
puiblico
Ao
aprovechamie
nto de
energias
alternativas

Mantenimiento
a pantecnes del
MUnICIpIo

Meddas
adecuadas de
salud en
panteones

Registros de la
administracion
de los
panteones y
funerarias

amplia oferta

de servicios de
proteccion y

control animal

Concientizacion
referente a las
responsabilidad
5 de contar
con una
mascota

MEjoramiento
a los centros de
atencion y
control animal

Presencia de un
haspital
veterinario
publico para la
atencion de
pequefias y
medianas
EspeCies

Alta incidencia
de contingencias
miedioambiental

1y pricticas

delictivas en
espacios
publicos

Alta presencia

[
contaminacion y
azolve en
barrancas

y/'o educativas y/o de
salud y/o de nutricion).

Accesibibdad universal

en espacios publicos

Obras de
infraestructura bisica

Obras de
infraestructura en
materia educaiia,

salud y nutricion

Mejoramiento de los
esparios en viviendas
&n zonas de alta y muy
alta marginacion y/o
Juntas Aualiares

, sostenible e induyente

Instalaciones
depoitivas en
materia de disefio
y/o construccion
y/o rehabilitacidn
/o con irabajos de

Infraestructura
publica y deportivas en
seguimiento buenas
condiciones
Ejecucidn de Programa de obras
dwas;erwna.ks de infraestruciura
por la poblacion deportiva

Atencion a los
inmuebles de
las
Dependencias y
Entidades
Municipales

Mejoramiento de
imagen y
rehabilitacidn en
sitios histdricos y
culturales del
municipio

hidraulico)

Mejoramiento
[
infraestructura
vialenel
MUNICIpIo




Anexo 4. Ficha técnica de Indicadores del Programa

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Modalidad: Gasto Federalizado.

Municipio: Puebla, Pue.

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)

Tipo de Evaluacion: Especifica de Desempeno

Ano de Evaluacion: 2020

1]y 1 o Te F-E o Te]y e [ 1M Secretaria de Infraestructura v Servicios Publicos

Direccién:
[t e e-Ye ] La poblacion del Municipio de Puebla cuenta con infraesfructura y servicios publicos dignos

componente:

Nombre del indicador: Definicidn del indicador:

Porcentaje de eficacia en el ejercicio del recurso en infraestructura v Del total de eficacias del presupuesto programatico en infraestructura
servicios publicos v servicios publicos, este indicador mide la eficacia en el ejercicio de
recurso en infraesinuctura v servicios.

Métodode [Presupuesto programafice devengado [gjercide + compromefido) en infraestructura v servicios pablicos/ Total de
Tels | [«11] [« Wl Cresupuesto programéatico en infraestructura v servicios poblicos)* 100

Linea base:
Afo: Valor:

. 'I'||_Jude Dimension: Frecue!\g[ude
indicador: medicion:

Tipo de férmula: Comportamiento:

Estratégico Eficiencia Anual Porcentaje Ascendente 209 2000 %

Valer acumulado al

ion de las variables: Unidad de medida Gllime care:

Fresupuesio programatico devengodo [ejercido + comprometido) en infraestruchera
vy servicios plblicos Peso 1.54%,88% 80537

Total de presupuesto programatico en infraoestructura v servicios piblicos

Faso 29217172
Avance acumulado:
Meta anuval programada: Unidad de medida:
prog Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de 171.79
enend




W]ails [s Te R {=Y1 o e ]y E1s | =) [-H Secretaria de Infraestructura v Servicios PUblcos

TS0 Direccién de Servicios POblcos
Nombre del i 2, LA 6 "Mantenimiento a calles, parques y jardines, reaghizado

componente:

Nombre del indicador: Definicion del indicador:

Porcentaje de mefros cuadrados con mantenimientos realizados a Del total de supedicie de dreas verdes programadas poara recibis

aGreas verdes del Municipio mantenimiento, este indicador mide el porcentaje de metros
cuadradeos con mantenimientos realizodos

Métodode [Superficie de dreas verdes con mantenimiento reclizado Jf Total de superficie de dreas verdes programadas para recibir
(<111 -3l mantenimiento] * 100

Tipo de - - Frecuenciade : - Linea base:
- Dimension: R Tipo de formula: Comportamiento:
indicador: medicion: P P Afo: Valor:

Gestidn Eficiencia Mensual Porcentaje Regular 2018 100.00 %

g - . : Valor acumulado al
Descripcion de las variables: Unidad de medida T T
Superficie de dreas verdes con mantenimiento realizodo Mefro cuodrodo 4,329.521.00
Total de superficie de dreas verdes prograomadas para recibir mantenimsento Meftro cuadrodo 3.904,805.00
Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida:
PO Corte al mes de
100,00 Porcentaje | de 110,82
enero




1T EaTe P LTy H o1 ] Secretaria de Infraestructura y Servicios Poblicos

M= = =]+] 1 ¥ Direccion de Servicios Plblicos

APt ey ] LA 7 "Servicio de alumbrado plblico proporcicnado y paogos de consumo de energia eléctrica del
Ayuntamiento de Puebla, realzados

componente:

Nombre del indicador: Definicion del indicador:

Porcentaje de luminanias gue funcionan de acuerdo al andlisis de Del fomafo de muesira, este indicador mide el porcentaje de

muestres aleatonio luminarias gue funcionan de acuerdo al andlisis de muesireo
aleatonio

Métodode

cdlculo: [MUmero de luminanas gue funcionan de acuerdo a andlise de muestreo aleatono / Tamofo de muesira) * 100

Linea base:

Tipo de e Frecuenciade )
Aho: Valor:

T R e Tipo de formula: Comportamiento:

Esfratégico Eficocia mMensual Porcentoje Ascendente 2018 Y844 %

Descripcion de las variables: Unidad de medida et et

ultimo corte:
MOmero de luminarios que funcionan de acuerdo al andlist de muestreo aleatorio Luminaria 455.00
Tamano de muestra Lurmirginic 457.00

Avance acumulado:

Meta anual programada: Unidad de medida: Inicio: Corte al mes de
diciembre:
$5.00 Porcentaje 1 de 9.58
ENeno




(NG L T FEH L E W Secretaria de Infraesiuctura v Servicios PUblicos

B]I{=1 = [s}1H Direccidn de Servicios Piblicos

[ e e ) LA 1L LA 10 "Pantedn municipal y panteones de los juntas awxiiares con manfenimients de las insalaciones,

mejorados
componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de mantenimientos realzados al Pantedn Municipal v Del fotal de mantenimientos prograomodos a pantecnes (27
pontecnes de las Juntas Audliares Municipal y 27 de Junfas auxilicres), este indicodor mide el
porcentaje de mantenimientos realizados

Métodode [ HUmero de maontenimientos realizodos a panteones (27 Municipal y 27 de Junias Auxiliares) / Total de mantenimientos
e [0 [« Ml crogramados o pantecnes (27 Municipal v 27 de Juntas Auxdiares) ) * 100

Linea base:
Ano: Valor:

Gesticn Eficiencia Mensual Porcentaje Mominal A MfA

. Ti'.m de Dimension: Frecuep\?l’ude
indicador: medicion:

Tipo de féormula: Comportamiento:

Valor acumulado al

Descripcion de las variables: Unidad de medida el

Mumeroc de mantenimientos reclizados a ponteones (27 Municipal y 27 de .
Juntas Aupdlicres) Mantenimiento 54.00

Total de mantenimientos programados a panteones (27 Municipal y 27 de

Juntas Audlicres) Mantenimiento 54.00

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: Inicio: Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de 100,00
Eenerio




(I L L Ll ]I Secretaria de Infroestructura y Servicios POblicos

[MII{=Yetals 1} Direccion de Servicios Plblicos
TPt s e Ts o] LA B, LA @ "Cobertura de senvicios de profeccién animal, incrementoda”

componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de servicios de proteccién y confrol animal otorgados Del fotal de servicios de proteccion v confrol animal programados,
este indicador mide el porcentaje de servicios otorgados

Métodode [ Mimero de servicios de proteccidn y confrol animal otorgadoes / Total de servicios de prateccidn y control animal
cdlculo: [dEELELIRGIY

. i i . . . Linea base:
\ Ti[.m de Dimension: FIECUEIT‘IL:IF de Tipo de formula: Comportamiento: _
indicador: medicion: Afo: Valor:
Gestion Eficacia Mensual Porcentoje Mominal M A MiA
.. . . . Valor acumuladoal
Descripcion de las variables: Unidad de medida allime corte:
MUmero de servicios de proteccidn y control animal otorgadaos Servicio 53,705.00
Total de servicios de proteccion y confrol animal programados Servicio 53,705.00
Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida:
prog Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de 100.00
EnNero




LG LG IEH LN Secretaria de Infroestructura y Servicios POblicos

Witz ==+ ]1 Direccitn de Servicios POblicos

[y e o o] LA 14 "Espacios publicos ofectados por situaciones de emergencia, confingencias medicambientales o
praciicos delictivas, mejorados

componente:

Nombre del indicador: Definicion del indicador:

Porcentaje de programas de mantenimientos implementados a Del fotal de programas de mantenimienta requenidos en espacios
espacios plblicos aofectados por sifuaciones de emergencia plblicos afectados, este indicador mide el porcentaje de programaos
de mantenimientos implementados

Métodode [ Mumero de programas de mantenimientos @ espacios plblicos ofectados  Total de programas de mantenimiento
et (=111« I requernidos en espacios poblicos afectodos | * 100

. e i . . . Linea base:
. Ti'.m de Dimension: Fre:uepg[ude Tipo de formula: Comportamiento: ,
indicador: medicion: Afo: Valor:
Gesfidn Eficacia Anual Porcentaje Regular 2009 100.00 %
N . . . Valor acumulado al
Descripcion de las variables: Unidad de medida e core:
MUmero de programas de mantenimientos g espacios publicos afectados Programa 000
Total de programas de mantenimiento requeridos en espacios publicos afectados Programa 1.00
Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: Py
prog Inicio:|  Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje MO HO INICIADO
INICIADO




(T T Lo T Te) e lo][-N Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos

MI=Totsd (s ] { Direccitn de Obras Publicas

[Tia e Te ) LA 1 LA S LA 4, LA 18, LA 19 Infraestructura bésica que confribuya a disminuir las carencias sociales [en
materia de rehabilifacidn yio construccion yio mantenimiento de espacios publicos y/o obras hidrosanitarias

componente: yio de electificacian yio educativas y/o de salud yfo de nufician), implementada®

Nombre del indicador: Definicion del indicador:

Porcentaje de etapas ejecutados del programa de obras en materic | Del fotal de efapaos del programa de obras en materia de
de infroestructura basica para disminuir los carencias sociales infraesfructura basica para disminuir las carencias sociales propias
/o autorizadas por lo Federacion yfo en convenio con el Esfado,
este indicadar mide el porcentaje de etapas ejecutadas

Métodode [MOmero de efapos ejecutadas del programa de obras en matena de infraestructura basica para disminuir ks carencias
sleulo: sociales / Total de etapas del programa de obras en materia de infroestructura basica para disminuir las carencias sociales
CHICHG, propias y/o autorzadas por la Federacion y/o en convenio con el Estado]*100

Tipo de Frecuenciade Linea base:

. Dimensién:
indicador:

ey Tipo de formula: Comportamiento: Afia: Valor:

Gesficn Eficacia Trimesiral Parcentaje Regular 2019 100.00 %

Valor acumulado al

Descripcion de las variables: Unidad de medida (lfime corte:

Murmero de etopas ejecutadas del programa de obras en materia de i 12.00
infroesfruciura basico para disminuir las carencias sociales apa :

Total de etapas del programa de obras en materia de infraesiructura basica
para disminuir las carencias sociales propias y/o auvtorizadas por la Federacién Etapa 1200
y/o en convenic con el Estado

A e acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: FOnEE SERTREES

Corte al mes de
diciembre:

100.00 Porcentaje | de marzo 100.00




LT LT [ =T e o1 Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos

WY s s W Direccién de Obras Publicas

[ SPTas eeoye ] LA 2 "Obras en materia de infraestructura poblica (plazas poblicas v/o cenfros de convivencia fomiliar y

recreacién social) en junios auxiliares y unidades habitocionales, construidos”
componente:

Nembre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de etapas eloboradas del Prograrma de obras de Del total de etapas del Programa de obras de infroesinectura
infroestructurg plblica del Municipic publica, este indicodor mide el porcentaje de etapas eloboradas
reclizadas

Métodode [ HUmero de efapas realizadas del Programa de obras de infraestructura plblica / Total de etapaos del Programa de obras de
e (s3] s 1 infraestructura pubica ) * 100

. o i . . . Linea base:
. Ti'.m de Dimension: Frer:ue.nql’u de Tipo de formula: Comportamiento: ;
indicador: medicion: Afo: Valor:
Gesfion Eficacia Semestral Porcentaje Regular 209 100.00 %
- . , , Valor acumulado al
Descripcion de las variables: Unidad de medida Glfime corte:
HUmero de etopas realizadas del Prograoma de obras de infraestructura plblica Etopa 200
Total de etapas del Programa de obras de infraestructura plblica Etopa 200

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: VEn i

Corte al mes de
diciembre:

100.00 Porcentaje I de junio 100.00




1Tyl e le JEETRTe] He ][ M Secretaria de Infraesiuctura y Servicios Pablicos

W == s iH Direccifn de Obras Poblicas

[WTyg e Te ) LA 12 Instalaciones deporfivas (en matena de disefo y/o consfuccidn y/o rehabilitacién yio con frabojos de

o mantenimiento)] en juntas awdiares yfo vnidades habitacionales yfo colonias y/o barrios del municipio,
b i e ficiadas

Nombre del indicador: Definicion del indicador:

Porcentaje de etopas ejecutadaos del programa de obiras en Del fotal de efapas obras y/o remodelacionas vio montenimientos
instalaciones deporfivas en mateia de construccidn y/o remodelacion | en instalaciones deportivas autorzadas, este indicador mide el
y/o mantenimiento procentaje de etapos ejecutadas

Métodode [ NUmero de etapas ejecutadas de obras y/o remodelaciones yfo mantenimientos en instalaciones deporfivas / Total de
fos | (o1« ©fopas obros yfo remodelaciones y/o montenimientos en instolociones depaorfivas auforizodas | * 100

. s i . . . Linea base:
. Ti'.m de Dimension: Frecuepqlnde Tipo de formula: Comportamiento: .
indicador: medicion: Afo: Valor:
Gesfion Eficacia Semestral Parcentaje Regular 2019 100.00 %
- . ) ) Valor acumuladoal
Descripcion de las variables: Unidad de medida ifimo corte:
Mimero de etopas ejecutadas de obras yio remodelaciones y/o mantenimientos
en instalaciones depordivas Etapa 200
Total de etapas obras yio remodelaciones yio mantenimientos en
P v lones y/ i Fiapa 200

instalociones deportivas autorizadas

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: van HIMUIEEE

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje | de junio 100.00




1Ty TTs [T PR Ty L1e o] M Secretaria de Infraesiuctura v Servicios Pablicos

T H Direccion de Obras Publicas

(Yt e e y] LA 1 "Bienes inmuebles de lo Adminisirocion Municipal (propics y/o amendados] con frabajos de construccién
wio remodelacion yfo mantenimiento yfo rehabilifacidn, infervenidos

componente:

Nombre delindicador: Definicion del indicador:

Porcentaje de bienes inmuebles infervenidos de la Administracion Del total de efapas bienes inmuebles de lo Adminisfracidn Municipal

Municipal [propios y/o amendados] [propios y/o arendados) con autonizacion pard ser infervenidaos, este
indicador mide el porcentaje de bienes inmuebles infervenidos

Métodode [MOmero de etopas de bienes inmuebles infervenidos de la Administracidén Municipal [propios y/o arendados) [ Total de
etapas bienes inmuebles de lo Adminisfracidn Municipal [propios yio amendodos| con autorizacion para ser intervenidos) *
100

calculo:

Linea base:

Tipo de Dimensién: Frecuenciade Ao "

indicador: medicion:

Tipo de formula: Comportamiento:

Gesfidn Eficacia Sernestral Porcentaje Regular 209 100.00 %

Valor acumulado al

Descripcion de las variables: Unidad de medida ilime corte:

Homero de etapas de bienes inmuebles infervenidos de la Administracian i 200
Municipal (propios y/o arendados) apa )
Total de efopas bienes inmuebles de la Adminisfracion Municipal [propios

y/o amendados) con autorzacion para ser infervenidos Etopa 200

Avance acumulado:
Meta anuval programada: Unidad de medida: Inicio: VARES GENMEAEe

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentoje 1 de junio 100,00




U116 [eTe [Ty b o1 [ H Secretaria de Infraestuctura y Servicios Pablicos

Wi s M Direccion de Obras Publicas

[ YETst e Ye ) LA 15 Obras y proyectos municipeles y/o en convenic con lo Federacion y/o con el Estado y/o con
Organimos Nacionales yfo Intemacionales que preservan, conservan y redlzan la imagen del patimonic

cumpu"E"'E: cultural del municipio, ejecutodas y/o inicicdas”

Nombre del indicador; Definicion del indicader:

Porcentaje de efapas ejecutadas del progroma de obras en el Del total de etapos del programa de obras en el pakimonio cultural
patimonio culural del Municipio de la civdad autorizados para su ejecucién, este indicador mide el
porcentaje de efapas ejecutadas

Métodode [Mumero de etapos ejecutadas del programa de obras en el pafimonio culfural del Municipio / Total de etapas del
Pl ([0 [« M Crograma de obras en el patrimonio cuttural de la ciudad autorizadas pora su ejecucion) * 100

Tipo de Dimension: Frecuenciade Tipo de férmula: Comportamiento: Linea base:

indicador: medicién: Afo: Valor:
Gestion Eficacia Semestral Porcentoje Regular 2019 100,00 %
L. . . . Valer acumulade al
Descripcion de las variables: Unidad de medida GHimo corte:
Mumero de etopas ejecutados del programa de obras en el patrimonio cultural
del Municipio Etapa 200
Total de etopaos del progroma de obras en el palimonio cultural de lo Etopa 200

ciudad autorizados para su ejecucion

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: o FIHIaEs

Corte al mes de
diciembre:
100,00 Forcentaje | de junia 100,00




(Il TeTs e TEH T He oI Y Secretaria de Infraesfructura y Servicios Pablicos

M ls4 § Direccion de Obras Publicas

W e Ts ] LA 16 "Obras de infroestructura vial [mantenimienfo o vialidodes, puentes y banquetas existentes y/o

consfruccién de nuevas vidlidades con pavimento y/o concreto hidrdulico), ejecutadas
componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de efopas ejecutadas en materia de obros de Del total de efapas en materia de obras de infraestructura vial
infraestructura vial propias y/o autonzadas, este indicador mide el porcentoje de
efopas ejecutados

Métodode (MUmero de etapas ejecutadas en materia de obras de infroestructuna vial / Total de efopas en materia de obras de
e (=1 [« Wl infroesfructura vial propios y/o autorizodas)* 100

. > i . . . Linea base:
. “Fu de Dimension: FIECLIE.FI(EIF de Tipodeformula:  Comportamiento: §
indicador: medicion: ARo: Valor:
Gesfidn Eficacio Bimestral Porcentaje Regular 2019 100.00 %
S . . . Valor acumuladoal
Descripcion de las variables: Unidad de medida e
Homero de efopas ejecutfados en materia de obros de infroestructura vial Etapa 400
Total de etapas en materio de obras de infroestrectura vial propias v/o autorizados Etapa 4.00

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: ol PSS

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje | de junio 100.00




LT Lele Do Tl b LITEH Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos

(MITYS AT Direccién Administrativa
(YooY ) LA 21 "Sisterna administrafivo de Staff, implementada”
componente:

Nombre del indicador: Definicion del indicador:

Porcentaje de soliciivdes atendidas por el Staff Del fotal de solcitudes a Staff recibidas, este indicador mide el
porcentaje de solcitudes atendidas

Métodode

cdlevlo: [Mo. de solicitudes a Soff atendidas / Total de solicitedes a $taff recibidas)* 100

. i i . . . Linea base:
\ Ti'.m de Dimension: F'E“e."?',u de Tipo de formula: Comportamiento: _
indicador: medicion: Afo: Valor:
Gesfién Eficacia Mensual Parcentaje Regular 2019 100.00 %
o . . . Valor acumulado al
Descripcion de las variables: Unidad de medida T
Mo. de solicitudes a Stoff atendidas Solicitud 217.00
Total de solicitudes a Staff recibidas Soliciiud 217.00

A ce acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: FENes SeTmEese

Inicio: Corte al mes de
diciembre:
100.00 Parcentaje 1 de junic 100,00




L fa [Tl a1 [H Secretoria de Infroestructura y Servicios Pablicos
Direccion; D= Bl as
Nombre del B 17 "Procedimientos jurdicos administrafivoes en materia de infraestructura y servicios poblicos, atendidos ™

componente:

Nombre delindicador: Definicion del indicador:

Porcentaje de procedimientos juridicos atendidos en tiempo yforma | Del total de procedimientos juridicos adminisrafivos requendos, este
indicador mide el porcentoje de procedimientos juridicos
administrativos atendidos en fiempo y forma

Métodode (MUmera de procedimientos juridicos atendidos en fiempo y forma / Total de procedimientas juridicos administrafivos
cdlculo: [ColEdea ]

Linea base:

Tipo de Dimensin: Frecuenciade )
Afo: Valor:

indicador: edicién: Tipo de férmula: Comportamiento:

Gesfion Eficacia Mensual Porcentoje Regular 2019 100.00 %
s . \ . Valor acumuladoal
Descripcion de las variables: Unidad de medida Giima corta:
Mumero de procedimientos jundicos atendidos en tiempo vy forma Procedimienta 525.00
Total de procedimientos juridicos administrativos reguerdos Procedimienta 5925.00

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: e HIEEES

Corte al mes de
diciembre:

100.00 Porcentaje | de marzo 100.00




il [ Te D {=H o] Mo ls! [-H Secretaria de Infroesinuciura y Servicios PUbcos

MIf=Y e 1s]s H Direccién Administrafiva
(SR Ie Y]] LA &, LA 14, LA 15 Montenimiento y alencion a calles del Centro Histdrico, Colonias y Juntas Audliares, realizado

componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:
Porcentaje de programas de mantenimienio semanales reaklzodosal | Ded fotol de programos de mantenimiento semanales programados
Cenfro Histdrico, Colonias y Junios Auxiores al Cenfro Histdrico, Colonias y Junbos Auxiiores, este indicador mide

el porcentaje de progromas de mantenimiento semanales realizados

Métodode [ NUmero de programas de manienimiento semanales realizodos al Centro Histérico, Colonias y Junias Ausilares / Total de
Pots |[o10] [+ NI Crogramas de montenimiento semanales reglizodos ol Ceniro Histdrico, Colonias y Juntas Auiliares ) * 100

Tipode Frecuenciade Linea base:

indicador: medicion: Tipo de formulc: Comportamiento: Afo: Valor:

Dimension:

Gesticn Eficacia Mersual Porcentaje Mominal M A MfA

Valor acumuladoal

Descripcion de las variables: Unidad de medida Giimo corle:

Humero de programas de mantenimiento semanales reclizados al Cenfro 95,00
Histdrico, Colonias y Juntas Auxiliares Programa :

Total de pregramas de mantenimiento semanales realizados al Cenfro

Histdrico, Colonias y Junfas Auxiliares Programa #0.00

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: . e

Corte al mes de
diciembre:

100.00 Porcentaje | de enaro 105.54




Anexo 5. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa

Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion:
Aio de Evaluacion:

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Gasto Federalizado.

Puebla, Pue.

Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)
Especifica de Desempeno

2020

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

@Piebla

WWOAD INCLUYENTE

iMPLAN

nn- 2001

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

/ Secrelaria de Infraestuctura y Servicios Piblicos

LB TER R VT R B PROGRAMA-8 Ciudad incluyente con infraestuctura y servicios poblicos dignos
Unidad(es)Responsable(s):

PERIODO ENERO-DICIEMBRE

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
FIN Contibuir o gque el Municipio  Inaice de las Cludades Prosperas 2015 Repore/informe oficial delindics de las S= publica &l Reporte/Informe oficial del indice VARIABLE]
de Puebla cuente con un (CPI City Prasperity Initiative) Hakiiat Ciudades Présperas CPI 2015. Oficios, de las Cudades Présparas CPI 2015
modelo de desarolio uroano. ONU México [2020] Memorandes. Tabulados ycomparafives Se manfiene la mefodologia establecida NO INICIADO
infragstructura y moviidad Se fiene accaso al contenide del
sustentable a través de una Repore/informe oficial delindice de las VARIABLE 2
olaneasion y gestion Ciudades Présperas CFI 2017 NOMICIADG
craenada, paricioativa,
sostenible e incluyente Hicacia
NO INICIADO
FROPOSTO La poblacion del Municipio  Forcentaje ae eficacia en el sjercicio Informe semesiral oe [ accionss realzadas Existe suficiencia prasupuestal en flempo para
de Pusbla cusnta con delrecuro en infraestructura y =n materia de Servicios Piblices y Obras la aplicacién de recurses federales y/o VARIABLE1
infraestructura y servicios servicios pUblicos ejecutadas durante ejercicio fiscal 2020, estatales yfo municipales
puiblico: dignos firmado y sellado por el area comespondiente Se cuenta con paricipacién ciudadana para 1.54%,889,805.37
Informe fotografice semesiral de las acciones  daratencién a reportes de competenciadela
realizadas en materia de Servicio: PUbicos v Secrstara VARIABLE 2
Oloras sjecutadas durante sjercicio fscal 2019, Los provesdores enfregan en fismpo y forma 20219217172
firmado y sellado por el drea comespondiente los insumos necesarios para la ejecucién de
servicios Porcentaje
Las partes con las gue se firme confrato y/o
convenio, cumplen en fiempe y forma cen la 17179
eiecucidn de servicios plbicos y/o obra
publica
COMPONENTE LA Z LAG" a j de mefros cuadrades cen  Concer G= reponies aionics de cuadnias La =mpreza conbatada para realizar =l VARIABLET
calles. parques y jardines. martenimientos realzados a dreas de las dreas corespondientes [parques, noris senvicio cumple en fiempo y forma con &l
realizado * verdes del Municipio v sur] que incluya el nimero de metros servicic para el cual fue confratado Las 4,329.521.00
cuadrados ejecutados, con clave de registro, ‘condiciones climaticas son adecuadas para
nombre. fima y carge del servidor piklico de levar o cobe los frabajes de mantenimienio WARIABLE 2
cuadrila y el supervisor responsoble.
Esfimaciones presentadas por el proveedor de 3,906,805 00
senvicios confratada para diche rakbaje .
Porcentaje
11082

O TER DR G PROGRAMA-8 Civdad incluyente con infraestuctura y servicios pobl

LTS LG TEH BELLRD R WIS B / secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos

licos dignos

PERIODO ENERO-DICIEMBRE

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
ACTIVIDAD TAZ LA & Becutar 4ctapas Nimero de slapas sjiscutadas Reporie 4 resuliados por siapa Lo empresa contratada para realzar &l FROGRAMADO
del programa d= Reporte con relacion de mantenimientos servicio cumple en fiempo y forma conel
mantenimiento integral a las Bitacoras servicio para el cual fus confratado. 400
dreas permeables del Reparte fotografico Las condiciones climaticas sonadecuadas
Muricipic mediants la para llevar a cobe = programa de REALIZADO
adaquisicin y aplicacién de mantenimiento 200
material para el
mantenimiento o mokilaric
urbane y guamicionss s
como las avenidas
prncipales, paraues yjardines
del Municipic (2.7.5
PROMUPINNAY (2.8.6
FROIGUALDAD)
ACTIVIDAD LA & Escutar 2 cantrafos dal NGmero de conhatos sjacutades Contrataz La empraza contratada para realzar &1 PROGRAMADO
mantenimisnta preventvo y/o Comprabacién delgaste senvicio cumple en tiempo y forma con el
comective a las fusntes bajo Oficios servicio para el cual fus confratado. 200
resguardo del Municipio y Reporte de resuliados Las empresas cumplen con los requisitos
parala adquisicién de 2stablecidos =n la licitacidn REALIZADO
bandsros menumentales Las empresas realzan los frakajos 200
(2.8.6 FROIGUALDAD] mantenimiantos y modemizacian alo
stipulado en el contrato
ACTIVIDAD LA & Ei=cufar 3 908,805 m2 de Nomero de mefros cuadrados orie de resuiiados La empresa contratada para realzar el PROGRAMADO
mantenimisnto de areas siecutados Reporte con la relacidn de los manfenimientos senvicio cumple en tiempo y forma con el
verdes en las avenidas realzados por zona s=rvicio para el cual fus contratado. 3,904,805.00
principales, parques ¥ Bitdcoras demantenimianto Las condiciones climaticas sonadecuadas
jardines, as come el Reparte fotografico para llevar a cabo los rakajos de REALIZADO
mantenimiento en el mantenimiento 4429591 00
mabiiatio urbanc exstenie en
os parques y jardines [2.7.5
PROMUPINNA)
ACTIVIDAD LA & Ejecufar | contfrato de Nimero de conhatos sjscutades Contratoz La empraza conratada para realzar &1 PROGRAMADO
mantenimiento y/o Comprobacion delgasio servicio cumple en fiempo y forma conel
adquiicién de maquinaria y Oficios servicic para el cual fus confratado. 1.00
squipe deldrea de parquesy Reporte de resuitados Las empresas cumplen con ks requisitos
jardines (2.8.6 PROIGUALDAD) establecidos en la licitacion REALIZADO
Las empresas reakzan los rabajos oo
mantenimisntos y modemzacisn ale
estipulado en el contrato
ACTIVIDAD LA & Atander 4,020 arboias NOmaro de arboles atendidos Feporis de arboles atendiaos L2 Secretaria d= Desanolio Urbana v PROGRAMADO
para la poda y/o deribo Bitacoras de poda o denioo Sustentablidad proporciona los dictamenss
previe dictamen emifide por Dictamenss =n fiempo y forma 402000
la Direccidn de Medio Reporte fotografico
Ambiente, asicoma =l REALIZADO
manienimianto o la 108700
astiladora y ka adquisicién de
hemamientas (Bajo demanda)
[2.8.6 PROIGUALDAD]




NIVEL

UL LLIER EELLEL LI B | Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
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PERIODO ENERO-DICIEMERE

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTOS

RESULTADOS

ACTIVIDAD

LA & Realizar 4 pagosde
derschos por concepio de
extraccion de agua enpeozos
de Juntas Auxiliares
[CONAGUA] [2.8.6
FROIGUALDAD]

Nimsro e pages realizados

Repore de pagos
Comprabacidn delgasio
Oficios
Facturas

La CONAGUA envia en fiempe y forma los
recibos para pago

PROGRAMADO
400
REALZADO
400

ACTIVIDAD

Secutar | programa de
servicios plblicos conrecursos
=xiracrdinarios federales,
estatales y/o municioales: o
derivadas de peficiones
ciudadanas exfracrdinarias o
situacionss emergentes (Bajo
demanda)

Nimers d= programas ejzcutades

Fragrama
Confrato
Reporte de resultados del programa
Oficios de asignacién y soliciiud derecursos
exfracrdinarios
Comprobacién delgaste

52 autofiza un Programa de Servicios pUblicos
por parte del Municipio y/o & Estada y/o la
Fedsracion.

El Ayuntamients cusnta con los recursos
financisros necesarios para la sjecucion de!
Frograma sean estos de cardeter municipal
y/o estatal y/o Federal

PROGRAMADO
1.00
REALZADO
NOINICIADO

COMPONENTE

LA 7 "Servicio de alumbrado
plklice propercionado y
pages de consume de
snergia eléciica del
Ayuntamienio de Puebla,
realzados’

Porcentas de luminarias gque

funcionan de acuerde al andlsisde

muesirec aleatoric

Actas defivadas de la supervision al pargue
luminaric

El proveedor del “Servicio de o modemizacion
del pargue luminario de Alumbrade Fublice,
mediants la complementacin y renovacién

del mismo, as' come su mantenimiento
preventiva y comeciive, ademas del servicio
de instalacién y manterimiento de
iluminaciones omamentales de femporada
(pairios y navidefos), del Municipio de
Pusbla”, realiza reparacionss a las luminarias
adecuadaments

VARIABLE]
455.08
VARIABLE 2
457.00
Porceniaje
99.56

ACTIVIDAD

LA 7 Realizar 12 pagos al
proveeder por concepto de
consume de energia eléctica
(2.8.7 PROIGUALDAD)

Nimero de pages realizados

Repore de pagos
Comprabacidn delgasio
Oficies
Facturas

El provesdor notifica operfunamente los
monto: a pagar

PROGRAMADO
12.00
REALZADO
12.00

ACTIVIDAD

LA 7 Realizar 12 reportes de la
Administracion de la cuenta
virtual per ingrese del DAF
(2.8.7 PROIGUALDAD)

Numero de reportes realizados

Informes d= la Cusnta vifual por ingrese del
DaP

La Comisién Federal de Electicidaa notifica
aportunamente los monies recaudadas

PROGRAMADO
12.00
REALZADO
12.00

ACTIVIDAD

LA T Realizar 12 pagos del
mantenimiznto preventiva y
comective realizado al pargus
luminaric de! Municipio (2.8.7
PROIGUALDAD]

Himero de pagos realizados

Confrato
Reporte demantenimisntos
Comprobacion delgasto

El proveedor del “Servicio de la modernizacion
del pargue luminario de Alumirads Fublics.
mediants la complementacin y renovacién

del mismo, asl come su mantenimiento
preventivo y comecive, ademas del servicio
de instalacién y manterimiento de
iuminacionss omamentales de femporada
(pairios y navidefos), del Municipio de

Puebla”, realiza intervenciones adecuadas al

pargue luminario

PROGRAMADO
12.00
REALIZADO
12.00

Nombre del programa:
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
ACTIVIDAD LA 7 Elaborar 12 reportes del Nimers de repories elaborados Reporte de mantenimientos corectivoy El proveedor del “Servicio de la modem'imcién PROGRAMADO
mantenimients praventivo y preventiva del pargue luminaria de Alumbrads Piblico,
comective redlizado ol parque Reporte fotografico mediante la complementacidn y renavacién 12.00
luminario del Municipio (2.8.7 del misme, asi come su mantenimiento
PROIGUALDAD] preventivo y comective, ademas del servicio REALIZADO
de instalacién y mantenimiento de 12.00
iluminaciones omamentales de femporada
{patrios y navidefios), del Municipio de
Puebla”. realiza intervenciones adecuadas al
parque luminaric
ACTIVIDAD LA 7 Becutar 2 e'clpcsde{l MNimers de etapas ejscutadas Reporte pc?refa pa Se realizan los framites conespondieqies ante PROGRAMADO
progroma de madernizacion Requisicidnies). 1o SECAD, mediante Ia Direccidn
y actualizacién de equipo, Ordenes depago. Administrativa de la SI5P, para la adauisicidn 200
para lo cperafividad del de los equipos
departamentc de Ingeniera REALIZADO
[2.8.7 PROIGUALDAD] 200
ACTIVIDAD LA 7 Realzar 12 Reportes por MUmero de reportes realizados Memorandum dirigido a la Direccicn El proveedor nofifica oporfunamente los PROGRAMADO
los pages de la Administrativa, para el page de la montos a pogar
contraprestacidn por el contraprestacién delservicio de cobro de a 12.00
manejo de cuenta dela CFE 53B del DAP
recaudacion del DAP REALIZADO
12.00
ACTIVIDAD LA 7 Ejecutar | Etapa (2 de2| NOmere de etapas ejecutadas Programa ‘EI prov_eedo! del Serv_\cio de ulumbrudo PROGRAMADO
del Programa de uso de Reporte de resultados de laefapa piblice fiens la capacidad y experiencia en
energias alternativas para el Reporte fotografice enargios alfemativas para =l alumbrade 1.00
alumbrado plblico (2.8.7 plklico
PROIGUALDAD] REALIZADO
1.oo
ACTIVIDAD EECU!GI 1 programa de Mimero de programas ejecutados Programa Bxisten situaciones de emergencia debido a PROGRAMADO
energias afternativas con Contrate e fres naturales y/o conting
recursos extraordinarios Reporte de resultados del programa Existe recurso extracrdinaric para la atencidn 1.00
federales, estatales y/o Oficios de asignacién y solicitud derecursos de las situaciones de emergencia
municipales: o dervadas de extraordinarios REALIZADO
peticiones ciudadanas Comprobacién delgaste NOINICIADO

extraordinarias o sitvaciones
emergentes [Bajc demanda)
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
COMPONENTE LA 1. LA 10 "Pantedn Porcentaje de mantenimientos Solicitudes y/o peticiones de los Presidentes Se cuenta con personal paradar VARIABLE1
municipal y pantecnes delas reglzados al Pantedn Municipal y Auxiliaref o ciudadanos mantenimientc a los pantecnes 54.00
juntas auxiliares con pantecnes de las Juntas Auxiiares Reportes fotograficos que cornsistenen e cuenta con los heramientas necesarias )
mantenimiento de las imagenes antes del mantenimiento y después para efectuarlos mantenimiento VARIABLE2
instalaciones, mejorados” de la actividad 54.00
Informe a la Subdireccion de Alumbrado i
Pdklico y Servicios Municipales del resultodo Porcentaje
del mante nimi?nto con nombre, ferma ycargo 100.00
del servidor pliblico responsakle, selado por
parte de la Direccidn de Servicios Piblicas
ACTIVIDAD LA 1 LA 10 Ejecutar 54 Mimero de mantenimientos Pante'ém Mu nici'pa\: E'I perscnal desarcllama menl'lmientos PROGRAMADO
mantenimientos para la ejecutados Reportes fotograficos imdgenes antesy periddicamente por cada seccidn para que
dignificacién de las después del mantenimienta). los confribuyentes encuentren las instalaciones 54.00
instalaciones del pantedn Informe @ la Subdireccion de Alumbrado limpias.
municipal (11 sur y San Pllblico y Servicios Municipales delresultada REALIZADO
Francisco Tofimehuacan) as delmantenimiento. 5400
como los 27 pantecnes de las Pantecnes en juntas auxiliarss:
Juntas Auxiliares e inspectorias Solicitudes y/o petficiones de los Presidentes
delMunicipio (2.8.1 Aux. o ciudodanos.
PROIGUALDAD) Oficio de respuesta dinigido al solicifante por
parte del Depto.
Reportes fotograficos [ontes y después|.
Informe a la Sulod. de Alumbrado Plb. y Serv.
Mpales. del resulfado del mantenimiento
ACTIVIDAD LA 10 Ejecut_ar _1 contrato para Nimerc de confratos ejecutadas Con?r'ato Bl proveedor cumple en tiempao y forma con el PROGRAMADO
el mantenimiento al home Comprobacion del gaste servicio solicitade.
crematorio Reporte de mantenimisnto 1.00
Reporte fotografico REALZADO
1.00
ACTIVIDAD LA 10 Eecutar 1 contrak? de Nimerc de confratos ejecutadaos Corm"ato Bl proveedor cumple en tiempao y forma con el PROGRAMADO
servicio de desinfeccion Comprokacion del gasto servicio solicitado.
patégena en pantecnes Reporte de mantenimisnto 1.00
Reporte fotografico
REALIZADO
1.00
ACTIVIDAD LA 10 Eecutar 2 etapas del Nimero de etapas ejecutadas Programa Existe interés por parte de la poklacidn para PROGRAMADO
programa integral de servicio Reporte de resultados de la etopo contratar el servicio funeraric con el
funarario Ayuntamisnto 200
REALIZADO
200
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NIVEL
COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTOS

RESULTADOS

LA S LA F "Cobertura de
servicios de proteccion
animal, incrementada”

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicios de profeccion

y coniral animal ctorgades

Repaorte diario d= las bigadaos de vacunacion
(comprobantes)

Listada de cirugias de esterlizacidn de
mascotas [formato autorzado)
Concentrado mensual del nimero de vacunas

aplicodas con clave deregistro por parte de
Il Contralofia Municipal, asi comeo nomiore,
cargo y firma del servidor plblico responsacle,
sellado por el area comespondisnte
Concentrade mensual del nimers de cirugias
aplicodas con clave de registro por parte de
la Contraloria Municipal. asi como nombre,
carge y frma del servidor plblico responsacle,
sellado por =l drea conmespondisnte

La poblacion fraslada a sus mascotas a que
recilban algin servicio de contral animal, a las
dareas donde se brindan los mismos
Las condicicnes del cima son las adecuadas
para realizar las actividades.

La Secretaria de Salud los insumos yel
bioldgico de manem oporuna.

VARIABLE1
53,705.00

VARIABLE 2
53,705.00

Porcentaje

100.00

LA 8 LA ? Brindar 295,580
servicios de proteccion y
control de la rakia o fravésde
la aplicacian de vacunas
[Bajo demanda)

ACTIVIDAD

Mimero de servicios brindados

Reporte diaric de las brigodas de vacunacion
[Comprolbantes).
Concentrado mensual del nimero de vacunas
aplicodas

La poblacién fraslada a sus mascotas a gque
recilban algin servicio de contral animal, a las
dreas donde se brindan los mizmos.

Las condicicnes del cima son las adecuadas
para realizor lo actividad.
Dependemaos de gque la Secretaria de Salud
del Estadc de Puebla proporcione el bicldgico
¥ los insumos corespondientes en tiempo y
forma

PROGRAMADO
295,580.00
REALIZADO

49.269.00

LA B LA P Realzor 4,420
cirugias de esterilizacién para
=l control de la reproduccicn

animal, en caninos y felinos
(Bajc demanda)

ACTIVIDAD

Nimere de cirugias realzadas

Listado de cirvgios de esterilizacion de
mascotas.
Concentrada mensual del nimers de cirugias
aplicodas

Este servicic o5 baje demanda y la poklacien
traslada a sus mascotas @ que recican el
servicio de esterlzacién, a las dreos donde se
brindan los mismaos

FROGRAMADO
4,420.00
REALIZADO
4,436.00

LA % Realizar 3,000 platicas de
tenencia responsable de
mascotas

Mimero de plaficas realizadas

Reporte mensval de platicas
Reporte fotagrafice
Caonstancia de platicas

La peklacion participa en las platicas de
difusidn sanitaria y tenencia responsable de
mascotas
Son programadas y en espera gue sean
aceptadas las platicas de tenencia
responsakle en las diversas Institucicnes
educativas

PROGRAMADO
3,000.00
REALIZADO
2,157.00
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
ACTIVIDAD LA T Rea[izar 23 jomadas de Nimero de jomadasrealzadas Formato de adopcion con fima autografa del La poblacion muesira interés en acudiry PROGRAMADO
adopcion responsable de interesado adoptar a las mascotas.
mascotas Expeadients de la mascota adoptada Les canales de difusidn de las jornadas de 23.00
Concentrade mensual que sefiale elndmearc adopcién de mascotas fienen alcance enla
de mascotas adoptadas poblacién. REALIZADO
Convocatoria Las condicicnes del clima son las adscuadas 20,00
Fotografias para realizar la actividod.
Existe disponibiidad del espacio fisico para la
realizacion de los jormadas de adopeién.
Duwante la estancia en cada drea de este
departamento se cuenta con medicamentos
basicos come antibidticos de larga accion,
vitaminasz, desparasitantes, vacunas
inmunoestimulantes para cachoros, as come
test de diagnéstico tempranc para
enfermedades virales en la deteccion de
parvovirus y moauille canine: y para fenos test
de levcemia y sida felino
ACTIVIDAD LA % Atender 400 den ur}cias Nimerc de denuncias atendidas Denuncia ciudadana [cuando aplique]. La polklacién denuncia actos de maltrata PROGRAMADO
por maltrato y agresion Formato de denuncia civdadana. animal mediante los conales establecidos
animal [Bojo demanda) Expediente. para tal efecto. &00.00
Respuesta oficial por parte del Dep ent Las ag arnimales son denunciadas por
de Proteccion Animal los civdadonos afectados ya sea en su REALIZADO
Concentrade mensual del ndmerc de persona o ensus mascotas. 700.00
denuncias atendidas por parie del Las instalaciones actuales para el resguarda
Departamenic de Proteccién Animal. de laz mascotas son limitadas.
ACTIVIDAD LA 8 LA ¥ Realzar 1,000 Nomero de estudios realizados Reporte mensual de estudios de lakoratoric Existe fauna silvesir‘e, canina y/o felina para el PROGRAMADO
estudios de laboratorio para Cuestionario de rabia monitoreo y diagnéstico oportunc de la rakbia.
el disgndstico del virus dela Se reciben caddveres en avanzado estado de 1.000.00
rakia canina y felina, como descomposicidn.
medida preventiva de salud Las mascotas agresoras que son donadas al REALIZADO
pUblica [Bajo demandal Deportamento para su estudio. 43400
ACTIVIDAD LAZLAS Ejecuful: 1 contrato Mimero de contratos ejecutadeos Contrato Bxdrten reportes 4lie animales atropelladocy PROGRAMADO
para la recoleccion, traslado, Manifiesto donde se informan los kilos muertos en la via puklica, sacrifizios en el
incineracion y depdsito final recolectados de los contenedares departamento y a domicilio, asi como tejidos 1Loo
de residuos infecciosos de de cirugia
mascotas o fauna nociva del REALIZADO
Municipio de Puebla 1.00
ACTIVIDAD LA 8 Ejecutar 1 etapa [1 de Z) Nimero de etapas sjecutadas Proyecto de Hospital Veternaric Se cuenta conla informac'»lén ¥ recursos PROGRAMADO
para =l Hospital Veterinario Reporie por etapa necesarics para la elaboracidn del Proyecto
(zona sur] para la atenciénde Reporte fotografice de Hospital Veterinario para la atencién de .00
pequefios y medianas peguefias y medianas especies
especies REALIZADO
1.00
LG TER BTG G N PROGRAMA- B Civdad incluyente con infraestructura y servicios publicos dignos PERIODO ENERO-DICIEMBRE
ULTLLLICHLEAIEL LR / Secretaria de Infroestructura y Servicios Piblicos
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
COMPONENTE LA 14 "Espacios plkblicos Porcentaje de programas de Reporte fotagrafico Existen situaciones de emergencia debido a VARIABLET
afectados por sifuacionesde mantenimientos implementados a Listado de acciones desastres naturales y/o contingencias. 0.00
emergencia, confingencias espacios plblicos ofectados por Existe recurso extrocrdinario para la atencién :
medicampientales o sitvaciones de emergencia de las situaciocnes de emergencio
practicas delicfivas, VARIABLE 2
mejorados” 1.00
Porcentaje
NO INICIADO
ACTIVIDAD LA 14 Ejecutar 1 programa de Mimero de programas ejecutades Progra ma ) BExisten situaciones de emergencia dekido o PROGRAMADO
mantenimiento a espacios Reporte de los servicios publicos en atencion a desasires noturales y/o confingencias.
plblicos en atencion a emergencia Existe recurso extroordinaric para la atencidn 1.00
emergencias, contingencias de las situaciones de emergencia
medicambientales o REALZADO
practicas delictivas [Bajo NOINICIADO
demanda)
ACTIVIDAD LA 14 Realizar 1 reporis del NUmero de repartes realizodes Progra ma A Existen situaciones de emergencia dekido o PROGRAMADO
mantenimiento a espacics Reporte de los servicios plllicos en atencion a desasires naturales y/o contingencias.
publicos en atencién a emergencia Existe recurso extrocrdinario para la atencidn 1.00
emergencias, confingencias de las situaciones de emergencia
medisamoisntales o REALZADO
practicas delictivas 1.00
ACTIVIDAD LA 14 Becutar 1 estrategia MNimera de estrategias ejecutadas Reporte ejecutivo [informe de lasacciones Se fienen idenfificadaos las colonias gue PROGRAMADO
emergente de distibucion de reclzodaos durante la contingencia) carecen de aguapotakle
agua potakle por Se cuenta con 2l personal para realizar el 1.00
Contingencia Sanitaria COVID suministro de agua potable
-19 =n difsrenieslocalidodes REALZADO
del municipic de Puekla 1.00
[COVID-19)
COMPONENTE LAT.LAZ LA 4 LA 18.LA? Porcentaje de etapas ejecutadas del Autorzacion de recursos [Suficiencia 3e autoriza un Programa de Obras por parte VARIABLET
"Infraesiructura basica que programa de clras en materio de presupuestal) del Municipio v/o el Estado y/o la Fedemcian,
confribuya a disminui las infrasstructura basica para disminui Estimaciones de Okra (Factura y oficio) 3e asigna recuro exfracrdinaric en tiempo y 12.00
carencias sociales (2n las carencias sociales Acta Entrega - Recepcidn forma para la sjscucidn de un programa de VARIABLE2
materia de rehabiitacion y/o cloras de infraestructura en nutricién. 12.00
construccién yio
mantenimisnic de espacios Porcentaje
plblicos y/o obras
hidrosanitarias y/o de 10000
electificacion y/o educativas
y/o de salud y/o de nuticion),
implementada”
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
ACTIVIDAD LA 1 Ejecutar 3 etapasdel Nimero de etapas ejecutadas Programa Se autoriza un Programa de Okbras por pal:te PROGRAMADO
Progroma de cloras de Reporie de resulfado: por etapa del Municipio y/o el Estado y/o la Federacion.
espacios publicos disefados. 3.00
rehakbilitadeos, construidos y
con obras demantenimiento REALZADO
ejecutados con recursos 3.00
federales y/o estatales y/o
municipales, a través de las
disfintas modalidades de co-
parficipacion [2.5.2
PROMUPINNA) [2.8.1
PROIGUALDAD)
ACTIVIDAD LA 3 Ejecutar 4 etapasdel Nimero de etapas ejecutadas Programa Se autoriza un Programa de Obras por parte PROGRAMADO
Frograma de cbras de Reporie de resultades por etapa del Municipio y/c el Estado y/o la Federacion.
infraestructura hidrosanitaria 4.00
[en materio de agua yio
drenajes sanitarios y pluvial, REALIZADO
asi come plantas de 4.00
tratamiento y/o impiezay/o
desazolve de cauces) con
recursos federales yio
estatales y/o municipales. a
través de los disfintas
modalidades de co-
parficipacion [2.5.2
PROMUPINNA)
ACTIVIDAD LA 4 Ejecutar 4 etapasdel Nimero de etapas ejecutadas C%dula de Informacion Basica Se autoriza un Programa de Okbras por pal:te PROGRAMADO
Progroma de cloras de Autorizacion de Recursos [Oficic de Suficiencia del Municipio y/o el Estado y/o la Federacion.
infraestructura eléctrica con Presupuestal) 4.00
recursos federales yio Cargiula de Contrato
estatales y/o municipales. a Reporte Fotografico (Ficha de Avance de REALZADO
través de las distintas Cera) 4.00
modalidades de co- Acta Entrega Recepcion
participacion [FROMUPINMNA
252)
ACTIVIDAD LA 18 Eecutar 4 etapas del Nimero de etapas ejecutadas C%dula de Informacion Basica Se autoriza un Programa de Obras por parte PROGRAMADO
Programa de obras en Autorizacion de Recurses [Oficic de Suficiencia del Municipio y/o el Estado y/c la Federacion.
materia educativa con Presupuestal) 400
recursos federales yio Cargiula de Contrata
estatales yfo municipales, a Reporte Fotografico (Ficha de Avance de REALZADO
través de las distintas Cera) 4.00
modalidades de co- Acta Entrega Recepcion
parficipacion (2.5.2
PROMUPINNA)
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de salud y/o nutricidn)
recursos exfracrdinarios
federales y/o estatales y/o
municipales; o defivadasde
peticione:s ciudadanas
extracrdinarias y/o situaciones
emargentss, a través de las
distintas modalidades de co-
participacidn [Bajo
demanda)

Acta Entrega Recepcion

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
ACTIVIDAD LA 19 Eecutar 4 etapasdel Nimero de etapas ejecutadas C%dula de Informacion Basica Se autoriza un Programa de Okbras por pal:te PROGRAMADO
Programa de cloras de Autorizacion de Recursos [Oficio de Suficiencia del Municipio y/o el Estado y/o la Federacion.
infraestructura de salud con Presupuestal) 400
recursos federales, estatales Caraiula de Confrato
y/o municipales, a través de Reporte Fotografico [Ficha de Avance de REAUZADO
las disfintas modalidadesde Oipra) 300
co-pariicipacion [Bajo Acta Entrega Recepcion
demanda) [2.5.2
PROMUPINNA}
ACTIVIDAD LA 19 Eecutar 2 etapasdel Nimero de etapas ejecutadas C%dula de Informacion Basica e asigna recurso exmzlordinario en fiempoy PROGRAMADO
Programa de cloras de Autorizacion de Recursos [Oficio de Suficiencia forma para la ejecucion de un programa de
infraestructura de nutricidn Presupuestal olbras de infraestructura en nutricidn. 200
con recursos federales Caraiula de Confrato
estatales y/o municipales, @ Reporte Fotogréfico [Ficha de Avance de REALZADO
través de las distintas Cera) 200
modalidades de co- Acta Entrega Recepcion
participacidn [Bajo
demanda) [2.5.2
PROMUPINNA)
ACTIVIDAD Becutar 1 Programa de cloras Nimero de programas ejecutados C%dula de Informacion Basica Se asigna recurso exfr?crdinuﬁo en fiempo y PROGRAMADO
de infraestructura [en Autorizacion de Recursos [Oficio de Suficiencia forma para la ejecucion de un programa de
espacios plllicos, Presupuestal oloras de infraestructura en espacios plklicos, 1.00
hidrosanitarias, de Caratula de Contrato hidrosanitarias, de electrficacién, en materia
electrificacidn, en materia Reporte Fotografico (Ficha de Avancede educativa, cultural, vivienda, de salud y/o REALZADO
educafiva, cultural, vivienda, Chral nutricion NO INICIADO
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Unidad(es) Responsable(s):

/ Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos

fructura y servicios publicos dignos

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTOS

0 ENERO-DICIEMBRE

RESULTADOS

COMPONENTE

LA 2 "Obras en materia de
infraestructura plblica (plazas
pllklicas y/o cenfros de
convivencia familiar y
recreacion social) en juntas
auxiliares y unidades
hakitacicnales, construidas”

Porcentaje de etapas eloboradasdel
Programa de obras de infraestructura
plklica del Municigio

Autorzacion de recursos (suficiencia
presupuestal)
Estimaciones de obra (Factura y oficia)
Acta Entrega - Recepcion

Se asigna recurso extracrdinaric en tiempo y
forma para la ejecucién de un programa de
cbras de infraestructura en nutricicn.
Existen solicitudes ciudadanas y/o situaciones
emeargentes y/o extracrdinanas gue impliquen
la ejecucion del programa

VARIABLET
200

VARIABLE 2
200

Porcentaje

100.00

ACTIVIDAD

LA Z Ejecutar2 efapasde
oloras en materia de
infraestructura plblica (plazas
plilicas y/o cenfras de
convivencia familiar y
recreacion social) en juntas
ausiliares y/o unidadss
habitacionales y/fo colonias
y/o barios del municipio
[2.8.2 PROIGUALDAD]

Nimerc de etapas ejecutadas

Oficios remitides o dependencias de solicitud
de obras de infraestructura de nutricion a
ejecutar y su seguimiento.

En caoso de ejecucion de obras lo siguiente:
Cédula de Informacion Basica Autorizacion
de Recursos [Suficiencia Presupuestal)
Cardiula de Contrato
Reporte Fotografico (Ficha de Avance de
Cra)

Acta Entrega Recepcién

e asigna recurso extracrdinario en fiempo y
forma para la ejecucidn de un programa de
olbras de infraestructura plbliica

PROGRAMADO
200
REALIZADO
200

ACTIVIDAD

Becutar 1 Programa de cloras
de infraestructura plklicacon
recursos extracrdinarios
federales, estatales y/o
municipales, y/o iniciativa
privada; o defivadas de
peticiones ciudadanas
exiraordinarias o sfuacionss
emergentes, a través de las
distintas modalidades de co-
participacion [Bajo

Mimerc de programas ejecutados

Programa
Conirato
Reporte de resultados: del programa
Oficics de asignacion y solicitud derecursos
extracrdinarics
Comprobacién delgaste

e asigna recurso extracrdinaric en fiempo y
forma para la ejecucion de un programa de
olbras de infraestructura plbliica

PROGRAMADO
1.00
REALIZADO
NOINICIADO

extracrdinarias o situaciones
emergentss, a fravés de las
distintas modalidades de con-
participaciadn [Bajo
demanda)

demanda)
LGTTER R FTAT G PROGRAMA -8 Ciuvdad incluyente con infraestructura y servicios piblicos dignos PERIODO ENERO-DICIEMBRE
ULTLBLICH BT LI / Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
COMPONENTE LA 12 “Instalaciones Porcentoje de etapas ejecutadas del Autorzacion de recursos (suficiencia Se asigna recurse exfracrdinaric en tiempo v VARIABLE
deportivas (en materia de programa de obras en instalaciones presupuestal) forma para la ejecucion de un programa de 200
disefic y/o construccidn ylo deportivas en materia de Estimaciones de cbra [factura y oficic) olbras de infraestructura en nutricidn. )
rehabilitacién y/o con construccidn yio remodelacion yio Acta Enfrega - Recepcion Existen solicitudes ciudadanas y/osituacionss VARIABLE2
tralpajos de mantenimisnio) mantenimisnto emergentes y/o extracrdinarias gue impliquen 200
en juntas auxiliares y/o la ejecucion del programa Porcentale
unidades habitacionalesy/o )
colonias y/o barios del 100.00
rmunicipio, beneficiadas”
ACTIVIDAD LA 12 Implementar 2 etapas Nimero de etapasimplementadas Oficios remitidos o dependencias de solicitud Se asigna recurso extrocrdinaric en tiempo y PROGRAMADO
del programa de de obras de infraestructura plblica a ejecutar forma para la ejecucion de un programa de
mantenimiento para espacics ¥ su seguimiento. obrasz de mantenimiento para espacics de 200
de activacion fisica, En caso de ejecucitn de obras lo siguiente: activacian fisica.
buscondo acuerdos de Cédula de Informacion Basica Autorzacion REALIZADO
colaboracion con los de Recursos [Suficiencia Presupuestal) 2.00
sectores, plllico y/o privade Caratula de Contfrato
[2.8.12 PROIGUALDAD) Repore Fotografice (Ficha de Avance de
Cipra)
Acta Entrega Recepcién
ACTIVIDAD Becutar 1 Programa de clras Mimerc de programas ejecutadeos Programa e asigna recurso extracrdinaric en tiempo y PROGRAMADO
de infraestructura deporfival Contfrata forma para la ejzcucidn de un programa de
con recursos exiraordinarios Reporte de resultados del programa obras de infraestructura deportiva. .00
federales, estatales y/o Oficios de asignacién y solicitud derecursas
municipales: o derivadasde extracrdinarics REALIZADO
peticiones ciudadanas Comprobacion delgaste NO INICIADO
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UL BLIERRESLLEL RS | Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos

PERIODO ENERO-DICIEMBRE

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
COMPONENTE 1 “Bienes inmueskles de la Porcentaje de kbienes inmuekles Autorzacion de recursos (suficiencia Se asigna recursc exfracrdinario en tiempo y VARIABLE1
Administracion Municipal intervenidos de la Administracion presupuestal) forma para la sjecucién de un programe de
[propios y/o amendadas) con Municipal [propios y/o amendados) Estimaciones de olra (factura y oficic) clbras de infrasstructura en nuticidn. 200
tralbajos de construccion yio Acta Entrega - Recepcion Existen soficitudes ciudadanas y/o situaciones VARIABLE 2
remodelacion y/o emergentes y/o extroordinarias gue impliquen 200
mantenimiento y/o la ejzcucion del programa
rehakiitacidn, intervenidos”
Porcentaje
100.00
ACTIVIDAD LA 1 Eecutar 2 etapas del Mimero de etapas ejecutadas Oficios remitidos a dependencias de solicitud Se asigna recurso extrgordincﬁo en fiempoy PROGRAMADO
programa de oloras de de cbras de mantenimiento a espacicsde forma para la ejecucion de un programa de
intervencian de bisnes activacién fisica a sjecutar y su seguimiento. obras de intervencidn de bienesinmusbles. 200
inmueblesde la En case de ejecucion de obras lo siguiente:
administracian municipal Cédula de Infermacion Basica REALIZADO
[propios y/o arendadaos| Autorizacién de Recurseos (Suficiencia 200
[2.8.1 FROIGUALDAD) [COVID- Presupuestal]
17] Cardiula de Contrato
Reporte Fotografico [Ficha de Avance de
Cora)
Acta Enfrega Recepcidn
ACTIVIDAD Ejecl:'tclr 1 Programa de Mimero de programas ejecutades Programa Se asigna recurso extr?ordinuﬁo en fiempoy PROGRAMADO
atencién a los inmusiles de Contrato forma para la sjscucion de un programa de

las Dependencias yEnfidades
Municipales con recursos
federales, estatales y/o
municipales extracrdinarics

y/o situaciones emergentes, a
través de las distintas
modalidades de co-

participacion [Bajo
demanda)

Reporte de resultados del programa
Oficios de asignacion y solicitud derecursos
extracrdinarios
Comprobacién delgaste

okras de atencidn a inmuskles de 1.00
dependencios.
REALIZADO
NO INICIADO

LA LTERG DY G PROGRAMA-8 Civdad incluyente con infr
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fructura y servicios piblicos dignos

PERIODO ENERO-DICIEMBRE

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
COMPONENTE LA 15 "Oloras y proyectos Porcentaje de etapa: ejecutadas del Autorzacion de recurses (suficiencia Se asigna recurse extracrdinaric en tiempo y VARIABLET
municipales y/o enconvenio programa de obras en el patrimonio presupuestal) forma paro la ejzcucion de un programa de
con la Federacidn yfo conel culiural del Municipic Estimaciones de ciora olbras de infraestructura en nutrhcidn. 200
Estadeo y/o con Crganismos Acta Entrega - Recepcién Existen soficitudes ciudadanas y/o stuacionss VARIABLE 2
Nacionales yio gentes y/o extracrdinarias qus impliquen 2.00
Intermacionales que la ejecucion del programa P tai
preservan, conservan y orcentaje
realzan la imagen del 100.00
patrimonic cultural del
runicipio, ejecutadas yio
iniciadas”
ACTIVIDAD LA 15 Realizar 2 etapas del Mimero de etapas realizadas Oficios remitidos a dep:endencicls de solicitud Se asigna recurso extrgordinclrio en fiempoy PROGRAMADO
Programa de obras de de obras de intervencion de bienes inmuebles forma paro la ejecucion de un programa de
mejoramiento de imageny a ejecutar y su seguimiento. ocloras de imagen y rehakilitacion en sifios 200
rehabilitacién en sifios En caso de ejecucion de obras lo siguiente: histaricos.
histéricos y culturales del Cédula de Informacién Basica Autorzacidn REALIZADO
Municipio de Recursos [Suficiencia Presupuestal) 2.00
Caraiula de Contrato
Reporte Fotografice [Ficha de Avance de
Obra)
Acta Entrega Recepcion
ACTIVIDAD Eecutar 1 Programa de cbras Nimero de programas sjecutados Programa Se asgna recurso extracrdinario en fiempo y PROGRAMADO
que preservan. conservan y Centrato forma para la sjecucién de un programa de
realzan la imagen del Reporte de resuliados del programa obras de imagen y rehakilitacion en sifios 1.00
patrimeonic cultural del Oficios de asignacion y solicitud derecursas histaricos.
Municipic con recursas extraordinarios REALIZADO
extracrdinarios federales, Comprobacidn delgasto NOINICIADO
estatales y/o municipales o
derivado de peticiones
civdadanas extracrdinarias o
situaciones emergentes, a
traves de las distintas
modalidad de co-
poriicipacicnes (Baje
demanda)
COMPONENTE LA 16 "Oloras de Porceniaje de stapas ejecutadasen Autorizacion de recursos [Suficiencia Se autoriza un Programa de Obras por parte VARIABLET
infraestructura vial matena de obras de infraestructura presupuestal) del Municipio y/o el Estado y/o la Federacion.
[mantenimiento a viaidades, wial Estimaciones de Okra (Factura y oficia) Se asigna recurso extracrdinario en fiempo y 4.00
puentes y banguetas Acta Enfrega - Recepcidn forma para la ejecucién de un programa de VARIABLE 2
existentes y/o construcciénde ckras de infrasstructura en nuticidn. 4.00
nuevas viaidodes con
pavimento yio concrato
hidraulico). ejecutadas” Porcentaje

100.00




NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
ACTIVIDAD LA 16 Ejecutar 4 etapas del Nimere de stapas ejecutadas Oficios remifides a dependencias de solicitud e avtoriza un Programa de Oloras por pal:te PROGRAMADO
Frograma de mantenimiento de cbras de mejoramisnto de imagen y del Municipio y/o el Estado y/c la Federacion.
menor (pacheac) en distintas rehakiltacion en sitics historicos a ejecutary su 4.00
vialidades del Municipio seguimiento.
[COVID-17) En casa de ejecucion de obras lo siguiente: REALIZADO
Cédula de Informacion Basica Autorzacion 4.00
de Recursos [Suficiencia Presupuestal]
Caraiula de Contrato
Reporte Fotografico (Ficha de Avance de
Clra)
Acta Entrega Recepcion
ACTIVIDAD LA 16 Ejecutar 2 etu_pcls_c!el Nimero de stapas ejecutadas Programa Se avtoriza un Programa de Obras por parte PROGRAMADO
Programa de rehabiitaciény Repors de recuttadeos por stapa del Municipic y/o el Estade y/o la Federacién.
mantenimiento a pavimento 200
=n distintas violidades del
Municipio [COVID-19) REALIZADO
200
ACTIVIDAD LA 18 Realizar 3 etap'cls del Mimero de stapas realizadas C%d ula de Informacion Basica e avtoriza un Programa de Obras por parte PROGRAMADO
programa de atencién a las Autorizacién de Recursos [Cficio de Suficiencia del Munisipia y/o =l Estade y/o la Federacidn.
salicitudes de la Secretarade Presupuestal) 3.00
Moviidad (cruceros Caratula de Confrato
pricritancs, pases a nivel e Reporte Fotografico (Ficha de Avance de REALIZADO
infraestructura ciclisia) Cra) 200
Acta Entrega Recepcion
ACTIVIDAD LA 16 Ejecutar 4 etapas del Nimere de stapas ejecutadas C%d vla de Informacion Basica e avtoriza un Programa de Obras por parte PROGRAMADO
Programa de Autorizacion de Recursos [Oficio de Suficiencia del Municipio y/o el Estado y/c la Federacion.
pavimentaciones con Presupuestal) 4.00
recursos federales y/o Caratula de Confrato
estatales y/o municipales Reporte Fotografico [Ficha de Avance de REALIZADO
Obraj 5.00
Acta Entrega Recepcicn
ACTIVIDAD LA 14 Realizar 2 etopas del Mimero de etapas realizadas Cédula de Informacion Basica La ciudadania requiere que se ejecutencbras PROGRAMADO
programa de modernizacion Autorizacion de Recursos [Oficio de Suficiencia de modemizacion de vialidadss y puentescon
de viglidades con concreto Presupuestal) concreto hidraulico. 200
hidraulico y/o construccion Caratula de Contrato Se asigna recurso extracrdinaric en tiempo y
de puentes (Bajo demanda) Reporte Fotografice (Ficha de Avance de forma para la ejecucion de un programa de REALIZADO
Obra) cloras de modemzacion de vialidades con 200
Acta Entrega Recepcion conereto hidraulico y/o construccion de
puentes
ACTIVIDAD LA 14 Realizar 4 reportes de Nimero de reportes realizados C%d vla de Informacion Basica e asigna recurso extrt’]ordincﬁo en fiempoy PROGRAMADO
las obras ejecutadasen Autorizacion de Recursos [Oficio de Suficiencia forma para la gjecucion de un programa de
materia de infraestructura vial Presupuestal) oloras de infraestructura vial 4.00
Cardaiula de Contrato
Reporte Fotografice (Ficha de Avance de REALIZADO
Obraj 400

Acta Entrega Recepcidn
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fructura y servicios publicos dignos

PERIODO ENERO-DICIEMBRE

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
ACTIVIDAD Ejecutar | pr de obi NG de prog ejecutados Fragrama S= asigna recurso exiracrdinario =n fismpo y PROGRAMADO
de infraestructura vial Contrato forma para la ejecucion de un programa de
[mantenimientc a viaidades, Reporte de resultados del programa obras de infraestructura vial. 1.00
puentes y bangquetas Oficics de asignacion y solicitud derecursas
existentes y/o construcciénde extroordinarios REALZADO
nuevas vialidades con Comprokbacién delgasto NOINICIADO

pavimento y/o concrato
hidraulico) con recursos
extracrdinarios federales,
estatales y/o municipales: o
derivados de peticiones
civdadanas exiraordinanas o
situaciones emergentes [Bajo
demanda)
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
COMPONENTE LA 21 “Sistema administrative. Porcentaje de solicitudes atendidas Listado de solicitudes recibidas y atendidas por Lac dif s Inidades A inis de la VARIABLE1
de Staff, implementado”™ por el Staff las dreas con nombre, carge y frma del Secretara de Infraestructura y Servicios 217.00
servidor plblico responzakle. sellade por la Piblicos efectian solicitudes ala Direccidn )
Direccién Administrativa Adminisirativa VARIABLE 2
Oficios 217.00
Memorandos
Porcentaje
100.00
ACTIVIDAD LA 21 Atender 120 solicitudes MNumerc de sclicitudes administrativas Reporte mensuval de sclicitudes Las di Unidodes admini: dela PROGRAMADO
administrativas recicidos (Bajo atendidas Oficios Secretaria de Infraestructura y Servicios
demanda) Memaorandos Plklicos efectlan solicitudes a laDireccidn 120.00
Administrativa. REALIZADO
47.00
ACTIVIDAD LA 21 Realirar 25 occionesde Nimerc de acciones realizadas Oficios de recepeion y devalucion de la Los recibos de nomina son enfregados en PROGRAMADO
comprobacion del pago de némina a la SECAD tiempo y forma por la SECAD.
la némina Reporte de tickets recibidos, firmadesy El personal asiste fisicaments a firmar su recibo 2500
devueltos de nomina. REALIZADO
25.00
ACTIVIDAD LA 21 Atender 90 solicitudes Nimers de solicitudesde Reporte mensual de solicitudes deinformacion El solicitante contesta la coreccion de datos PROGRAMADO
de transparencia recipidas transparencia atendidas Solicitudes de informacion recibidas en tiempo y forma.
por la UT [Bajo demandal) Oficios o documentos de atencién ala Lainformacidn solicitada esta disponible y es 0,00
selicitud competfencia de la Secretara.
La infarmacién sclicitada ne fiene ningdn REALIZADO
codige de confidencialidad o esreservada. 170.00
ACTIVIDAD Ejecutar 1 estrategio de Numero de estrategias ejecutadas Repore de resultodos de la estrotegia e asigna recurso extracrdinario en tiempo y PROGRAMADO
accionss emergentes en el Cficios de asignacian y solicitud de recursos foarma para la ejecucion de una estrategia de
marco COVID-17 (Bajo extraordinarios acciones emergentes en el marco COVID-19 1.00
demanda) [COVID-17) Comprokacion del gasto REALIZADOC
NOINICIADO
COMPONENTE LA 17 "Procedimientos Porcentaje de procedimientos Expedientes de asuntes jurdicos Las unidades adminstrativas remiten VARIABLE]
juridicos adminisirativos en juridicos atendidos en fiempe yforma administratives informacion a la Direccién Jurdica para la
materia de infraestructura y atencién de asuntos de indole adminisirativa 595.00
servicios plblicos, atendidos” yic juridica VARIABLED
595.00
Porcentaje
100.00
LG EE S Rt Gl PROGRAMA -8 Civdad incluyente con infraestructura y servicios publicos dignos O ENERO-DICIEMBRE
UL LB IEH LIS LI | Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS RESULTADOS
ACTIVIDAD LA 17 Pagar 200 NGmero de publicacione: pagadas Convocatonas Existen procedimientos de Licitacion y PROGRAMADO
puklicaciones de Invitaciones Adjudicacion de obra puklica y servicios
convocatorias para los Los procedimientos de adjudicacion de obra 200.00
procedimientos de licitacidny plklicason llevados a cabo en tiempo y
adjudicacion de las cbras forma REALIZADO
plblicas y servicias 184.00
relacicnados respecto a su
apego al marco jufdico (Bajo
demanda)
ACTIVIDAD LA 17 Elaborar 240 Mimera de documentos elakborados Caratulas de Contratos y/o Convenios El procedimients de adjudicacion s= concluye PROGRAMADO
deocumentas [confratos y Relocion mensual de los confratos o convenios en fiempo y forma
convenios| [Bajo demanda) elaborados. con nomiore. carge y firma del Las circunstancias propias de la sjecucién de 240,00
servider plbklico responsable, sellade por el la Obra plkblica exigen la celebraciénde una
area corespondiente o mas convenios, en cualguiera de sus REALIZADO
maodalidades. 221.00
ACTIVIDAD LA 17 Atender 100 asuntos MNimero de asuntos jundiceos atendidos Actuaciones Diversas de caracter Las Dependencias, Enfidades y Unidades PROGRAMADO
juridicos en fiempo y forma, Administrativas Administrativas respectivas, solicitan y
mediante la elaboracion de Informes rendidos a Tribunales Judiciales y proporcicnan en fiempo y forma la 100.00
documentos de naturaleza Administrativos. infarmacion para la atencidn de asuntos de
jurdica en losprocedimientos Relacién mensual de los asunios juridicos indole juidico. REALZADO
jurisdiccionales y atendidos, con nomiore, cargo y firma del 213.00
administratives. s como servidor pliblico responsable. sellado por el
actuaciones diversas propias drea corespondiente
de la Secretaria [Bojo
demanda)
ACTIVIDAD LA 17 Atender 148 pogosa Numerc de pages atendidaos Reporte de pogos atendidos El ciudadono cumple con los reguisitos para el PROGRAMADO
ferceros por ejecucion de Copia de coratula de Crden de pago pogo por dafics ocasionados porbaches
obras y servicios, gostosde Copia de chegue y/o recibo de pago caida de arboles y por la prestacion de 148.00
responsabiidad, Copia de Pdliza servicios plblicos.
afectaciones, gastos Bl afectade, acredita los derechos de REALIZADO
notariales, impuestos y ; propiedad. NOINICIADO
derechos [Bojodemanda) La Tesorera Municipal efectia el pogo en
fiempo y forma.
ACTIVIDAD LA 17 Elaloorar 4 reportes de Nimero de reportes elaborados Reporte de procedimientos jurdicos, con Existen procedimientos juridicos para su PROGRAMADO
los procedimientos jundicos nombre y firma del servidor pdblico atencion por parte de la Direccidn
administrativos en materiade responsakble y sello del area corespondiente 4.00
infraestructura y servicios REALIZADO

plblicos atendidos

4.00




MNombre del programa:

PROGRAMA-8 Ciudad i Y
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MEDIO DE VERIFICACION

PERIODO ENERO-DICIEMBRE

SUPUESTOS
Suficiente personal con disponikilidad de
horaric.

L LE IEREETLLEL LR G |/ Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

RESUMEN NARRATIVO

NIVEL
LAG LA T4 LATS

Reporie semanal d= los rabajos aiendides

INDICADOR
Reporte fotografico

Forcentaje de programas de

mantenimienic semanalesrealzados

Laz condiciones climaficas sonadecuadas

para realizar los fraibajos de mantenimiento.
Maquinaria suficiente y en buenas

RESULTADOS

VARIABLE1
95.00
VARIABLE 2

90.00

COMPONENTE
Mantenimiente y atencidna
calles del Ceniro Histdrico,
Colonias y Juntas Auxiliares,

realizado

LA & LA 15 Ejecutar 45

al Centro Histérico, Colonias y Juntas

Auxiliares

Mimero de programas ejecutadeos Reporte semanal de los trakaojos atendidos
Reporte fotografice

condiciones para realzar los frabajos

Suficiente perscnal con deponicilidad de
horaric.

Las condiciones climaticas son adecuadas
para realizar los fraibajos de mantenimienta.
Maquinaria suficiente y en buenas

condiciones para realizar los trabajos

Porcentaje
105.56
PROGRAMADO
45.00
REALIZADO
47.00

ACTIVIDAD
programas de
mantenimiento rufinaric a
vialidades y espacios pllklicos
del Centro Histdrico [2.8.4
FROIGUALDAD]

Nimero d= pragramas sjecutados Reporte semanal de los rabajos atendidos
Reporte fotografice

Suficiente perscnal con dsponicilidad de
horaric
Las condiciones climaticas son adecuadas
para realizar los fraibajos de mantenimienta.
Maquinaria suficiente y en buenas

PROGRAMADO
45.00
REALIZADO
48.00

LA 14 Ejecutar 45 programas
de atencién conmaguinaria
a peticiones de Colonias y

Juntas Auxiliares

ACTIVIDAD

Programa
Contrate

Mimero de programas ejecutadeos
Reporte de resultados del programa

condiciones para realzar los frabajos

e asigna recurso extracrdinaro en iempo y
forma para la ejecucién de un programa de
mantenimiento.

PROGRAMADO
1.00
REALIZADOC
NOINICIADO

Ejzcutar 1 programa de
mantenimiente con recursos
extracrdinarics fedsrales,
estatales y/o municipales: o
derivadas de peficiones
ciudadanas extracrdinarias o
situaciones emergentes (Bajo
demonda)

ACTIVIDAD

Oficios de asignacion y solicitud derecursas
exiraordinarios
Comprobacion delgaste
Reparte fotografico




Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Modalidad: Gasto Federalizado.

Municipio: Puebla, Pue.

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)

Tipo de Evaluacion: Especifica de Desempeno

Ano de Evaluacion: 2020

CONSTRUCCION DE
MODULO SANITARIO EN
ESTRUCTURA REGIONAL C

LOCALIDAD DE $

46600 SAN JERONIMO DIRECTA ZAP 100 % 594
EN LA ESCUELA PRIMARIA 877,770.85
CALERAS
MIGUEL HIDALGO CLAVE
21DPR0245D,

CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN $

PAVIMENTO Y OBRAS 4761 FRANCISCO  [COMPLEMENTARIA|  ZAP 331727485 100 % 3096

COMPLEMENTARIAS TOTIMEHUACAN T




MANTENIMIENTO DE

PRIMARIA AULAS DE LA LOCALIDAD ;
ESCUELA REVOLUCION 14453 | HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 539392266 100 % 555
MEXICANA CLAVE DE ZARAGOZA o
21DPR1261B
MANTENIMIENTO DE
LOCALIDAD
PRIMARIA AULAS EN LA POBREZA $
5679 |HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 594
ESCUELA MIGUEL HIDALGO EXTREMA| 1,773,850.84
DE ZARAGOZA
CLAVE 21DPR0245D
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN ;
PAVIMENTO Y OBRAS 15208 FRANCISCO |COMPLEMENTARIA|  ZAP 520887141 100 % 145
COMPLEMENTARIAS TOTIMEHUACAN A
AMPLIACION DE LA RED DE LOCALIDAD ;
ALCANTARILLADO 15400 |HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 456168.74 100 % 175
SANITARIO DE ZARAGOZA o
AMPLIACION DE DRENAJE LOCALIDAD DE ;
SANITAIO EN VARIAS 15781 SAN ANDRES DIRECTA ZAP 9124 156.16 100 % 930
CALLES AZUMIATLA e




CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN ;
PAVIMENTO Y OBRAS 15487 PABLO COMPLEMENTARIA|  ZAP 1 983.008.69 100 % 5156
COMPLEMENTARIAS XOCHIMEHUACAN e
CONSTRUCCION DE
TECHADO EN EL AREA DE
IMPARTACION DE
LOCALIDAD DE
EDUCACION FISICA EN LA POBREZA $
18961 SANTO TOMAS DIRECTA 100 % 418
ESCUELA PRIMARIA EXTREMA| 1,390,553.21
CHAUTLA
GENERAL MATUTINA
PROGRESO C.C.T.
21DPR1558L
CONSTRUCCION DE
TECHADO EN EL AREA DE
IMPARTCION DE LOCALIDAD SAN ;
EDUCACION FISICA EN 19791 JERONIMO DIRECTA ZAP 970,667 67 100 % 171
ESCUELA TELESECUNDARIA CALERAS B
JOSE MARIA MALDONADO
C.C.T.21ETV0535S
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
21894 |HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 100
AGUA POTABLE EXTREMA| 101,407.20
DE ZARAGOZA




CONSTRUCCION DE
TECHADO EN EL AREA DE

LOCALIDAD SAN

IMPARTACION DE POBREZA $
19346 FRANCISCO DIRECTA 100 % 600
EDUCACION FISICA EN EXTREMA| 1,289,884.13
TOTIMEHUACAN
ESCUELA PRIMARIA BENITO
JUAREZ C.C.T. 21DPR3598Z
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD LA POBREZA $
20683 COMPLEMENTARIA 100 % 183
PAVIMENTACION DE CALLE RESURRECCION EXTREMA| 2,187,072.79
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN $
PAVIMENTO Y OBRAS 20550 PABLO COMPLEMENTARIA|  ZAP 128231543 100 % 110
COMPLEMENTARIAS XOCHIMEHUACAN SR
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN POBREZA $
PAVIMENTACION Y OBRAS | 17320 PABLO COMPLEMENTARIA 100 % 218
EXTREMA| 2,391,157.85
COMPLEMETARIAS XOCHIMEHUACAN




LOCALIDAD SAN

CONSTRUCCION DE $
20863 BALTAZAR COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 160
PAVIMENTACION DE 1,996,990.36
CAMPECHE
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN POBREZA $
PAVIMENTO Y OBRAS 63991 JERONIMO COMPLEMENTARIA 100 % 190
EXTREMA| 2,052,485.21
COMPLEEMTARIAS CALERAS
CONSTRUCCION DE
TECHADO EN EL AREA DE
IMPARTACION DE LOCALIDAD SAN $
EDUCACION FISICAEN 17447 ANDRES DIRECTA ZAP 109428167 100 % 301
ESCUELA PRIMARIA AZUMIATLA A
NETZAHUALCOYOTL C.C.T.
21DPR3688S
LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE $
93641 | HEROICA PUEBLA COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 438
PAVIMENTACION. 4,649,530.68
DE ZARAGOZA




CONSTRUCCION DE

LOCALIDAD SAN

$

PAVIMENTACION Y OBRAS | 88683 BALTAZAR COMPLEMENTARIA]  ZAP 215 167.99 100 % 148
COMPLEMENTARIAS CAMPECHE T
LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE $
151204 |IGNACIO ROMEROICOMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 203
PAVIMENTO 1,693,553.57
VARGAS
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN §
PAVIMENTO Y OBRAS 107321 BALTAZAR COMPLEMENTARIA]  ZAP 404977451 100 % 327
COMPLEMENTARIAS CAMPECHE T
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD
POBREZA $
PAVIMENTO Y OBRAS 121214 IGNACIO COMPLEMENTARIA 100 % 261
EXTREMA| 3,212,214.80
COMPLEMENTARIAS ZARAGOZA




CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN ;
PAVIMENTO Y OBRAS 106961 FRANCISCO [COMPLEMENTARIA|  ZAP 4606507 27 100 % 385
COMPLEMENTARIAS TOTIMEHUACAN e
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN ;
PAVIMENTO Y OBRAS 120588 BALTAZAR  [COMPLEMENTARIA|  ZAP 5 302,687 87 100 % 448
COMPLEMENTARIAS CAMPECHE A
LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE $
175903 |IGNACIO ROMERO[COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 135
PAVIMENTO 1,131,861.13
VARGAS
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN N REZA ;
PAVIMENTO Y OBRAS 120729 FRANCISCO  |COMPLEMENTARIA 100 % 218
EXTREMA| 2,873,194.27
COMPLEMENTARIAS TOTIMEHUACAN
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN L. LI ;
PAVIMENTO Y OBRAS 120918 FRANCISCO  [COMPLEMENTARIA 100 % 378
EXTREMA| 3,939,920.95
COMPLEMENTARIAS TOTIMEHUACAN




CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN Y. LT ;
PAVIMENTO EN FRAY JUAN | 151029 BALTAZAR  [COMPLEMENTARIA 100 % 720
EXTREMA| 7,716,314.75
DE ZUMARRAGA CAMPECHE
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN ;
PAVIMENTO Y OBRAS 121039 FRANCISCO [COMPLEMENTARIA|  ZAP 480120120 100 % 438
COMPLEMENTARIAS TOTIMEHUACAN T
AMPLIACION DE DRENAJE LOCALIDAD LA $
158601 DIRECTA ZAP 100 % 260
SANITARIO E RESURRECCION 384,883.42
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE POBREZA $
157363 BALTAZAR  [COMPLEMENTARIA 100 % 190
PAVIMENTO EXTREMA| 2,407,062.04
CAMPECHE
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE $
157979 FRANCISCO COMPLENTARIA ZAP 100 % 328
PAVIMENTO 3,374,914.61

TOTIMEHUACAN




LOCALIDAD

CONSTRUCCION DE $
157100 IGNACIO COMPLENTARIA ZAP 100 % 226
PAVIMENTO 2,927,978.10
ZARAGOZA
LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE POBREZA $
175716 IGNACIO COMPLEMENTARIA 100 % 85
PAVIMENTO EXTREMA| 1,108,385.42
ZARAGOZA
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE POBREZA $
158132 PABLO 100 % 110
PAVIMENTO EXTREMA| 1,391,297.88
XOCHIMEHUACAN| COMPLENTARIA
LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE POBREZA $
157261 | SANTO TOMAS |COMPLEMENTARIA 100 % 195
PAVIMENTO EXTREMA| 2,182,517.44
CHAUTLA
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE $
157941 FRANCISCO ZAP 100 % 3096
PAVIMENTACION 3,299,161.15
TOTIMEHUACAN |[COMPLEMENTARIA
AMPLIACION DE DRENAJE LOCALIDAD LA POBREZA $
159004 DIRECTA 100 % 320
SANITARIO E RESURRECCION EXTREMA| 754,918.64




CONSTRUCCION DE

LOCALIDAD SAN

$

159307 COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 6575
PAVIMENTO TOMAS CHAUTLA 2,434,535.20
CONSTRUCCION DE DOS
AULAS EN LA
LOCALIDAD
TELESECUNDARIA $
158514 | HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 100 % 303
LICENCIADO SALVADOR 1,199,453.20
DE ZARAGOZA
ZAMUDIO C.CT.
21DTV0036X,
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE $
171923 JERONIMO COMPLENTARIA ZAP 100 % 178
PAVIMENTO 1,729,644.43
CALERAS
LOCALIDAD SAN
AMPLIACION DE DRENAJE $
172543 FRANCISCO DIRECTA ZAP 100 % 60
SANITARIOS 99,658.34
TOTIMEHUACAN
LOCALIDAD
POBREZA $
REHABILITACION EN CALLE | 172111 IGNACIO COMPLEMENTARIA 100 % 109467
EXTREMA| 2,691,135.93
ZARAGOZA




LOCALIDAD SAN

CONSTRUCCION DE $
172446 PABLO COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 5156
PAVIMENTACION EN CALLE 2,383,720.09
XOCHIMEHUACAN
CONSTRUCCION DE
LOCALIDAD POBREZA $
PAVIMENTACION DE LA 176370 COMPLEMNTARIA 100 % 417
LIBERTAD TECOLA EXTREMA| 5,170,969.87
CALLE
LOCALIDAD
REHABILITACION VIALEN POBREZA $
178233 |IGNACIO ROMERO| COMPLENTARIA 100 % 24519
CALLE EXTREMA| 888,140.16
VARGAS
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD SAN §
PAVIMENTO EN CALLE 178618 FRANCISCO |COMPLEMENTARIA|  ZAP 7092 500,95 100 % 2152
MERCURIO TOTIMEHUACAN A
REHABILITACION VIAL EN LOCALIDAD LA POBREZA $
176089 COMPLEMENTARIA 100 % 1239
AVENIDA AYUNTAMIENTO LIBERTAD EXTREMA|  574,230.82
LOCALIDAD LA POBREZA $
REHABILITACION VIAL 176118 COMPLEMENTARIA 100 % 1239
LIBERTAD EXTREMA| 574,230.82




LOCALIDAD

REHABILITACION EN CALLE | 172321 IGNACIO  |COMPLEMENTARIA|  ZAP > 494 230 .3 100 % 109467
ZARAGOZA e
LOCALIDAD SAN
REHABILITACION EN LA $
172818 PABLO COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 24478
AVENIDA 4,317,224.14
XOCHIMEHUACAN
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE $
178794 | FRANCISCO (COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 261
PAVIMENTACION 2,485,806.95
TOTIMEHUACAN
LOCALIDAD SAN POBREZA $
REHABILITACION VIAL | 176329 COMPLEMENTARIA 100 % 24478
MIGUEL CANOA EXTREMA| 2,492,775.52
LOCALIDAD $
REHABILITACION VIAL | 175422 COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 12239
LIBERTAD 612,656.06
LOCALIDAD POBREZA $
REHABILIATACION VIAL | 175506 COMPLEMENTARIA 100 % 12232
LIBERTAD EXTREMA|  612,656.06




MANTENIMIENTO DE LA

LOCALIDAD
ESCUELA PRIMARIA TIRSO $
173518 | HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 100 % 585
SANCHEZ TABOADA 572,610.35
DE ZARAGOZA
C.C.T.21DPR0362T.
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE POBREZA $
177920 FRANCISCO  |[COMPLEMENTARIA 100 % 163
PAVIMENTO EN CALLE EXTREMA| 1,899,214.86
TOTIMEHUACAN
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE $
178389 FRANCISCO |COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 592
PAVIMENTO 6,082,612.33
TOTIMEHUACAN
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE POBREZA $
175979 BALTAZAR COMPLEMENTARIA 100 % 420
PAVIMENTO EN CALLE EXTREMA| 4,337,217.90
CAMPECHE
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE POBREZA $
178902 FRANCISCO  |[COMPLEMENTARIA 100 % 189
PAVIMENTO EN CALLE EXTREMA| 2,409,119.80
TOTIMEHUACAN
LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE $
176032 |IGNACIO ROMEROICOMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 1973
PAVIMENTO 2,470,013.42
VARGAS
LOCALIDAD
POBREZA $
REHABILITACION VIAL 177727 | HEROICA PUEBLA [COMPLEMENTARIA 100 % 24478
EXTREMA| 2,572,150.75
DE ZARAGOZA




AMPLIACION DEL CENTRO
DE DESARROLLO

LOCALIDAD SAN
COMUNITARIO SAN POBREZA
211125 FRANCISCO  |[COMPLEMENTARIA $1,722,883,.82 100 % 511
RAMON EN ESPACIO EXTREMA
TOTIMEHUACAN
ABIERTO PARA LA
ATENCION COMUNITARIA
AMPLIACION DEL ;CENTRO
DE DESARROLLO LOCALIDAD SAN $
COMUNITARIO SNTE ;EN | 212526 FRANCISCO  |COMPLEMENTARIA|  ZAP 1108.988.33 100 % 2938
ESPACIO ABIERTO PARA LA TOTIMEHUACAN T
ATENCION COMUNITARIA
AMPLIACION DEL CENTRO
DE DESARROLLO
LOCALIDAD
COMUNITARIO SOLIDARIO $
215976 SEBASTIAN DE |COMPLEMENTARIAl  ZAP 100 % 3809
EN ESPACIO ABIERTO PARA 1,294,843.59
APARICIO
LA ATENCION
COMUNITARIA
LOCALIDAD SAN §
REHABILITACION VIAL 173122 PEDRO COMPLEMENTARIA]  ZAP 100 % 24478
7,870,517.73

ZACACHIMALPA




CONSTRUCCION DE

LOCALIDAD LA

$

203578 COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 509
PAVIMENTO EN CALLE RESURRECCION 5,632,831.01
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD LA $
203609 COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 111
PAVIMENTO EN CALLE RESURRECCION 990,911.95
CONSTRUCCION DE POZO
LOCALIDAD
PROFUNDO DE AGUA POBREZA $
174096 | SANTA MARIA DIRECTA 100 % 13673
POTABLE EN PREDIO EXTREMA| 3,755,980.92
. ; XONOCATEPEC
PARAJE BANDERA
LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE POBREZA $
191352 | HEROICA PUEBLA [COMPLEMENTARIA 100 % 817
PAVIMENTO EN CALLE EXTREMA|  6,250,416.97
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE POBREZA $
180135 | JERONIMO  [COMPLEMENTARIA 100 % 286
PAVIMENTO EXTREMA| 3,262,717.82
CALERAS
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE $
191494 | JERONIMO  [COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 376
PAVIMENTACION EN CALLE CALERAS 4,024,404.54




AMPLIACION DEL CENTRO
DE DESARROLLO

LOCALIDAD SAN
COMUNITARIO TRES $
215539 FRANCISCO  |COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 9218
CRUCES EN ESPACIO 1,452,611.57
TOTIMEHUACAN
ABIERTO PARA LA ATENCIO
COMUNITARIA
LOCALIDAD SAN
CONSTRUCCION DE $
180238 FELIPE COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 33586
PAVIMENTO EN LA CALLE 15,579,860.80
HUEYOTLIPAN
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD LA $
178703 COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 234
PAVIMENTO EN CALLE RESURRECION 2,551,869.59
CONSTRUCCION DE AULAS
DIDACTICAS EN JARDIN DE LOCALIDAD SAN $
NINOS CAPED SAN 173298 SEBASTIAN DIRECTA ZAP 1205 947 46 100 % 164
APARICIO C.C.T.21DJN2286A APARICIO T
|
LOCALIDAD
CONSTRUCCION DE $
202738 |HEROICA PUEBLA COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 734
PAVIMENTACION EN CALLE 1,992,532.45
DE ZARAGOZA




AMPLIACION DE LA RED DE

LOCALIDAD SAN

POBREZA $
DRENAJE SANITARIO EN 210221 FRANCISCO DIRECTA 100 % 205
EXTREMA| 1,156,266.78
CALLE TOTIMEHUACAN
AMPLIACION DEL CENTRO
LOCALIDAD
DE DESARROLLO POBREZA $
215742 | SANTO TOMAS [COMPLEMENTARIA 100 % 6540
COMUNITARIO SAN TOMAS EXTREMA| 1,703,590.70
CHAUTLA
CHAUTLA
CONSTRUCCION DE LOCALIDAD LA $
202411 COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 730
PAVIMENTO EN CALLE RESURRECION 1,790,751.37
LOCALIDAD SAN
REHABILITACION VIALEN $
180403 JERONIMO  |COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 24478
CALLE CALERAS 5,703,576.33




AMPLIACION DE LA RED DE LOCALIDAD POBREZA $
DRENAJE SANITARIO EN 187248 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 415
EXTREMA|  458,290.69
CALLE DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
REHABILITACION EN POBREZA $
211486 |HEROICA PUEBLA [COMPLEMENTARIA 100 % 980865
AVENIDA 15 ORIENTE EXTREMA| 2,325,620.12
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
REHABILITACION EN $
211554 | HEROICA PUEBLA COMPLEMENTARIA|  ZAP 100 % 558954
AVENIDA 15 ORIENTE 1,325,274.88
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
POBREZA $
REHABILITACION VIAL 220706 IGNACIO COMPLEMENTARIA 100 % 544848
EXTREMA| 3,072,833.49
ZARAGOZA
LOCALIDAD
POBREZA $
REHABILITACION VIAL 220893 IGNACIO COMPLEMENTARIA 100 % 530029
EXTREMA| 2,989,255.27
ZARAGOZA




LOCALIDAD

POBREZA $
REHABILITACION VIAL 220948 IGNACIO COMPLEMENTARIA 100 % 501652
EXTREMA| 2,829,211.85
ZARAGOZA
LOCALIDAD
POBREZA $
REHABILITACION VIAL 178531 |IGNACIO ROMERO COMPLEM 100 % 24519
EXTREMA| 1,562,990.31
VARGAS
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED $
16035 |HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 100 % 20
ELECTRIFICACION 17,365.69
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
16782 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 20
ELECTRIFICACION EN EXTREMA 23,272.84
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED POBREZA $
4480 |HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 20
ELECTRIFICACION EXTREMA 146,938.41
DE ZARAGOZA




LOCALIDAD

AMPLIACION DE LA RED $
18173 |HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 100 % 48
ELECTRIFICACION 82,943.80
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED POBREZA $
4188 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 124
ELECTRIFICANTE EXTREMA 266,745.33
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED POBREZA $
4755 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 140
ELECTRIFICANTE EXTREMA 275,605.54
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD SAN
AMPLIACION DE LA RED POBREZA $
13370 FRANCISCO DIRECTA 100 % 64
ELECTRIFICANTE EXTREMA 143,521.34
TOTIMEHUACAN
LOCALIDAD SAN
AMPLIACION DE LA RED DE $
4692 ANDRES DIRECTA ZAP 100 % 48
ELECTRIFICACION 129,072.48
AZUMIATLA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE POBREZA $
19498 SANTO TOMAS DIRECTA 100 % 168
ELECTRIFICACION CHAUTLA EXTREMA 285,976.18




LOCALIDAD

AMPLIACION DE LA RED DE $
18816 |HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 100 % 80
ELECTRIFICACION 124,620.18
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
3021 HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 100
ELCTRIFICACION EXTREMA|  453,074.97
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
16945 |HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 20
ELECTRIFICACION EXTREMA 17,365.69
DE ZARAGOZA
AMPLIACION DE LA RED DE LOCALIDAD LA POBREZA $
19651 DIRECTA 100 % 176
ELECTRIFICACION RESURRECION EXTREMA|  588,006.53
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
17768 |HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 219
ELECTRUFICACION EXTREMA|  248,700.43
DE ZARAGOZA




AMPLIACION DE LA RED

LOCALIDAD

POBREZA

$

118094 |HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 40
ELECTRIFICACION EXTREMA 122,160.70
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED POBREZA $
117703 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 28
ELECTRIFICACION EXTREMA|  412,397.59
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION A LA RED DE POBREZA $
151575 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 36
ELCTRIFICACION EXTREMA 68,585.21
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE SANTA MARIA POBREZA $
151448 DIRECTA 100 % 24
ELCTRIFICACION GUADALUPE EXTREMA 51,451.45
TECOLA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED SANTA MARIA POBREZA $
151778 DIRECTA 100 % 36
ELECTRIFICACION GUADALUPE EXTREMA|  240,111.80
TECOLA




LOCALIDAD

AMPLIACION A LA RED DE $
118575 | HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 100 % 40
ELCTRIFICACION 106,525.57
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD DE
AMPLIACION DE LA RED DE SANTA MARIA POBREZA $
151662 DIRECTA 100 % 32
LECTRIFICACION GUADALUPE EXTREMA|  253,666.61
TECOLA
LOCALIDAD DE
AMPLIACION DE LA RED DE SANTA MARIA POBREZA $
151510 DIRECTA 100 % 29
ELCTRIFICACION GUADALUPE EXTREMA 141,909.50
TECOLA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
226262 |HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 76
LECTRIFICACION EXTREMA 94,909.59
DE ZARAGOZA




LOCALIDAD DE

AMPLIACION A LA RED DE $
226377 | SANTA CLARA LA DIRECTA ZAP 100 % 60
ELECTRIFICACION 230,820.56
VENTA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
188738 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 436
ELECTRIFICACION EXTREMA| 1,103,240.12
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE $
196722 | HEROICA PUEBLA DIRECTA ZAP 100 % 172
ELCTRIFICACION 864,763.31
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION A LA RED DE POBREZA $
226332 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 4
ELECTRIFICACION EXTREMA 9,303.71
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD SAN
AMPLIACION DE LA RED DE $
2495 ANDRES DIRECTA ZAP 100 % 36
ELECTRIFICACION 122,412.29
AZUMIATLA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
12840 |HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 100
ELECTRIFICACION EXTREMA 133,836.01
DE ZARAGOZA




LOCALIDAD

AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
12378 | SANTO TOMAS DIRECTA 100 % 70
ELECTRIFICACION EXTREMA|  144,072.02
CHAUTLA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
4257 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 40
ELECTRIFICACION EXTREMA|  34,256.49
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
12951 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 40
ELECTRIFICACION EXTREMA|  34,256.49
DE ZARAGOZA
LOCALIDAD
AMPLIACION DE LA RED DE POBREZA $
18424 | HEROICA PUEBLA DIRECTA 100 % 40
ELECTRIFICACION EXTREMA|  34,204.84
DE ZARAGOZA
3,652,730
103 | $248,009,585.28 100%
0
0
19




Anexo 7. Metas del Programa

Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion:

Gasto Federalizado.
Puebla, Pue.

Instituto Municipal de Planeacién (IMPLAN)
Especifica de Desempenio

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

Aio de Evaluacion: 2020
Orientada a Propuesta
Nombre Kot Unidad de . | | Factibl q p. q
; fati eta impulsar e actible e mejora de
Nivel de objetivo del indicador medida pusar € !
desempeiio la meta
indice de las
Ciudades Prosperas
. Dar el
. 2019 (CPI City o . . _
Fin ) o 5712 Posicion Si Si seguimiento
Prosperity Initiative) .
o " respectivo
Habitat ONU México
[2020]
La poblacion del Dar el
Municipio de Puebla seguimiento
7. cuenta con . ] \ respectivo
Proposito ) 90% Porcentaje Si Si
infraestructura y
servicios publicos
dignos
Porcentaje de metros Dar el
cuadrados con seguimiento
Componente 1 mantenimientos 100% Porcentaje Si Si respectivo
realizados a areas
verdes del Municipio
Porcentaje de Dar el
luminarias que seguimiento
Componente 2 funcionan de acuerdo 95% Porcentaje Si Si respectivo
al analisis de
muestreo aleatorio
Porcentaje de Dar el
mantenimientos seguimiento
realizados al Pantedn . : : respectivo
Componente 3 o 100% Porcentaje Si Si
Municipal y
panteones de las
Juntas Auxiliares




Porcentaje de

Dar el

servicios de ] . . seguimiento
Componente 4 e 100% Porcentaje Si Si .

proteccién y control respectivo

animal otorgados

Porcentaje de

programas de

mantenimientos

. Dar el

implementados a : . . —
Componente 5 : L 100% Porcentaje Si Si seguimiento

espacios publicos i

respectivo

afectados por

situaciones de

emergencia

Porcentaje de etapas

ejecutadas del

programa de obras Dar el
Componente 6 en materia de 100% Porcentaje Si Si seguimiento

infraestructura basica
para disminuir las
carencias sociales

respectivo




Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Modalidad: Gasto Federalizado.
Municipio: Puebla, Pue.
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)
Tipo de Evaluacion: Especifica de Desempeno
Ano de Evaluacion: 2020
Trimestre

Modulos del SRFT

Primero Segundo Tercero Cuarto
Ejercicio del Gasto Si Sj Sj Si
Destino del gasto No No Sj Si
Indicadores Si Si Sj Sj




Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo

Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion:
Ano de Evaluacion:

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

Gasto Federalizado.
Puebla, Pue.

Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)

Especifica de Desempenio
2020

Presupuesto asignado
(PA)

Presupuesto Ejercido (PE)

Eficacia Presupuestal
(PE)/(PA)

$266,991,198.00

$249,665,469.17

93.51




Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa

Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion:
Ano de Evaluacion:

Direccién:

componente:

Nombre del indicador:

servicios piblicos

Tipo de

M.y Dimension:
indicador:

Estratégico Eficiencia

Descripcion de las variables: Unidad de medida

y servicios plblicos

Nombre del B poblacion del Municipio de Puebla cuenta con infraestructura y servicios piblicos dignos

Porcentaje de eficacia en el ejercicio del recurso en infroestructura y

Frecuenciad

Presupuesto programatico devengado [ejercide + comprometida) en infraestruciura

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Gasto Federalizado.

Puebla, Pue.

Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)
Especifica de Desempeno

2020

[T P L EL I secretaria de Infraestructura y Servicios PUblicos

Definicién del indicador:

Del total de eficacias del presupuesto programatico en infroestructura
y servicios publicos, este indicador mide la eficacia en el gjercicio de
recurso en infraestructura y servicios.

Métodode [Presupuesto programafico devengado [gjercido + compromefido) en infraesfructura y servicios pdblicos/ Total de
fole | [«10] [« HIM cresupuesto programafico en infraestructura v servicios publicos)* 100

Linea base:

Tipo de férmula: Comportamiento: o o

Anual Porcentaje Ascendente 2019 9000 %

Valor acumulado al
Oltimo corte:

Peso 1.54% 887 80537

Tatal de presupuesto programatico en infroesfructura y servicios plblicos

Meta anual programada:

Peso $02.192,171.72

Avance acumulado:

Unidad de medida: e -

100.00

diciembre:
Porcentaje 1 de 171.79
enero

[T PTG LY secretaria de Infraestructura y Servicios PUblicos

IEYSS L Direccién de Servicios Piblicos

componente:

Nombre del indicador:

Porcentaje de mefros cuadrados con mantenimientos realzodos a Del total de superficie de dreas verdes programadas para recibir

dreas verdes del Municipio

s [1] sl mantenimiento] * 100

Dimension:

Gestién Eficiencia

cion de las variable

[N s eYe ] LA 2. LA & "Mantenimiento a calles, porques y jordines, realizado "

Métodode [Superficie de areas verdes con mantenimiento realizado / Total de superficie de dreas verdes programadas para recibir

Frecuenciade
medicion: Afo: Valor:

Definicién del indicador:

mantenimiento, este indicador mide el porcentaje de mefros
cuadrados con mantenimientos realizados

Tipo de férmula: Comportamiento: Lnealbase:

Mensual Porcentaje Regular 2018 100.00 %

Valor acumulado al

Ultimo corte:
Superficie de dreas verdes con mantenimiento realizado Metro cuadrado 4,329,521.00
Total de supericie de dreas verdes programadas para recibir mantenimienta Metro cuadrado 3,906,805.00

Meta anval programada:

Unidad de medida: CSTIECTETINELE

Corte al mes de

100.00

diciembre:
Porcentaje 1 de 110.82
enero




[T P L EL G secretaria de Infraestructura y Servicios Poblicos

] Yl le] ] Direccion de Servicios Piblicos

[T o e ) LA 7 "Servicio de alumbrade publico proporcicnade y pagos de consume de energia elécirica del
Ayuntamiento de Puebla, realizados
componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de luminarias gue funcionan de acuerdo al andlisis de Del tomaofo de muestra, este indicador mide el porcentaje de

muestreo aleatorio luminarias gue funcionan de acuerdo al andlisis de muesirec
aleatorio

Métodode

[MOmero de luminarias que funcionan de acuerde a andlisis de muestreo aleatorio / Tamafo de muesfra) * 100

cdleulo:

Linea base:
Afio: Valor:

Tipo de
indicador: medicion:

Tipo de férmula: Comportamiento:

Esfratégico Eficacia Mensual Porcentaje Ascendente 2018 FBAL R

Valor acumulado al

n de las variable: Ultimo corte:

MOmero de luminarias que funcionan de acuerdo al andlisis de muestreo aleatoria Lurminaria 455.00

Tomafo de muesira Luminaria 457.00

Avance acumulado:

Meta anual programada: Unidad de medida: Inicio: ErEm e
diciembre:
95.00 Porcentoje 1de 99.58
enerc

[T P L EL I secretaria de Infraestructura y Servicios PUblicos

] Yl le] ] Direccion de Servicios Piblicos
[Nt e e ) LA 1. LA 10 "Pantecn municipal y pantecnes de las junfas auxiiares con mantenimiento de las instolaciones,

mejorados’
componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de mantenimientos realzades al Pantedn Municipal y Del total de mantenimientos programados a panteones (27

pantecnes de las Juntas Awdliares Municipal y 27 de Juntas Auxiliares), este indicader mide el
porcentaje de mantenimientos realizados

Métodode [ HOmero de mantenimientos realizodos a pantecnes [27 Municipal y 27 de Juntas Auxiiares) / Total de mantenimientos
fele | [«11] [« 1 crogramados a panfecnes (27 Municipal y 27 de Juntas Auxiicres) ) * 100

Linea base:
Afio: Valor:

Tipo de
indicador: medicion:

Tipo de férmula: Comportamiento:

Gesfién Eficiencia Mensual Porcentaje Nominal MN/A MNjA

acumuladoal
dltimo ¢

ad de medida

Mumero de mantenimientos reclizados a panfeones (27 Municipal y 27 de .
Juntas Awdlicres) Mantenimiento 54.00
Tatal de mantenimientos programados a pantecnes (27 Municipal y 27 de .
Juntas Awdlicres) Mantenimiento 54.00

A ce acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: vanee actmiiace

Corte al mes de
diciembre:

100.00 Porcentaje 1 de 100.00
enerc




[T P L EL G secretaria de Infraestructura y Servicios Poblicos

] Yl le] ] Direccion de Servicios Piblicos
[N e e ) LA B, LA 9 "Cobertura de servicios de proteccion animal, incrementada”

componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de servicios de proteccién y confrol animal oforgados Del total de servicios de profeccion y confrol animal programados,
este indicador mide el porcentaje de servicios oforgados

Métodode [ NUmero de servicios de proteccidn y control animal oforgados / Total de servicios de proteccién y control animal
cdlculo: [EEBGRELELIRS

Linea base:
Afio: Valor:

Tipo de Tipo de férmula: Compeortamiento:

indicador: medicién:

Gesfién Eficacia Mensual Porcentaje Nominal MN/A Mfs

Valor acumulado al

n de las variables: Unidad de medida GHtimo corte:

Mumero de servicios de proteccién y confrol animal otorgodos Servicio 53,705.00

Total de servicios de proteccién y confrol animal programados Servicio 53.705.00

Avance acumulado:

Meta anval programada: Unidad de medida: e
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de 100.00
enero

[T P L EL G secretaria de Infraestructura y Servicios Poblicos

Direc Direccién de Servicios Plblicos

[N Tt e e ) LA 14 "Espacios publicos afectades por situaciones de emergencia, confingencias medicambientales o
practicas delictivas, mejorados’
componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de programas de mantenimientos implementades a Del total de progromas de mantenimiento requeridos en espacios

espocios plblicos afectados por sifuaciones de emergencia publicos afectados, este indicador mide el porcentaje de programas
de mantenimientos implementados

Métodode [ Himero de programas de mantenimientos a espacios plblicos aofectados / Total de programas de mantenimiento
Pt [=11] + Il recueridos en espocios publicos afectados | * 100

. . . . . Linea base:
. Ti|_:o de Dimensio Frecuen = de Tipo de férmula: Comportamiento: _
indicador: medicion: Afo: Valor:
Gesfion Eficacia Anual Porcentaje Regular 2019 100.00 %
. . . Valor acumulado al
Descripcion de las variables: Unidad de medida
Humero de programas de mantenimientos a espacios poblicos ofectodos Programa 0.00
Total de programas de mantenimiento requeridos en espacios pdblicos afectados Programa 1.00

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: VANes AEUmUIAacs

Corte al mes de
diciembre:

100.00 Porcentoje NO MO INICIADO
INICIADO




[T P L G LY secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

DITYSETNIN Direccion de Obras Publicas
[Tt sy ] LA 1 LA S LA 4, LA 18, LA 19 MInfroestuciura basica que confribuya a disminuir las carencias sociales (en
j| materia de rehabilifacion y/o consiruccidn y/o mantenimiento de espacios plblicos y/o cbras hidrosanitarias
componente: y/o de electrificacion y/o educativas y/o de salud y/o de nutiicién), implementada”

Nombre delindicado

Porcentaje de etapas ejecutadas del programa de obras en materia | Del fotal de etapas del programa de obras en materia de

de infroesiructura basica para disminuir los carencias sociales infraestructura basica para disminuir las carencios sociales propias
ylo auforizadas por lo Federacidn y/o en convenio con el Estodo,
este indicador mide el porcentaje de etapos ejecutados

Métodode [MOmero de etapaos ejecutadas del programa de obras en materia de infraestructora basica para disminuir las carencias
sociales / Total de etapas del programa de obras en materia de infraestructura basica pora disminuir las carencios sociales
propias y/o autarizados por la Federacion y/o en convenio con el Estado)* 100

cdleulo:

Linea base:

Tipo de T Frecuenciad )
Afio: Valor:

it ade ~ Tipo de férmula: Comportamiento:

Gesfion Eficacia Trimestral Parcentaje Regular 2019 100.00 %

MOmero de etapas ejecutadas del programa de obras en matferia de
infraestructura basica para disminuir los carencias sociales

Total de efopaos del programa de obras en materia de infroestructura basica
para disminuir las carencias sociales propias y/o autorizadas por ko Federacian
ylo en convenio con el Estado

Avance acumulado:
Corte al mes de
diciembre:

100.00 Porcentaje 1 de marzo 100.00

Meta anual programada: Unidad de medida:

[T P L EL G secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

Y] Direccién de Obras Publicas

[N TSt e e ) LA 2"Obros en materia de infraestructura poblica (plazas poblicas y/o cenfros de convivencia familiar y
recreacion social) en juntas ausiliares v unidades habitacionales, construidas”

componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de etapas eloboradas del Programa de obras de Del total de etapas del Programa de obras de infraesiructura
infraestructura pdblica del Municipic publica, este indicador mide el porcentaje de etapas elaboradas
realizadas

Métodode [ Himero de etapas realizadas del Programa de obras de infroestructura plblica / Total de etapas del Progroma de obras de
e (=11 = Hll infraesiructura publica ) * 100

. ” i . . . Linea base:
. Ti|_:o de Dimension: Flecue_nc ade Tipo de férmula: Comportamiento: _
indicador: med : Afo: Valor:
Gesfion Eficacia Semestral Porcentaje Regular 2019 100.00 %
. . . Valor acumulado al
n de las variables: Unidad de medida (lfimo corte:
Mumero de etapas realizadas del Programa de obras de infraesiructura plblica Etopa 2.00
Total de etapas del Programa de obras de infraestrectura poblica Etopa 2.00

Avance acumulado:
Meta anval programada: Unidad de medida: van umuese

Corte al mes de
diciembre:

100.00 Porcentaje 1 de junio 100.00




[T LI T MY Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos

[ Yl le] )] Direccion de Obras Poblicas

[N o e ) LA 12 Instalaciones deporfivas (en materia de diseno y/o construccion y/o rehabilitacion yfo con frabojos de
| mantenimiento] en juntas awdliares y/o unidedes habitacionales y/o colonias y/o barrios del municipio,
componente: [S—-"—.

Nombre delindicado 6n del indicador:

Porcentaje de etapas ejecutadas del programa de obras en el total de etapas obras y/o remedelaciones y/o mantenimientos
instalaciones deportivas en materia de construccidn y/o remodelacion | en instalaciones deportivas autorzados, este indicador mide el
y/o mantenimiento procentaje de etapaos ejecutadas

Métodode [ NOmero de etapos ejecutadas de obras y/o remodelociones y/o mantenimientos en instalociones deportivas / Total de
Peye (=1 [< 1 =tapas obras y/o remodelaciones y/o mantenimientos en instalaciones deporfivas autorizadas | * 100

Linea base:
Afio: Valor:

Tipo de
indicador:

Gesfidn Eficacia Semestral Porcentaje Regular 2019 100.00 %

Tipo de férmula: Comportamiento:

Valor acumulado al
Oltimo corte:

Unidad de medida

Mimero de etopas ejecutados de obras y/o remeodelaciones y/o mantenimientos
en instalaciones deportivas Etopa 200
Total de etapas obras y/o remodelaciones y/o mantenimientos en
instolaciones deporivas autorizodas Etapa 200
. , Avance acumulado:

Meta anual programada: Unidad de medida:

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de junic 100.00

[T PTG LY secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

1YW Direccién de Obras Publicas

Nombre del B 1 "Bienes inmuebles de la Adminisfracion Municipal [propios y/o arendodaos) con frabajos de construccian
yfo remodelocian y/o mantenimiento y/o rehabilifacion, infervenidos

componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de bienes inmuebles intervenidos de la Administracian Del total de etapas bienes inmuebles de la Adminisfracién Municipal

Municipal [propios y/o amendados) [propios y/o arendodos) con autorizacion para ser intervenidos, este
indicador mide el porcentaje de bienes inmuebles infervenidos

Métodode [MOmera de etapas de bienes inmuebles infervenidos de la Adminisfracién Municipal [propios y/o arendades) / Total de
eftapos bienes inmuebles de la Adminisfracidn Municipal (propios y/o arrendados) con autorizacion para ser intervenidos) *

cdleulo:

Linea base:
Afio: Valor:

Tipo de p de

it ade e Tipo de férmula: Comportamiento:

Gesfion Eficacia Semesfral Parcentaje Regular 2019 100.00 %

Valor acumuladoal

n de las variable: Ultimo cort

Mimero de etapas de bienes inmuebles infervenidos de la Administracién
Municipal [propios y/o arendados) Etapa 200
Total de etopas bienes inmuebles de la Administracion Municipal (propios
ylo arendados) con autorizacion para ser intervenidos Etapa 200
. ) Avance acumulado:

Meta anual programada: Unidad de medida: Inicio:

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de junio 100.00




[T P L EL G secretaria de Infraestructura y Servicios Poblicos

[ Yl le] )] Direccion de Obras Poblicas
L S e ) LA 15 "Obras y proyectos municipales y/o en convenio con la Federacion y/o con el Estado y/o con
e Organismos Nacionales y/o Infemacionales gue preservan, conservan y reclzan lo imagen del patimonic
componente: el municipio, ejecutadas yfo iniciadas”

Nombre del indicado

Porcentaje de etapas ejecutados del programa de obras en el Del total de etapas del programa de obras en el pafrimenio culhural
patimanio culfural del Municipio de la civdod autorizadas para su ejecucion, este indicador mide el
porcentaje de etapas ejecutadas

Tipo de . . Linea base:
indicador: ’ H Afo: Valor:

Gesfion Eficacia Semestral Porcentaje Regular 2019 100.00 %

Valor acumulado al

ad de medida Glfimo core:

MOmero de etapas ejecutados del prograoma de obras en el patrimeonio culfural
del Municipio Etapa 2.00

Total de efopaos del programa de obras en el pafrimonio culiural de o
ciudad autorizadas para su ejecucion Etapa 2.00

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: van ymiedo

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de junio 100.00

(LI P T EL N secretaria de Infraestuctura y Servicios Pablicos

YLl ] Direccién de Obras Publicas

Nombre del P 16 "Cbras de infroesfructura vial [mantenimiento a vialidades, puentes y bangquetas existentes y/o

consfruccién de nuevas violidades con pavimento y/o concreto hidraulico), ejecutadas’
componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras de Del total de etapas en materiao de obras de infraestructura vial
infroestructura vial propias y/o autorizadas, este indicador mide el porcentaje de
efapas ejecutadas

Métodode [MUmero de efapos ejecutadas en materia de obras de infraestructura vial / Total de etapas en materia de obras de
Pl [=11] [+ infroesiructura vial propios y/o autorizadas)* 100

Linea base:
Afio: Valor:

. Tipo de NN Frecuenciade

icador: madiclén: Tipo de férmula: Comportamiento:

Gesfion Eficacia Bimesfral Porcentaje Regular 2019 100.00 %
. . . Valor acumuladoal
n de las variables: Unidad de medida Gfimo corte:
MOmero de etopas ejecutados en materia de obras de infraestructura vial Etapa 4.00
Total de efopas en materio de obras de infraestructura vial propias y/o autorzadas Etapa 4.00

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: van UmEado

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de junio 100.00




(LI L T P L EL BN secretaria de Infraestructura y Servicios Pblicos

DYl Direccion Administrativa
[N PNt ale oYe ] LA 21 "Sisterna adminisirativo de Staff, implementado”
componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de solicifudes atendidas por el Staff Del total de solcitudes a Staff recibidas, este indicador mide el
porcentaje de solcitudes atendidas

Métodode
cdleulo:

[Mo. de solicitudes a Staff atendidas / Total de seliciiudes a Staff recibidas)* 100

Tipo de Frecuenciade Linea base:

Dimensién:

Pt = Tipo de férmula: Compeortamiento: e —

Gesfion Eficacia Mensual Parcentaje Regular 2019 100.00 %

Valor acumuladoal

n de las variable: Unidad de medida
Mo. de solicitudes a Staff atendidas Solicited 217.00
Total de solicitudes a Staff recibidas Solicitud 217.00

A ce acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: MAnEee AEUMUIASs:

Inicio: Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de junio 100.00

[T P L EL G secretaria de Infraestructura y Servicios Poblicos

IEYISTNH Direccidn Juridica

[Nt e e ) LA 17 "Procedimientos juridicos cdminisiratives en materia de infroestructura v servicios publicos, atendidos ™
componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:

Porcentaje de procedimientos juridicos atendidos en fiempo y forma Del total de procedimientos juridicos administrafivos requerides, este
indicador mide el porcentoje de procedimientos juridicos
administrativos atendidos en fiempo y forma

Métodode [MOmero de procedimientos juridicos atendidos en tiempo y forma / Total de procedimientos juridicos administrafivos
Pors (=11 [l requeridos)* 100

Tipo de Frecuenciade Linea base:

o Dimension:
indicador:

medicibn: Tipo de férmula: Compeortamiento: Afio: Valor:

Gesfion Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2019 100,00 %

Valor acumulado al

Unidad de medida

Ultimo corte:
Mumero de procedimientos juridicos atendidos en tiempo y forma Procedimienta 595.00
Total de procedimientos juridicos administrativos requeridos Procedimienta 595.00

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: van umuese

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de marzo 100.00




[T P L EL G secretaria de Infraestructura y Servicios Poblicos

YLl Direccidn Administrativa
Nombre del & &, LA 14, LA 15 Mantenimiento y atencién a calles del Cenfro Histérico, Celonias y Junfas Auxiliares, reclizado

componente:

Nombre del indicador: Definicién del indicador:
Porcentaje de programas de mantenimienfo semanales realizados al | Del total de progromas de mantenimiento sermanales programadaos
Cenfro Histérico, Colonias y Juntas Auxiliares al Ceniro Histérico, Celonias y Junfas Audliares, este indicador mide

el porcentaje de programas de manfenimiento semanales realizados

(NENE LB | 1imero de programas de mantenimiento semanales realizados al Centro Histérico, Colanias y Juntas Auxifares / Total de
fede | [«11] [+ I crogramas de mantenimiento semanales realizados al Centro Histérico, Colonias y Juntas Auxilicres | * 100

Tipo de Frecuenciade Linea base:

Tipo de formula: Comportamiento: o o

X Dimension: .
icador: medicion:

Gesfién Eficacia Mensual Porcentaje Nominal MN/A NfA

Valor acumulado al

n de las variables: Unidad de medida (lfimo corte:

MOmero de programas de mantenimiento semanales realizades al Cenfra 95.00
Histérico. Colonias v Juntas Auxiliares Programa -
Tetal de programas de mantenimiento semanales realizados ol Cenfro P 0,00
Histérico, Colonias y Juntas Auxiliares rograma -

Avance acumulado:
Meta anual programada: Unidad de medida: van ymiedo

Corte al mes de
diciembre:
100.00 Porcentaje 1 de enero 105.54




Anexo 11. Evolucion de la Cobertura de la poblacion objetivo del

programa

Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion:

Gasto Federalizado.
Puebla, Pue.

Aino de Evaluacion: 2020

Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)
Especifica de Desempeno

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

Tipo de Poblacién Unidad de 2018 2019 2020
Medida
P. Potencial Personas 699,016 689,595 638,834
P. Objetivo Personas 12,931 64,543 3,637,537
P. Atendida Personas 71,347 50,761 3,637,537
P.Ax 100
y LY |




Avance de las acciones para atender los ASM

Anexo 12.
Nombre del Fondo:
Modalidad: Gasto Federalizado.
Municipio: Puebla, Pue.

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion:

Ano de Evaluacion: 2020

Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)
Especifica de Desempenio

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

No Aspectos susceptibles de mejora Area Resultados Productosy/o |Avance (%)
responsable |esperados evidencia
1 En el marco de las Evaluaciones Externay en Sergio Moreno
atencion a los ASM. El pasado 2 de junio del 2021, |Altamirano Mei |
ejorar e
se llevo a cabo la segunda sesion del comité de Jefe del q . Ao d Actas de sesion
esempefio de
Atencién y Seguimiento de los ASM, se Departamento . .p del Comité de
., cumplimiento de los ., 100%
presentaron los avances de todas aquellas de Evaluacion o Atencion a los
. ) objetivos del fondo
recomendaciones y ASM derivadas de los fondos |del IMPLAN evaluado ASM
valu
del ejercicio Fiscal 2019, teniendo un avance del 70
% de atencion.
2 La secretaria de Bienestar reitero y confirmo la Maria Fernanda Mejorar el -
i ., i - Actas de sesion
informacion respecto a los padrones de personas  (Sanchez Ayala desempefio de del Comité d
el Comité de
beneficiarias de los Proyectos implementados con (Secretariade |[cumplimiento de los ML M 100%
encion a los
recursos del FISM. Bienestar objetivos del fondo ASM
evaluado
3 El secretario y Vocal de la secretaria de Horacio Silva
Infraestructura y Servicios Publicos, acodo él envié |Hernandez Mejorar el
de los reportes del Sistema de Recursos Federales [Secretaria de desempefio de Actas de sesion
Transferidos, asf como él envi6 de la informacién |Infraestructura imi | del Comité de 0
ib distintas preguntas de los ASM Servicios cumplimiento de los Atencion a los 100%
que cont'rl uyea "f' } p. .g Y y ' objetivos del fondo
en atencion a la peticion solicitada dia anterior.  |pUblicos ASM
evaluado
4 Dentro del Fondo de Aportaciones para el José Jorge Mei |
ejorare
Fortalecimiento de los Municipios, la secretaria de [Centeno ! - Actas de sesiéon
. . ] desempefio de .
Seguridad Ciudadana comenta que no cuenta con [Hernandez 1. del Comité de
i . 7 . ) cumplimiento de los 1 100%
un padrén aplicable de los beneficiarios del cuerpo [Secretaria de AP N eadaet B Atencion a los
objetivos del fondo
de Seguridad Publica que recibié equipamiento  [Seguridad . luad ASM
evaluado
con recursos de este fondo. Ciudadana
5 Dentro del Fondo de Aportaciones para el Teresa Pérez Mei |
ejorar e
Fortalecimiento de los Municipios, el Organismo  [Osorio q . Ao d Actas de sesion
esempefio de
Operador del Servicio de Limpia comenta que no  |Organismo . _p del Comité de
" cumplimiento de los ., 100%
cuenta con un programa especifico del fondo para |Operador del o Atencién a los
. e L . objetivos del fondo
la identificacion de actividades llevadas a cabo. Servicio de ASM
N evaluado
Limpia




El Organismo Operador del Servicio de Limpia
explico que en el ejercicio 2019 no se contd con un
padrén de beneficiarios que permitiera establecer

Teresa Pérez
Osorio
Organismo

Mejorar el
desempefio de

Actas de sesion
del Comité de

el cumplimiento de los componentes y la poblaciéon|/Operador del  |cumplimiento de los Y A 100%
i
beneficiada Servicio de objetivos del fondo A
Limpia evaluado

Quedo de manifiesto a la revision y envié de SEBIEN/ Mejorar el .,

. i 5 Actas de sesion
observaciones a los arboles de problemas y SSC/OOSL/TM/| desempefio de del Comité d

el Comité de

objetivos de cada fondo (FISM-FORTAMUN- SISP//IMPLAN |cumplimiento de los 100%

FORTASEG)

objetivos del fondo

evaluado

Atencioén a los
ASM




Anexo 13. Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo

Nombre del Fondo:

Modalidad:
Municipio:

Unidad Responsable:
Tipo de Evaluacion:

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
Gasto Federalizado.

Puebla, Pue.
Instituto Municipal de Planeacion (IMPLAN)

Especifica de Desempenio

Aio de Evaluacion: 2020
Folio Nombre del LOCALIDAD/ Monto Territorio Incidencia del
MIDS | proyecto colonia planeado a beneficiado Proyecto
invertir Zap | Loc | P. | Directa | Comple -
2 Ext. mentaria
Grs.
2495 Ampliacion de | San Andrés $122,412.29 1 1
la red de Azumiatla
electrificacion
3021 Ampliacién de | San Francisco $453,074.97 1 1
la red de Totimehuacan
electrificacion
4188 Ampliacién de | San Miguel $266,745.33 1 1
la red de Canoa
electrificacion
4257 Ampliacion de | Col. $34,256.49 1 1
la red de Chapultepec
electrificacion
4480 ampliacion de | San Andrés $146,938.41 1 1
la red de Azumiatla
electrificacion
4692 ampliacion de | San Andrés $129,072.48 1 1
la red de Azumiatla
electrificacion




4755 ampliacion de | Col. La $275,605.54
la red de Resurreccion
electrificacion
4761 Construccién San Francisco $3,317,274.85
de pavimento | Totimehuacan
y obras
5679 Mantenimiento | Heroica Puebla | $1,773,850.84
de primaria de Zaragoza,
Aulas asentamiento
San Cristobal
Tulcingo
Oriente
12378 | ampliacién de | Santo Tomas $144,072.02
la red de Chautla
electrificacion
12840 | ampliacién de | San Miguel $133,836.01
la red de Canoa
electrificacion
12951 | ampliacion de | Col. Playas del | $34,256.49
la red de Sur
electrificacion
13370 | ampliacién de | San Francisco $143,521.34
la red de Totimehuacan
electrificacion
14453 | Mantenimiento | Heroica Puebla | $2,396,922.66
de primaria de Zaragoza
Aulas
15208 | construccion San Francisco $2,208,871.41

de pavimento

y obras

Totimehuacan




15400 | ampliacién de | Lomas de san $456,168.74
la red de Valentin
alcantarillado
15487 | construccion San Pablo $1,983,008.69
de pavimento | Xochimehuacan
y obras
15781 | ampliacion de | Buena vista $9,124,156.16
drenaje
sanitario
16035 | ampliacién de | Heroica Puebla | $17,365.69
la red de de Zaragoza
electrificacion
16782 | ampliacion de | santa Catarina $23,272.84
la red de
electrificacion
16945 | ampliacion de | San Pablo $17,365.69
la red de Xochimehuacan
electrificacion
17320 | construccion San Cristébal $2,391,157.85
de pavimento | Tulcingo
y obras
17447 | construccion San Andrés $1,094,281.67
de techado en | Azumiatla
el area de
imparticion de
Educacién
fisica
17768 | ampliacion de | Santo Tomas $248,700.43

la red de

electrificacion

Chautla




18173 | ampliacién de | Col. 15 de $82,943.80
la red de septiembre
electrificacion

18424 | ampliacién de | San Francisco $34,204.84
la red de Totimehuacan
electrificacion

18816 | ampliacion de | Col. Santa $124,620.18
la red de Catarina
electrificacion

18961 | construccion Santo Tomas $1,320,553.21
de techado en | Chautla
el area de
imparticion de
Educacién
fisica

19346 | construccion San Francisco $1,289,884.13
de techado en | Totimehuacéan
el area de
imparticion de
educacion
fisica

19498 | ampliacion de | Santo Tomas $285,976.18
la red de Chautla
electrificacion

19651 | ampliacién de | Col. La $588,006.53
la red de Resurreccion
electrificacion

19791 | construccion Lomas de $970,667.67
de techado en | Xilotzingo

el area de

imparticion de




educacion

fisica

20550 | construccion San Pablo $1,282,315.43
de pavimento | Xochimehuacan
y obras

20683 | construccion Bosques de $2,187,072.79
de Santa Anita
pavimentacion

20863 | construccion San Baltazar $1,996,990.36
de Campeche
pavimentacion

21894 | ampliacién de | Col. Playas del | $101,407.20
la Red de agua | sur
potable

46600 | construccién San Cristobal $877,770.85
de modulo Tulcingo
sanitario en
estructura
regional en
escuela

63991 | construcciéon Col. Nueva $2,052,485.21
de pavimento | Aurora
y obras

88683 | construccion San Baltazar $2,215,167.99
de pavimento | Campeche
y obras

93641 | construccion Heroica Puebla | $4,649,530.68
de de Zaragoza
pavimentacion

106961 | construccion San Francisco $4,606,507.27

de pavimento

y obras

Totimehuacan




107321 | construccion Heroica Puebla | $4,049,774.51
de pavimento | de Zaragoza
y obras

117703 | ampliacién de | San Andrés $412,397.59
la red de Azumiatla
electrificacion

118094 | ampliacion de | Col. Valle de las | $122,160.70
la red de Flores
electrificacion

118575 | ampliacién de | Col. Nueva San | $106,525.57
la red de Salvador
electrificacion

120588 | construccion San Baltazar $5,302,687.87
de pavimento | Campeche
y obras

120729 | construccion San Francisco $2,873,194.27
de pavimento | Totimehuacan
y obras

120918 | construccion San Francisco $3,939,920.95
de pavimento | Totimehuacan
y obras

121039 | construccion San Francisco $4,801,201.20
de pavimento | Totimehuacéan
y obras

121214 | construccion Col. Encinar $3,212,214.80
de pavimento | 2da seccién
y obras

151029 | construccion San Baltazar $7,716,314.75

de

pavimentacion

Campeche

151204

construccion
de

Ilgnacio Romero

Vargas

$1,693,553.57




pavimentacion

en calle

151448 | ampliacion de | Santa Maria $51,451.45
la red de Guadalupe
electrificacion | Tecola

151510 | ampliacién de | Santa Maria $141,909.50
la red de Guadalupe
electrificacion | Tecola

151575 | ampliacion de | Col. Valle de las | $68,585.21
la red de Flores
electrificacion

151662 | ampliacion de | Santa Maria $253,666.61
la red de Guadalupe
electrificacion | Tecola

151778 | ampliacion de | Santa Maria $240,111.80
la red de Guadalupe
electrificacion | Tecola

157100 | construccion Col. Encinar $2,927,978.10
de 2da seccion

pavimentacién

en calle
157261 | construccién Santo Tomas $2,182,517.44
de Chautla
pavimentacion
en calle
157363 | construccion San Baltazar $2,407,062.04
de Campeche
pavimentacién
en calle
157941 | construccion San Francisco $3,299,161.15

de

Totimehuacan




pavimentacion

en calle

157979

construccion
de
pavimentacion

en calle

San Francisco

Totimehuacan

$3,374,914.61

158132

construccion
de
pavimentacién

en calle

San Pablo

Xochimehuacan

$1,391,297.88

158514

construccion
de dos aulas
en

telesecundaria

Col. Lomas de

Loreto

$1,199,453.20

158601 | ampliacion de | Col. Valle de las | $384,883.42
drenaje flores
sanitario

159004 | ampliacion de | Col. La $754,918.64
drenaje Resurrecciéon
sanitario

159307 | construccién Santo Tomas $2,434,535.20
de Chautla
pavimentacion
en calle

171923 | construccion San Jerénimo $1,729,644.43
de Caleras
pavimentacion
en calle

172111 | Rehabilitacion | Col. Ignacio $2,691,135.93
en calle Zaragoza
Emiliano
Zapata




172321 | Rehabilitacion | Col. Ignacio $2,494,230.13
en calle Zaragoza
Primero de
mayo

172446 | construccion San Pablo $2,383,720.09
de Xochimehuacan
pavimentacion
en calle

172543 | ampliacién de | San Francisco $99,658.34
drenaje Totimehuacan
sanitario

172818 | Rehabilitacion | Col. San José $4,317,224.14
en la avenida los cerritos
conde

173122 | Rehabilitacion | San Pedro Zaca | $7,870,517.73
vial Chimalpa

173298 | construccion San Sebastian $1,205,947.46
de aulas de Aparicio
didacticas

173518 | Mantenimiento | Col. Ignacio $572,610.35
de la esc. Zaragoza
Primaria Tirso
Sanchez
Taboada

174096 | construccion Santa Maria $3,755,980.92
de pozo Xonacatepec
profundo

175422 | Rehabilitaciéon | Col. La Libertad | $612,656.06
vial

175506 | Rehabilitaciéon | Col. La Libertad | $612,656.06
vial




175716

construccion
de

pavimentacion

Col. Encinar

2da seccion

$1,108,385.42

en calle

175903 | construccion Ignacio Romero | $1,131,861.13
de Vargas
pavimentacion
en calle

175979 | construccion Arboledas de $4,337,217.90
de Loma Bella
pavimentacion
en calle

176032 | construccion Santa Cuz $2,470,013.42
de Buena Vista Sur
pavimentacién
en avenida

176089 | Rehabilitaciéon | Col. La libertad | $574,230.82
vial

176118 | construccién Col. La libertad | $574,230.82

de

pavimentacion

en avenida

176329 | rehabilitacion | San Miguel $2,492,775.52
vial Canoa

176370 | construccion Col. La Libertad | $5,170,969.87

de

pavimentacion

en calle

177727 | rehabilitaciéon | San Miguel $2,572,150.75
vial Canoa

177920 | construccion San Francisco $1,899,214.88

de

Totimehuacan




pavimentacion

en calle

178233 | rehabilitacién | Ignacio Romero | $888,140.16
en calle Vargas

178389 | construccion San Francisco $6,082,612.33

de
pavimentacion

en calle

Totimehuacan

178531

rehabilitacion

vial en avenida

Ignacio Romero

Vargas

$1,562,990.31

178618

construccion
de
pavimentacion

en calle

San Francisco

Totimehuacan

$7,092,500.95

178703

construccion
de
pavimentacion

en calle

Col. La

Resurreccion

$2,551,869.59

178794

construccion
de
pavimentacién

en calle

San Francisco

Totimehuacan

$2,485,806.95

178902

construccion
de

pavimentacién

San Francisco

Totimehuacan

$2,409,119.80

en calle

180135 | construccion San Jerénimo $3,262,717.82
de Caleras
pavimentacion
en calle

180238 | construccion San Felipe $15,579,860.80
de Hueyotlipan




pavimentacion

en calle

180403 | rehabilitacion | San Jeronimo $5,703,576.33
vial en calle Caleras

187248 | ampliacion de | San Antonio $458,290.69
la red de Arenillas
drenaje

188738

ampliacién de
la red de

electrificacion

Heroica Puebla

de Zaragoza

$1,103,240.12

191352 | construccion Col. Bosques de | $6,250,416.97
de Amalucan
pavimentacion
en calle

191494 | construccién Col. Loma $4,024,404.54
de bonita Caleras
pavimentacion
en calle

196722 | ampliacion de | Heroica Puebla | $864,763.31

la red de

electrificacion

de Zaragoza

202411

construccion
de
pavimentacion

en calle

Col. La

resurreccion

$1,790,751.37

202738

construccion
de
pavimentacién

en calle

Heroica Puebla

de Zaragoza

$1,992,532.45

203578

construccion
de

Col. La

resurreccion

$5,632,831.01




pavimentacion

en calle

203609

construccion
de
pavimentacion

en calle

Col. La

Resurreccion

$990,911.95

210221

ampliacién de
la red de

drenaje

San Francisco

Totimehuacan

$1,156,266.78

211125

ampliacién del

San Francisco

$1,722,883.82

centro de Totimehuacan
desarrollo

211486 | rehabilitacion Heroica Puebla | $2,325,620.12
en avenida de Zaragoza

211554 | rehabilitaciéon | Heroica Puebla | $1,325,274.88
en avenida de Zaragoza

212526 | ampliacion del | San Francisco $1,108,988.33
centro de Totimehuacéan
desarrollo

215539 | ampliacion del | San Francisco $1,452,611.57
centro de Totimehuacan
desarrollo

215742 | ampliacion del | Santo Tomas $1,703,590.70
centro de Chautla
desarrollo

215976 | ampliacion del | Col. San $1,294,843.59
centro de Sebastian
desarrollo Aparicio

220706 | rehabilitacién | Heroica Puebla | $3,072,833.49
vial en avenida | de Zaragoza

220893 | rehabilitacion | Col. Ignacio $2,989,255.27
vial en avenida | Zaragoza




220948 | rehabilitacion | Col. Ignacio $2,829,211.85 1 1
vial en avenida | Zaragoza
226262 | ampliacién de | San Pedro $94,909.59 1 1
la red de Zacachimalpa
electrificacion
226332 | ampliacion de | Col. Joaquin $9,303.71 1 1
la red de Colombres
electrificacion
226377 | ampliacién de | Santa Clara la $230,820.56 1 1
la red de venta
electrificacion
$249,665,469.12 | 103 19 |51 70




Consultoria 09 & G

Evaluacién de tipo especifica de Desempeiio del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF) del H.
Ayuntamiento de Puebla, Pue, Ejercicio Fiscal 2020
Junio del 2020




