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Resumen Ejecutivo 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ochos 

fondos generales que integran el ramo 33, esto de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el FAIS tiene como objetivo el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a los previsto en la Ley General de Desarrollo Social, 

y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) (Bienestar, 2015). 

 El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), es uno de los dos componentes del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que tiene como objetivo 

realizar inversiones en obras y acciones que beneficien a la población que habita 

en los municipios o demarcaciones territoriales con Zonas de Atención Prioritaria y 

en las localidades que presentan alto o muy alto grado de rezago social o donde 

habita población con pobreza extrema. 

De acuerdo con el Catálogo de Acciones establecido en los Lineamientos 

del Fondo (Secretaría de Bienestar, 2022), emitidos por la Secretaría de Bienestar, 

los recursos del FISMDF pueden ser destinados a los siguientes rubros: 

• Agua Potable 
• Electrificación rural y de colonias 

pobres 

• Alcantarillado 
• Infraestructura básica del sector 

salud y educativo 

• Drenaje y letrinas • Mejoramiento de vivienda 

• Urbanización 
• Mantenimiento de 

infraestructura 

En el caso del municipio de Puebla, la Secretaría de Bienestar del estado de Puebla 

es la Unidad Responsable de emplear los recursos del fondo en proyectos de obra 

pública en alguno de los ocho rubros antes mencionados. 

 Derivado de la evaluación Específica de Desempeño aplicada al Fondo en 

su ejercicio 2021, el equipo evaluador identificó los siguientes hallazgos: 
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Justificación de la Creación y del Diseño del Fondo 

• El Fondo carece de un diagnóstico sobre la problemática que busca 

atender el Fondo en el municipio 

• El FISMDF cuenta con una alineación clara con el Plan Municipal de 

Desarrollo que le permite identificar las necesidades y problemáticas a 

atender con la ejecución de los recursos del Fondo. 

• La identificación del problema, la definición y cuantificación de las 

poblaciones, y los árboles de problemas y objetivos del fondo cumplen con 

los criterios de la Metodología de Marco Lógico. 

Planeación Estratégica y Contribución 

• No se cuenta con un Programa Presupuestario (PP) específico para la 

ejecución y monitoreo de las metas y recursos del Fondo. 

• No se llevaron a cabo reuniones de COPLADEMUN durante el ejercicio 2021 

debido a externalidades ocurridas durante la ejecución del fondo. 

• El Fondo cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y 

fichas de indicadores para su planeación y seguimiento. 

• La MIDS del fondo muestra información completa y suficiente sobre los 

proyectos de obra ejecutados durante el ejercicio fiscal 2021 en las 

localidades del municipio de Puebla. 

Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas 

• Se observó que no todos los operadores del fondo conocen al cien por 

ciento la normatividad que rige al Fondo. 

• El municipio cuenta con una página web en donde da cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia aplicables al Fondo. 

Orientación y medición de resultados 

• Se realiza el reporte trimestral de los avances del Fondo en el SRFT conforme 

a lo establecido en la normatividad aplicable. 

• Durante el ejercicio 2021, se ejecutaron 97 obras en 14 localidades del 

municipio de Puebla que cumplían con las características establecidas en 

los lineamientos del FAIS para el ejercicio 2021. 

 

Evaluación de los Recursos Transferidos 
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• El Fondo ha sido sujeto de evaluación en ejercicios anteriores lo que ha 

permitido fortalecer su operación. 

• Para el ejercicio 2021, el fondo cuenta con una eficacia presupuestal del 

cien por ciento. 

• El Fondo carece de herramientas apropiadas para el seguimiento e 

implementación de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

A partir de estos hallazgos, el equipo evaluador extiende las siguientes 

recomendaciones: 

Justificación de la Creación y del Diseño del Fondo 

• Valorar la pertinencia del diseño de un PP específico para la operación del 

Fondo en el municipio. 

• Se recomienda elaborar un diagnóstico sobre la problemática que busca 

atender el Fondo en el municipio con base en la metodología propuesta por 

CONEVAL. 

Planeación Estratégica y Contribución 

• Se recomienda retomar los mecanismos de participación ciudadana, tales 

como las sesiones de COPLADEMUN, para la planeación, seguimiento y 

rendición de cuentas del Fondo. 

• Se recomienda modificar la MIR y fichas de indicadores de los PP vinculados 

al Fondo conforme a los criterios establecidos por el CONEVAL y Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas 

• Se recomienda hacer mayor difusión a la normatividad del fondo entre los 

operadores del mismo y la ciudadanía en general. 

• Se recomienda documentar y sistematizar los mecanismos de transparencia 

del Fondo conforme al “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución 

y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal”. 

Evaluación de los Recursos Transferidos 

• Se recomienda establecer herramientas para el seguimiento y monitoreo en 

la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados 

de evaluaciones pasadas. 



 

8 

 
 

Con base en lo anterior y en apego a los TdR para la evaluación del Fondo, el 

equipo evaluador presenta a continuación la valoración final sobre el desempeño 

del FISMDF en su ejercicio 2021: 

 

 

  

Sección Calificación Justificación 

   

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 
0.875 

No se cuenta con un Diagnóstico específico 

para el FISMDF en el municipio de Puebla  

Planeación estratégica y 

contribución 
0.75 

De las reuniones de priorización de 

proyectos no se genera un documento 

oficial que sirva para la planeación del 

trabajo del fondo en el municipio. En suma, 

el fondo no cuenta con un programa u 

objetivo específico integrado en el Plan 

Municipal de Desarrollo.  

Participación Social, 

Transparencia y Rendición de 

cuentas 

0.83333333 

Los mecanismos documentados con los que 

cuenta el FISMDF para la verificación de las 

transferencias de las aportaciones no son 

suficiente para generar información que 

sostenga su estandarización, sistematización, 

y difusión.  

Orientación y medición de 

resultados 
0.875 

Además de los informes de rendición de 

cuentas que el FISMDF debe cumplir por 

normativa, no se identificó un informe de 

gobierno que diera razón sobre las acciones 

y logros de la aplicación del FISMDF.  

Evaluación de los Recursos 

Transferidos 
0.25 

Aunque el FISMDF cuenta con un 

mecanismo de seguimiento de ASM este no 

permite medir el grado de cumplimiento de 

los mismos ni genera evidencia sobre el 

avance.  

Total 3.583333333 
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Marco legal 
 

La presente evaluación se sustenta normativamente en el marco que regula el 

ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales 

que son transferidos por la Federación a las entidades federativas y municipios, el 

cual se refleja en el siguiente articulado: 

• Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM). 

• Artículo 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

• Artículo 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

• Artículos 25, fracción III, 32, 33, 49, cuarto párrafo y fracción V de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF). 

• Artículo 1 primer párrafo, 7 fracción VIII del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. 

Cabe destacar que la presente evaluación también se sustenta en la normativa 

que confiera atribuciones a la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Planeación 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, adscrita a la Coordinación General de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación, y la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría 

de Planeación respectivamente, en los siguientes artículos de orden estatal: 

• Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

• Artículo 11 fracción V, 12 fracción IV, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

• Artículo 6 fracción IX, 131, 133, 134, 136, 139 Fracciones III y IV de la Ley de 

• Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla. 

• Artículo 33 fracción II y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla. 

• Artículo 149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 

sus Municipios. 
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• Artículos 11 fracciones XXVI, 12, 14 fracciones IX, XV, XVI, XIX, 15 fracciones 

XII, XIII, XV y 17 fracciones I, II, IV, V, XII y XIV del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas. 

• Artículos 5 fracciones IV y IV.1, 11 fracciones VII y XXVIII, 25 fracciones I, III y 

XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar. 
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Objetivos de la evaluación 
 

Objetivo general  

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) aplicado 

a nivel municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis 

sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición 

de cuentas de dichos recursos públicos federales. 

 

Objetivos específicos  

• Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del 

FISMDF realizada por el municipio, así como su contribución a la consecución 

de los objetivos del fondo. 

• Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio 

fiscal 2021, con base en la información del desempeño generada por el 

municipio. 

• Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de 

cuentas y transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio. 

• Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar 

seguimiento a los recursos del fondo, monitorear el desempeño y medir los 

resultados obtenidos al cierre del ejercicio. 

• Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a 

la atención del problema para el que fue creado. 

• Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones 

que permitan en el corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo. 

• Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios 

dentro de un sistema de mejora continua. 
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Introducción 
 

La presente evaluación Específica de Resultados realizada al Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) se realiza de acuerdo a los estipulado en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); Artículo 85 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); artículos 54 y 79 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); y Artículos 25, fracción III, 

32, 33, 49, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

El FISMDF, como uno de los componentes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), tiene el objetivo de realizar inversiones en obras y 

acciones que beneficien a la población que habita en los municipios o 

demarcaciones territoriales con Zonas de Atención Prioritaria y en las localidades 

que presentan alto o muy alto grado de rezago social o donde habita población 

con pobreza extrema. 

En el municipio de Puebla, el FISMDF opera a través de cinco dependencias, las 

cuales son: 

• Tesorería Municipal; 

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura; 

• Coordinación General de Transparencia; 

• Secretaría de Bienestar; y 

• Secretaría del Ayuntamiento. 

Por otro lado, la presente evaluación se realizó con apego a los Términos de 

Referencia (TdR) para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo 

de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) 2021, emitidos por la Secretaría de Bienestar del Gobierno del 

Estado de Puebla. 

 En este sentido, el objetivo de la presente evaluación es valorar el 

desempeño del Fondo aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2021, y 

mediante este análisis sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, 

resultados y rendición de cuentas de dichos recursos públicos federales. 



 

13 

 
 

 Para dar cumplimiento a los TdR, la evaluación se divide en los siguientes 

apartados: 

• Características generales del fondo; 

• Justificación de la creación y del diseño del programa; 

• Planeación estratégica y contribución; 

• Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas; 

• Orientación y medición de resultados; y 

• Evaluación de los Recursos Transferidos. 
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Nota Metodológica 

La Evaluación Específica del Desempeño tiene como objetivo general valorar el 

desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021 aplicado a nivel municipal durante el 

ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis sistemático, generar 

información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de 

dichos recursos públicos federales. 

La metodología de la presente evaluación se sustenta en los Términos de 

Referencia (TdR) publicados por la Coordinación General de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de 

Puebla en la siguiente liga: 

http://evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/metodologias.  Cabe destacar que 

la presente evaluación se encuentra estipulada en el Programa Anual de 

Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2022 del Gobierno del Estado de Puebla (PAE 

2022). 

En apego a los TdR, la Evaluación Específica de Desempeño se integra de 

cinco secciones y 25 preguntas, con los cuáles se sustentará la Evaluación 

Específica de Desempeño del FISMDF del Municipio de Puebla, Ejercicio Fiscal 2021.  

Del total de preguntas 13 son de respuesta cerrada y 12 de respuesta 

abierta. Dichas preguntas se desglosan de la siguiente manera: 

Asimismo, la evaluación integra un apartado de características generales del 

fondo de estructura en cinco elementos:  

a. Descripción de los objetivos del fondo evaluado de acuerdo con la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y 

el marco normativo federal  

b. Caracterización de las necesidades o problemas del municipio relacionados 

con los objetivos y rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad 

aplicable al fondo 

c. Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos de 

acuerdo con la LCF y demás normatividad aplicable; del presupuesto 

http://evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/metodologias
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asignado al municipio en el ejercicio fiscal evaluado y el porcentaje que este 

representa respecto al presupuesto estatal de dicho programa del ejercicio 

evaluado. 

d. Evolución del presupuesto del fondo en el municipio de 2018 a 2021 

e. Los indicadores municipales a través de los cuales se le da seguimiento al 

fondo evaluado. 

De acuerdo con los TdR, la evaluación del fondo debe realizarse mediante un 

método mixto de trabajo de gabinete y trabajo de campo que implica lo siguiente: 

1. Trabajo de gabinete: actividades de acopio, organización y valoración de 

información concentrada en registros administrativos, documentos 

normativos, bases de datos, evaluaciones externas y otras fuentes 

documentales proporcionadas por los servidores públicos municipales 

responsables de la operación del fondo en el municipio. 

2. Trabajo de campo: aplicación de entrevistas semi estructuradas o 

realización de reuniones de trabajo con servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del fondo.  

Para la realización de la presente evaluación, se realizaron entrevistas con las 

siguientes áreas del Municipio de Puebla vinculadas con el FISM-DF:  

• Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana 

• Tesorería Municipal 

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura 

• Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto 

• Secretaría de Seguridad Ciudadana 

• Secretaría del Ayuntamiento 

Finalmente, cabe mencionar que los criterios de repuesta de las cinco secciones 

temáticas incluyen preguntas específicas de las cuáles 13 deben de responderse 

con base en un esquema binario SI/NO asignando un nivel de cumplimiento y 

justificando el porqué de su respuesta a través de argumentación. Las 12 preguntas 

restantes que cuenta con un nivel de cumplimiento se justifican con evidencia 

documental sobre su resolución.   
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Características Generales del Fondo 

 
El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), es uno de los dos componentes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).  

El FAIS es un fondo que tiene como objetivo el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población 

en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a los previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) (Bienestar, 2015). 

a) Descripción de los objetivos del fondo evaluado de acuerdo con la LCF, 

la MIR y el marco normativo federal relacionado 

 
En ese sentido, el FISMDF como uno de los componentes del FAIS, tiene el objetivo 

de realizar inversiones en obras y acciones que beneficien a la población que 

habita en los municipios o demarcaciones territoriales con Zonas de Atención 

Prioritaria y en las localidades que presentan alto o muy alto grado de rezago social 

o donde habita población con pobreza extrema. 

Por otro lado, de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados para 

el FAIS, el objetivo del fondo, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, es el siguiente: reducir las brechas de 

desigualdad socioeconómica entre territorios. 

De esta forma, los recursos ejercidos por el FISMDF son asignados a través del 

Ramo General 33, el cual corresponde a las aportaciones federales que, con cargo 

al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), reciben las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales y que se destina 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. 
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b) Caracterización de las necesidades o problemas del municipio 

relacionados con los objetivos y rubros establecidos en la LCF y la demás 

normatividad aplicable al fondo 

Cabe señalar, que el FISMDF está enfocado al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas, y a inversiones que beneficien directamente a 

población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social, en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 

sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura, conforme a lo señalado en el Catálogo de Acciones, establecido 

en los Lineamientos del Fondo que emite la Secretaría de Bienestar. 

De acuerdo con el Catálogo de Acciones establecido en los Lineamientos 

del Fondo (Secretaría de Bienestar, 2022), emitidos por la Secretaría de Bienestar, 

los recursos del FISMDF pueden ser destinados a los siguientes rubros: 

• Agua Potable 
• Electrificación rural y de colonias 

pobres 

• Alcantarillado 
• Infraestructura básica del sector 

salud y educativo 

• Drenaje y letrinas • Mejoramiento de vivienda 

• Urbanización 
• Mantenimiento de 

infraestructura 

Como se puede observar, el FISMDF atiene ocho rubros enfocados a la disminución 

de la pobreza. La Secretaría de Bienestar del estado de Puebla es la Unidad 

Responsable (UR) de ejecutar los recursos del fondo. 

 El FISMDF encuentra su fundamento normativo en los artículos 26, 115 y 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en los cuales 

se establece el uso eficiente de los recursos económicos, apelando a su uso 

transparente, eficiente y eficaz. 
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 La operación del fondo se lleva a cabo según lo dispuesto en los artículos 2, 

4 fracción XII, 7, 19, 54, 55, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 80, 81, 82 y el 83 de la Ley 

General de contabilidad Gubernamental (LGC). Así como lo establece la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en sus artículos 1, 82, 

83, 84, 85, 106, y 107 fracción II, 110, 175, 176, 177, 223 y el artículo 298. 

 Respecto a las necesidades o problemas del municipio relacionados con los 

objetivos y rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad aplicable al 

fondo, se identificó que, de acuerdo a los Lineamientos del Fondo de Aportaciones 

para Infraestructura Social (FAIS), la caracterización de la problemática o 

necesidades que debe atender el FISMDF son las Zonas de Atención Prioritarias 

(ZAP) rurales, en caso de que existan en el municipio, las ZAP urbanas, población 

que habita en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago 

social, o bien, de la población en pobreza extrema (Bienestar, 2015). 

En este sentido, se identificó que en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021(PMD) se encuentra un diagnóstico general del municipio, el cual, en su 

apartado dedicado al desarrollo social y pobreza, contiene información sobre las 

ZAP que existen dentro del municipio para los años 2015 y 2018. 

Así mismo, el PMD contiene programas y líneas de acción, a través de los 

cuales plantea enfrentar las problemáticas detectadas del municipio. En los 

programas 1, 2, 6 y 8, se muestran estrategias que buscan atender las ZAP, aunque 

no se define específicamente que esto se realizaría a través del FISMDF. 

A continuación, se muestra la alineación que existe entre los Planes de 

desarrollo municipal, estatal y nacional en cuanto a la atención a las problemáticas 

que aborda el FISMDF: 
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Tabla 1 Caracterización de las necesidades o problemas que atiende el FISMDF y su 

alineación con el PMD, PED y PND 

Fondo de 

Infraestructura Social 

para los Municipios 

y Demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federal 

Plan Municipal de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Realizar inversiones 

en obras y acciones 

que beneficien a la 

población que 

habita en los 

municipios o 

demarcaciones 

territoriales con 

Zonas de Atención 

Prioritaria y en las 

localidades que 

presentan alto o muy 

alto grado de 

rezago social o 

donde habita 

población con 

pobreza extrema. 

Eje 1. Ciudad 

incluyente centrada 

en las personas y la 

cultura. 

- Programa 1. 

Derecho al 

bienestar social 

con inclusión y 

equidad 

Meta: Atender 

más del 85% de las 

Zonas de 

Atención 

Prioritaria (ZAP) 

con acciones de 

bienestar social. 

Eje 2. Ciudad 

sostenible 

ambientalmente, por 

un planeta más 

resiliente. 

Programa 8. Ciudad 

incluyente con 

infraestructura y 

servicios públicos 

dignos 

Objetivo: Mejorar la 

infraestructura y los 

servicios públicos, 

fomentando el 

desarrollo del 

municipio en 

beneficio de la 

planeación, a fin de 

atender a la 

Enfoque Transversal 

1. Infraestructura. 

Constituye una 

base fundamental 

para el 

acercamiento con 

la sociedad a 

través de espacios 

físicos que 

propicien el 

desarrollo del 

estado de manera 

integral e 

inteligente, 

brindándoles 

herramientas que 

favorezcan las 

actividades que 

desempeñan en su 

día a día. 

Programa especial: 

Programa especial 

de infraestructura 

Eje 2. Política Social. 

Programa 8. 

Desarrollo urbano y 

vivienda: La 

vivienda social será 

una prioridad y se 

realizarán miles de 

acciones de 

mejoramiento, 

ampliación 

y sustitución de 

vivienda. Solo este 

año se van a 

reestructurar 194 mil 

créditos del 

Infonavit, lo que va 

a beneficiar a miles 

de familias 

trabajadoras.  
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población en 

condiciones de 

pobreza y 

marginación. 

Fuente: elaboración propia con base en (Puebla, 2018), (Gobierno de Puebla, 2019) y 

(República, 2019) 

Los tres programas presupuestarios a través de los cuales se ejercieron recursos del 

FISMDF fueron tres:  

• Programa 1: Derecho al bienestar social con inclusión y equidad 

• Programa 8: Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos 

dignos 

• Programa 25: Política financiera austera, responsable y transparente 

c) Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos de 

acuerdo con la LCF y demás normatividad aplicable; del presupuesto 

asignado al municipio en el ejercicio fiscal evaluado y el porcentaje que 

este representa respecto al presupuesto estatal de dicho programa del 

ejercicio evaluado.  

Para dar cumplimiento a sus objetivos, el destino de los recursos del Fondo se 

determina de acuerdo a lo establecido en el Convenio para acordar la 

Metodología, Fuentes de información, Mecanismos de distribución y Acciones para 

la operación del FISMDF, con vigencia al 31 de diciembre de 2021, el cual se 

sustenta en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Convenio cuenta con un anexo metodológico, en el cual se muestra la 

forma en que se distribuyen los recursos del FISMDF, los cuales son ministrados de la 

siguiente manera: 
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Fórmula de distribución de recursos FISMDF 

 

Fuente: retomado de (Bienestar S. d., 2021) 

Las variables se definen de la siguiente manera: 

𝑭𝒊,𝒕 = Monto del FISMDF en el municipio o alcaldía i en el año t. 

𝑭𝒊,𝟐𝟎𝟏𝟑,𝒕 =Monto del FISMDF del municipio o alcaldía i en el año 2013. 

 ∆𝑭𝟐𝟎𝟏𝟑,𝒕 = 𝑭𝑰𝑺𝑴𝑫𝑭𝟏,𝒕 − 𝑭𝒊,𝟐𝟎𝟏𝟑 donde 𝑭𝑰𝑺𝑴𝑫𝑭𝟏,𝒕 corresponde a los recursos 

del FISMDF en el año de cálculo t, para la entidad i, y 𝐹𝐼𝑆𝑀𝐷𝐹2013 

corresponde a los recursos del FISMDF recibidos por la entidad i en 2013. 

𝒁𝒊𝒕 = La participación del municipio o alcaldía i, en el promedio estatal de 

las carencias de la población en pobreza extrema más reciente publicada 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) al año t.  

𝑪𝑷𝑷𝑬𝒊 = Número de carencias promedio de la población en pobreza 

extrema en el municipio o delegación i más reciente publicada por el 

CONEVAL al año t. 

𝒆𝒊,𝒕 = Participación del municipio o alcaldía i, en la bolsa de recursos 

asignados por su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. 
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𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻 = Población en Pobreza Extrema del municipio o delegación i, de 

acuerdo con la información más reciente provista por el CONEVAL. 

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻−𝟏 = Población en Pobreza Extrema en el municipio o delegación i, de 

acuerdo con la información inmediata anterior a la más reciente provista 

por el CONEVAL. 

d) Evolución del presupuesto del fondo en el municipio de 2018 a 2021  
 

De acuerdo con lo anterior, se ha determinado la estructura programática 

de los recursos del FISMDF al municipio de Puebla de la siguiente manera: 

Tabla 2 Evolución del presupuesto del FISMDF en el municipio de Puebla, 2018-2021 

Año Aprobado Modificado Ejercido 

2018 243,853,584.41 228,921,954.38 206,218,313.08 

2019 228,820,437.00 265,098,132.01 117,213,065.74 

2020 262,043,220.00 266,991,197.00 266,991,197.00 

2021 229,945,259.00 263,220,299.00 262,180,557.92 

Fuente: elaboración propia con base en (Coordinación General de Transparencia y 

Municipio Abierto, 2022) 

Es importante mencionar que el municipio obtuvo recursos por concepto de 

rendimientos por 2 millones 277 mil 321.05 pesos, con lo cual, el recurso disponible 

en el municipio fue de 265 millones 497 mil 550.05 pesos. No obstante, este 

excedente no es reportado en los informes de las MIDS y SRFT. 

La tendencia del ejercicio del presupuesto se observa a través de la 

siguiente grafica. 
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Gráfica 1Evolución del presupuesto del FISMDF en el municipio de Puebla, 2018-2021 

 
Fuente: elaboración propia con base en (Coordinación General de Transparencia y 

Municipio Abierto, 2022) 

e) Los indicadores municipales a través de los cuales se le da seguimiento 

al fondo evaluado  
 

Por otro lado, se identificó que los indicadores a través de los cuales se da 

seguimiento a la operación del FISMDF en el municipio, son los mismos que se 

presentan en la MIR federal del FAIS, en sus niveles Fin y Propósito, los cuales son los 

siguientes:  

Tabla 3 Indicadores a nivel Fin 

Criterio Descripción 

Nombre 

Inversión per cápita del Fondo 

para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) en localidades 

con alto y muy alto rezago social. 

Porcentaje de población en 

pobreza extrema 

Descripción 

del indicador 

El objeto de este indicador es 

medir la focalización de los 

recursos a la población con 

mayor rezago social 

El indicador mide el porcentaje 

de personas que se encuentran 

en pobreza extrema en el país.   

Este indicador asume que un 

porcentaje menor de personas en 

pobreza extrema es asociable a 

un entorno digno 

Método de 

cálculo 

(Inversión del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal 

(FISM) en 2021 / Número de 

personas en con alto y muy alto 

rezago social, conforme al año 

2021)*100 

 

(Población en Pobreza Extrema 

total del municipio en el año 2021 

conforme a la SECRETARIA DE 

BIENESTAR con datos del 

CONEVAL / Población total del 

municipio en el año 2021 

conforme a la 

206,218,313.08

117,213,065.74

266,991,197.00
262,180,557.92

2018 2019 2020 2021

Aprobado Modificado Ejercido Lineal (Ejercido)
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SECRETARIA DE BIENESTAR con 

datos del CONEVAL)*100 

Tipo de 

indicador 
Estratégico Estratégico 

Dimensión Eficacia Eficacia 

Unidad de 

medida 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 
Bienal Bienal 

Sentido Ascendente Descendente 

Meta 

programada 

(2021) 

ND ND 

 

 
Tabla 4 Indicadores a nivel Propósito 

Criterio Descripción  

Nombre 

Porcentaje de población que 

presenta carencia por acceso a 

servicios básicos de la vivienda 

Porcentaje de población que 

presenta carencia calidad y 

espacios de la vivienda. 

Descripción 

del indicador 

Indicador que mide la proporción 

de habitantes que presentan 

carencia por acceso a los 

servicios básicos de la vivienda en 

el país (electrificación, agua, 

drenaje, combustible para 

cocinar) 

Indicador que mide la 

proporción de habitantes que 

presentan carencia por acceso 

a calidad y espacios de la 

vivienda en el país (piso muro 

techo cuarto adicional) 

Método de 

cálculo 

(Personas con carencia por 

calidad y espacios de la vivienda 

en el año 2021 conforme a la 

SECRETARIA DE BIENESTAR con 

datos de CONEVAL /total de 

habitantes en el año 2021 

conforme a la SECRETARÍA DE 

BIENESTAR con datos de 

CONEVAL)*100  

( 

Personas con carencia calidad 

y espacios de la vivienda en el 

año 2021 conforme a la 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR con datos de 

CONEVAL /Total de habitantes 

en el año 2021 conforme a la 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR con datos de 

CONEVAL)*100 

Tipo de 

indicador 
Estratégico 

Estratégico 

Dimensión Eficacia Eficacia 

Unidad de 

medida 
Porcentaje 

Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 
Bienal 

Bienal 

Sentido Descendente Descendente 

Meta 

programada 

(2021) 

ND 

ND 
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En las siguientes tablas se coloca la descripción de los indicadores a nivel 

componente de la MIR. 

Tabla 5 Indicador a nivel componente 

Criterio Descripción 

Nombre 

LA 1, LA 3, LA 4, LA 5, LA 9, LA 12, LA 15 Acciones para el fomento 

a la participación ciudadana y manejo democrático y 

transparente de los recursos públicos, realizadas. 

Descripción del 

indicador 

Del total de jornadas programadas del fomento a la 

participación ciudadana, este indicador mide el número de 

jornadas realizadas 

Método de cálculo 
(Número de jornadas realizadas / Total de jornadas 

programadas) * 100 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Sentido Regular 

Meta programada 

(2021) 
ND 

 
Tabla 6 Indicador a nivel componente 

Criterio Descripción 

Nombre Porcentaje de etapas realizadas para combatir la pobreza 

Descripción del 

indicador 

Del total de etapas programadas del fomento a la 

participación ciudadana, este indicador mide el número de 

etapas realizadas 

Método de cálculo 
(Número de jornadas realizadas / Total de jornadas 

programadas) * 100 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Sentido Regular 

Meta programada 

(2021) 
ND 

 
Tabla 7 Indicador a nivel componente 

Criterio Descripción 

Nombre 

Porcentaje de etapas ejecutadas del programade obras en 

materia de infraestructura básica para disminuir las carencias 

sociales 

Descripción del 

indicador 

Del total de etapas del programa de obras en materia de 

infraestructura básica para disminuir las carencias sociales, 

este indicador mide el porcentaje de etapas ejecutadas 
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Método de cálculo 

(Número de etapas ejecutadas del programa de obras en 

materia de infraestructura básica para disminuir las 

carencias sociales / Total de etapas del programa de obras en 

materia de infraestructura básica para 

disminuir las carencias sociales propias y/o autorizadas por la 

Federación y/o en convenio con el 

Estado)*100 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Sentido Regular 

Meta programada 

(2021) 
100 

 
Tabla 8 Indicador a nivel componente 

Criterio Descripción 

Nombre 
Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras 

De infraestructura vial 

Descripción del 

indicador 

Del total de etapas en materia de obras de infraestructura 

vial propias y/o autorizadas, este indicador mide el porcentaje 

de etapas ejecutadas. 

Método de cálculo 

(Número de etapas ejecutadas en materia de obras de 

infraestructura vial/ Total de etapas en materia 

de obras de infraestructura vial propias y/o autorizadas) *100 

Tipo de indicador Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 
Trimestral 

Sentido Regular 

Meta programada 

(2021) 
100 

Fuente: elaboración propia con base en las fichas técnicas de indicadores del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 2021 

 

Cabe señalar que con base en la revisión de la evidencia proporcionada no se 

identificó fichas técnicas de indicadores. 
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Justificación de la Creación y del Diseño del Fondo 

1. ¿Se cuenta con un diagnóstico municipal, en el cual se describen las 

problemáticas vinculadas a las carencias sociales detectadas en la población, y 

se presentan de forma clara?: 

a) Causas, efectos y características del problema.  

b) Los datos y estadísticas utilizadas se basan en los informes de pobreza, en datos 

estadísticos e información emitida por las instituciones oficiales.  

c) La información presentada es actualizada y es referenciada de fuentes oficiales. 

d) Se encuentra integrado en un documento normativo y este se encuentra 

aprobado. 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

3 
Se cuenta con un diagnóstico y se consideran al menos tres de las 

características establecidas en los incisos de esta pregunta.  

El equipo evaluador identificó que el diagnóstico utilizado en el municipio para el 

funcionamiento del FISMDF es el que contiene el Plan Municipal de Desarrollo, el 

cual cuenta con apartados dedicados al Desarrollo Social y pobreza, 

características de vivienda y población del municipio y sus juntas auxiliares. 

 Sin embargo, no se observaron señaladas las causas y efectos de las 

problemáticas que identifica, por lo cual no se considera cumplido el primer criterio 

de la pregunta. 

 Por otro lado, este diagnóstico fue construido con base en información 

emitida por instituciones oficiales, como el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de Población (CONAPO), entre otras. 

Además, se identificó que la información corresponde al periodo de 2015-2018, por 

lo cual, se consideran cumplidos los criterios dos y tres de la pregunta. 

 Por último, ya que este diagnóstico es parte del PMD, el cual, es el principal 

insumo para la operación de los fondos federales y los programas que de ellos se 

derivan, puede considerarse como un documento normativo aprobado para su 
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funcionamiento, por lo cual se considera que cumple con el cuarto criterio de la 

pregunta. 

 No obstante, es importante mencionar que las problemáticas señaladas en 

el diagnóstico contenido en el PMD no se establecieron de manera específica para 

la operación del FISMDF, por lo cual, no se puede afirmar que sean las 

problemáticas específicas que atiende el fondo en el municipio. 

Aspecto susceptible de mejora: El equipo evaluador recomienda a las 

unidades ejecutoras de los recursos del FISMDF en el municipio de Puebla, que 

elaboren de manera conjunta y coordinada un Diagnóstico, en el que se plasme 

información como: el objetivo del fondo en el municipio, el árbol de problemas y 

soluciones, la población potencial y objetivo detectada, las problemáticas 

específicas a las que atenderá durante el ejercicio fiscal, diseño del fondo 

propuesto o con cambios sustanciales, cobertura y análisis de similitudes o 

complementariedades. 

Se sugiere revisar los Aspectos a considerar para la elaboración del 

diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación1, documento 

que publica CONEVAL (2019), para el desarrollo de diagnósticos, considerando los 

elementos previamente mencionados. 

  

 
1 CONEVAL (2019). Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas 

presupuestarios de nueva creación o con cambios sustanciales que se propongan incluir en la 

Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación. Disponible en: 

https://www.CONEVAL.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf 
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2. ¿Los problemas o necesidades detectadas en el diagnóstico del Plan 

Municipal de Desarrollo, se establecen cómo hechos negativos que pueden ser 

atendidos a través de la implementación de uno o varios programas que se 

vincule a los objetivos del fondo? 

Respuesta general: Sí 

En el Eje1. Ciudad incluyente en las personas y la cultura, del Plan Municipal de 

Desarrollo, se plantea la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida y a 

disminuir la vulnerabilidad de las familias del municipio del Puebla en situación de 

pobreza mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda. 

La atención a la problemática en mención es uno de los objetivos del FISMDF. 

 Para atender esta necesidad, se plantea en el PMD el Programa 1. Derecho 

al bienestar social con inclusión y equidad, el cual está dedicado a promover el 

acceso a servicios públicos e infraestructura social básicos para la población con 

mayores carencias mediante la coordinación y gestión con las instancias 

correspondientes. 

Por otro lado, en el diagnóstico estadístico del Eje 2. Ciudad Sostenible 

ambientalmente, por un planeta más resiliente, se establece que el sometimiento 

a la lógica mercantilista y especuladora ha despojado a la población de los 

espacios urbanos donde se lleva a cabo la vida en común. 

 El mismo diagnóstico plantea que la subordinación del desarrollo urbano a 

los propósitos mercantiles ha segregado social y espacialmente la vida de la 

ciudad y que, por lo tanto, es necesario diseñar políticas urbanas para el complejo 

proceso de desarrollo de la ciudad, que tengan el propósito de disminuir las 

diferencias sociales y económicas, así como ofrecer las condiciones necesarias 

para el fortalecimiento de las capacidades de quienes en ella habitan. 

 En síntesis, el equipo evaluador detectó que en la redacción del diagnóstico 

del PMD se establecen y delimitan las problemáticas a atender, planteándolas de 

manera negativa y considerando un programa u objetivo para su atención, por lo 

cual se considera que la respuesta de esta pregunta es afirmativa.  
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3. ¿En la detección del Problema o necesidad a atender por el FISM-DF, se establece 

la Metodología del Marco Lógico (MML), como una herramienta que permita 

visualizar de forma clara el origen y las posibles soluciones de este?  

a) Se establece como problema central en el diagrama del árbol, previamente 

detectado.  

b) Se detectan las causas y efectos que se generarían si el problema no fuera 

atendido.  

c) Se consideran los medios y fines que permitirán dar atención al Propósito del 

Programa.  

d) Se genera una relación de causalidad entre los elementos del árbol de problemas 

y de objetivos.  

Respuesta general: Sí 

Nivel Criterios 

4 
El problema o necesidad se integra en la MML y considera las 

características establecidas en todos los incisos de la pregunta  

 

Se identificó que el FISMDF cuenta con un árbol de problemas y un árbol de soluciones 

diseñados para su operación en el municipio de Puebla, no obstante, la problemática 

señalada como central, en el árbol de problemas, no coincide con las problemáticas 

descritas en el Plan Municipal de Desarrollo, debido a que en este último no se realizó 

un diagnóstico específico para el fondo. 

 No obstante, se observa que el árbol de problemas construido para el fondo en el 

municipio de Puebla, en cuestión de forma, cumple con la Metodología de Marco 

Lógico (MML), ya que se identifica la problemática central en el medio del árbol, y se 

identifican sus causas en la parte inferior, y sus efectos en la parte superior del mismo, 

tal como se puede observar a continuación: 
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Figura 1 Árbol de problemas para el FISMDF en el municipio de Puebla, 2021 

 

 

Fuente: retomado de (H. Ayuntamiento de Puebla, 2021) 

También se identificó una relación de causalidad entre los elementos del árbol de 

problemas y el de objetivos, toda vez que los componentes del árbol de problemas 

fueron modificados en cuanto a su redacción, para interpretarse como objetivo 

central, medios y fines, tal como se establece en la MML. 

 Así mismo, el equipo evaluador identificó que la definición de la problemática 

central cumple con los criterios establecidos por la MML, los cuales son: 

Elementos que debe y no debe contener la definición del problema central de acuerdo 

con la MML 

Elementos que debe contener la definición 

de la problemática central 

Errores que deben evitarse en la definición 

de la problemática central 

Población o área de enfoque. 
Identificarlo como ausencia de solución 

(por ejemplo: es incontrolable la deserción 

de estudiantes de familias con ingresos por 
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debajo de tres salarios mínimos en la 

Educación Media Superior). 

Descripción de la situación o 

problemática central (identificar el 

problema real no los síntomas) 

Definirlo como la falta de un servicio (por 

ejemplo: hay que procurar transporte de 

los estudiantes a los centros de Educación 

Media Superior). 

Magnitud del problema: línea base. 

Verlo como falta de un bien (por ejemplo: 

hay que hacer centros de Educación 

Media Superior más allegados a las 

poblaciones). 

Fuente: elaboración propia con base en (SHCP, 2010) 

En suma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la Guía para la 

Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP, 2010), 

recomienda verificar la correcta redacción de la definición de la problemática 

central asegurándose que no se incluyan efectos o causas en la redacción del 

problema central. 

Una vez mencionado esto, es importante revisar la redacción de la 

definición de la problemática central utilizada para el FISMDF en el municipio de 

Puebla, para verificar que cumpla con los elementos que debe contener y que no 

incurra en ninguno de los errores comunes al definir la problemática central. En este 

sentido, se muestra a continuación la redacción que se encuentra en el árbol de 

problemas del FISMDF para el municipio de Puebla: 

La población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las 

localidades con los dos mayores grados de rezago social del 

municipio de Puebla o que se encuentra en situación de pobreza 

extrema, presenta condiciones de rezagos en infraestructura social 

básica al carecer de servicios básicos en la vivienda, calidad y 

espacios de la vivienda e infraestructura social y espacios públicos 

(equipamiento urbano). 

Como se puede observar en la siguiente tabla, en la redacción de la definición de 

la problemática central, se encuentran los tres elementos establecidos por la MML: 
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Verificación del cumplimiento de los criterios de la redacción del problema central del 

FISMDF 

Elementos que debe contener la definición 

de la problemática central 

Redacción del problema central del 

FISMDF en el municipio de Puebla 

Población o área de enfoque. 

La población que habita en las zonas de 

atención prioritaria, en las localidades con 

los dos mayores grados de rezago social 

del municipio de Puebla o que se 

encuentra en situación de pobreza 

extrema 

Descripción de la situación o 

problemática central (identificar el 

problema real no los síntomas) 

(…) Presenta condiciones de rezagos en 

infraestructura social básica al carecer de 

servicios básicos en la vivienda, calidad y 

espacios de la vivienda e infraestructura 

social y espacios públicos (equipamiento 

urbano) 

Magnitud del problema: línea base. 

No se menciona explícitamente, no 

obstante, al señalar a la población 

habitante de las ZAP en las localidades con 

los dos mayores grados de rezago social 

del municipio de Puebla, o que se 

encuentra en situación de pobreza 

extrema, se entiende que se considera al 

total de la población con esas 

características. Es recomendable que se 

mencione de manera explícita la cantidad 

de población de la que se trata, para que 

sea más claro este elemento en la 

redacción de la problemática central 

Fuente: elaboración propia 
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4. ¿En la identificación del problema a atender por el FISM-DF, se establecen a las 

poblaciones en referencia, potencial y objetivo que puede ser atendida con los 

objetivos y programas que se vinculan al fondo evaluado? 

Respuesta General: Sí 

En primera instancia, es necesario plantear las definiciones de población o área de 

enfoque. Según la SHCP, las definiciones son las siguientes: 

Tabla 9 Definiciones de población o área de enfoque 

Población o área de enfoque 

potencial 
Población o área de enfoque objetivo 

Se refiere al universo global de la 

población o área referida. 

Se refiere a la población o área que el 

programa pretende atender en un 

periodo dado de tiempo, pudiendo 

corresponder a la totalidad de la 

población potencial o a una parte de 

ella. 

Fuente: retomado de (SHCP, 2010) 

La población beneficiaria que busca atender el Fondo, de acuerdo con los 

Lineamientos del FAIS (Secretaría de Bienestar, 2022) es: la población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 

previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

 De esta manera, se observa que la población establecida en los 

Lineamientos del Fondo, guarda congruencia con la señalada en la definición de 

la problemática central utilizada para la operación del Fondo en el municipio de 

Puebla, la cual es: “La población que habita en las zonas de atención prioritaria, 

en las localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio de 

Puebla o que se encuentra en situación de pobreza extrema”. 

Aunque no se identifica en el PMD una población objetivo específica para la 

atención del fondo, debido a que el diagnóstico no está realizado 

específicamente para su operación en el municipio, sí se señala la siguiente meta 
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para los programas que operan con recursos del FISMD: “Atender más del 85% de 

las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) con acciones de bienestar social”. 

De esta manera se entiende que, para la operación del fondo en el 

municipio, las definiciones de sus poblaciones son las siguientes: 

Definición de las poblaciones potencial y objetivo del FISMDF en Puebla 

Población o área de 

enfoque potencial 

Población o área de 

enfoque objetivo 

La población que habita en 

las zonas de atención 

prioritaria, en las 

localidades con los dos 

mayores grados de rezago 

social del municipio de 

Puebla o que se encuentra 

en situación de pobreza 

extrema. 

El 85% de las Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP). 

Fuente: elaboración propia con base en (Secretaría de Bienestar, 2022) y (Puebla H. A., 

2018) 

 

  



 

38 

 
 

5. ¿Para la atención del problema detectado a atender por el FISM-DF, se establece 

un eje rector el cual contiene los objetivos que se relacionan en la aplicación de 

los recursos del fondo evaluado, y está debidamente alineado a los ejes rectores 

de los planes de desarrollo estatal y nacional? 

Respuesta general: sí 

Aunque en el PMD no se estableció un diagnóstico, programas ni líneas de acción 

específicas para el funcionamiento del FISMDF en el municipio, sí se instituyeron ejes 

rectores, a los cuales se adscriben los programas que ejercen recursos del fondo. 

 A través del análisis de la alineación del fondo con los Planes de Desarrollo 

Municipal, Estatal y Nacional, se puede observar que los objetivos del FISMDF en el 

municipio están relacionados con los ejes 1 y 2 del PMD, los cuales, a su vez están 

alineados al Enfoque transversal 1 del PED y al Eje 2 del PND, tal como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

Tabla 10 Alineación del problema detectado a atender con el FISMDF en el municipio de 

Puebla con los planes de desarrollo municipal, estatal y nacional 

Fondo de 

Infraestructura 

Social para los 

Municipios y 

Demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federal 

Plan Municipal de 

Desarrollo 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

La población que 

habita en las zonas 

de atención 

prioritaria, en las 

localidades con los 

dos mayores grados 

de rezago social del 

municipio de Puebla 

o que se encuentra 

en situación de 

pobreza extrema, 

presenta 

condiciones de 

rezagos en 

infraestructura 

Eje 1. Ciudad 

incluyente centrada 

en las personas y la 

cultura. 

- Programa 1. 

Derecho al 

bienestar social 

con inclusión y 

equidad 

Meta: Atender 

más del 85% de 

las Zonas de 

Atención 

Prioritaria (ZAP) 

con acciones 

Enfoque Transversal 

1. Infraestructura. 

Constituye una base 

fundamental para 

el acercamiento 

con la sociedad a 

través de espacios 

físicos que propicien 

el desarrollo del 

estado de manera 

integral e 

inteligente, 

brindándoles 

herramientas que 

favorezcan las 

Eje 2. Política Social. 

Programa 8. 

Desarrollo urbano y 

vivienda: La 

vivienda social será 

una prioridad y se 

realizarán miles de 

acciones de 

mejoramiento, 

ampliación 

y sustitución de 

vivienda. Solo este 

año se van a 

reestructurar 194 mil 

créditos del 
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social básica al 

carecer de servicios 

básicos en la 

vivienda, calidad y 

espacios de la 

vivienda e 

infraestructura 

social y espacios 

públicos 

(equipamiento 

urbano). 

 

de bienestar 

social. 

Eje 2. Ciudad 

sostenible 

ambientalmente, 

por un planeta más 

resiliente. 

Programa 8. Ciudad 

incluyente con 

infraestructura y 

servicios públicos 

dignos 

Objetivo: Mejorar la 

infraestructura y los 

servicios públicos, 

fomentando el 

desarrollo del 

municipio en 

beneficio de la 

planeación, a fin de 

atender a la 

población en 

condiciones de 

pobreza y 

marginación. 

actividades que 

desempeñan en su 

día a día. 

Programa especial: 

Programa especial 

de infraestructura 

Infonavit, lo que va 

a beneficiar a miles 

de familias 

trabajadoras.  

Fuente: elaboración propia con base en (Puebla, 2018), (Gobierno de Puebla, 2019) y 

(República, 2019) 

Como se puede observar, la atención al problema que busca atender el FISMDF 

en el municipio de Puebla, según la definición que se encuentra en el árbol de 

problemas del fondo, está alineada a los ejes rectores de los Planes de Desarrollo 

Municipal, Estatal y Nacional. 
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Planeación Estratégica y Contribución 

6. ¿Para la atención de las necesidades prioritarias de la población, se diseñó y 

considero un programa u objetivo específico en el Plan Municipal de Desarrollo, en 

atención al FISMDF en el cual es posible identificar el resumen narrativo de la MIR 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

4 
Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin 

de la MIR se identifican en el documento normativo programa.  

El Plan Municipal de Desarrollo como mecanismo de planeación sustentado en la 

legislación federal, estatal y municipal vigente, exige al Ayuntamiento elaborar un 

sistema de planeación que considere las necesidades y aspiraciones de su 

población con un enfoque sostenible y poniendo en el centro a la persona. Bajo 

esa visión, el FISMDF ejecuta sus recursos en el municipio de Puebla mediante tres 

programas, los cuales se observan en la siguiente tabla. 

Tabla 11 Programas presupuestarios 

Programa 1 Fin Propósito 

Derecho al 

bienestar social con 

inclusión y equidad 

Contribuir a mejorar la calidad de 

vida y disminuir la vulnerabilidad de 

las personas del Municipio de 

Puebla en situación de pobreza 

mediante la contribución a la 

disminución de carencias y 

coadyuvando a la satisfacción de 

los derechos a la alimentación, 

salud, medio ambiente, vivienda 

digna y decorosa, acceso a la 

cultura, deporte y la no 

discriminación (Meta de la 

administración atender el 100% de 

los derechos mencionados y 

reducir en 0.2 el promedio de 

carencias. 

La Secretaría genera espacios 

adecuados e implementa 

instrumentos para la construcción 

participativa de bienestar social de 

la población, teniendo como 

fundamento el respeto y la 

promoción de los derechos 

económicos, sociales, culturales, 

ambientales y sustentables, a través 

de procesos transparentes, 

participativos e incluyentes. 

Programa 8 Fin Propósito 

 Ciudad incluyente 

con infraestructura y 

Contribuir a que el municipio de 

Puebla cuente con un modelo de 

desarrollo urbano, infraestructura y 

movilidad sustentable a través de 

una planeación y gestión 

La población del Municipio de 

Puebla cuenta con infraestructura y 

servicios públicos dignos. 
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servicios públicos 

dignos 

ordenada, participativa, sostenible 

e incluyente 

Programa 25 Fin Propósito 

 Política financiera 

austera, 

responsable y 

transparente 

Contribuir al fortalecimiento de las 

instituciones municipales eficaces, 

sólidas e inclusivas mediante 

disciplina financiera, rendición de 

cuentas y mecanismos para una 

gobernanza con capacidad de 

respuesta a favor del bienestar 

ciudadano 

Las finanzas públicas del Municipio 

de Puebla son fortalecidas a través 

de la diversificación de fuentes de 

financiamiento, así como una mayor 

eficacia y eficiencia en la 

recaudación de ingresos propios 

Cabe señalar, que los programas no se destinan únicamente para ejecutar los 

recursos del Fondo. Sin embargo, si atienden lo señalado en el artículo 115 fracción 

III, aludiendo a la autonomía de los municipios resulta imprescindible atribuirles a los 

ayuntamientos las siguientes funciones y servicios públicos: 

a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

sus aguas residuales; 

b. Alumbrado público; 

c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; 

d. Mercados y centrales de abasto; 

e. Panteones; 

f. Rastro; 

g. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la CPEUM, policía 

preventiva municipal y tránsito. 

Parte de estas funciones se atienden con recursos del FISMDF y se mencionan 

dentro de la estructura de los programas, en el resumen narrativo de los tres 

programas se observan objetivos en común a nivel Fin de la MIR municipal.  

Aspecto susceptible de mejora: se sugiere considerar el diseño de un 

programa presupuestario especifico que ejecute los recursos del FISMDF, lo que 

permitirá tener un seguimiento y monitoreo más eficaz del destino del gasto del 

Fondo. 
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7. ¿Para la planeación de la ejecución de los recursos del fondo evaluado, se llevan 

a cabo reuniones o sesiones de priorización de los proyectos, obras o acciones, en 

donde se genere la participación comunitaria? 

a) Se convoca a los representantes comunitarios o en su caso sesionan los 

responsables, estableciendo los acuerdos en el acta respectiva.  

b) Se integra un anexo con la priorización de los proyectos, obras o acciones a 

ejecutar consensadas.  

c) Las reuniones o sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con las fechas 

establecidas en el acta y se cuenta con las actas respectivas.  

d) Se presentan los informes de seguimiento y de resultados sobre la ejecución de 

los recursos del fondo evaluado, detallando los alcances logrados, anexados al 

acta correspondiente.  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

2 

El municipio lleva a cabo reuniones o sesiones de priorización de 

proyectos, obras o acciones y considera dos características 

establecidas en los incisos de esta pregunta.  

En el municipio de Puebla, en años anteriores se llevaban a cabo reuniones por 

medio de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

Los COPLADEMUN son órganos de concertación y deliberación en materia de 

planeación estratégica, además incentivan la participación social y la consulta 

ciudadana.  Sin embargo, para el año 2021, debido a la controversia constitucional 

número 4/98, no fue posible llevar a cabo el ejercicio de participación mediante 

los comités de planeación. 

En ese sentido, en el proceso de planeación, las UR priorizaron las obras 

atendiendo a las solicitudes ciudadanas, así mismo, se les dio seguimiento a las 

mismas mediante los comités de obras. Estas necesidades ciudadanas se ven 

plasmadas en un Programa Anual de Obra Pública (PAOP). Un ejemplo de la 

evidencia proporcionada y atendiendo lo que señalan los TdR se anexan un acta 

del comité de participación social, las cual están debidamente firmada y sellada. 
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Figura 2 Mecanismo de participación social: Primera y última página del Acta de Entrega 

Recepción de Obra correspondiente al Acta constitutiva de Comité de Participación 

Social SB/CPS/02/2021 

 

Aspecto susceptible de mejora: Con base en lo observado, se recomienda retomar 

los mecanismos de participación ciudadana, convocando a los representantes 

comunitarios o responsables, e integrando un anexo con la priorización de los 

proyectos, obras o acciones a ejecutar consensadas. 

Así mismo, se sugiere que cada sesión celebrada en el COPLADEMUN este a 

disposición de la ciudadanía, así como los reportes de avance de las obras 

realizadas y la agenda de trabajo, donde se vislumbren las siguientes reuniones. 
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8. El programa u objetivo específico integrado en el Plan Municipal de Desarrollo 

donde se establece la ejecución de los recursos del fondo evaluado, ¿contiene 

indicadores y metas que coadyuven con la medición de cumplimiento, de 

acuerdo con las siguientes características?: 

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, año base y 

unidad de medida.  

b) Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: 

Periodicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del 

indicador.  

c) Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa.  

d) Se hace mención de los responsables del seguimiento y cumplimiento del 

programa del fondo evaluado.  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

3 

Las metas de los indicadores de la MIR en los Niveles propósito y 

componente del programa y considera al menos tres características 

establecidas en esta pregunta.  

 

Como se mencionó en la pregunta 6 el Fondo no dispone de un programa 

específico integrado en el PMD, son tres los programas a través de los cuales se 

contribuye a los objetivos de la MIR del FISMDF en el municipio de Puebla. 

Con base en lo que reporta el Sistema de Evaluación del Desempeño, se 

identificó que los indicadores de los programas presupuestarios disponen de los 

siguientes elementos: 

• Nombre del indicador 

• Definición del indicador 

• Tipo 

• Dimensión 

• Frecuencia 

• Meta programada 
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• Se hace mención de los responsables del seguimiento  

• Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa y 

• Unidad responsable 

La unidad de medida de los tres programas es coherente y adecuada para lo que 

se señala que medirá el indicador; las metas de los indicadores de los programas 1 

y 8 están orientadas a medir el desempeño del Fondos, son factibles de alcanzar, 

sin embargo, no hacen referencia a ejercicios anteriores. 

Por otra parte, se observó que ninguno de los tres programas cuenta con 

años base, ni sentido del indicador el cual sólo puede ser ascendente o 

descendente, por ello se recomienda agregar estos elementos al ejercicio de 

seguimiento y monitoreo. 

Considerando lo analizado se recomienda realizar las siguientes actividades  

• Realizar una MIR para cada uno de los programas presupuestarios 

con base en lo que señala la Guía para el diseño de la Matriz de 

Indicadores para Resultados  (SHCP, 2010). 

• Se sugiere elaborar fichas técnicas de los indicadores de los 

programas, considerando las características del municipio y lo que 

señala la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados que emite la SHCP2.  

• Se recomienda considerar omitir el Programa 25: Política financiera austera, 

responsable y transparente, ya que no contribuye al objetivo del fondo de 

manera directa. 

  

 
2 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados que emite la SHCP, disponible en: 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-

resultados 
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9. ¿Para dar cumplimiento al programa y/u objetivo municipal vinculado al 

ejercicio del FISM-DF, los proyectos priorizados se capturaron en la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) a efecto de contar con una vinculación 

en el proceso de Planeación y Programación?:  

Respuesta general: sí 

A través de la revisión de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) a 

nivel municipal para Puebla, con corte al 23 de marzo de 2022, el equipo evaluador 

constató que los proyectos priorizados en el municipio de Puebla fueron 

capturados, tal como se puede apreciar a continuación: 

Captura de proyectos en la MIDS, para el municipio de Puebla, 2021 

Figura 3 Ficha MID 

 

Fuente: retomado de (México, 2021) 

Como se puede observar, para el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Puebla 

capturó 97 proyectos realizados con recursos del FISMDF, los cuales se muestran en 

la siguiente tabla. 

Tabla 12 Proyectos registrados en las MIDS 

Número Nombre Proyecto 

1 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA AZUMIATLA 

ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

2 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANTONIO ARENILLAS, C. CAPULINES Y C. 

VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARENILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

3 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 97 ORIENTE (99 ORIENTE) Y CALLE 8 

SUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

4 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GIRASOLES S/N, EN LA COLONIA AZUMIATLA & ENTRE -

Y-, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 
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5 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. PUEBLA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

6 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RESURRECCIÓN COL. LUIS CORDOVA REYES, C. MARIANO 

MATAMOROS ,MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

7 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. ROBLE, PRIV. PINO Y C. 

CAOBA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

8 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA PUEBLA- TLAXCALA NUMERO 795 INT. B COLONIA 

AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. EN LA COLONIA AGRICOLA ZARAGOZA CO07G 

ENTRE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, MUNICIPIO DE PUEBLA. ESTADO DE PUEBLA. 

9 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA UBICADO EN 

PREDIOS PARALELOS A BARRANCA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

10 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE ENERO O SOLEDAD, COLONIA NANALCOPA, EN 

LA COLONIA SAN MIGUEL CANOA 08K ENTRE Y, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

11 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRÉS AZUMIATLA C. INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

12 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 4TA PRIV DE LA 5 DE MAYO, EN LA COLONIA SN SEBASTIAN 

DE APARI 08C ENTRE 3A PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

13 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA CERRADA DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SN 

BALTAZAR TETELA 08# ENTRE JORGE MURAD, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

14 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA VIOLETAS, EN LA COLONIA ENCINOS 08J ENTRE 

BARRANCA Y PINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

15 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN C. LAS FLORES, EN LA COLONIA SN SEBASTIAN DE APARI 08C 

ENTRE C. INDEPENDENCIA Y PARQUE SANTUARIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

16 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SN GABINO, MOVIMIENTO PATRIOTICO Y SN MATIAS, EN LA 

COLONIA STA LUCIA X BALCONES ENTRE SN GABINO Y MOVIMIENTO PATRIOTICO, MUNICIPIO DE PUEBLA 

ESTADO DE PUEBLA. 

17 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NIÑO ARTILLERO, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO 08H 

ENTRE INDEPENDENCIA Y HERMANOS SERDAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

18 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO,MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

19 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C. 5 FEBRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO , MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO PUEBLA 

20 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C 12 DE OCTUBRE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

21 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO,MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

22 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y BARRANCA Y EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE BARRANCA Y BARRANCA DE LA 

COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. 

23 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANGOS ENTRE CALLE CEREZOS Y 

CALLE NARANJOS DE LA COLONIA SAN RAMON CASTILLOTLA SECCIÓN 4A., JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

24 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA 

MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

25 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE Y 25 

PONIENTE, COLONIA AMPLIACION REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

26 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JORGE MURAD COLONIA JORGE 

MURAD 5TA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA ENTRE CARRETERA A TLALTEPANGO (CALLE 5 

NORTE) A CALLE 9 NORTE, EN LA COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE 

APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

27 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, 

DE LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

28 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, 

DE LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

29 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE CARRIL DE SAN 

BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 
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30 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SAN 

JOSÉ Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ EL CONDE, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

31 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS 

CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

32 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA "B" DE LA 14 SUR ENTRE LA 

CALLE 69 ORIENTE Y LA CALLE 65 ORIENTE, DE LA COLONIA VILLA UNIVERSITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

33 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LAS 

CARMELITAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA GRANJAS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

34 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE 

CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

35 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE 

CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

36 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 

CHETUMAL Y EJE VIAL COLONIA S.N.T.E., JUNTA AUXLIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

37 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN MIGUEL, ENTRE CALLE SANTA 

LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, COLONIA SAN DIEGO MAZANILLA, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

38 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 56 NORTE ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE DEL BOSQUE O PASEO DE LAS 

VILLAS, COLONIA VILLA VERDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

39 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES SANTA TERESA Y CALLE SAN BLAS, EN LA COLONIA 

STA LUCIA X BALCONES08H ENTRE SAN MARTIN Y , MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

40 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE NOGAL Y 

CALLE LAS TORRES COLONIA PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

41 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

42 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE 3 DE 

OCTUBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR DE SANTA 

MARÍA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

43 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE 

SAN BALTAZAR CAMPECHE. 

44 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NARDOS S/N COL. SAN RAMON 3A SECCION, EN LA 

COLONIA S/N RAMON 3ERA SECC 08H ENTRE NARDOS Y ORQUIDEAS, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE 

PUBLA. 

45 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA AZUMIATLA  

ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

46 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULE ENTRE CALLE COLORINES Y 

AVENIDA DE LAS CARMELITAS COLONIA VALLE DEL PARAÍSO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

47 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE DURANGO Y 

CALLE QUERÉTARO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

48 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CABO HORNOS DESDE CAMINO 

ANTIGUO A SAN APARICIO Y CALLE CABO BAJO DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR PERTENECIENTE A LA 

JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO 

49 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA TRES DE MAYO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

50 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GARDENIAS UBICADA ENTRE CALLE 

CLAVELES Y CALLE GIRASOLES (46 NORTE) DE LA COLONIA JARDINES DE LA RESURRECCIÓN II, JUNTA AUXILIAR 

LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

51 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE MARIO BENEDETTI Y AVENIDA 

JOSÉ MARTÍ DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 
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52 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

53 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-GRANJA BONITA, ENTRE 

PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y DIAGONAL DE LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

54 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-GRANJA BONITA, ENTRE 

PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y DIAGONAL DE LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

55 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 

HERMANOS SERDÁN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO O CALLE CARMELITAS EN LA COLONIA TRES CERRITOS, JUNTA AUXILIAR  

SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

56 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE OLMOS Y BOULEVARD 

NOGALES, Y CALLE GERANEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CIPRÉS, COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

57 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 27 "A" NORTE (ARGELIA) Y DIAGONAL 10 PONIENTE ENTRE DIAGONAL 14 

PONIENTE Y BOULEVARD NORTE, COLONIA SAN ALEJANDRO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

58 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA ENTRE CALLE 49 SUR Y 

CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR IGNACIO 

ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

59 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA ENTRE CALLE 49 SUR Y 

CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR IGNACIO 

ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

60 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE GALEANA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

61 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA C.HUEXOTITLA, C. HUEJOTES Y 

PROPI EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

62 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C.MANUEL AVILA 

CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

63 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR COLONIA SAN 

RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

64 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ O CALLE 

LIMÓN ENTRE CALLE CANDELARIA O CALLE PUEBLA Y PROPIEDAD PRIVADA COLONIA AQUILES SERDÁN, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

65 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEPEXI ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 2 

C SUR, EN CALLE 2 C SUR ENTRE CALLE TEPETITLAN Y CALLE ZACAPOAXTLA COLONIA LOMAS DEL SUR EN LA 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA." 

66 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE SANTA RITA Y 

SANTA LUCÍA, EN LA COLONIA SANTA LUCÍA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

67 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN DE VALENCIA ENTRE 

CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA EN LA COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR DE 

SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

68 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MARTE ENTRE CALLE SATURNO Y 

CALLE JÚPITER DE LA COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

69 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL CERRO Y CALLE FRESNO ENTRE 

PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA COLONIA IGNACIO MARISCAL, JUNTA AUXILIAR 

SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

70 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS Y CADENAMIENTO 0+553 JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

71 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDAN Y FIN DE CALLE 

COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

72 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO ENTRE CALLE MARTE Y 

CALLE MERCURIO DE LA COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 
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73 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO ENTRE CALLE MARTE Y 

CALLE MERCURIO DE LA COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

74 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ZEMPOALA ENTRE CALLE LAGUNA DE 

TAMIAHUA Y CALLE 63 D ORIENTE (LAGUNA DE CHAPALA), COLONIA LAGULENA, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

75 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA Y GRIEGA A LA ALTURA DE LA CALLE TANQUE, EN 

LA COLONIA AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

76 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE LA HUERTA, EN LA COLONIA AZUMIATLA 08#  ENTRE 

PRINCIPAL Y BARRIO DE TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

77 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN. CALLE DE LA HUERTA, EN LA COLONIA AZUMIATLA 08#  

ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO DE TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

78 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA ENTRE 

CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIGUEL HIDALGO, JUNTA AUXILIAR 

LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

79 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE CRISTOBAL 

COLÓN Y CALLE 1A DE OCOTAL JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

80 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ENCINOS, LA RESURRECCIÓN. UBICADA 

EN PRIVADA VIOLETAS, ENTRE AVENIDA PIRUL Y BARRANCA, EN CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE PINOS Y 

BARRANCA, Y EN AVENIDA PINOS ENTRE GIRASOLES Y CALLE CIPRÉS, EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

81 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN  AMP. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, COL. 

QUETZALCOATL, C. MONTE ALBÁN, VARIAS CALLES MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

82 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP.STO.TOMAS CHAUTLA, COL SAN MARCOS, PROL 5 DE 

MAYO, VA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA (IXCOBENTA), MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

83 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 50 NORTE ENTRE PRIVADA 50 NORTE Y 

CALLE CARRIL DE LA ROSA, COLONIA DIEZ DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

84 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN 

CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, 

COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

85 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE 

VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL DE MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

86 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLORINES ENTRE LA 

11 SUR Y FINAL DE CALLE,  LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, 

COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

87 REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

88 

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00), DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 

PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA 

GRANJAS MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

89 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS  PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C 

SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

90 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE 

ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

91 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE 

ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

92 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA 

ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

93 

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303 COLONIA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

94 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLIMA PONIENTE 

ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y HERMANOS SERDAN, COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

95 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 SUR Y CALLE 7 

PONIENTE ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑANO, COLONIA 

REFORMA SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

96 

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 

PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE,  COLONIA GUADALUPE CALERAS  DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 
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REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA 

ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

Fuente: elaboración propia con base en las MIDS del FISMDF 

 No obstante, no es posible realizar un análisis sobre los proyectos capturados 

en la MIDS, con respecto a los proyectos priorizados abordados a través del 

COPLADEMUN, ya que durante el ejercicio fiscal 2021 no se realizó ninguna sesión 

de este órgano debido a una controversia constitucional, ya que los representantes 

municipales se pronunciaron en contra de las disposiciones de aplicación general 

contenidas en algunos artículos de la Ley para el Federalismo Hacendario del 

Estado de Puebla. El oficio que lo señala se muestra en lo subsecuente. 

Ilustración 1 Oficio SM-UT-015/2017 
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Ilustración 2 Oficio SM-UT-015/2017 

 

Ilustración 3 Ilustración 2 Oficio SM-UT-015/2017 

 

Es importante señalar que en la revisión de la MIDS no se identificó alerta 

sobre el incumplimiento de la normatividad del FISMDF. 
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Participación Social, Transparencia y 

Rendición de cuentas 
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Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas 

10. Los responsables del uso, manejo, aplicación y comprobación de los recursos 

tienen identificada la normatividad que regula el fondo evaluado a efecto de 

aplicar adecuadamente los recursos, que permita generar información útil y 

justificativa que permita transparentar las funciones realizadas y por tanto generar 

una rendición de cuentas efectiva con la población. 

Respuesta general: sí 

Parte de las actividades para llevar a cabo la presente evaluación fue la 

realización de trabajo de campo, el cual consistió en realizar entrevistas semi 

estructuradas con las unidades ejecutoras de los recursos del FISMDF en el 

municipio de Puebla. 

 Derivado de estas entrevistas semiestructuradas, el equipo evaluador pudo 

constatar el grado de conocimiento de los servidores públicos respecto a la 

normatividad del fondo aplicable a su operación en el municipio.  

 El equipo evaluador detectó que, en promedio, el grado de conocimiento 

de los funcionarios de la normatividad del fondo en el municipio es de nivel medio, 

ya que la mayoría de los funcionarios mencionaron conocer la normatividad 

correspondiente únicamente a la operación o funciones que sus respectivas áreas 

realizan. 

En las entrevistas los enlaces mencionaron como principal marco normativo 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), refiriéndose a 

los artículos 26, 115 y 134; así mismo se mencionó el conocimiento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que refiere a los artículos 1°, 

82, 83, 84, 85, 106 y 10. 

Los responsables de ejecutar el FISMDF, identifican claramente el objetivo 

del Fondo. Sin embargo, no todos conocen al cien por ciento lo que señala la 

normativa del FISMDF.  
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Aspecto susceptible de mejora: Por ello, se recomienda hacer mayor difusión de 

elementos sustantivos del marco normativo que sustentan al Fondo, al menos lo 

que estipulan los siguientes ordenamientos: 

• ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

• Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

Esto puede hacerse llevando a cabo sesiones informativas o a través de 

capacitación, en las cuales se considere este aspecto. 
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11. El Municipio tiene definidos e implementa procedimientos para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo que requiere la población, con respecto de 

proyectos, obras o acciones a ejecutarse con recursos del fondo evaluado, para el 

beneficio de su comunidad. 

a) Se cuenta con un formato definido, el cual contenga información útil para 

identificar al tipo de población y localidad para la que se solicita el apoyo.  

b) El formato se encuentra aprobado por el órgano colegiado y/o incluido en un 

manual de procedimientos o lineamiento respectivo.  

c) Están disponibles para la población objetivo.  

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta general: sí 

Nivel Criterios 

4 
La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en 

la pregunta. 

 

A través de la información entregada por las unidades ejecutoras de los recursos 

del FISMDF en el municipio de Puebla, así como del trabajo de campo realizado 

por el equipo evaluador, se detectó que el FISMDF cuenta con dos mecanismos de 

recepción registro y trámite de atención a las solicitudes de apoyo que requiere la 

población, respecto a proyecto, obras o acciones a ejecutarse con recursos del 

fondo para el beneficio de la comunidad, estos dos mecanismos son: 

• El Comité de Participación Social (CPS); y  

• El órgano de participación social y consulta denominado COPLADEMUN. 

El primero de estos mecanismos es coordinado por la Secretaría de Bienestar del 

municipio de Puebla. En las reuniones del CPS participan miembros de la Sociedad 

civil y ciudadanía, junto con un representante de la Dirección de Promoción y 

Participación Social de la Secretaría de Bienestar, con el propósito de informar el 

estado de las obras, acciones y/o servicios aprobados. 

Otro de los propósitos que cumple el CPS es recibir y dar atención a las 

solicitudes de la ciudadanía en cuanto a la necesidad de  proyectos, obras o 
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acciones que puedan ejecutarse con los recursos del FISMDF. La página donde se 

observa este mecanismos es la siguiente: 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/consejo-de-participacion-

ciudadana.  

Respecto al COPLADEMUN, éste es un órgano de participación social y 

consulta, el cual tiene el objetivo de auxiliar al Ayuntamiento en las funciones 

relativas a la planeación, el cual, cuenta con la intervención de los sectores 

público, social y privado. 

 En suma, el COPLADEMUN cumple con el objetivo de dar consecución y 

vigilancia al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo, y está conformado por la Presidenta Municipal, un 

Secretario Técnico designado por el Ayuntamiento, los Consejeros que acuerde el 

Ayuntamiento, la representación de los centros de población y un representante 

de cada Consejo de Participación Ciudadana. 

 No obstante, es importante mencionar que, durante el ejercicio fiscal 2021, 

no se llevaron a cabo sesiones de COPLADEMUN, debido a una controversia 

constitucional, ya que los representantes municipales se pronunciaron en contra de 

las disposiciones de aplicación genera contenidas en algunos artículos de la Ley 

para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. 

 Por último, se detectó que las unidades ejecutoras de los recursos del FISMDF 

en el municipio cuentan con formatos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes que requiere la población, y los cuales están implementados como 

mecanismos institucionales oficiales. 

 Un ejemplo de esto se observa en el Manual de Procedimientos de la 

Dirección Administrativa de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el 

cual establece, entre otros puntos, los procedimientos para la atención a solicitudes 

de información a través de la unidad de transparencia, para la publicación de 

información en la Plataforma Nacional de Transparencia, y los procedimientos para 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/consejo-de-participacion-ciudadana
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/consejo-de-participacion-ciudadana
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la gestión y seguimiento de solicitudes ciudadanas que realiza el Departamento de 

Atención Ciudadana.  

Ilustración 4 Evidencia de la publicación sobre los mecanismos de participación ciudadana 

 

Fuente: tomado de https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/consejo-de-

participacion-ciudadana  
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12. El municipio a través del área responsable ¿diseña e integra un padrón de 

beneficiarios, o equivalente, que le permita identificar de forma efectiva y 

pormenorizada a la población atendida en la aplicación de los recursos del fondo 

evaluado? 

a) Incluye información específica de los beneficiarios: Nombre, genero, edad, 

domicilio, miembros de la familia.  

b) Incluye la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo (Según la 

normatividad aplicable al fondo).  

c) Los beneficiarios cumplen con las características de la población objetivo.  

d) Se encuentra registrado en una base de datos disponible a la población en un 

portal web oficial. 

Respuesta general: sí 

Nivel Criterios 

2 La respuesta cumple con los incisos a y b de la pregunta  

 

En el diagnóstico contenido en el Plan Municipal de Desarrollo se identificó 

información sobre la población que busca atender el FISMDF en el municipio, la 

cual es obtenida a través de fuentes de información otorgadas por instituciones 

oficiales como el CONEVAL, INEGI y CONAPO, entre otras. 

 Dentro de los rubros analizados en el diagnóstico del municipio se 

encuentran el desarrollo social, pobreza, características de la población, 

características de la vivienda y características del entorno. 

 De toda la información analizada en el diagnóstico se revisan características 

específicas de la población susceptible a ser beneficiaria del FISMDF, tales como 

grupos de edad, y género. Sin embargo, debido a que este diagnóstico es 

elaborado de manera general para el municipio y no de manera específica para 

el fondo, no se cuenta con información como la ubicación de los proyectos u obras 

con las cuales se beneficia a la población. 
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 No obstante, el fondo cuenta con otras herramientas a través de las cuales 

sí es posible constatar esa información, aunque no son padrones de beneficiarios, 

como son las Cédulas de Información Básica, elaboradas por la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos, en las cuales se señalan datos como la 

ubicación de los proyectos u obras, modalidad de ejecución, contabilización de la 

población beneficiada y el calendario de obra mensual. 

 Aspecto susceptible de mejora: En este sentido, es recomendable que, 

además de elaborar un diagnóstico específico para el fondo, se actualicen los 

datos de las poblaciones potencial y objetivo de manera anual, de tal forma que 

se pueda contar con información referente a la planeación de la aplicación de los 

recursos del fondo. Así mismo, se recomienda la elaboración de un padrón de 

beneficiarios, a través del cual se pueda constatar la cobertura de la operación 

del FISMDF, su elaboración pueda apoyarse de los Lineamientos Normativos para 

la Integración de los Padrones de Beneficiarios de los Programas Sociales 20173. El 

padrón debe incluir elementos como: 

• Informar sobre el número de personas atendidas 

• Número de localidades 

• Tipo de localidades  

• Tipo de obras o acciones entregadas a la población 

• Grado de marginación 

• Grado de rezago social. 

Finalmente se recomienda que toda vez que sea elaborado el padrón de 

beneficiarios se publique en la página oficial del municipio en lenguaje ciudadano, 

para que este a la disposición al público en general. 

Las recomendaciones se plasman en función de lo que señala el Artículo 27 

de la LGDS, el cual mandata al Gobierno Federal por conducto de SEDESOL y los 

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, la facultad de integrar la relación oficial de 

 
3 Disponible: https://www.CONEVAL.org.mx/sitios/RIEF/Documents/SLP_LinPadron_2017.pdf 
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beneficiarios, incluyendo a las personas atendidas por los programas sociales cuyo 

perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente, 

denominado genéricamente como Padrón. 
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13. Para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, así 

como de la normatividad aplicable del fondo evaluado, el municipio cuenta con 

mecanismos documentados específicos del programa con las siguientes 

características: 

a) El municipio cuenta con página de internet y contiene la planeación sobre la 

ejecución de los proyectos capturados en la MIDS.  

b) La información correspondiente a los informes trimestrales reportados en el SRFT 

y los informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado.  

c) Los resultados de las evaluaciones externas de desempeño realizadas al fondo 

evaluado de ejercicios anteriores, así como la atención de los ASM que derivan de 

esta.  

d) Publicación de los resultados obtenidos de los mecanismos de participación 

ciudadana implementados. 

Respuesta general: sí 

Nivel Criterios 

4 
El municipio tiene página de internet y cumple con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Actualmente, el municipio cuenta con la página web de gobierno abierto, la cual 

es administrada por la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto 

(CGTMA), y en la cual se detectó que se almacena y sistematiza información desde 

ejercicios fiscales anteriores al de 2015. Esta información se puede validar en la 

siguiente 

liga:https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-

informacion-fiscal 

 La recopilación de la información también es coordinada por la CGTMA. El 

equipo evaluador constató que se cuentan con procedimientos establecidos con 

las unidades ejecutoras de los recursos del FISMDF en el municipio para llevar a 

cabo esta tarea. 

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-informacion-fiscal
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3819-informacion-fiscal
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 Por otro lado, en el mismo portal de gobierno abierto, se identificó 

información financiera, de planeación, reportes de avance y reportes de las 

evaluaciones externas realizadas en ejercicios anteriores al FISMDF. 

 Esto se puede observar, por ejemplo, a través del Manual de Procedimientos 

de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos, el cual establece, entre otros puntos, los procedimientos para la atención 

a solicitudes de información a través de la unidad de transparencia, y para la 

publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 Así mismo, el equipo detectó que existen procedimientos institucionales para 

cada una de las unidades ejecutoras del FISMDF en el municipio, estos procesos 

guían a las UR para cargar información de la operación del fondo en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, las cuales son instruidas por el Sistema de INFOMEX. 

 Por otro lado, se comprobó que las unidades ejecutoras de los recursos del 

fondo realizan de manera trimestral la publicación de los reportes del Sistema de 

Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT). 
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14. Para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción del Plan Municipal de Desarrollo, ¿se diseñó e integró un Programa 

Presupuestario específico del fondo evaluado o se encuentra incluido en uno o más 

Programas Presupuestarios?: 

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, año base y 

unidad de medida.  

b) Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: 

Periodicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del 

indicador.  

c) Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa.  

d) Se hace mención de los responsables del seguimiento y cumplimiento del 

programa del fondo evaluado. 

Respuesta general: sí 

Nivel Criterios 

3 

El objetivo o programa en donde se establece la aplicación de los 

recursos del fondo evaluado considera al menos tres características 

establecidas en esta pregunta. 

 

Para su operación en el municipio, el FISMDF cuenta con tres programas plasmados 

en el Plan Municipal de Desarrollo los cuales son: 

• Programa 1. Derecho al bienestar social con inclusión y equidad; 

• Programa 8. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos 

dignos; y 

• Programa 25. Política financiera austera, responsable y transparente. 

El equipo evaluador, a través del análisis de la información presupuestaria del fondo 

por estructura programática, detectó que estos tres programas ejecutaron recursos 

del FISMDF durante el ejercicio 2021. 

 No obstante, los objetivos del FISMDF se adecúan a las metas y líneas de 

acción de los Programas 1 y 8, pero no a las del Programa 25, tal como se puede 

observar a continuación: 
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Fondo de Infraestructura Social para los 

Municipios y Demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal 

Plan Municipal de Desarrollo 

Realizar inversiones en obras y acciones 

que beneficien a la población que 

habita en los municipios o 

demarcaciones territoriales con Zonas de 

Atención Prioritaria y en las localidades 

que presentan alto o muy alto grado de 

rezago social o donde habita población 

con pobreza extrema. 

Eje 1. Ciudad incluyente centrada en las personas y 

la cultura. 

- Programa 1. Derecho al bienestar social con 

inclusión y equidad 

Meta: Atender más del 85% de las Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) con acciones de 

bienestar social. 

Eje 2. Ciudad sostenible ambientalmente, por un 

planeta más resiliente. 

Programa 8. Ciudad incluyente con infraestructura y 

servicios públicos dignos 

Objetivo: Mejorar la infraestructura y los servicios 

públicos, fomentando el desarrollo del municipio en 

beneficio de la planeación, a fin de atender a la 

población en condiciones de pobreza y 

marginación. 

 

No obstante, el Programa 25 no contiene ninguna meta o línea de acción que 

pueda relacionarse con los objetivos del FISMDF, debido a que está enfocado al 

fortalecimiento de las finanzas públicas municipales bajo los criterios de austeridad, 

eficiencia y transparencia. 

 Por otro lado, se detectó que el FISMDF cuenta con una Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) para su operación en el municipio de Puebla, la 

cual recupera elementos de la MIR elaborada por la federación para el FAIS. 

 En la MIR utilizada para el fondo en el municipio se observan indicadores 

para los niveles Actividad, Componente, Propósito y Fin, los cuales cuentan con sus 

respectivas fichas técnicas, exceptuando a nivel actividad. 

En las fichas de los indicadores de los programas, se identificaron las metas 

de cada uno, las cuales, contemplan la periodicidad de su medición y su método 

de cálculo. 
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 Así mismo, a través del trabajo de campo, el equipo evaluador constató 

que, para la asignación de recursos del FISMDF en cada una de las unidades 

ejecutoras, se llevan a cabo reuniones técnicas entre las áreas, para establecer los 

proyectos a realizar durante el ejercicio fiscal y realizar la previsión de los recursos a 

ejercer. 

 No obstante, no se detectó que, de estas reuniones se derivará un 

documento oficial o u reporte en el cual se diera cuenta de los acuerdos tomados 

por las unidades ejecutoras, por lo tanto, no se cuentan con las condiciones para 

afirmar que, en la planeación, seguimiento y cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción, se haga mención de los responsables del 

seguimiento y cumplimiento de los objetivos del FISMDF en el municipio. 
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15. ¿El municipio integra informes sobre los avances de seguimiento de 

cumplimiento al Programa Presupuestario en donde se establecen los objetivos 

y recursos del fondo evaluado y estos son dados a conocer de forma periódica 

al superior jerárquico y/o entes correspondientes?:  

a. Se cuenta con un calendario o documento formalizado y firmado por el 

departamento que lo elabora y el superior jerárquico donde se establezca 

el período de recopilación de evidencia e integración de los reportes del 

Programa Presupuestario, así como de informar los resultados obtenidos.  

b. Los reportes del Programa Presupuestario son periódicos, es decir no son 

mayores a 3 meses.  

c. Se generan documentos que permiten evidenciar que se informan en 

tiempo y forma los resultados obtenidos en los reportes y en su caso de las 

acciones.  

d. Se integran documentos o evidencias con respecto del cumplimiento del 

calendario o documento en los plazos establecidos.  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

4 
Se cumple con todas las características establecidas en los incisos de 

esta pregunta.  

La operación del fondo en el municipio de Puebla se apega a la calendarización 

determinada en la Ley de Coordinación Fiscal. Mediante el Sistema de Recursos 

Federales Transferidos (SRFT) se establecen los objetivos y avances que ha tenido la 

ejecución del Fondo, en ese sentido cada trimestre se emite un reporte que da 

cuenta de las obras y acciones realizadas con los recursos federales. 

A través del SRFT es posible identificar la incidencia de los proyectos en los 

indicadores de situación de pobreza y rezago social, así como la contribución del 

Fondo a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o municipal.  

En suma, el municipio de Puebla da seguimiento a la operación de los 

programas presupuestarios mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño, 

este sistema y semaforiza el cumplimiento de las metas.  
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16. ¿La información que se vincula a los proyectos, obras u acciones ejecutadas 

con recursos del fondo evaluado y que se presentan en el Programa Presupuestario 

específico o parcial, ¿fueron reportadas a través del SRFT?? 

a) Reportó un trimestre. 

b) Reportaron dos Trimestres. 

c) Reportaron tres Trimestres. 

d) Reportaron cuatro Trimestres y el informe final. 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

4 
Se cumple con todas las características establecidas en los incisos de 

esta pregunta.  

Con base en lo que señalan los lineamientos FAIS 2021, la secretaría de BIENESTAR 

solicitará a los gobiernos locales, la información que requiera para revisar la 

correcta aplicación de los recursos del FAIS. Dado que el FISMDF se desprende de 

FAIS, el municipio de Puebla se da a la tarea de reportar la información sobre el uso 

de los recursos, las metas y avances de los indicadores de la MIR en el SRFT, 

atendiendo los plazos que establece la LCF. 

Con base en la evidencia proporcionada por las UR, se vislumbra el reporte 

de los cuatro trimestres por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones 

Federales. Dichos reportes se encuentran públicos en la página: 

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-

complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales. 

Cabe señalar que el porcentaje de obras migradas de las MIDS al SRFT es del 

100 por ciento, con un nivel total de cumplimiento. Si bien disponen de todos los 

informes como lo señalan la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el municipio no cuenta con un informe 

final.  

 

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales
http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales
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17. ¿Los proyectos informados a través de la MIDS contemplan las características 

establecidas en la normatividad del fondo evaluado, atendiendo los siguientes 

criterios? 

a) Se cumple porcentaje mínimo para la asignación de proyectos directos.  

b) La totalidad de la asignación de recursos es en: Zonas de Atención Prioritaria y 

las localidades con los 2 grados de rezago social más alto.  

c) Más del 50% de las comunidades con Muy Alto grado de rezago social recibieron 

por lo menos una obra o acción.  

d) Cumplimiento de otras asignaciones como los Gastos Indirectos y el PRODIM.  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

3 
Se cumple con las características establecidas en los incisos “a”, “b” y 

“c” de esta pregunta 

 
Según la información reportada por las MIDS, los recursos disponibles en el municipio 

de Puebla referentes al FISMDF durante el ejercicio fiscal 2021 fueron de $263 

millones 220 mil 299, lo cual coincide con el monto total de las obras reportadas en 

el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y el estado analítico 

del ejercicio del presupuesto de egresos, el cual forma parte de la información 

enviada al equipo consultor por las unidades ejecutoras del fondo.  

 En ese sentido, en las MIDS se reportaron 97 proyectos realizados con recursos 

del FISMDF, en los cuales se invirtieron $262,180,557.92, lo que representa 99.60 por 

ciento de los recursos disponibles en el municipio referentes al fondo. Así mismo, del 

total del monto invertido se observa que el municipio de Puebla destinó 13.87% por 

ciento a proyectos directos y 86.13 por ciento a complementarios (Bienestar, 2022). 

Tal como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 13 Inversiones realizadas en el municipio de Puebla con recursos del FISMDFpor tipo 

de inversión, 2021 

Tipo Monto Porcentaje 

Directa 36,362,859.44 13.87% 

Complementaria 225,817,698.48 86.13% 
Fuente: elaboración propia con base en (Bienestar, 2022) 
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Con esto, se puede constatar que los montos de inversión corresponden a los 

mínimos establecidos en el artículo 33 de la LCF y a lo estipulado en los Lineamientos 

del FAIS, por lo cual, se puede afirmar que se cumple porcentaje mínimo para la 

asignación de proyectos directos, como lo solicita el inciso a. 

 Por otro lado, se detectó que la totalidad de de la asignación de recursos 

del fondo se destinó a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y las localidades con 

los dos grados de rezago social más alto, como se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Tipo de inversiones realizadas con recursos del FISMDF, por focalización, 2021 

Focalización Monto Porcentaje 

ZAP 244,820,813.65 93.38% 

Loc. 2 grs. 415,864.11 0.16% 

Pobreza extrema 0.00 0.00% 

Subtotal de inversiones 262,180,557.92 100.00% 

Fuente: retomado de (Secretaría de Bienestar, 2022) 

Como se puede observar, durante el ejercicio 2021 la totalidad de los recursos del 

FISMDF fueron destinados a las ZAP y a localidades con dos grados de rezago social 

más alto, por lo cual se considera cumplido el inciso b.  

 Se muestra a continuación la relación entre las comunidades, su grado de 

rezago social y las obras o acciones aplicadas en cada una de ellas, señalando 

también el tipo de contribución y la clasificación de las obras. 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

1914 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN 

FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

2010 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN ANTONIO ARENILLAS, C. CAPULINES Y C. 

VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO ARENILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

211140132 
SAN ANTONIO 

ARENILLAS 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL BAJO 

2094 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 97 ORIENTE (99 ORIENTE) Y 

CALLE 8 SUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

2202 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

GIRASOLES S/N, EN LA COLONIA AZUMIATLA & ENTRE -Y-, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140417 SAN MIGUEL DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 

2503 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. 

MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. PUEBLA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

2583 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA 

RESURRECCIÓN COL. LUIS CORDOVA REYES, C. MARIANO 

MATAMOROS, MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA 

RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

211140463 
LA 

RESURRECCIÓN 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 

3305 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. 

SAN ANDRES AZUMIATLA, C. ROBLE, PRIV. PINO Y C. 

CAOBA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140417 SAN MIGUEL DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 

5511 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CARRETERA PUEBLA- TLAXCALA NUMERO 795 INT. B 

COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, PUE. EN LA COLONIA AGRICOLA ZARAGOZA 

CO07G ENTRE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA PUEBLA-

TLAXCALA, MUNICIPIO DE PUEBLA. ESTADO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

29471 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA JUNTA 

AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA UBICADO EN 

PREDIOS PARALELOS A BARRANCA JUNTA AUXILIAR DE 

SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140417 SAN MIGUEL DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 
ZAP RURAL MEDIO 

29916 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

20 DE ENERO O SOLEDAD, COLONIA NANALCOPA, EN LA 

COLONIA SAN MIGUEL CANOA 08K ENTRE Y, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140460 NANALCOPA DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS DE 

REZAGO 

SOCIAL 

MAS ALTO 

ALTO 

29959 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN ANDRÉS AZUMIATLA C. INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

38329 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 4TA PRIV 

DE LA 5 DE MAYO, EN LA COLONIA SN SEBASTIAN DE 

APARI 08C ENTRE 3A PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA 5 

DE MAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38445 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA 

CERRADA DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SN BALTAZAR 

TETELA 08# ENTRE JORGE MURAD, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

211140196 
SAN BALTAZAR 

TETELA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38552 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PRIVADA VIOLETAS, EN LA COLONIA ENCINOS 08J ENTRE 

BARRANCA Y PINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38936 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN C. LAS 

FLORES, EN LA COLONIA SN SEBASTIAN DE APARI 08C 

ENTRE C. INDEPENDENCIA Y PARQUE SANTUARIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

39249 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SN 

GABINO, MOVIMIENTO PATRIOTICO Y SN MATIAS, EN LA 

COLONIA STA LUCIA X BALCONES ENTRE SN GABINO Y 

MOVIMIENTO PATRIOTICO, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

57356 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NIÑO 

ARTILLERO, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO 08H 

ENTRE INDEPENDENCIA Y HERMANOS SERDAN, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

69889 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140391 
RIVERAS DE 

APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL BAJO 

70005 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C. 5 FEBRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

70176 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C 12 DE OCTUBRE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

70438 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

72503 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BARRANCA Y EN CALLE 

JUAN DE LA BARRERA ENTRE BARRANCA Y BARRANCA DE 

LA COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA, PUE. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

72580 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANGOS ENTRE CALLE 

CEREZOS Y CALLE NARANJOS DE LA COLONIA SAN 

RAMON CASTILLOTLA SECCIÓN 4A., JUNTA AUXILIAR DE 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73047 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE 

DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA 

UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

73149 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE 

Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACION REFORMA SUR, 

JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73671 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE JORGE MURAD COLONIA 

JORGE MURAD 5TA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

UBICADA ENTRE CARRETERA A TLALTEPANGO (CALLE 5 

NORTE) A CALLE 9 NORTE, EN LA COLONIA JORGE 

MURAD 5TA SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE 

APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73864 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA 

DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE 

LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

74070 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA 

DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE 

LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

78111 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE 

CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS 

COLONIA EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

82182 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SANTO DOMINGO ENTRE 

CALLE SAN JOSÉ Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ EL 

CONDE, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

84025 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS 

CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN 

ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

85017 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA "B" DE LA 14 SUR 

ENTRE LA CALLE 69 ORIENTE Y LA CALLE 65 ORIENTE, DE LA 

COLONIA VILLA UNIVERSITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE 

SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85128 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE 

CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE 

COLONIA GRANJAS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85196 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE 

HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85289 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE 

HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85771 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 

CHETUMAL Y EJE VIAL COLONIA S.N.T.E., JUNTA AUXLIAR 

DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85869 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN MIGUEL, ENTRE CALLE 

SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, COLONIA SAN DIEGO 

MAZANILLA, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

86108 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 56 NORTE ENTRE AVENIDA 

16 ORIENTE Y CALLE DEL BOSQUE O PASEO DE LAS VILLAS, 

COLONIA VILLA VERDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

86178 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES 

SANTA TERESA Y CALLE SAN BLAS, EN LA COLONIA STA 

LUCIA X BALCONES08H ENTRE SAN MARTIN Y, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

93220 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE 

NOGAL Y CALLE LAS TORRES COLONIA PARAÍSO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

93558 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

93987 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE 

3 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 

GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR DE SANTA 

MARÍA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

94206 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

BALTAZAR CAMPECHE. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

95874 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

NARDOS S/N COL. SAN RAMON 3A SECCION, EN LA 

COLONIA S/N RAMON 3ERA SECC 08H ENTRE NARDOS Y 

ORQUIDEAS, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

98758 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN 

FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140469 
SAN NICOLÁS 

COATEPEC 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS DE 

REZAGO 

SOCIAL 

MAS ALTO 

ALTO 

104685 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULE ENTRE CALLE 

COLORINES Y AVENIDA DE LAS CARMELITAS COLONIA 

VALLE DEL PARAÍSO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105197 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE 

DURANGO Y CALLE QUERÉTARO COLONIA 15 DE 

SEPTIEMBRE, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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105352 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE CABO HORNOS DESDE 

CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y CALLE CABO BAJO 

DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR PERTENECIENTE A 

LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105475 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA 

COLONIA TRES DE MAYO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN 

DE APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105581 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE GARDENIAS UBICADA 

ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE GIRASOLES (46 NORTE) 

DE LA COLONIA JARDINES DE LA RESURRECCIÓN II, JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105775 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE MARIO BENEDETTI Y 

AVENIDA JOSÉ MARTÍ DE LA COLONIA FRATERNIDAD 

ANTORCHISTA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105981 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

106571 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-GRANJA 

BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y 

DIAGONAL DE LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN 

ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

108696 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-GRANJA 

BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y 

DIAGONAL DE LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN 

ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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109925 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 

CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO O CALLE 

CARMELITAS EN LA COLONIA TRES CERRITOS, JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

109994 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 

EUCALIPTO ENTRE CALLE OLMOS Y BOULEVARD NOGALES, 

Y CALLE GERANEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 

CIPRÉS, COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

211140359 
SANTA 

CATARINA 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

110191 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 27 "A" NORTE (ARGELIA) Y 

DIAGONAL 10 PONIENTE ENTRE DIAGONAL 14 PONIENTE Y 

BOULEVARD NORTE, COLONIA SAN ALEJANDRO, 

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115041 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA ENTRE CALLE 

49 SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA 

COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR 

IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115367 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA ENTRE CALLE 

49 SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA 

COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR 

IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115511 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA DE LA JUNTA 

AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

211140221 
SANTO TOMÁS 

CHAUTLA 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 

ZAP 

URBANA 
BAJO 

116712 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN ANDRES AZUMIATLA C. HUEXOTITLA, C. HUEJOTES Y 

PROPI EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140417 SAN MIGUEL DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 
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130850 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C. MANUEL AVILA 

CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131048 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE 

HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR COLONIA SAN RAMÓN 

CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131224 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

O CALLE LIMÓN ENTRE CALLE CANDELARIA O CALLE 

PUEBLA Y PROPIEDAD PRIVADA COLONIA AQUILES 

SERDÁN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131363 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEPEXI ENTRE CALLE 2 SUR Y 

CALLE 2 C SUR, EN CALLE 2 C SUR ENTRE CALLE TEPETITLAN 

Y CALLE ZACAPOAXTLA COLONIA LOMAS DEL SUR EN LA 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA." 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135081 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 

SANTA RITA Y SANTA LUCÍA, EN LA COLONIA SANTA 

LUCÍA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135431 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN DE VALENCIA 

ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRAY JUAN DE 

ZUMÁRRAGA EN LA COLONIA TRES CRUCES, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135451 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MARTE ENTRE CALLE 

SATURNO Y CALLE JÚPITER DE LA COLONIA LA LUNA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Donde 
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135476 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL CERRO Y CALLE 

FRESNO ENTRE PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA COLONIA IGNACIO MARISCAL, JUNTA 

AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135484 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CADENAMIENTO 0+553 

JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140190 
LA 

RESURRECCIÓN 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

135494 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE 

BOULEVARD HERMANOS SERDAN Y FIN DE CALLE 

COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR 

SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135842 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO ENTRE CALLE 

MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA COLONIA LA LUNA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135940 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO ENTRE CALLE 

MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA COLONIA LA LUNA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

136187 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ZEMPOALA ENTRE CALLE 

LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE 63 D ORIENTE (LAGUNA 

DE CHAPALA), COLONIA LAGULENA, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

136258 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

LA Y GRIEGA A LA ALTURA DE LA CALLE TANQUE, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

163172 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

DE LA HUERTA, EN LA COLONIA AZUMIATLA 08# ENTRE 

PRINCIPAL Y BARRIO DE TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140469 
SAN NICOLÁS 

COATEPEC 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS DE 

REZAGO 

ALTO 
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Consecutivo 
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Clave 
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Localidad 
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Donde 
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Grado de 

Rezago 

Social 

SOCIAL 

MAS ALTO 

163370 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN. CALLE 

DE LA HUERTA, EN LA COLONIA AZUMIATLA 08# ENTRE 

PRINCIPAL Y BARRIO DE TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

163445 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO MONTES DE 

OCA ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIGUEL HIDALGO, JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163499 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE 

CRISTOBAL COLÓN Y CALLE 1A DE OCOTAL JUNTA 

AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140218 
SANTA MARÍA 

XONACATEPEC 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163558 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA LOS ENCINOS, LA RESURRECCIÓN. UBICADA EN 

PRIVADA VIOLETAS, ENTRE AVENIDA PIRUL Y BARRANCA, 

EN CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE PINOS Y BARRANCA, Y 

EN AVENIDA PINOS ENTRE GIRASOLES Y CALLE CIPRÉS, EN 

LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163706 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, COL. QUETZALCOATL, 

C. MONTE ALBÁN, VARIAS CALLES MPIO. PUEBLA EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163821 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

AMP.STO.TOMAS CHAUTLA, COL SAN MARCOS, PROL 5 

DE MAYO, VA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

CHAUTLA (IXCOBENTA), MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA 

211140466 SAN MARCOS DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 

179874 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 50 NORTE ENTRE PRIVADA 

50 NORTE Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, COLONIA DIEZ DE 

MAYO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

199619 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL 

SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN 

CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, 

JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, COLONIA 

VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

318004 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE 

VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL DE MANZANILLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

320964 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLORINES ENTRE LA 11 

SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y 

PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, 

COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

320985 
REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, COLONIA PLAN 

DE AYALA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 
211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

324731 

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (DEL 

CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00), DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31) Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 PONIENTE, 

AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS 

CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA GRANJAS MAYORAZGO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325036 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LAS PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C 

SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE 

DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325248 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE 

ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA 

ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325338 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE 

ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

325384 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA 

ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

329007 

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN AVENIDA 

9 PONIENTE NÚMERO 303 COLONIA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340553 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLIMA PONIENTE 

ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y HERMANOS SERDAN, 

COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340619 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 SUR Y CALLE 7 

PONIENTE ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 

55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑANO, COLONIA REFORMA 

SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340686 

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 

NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE, COLONIA 

GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340847 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA 

ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Como se puede observar, en el municipio de Puebla solo hay dos localidades con 

grado de rezago social Alto, las cuales son Nanalcopa y San Nicolás Coatepec y 

ninguno con grado de Muy Alto.  

En suma, las dos localidades mencionadas fueron beneficiadas con el 

FISMDF por lo cual es posible afirmar que el 100 por ciento de las comunidades con 

Alto grado de rezago social recibieron una obra o acción. 

En lo que respecta al inciso “d”, no se observan asignaciones como los 

Gastos Indirectos y el PRODIM, según el reporte de las MIDS, lo cual coincide con 

los reportes del SRFT y la información proporcionada por las unidades ejecutoras 

del fondo en el municipio de Puebla. 
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18. ¿Existe correspondencia entre los proyectos del programa presupuestario, 

COPLADEMUN o equivalente y los efectivamente informados en la MIDS y el SRFT?: 

a) Existe correspondencia en por lo menos el 20% de las obras.  

b) Existe correspondencia en por lo menos el 40% de las obras.  

c) Existe correspondencia en por lo menos el 60% de las obras.  

d) Existe correspondencia en por lo menos el 80% de las obras.  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

4 

 

Por lo menos el 80% de las obras son las mismas en el programa 

presupuestario, MIDS y el SRFT.  
 

Para el ejercicio 2021 no se llevaron a cabo reuniones mediante COPLADEMUN, de 

manera que no se tomó como mecanismo de priorización de obras. No obstante, 

el equipo evaluador identificó reportes realizados por el Ayuntamiento, a través de 

la Dirección de egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal, en los 

cuales se informan los montos que recibieron las obras y acciones a realizar con el 

fondo durante el ejercicio fiscal 2021. 

Por otro lado, en lo que refiere a lo reportado en las MIDS y el SRFT, el equipo 

evaluador identificó que los tres programas a través de los cuales se ejecutan los 

recursos del Fondo, no son específicos para ese fin, por este motivo, no se alcanza 

un nivel de planeación en el PMD que sea suficiente para realizar el análisis que 

requiere la pregunta a través de este medio. 

Sin embargo, se observaron coincidencias en cuanto a proyectos de 

urbanización e infraestructura social en dos de los programas que ejecutan recursos 

del fondo, los cuales son: 

• Programa 1. Derecho al bienestar social con inclusión y equidad 

Línea de acción 15: Promover el acceso a servicios públicos e infraestructura 

social básicos para la población con mayores carencias mediante la 

coordinación y gestión con las instancias correspondientes. 



 

87 

 
 

Línea de acción 17: Fortalecer, en coordinación con las instancias 

correspondientes, la infraestructura comunitaria para realizar diversas 

actividades integrales. 

• Programa 8. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos 

dignos 

Línea de acción 2: Diseñar, habilitar y dar mantenimiento, con un enfoque 

incluyente y con perspectiva de género, a espacios públicos que propicien 

la convivencia entre quienes habitan el municipio, en coordinación con 

diversas instancias municipales. 

Línea de acción 3: Realizar acciones para ampliar y dotar de mejores 

servicios públicos a los habitantes del municipio, preferentemente en zonas 

de alta y muy alta marginación, en colaboración con las instancias 

competentes. 

Línea de acción 4: Ejecutar acciones relacionadas con los programas de 

construcción o dignificación de viviendas, preferentemente en zonas de alta 

y muy alta marginación y/o juntas auxiliares. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre los reportes del SRFT y las 

MIDS, en la cual se puede apreciar la congruencia entre ambos elementos, en 

cuanto al número de proyectos registrados y los montos asignados para cada 

proyecto. 
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MIDS SRFT 

no. 

Registro 
nombre del proyecto 

monto 

asignado 
no. Registro nombre del proyecto monto asignado 

94206 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE. 

$   202,570.39 

PUE210301967245 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA GRANJAS SAN 

ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE. - 94206 

$   202,570.39 

163558 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA LOS ENCINOS, LA 

RESURRECCIÓN. UBICADA EN PRIVADA 

VIOLETAS, ENTRE AVENIDA PIRUL Y BARRANCA, 

EN CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE PINOS Y 

BARRANCA, Y EN AVENIDA PINOS ENTRE 

GIRASOLES Y CALLE CIPRÉS, EN LA JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

$1,009,200.16 

PUE210301983434 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA LOS ENCINOS, LA 

RESURRECCIÓN. UBICADA EN PRIVADA 

VIOLETAS, ENTRE AVENIDA PIRUL Y 

BARRANCA, EN CALLE GIRASOLES ENTRE 

CALLE PINOS Y BARRANCA, Y EN AVENIDA 

PINOS ENTRE GIRASOLES Y CALLE CIPRÉS, EN 

LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 163558 

$1,009,200.16 

163706 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN  AMP. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

COL. QUETZALCOATL, C. MONTE ALBÁN, VARIAS 

CALLES MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

$   338,943.97 

PUE210301983467 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN  AMP. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

COL. QUETZALCOATL, C. MONTE ALBÁN, 

VARIAS CALLES MPIO. PUEBLA EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA - 163706 

$   338,943.97 

29959 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN ANDRÉS AZUMIATLA C. 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

$   433,274.00 

PUE210201916856 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN ANDRÉS AZUMIATLA C. 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. - 29959 

$   433,274.00 

116712 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA 

C.HUEXOTITLA, C. HUEJOTES Y PROPI EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

$   531,763.49 

PUE210301971756 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA 

C.HUEXOTITLA, C. HUEJOTES Y PROPI EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 

116712 

$   531,763.49 

3305 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION 

EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. ROBLE, 

PRIV. PINO Y C. CAOBA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

$   267,693.48 

PUE210201907262 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION 

EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. ROBLE, 

PRIV. PINO Y C. CAOBA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 3305 

$   267,693.48 

2010 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN ANTONIO ARENILLAS, C. 

CAPULINES Y C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARENILLAS, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

$   534,525.30 

PUE210201906824 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN ANTONIO ARENILLAS, C. 

CAPULINES Y C. VENUSTIANO CARRANZA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARENILLAS, 

$   534,525.30 
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MIDS SRFT 

no. 

Registro 
nombre del proyecto 

monto 

asignado 
no. Registro nombre del proyecto monto asignado 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 

2010 

70176 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C 12 DE 

OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN 

DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA 

$   181,153.91 

PUE210201930527 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C 12 

DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 70176 

$   181,153.91 

70005 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C. 5 

FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN 

DE APARICIO , MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

PUEBLA 

$   139,959.53 

PUE210201930484 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C. 5 

FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO , MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO PUEBLA - 70005 

$   139,959.53 

130850 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

C.MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

$   444,342.79 

PUE210301975791 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

C.MANUEL AVILA CAMACHO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 

130850 

$   444,342.79 

69889 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA 

RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO,MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

$   246,671.26 

PUE210201930461 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

NUEVA RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO,MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 69889 

$   246,671.26 

70438 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA 

RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO,MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

$   176,193.76 

PUE210201930571 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

NUEVA RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO,MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 70438 

$   176,193.76 

163821 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP.STO.TOMAS CHAUTLA, COL SAN 

MARCOS, PROL 5 DE MAYO, VA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA 

(IXCOBENTA), MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA 

$1,193,742.30 

PUE210301983490 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN AMP.STO.TOMAS CHAUTLA, COL SAN 

MARCOS, PROL 5 DE MAYO, VA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA 

(IXCOBENTA), MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA - 163821 

$1,193,742.30 

38936 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN C. LAS FLORES, EN LA COLONIA SN 

SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE C. 

INDEPENDENCIA Y PARQUE SANTUARIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

$   142,163.57 

PUE210201920391 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN C. LAS FLORES, EN LA COLONIA SN 

SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE C. 

INDEPENDENCIA Y PARQUE SANTUARIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 

38936 

$   142,163.57 
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MIDS SRFT 

no. 

Registro 
nombre del proyecto 

monto 

asignado 
no. Registro nombre del proyecto monto asignado 

29916 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE 20 DE ENERO O SOLEDAD, COLONIA 

NANALCOPA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL 

CANOA 08K ENTRE Y, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

$   120,156.85 

PUE210201916833 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE 20 DE ENERO O SOLEDAD, 

COLONIA NANALCOPA, EN LA COLONIA SAN 

MIGUEL CANOA 08K ENTRE Y, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 29916 

$   120,156.85 

163172 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE DE LA HUERTA, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA 08#  ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO DE 

TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

$   273,365.43 

PUE210301983336 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE DE LA HUERTA, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA 08#  ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO 

DE TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA - 163172 

$   273,365.43 

2202 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE GIRASOLES S/N, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

$   173,935.14 

PUE210301960328 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE GIRASOLES S/N, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 2202 

$   173,935.14 

136258 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE LA Y GRIEGA A LA ALTURA DE LA 

CALLE TANQUE, EN LA COLONIA AZUMIATLA & 

ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

$   731,672.55 

PUE210301977321 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE LA Y GRIEGA A LA ALTURA DE LA 

CALLE TANQUE, EN LA COLONIA AZUMIATLA 

& ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA. - 136258 

$   731,672.55 

95874 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE NARDOS S/N COL. SAN RAMON 3A 

SECCION, EN LA COLONIA S/N RAMON 3ERA 

SECC 08H ENTRE NARDOS Y ORQUIDEAS, 

MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUBLA. 

$     13,828.65 

PUE210301967517 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE NARDOS S/N COL. SAN RAMON 3A 

SECCION, EN LA COLONIA S/N RAMON 3ERA 

SECC 08H ENTRE NARDOS Y ORQUIDEAS, 

MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUBLA. - 

95874 

$     13,828.65 

86178 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION 

EN CALLES SANTA TERESA Y CALLE SAN BLAS, EN 

LA COLONIA STA LUCIA X BALCONES08H ENTRE 

SAN MARTIN Y , MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA 

$   102,604.24 

PUE210201934551 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION 

EN CALLES SANTA TERESA Y CALLE SAN BLAS, 

EN LA COLONIA STA LUCIA X BALCONES08H 

ENTRE SAN MARTIN Y , MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA - 86178 

$   102,604.24 

5511 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CARRETERA PUEBLA- TLAXCALA NUMERO 795 

INT. B COLONIA AGRICOLA IGNACIO 

ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. EN LA 

COLONIA AGRICOLA ZARAGOZA CO07G ENTRE 

DOMINGO ARENAS Y CARRETERA PUEBLA-

TLAXCALA, MUNICIPIO DE PUEBLA. ESTADO DE 

PUEBLA. 

$     13,002.46 

PUE210201907955 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CARRETERA PUEBLA- TLAXCALA NUMERO 

795 INT. B COLONIA AGRICOLA IGNACIO 

ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. EN 

LA COLONIA AGRICOLA ZARAGOZA CO07G 

ENTRE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA 

PUEBLA-TLAXCALA, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

ESTADO DE PUEBLA. - 5511 

$     13,002.46 

2503 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION 

EN COL. MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. 
$   172,733.01 

PUE210101883145 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION 

EN COL. MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. 
$   172,733.01 
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PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 

VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 

VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA - 2503 

2583 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION 

EN LA RESURRECCIÓN COL. LUIS CORDOVA 

REYES, C. MARIANO MATAMOROS ,MPIO. 

PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA 

RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA 

$   216,781.11 

PUE210201906981 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION 

EN LA RESURRECCIÓN COL. LUIS CORDOVA 

REYES, C. MARIANO MATAMOROS ,MPIO. 

PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA 

RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA - 2583 

$   216,781.11 

57356 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN NIÑO ARTILLERO, EN LA COLONIA 

GUADALUPE HIDALGO 08H ENTRE 

INDEPENDENCIA Y HERMANOS SERDAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

$     22,300.33 

PUE210201927328 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN NIÑO ARTILLERO, EN LA COLONIA 

GUADALUPE HIDALGO 08H ENTRE 

INDEPENDENCIA Y HERMANOS SERDAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 

57356 

$     22,300.33 

38445 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN PRIMERA CERRADA DE SAN JUAN, EN LA 

COLONIA SN BALTAZAR TETELA 08# ENTRE 

JORGE MURAD, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA. 

$     81,293.61 

PUE210201920258 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN PRIMERA CERRADA DE SAN JUAN, EN LA 

COLONIA SN BALTAZAR TETELA 08# ENTRE 

JORGE MURAD, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. - 38445 

$     81,293.61 

1914 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA  ENTRE CALLE 

XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

$     63,588.31 

PUE210201906808 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA  ENTRE CALLE 

XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO 

DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. - 1914 

$     63,588.31 

98758 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA  ENTRE CALLE 

XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

$     22,341.83 

PUE210201936919 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA  ENTRE CALLE 

XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO 

DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. - 98758 

$     22,341.83 

38552 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN PRIVADA VIOLETAS, EN LA COLONIA 

ENCINOS 08J ENTRE BARRANCA Y PINO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

$     90,082.21 

PUE210201920287 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN PRIVADA VIOLETAS, EN LA COLONIA 

ENCINOS 08J ENTRE BARRANCA Y PINO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 

38552 

$     90,082.21 

39249 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN SN GABINO, MOVIMIENTO PATRIOTICO Y SN 

MATIAS, EN LA COLONIA STA LUCIA X BALCONES 

$   399,075.52 

PUE210201920448 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN SN GABINO, MOVIMIENTO PATRIOTICO Y 

SN MATIAS, EN LA COLONIA STA LUCIA X 

$   399,075.52 
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ENTRE SN GABINO Y MOVIMIENTO PATRIOTICO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUEBLA. 

BALCONES ENTRE SN GABINO Y MOVIMIENTO 

PATRIOTICO, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO 

DE PUEBLA. - 39249 

38329 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN 4TA PRIV DE LA 5 DE MAYO, EN LA COLONIA 

SN SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE 3A PRIVADA 

5 DE MAYO Y AVENIDA 5 DE MAYO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

$     34,947.59 

PUE210201920236 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN 4TA PRIV DE LA 5 DE MAYO, EN LA 

COLONIA SN SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE 

3A PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA 5 DE 

MAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. - 38329 

$     34,947.59 

163370 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN. CALLE DE LA HUERTA, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA 08#  ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO DE 

TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

$   173,974.26 

PUE210301983391 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN. CALLE DE LA HUERTA, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA 08#  ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO 

DE TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA - 163370 

$   173,974.26 

340686 

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE 

CALLE 3 NORTE Y  PROLONGACIÓN DE LA 2 

NORTE,  COLONIA GUADALUPE CALERAS  DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,251,062.77 

PUE210402050182 

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE 

ENTRE CALLE 3 NORTE Y  PROLONGACIÓN DE 

LA 2 NORTE,  COLONIA GUADALUPE CALERAS  

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 340686 

$1,251,062.77 

29471 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN 

LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA 

UBICADO EN PREDIOS PARALELOS A BARRANCA 

JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$      

13,778,768.08   

PUE210301961100 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 

EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA UBICADO EN PREDIOS PARALELOS 

A BARRANCA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

29471 

$      13,778,768.08   

73864 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, 

UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 

CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA DE LAS 

ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, 

DE LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

$      

11,341,257.96   

PUE210201931367 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, 

UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, 

CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA 

DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA 

SEPTENTRIONAL, DE LA COLONIA MARAVILLAS 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 73864 

$      11,341,257.96   

74070 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, 

UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 

CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA DE LAS 

ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, 

DE LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

$2,694,952.39 

PUE210201931396 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, 

UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, 

CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA 

DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA 

SEPTENTRIONAL, DE LA COLONIA MARAVILLAS 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 74070 

$2,694,952.39 
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340619 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 SUR 

Y CALLE 7 PONIENTE ENTRE RECTA A CHOLULA Y 

7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE 

ANTUÑANO, COLONIA REFORMA SUR, DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$5,264,900.32 

PUE210402050154 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 

SUR Y CALLE 7 PONIENTE ENTRE RECTA A 

CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y 

ESTEBAN DE ANTUÑANO, COLONIA REFORMA 

SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 340619 

$5,264,900.32 

318004 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALHELÍ 

ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL 

DE MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

$2,399,468.39 

PUE210402043999 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA 

CAMINO REAL DE MANZANILLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, - 318004 

$2,399,468.39 

340553 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

COLIMA PONIENTE  ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y 

HERMANOS SERDAN, COLONIA SAN RAFAEL 

PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,494,328.36 

PUE210402050139 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

COLIMA PONIENTE  ENTRE CALLE 15 DE MAYO 

Y HERMANOS SERDAN, COLONIA SAN RAFAEL 

PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

340553 

$1,494,328.36 

320964 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE,  

LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE 

CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, COLONIA 

SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$5,242,376.24 

PUE210402044910 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE 

CALLE,  LAS PRIVADAS ALCANFORES Y 

PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE 

ROSALES, COLONIA SANTA CATARINA 

COATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

320964 

$5,242,376.24 

325036 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS  PRIVADAS 

11 A SUR Y 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A 

PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE DE LA 

COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$7,599,654.40 

PUE210402046017 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS  

PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C SUR ENTRE CALLE 

141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE DE LA 

COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 325036 

$7,599,654.40 

85017 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA "B" DE LA 14 

SUR ENTRE LA CALLE 69 ORIENTE Y LA CALLE 65 

ORIENTE, DE LA COLONIA VILLA UNIVERSITARIA 

EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$2,575,267.59 

PUE210201934244 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA B DE LA 

14 SUR ENTRE LA CALLE 69 ORIENTE Y LA 

CALLE 65 ORIENTE, DE LA COLONIA VILLA 

UNIVERSITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 85017 

$2,575,267.59 

93987 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 10 DE MAYO 

ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE 

$2,230,915.76 

PUE210201936253 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 10 DE MAYO 

ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE 

$2,230,915.76 
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OCTUBRE DE LA COLONIA GUADALUPE 

XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR DE SANTA 

MARÍA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

OCTUBRE DE LA COLONIA GUADALUPE 

XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR DE SANTA 

MARÍA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 93987 

106571 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-

GRANJA BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 

14 SUR Y DIAGONAL DE LA 16 SUR, COLONIA 

GRANJAS DE SAN ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE 

SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$4,602,400.72 

PUE210301968877 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-

GRANJA BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE 

LA 14 SUR Y DIAGONAL DE LA 16 SUR, 

COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 106571 

$4,602,400.72 

108696 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-

GRANJA BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 

14 SUR Y DIAGONAL DE LA 16 SUR, COLONIA 

GRANJAS DE SAN ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE 

SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$4,336,035.32 

PUE210301969475 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-

GRANJA BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE 

LA 14 SUR Y DIAGONAL DE LA 16 SUR, 

COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 108696 

$4,336,035.32 

84025 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE 

ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR 

COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

$1,479,409.13 

PUE210201933984 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A 

PONIENTE ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y 

CALLE 23 SUR COLONIA SAN ISIDRO 

CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 

84025 

$1,479,409.13 

115511 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA DE 

LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

$2,132,245.85 

PUE210301971400 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

GALEANA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO 

TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

- 115511 

$2,132,245.85 

109925 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

ENTRE CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE 

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE JOSEFA 

ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE 14 DE FEBRERO O CALLE CARMELITAS EN 

LA COLONIA TRES CERRITOS, JUNTA AUXILIAR  

SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$2,852,013.87 

PUE210301969895 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE ENTRE CALLE HERMANOS 

SERDÁN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE 14 DE FEBRERO O CALLE CARMELITAS 

EN LA COLONIA TRES CERRITOS, JUNTA 

AUXILIAR  SAN BALTAZAR CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 109925 

$2,852,013.87 
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105475 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 21 DE MARZO 

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

INDEPENDENCIA DE LA COLONIA TRES DE 

MAYO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

$1,739,940.81 

PUE210301968559 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 21 DE MARZO 

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

INDEPENDENCIA DE LA COLONIA TRES DE 

MAYO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 

105475 

$1,739,940.81 

105775 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE MARIO 

BENEDETTI Y AVENIDA JOSÉ MARTÍ DE LA 

COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,814,067.26 

PUE210301968649 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE MARIO 

BENEDETTI Y AVENIDA JOSÉ MARTÍ DE LA 

COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

- 105775 

$1,814,067.26 

73149 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 47 SUR ENTRE 23 

PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA 

AMPLIACION REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA 

LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$   875,162.25 

PUE210201931190 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 47 SUR ENTRE 

23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA 

AMPLIACION REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR 

LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

73149 

$   875,162.25 

179874 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 50 NORTE ENTRE 

PRIVADA 50 NORTE Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, 

COLONIA DIEZ DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$1,741,967.29 

PUE210301987656 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 50 NORTE 

ENTRE PRIVADA 50 NORTE Y CALLE CARRIL DE 

LA ROSA, COLONIA DIEZ DE MAYO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 179874 

$1,741,967.29 

73047 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE 

CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA 

VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

$3,189,876.94 

PUE210201931176 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE 

ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR 

COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 73047 

$3,189,876.94 

2094 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 97 ORIENTE (99 

ORIENTE) Y CALLE 8 SUR DE LA COLONIA 

ARBOLEDAS DE LOMA BELLA JUNTA AUXILIAR 

SAN BALTAZAR CAMPECHE 

$3,628,860.29 

PUE210101883854 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 97 ORIENTE (99 

ORIENTE) Y CALLE 8 SUR DE LA COLONIA 

ARBOLEDAS DE LOMA BELLA JUNTA AUXILIAR 

SAN BALTAZAR CAMPECHE - 2094 

$3,628,860.29 

115041 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA ENTRE 

CALLE 49 SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA 

CAMACHO DE LA COLONIA SANTA CRUZ 

$   965,187.47 

PUE210301971284 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA 

ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE MAXIMINO 

ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA SANTA 

CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR IGNACIO 

$   965,187.47 
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BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR IGNACIO 

ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

- 115041 

115367 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA ENTRE 

CALLE 49 SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA 

CAMACHO DE LA COLONIA SANTA CRUZ 

BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR IGNACIO 

ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

$1,077,244.83 

PUE210301971369 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA 

ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE MAXIMINO 

ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA SANTA 

CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR IGNACIO 

ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

- 115367 

$1,077,244.83 

105352 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE CABO HORNOS 

DESDE CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y 

CALLE CABO BAJO DE LA COLONIA NUEVA SAN 

SALVADOR PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR 

DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO 

$3,402,787.67 

PUE210301968512 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE CABO 

HORNOS DESDE CAMINO ANTIGUO A SAN 

APARICIO Y CALLE CABO BAJO DE LA 

COLONIA NUEVA SAN SALVADOR 

PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO - 105352 

$3,402,787.67 

85771 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHIHUAHUA, 

ENTRE CALLE CHETUMAL Y EJE VIAL ¿R¿, 

COLONIA S.N.T.E., JUNTA AUXLIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

$3,522,610.86 

PUE210201934456 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHIHUAHUA, 

ENTRE CALLE CHETUMAL Y EJE VIAL ¿R¿, 

COLONIA S.N.T.E., JUNTA AUXLIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 85771 

$3,522,610.86 

135476 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL CERRO Y 

CALLE FRESNO ENTRE PROLONGACIÓN BENITO 

JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

IGNACIO MARISCAL, JUNTA AUXILIAR SAN 

PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$6,154,292.94 

PUE210301977087 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL CERRO Y 

CALLE FRESNO ENTRE PROLONGACIÓN 

BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA IGNACIO MARISCAL, JUNTA 

AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 135476 

$6,154,292.94 

163499 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE EUCALIPTO ENTRE 

CALLE CRISTOBAL COLÓN Y CALLE 1A DE 

OCOTAL JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA 

XONACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,531,954.93 

PUE210301983419 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE EUCALIPTO 

ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y CALLE 1A 

DE OCOTAL JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA 

XONACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

- 163499 

$1,531,954.93 

72503 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO I. 

MADERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

BARRANCA Y EN CALLE JUAN DE LA BARRERA 

ENTRE BARRANCA Y BARRANCA DE LA 

$6,929,734.75 

PUE210201931060 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO I. 

MADERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

BARRANCA Y EN CALLE JUAN DE LA BARRERA 

ENTRE BARRANCA Y BARRANCA DE LA 

$6,929,734.75 
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COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. 

COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. - 72503 

163445 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO 

MONTES DE OCA ENTRE CALLE DEFENSORES DE 

LA REPÚBLICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA MIGUEL HIDALGO, JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$2,089,382.23 

PUE210301983406 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO 

MONTES DE OCA ENTRE CALLE DEFENSORES 

DE LA REPÚBLICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA MIGUEL HIDALGO, JUNTA AUXILIAR 

LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

163445 

$2,089,382.23 

135431 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN DE 

VALENCIA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 

FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA EN LA COLONIA 

TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

$1,825,274.56 

PUE210301977069 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN 

DE VALENCIA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y 

CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA EN LA 

COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR DE 

SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA - 135431 

$1,825,274.56 

105581 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE GARDENIAS 

UBICADA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE 

GIRASOLES (46 NORTE) DE LA COLONIA 

JARDINES DE LA RESURRECCIÓN II, JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

$3,035,931.81 

PUE210301968593 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE GARDENIAS 

UBICADA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE 

GIRASOLES (46 NORTE) DE LA COLONIA 

JARDINES DE LA RESURRECCIÓN II, JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. - 105581 

$3,035,931.81 

73671 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE JORGE MURAD 

COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA ENTRE 

CARRETERA A TLALTEPANGO (CALLE 5 NORTE) A 

CALLE 9 NORTE, EN LA COLONIA JORGE MURAD 

5TA SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$3,792,055.73 

PUE210201931307 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE JORGE MURAD 

COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA ENTRE 

CARRETERA A TLALTEPANGO (CALLE 5 NORTE) 

A CALLE 9 NORTE, EN LA COLONIA JORGE 

MURAD 5TA SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN 

SEBASTIÁN DE APARICIO EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 73671 

$3,792,055.73 

131224 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO 

SUÁREZ O CALLE LIMÓN ENTRE CALLE 

CANDELARIA O CALLE PUEBLA Y PROPIEDAD 

PRIVADA COLONIA AQUILES SERDÁN, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$3,862,032.29 

PUE210301975865 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ O CALLE LIMÓN ENTRE CALLE 

CANDELARIA O CALLE PUEBLA Y PROPIEDAD 

PRIVADA COLONIA AQUILES SERDÁN, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 131224 

$3,862,032.29 

72580 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANGOS ENTRE 
$3,864,780.35 

PUE210201931083 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANGOS 
$3,864,780.35 
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CALLE CEREZOS Y CALLE NARANJOS DE LA 

COLONIA SAN RAMON CASTILLOTLA SECCIÓN 

4A., JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE NARANJOS 

DE LA COLONIA SAN RAMON CASTILLOTLA 

SECCIÓN 4A., JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA - 72580 

135451 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MARTE ENTRE 

CALLE SATURNO Y CALLE JÚPITER DE LA 

COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$1,740,087.08 

PUE210301977076 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MARTE ENTRE 

CALLE SATURNO Y CALLE JÚPITER DE LA 

COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 135451 

$1,740,087.08 

78111 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE NOGAL ENTRE 

CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE 

BUGAMBILIAS COLONIA EL PARAÍSO, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

$2,312,454.59 

PUE210201932406 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE NOGAL ENTRE 

CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE 

BUGAMBILIAS COLONIA EL PARAÍSO, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 78111 

$2,312,454.59 

135484 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y 

CADENAMIENTO 0+553 JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$7,053,273.27 

PUE210301977092 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y 

CADENAMIENTO 0+553 JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

- 135484 

$7,053,273.27 

85128 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERO DE 

MAYO ENTRE CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 12 

DE OCTUBRE COLONIA GRANJAS MAYORAZGO, 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

$3,345,587.96 

PUE210201934267 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERO DE 

MAYO ENTRE CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 

12 DE OCTUBRE COLONIA GRANJAS 

MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA - 85128 

$3,345,587.96 

105197 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE 

CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO 

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$3,366,585.33 

PUE210301968468 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE 

CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO 

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, JUNTA AUXILIAR 

LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 105197 

$3,366,585.33 

135081 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE 

CALLE SANTA RITA Y SANTA LUCÍA, EN LA 

COLONIA SANTA LUCÍA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$2,476,661.97 

PUE210301976978 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN JOSÉ 

ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA LUCÍA, EN 

LA COLONIA SANTA LUCÍA, JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO 

DE PUEBLA. - 135081 

$2,476,661.97 
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85869 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN MIGUEL, 

ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, 

COLONIA SAN DIEGO MAZANILLA, JUNTA 

AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

$2,167,952.59 

PUE210201934479 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN MIGUEL, 

ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SAN 

DIEGO, COLONIA SAN DIEGO MAZANILLA, 

JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 85869 

$2,167,952.59 

82182 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SANTO 

DOMINGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y FIN DE 

CALLE COLONIA SAN JOSÉ EL CONDE, JUNTA 

AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

$1,962,553.85 

PUE210201933536 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SANTO 

DOMINGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y FIN DE 

CALLE COLONIA SAN JOSÉ EL CONDE, JUNTA 

AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 82182 

$1,962,553.85 

135842 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO ENTRE 

CALLE MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA 

COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$   532,843.91 

PUE210301977202 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO 

ENTRE CALLE MARTE Y CALLE MERCURIO DE 

LA COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 135842 

$   532,843.91 

135940 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO ENTRE 

CALLE MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA 

COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$1,199,653.24 

PUE210301977225 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO 

ENTRE CALLE MARTE Y CALLE MERCURIO DE 

LA COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 135940 

$1,199,653.24 

131363 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEPEXI ENTRE 

CALLE 2 SUR Y CALLE 2 C SUR, EN CALLE 2 C SUR 

ENTRE CALLE TEPETITLAN Y CALLE ZACAPOAXTLA 

COLONIA LOMAS DEL SUR EN LA JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA." 

$4,414,484.04 

PUE210301975920 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEPEXI ENTRE 

CALLE 2 SUR Y CALLE 2 C SUR, EN CALLE 2 C 

SUR ENTRE CALLE TEPETITLAN Y CALLE 

ZACAPOAXTLA COLONIA LOMAS DEL SUR EN 

LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

131363 

$4,414,484.04 

104685 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULE ENTRE CALLE 

COLORINES Y AVENIDA DE LAS CARMELITAS 

COLONIA VALLE DEL PARAÍSO, JUNTA AUXILIAR 

SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

$4,553,603.71 

PUE210301968303 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULE ENTRE 

CALLE COLORINES Y AVENIDA DE LAS 

CARMELITAS COLONIA VALLE DEL PARAÍSO, 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 104685 

$4,553,603.71 

93220 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE 
$1,659,974.59 

PUE210201936119 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES 

ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE LAS TORRES 

$1,659,974.59 
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CALLE NOGAL Y CALLE LAS TORRES COLONIA 

PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

COLONIA PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 93220 

93558 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE ZACATECAS ENTRE CALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y 

UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

$1,568,379.35 

PUE210301968702 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE ZACATECAS ENTRE CALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y 

UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA - 105981 

$1,568,379.35 

105981 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE ZACATECAS ENTRE CALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y 

UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

$1,568,379.35 

PUE210301967167 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE ZACATECAS ENTRE CALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y 

UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA - 93558 

$1,568,379.35 

136187 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ZEMPOALA ENTRE 

CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE 63 D 

ORIENTE (LAGUNA DE CHAPALA), COLONIA 

LAGULENA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,639,999.52 

PUE210301977305 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ZEMPOALA 

ENTRE CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE 

63 D ORIENTE (LAGUNA DE CHAPALA), 

COLONIA LAGULENA, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 136187 

$1,639,999.52 

85196 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION 

GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

$   836,980.71 

PUE210201934284 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA F DE LA 16 

DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO 

Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA 

AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

- 85196 

$   836,980.71 

85289 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION 

GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

$   827,750.98 

PUE210201934301 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA F DE LA 16 

DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO 

Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA 

AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

- 85289 

$   827,750.98 
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MIDS SRFT 

no. 

Registro 
nombre del proyecto 

monto 

asignado 
no. Registro nombre del proyecto monto asignado 

199619 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL 

SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO, 

UBICADA EN CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE 

LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y 

PRIVADA 5 DE FEBRERO, COLONIA VICENTE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$      

24,926,235.94   

PUE210301992298 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

EL SEMINARIO COLONIA VICENTE GUERRERO, 

UBICADA EN CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 

ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, 

TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, 

COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. - 199619 

$      24,926,235.94   

109994 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO 

EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE OLMOS Y 

BOULEVARD NOGALES, Y CALLE GERANEOS 

ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CIPRÉS, 

COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

$5,308,257.98 

PUE210301969917 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

ASFÁLTICO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE 

CALLE OLMOS Y BOULEVARD NOGALES, Y 

CALLE GERANEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y 

CALLE CIPRÉS, COLONIA SANTA CATARINA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

- 109994 

$5,308,257.98 

320985 

REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, 

COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$5,794,201.42 

PUE210402044915 

REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, 

COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 320985 

$5,794,201.42 

324731 

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 

(DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00), DE 

PAVIMENTO ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 

0+430.00 AL 0+891.31) Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 PONIENTE, 

AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE 

AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA 

GRANJAS MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

$      

12,513,764.38   

PUE210402045934 

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 

(DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00), 

DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (DEL 

CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31) Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 

PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E 

INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS 

CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA GRANJAS 

MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

324731 

$      12,513,764.38   

329007 

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN 

AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303 COLONIA 

CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,203,264.64 

PUE210402046987 

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS 

EN AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303 

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 329007 

$1,203,264.64 

325384 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO 

ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA 

XONACATEPEC Y BARRANCA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

$8,021,911.85 

PUE210402046104 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO 

ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

EL BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA 

XONACATEPEC Y BARRANCA DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA - 325384 

$8,021,911.85 

340847 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO 

ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 

BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA 

$3,638,929.79 

PUE210402050222 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO 

ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

EL BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA 

$3,638,929.79 
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MIDS SRFT 

no. 

Registro 
nombre del proyecto 

monto 

asignado 
no. Registro nombre del proyecto monto asignado 

XONACATEPEC Y BARRANCA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

XONACATEPEC Y BARRANCA DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA - 340847 

325248 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO 

ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A 

TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

$6,375,572.36 

PUE210402046067 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO 

ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A 

TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 325248 

$6,375,572.36 

325338 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO 

ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A 

TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

$1,920,709.45 

PUE210402046089 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO 

ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A 

TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 325338 

$1,920,709.45 

110191 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 27 "A" NORTE 

(ARGELIA) Y DIAGONAL 10 PONIENTE ENTRE 

DIAGONAL 14 PONIENTE Y BOULEVARD NORTE, 

COLONIA SAN ALEJANDRO, HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,958,375.75 

PUE210301969977 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 27 A NORTE 

(ARGELIA) Y DIAGONAL 10 PONIENTE ENTRE 

DIAGONAL 14 PONIENTE Y BOULEVARD 

NORTE, COLONIA SAN ALEJANDRO, HEROICA 

PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 110191 

$1,958,375.75 

86108 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 56 NORTE ENTRE 

AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE DEL BOSQUE O 

PASEO DE LAS VILLAS, COLONIA VILLA VERDE EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$8,686,737.37 

PUE210201934531 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 56 NORTE 

ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE DEL 

BOSQUE O PASEO DE LAS VILLAS, COLONIA 

VILLA VERDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 

86108 

$8,686,737.37 

135494 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN 

SERDÁN ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDAN 

Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ CUATRO 

CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO 

CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,924,848.91 

PUE210301977096 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN 

SERDÁN ENTRE BOULEVARD HERMANOS 

SERDAN Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ 

CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN 

JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. - 135494 

$1,924,848.91 

131048 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES 

ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR 

COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. 

SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

$1,814,458.62 

PUE210301975829 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES 

ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR 

COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. 

SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

- 131048 

$1,814,458.62 
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Como se puede observar existe total concordancia entre los registros del SRFT y las 

MIDS, lo que se puede contrastar en que, ambos tienen el mismo número de 

proyectos reportados, y los nombres y montos de las obras o proyectos coinciden. 

Aspecto susceptible de mejora: A manera de síntesis, se sugiere retomar los 

ejercicios del COPLADEMUN, considerando la priorización de obras a partir de las 

necesidades de la población, así como dejarlo de manera explícita en las actas la 

aprobación de obras y acciones.  

Se recomienda diseñar un programa específico para ejecutar los recursos 

del fondo, asignándole una clave o partida programática. Esta clave permitirá 

sistematizar la información del presupuesto de egresos, cumpliendo con lo que 

establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo 

de Armonización Contable del Estado de Puebla (CEPEP). 
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19. ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan verificar 

que las transferencias de las aportaciones del fondo evaluado se efectuaron con 

base al “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y calendarización para 

la ministración durante el ejercicio fiscal 2021”?  

a) Permite verificar y comprobar que las ministraciones se realizan de acuerdo con 

el calendario establecido.  

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por las áreas responsables.  

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y 

disponible en un sistema informático.  

d) Se difunde para su conocimiento a las áreas responsables.  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

1 

Se cuenta con mecanismos documentados para verificar las 

transferencias y se cumple con al menos una característica establecida 

en el inciso “a” de esta pregunta. 

El artículo 33 de la LCF señala que son las entidades las encargadas de ministrar los 

recursos del Fondo hacia los municipios. Para ello se publica el Acuerdo que 

muestra la distribución de los recursos a nivel estatal, dicho acuerdo se publica en 

el mes de enero del ejercicio en curso y es de conocimiento por parte de los 

operadores del Fondo en el municipio.  

La información sobre la asignación, calendarización y ministración de los 

recursos del Fondo se encuentra en el portal de transparencia fiscal de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Estado en el siguiente enlace: 

http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/. Con base en esta calendarización se 

lleva a cabo la ministración de los recursos. 

Es posible verificar y comprobar que las ministraciones se realizan de 

acuerdo con el calendario establecido, la UR mostró como parte de la evidencia 

CFDI de los pagos derivados de los proyectos en curso. Sin embargo, no se presentó 

evidencia documental que permitiera validar que estén sistematizados, es decir, la 

http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/
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información no se encuentra en bases de datos y disponible en un sistema 

informático. 

Aspecto susceptible de mejora: se recomienda sistematizar y documentar 

los mecanismos mediante la elaboración de un manual, que permitan verificar que 

las transferencias de las aportaciones del fondo evaluado se efectuaron con base 

al “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y calendarización para la 

ministración durante el ejercicio fiscal”. 

  



 

106 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación y medición de resultados 
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Orientación y medición de resultados 

20. ¿El municipio implementó la aplicación de fichas técnicas de indicadores para 

contar con información clara y oportuna, que permita apoyar en la medición, 

seguimiento y cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario 

específico o parcial del fondo evaluado?: 

Respuesta General: Sí 

No procede valoración cuantitativa 

A partir del análisis de la evidencia documental proporcionada por la UR del Fondo, 

el equipo evaluador identificó la existencia de dos documentos en los cuáles se 

presentan fichas de indicadores en donde se hace referencia al FISMDF, estos 

corresponden a los Reportes Ejecutivos de Evaluación del Desempeño de la 

Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, 

correspondientes a los PP P1. Derecho al bienestar social con inclusión y equidad y 

el PP P8. Ciudad Incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos. 

Sin embargo, la información contenida en estas fichas de indicadores no 

presentan información suficiente para poder dar seguimiento oportuno a los 

indicadores del Fondo, esto debido a que presentan solo la proporción de las obras 

que ejecutadas con recursos del Fondo que se vinculan de manera directa con sus 

objetivos, de igual manera, la UR no presentó evidencia alguna sobre un manual o 

documento normativo en el cual se señale la elaboración y diseño de las MIR, fichas 

de indicadores y reportes de los PP antes mencionados. 
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Ilustración 5 Capturas del Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño del P1. 

Derecho al bienestar social con inclusión y equidad 

  

 

Ilustración 6 Capturas del Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño del PP P8. 

Ciudad Incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos 

  

 



 

109 

 
 

Por otro lado, se identificó la existencia del documento Fichas Técnicas de 

Indicadores del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021, en el cual fue posible observar las 

fichas de indicadores correspondientes a los niveles fin, propósito y componentes 

del resumen narrativo de la MIR del Fondo.  

Estas fichas permiten dar un seguimiento oportuno de las metas establecidas 

para el mismo, durante el ejercicio fiscal evaluado, ya que contienen información 

tal como el nombre, definición, método de cálculo y tipo de indicador, dimensión, 

frecuencia de medición, unidad de medida, comportamiento, línea base y meta, 

entre otros elementos que permiten un adecuado seguimiento y monitoreo de los 

indicadores. 

Ilustración 7 Capturas de las fichas de indicadores del FISM-DF, ejercicio 2021 para 

el municipio de Puebla 
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Se recomienda elaborar fichas técnicas de indicadores de cada uno de los 

programas presupuestarios, los elementos mínimos que deben contener son: 

• Dimensión a medir 

• Nombre del indicador 

• Definición 

• Método de cálculo 

• Unidad de medida 

• Frecuencia de medición 

• Línea base 

• Metas 

• Sentido del indicador 

• Parámetros de semaforización. 
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21. De los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo 

evaluado, ¿Cuáles fueron las localidades beneficiadas durante el ejercicio fiscal y 

si estas se encuentran consideradas como las de mayor rezago social?  

 

a) Atención de las localidades con el mayor grado de rezago social de al menos 

el 30%.  

b) Se atendieron las localidades con los 2 grados de rezago social más alto.  

c) Se atendieron las ZAP y las localidades con los 2 grados de rezago social más 

alto.  

d) Se atendieron las ZAP, las localidades con los 2 grados de rezago social más alto 

y las localidades con pobreza extrema.  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

4 
Las localidades más beneficiadas cumplen las características 

establecidas en el inciso “d” de esta pregunta. 

A través de la operación del FISM-DF durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron 

97 obras de infraestructura en 14 localidades del municipio de Puebla, de estos 

proyectos, 86 obras (88.7 por ciento) se ejecutaron en ZAP Urbanas, 8 obras (8.2) se 

llevaron a cabo en ZAP Rurales y 3 obras (3.1 por ciento) fueron proyectos de obra 

en localidades con los dos grados de rezago social más altos. 

 En términos presupuestales, el 93.38 por ciento del presupuesto se destinó 

para obras ejecutadas en ZAP Urbanas, el 6.46 por ciento se destinó para ZAP 

rurales y el restante 0.16 por ciento del presupuesto se ejecutó en localidades con 

los dos grados de rezago social más altos. 

 Conforme a la evidencia analizada y a lo reportado por los operadores del 

Fondo durante el trabajo de campo, el equipo evaluador concluye que la 

programación de obras se realizó con base en las necesidades de infraestructura 

de la población del municipio. 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

1914 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN 

FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

2010 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN ANTONIO ARENILLAS, C. CAPULINES Y C. 

VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO ARENILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

211140132 
SAN ANTONIO 

ARENILLAS 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL BAJO 

2094 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 97 ORIENTE (99 ORIENTE) Y 

CALLE 8 SUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

2202 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

GIRASOLES S/N, EN LA COLONIA AZUMIATLA & ENTRE -Y-, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140417 SAN MIGUEL DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 

2503 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. 

MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. PUEBLA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

2583 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA 

RESURRECCIÓN COL. LUIS CORDOVA REYES, C. MARIANO 

MATAMOROS, MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE LA 

RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

211140463 
LA 

RESURRECCIÓN 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 

3305 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. 

SAN ANDRES AZUMIATLA, C. ROBLE, PRIV. PINO Y C. 

CAOBA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140417 SAN MIGUEL DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 

5511 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CARRETERA PUEBLA- TLAXCALA NUMERO 795 INT. B 

COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, PUE. EN LA COLONIA AGRICOLA ZARAGOZA 

CO07G ENTRE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA PUEBLA-

TLAXCALA, MUNICIPIO DE PUEBLA. ESTADO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

29471 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA JUNTA 

AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA UBICADO EN 

PREDIOS PARALELOS A BARRANCA JUNTA AUXILIAR DE 

SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140417 SAN MIGUEL DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 
ZAP RURAL MEDIO 

29916 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

20 DE ENERO O SOLEDAD, COLONIA NANALCOPA, EN LA 

COLONIA SAN MIGUEL CANOA 08K ENTRE Y, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140460 NANALCOPA DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS DE 

REZAGO 

SOCIAL 

MAS ALTO 

ALTO 

29959 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN ANDRÉS AZUMIATLA C. INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

38329 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 4TA PRIV 

DE LA 5 DE MAYO, EN LA COLONIA SN SEBASTIAN DE 

APARI 08C ENTRE 3A PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA 5 

DE MAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38445 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA 

CERRADA DE SAN JUAN, EN LA COLONIA SN BALTAZAR 

TETELA 08# ENTRE JORGE MURAD, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

211140196 
SAN BALTAZAR 

TETELA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38552 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PRIVADA VIOLETAS, EN LA COLONIA ENCINOS 08J ENTRE 

BARRANCA Y PINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38936 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN C. LAS 

FLORES, EN LA COLONIA SN SEBASTIAN DE APARI 08C 

ENTRE C. INDEPENDENCIA Y PARQUE SANTUARIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

39249 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SN 

GABINO, MOVIMIENTO PATRIOTICO Y SN MATIAS, EN LA 

COLONIA STA LUCIA X BALCONES ENTRE SN GABINO Y 

MOVIMIENTO PATRIOTICO, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

57356 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NIÑO 

ARTILLERO, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO 08H 

ENTRE INDEPENDENCIA Y HERMANOS SERDAN, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

69889 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140391 
RIVERAS DE 

APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL BAJO 

70005 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C. 5 FEBRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

70176 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C 12 DE OCTUBRE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

70438 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

72503 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BARRANCA Y EN CALLE 

JUAN DE LA BARRERA ENTRE BARRANCA Y BARRANCA DE 

LA COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA, PUE. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

72580 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANGOS ENTRE CALLE 

CEREZOS Y CALLE NARANJOS DE LA COLONIA SAN 

RAMON CASTILLOTLA SECCIÓN 4A., JUNTA AUXILIAR DE 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73047 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE 

DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA 

UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 
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Clave 
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Localidad 
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Donde 
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Grado de 

Rezago 

Social 

73149 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE 

Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACION REFORMA SUR, 

JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73671 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE JORGE MURAD COLONIA 

JORGE MURAD 5TA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

UBICADA ENTRE CARRETERA A TLALTEPANGO (CALLE 5 

NORTE) A CALLE 9 NORTE, EN LA COLONIA JORGE 

MURAD 5TA SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE 

APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73864 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA 

DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE 

LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

74070 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA 

COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA 

DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE 

LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

78111 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE 

CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS 

COLONIA EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

82182 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SANTO DOMINGO ENTRE 

CALLE SAN JOSÉ Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ EL 

CONDE, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

84025 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS 

CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN 

ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 



 

116 

 
 

Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

85017 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA "B" DE LA 14 SUR 

ENTRE LA CALLE 69 ORIENTE Y LA CALLE 65 ORIENTE, DE LA 

COLONIA VILLA UNIVERSITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE 

SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85128 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE 

CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE 

COLONIA GRANJAS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85196 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE 

HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85289 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE 

HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85771 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 

CHETUMAL Y EJE VIAL ¿R ¿, COLONIA S.N.T.E., JUNTA 

AUXLIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85869 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN MIGUEL, ENTRE CALLE 

SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, COLONIA SAN DIEGO 

MAZANILLA, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

86108 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 56 NORTE ENTRE AVENIDA 

16 ORIENTE Y CALLE DEL BOSQUE O PASEO DE LAS VILLAS, 

COLONIA VILLA VERDE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

86178 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES 

SANTA TERESA Y CALLE SAN BLAS, EN LA COLONIA STA 

LUCIA X BALCONES08H ENTRE SAN MARTIN Y, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 
Contribución Clasificación 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

93220 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE 

NOGAL Y CALLE LAS TORRES COLONIA PARAÍSO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

93558 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

93987 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE 

3 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 

GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR DE SANTA 

MARÍA XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

94206 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

BALTAZAR CAMPECHE. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

95874 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

NARDOS S/N COL. SAN RAMON 3A SECCION, EN LA 

COLONIA S/N RAMON 3ERA SECC 08H ENTRE NARDOS Y 

ORQUIDEAS, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

98758 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN 

FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140469 
SAN NICOLÁS 

COATEPEC 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS DE 

REZAGO 

SOCIAL 

MAS ALTO 

ALTO 

104685 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULE ENTRE CALLE 

COLORINES Y AVENIDA DE LAS CARMELITAS COLONIA 

VALLE DEL PARAÍSO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105197 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE 

DURANGO Y CALLE QUERÉTARO COLONIA 15 DE 

SEPTIEMBRE, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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105352 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE CABO HORNOS DESDE 

CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y CALLE CABO BAJO 

DE LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR PERTENECIENTE A 

LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105475 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA 

COLONIA TRES DE MAYO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN 

DE APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105581 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE GARDENIAS UBICADA 

ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE GIRASOLES (46 NORTE) 

DE LA COLONIA JARDINES DE LA RESURRECCIÓN II, JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105775 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE MARIO BENEDETTI Y 

AVENIDA JOSÉ MARTÍ DE LA COLONIA FRATERNIDAD 

ANTORCHISTA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105981 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA 

UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

106571 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-GRANJA 

BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y 

DIAGONAL DE LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN 

ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

108696 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 ORIENTE-GRANJA 

BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y 

DIAGONAL DE LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN 

ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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109925 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 

CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO O CALLE 

CARMELITAS EN LA COLONIA TRES CERRITOS, JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

109994 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 

EUCALIPTO ENTRE CALLE OLMOS Y BOULEVARD NOGALES, 

Y CALLE GERANEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 

CIPRÉS, COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

211140359 
SANTA 

CATARINA 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

110191 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 27 "A" NORTE (ARGELIA) Y 

DIAGONAL 10 PONIENTE ENTRE DIAGONAL 14 PONIENTE Y 

BOULEVARD NORTE, COLONIA SAN ALEJANDRO, 

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115041 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA ENTRE CALLE 

49 SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA 

COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR 

IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115367 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALBORADA ENTRE CALLE 

49 SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA 

COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR 

IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115511 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA DE LA JUNTA 

AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

211140221 
SANTO TOMÁS 

CHAUTLA 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 

ZAP 

URBANA 
BAJO 

116712 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN ANDRES AZUMIATLA C. HUEXOTITLA, C. HUEJOTES Y 

PROPI EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140417 SAN MIGUEL DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 
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Rezago 

Social 

130850 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN SEBASTIAN DE APARICIO, C. MANUEL AVILA 

CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131048 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE 

HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR COLONIA SAN RAMÓN 

CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131224 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

O CALLE LIMÓN ENTRE CALLE CANDELARIA O CALLE 

PUEBLA Y PROPIEDAD PRIVADA COLONIA AQUILES 

SERDÁN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131363 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEPEXI ENTRE CALLE 2 SUR Y 

CALLE 2 C SUR, EN CALLE 2 C SUR ENTRE CALLE TEPETITLAN 

Y CALLE ZACAPOAXTLA COLONIA LOMAS DEL SUR EN LA 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA." 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135081 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 

SANTA RITA Y SANTA LUCÍA, EN LA COLONIA SANTA 

LUCÍA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135431 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN DE VALENCIA 

ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRAY JUAN DE 

ZUMÁRRAGA EN LA COLONIA TRES CRUCES, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135451 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE MARTE ENTRE CALLE 

SATURNO Y CALLE JÚPITER DE LA COLONIA LA LUNA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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135476 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL CERRO Y CALLE 

FRESNO ENTRE PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA COLONIA IGNACIO MARISCAL, JUNTA 

AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135484 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CADENAMIENTO 0+553 

JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140190 
LA 

RESURRECCIÓN 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

135494 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE 

BOULEVARD HERMANOS SERDAN Y FIN DE CALLE 

COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR 

SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135842 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO ENTRE CALLE 

MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA COLONIA LA LUNA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135940 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO ENTRE CALLE 

MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA COLONIA LA LUNA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

136187 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE ZEMPOALA ENTRE CALLE 

LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE 63 D ORIENTE (LAGUNA 

DE CHAPALA), COLONIA LAGULENA, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

136258 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

LA Y GRIEGA A LA ALTURA DE LA CALLE TANQUE, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

163172 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

DE LA HUERTA, EN LA COLONIA AZUMIATLA 08# ENTRE 

PRINCIPAL Y BARRIO DE TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140469 
SAN NICOLÁS 

COATEPEC 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS DE 

REZAGO 

ALTO 
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SOCIAL 

MAS ALTO 

163370 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN. CALLE 

DE LA HUERTA, EN LA COLONIA AZUMIATLA 08# ENTRE 

PRINCIPAL Y BARRIO DE TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 

163445 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO MONTES DE 

OCA ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIGUEL HIDALGO, JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163499 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE 

CRISTOBAL COLÓN Y CALLE 1A DE OCOTAL JUNTA 

AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140218 
SANTA MARÍA 

XONACATEPEC 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163558 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA LOS ENCINOS, LA RESURRECCIÓN. UBICADA EN 

PRIVADA VIOLETAS, ENTRE AVENIDA PIRUL Y BARRANCA, 

EN CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE PINOS Y BARRANCA, Y 

EN AVENIDA PINOS ENTRE GIRASOLES Y CALLE CIPRÉS, EN 

LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 
DRENAJE Y 

LETRINAS 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163706 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, COL. QUETZALCOATL, 

C. MONTE ALBÁN, VARIAS CALLES MPIO. PUEBLA EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163821 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 

AMP.STO.TOMAS CHAUTLA, COL SAN MARCOS, PROL 5 

DE MAYO, VA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

CHAUTLA (IXCOBENTA), MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA 

211140466 SAN MARCOS DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

ZAP RURAL MEDIO 

179874 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 50 NORTE ENTRE PRIVADA 

50 NORTE Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, COLONIA DIEZ DE 

MAYO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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199619 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL 

SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN 

CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, 

JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, COLONIA 

VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

318004 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE 

VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL DE MANZANILLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

320964 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLORINES ENTRE LA 11 

SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y 

PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, 

COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

320985 
REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, COLONIA PLAN 

DE AYALA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 
211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

324731 

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (DEL 

CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00), DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31) Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 PONIENTE, 

AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS 

CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA GRANJAS MAYORAZGO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325036 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LAS PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C 

SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE 

DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325248 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE 

ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA 

ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325338 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE 

ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

325384 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA 

ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

329007 

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN AVENIDA 

9 PONIENTE NÚMERO 303 COLONIA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340553 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLIMA PONIENTE 

ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y HERMANOS SERDAN, 

COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340619 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 SUR Y CALLE 7 

PONIENTE ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 

55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑANO, COLONIA REFORMA 

SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340686 

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 

NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE, COLONIA 

GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340847 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA 

ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA URBANIZACION 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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22. Con respecto a la programación inicial de los proyectos, obras o acciones a 

realizar con los recursos del FISM-DF respecto a las localidades que más lo 

requieren considerando la Población objetivo planteada ¿Cuál fue la población 

total atendida con los recursos del fondo evaluado? 

Respuesta General: Sí 

De acuerdo a lo reportado en las MIDS para el ejercicio 2021 y en los reportes 

trimestrales del SRFT, el municipio de Puebla benefició de manera directa a un total 

de 229,633 habitantes con las 97 obras financiadas con recursos del FISM-DF; del 

total de beneficiarios 48 por ciento fueron hombres y 52 por ciento mujeres, de igual 

manera las obras ejecutadas impactaron a 50,736 viviendas del municipio. 

Con base en la MIDS, es posible verificar que las obras se realizaron en las 11 

localidades consideradas como Zonas de Atención Prioritaria de acuerdo a la 

Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 2021 (DOF, 2021), así como en dos 

localidades con dos o más grados de rezago social conforme al listado publicado 

por el CONEVAL en el año 2020. 

 Con lo anterior se da validez a que la cobertura del Fondo para el ejercicio 

evaluado en el capital del Estado es consistente con las características 

establecidas en los Lineamientos del FAIS para el ejercicio 2021. Sin embargo, no 

fue posible realizar el análisis de las metas de cobertura debido a que no fue posible 

identificar a la población objetivo programada al inicio del ejercicio. 

 En la tabla que se presenta a continuación, se muestra de manera 

desagregada el número de beneficiarios del Fondo, especificando la 

cuantificación por obra ejecutada, resaltando de igual manera el nombre de la 

localidad, el tipo y clasificación de la obra, el tipo de localidad y el grado de 

rezago social de la misma, asimismo, esta información puede ser consultada en el 

anexo 6 del presente documento. 
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Grado de 
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Social 

1914 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN 

FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA ENTRE CALLE 

XOXOCOYOTL Y CALLE SAN 

FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

$            

63,588.31 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

15 20 35 
ZAP 

URBANA 
MEDIO 

2010 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

ANTONIO ARENILLAS, C. CAPULINES 

Y C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

ARENILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140132 
SAN ANTONIO 

ARENILLAS 

$          

534,525.30 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

25 35 60 ZAP RURAL BAJO 

2094 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 97 ORIENTE (99 ORIENTE) Y 

CALLE 8 SUR DE LA COLONIA 

ARBOLEDAS DE LOMA BELLA JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,628,860.29 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 131 140 271 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

2202 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

GIRASOLES S/N, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140417 SAN MIGUEL 
$          

173,935.14 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

17 23 40 ZAP RURAL MEDIO 

2503 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACION EN COL. 

MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. 

PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

LUCIA VILLA ALTAMIRANO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

172,733.01 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

12 19 31 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

2583 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACION EN LA 

RESURRECCIÓN COL. LUIS 

CORDOVA REYES, C. MARIANO 

MATAMOROS, MPIO. PUEBLA EN LA 

LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

211140463 
LA 

RESURRECCIÓN 

$          

216,781.11 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

14 18 32 ZAP RURAL MEDIO 
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3305 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACION EN AMP. SAN 

ANDRES AZUMIATLA, C. ROBLE, PRIV. 

PINO Y C. CAOBA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES 

AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140417 SAN MIGUEL 
$          

267,693.48 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

15 25 40 ZAP RURAL MEDIO 

5511 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA 

PUEBLA- TLAXCALA NUMERO 795 

INT. B COLONIA AGRICOLA 

IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, PUE. EN LA COLONIA 

AGRICOLA ZARAGOZA CO07G 

ENTRE DOMINGO ARENAS Y 

CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$            

13,002.46 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

2 2 4 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

29471 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 

SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE 

SAN ANDRÉS AZUMIATLA UBICADO 

EN PREDIOS PARALELOS A 

BARRANCA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140417 SAN MIGUEL 
$      

13,778,768.08 
DIRECTA 

DRENAJE Y 

LETRINAS 
1,850 2,150 4,000 ZAP RURAL MEDIO 

29916 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE 

ENERO O SOLEDAD, COLONIA 

NANALCOPA, EN LA COLONIA SAN 

MIGUEL CANOA 08K ENTRE Y, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140460 NANALCOPA 
$          

120,156.85 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

34 46 80 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS 

DE REZAGO 

SOCIAL 

MAS ALTO 

ALTO 

29959 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

ANDRÉS AZUMIATLA C. 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

$          

433,274.00 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

21 27 48 
ZAP 

URBANA 
MEDIO 
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38329 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 4TA PRIV DE LA 

5 DE MAYO, EN LA COLONIA SN 

SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE 3A 

PRIVADA 5 DE MAYO Y AVENIDA 5 

DE MAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 

$            

34,947.59 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

15 21 36 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38445 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA 

CERRADA DE SAN JUAN, EN LA 

COLONIA SN BALTAZAR TETELA 08# 

ENTRE JORGE MURAD, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140196 
SAN BALTAZAR 

TETELA 

$            

81,293.61 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

23 28 51 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38552 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA 

VIOLETAS, EN LA COLONIA ENCINOS 

08J ENTRE BARRANCA Y PINO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$            

90,082.21 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

26 34 60 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

38936 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN C. LAS FLORES, 

EN LA COLONIA SN SEBASTIAN DE 

APARI 08C ENTRE C. 

INDEPENDENCIA Y PARQUE 

SANTUARIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 

$          

142,163.57 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

38 42 80 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

39249 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN SN GABINO, 

MOVIMIENTO PATRIOTICO Y SN 

MATIAS, EN LA COLONIA STA LUCIA 

X BALCONES ENTRE SN GABINO Y 

MOVIMIENTO PATRIOTICO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

399,075.52 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

89 99 188 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

57356 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN NIÑO 

ARTILLERO, EN LA COLONIA 

GUADALUPE HIDALGO 08H ENTRE 

INDEPENDENCIA Y HERMANOS 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$            

22,300.33 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

10 14 24 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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SERDAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA. 

69889 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA 

RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140391 
RIVERAS DE 

APARICIO 

$          

246,671.26 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

11 15 26 ZAP RURAL BAJO 

70005 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, C. 5 

FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

139,959.53 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

20 24 44 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

70176 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, C 12 DE 

OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

181,153.91 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

20 24 44 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

70438 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, NUEVA 

RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 

$          

176,193.76 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

8 10 18 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

72503 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE FRANCISCO I. MADERO 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

BARRANCA Y EN CALLE JUAN DE LA 

BARRERA ENTRE BARRANCA Y 

BARRANCA DE LA COLONIA 

INDEPENDENCIA CALERAS EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

6,929,734.75 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 229 246 475 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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72580 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE MANGOS ENTRE CALLE 

CEREZOS Y CALLE NARANJOS DE LA 

COLONIA SAN RAMON CASTILLOTLA 

SECCIÓN 4A., JUNTA AUXILIAR DE 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,864,780.35 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 136 145 281 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73047 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE 

LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA 

VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,189,876.94 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 137 149 286 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73149 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE Y 

25 PONIENTE, COLONIA 

AMPLIACION REFORMA SUR, JUNTA 

AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

875,162.25 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 42 49 91 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73671 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE JORGE MURAD COLONIA 

JORGE MURAD 5TA SECCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA 

ENTRE CARRETERA A TLALTEPANGO 

(CALLE 5 NORTE) A CALLE 9 NORTE, 

EN LA COLONIA JORGE MURAD 5TA 

SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN 

SEBASTIÁN DE APARICIO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,792,055.73 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 170 190 360 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

73864 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 

MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE 

UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 

CORDILLERA CENTRAL, CALLE 

SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE 

CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE LA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$      

11,341,257.96 
DIRECTA 

DRENAJE Y 

LETRINAS 
2,022 2,040 4,062 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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COLONIA MARAVILLAS EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

74070 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 

MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE 

UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 

CORDILLERA CENTRAL, CALLE 

SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE 

CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE LA 

COLONIA MARAVILLAS EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,694,952.39 
DIRECTA 

DRENAJE Y 

LETRINAS 
476 490 966 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

78111 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE NOGAL ENTRE CALLE CARRIL 

DE SAN BARTOLO Y CALLE 

BUGAMBILIAS COLONIA EL PARAÍSO, 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,312,454.59 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 98 105 203 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

82182 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE SANTO DOMINGO ENTRE 

CALLE SAN JOSÉ Y FIN DE CALLE 

COLONIA SAN JOSÉ EL CONDE, 

JUNTA AUXILIAR SAN PABLO 

XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,962,553.85 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 70 92 162 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

84025 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS 

CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 

SUR COLONIA SAN ISIDRO 

CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,479,409.13 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 12,150 12,328 24,478 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85017 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 

PRIVADA "B" DE LA 14 SUR ENTRE LA 

CALLE 69 ORIENTE Y LA CALLE 65 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,575,267.59 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 11,960 12,518 24,478 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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ORIENTE, DE LA COLONIA VILLA 

UNIVERSITARIA EN LA JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

85128 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE 

CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 12 

DE OCTUBRE COLONIA GRANJAS 

MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,345,587.96 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 1,260 1,300 2,560 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85196 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

PRIVADA "F" DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, 

COLONIA AMPLIACION GUADALUPE 

HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

836,980.71 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 53 65 118 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85289 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

PRIVADA "F" DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLÁS 

BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, 

COLONIA AMPLIACION GUADALUPE 

HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

827,750.98 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 50 60 110 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

85771 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE CHIHUAHUA, ENTRE CALLE 

CHETUMAL Y EJE VIAL ¿R ¿, 

COLONIA S.N.T.E., JUNTA AUXLIAR 

DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,522,610.86 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 112 150 262 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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85869 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE SAN MIGUEL, ENTRE CALLE 

SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, 

COLONIA SAN DIEGO MAZANILLA, 

JUNTA AUXILIAR DE LA 

RESURRECCIÓN, EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,167,952.59 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 95 100 195 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

86108 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 56 

NORTE ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y 

CALLE DEL BOSQUE O PASEO DE LAS 

VILLAS, COLONIA VILLA VERDE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

8,686,737.37 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 250 292 542 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

86178 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACION EN CALLES SANTA 

TERESA Y CALLE SAN BLAS, EN LA 

COLONIA STA LUCIA X 

BALCONES08H ENTRE SAN MARTIN Y, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

102,604.24 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

33 47 80 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

93220 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE TULIPANES ENTRE CALLE 

NOGAL Y CALLE LAS TORRES 

COLONIA PARAÍSO EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,659,974.59 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 88 95 183 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

93558 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

ZACATECAS ENTRE CALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, 

COLONIA UNIVERSIDADES JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,568,379.35 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 84 95 179 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

93987 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 10 DE MAYO ENTRE CALLE 3 

DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE 

OCTUBRE DE LA COLONIA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,230,915.76 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 80 94 174 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Aplica 
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Social 

GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA 

AUXILIAR DE SANTA MARÍA 

XONACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

94206 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO, 

JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

202,570.39 
DIRECTA 

DRENAJE Y 

LETRINAS 
35 45 80 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

95874 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

NARDOS S/N COL. SAN RAMON 3A 

SECCION, EN LA COLONIA S/N 

RAMON 3ERA SECC 08H ENTRE 

NARDOS Y ORQUIDEAS, MUNICIPIO 

DE PUEBLA ESTADO DE PUBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$            

13,828.65 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

20 28 48 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

98758 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN 

FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA ENTRE CALLE 

XOXOCOYOTL Y CALLE SAN 

FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140469 
SAN NICOLÁS 

COATEPEC 

$            

22,341.83 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

8 10 18 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS 

DE REZAGO 

SOCIAL 

MAS ALTO 

ALTO 

104685 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE TULE ENTRE CALLE 

COLORINES Y AVENIDA DE LAS 

CARMELITAS COLONIA VALLE DEL 

PARAÍSO, JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

4,553,603.71 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 12,171 14,170 26,341 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105197 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE PUEBLA ENTRE CALLE 

DURANGO Y CALLE QUERÉTARO 

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,366,585.33 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 165 185 350 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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105352 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE CABO HORNOS DESDE 

CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO 

Y CALLE CABO BAJO DE LA 

COLONIA NUEVA SAN SALVADOR 

PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR 

DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,402,787.67 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 28,078 28,560 56,638 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105475 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

INDEPENDENCIA DE LA COLONIA 

TRES DE MAYO, JUNTA AUXILIAR SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,739,940.81 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 82 90 172 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105581 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE GARDENIAS UBICADA ENTRE 

CALLE CLAVELES Y CALLE 

GIRASOLES (46 NORTE) DE LA 

COLONIA JARDINES DE LA 

RESURRECCIÓN II, JUNTA AUXILIAR 

LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,035,931.81 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 120 135 255 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105775 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 3 ENTRE MARIO BENEDETTI Y 

AVENIDA JOSÉ MARTÍ DE LA 

COLONIA FRATERNIDAD 

ANTORCHISTA, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,814,067.26 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 65 80 145 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

105981 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

ZACATECAS ENTRE CALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, 

COLONIA UNIVERSIDADES JUNTA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,568,379.35 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 76 102 178 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Social 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

106571 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 103 ORIENTE-GRANJA 

BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE 

LA 14 SUR Y DIAGONAL DE LA 16 

SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN 

ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

4,602,400.72 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 135 145 280 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

108696 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 103 ORIENTE-GRANJA 

BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE 

LA 14 SUR Y DIAGONAL DE LA 16 

SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN 

ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

BALTAZAR CAMPECHE, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

4,336,035.32 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 100 108 208 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

109925 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 

CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE 

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, 

CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ ENTRE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO 

O CALLE CARMELITAS EN LA 

COLONIA TRES CERRITOS, JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,852,013.87 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 115 123 238 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

109994 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

ASFÁLTICO EN CALLE EUCALIPTO 

ENTRE CALLE OLMOS Y BOULEVARD 

NOGALES, Y CALLE GERANEOS 

211140359 
SANTA 

CATARINA 

$        

5,308,257.98 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 6,955 6,971 13,926 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Rezago 
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ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 

CIPRÉS, COLONIA SANTA CATARINA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

110191 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 27 

"A" NORTE (ARGELIA) Y DIAGONAL 

10 PONIENTE ENTRE DIAGONAL 14 

PONIENTE Y BOULEVARD NORTE, 

COLONIA SAN ALEJANDRO, 

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,958,375.75 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 477 523 1,000 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115041 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE ALBORADA ENTRE CALLE 49 

SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA 

CAMACHO DE LA COLONIA SANTA 

CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR 

IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

965,187.47 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 460 473 933 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115367 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE ALBORADA ENTRE CALLE 49 

SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA 

CAMACHO DE LA COLONIA SANTA 

CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR 

IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,077,244.83 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 492 550 1,042 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

115511 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

GALEANA DE LA JUNTA AUXILIAR 

SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140221 
SANTO TOMÁS 

CHAUTLA 

$        

2,132,245.85 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 1,022 1,153 2,175 

ZAP 

URBANA 
BAJO 

116712 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

ANDRES AZUMIATLA C. HUEXOTITLA, 

C. HUEJOTES Y PROPI EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES 

211140417 SAN MIGUEL 
$          

531,763.49 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

15 21 36 ZAP RURAL MEDIO 
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AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

130850 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO, C. MANUEL 

AVILA CAMACHO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140194 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 

$          

444,342.79 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

26 30 56 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131048 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 

TABACHINES ENTRE CALLE 

HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR 

COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 

2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,814,458.62 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 160 180 340 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131224 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ O 

CALLE LIMÓN ENTRE CALLE 

CANDELARIA O CALLE PUEBLA Y 

PROPIEDAD PRIVADA COLONIA 

AQUILES SERDÁN, JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,862,032.29 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 1,150 1,400 2,550 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

131363 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE TEPEXI ENTRE CALLE 2 SUR Y 

CALLE 2 C SUR, EN CALLE 2 C SUR 

ENTRE CALLE TEPETITLAN Y CALLE 

ZACAPOAXTLA COLONIA LOMAS 

DEL SUR EN LA JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA." 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

4,414,484.04 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 130 160 290 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135081 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 

SANTA RITA Y SANTA LUCÍA, EN LA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,476,661.97 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 300 320 620 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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COLONIA SANTA LUCÍA, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

135431 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE FRAY MARTÍN DE VALENCIA 

ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 

FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA EN LA 

COLONIA TRES CRUCES, JUNTA 

AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,825,274.56 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 1,025 1,150 2,175 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135451 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE MARTE ENTRE CALLE 

SATURNO Y CALLE JÚPITER DE LA 

COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,740,087.08 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 120 130 250 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135476 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE DEL CERRO Y CALLE FRESNO 

ENTRE PROLONGACIÓN BENITO 

JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA IGNACIO MARISCAL, 

JUNTA AUXILIAR SAN PABLO 

XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

6,154,292.94 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 280 298 578 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135484 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y 

CADENAMIENTO 0+553 JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140190 
LA 

RESURRECCIÓN 

$        

7,053,273.27 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 303 317 620 

ZAP 

URBANA 
MEDIO 
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135494 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 

CARMEN SERDÁN ENTRE 

BOULEVARD HERMANOS SERDAN Y 

FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ 

CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR 

SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,924,848.91 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 236 256 492 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135842 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE SATURNO ENTRE CALLE 

MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA 

COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

532,843.91 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 37 39 76 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

135940 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE SATURNO ENTRE CALLE 

MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA 

COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,199,653.24 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 79 95 174 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

136187 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE ZEMPOALA ENTRE CALLE 

LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE 63 

D ORIENTE (LAGUNA DE CHAPALA), 

COLONIA LAGULENA, JUNTA 

AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,639,999.52 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 102 148 250 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

136258 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA Y 

GRIEGA A LA ALTURA DE LA CALLE 

TANQUE, EN LA COLONIA 

AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

$          

731,672.55 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

29 39 68 
ZAP 

URBANA 
MEDIO 

163172 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE LA 

HUERTA, EN LA COLONIA AZUMIATLA 

08# ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO DE 

211140469 
SAN NICOLÁS 

COATEPEC 

$          

273,365.43 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

77 83 160 

LOCALIDAD 

CON LOS 

DOS 

GRADOS 

DE REZAGO 

ALTO 
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Localidad 

Importe 

Planeado 
Contribución Clasificación 

Beneficiarios 

Hombres 

Beneficiarios 

Mujeres 

Beneficiarios 

Total 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

SOCIAL 

MAS ALTO 

163370 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN. CALLE DE LA 

HUERTA, EN LA COLONIA AZUMIATLA 

08# ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO DE 

TEPEXI, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140133 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

$          

173,974.26 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

44 58 102 
ZAP 

URBANA 
MEDIO 

163445 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 

ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA 

REPÚBLICA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,089,382.23 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 125 155 280 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163499 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE 

CRISTOBAL COLÓN Y CALLE 1A DE 

OCOTAL JUNTA AUXILIAR SANTA 

MARÍA XONACATEPEC, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140218 
SANTA MARÍA 

XONACATEPEC 

$        

1,531,954.93 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 80 95 175 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163558 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA LOS ENCINOS, LA 

RESURRECCIÓN. UBICADA EN 

PRIVADA VIOLETAS, ENTRE AVENIDA 

PIRUL Y BARRANCA, EN CALLE 

GIRASOLES ENTRE CALLE PINOS Y 

BARRANCA, Y EN AVENIDA PINOS 

ENTRE GIRASOLES Y CALLE CIPRÉS, 

EN LA JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,009,200.16 
DIRECTA 

DRENAJE Y 

LETRINAS 
184 191 375 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 

Importe 

Planeado 
Contribución Clasificación 

Beneficiarios 

Hombres 

Beneficiarios 

Mujeres 

Beneficiarios 

Total 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

163706 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, COL. 

QUETZALCOATL, C. MONTE ALBÁN, 

VARIAS CALLES MPIO. PUEBLA EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, 

ESTADO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$          

338,943.97 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

19 25 44 
ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

163821 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

AMP.STO.TOMAS CHAUTLA, COL 

SAN MARCOS, PROL 5 DE MAYO, VA 

EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

TOMAS CHAUTLA (IXCOBENTA), 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE 

PUEBLA 

211140466 SAN MARCOS 
$        

1,193,742.30 
DIRECTA 

ELECTRIFICACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

116 128 244 ZAP RURAL MEDIO 

179874 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 50 NORTE ENTRE PRIVADA 50 

NORTE Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, 

COLONIA DIEZ DE MAYO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,741,967.29 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 56 73 129 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

199619 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO "EL SEMINARIO" 

COLONIA VICENTE GUERRERO, 

UBICADA EN CALLE TEHUACÁN 

NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES 

MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y 

PRIVADA 5 DE FEBRERO, COLONIA 

VICENTE GUERRERO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$      

24,926,235.94 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 1,260 1,300 2,560 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

318004 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y 

AVENIDA CAMINO REAL DE 

MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

2,399,468.39 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 80 90 170 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 

Importe 

Planeado 
Contribución Clasificación 

Beneficiarios 

Hombres 

Beneficiarios 

Mujeres 

Beneficiarios 

Total 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

320964 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL 

DE CALLE, LAS PRIVADAS 

ALCANFORES Y PINARES ENTRE 

CALLE COLORINES Y CALLE 

ROSALES, COLONIA SANTA 

CATARINA COATEPEC DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

5,242,376.24 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 284 290 574 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

320985 

REHABILITACIÓN DE CANCHA LA 

MARÍA, COLONIA PLAN DE AYALA 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

5,794,201.42 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 2,420 2,580 5,000 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

324731 

REHABILITACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO (DEL CADENAMIENTO 

0+000.00 AL 0+430.00), DE 

PAVIMENTO ASFÁLTICO (DEL 

CADENAMIENTO 0+430.00 AL 

0+891.31) Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E 

INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA 

LAS CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA 

GRANJAS MAYORAZGO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$      

12,513,764.38 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 244 298 542 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325036 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LAS 

PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C SUR 

ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y 

CALLE 145 PONIENTE DE LA 

COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

7,599,654.40 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 867 1,078 1,945 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325248 

REHABILITACION VIAL CON 

CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

102 PONIENTE ENTRE CAMINO A 

TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA 

ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

6,375,572.36 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 217 417 634 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 

Importe 

Planeado 
Contribución Clasificación 

Beneficiarios 

Hombres 

Beneficiarios 

Mujeres 

Beneficiarios 

Total 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

FRONTERA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

325338 

REHABILITACION VIAL CON 

CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

102 PONIENTE ENTRE CAMINO A 

TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA 

ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA 

FRONTERA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,920,709.45 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 55 70 125 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

325384 

REHABILITACIÓN VÍAL CON 

CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL 

BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA 

XONACATEPEC Y BARRANCA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

8,021,911.85 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 7,400 7,597 14,997 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

329007 

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE 

SANTA INÉS EN AVENIDA 9 PONIENTE 

NÚMERO 303 COLONIA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,203,264.64 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 256 286 542 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340553 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 

COLIMA PONIENTE ENTRE CALLE 15 

DE MAYO Y HERMANOS SERDAN, 

COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,494,328.36 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 125 175 300 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340619 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

ASFALTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 

SUR Y CALLE 7 PONIENTE ENTRE 

RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, 

ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE 

ANTUÑANO, COLONIA REFORMA 

SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

5,264,900.32 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 6,550 9,037 15,587 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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Consecutivo 

Proyecto 
Nombre Proyecto 

Clave 

Localidad 

Nombre 

Localidad 

Importe 

Planeado 
Contribución Clasificación 

Beneficiarios 

Hombres 

Beneficiarios 

Mujeres 

Beneficiarios 

Total 

Donde 

Aplica 

Grado de 

Rezago 

Social 

340686 

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 

NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 

NORTE, COLONIA GUADALUPE 

CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

1,251,062.77 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 138 148 286 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 

340847 

REHABILITACIÓN VÍAL CON 

CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL 

BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA 

XONACATEPEC Y BARRANCA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

211140001 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

$        

3,638,929.79 
COMPLEMENTARIA URBANIZACION 3,303 3,500 6,803 

ZAP 

URBANA 
MUY BAJO 
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23. ¿El municipio establece mecanismos de rendición de cuentas, por medio de los 

cuales, informa a la ciudadanía sobre las acciones y logros obtenidos con la 

aplicación de los recursos del fondo evaluado?: 

a) Se integran informes de gobierno (anuales), de acuerdo con lo que se establece 

en la legislación aplicable. 

b) Presentan datos y estadísticas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas que 

se vinculan al fondo evaluado, en su página oficial, tablas de aviso u otros medios. 

c) Se realizó la entrega en tiempo y forma de los estados financieros a las instancias 

correspondientes. 

d) Los informes se difunden a través de los medios digitales e impresos de los que 

dispone el municipio para que se encuentren disponibles para la población. 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

3 Se cumple con tres características de esta pregunta. 

 
El equipo evaluador detectó que el Ayuntamiento publica informes de gobierno 

de manera trimestral en el portal de gobierno abierto. Estos informes se realizan en 

cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para Informar 

sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las 

Entidades Federativas (SHCP, 2013), así como al artículo 48 de la LCF y el artículo 85 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 De esta manera, se dan a conocer los informes definitivos de los ejercicios 

fiscales y los respectivos informes trimestrales de los recursos federales transferidos 

al municipio de Puebla por concepto de subsidios, convenios y aportaciones 

federales que se integran al SRFT. 

En este sentido, los reportes se encuentran públicos en el portal de gobierno 

abierto, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 8 Plataforma de Gobierno Abierto, acceso a Informes de Gobierno 

 

Fuente: retomado de (Gobierno Municipal de Puebla, 2022) 

En estos reportes trimestrales se presenta información sobre el avance físico y 

financiero global, los reportes por fondos federales y el monitoreo y seguimiento de 

indicadores.  

Asimismo, es importante señalar que se cuenta información a partir del año 

2015, y se encuentra disponible información con corte al segundo trimestre del 

2022. 
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Evaluación de los Recursos Transferidos  

24. ¿El Municipio realizó evaluaciones externas de desempeño del fondo 

evaluado en ejercicios fiscales anteriores?  

Respuesta General: Sí 

El equipo evaluador detectó que en el portal de gobierno abierto se encuentran 

públicos los resultados de las evaluaciones externas realizadas en ejercicios fiscales 

anteriores, contando con información desde el año 2016. 

 Como se puede observar a continuación, la información fiscal y lo referente 

a la evaluación de resultados se encuentra ordenada por temas, en los que se 

encuentran las evaluaciones a los indicadores de gestión, los informes de resultados 

de auditorías. Posteriormente, se ubican los resultados de las evaluaciones 

realizadas a los recursos federales ministrados correspondientes al FISMDF y al 

FORTAMUN. 

Ilustración 9 Información fiscal y resultados de evaluaciones a fondos federales disponible 

en el portal de gobierno abierto del municipio de Puebla 

 

Fuente: retomado de (Gobierno Municipal de Puebla, 2022) 
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A continuación, se describen los principales hallazgos y resultados relevantes 

obtenidos de evaluaciones externas realizadas al FISMDF en ejercicio fiscales 

pasados. En el caso del municipio de Puebla, el fondo ha sido objeto de las 

siguientes evaluaciones: 

• Evaluación tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal 2018-2021; 

• Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISMDF, ejercicio fiscal 2019;  

• Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISMDF), ejercicio fiscal 2018. 

• Evaluación del Desempeño al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

(FISMDF), 2017; y 

• Evaluación de Consistencia y resultados al Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), 2016. 

Para efectos de la presente evaluación, se consideraron únicamente los resultados 

de las últimas tres evaluaciones, es decir, desde la evaluación Específica de 

Desempeño realizada para el ejercicio fiscal 2018. Los resultados más destacados, 

debido a su directa relación con el logro del propósito del fondo, su alineación con 

otros planes o programas, el desempeño, y resultados del mismo, se presentan 

ordenados por prioridad y vigencia, tal como se muestra a continuación.  

 En primera instancia, se detectó que las evaluaciones realizadas al FISMDF 

desde el ejercicio fiscal 2016, en su mayoría son de tipo Específica de Desempeño, 

salvo la realizada para el ejercicio fiscal 2016, la cual es de Consistencia y 

Resultados. Siguiendo la Lógica del ciclo de vida de la evaluación de programas y 

políticas públicas, en primera instancia, el fondo debería ser sometido a una 

Evaluación de Diseño, seguida de una Evaluación de Indicadores, continuando 

con una evaluación de Consistencia y Resultados, para posteriormente realizarle 

las evaluaciones Específica de Desempeño seguida de la evaluación de Procesos. 

No obstante, como se puede observar, no se ha aplicado otro tipo de evaluación 

al fondo en el municipio que no sea de Consistencia y Resultados o de Específica 

de Desempeño. 
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 En este sentido, el equipo evaluador recomienda que se realice una 

Evaluación de Diseño al fondo en el municipio, con el objetivo de mejorar la lógica 

interna del funcionamiento del FISMDF y afianzar elementos señalados a lo largo de 

la presente evaluación, como son la elaboración de un diagnóstico específico 

para el fondo, el diseño de indicadores que sean adecuados para monitorear y 

medir el desempeño del fondo, entre otros.  

A continuación, se analizan los hallazgos más importantes identificados por 

el equipo evaluador, provenientes de las evaluaciones realizadas al fondo en 

ejercicios anteriores, comenzando por la evaluación más reciente: 

Evaluación tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal 2018-2021  

1. “El diseño del Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021 integra un 

diagnóstico robusto con información importante y útil que permite 

generar la detección de las problemáticas existentes en la población, 

implementando la Metodología del Marco Lógico para “mapear” las 

causas y efectos, medios y fines para establecer las acciones 

necesarias” (Guevara Paredes & Hernández Trinidad, 2021). 

2. “(…) Se debe de generar información homologada que permita 

evidenciar e informar a las Dependencias normativas y Entes 

fiscalizadores el cumplimiento de los objetivos del fondo del FISMDF”. 

3. (…) Se debe de generar información precisa sobre la población 

atendida directamente, integrando un padrón de beneficiarios que 

derive de la ejecución de los proyectos realizados con recursos del 

FISMDF. 

Respecto al hallazgo número uno, el equipo evaluador identificó que el 

diagnóstico contenido en el PMD, aunque brinda información útil, no es suficiente 

para la operación del fondo en el municipio. 

Aspecto susceptible de mejora: Se recomienda elaborar un diagnóstico 

específico para el FISMDF. Esto se menciona para establecer que no se considera 

vigente este hallazgo para el momento de la presente evaluación. 
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 En cuanto el segundo hallazgo, se considera vigente debido a que las 

unidades ejecutoras del FISMDF en el municipio de Puebla, aunque generan 

información útil y relevante para la evaluación del desempeño del fondo, no 

cuentan con un mecanismo de coordinación que tenga el objetivo de homologar 

la información, estructurarla y sistematizarla, lo cual dificulta el monitoreo y 

evaluación del desempeño del fondo. 

 Respecto al tercer hallazgo se considera importante mencionar que la 

información socioeconómica sobre la población beneficiada con los recursos del 

FISMDF en el municipio de Puebla ya se encuentra disponible en otras fuentes de 

información, como el CONEVAL, INEGI y la CONAPO. Además, dicha información 

es utilizada para realizar la planeación de la distribución de los recursos del fondo 

en el municipio. Por lo cual, el equipo consultor no considera pertinente esta 

recomendación emitida en la evaluación del ejercicio 2020, debido a que el 

esfuerzo de generar esta información sería redundante y no generaría información 

útil para la operación del FISMDF. 

Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISMDF, ejercicio fiscal 2019: 

 

1. (…) Se recomienda el establecer las acciones necesarias para dar atención 

a los ASM 2019, ratificando o conformando un Comité que coordine las 

actividades que se realizarán.  

 

En cuanto a esta recomendación emitida en la evaluación realizada para el 

ejercicio fiscal 2019, se considera vigente, sin embargo, es necesario 

complementarla, debido a que, actualmente se cuenta con un mecanismo de 

seguimiento a ASM emitidos para el FISMDF el cual consiste en un Comité que 

coordina las actividades que se realizarán para dar cumplimiento a los ASM.  

No obstante, se detectó que no se cuenta con las herramientas para 

determinar un grado de avance en el cumplimiento de ASM, así como tampoco 

se identificó que se genere un documento de trabajo institucionalizado a través del 

cual se dé cuenta de ello, tal como lo recomienda la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) (SHCP, Mecanismo vigente para el seguimient a lo ASM 
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derivados de informes y evaluaciones a los programas prespuestarios de la APF, 

2015). 

En cuanto al informe de evaluación de la evaluación externa realizada al FISMDF 

en el ejercicio fiscal 2018, no se detectaron hallazgos y recomendaciones que sigan 

vigentes para el ejercicio actual. 
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25. ¿El municipio implemento un mecanismo formal para dar seguimiento y atención 

a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones 

externas realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior?: a) El 

municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal y se dio un cumplimiento entre 0% y el 25% de ellos.  

b) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal y se dio un cumplimiento entre 26% y el 50% de ellos.  

c) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal y se dio un cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos.  

d) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal y se dio un cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos.  

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterios 

1 

El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención 

a los ASM de manera formal y cumple con la característica descrita en 

el inciso “a” de esta pregunta. 

 
El equipo evaluador identificó que el FISMDF cuenta con un mecanismo formal 

para dar seguimiento y atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

derivados de las evaluaciones externas realizadas al fondo. 

Este mecanismo consiste en un Comité encargado de coordinar las 

actividades que se realizarán para dar cumplimiento a los ASM, denominado 

Comité de Atención y Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Este Comité se instauró en septiembre de 2020, dando cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 33, 48 y 49 de la LCF; 74, 85, 110 y 111 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 68, 71, 72, 79 y 80 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); y los artículos 61,62,63 y 65 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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 No obstante, el equipo evaluador constató, a través del trabajo de campo 

y de la evidencia enviada por parte del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 

que la segunda sesión del Comité fue efectuada en junio de 2021 con el objetivo 

de revisar los ASM derivados de la evaluación externa realizada en el año 2020, la 

cual corresponde al ejercicio fiscal 2019. 

 Considerando esto, es importante mencionar que este mecanismo no 

contempla herramientas a través de las cuales se pueda calcular el grado de 

cumplimiento de los ASM derivados ni para generar documentos de trabajo 

institucionalizados que sirvan para este propósito. 

Aspecto susceptible de mejora: Es recomendable establecer estas 

herramientas dentro del mecanismo establecido a través del Comité, con base en 

el documento Mecanismo Vigente para el seguimiento a los ASM derivados de 

informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la APF, emitido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2015). 

  



 

156 

 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

Este apartado tiene como objetivo brindar una propuesta de programa de trabajo 

para la atención de los ASM derivados de la Evaluación de Tipo Específica de 

Desempeño del FISMDF para el ejercicio fiscal 2021. 

En el marco de conducir al Fondo hacía mejores resultados, se propone que 

los ASM sean atendidos por las dependencias responsables de operarlo. Cabe 

agregar que los ASM son una herramienta que define la atención de las áreas de 

mejora detectadas de manera sistematizada a través de los siguientes objetivos. 

Objetivos: 

1. Hacer efectivo el uso de los hallazgos mediante el seguimiento a 

evaluaciones externas. 

2. Definir a los responsables de dar seguimiento y formalización a los ASM. 

3. Definir las fechas de entrega de los documentos que den sustento al 

seguimiento de los ASM. 

4. Integración de los ASM en el ejercicio del Fondo. 

 

Para lo anterior, se sugiere apegarse a la siguiente calendarización del proceso de 

seguimiento de los ASM, definida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(2015) en el documento titulado Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora4. 

 
4 Consultar en: 

https://www.CONEVAL.org.mx/rw/resource/CONEVAL/EVALUACIONES/Mecanismo_2011.p

df 

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Mecanismo_2011.pdf
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Mecanismo_2011.pdf
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Figura 4. Proceso de seguimiento de los ASM 

 

Fuente: Diseño propio con base en SHCP & CONEVAL (2015) 

Glosario  

Periodo: periodo correspondiente al ejercicio fiscal en el que se realiza la actividad 

que permite la integración del ASM. 

Nombre de la dependencia: dependencia a la que está adscrita la unidad 

responsable de dar seguimiento al ASM. 

Actividad: Actividad o acciones que se realiza para llevar a cabo los ASM. 

Semáforo de priorización: clasificación de acuerdo con el nivel de prioridad, 

considerando la contribución al logro del Fin y del Propósito (verde: alta, amarillo: 

media).  
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Nivel de 

prioridad 
Color 

Alta Verde 

Media Amarillo 

 

Clasificación por tipo de ASM:  

Aspectos Específicos (AE): son aquellos cuya solución corresponde a las unidades 

responsables de las dependencias y entidades. 

Aspectos Interinstitucionales (AI): aquellos que para su solución se deberá contar 

con la participación de más de una dependencia y/o entidad. 

Compromisos asumidos: Son las responsabilidades asumidas para llevar a cabo la 

integración de los ASM, que se reflejan en productos o evidencias.  

Fecha de Término: es la fecha de término de la actividad. 

Resultados esperados: es el cambio esperado a partir de la actividad realizada.   

Porcentaje de avance de la actividad: es el porcentaje de avance de la actividad 

a la fecha de término. 

A continuación, se presenta un formato ejemplificando la forma en que se debe 

establecer un plan de trabajo de seguimiento de ASM para el Fondo. 
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Formatos para un plan de seguimiento de ASM 
Periodo: 2021 

Fondo:FISMDF 

Nombre de la de las UR: Secretaría de Movilidad e Infraestructura/ Secretaría de Bienestar 

A continuación, se presenta un formato ejemplificando la forma en que se debe establecer un plan de trabajo de 

seguimiento de ASM para el Fondo. 

ASM Actividad 
Unidad 

responsable 

Compromisos 

asumidos/ 

Productos o 

evidencias 

Fecha 

de 

Término 

Resultados 

esperados 

% de 

avance de 

la actividad 

Observaciones 

Semáforo 

de 

priorización 

1. Diseñar una MIR 

para cada uno 

de los programas 

presupuestales en 

los que se ejerce 

el fondo.  

1.1 Contar con una 

MIR por programa 

presupuestal que 

incluya medios de 

verificación de 

carácter público, 

resúmenes 

narrativos claros, 

precisando la 

definición, los 

métodos de 

cálculo y año base 

de cada indicador. 

      AE 

2. Fortalecimiento 

a los mecanismos 

de transparencia 

del Fondo.  

2.1 Publicar en el 

portal Información 

fiscal- Estadísticas 

Oficiales los 

informes de 

cumplimiento de 

      AE 
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los programas 

presupuestarios 

vinculados al 

fondo, así como los 

documentos de 

trabajo sobre la 

atención a los ASM. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades 

y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación, tomando en 

consideración que:  

• Fortalezas: Son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos 

tanto humanos como materiales que puedan usarse para contribuir a la 

consecución del objetivo.  

•Oportunidades: Son los factores externos no controlables que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría.  

Cuando se identifiquen buenas prácticas en los rubros evaluados, tanto las 

fortalezas como las oportunidades deben ser redactadas en positivo de forma 

coherente y sustentada en la información de la evaluación.  

• Debilidades: Se refieren a las limitaciones, fallas o defectos de los insumos o 

procesos internos relacionados con el fondo, que pueden obstaculizar el logro de 

los objetivos del Fondo.  

• Amenazas: Muestran los factores del entorno que, de manera directa o indirecta, 

afectan negativamente su quehacer, que impide o limita la obtención de los 

objetivos del Fondo.  
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Tabla 14 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

Apartado de 

la evaluación 

Fortaleza u oportunidad/Debilidades y amenazas 

Justificación 

de la 

Creación y 

del Diseño del 

Fondo 

Fortalezas: 

• Cuenta con las definiciones de las poblaciones: potencial y 

objetivo que atenderá el Fondo. 

• Los objetivos del FISMDF en el municipio están relacionados con 

los ejes 1 y 2 del PMD, los cuales, a su vez están alineados al 

Enfoque transversal 1 del PED y al Eje 2 del PND, 

Oportunidades:  

• El diagnóstico utilizado en el municipio para el funcionamiento 

del FISMDF es el que contiene el Plan Municipal de Desarrollo, 

el cual cuenta con apartados dedicados al Desarrollo Social y 

pobreza, características de vivienda y población del municipio 

y sus juntas auxiliares, pero no se observaron señaladas las 

causas y efectos de las problemáticas que identifica. 

• En la redacción del diagnóstico del PMD se establecen y 

delimitan las problemáticas a atender, planteándolas de 

manera negativa y considerando un programa u objetivo para 

su atención. 

Debilidades: 

• Se identificó que el FISMDF cuenta con un árbol de problemas 

y un árbol de soluciones diseñados para su operación en el 

municipio de Puebla, no obstante, la problemática señalada 

como central, en el árbol de problemas, no coincide con las 

problemáticas descritas en el Plan Municipal de Desarrollo 

• En promedio, el grado de conocimiento de los funcionarios de 

la normatividad del fondo en el municipio es de nivel medio, 

ya que la mayoría de los funcionarios mencionaron conocer la 

normatividad correspondiente únicamente a la operación o 

funciones que sus respectivas áreas realizan. 

Amenazas: 

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio 

de Puebla, no se detectaron Amenazas correspondientes a su 

creación y diseño. 
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Planeación 

Estratégica y 

Contribución 

 

Fortalezas: 

• En el proceso de planeación, las UR priorizaron las obras 

atendiendo a las solicitudes ciudadanas, así mismo, se les dio 

seguimiento a las mismas mediante los comités de obras. 

• A través de la revisión de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS) a nivel municipal para Puebla, con 

corte al 23 de marzo de 2022, el equipo evaluador constató 

que los proyectos priorizados en el municipio de Puebla fueron 

capturados. 

• Se detectó que las unidades ejecutoras de los recursos del 

FISMDF en el municipio cuentan con formatos para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes que requiere la 

población, y los cuales están implementados como 

mecanismos institucionales oficiales. 

•  

Oportunidades:  

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio de 

Puebla, no se detectaron Oportunidades correspondientes a su 

planeación y contribución. 

Debilidades: 

• Los programas no se destinan únicamente para ejecutar los 

recursos del Fondo 

• Ninguno de los tres programas cuenta con años base, ni 

sentido del indicador el cual sólo puede ser ascendente o 

descendente 

• No disponen de un padrón de beneficiarios que cumplan 

todos los criterios que requiere un padrón. 

• El Programa 25 no contiene ninguna meta o línea de acción 

que pueda relacionarse con los objetivos del FISMDF, debido a 

que está enfocado al fortalecimiento de las finanzas públicas 

municipales bajo los criterios de austeridad, eficiencia y 

transparencia 

 

Amenazas: 

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio de 

Puebla, no se detectaron Amenazas correspondientes a su 

Planeación y contribución. 
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Participación 

Social, 

Transparencia 

y Rendición 

de cuentas 

Fortalezas: 

• Se comprobó que las unidades ejecutoras de los recursos del 

fondo realizan de manera trimestral la publicación de los 

reportes del Sistema de Reporte de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) 

• A través del SRFT es posible identificar la incidencia de los 

proyectos en los indicadores de situación de pobreza y rezago 

social, así como la contribución del Fondo a los objetivos del 

programa sectorial, especial, institucional o municipal 

• En suma, el municipio de Puebla da seguimiento a la operación 

de los programas presupuestarios mediante el Sistema de 

Evaluación del Desempeño 

 

Oportunidades:  

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio de 

Puebla, no se detectaron Oportunidades correspondientes a la 

participación Social, transparencia y rendición de cuentas. 

Debilidades: 

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio de 

Puebla, no se detectaron Debilidades correspondientes a la 

participación Social, transparencia y rendición de cuentas. 

Amenazas: 

• Por controversias constitucionales no cuentan con el 

COPLADEMUN como mecanismos de participación 

ciudadana 

Orientación y 

medición de 

resultados 

 

Fortalezas: 

• Disponen de Fichas Técnicas de Indicadores del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021, en el cual fue 

posible observar las fichas de indicadores correspondientes a 

los niveles fin, propósito y componentes del resumen narrativo 

de la MIR del Fondo. 

• La programación de obras se realizó con base en las 

necesidades de infraestructura de la población del municipio. 

• La cobertura del Fondo para el ejercicio evaluado en el capital 

del Estado es consistente con las características establecidas 

en los Lineamientos del FAIS para el ejercicio 2021 

• El Ayuntamiento publica informes de gobierno de manera 

trimestral en el portal de gobierno abierto 

Oportunidades:  

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio de 

Puebla, no se detectaron Oportunidades correspondientes a la 

orientación y medición de resultados. 

Debilidades: 

• La información contenida en estas fichas de indicadores no 

presenta información suficiente para poder dar seguimiento 
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oportuno a los indicadores del Fondo, esto debido a que 

presentan solo la proporción de las obras que ejecutadas con 

recursos del Fondo. 

Amenazas: 

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio de 

Puebla, no se detectaron Amenazas correspondientes a la 

orientación y medición de resultados. 

Evaluación 

de los 

Recursos 

Transferidos 

 

Fortalezas: 

• En primera instancia, se detectó que las evaluaciones 

realizadas al FISMDF desde el ejercicio fiscal 2016, en su 

mayoría son de tipo Específica de Desempeño, salvo la 

realizada para el ejercicio fiscal 2016, la cual es de 

Consistencia y Resultados. 

• El FISMDF cuenta con un mecanismo formal para dar 

seguimiento y atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) derivados de las evaluaciones externas realizadas al 

fondo. 

Oportunidades:  

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio de 

Puebla, no se detectaron Oportunidades correspondientes a la 

Evaluación de los recursos transferidos. 

Debilidades: 

• No se ha aplicado otro tipo de evaluación al fondo en el 

municipio que no sea de Consistencia y Resultados o de 

Específica de Desempeño. 

Amenazas: 

A partir del análisis de la operación del fondo en el municipio de 

Puebla, no se detectaron Amenazas correspondientes a la 

evaluación de los recursos transferidos. 
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Recomendaciones 
 

Sección 

temática 

Hallazgo Recomendación Unidad 

Responsabl

e 

Resultado 

esperado 

Factibilidad 

de la 

Recomendac

ión 

Justificación 

de la 

Creación y 

del Diseño 

del Fondo 

1.No se 

dispone de un 

diagnóstico 

especifico del 

Fondo. 

 

1. Se recomienda a 

las unidades 

ejecutoras de los 

recursos del FISMDF 

en el municipio de 

Puebla, que 

elaboren de 

manera conjunta y 

coordinada un 

Diagnóstico, en el 

que se plasme 

información como: 

el objetivo del 

fondo en el 

municipio, el árbol 

de problemas y 

soluciones, la 

población 

potencial y 

objetivo 

detectada, las 

problemáticas 

específicas a las 

que atenderá 

durante el ejercicio 

fiscal, diseño del 

fondo propuesto o 

con cambios 

sustanciales, 

cobertura y análisis 

de similitudes o 

complementarieda

des 

Secretaría 

de 

Bienestar; 

Secretaría 

de 

Movilidad e 

Infraestruct

ura. 

Contar con 

un 

diagnóstico 

que permita 

realizar la 

planeación 

de la 

operación de 

FISMDF en el 

municipio, y 

la distribución 

de sus 

recursos, a 

través de 

detectar de 

manera 

específica las 

necesidades 

a atender y 

las 

poblaciones 

que 

requieren 

asistencia del 

fondo. 

Alta 

2. Se identificó 

que el FISMDF 

cuenta con 

un árbol de 

problemas y 

un árbol de 

soluciones 

diseñados 

para su 

operación en 

el municipio 

2. A través del 

diagnóstico que se 

realice, definir la 

problemática 

central que 

atenderá el FISMDF 

en el municipio de 

Puebla, y 

homologar esta 

definición en todos 

los documentos 

Secretaría 

de 

Bienestar; 

Secretaría 

de 

Movilidad e 

Infraestruct

ura. 

A través de 

homologar la 

problemática 

central que 

atiende en 

FISMDF en el 

municipio, 

mejorar la 

planeación 

de la 

Alta 
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de Puebla, no 

obstante, la 

problemática 

señalada 

como central, 

en el árbol de 

problemas, no 

coincide con 

las 

problemáticas 

descritas en el 

Plan Municipal 

de Desarrollo 

normativos del 

fondo en el 

municipio. 

operación 

del fondo. 

3. en 

promedio, el 

grado de 

conocimiento 

de los 

funcionarios 

de la 

normatividad 

del fondo en 

el municipio es 

de nivel 

medio, ya que 

la mayoría de 

los 

funcionarios 

mencionaron 

conocer la 

normatividad 

correspondien

te únicamente 

a la operación 

o funciones 

que sus 

respectivas 

áreas realizan. 

3. Difundir la 

información sobre 

la normatividad del 

FISMDF a nivel 

nacional, estatal y 

de manera 

específica en el 

municipio a todos 

los funcionarios que 

están involucrados 

en la operación del 

fondo, a través de 

cursos de 

capacitación o 

difusión en las 

unidades 

ejecutoras. 

Secretaría 

de 

Bienestar; 

Secretaría 

de 

Movilidad e 

Infraestruct

ura; y 

Tesorería 

Municipal. 

Todos los 

funcionarios 

involucrados 

en la 

operación 

del FISMDF 

conocen la 

normatividad 

del fondo, lo 

que permitirá 

que la 

capacitación 

de cada uno 

en la materia 

facilite y 

vuelva más 

eficientes 

ciertos 

procesos. 

Alta 
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Planeación 

Estratégica y 

Contribución 

 

1. Los 

programas del 

PMD no están 

diseñados 

específicame

nte para 

ejecutar los 

recursos del 

Fondo. 

1. se sugiere 

considerar el 

diseño de un 

programa 

presupuestario 

especifico que 

ejecute los recursos 

del FISMDF, lo que 

permitirá tener un 

seguimiento y 

monitoreo más 

eficaz del destino 

del gasto del 

Fondo. 

Secretaría 

de 

Bienestar; 

Secretaría 

de 

Movilidad e 

Infraestruct

ura. 

Mejorar el 

desempeño y 

resultados del 

fondo en el 

municipio de 

Puebla a 

través de 

contar con 

un programa 

diseñado 

específicame

nte para la 

operación 

del FISMDF, 

que 

considere sus 

característica

s y 

necesidades 

operativas 

Alta 

2. El fondo no 

cuenta con 

suficientes 

mecanismos 

de 

participación 

ciudadana. 

2. Se recomienda 

retomar los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, 

convocando a los 

representantes 

comunitarios o 

responsables, e 

integrando un 

anexo con la 

priorización de los 

proyectos, obras o 

acciones a 

ejecutar 

consensadas. 

Secretaría 

de 

Bienestar; 

Secretaría 

de 

Movilidad e 

Infraestruct

ura. 

Contar con 

más 

mecanismos 

de 

participación 

que permitan 

acercar las 

necesidades 

directas de la 

población 

con los 

recursos del 

FISMDF. 

Alta 

3. Durante el 

ejercicio fiscal 

2021 no se 

llevó a cabo 

ninguna sesión 

de 

COPLADEMUN 

3. se sugiere que 

cada sesión 

celebrada en el 

COPLADEMUN este 

a disposición de la 

ciudadanía, así 

como los reportes 

de avance de las 

obras realizadas y 

la agenda de 

trabajo. 

Secretaría 

de 

Bienestar; 

Secretaría 

de 

Movilidad e 

Infraestruct

ura. 

Contar con el 

organismo de 

COPLADEMU

N permitirá 

priorizar de 

manera 

efectiva los 

proyectos de 

inversión en el 

municipio. 

Media 
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4. Los 

programas del 

PMD no 

cuentan con 

Matrices de 

Indicadores 

para 

Resultados. 

• 4. Realizar una 

MIR para cada uno 

de los programas 

presupuestarios 

con base en lo que 

señala la Guía para 

el diseño de la 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados  (SHCP, 

2010). 

IMPLAN Si los 

programas 

cuentan con 

sus 

respectivas 

MIR se 

facilitará el 

monitoreo y 

la evaluación 

del 

desempeño 

del FISMDF en 

el municipio 

Alta 

5. El programa 

25 del PMD no 

tiene 

alineación 

con los 

objetivos del 

FISMDF 

5. Se recomienda 

considerar omitir el 

Programa 25: 

Política financiera 

austera, 

responsable y 

transparente, ya 

que no contribuye 

al objetivo del 

fondo de manera 

directa 

se recomienda 

hacer mayor 

difusión de 

elementos 

sustantivos del 

marco normativo 

que sustentan al 

Fondo. Esto puede 

hacerse llevando a 

cabo sesiones 

informativas o a 

través de 

capacitación, en 

las cuales se 

considere este 

aspecto. 

IMPLAN Facilitar la 

operación y 

distribución 

de los 

recursos del 

FISMDF a 

través de 

contar con 

los 

programas 

adecuados 

para su 

funcionamie

nto. 

Alta 

Participació

n Social, 

Transparenci

a y 

Rendición 

de cuentas 

El Fondo no 

cuenta con un 

padrón de 

beneficiarios 

1. es 

recomendable 

que, además 

de elaborar un 

diagnóstico 

específico para 

el fondo, se 

actualicen los 

datos de las 

poblaciones 

potencial y 

objetivo de 

IMPLAN; 

Secretaría 

de 

Bienestar; 

Secretaría 

de 

Movilidad e 

Infraestruct

ura. 

Contar con 

una 

definición 

clara de las 

poblaciones 

que busca 

beneficiar el 

FISMDF en el 

municipio y 

contar con 

un padrón de 

beneficiarios 

Alta 
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manera anual, 

de tal forma 

que se pueda 

contar con 

información 

referente a la 

planeación de 

la aplicación de 

los recursos del 

fondo. 

 

mejorará la 

planeación 

de la 

operación y 

distribución 

de recursos 

del fondo. 

Orientación 

y medición 

de 

resultados 

 

La 

información 

contenida en 

las fichas de 

indicadores 

no presentan 

información 

suficiente 

para poder 

dar 

seguimiento 

oportuno a los 

indicadores 

del Fondo, 

debido a que 

presentan solo 

la proporción 

de las obras 

que 

ejecutadas 

con recursos 

del Fondo 

 

Generar fichas de 

indicadores para 

todos los niveles de 

la MIR 

IMPLAN; 

Secretaría 

de 

Bienestar; 

Secretaría 

de 

Movilidad e 

Infraestruct

ura. 

Mejorar el 

seguimiento y 

monitoreo de 

los avances 

del FISMDF en 

el municipio. 

Alta 

Evaluación 

de los 

Recursos 

Transferidos 

 

No se ha 

aplicado otro 

tipo de 

evaluación al 

fondo en el 

municipio que 

no sea de 

Consistencia y 

Resultados o 

de Específica 

de 

Desempeño. 

Aplicar una 

evaluación de 

diseño al FISMDF y 

posteriormente de 

Indicadores 

IMPLAN Contar con 

información 

que ayude a 

la mejora del 

diseño del 

fondo en el 

municipio, 

para que su 

operación 

sea efectiva. 

Alta 
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del FISMDF 

En este apartado se plasman las conclusiones finales sobre la evaluación específica 

de desempeño realizada al FISMDF en el ejercicio fiscal 2021. Esta sección revela 

las principales fortalezas identificadas, áreas de oportunidad y recomendaciones. 

Estas últimas orientadas a mejorar el deseméño de en el ejercicio de los recursos 

del Fondo. 

a. Generales de la Evaluación 

Derivado de la revisión de cada documento presentado como evidencia y la 

metodología que señalan los TdR, se observó que el Fondo está debidamente 

regulado por los siguientes ordenamientos: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2021. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 

• Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

• Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 

Los recursos del FISMDF se destinan al financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas y a inversiones, orientadas al apoyo de la población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y que habiten en Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP)conforme a los previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social. 

De manera específica el FISMDF orienta sus recursos para obras, acciones 

sociales básicas, y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, en los 
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rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y 

educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emite la Secretaría de Bienestar. 

Las UR encargadas de ejecutar los recursos del fondo son: Secretaría de 

Bienestar y Participación Ciudadana, Tesorería Municipal, Secretaría de Movilidad 

e Infraestructura, Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto y 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 La asignación de presupuesto fue la siguiente: 

Año Aprobado Modificado Ejercido 

2021 229,945,259.00 263,220,299.00 262,180,557.92 

Por otra parte, es importante subrayar que el Fondo se encuentra alineado a los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, con el Eje 2. Política 

Social. La alineación del fondo con los Planes de Desarrollo Municipal, Estatal y 

Nacional, se puede observar que los objetivos del FISMDF en el municipio están 

relacionados con los ejes 1 y 2 del PMD, los cuales, a su vez están alineados al 

Enfoque transversal 1 del PED. 

Se identificó que los tres programas presupuestarios a través de los cuales se 

ejercieron recursos del FISMDF fueron los siguientes: Programa 1: Derecho al 

bienestar social con inclusión y equidad, Programa 8: Ciudad incluyente con 

infraestructura y servicios públicos dignos y Programa 25: Política financiera austera, 

responsable y transparente. 

b. Particulares de aspectos sobresalientes de la misma 

Lo que refiere al apartado Justificación de la Creación y del Diseño del Fondo, se 

observó que el diagnóstico utilizado en el municipio para el funcionamiento del 

FISMDF es el que contiene el Plan Municipal de Desarrollo, el cual cuenta con 

apartados dedicados al Desarrollo Social y pobreza. 



 

173 

 
 

Se concluye, que es necesario realizar un diagnóstico propio, ya que el que está 

en el PMD, no señala las causas y efectos de las problemáticas que de manera 

específica. Por otra parte, se detectó que en diagnóstico del PMD se establecen y 

delimitan las problemáticas a atender, planteándolas de manera negativa y 

considerando un programa u objetivo para su atención. 

 Cabe señalar, que el FISMDF dispone de un árbol de problemas y un árbol 

de soluciones diseñados para su operación en el municipio de Puebla, sin embargo, 

la problemática señalada como central, en el árbol de problemas, no coincide con 

las problemáticas descritas en el Plan Municipal de Desarrollo. Por otro lado, se 

concluye que parala operación del Fondo, las UR si tienen definidas las 

poblaciones.  

Lo que respecta al apartado Planeación Estratégica y Contribución, se 

observó que es necesario diseñar un programa presupuestario especifico que 

ejecute los recursos del FISMDF, lo que permitirá tener un seguimiento y monitoreo 

más eficaz del destino del gasto del Fondo y en ese sentido, se sugiere omitir el 

Programa 25: Política financiera austera, responsable y transparente, ya que no 

contribuye al objetivo del fondo de manera directa. Así mismo, se recomienda 

retomar los mecanismos de participación ciudadana, si bien cuentan con 

mecanismos que realizan este ejercicio el COPLADEMUN es un mecanismo que 

fortalece la priorización de proyectos. 

También se pudo constatar que se registraron 97 los proyectos priorizados en 

el municipio de Puebla Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) a nivel 

municipal para Puebla, con corte al 23 de marzo de 2022. 

En el apartado Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas, 

se concluye que, en promedio, el grado de conocimiento de los funcionarios de la 

normatividad del fondo en el municipio es de nivel medio, ya que la mayoría de los 

funcionarios mencionaron conocer la normatividad. 

Así mismo, se detectó que el FISMDF cuenta con dos mecanismos de 

recepción registro y trámite de atención a las solicitudes de apoyo que requiere la 
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población. Sin embargo, un área de oportunidad es la ausencia de un padrón de 

beneficiarios que cuente con todos los elementos necesarios. 

En sentido de la operación, el municipio de Puebla se apega a la 

calendarización determinada en la Ley de Coordinación Fiscal. Así miso, se realizan 

y publican los reportes trimestrales en el SRFT.  

Lo que concierne al apartado Orientación y medición de resultados, se 

identificó como área de oportunidad que la información contenida en estas fichas 

de indicadores de los PP, no presentan información suficiente para poder dar 

seguimiento oportuno a los indicadores del Fondo. Pero si existen Fichas Técnicas 

de Indicadores del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021. 

Con base en el análisis y lo reportado por los operadores del Fondo durante 

el trabajo de campo, el equipo evaluador concluye que la programación de obras 

se realizó con base en las necesidades de infraestructura de la población del 

municipio. 

Finalmente, Evaluación de los Recursos Transferidos, se detectó que las 

evaluaciones realizadas al FISMDF desde el ejercicio fiscal 2016, en su mayoría son 

de tipo Específica de Desempeño, salvo la realizada para el ejercicio fiscal 2016, la 

cual es de Consistencia y Resultados. Siguiendo la Lógica del ciclo de vida de la 

evaluación de programas y políticas públicas, es importante considerar someter al 

Fondo a otro tipo de evaluaciones. 

En síntesis, el Fondo está orientado a la consecución de resultados y si es 

pertinente o no con respecto al problema o necesidad al cual está destinado. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Valoración Final del Programa  
 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

 

Sección Calificación Justificación 

   

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 
0.875 

No se cuenta con un 

Diagnóstico específico para 

el FISMDF en el municipio de 

Puebla  

Planeación estratégica y 

contribución 
0.75 

De las reuniones re 

priorización de proyectos no 

se genera un documento 

oficial que sirva para la 

planeación del trabajo del 

fondo en el municipio. En 

suma, el fondo no cuenta 

con un programa u objetivo 

específico integrado en el 

Plan Municipal de 

Desarrollo.  

Participación Social, 

Transparencia y Rendición de 

cuentas 

0.83333333 

Los mecanismos 

documentados con los que 

cuenta el FIMDF para la 

verificación de las 

transferencias de las 

aportaciones no son 

suficiente para generar 

información que sostenga su 

estandarización, 

sistematización, y difusión.  

Orientación y medición de 

resultados 
0.875 

Además de los informes de 

rendición de cuentas que el 

FISMDF debe cumplir por 

normativa, no se identificó 
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un informe de gobierno que 

diera razón sobre las 

acciones y logros de la 

aplicación del FISMDF.  

Evaluación de los Recursos 

Transferidos 
0.25 

Aunque el FISMDF cuenta 

con un mecanismo de 

seguimiento de ASM este no 

permite medir el grado de 

cumplimiento de los mismos 

ni genera evidencia sobre el 

avance.  

Total 3.583333333 
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Anexo 2. Datos de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

Nombre de la instancia evaluadora EVALUARE expertos en políticas públicas 

Nombre del coordinador de la evaluación María del Coral Reyes Ronquillo 

Nombres de los principales colaboradores 

Gabriel Roberto Fuentes Castillo 

Consultor 

 

Miguel Alberto García García 

Consultor 

 

Yirlean Ramos Feria 

Consultora 

 

Gerardo Arturo García Giles 

Consultor 

Nombre de la unidad administrativa 

municipal responsable de dar seguimiento 

a la evaluación 

Departamento de Evaluación del Instituto 

Municipal de Planeación (IMPLAN) 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa municipal responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Miguel Ángel Galindo Sánchez 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 
Invitación a cuando menos 3 personas  

Costo total de la evaluación $ 193,000.00 

Fuente de financiamiento 

 recursos fiscales, Fondo: 10122, Centro 

Gestor 319000000, partida presupuestal: 

3391 y área funcional: P100455252509224 
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Anexo 3. Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 
Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 
 

Figura 5 Árbol de problemas para el FISMDF en el municipio de Puebla, 2021 

 

 

Fuente: retomado de (H. Ayuntamiento de Puebla, 2021) 
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Ilustración 10 Árbol de objetivos para el FISMDF en el municipio de Puebla, 2021 
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Anexo 4. Ficha Técnica de los Indicadores del Programa 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

 

N
iv

e
l Indicadores Unidad 

de 

medida 

Frecuenc

ia de 

medición 

Línea 

base 
Meta 

Comportamie

nto del 

Indicador Nombre 
Método de 

cálculo 

F
in

 

Inversión 

per cápita 

del Fondo 

para la 

Infraestruct

ura Social 

Municipal 

(FISM) en 

localidades 

con alto y 

muy alto 

rezago 

social. 

(Inversión 

del Fondo 

para la 

Infraestructu

ra Social 

Municipal 

(FISM) en 

2021 / 

Número de 

personas en 

con alto y 

muy alto 

rezago 

social, 

conforme al 

año 2021) 

*100 

Porcenta

je 
Anual 

2012: 

0.9141

7 

N/D Ascendente 
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N
iv

e
l Indicadores Unidad 

de 

medida 

Frecuenc

ia de 

medición 

Línea 

base 
Meta 

Comportamie

nto del 

Indicador Nombre 
Método de 

cálculo 

F
in

 

Porcentaje 

de 

población 

en pobreza 

extrema 

(Población 

en Pobreza 

Extrema 

total del 

municipio 

en el año 

2021 

conforme a 

la 

SECRETARIA 

DE 

BIENESTAR 

con datos 

del 

CONEVAL / 

Población 

total del 

municipio 

en el año 

2021 

conforme a 

la 

SECRETARIA 

DE 

BIENESTAR 

con datos 

del 

CONEVAL) 

*100 

Porcenta

je 
Bienal 

2014: 

9.5% 
N/D Descendente 
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N
iv

e
l Indicadores Unidad 

de 

medida 

Frecuenc

ia de 

medición 

Línea 

base 
Meta 

Comportamie

nto del 

Indicador Nombre 
Método de 

cálculo 

P
ro

p
ó

si
to

 1
 

Porcentaje 

de 

población 

que 

presenta 

carencia 

por acceso 

a 

servicios 

básicos de 

la vivienda 

(Personas 

con 

carencia 

por calidad 

y espacios 

de la 

vivienda en 

el año 2021 

conforme a 

la 

SECRETARIA 

DE 

BIENESTAR 

con datos 

de 

CONEVAL 

/total de 

habitantes 

en el año 

2021 

conforme a 

la 

SECRETARÍA 

DE 

BIENESTAR 

con datos 

de 

CONEVAL) 

*100 

Porcenta

je 
Bienal 

2014: 

21.2% 
N/D Descendente 
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N
iv

e
l Indicadores Unidad 

de 

medida 

Frecuenc

ia de 

medición 

Línea 

base 
Meta 

Comportamie

nto del 

Indicador Nombre 
Método de 

cálculo 

P
ro

p
ó

si
to

 2
 

Porcentaje 

de 

población 

que 

presenta 

carencia 

calidad y 

espacios de 

la vivienda. 

(Personas 

con 

carencia 

calidad y 

espacios de 

la vivienda 

en el año 

2021 

conforme a 

la 

SECRETARIA 

DE 

BIENESTAR 

con datos 

de 

CONEVAL 

/Total de 

habitantes 

en el año 

2021 

conforme a 

la 

SECRETARIA 

DE 

BIENESTAR 

con datos 

de 

CONEVAL) 

*100 

Porcenta

je 
Bienal 

2014: 

12.00% 
N/D Descendente 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaje 

de jornadas 

realizadas 

para el 

fomento a 

la 

participació

n 

ciudadana 

(Número de 

jornadas 

realizadas / 

Total de 

jornadas 

programad

as) * 100 

Porcenta

je 
Trimestral N/A 

100.0

0 
Regular 
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N
iv

e
l Indicadores Unidad 

de 

medida 

Frecuenc

ia de 

medición 

Línea 

base 
Meta 

Comportamie

nto del 

Indicador Nombre 
Método de 

cálculo 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaje 

de etapas 

realizadas 

para 

combatir la 

pobreza 

(Número de 

jornadas 

realizadas / 

Total de 

jornadas 

programad

as) * 100 

Porcenta

je 
Trimestral N/A 

100.0

0 
Regular 

A
c

ti
v

id
a

d
 1

.1
 

Porcentaje 

de etapas 

ejecutadas 

del 

programad

e obras en 

materia de 

infraestructu

ra básica 

para 

disminuirlas 

carencias 

sociales 

(Número de 

etapas 

ejecutadas 

del 

programa 

de obras en 

materia de 

infraestructu

ra básica 

para 

disminuir las 

carencias 

sociales / 

Total de 

etapas del 

programa 

de obras en 

materia de 

infraestructu

ra básica 

para 

disminuir las 

carencias 

sociales 

propias y/o 

autorizadas 

por la 

Federación 

y/o en 

convenio 

con el 

Estado) *100 

Porcenta

je 
Trimestral 

2019: 

100.00

% 

100.0

0 
Regular 
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N
iv

e
l Indicadores Unidad 

de 

medida 

Frecuenc

ia de 

medición 

Línea 

base 
Meta 

Comportamie

nto del 

Indicador Nombre 
Método de 

cálculo 

A
c

ti
v

id
a

d
 2

.1
 Porcentaje 

de etapas 

ejecutadas 

en materia 

de obras de 

infraestructu

ra vial 

(Número de 

etapas 

ejecutadas 

en materia 

de obras de 

infraestructu

ra vial 

/ Total de 

etapas en 

materia de 

obras de 

infraestructu

ra vial 

propias y/o 

autorizadas) 

*100 

Porcenta

je 
Trimestral 

2019: 

100.00

% 

100.0

0 
Regular 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 5. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-

DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

 

Nombre del programa: Unidad(es) 

Responsable(s): 

I-004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal Secretaría de 

Bienestar/ Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Públicos 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

 

 

 

FIN 

 

Contribuir al bienestar social e 

igualdad mediante la reducción de 

los rezagos en materia de servicios 

básicos en la vivienda, calidad y 

espacios de la vivienda e 

infraestructura social de la población 

que habita en las zonas de atención 

prioritaria, en las localidades con los 

dos mayores grados de rezago social 

en el municipio o que se encuentra 

en situación de pobreza extrema 

Inversión per 

cápita del Fondo 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM-DF) en 

localidades con 

alto y muy alto 

rezago social 

Acumulado 

nacional de 

reportes 

municipales sobre 

el ejercicio de 

recursos en el FISM 

1) Existen condiciones de 

crecimiento económico 

2) Los gobiernos municipales 

priorizan el gasto de conformidad 

con los Lineamientos Operativos del 

FAIS 

Porcentaje de 

población en 

pobreza extrema 

Informe de 

Pobreza 

CONEVAL 

1) Existen condiciones de 

crecimiento económico 

2) Los gobiernos municipales 
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priorizan el gasto de conformidad 

con los Lineamientos Operativos del 

FAIS 

 

 

PROPÓSITO 

 

La población que habita en las 

zonas de atención prioritaria urbanas, 

en las localidades con los dos mayores 

grados de rezago social de cada 

municipio o que se encuentra en 

situación de pobreza extrema 

reducen los rezagos en infraestructura 

social básica relacionada con las 

carencias de servicios básicos en la 

vivienda, calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura social 

Porcentaje 

de 

población 

que presenta 

carencia por 

acceso a 

servicios 

básicos de la 

vivienda 

Informe de 

Pobreza 

CONEVAL 

 

1) Los municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal son eficaces en 

la planeación y priorización de 

obras de infraestructura social 

básica, así como en la 

incorporación a esquemas de 

coinversión con programas 

federales y estatales. 

2) Las condiciones climáticas y 

naturales permiten la provisión 

de infraestructura social 

básica y 

permiten la permanencia y 

durabilidad de 

la misma. 

3) Los gobiernos locales y los 

beneficiarios hacen buen uso 

y proporcionan 

mantenimiento a la 
infraestructura social 
proporcionada. 

4) Las personas aumentan su 
conexión a los servicios básicos 

 

Porcentaje de 

población que 

presenta 

carencia calidad 

y espacios de la 

vivienda. 
Informe de Pobreza 

CONEVAL 

 

Porcentaje de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario (CDC) 

atendidos con 

recursos de FISM-DF 

Expediente por centro de 

desarrollo comunitario 

El presupuesto asignado se mantiene sin 

modificaciones. 
Catálogo del FAIS permite a inversión en 

los centros de 
desarrollo comunitario. 
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NIVEL RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS RESULTADOS 

SEBIEN 

Componente 

5 

LA 1, LA 3, LA 4, LA 5, LA 

9, 

LA 12, LA 15 Acciones 

para el fomento a la 

participación 

ciudadana y manejo 

democrático y 

transparente de los 

recursos públicos, 

realizadas 

Porcentaje de 

jornadas realizadas 

para el fomento a 

la participación 

ciudadana 

Convocatoria visual y/o 

auditiva. Lista de 

asistencia a las jornadas. 

Reporte fotográfico con 

nombre, cargo y firma 

del servidor público 

responsable, sellado por 

el área correspondiente. 

Reporte de resultados 

de las Jornadas. 

Listado de las Jornadas 

ejecutadas con nombre, 

cargo y firma del 

servidor público 

responsable, 

sellado por el área 

correspondiente. 

El presupuesto asignado 

se mantiene sin 

modificaciones. 

Existe colaboración 

entre dependencias y 

ciudadanía. 

Existen condiciones  

climáticas y sociales 

adecuadas para la 

realización de las 

jornadas. 

Participación activa de 

los involucrados en las 

jornadas. 

Se cuenta con las 

condiciones sanitarias 

para llevar a cabo las 

jornadas. 

VARIABLE 1 

17.00 

VARIABLE 2 

17.00 

Porcentaje 

100.00 

Actividad 5.3 

LA 3, LA 12 Integrar 

2,100 expedientes del 

Fondo de 

Infraestructura Social 

Municipal(FISM) (Bajo 

demanda) 

Número de 

expedientes 

integrados 

Expedientes de 

beneficiarios del Fondo 

de Infraestructura Social 

Municipal de cada 

acción, conforme a la 

normativa del 

programa. 

Listado de expedientes 

con nombre, cargo y 

firma del servidor 

público responsable, 

sellado por el área 

correspondiente 

Hay interés por parte de 

los actores 

institucionales. La 

normatividad del 

programa en función se 

mantiene sin cambios 

para poder generar la 

integración de los 

expedientes. 

Los beneficiarios 

entregan la 

documentación en 

tiempo y forma. 

Las condiciones de 

salubridad son las 

PROGRAMADO 

2,100.00 

REALIZADO 

NOINICIADO 
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apropiadas para llevar 

a cabo la actividad. 

      

Memorándums y/o 

oficios de seguimiento.    
      Tarjetas informativas.    

SEBIEN 

Componente 

8 

LA 1, LA 3, LA 4, LA 6, LA 

10, 

LA 11, LA 12 y LA 15 

Acciones sociales para 

combatir la pobreza y 

contribuir al bienestar 

de la población, 

realizadas 

Porcentaje de 

etapas realizadas 

para combatir la 

pobreza y 

contribuir al 

bienestar de la 

población, 

realizadas 

Minutas de trabajo. 

Convenio y/o contratos 

firmada por las 

instancias participantes. 

Lineamientos de los 

programas. Fallos de los 

procesos de licitación. 

Listado de beneficiarios 

con nombre, cargo y 

firma del servidor 

público responsable, 

sellado por el área 

correspondiente. 

Reporte fotográfico con 

nombre, cargo y firma 

del servidor público 

responsable, sellado por 

el área correspondiente. 

Las partes cumplen con 

las cláusulas del 

contrato. Las gestiones 

administrativas se 

realizan en tiempo y 

forma. 

Las condiciones de 

salubridad son las 

apropiadas para llevar 

a cabo las actividades. 

Las condiciones 

climáticas y sociales son 

óptimas para llevar a 

cabo las actividades. 

Existe participación 

ciudadana en las 

actividades. 

El presupuesto asignado 

se mantiene sin 

modificaciones. 

VARIABLE 1 

2.00 

VARIABLE 2 

2.00 

Porcentaje 

100.00 

      Listas de asistencias.     

      Reporte de resultados.     

NIVEL RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS RESULTADOS 
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Actividad 8.1 

LA 3, LA 6, LA 11 , LA 15 

Realizar 3 etapas del 

programa para la 

ejecución del Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) 

Número de etapas 

realizadas 

Etapa 1 

Memorándums y/o 

oficios de seguimiento. 

Tarjetas informativas. 

Minutas de trabajo. 

Convenio de 

colaboración firmado 

por las instancias 

participantes, en su 

caso. 

Etapa 2 

Memorándums y/o 

oficios de seguimiento. 

Tarjetas informativas. 

Minutas de trabajo. 

Lineamientos del 

programa. Fallo del 

proceso de licitación. 

Etapa 3 

Memorándums y/o 

oficios de seguimiento. 

Tarjetas informativas. 

Minutas de trabajo. 

Listado de beneficiarios 

con nombre, cargo y 

firma del servidor 

público responsable, 

sellado por el área 

correspondiente. 

Reporte fotográfico con 

nombre, cargo y firma 

del servidor público 

responsable, sellado por 

el área correspondiente. 

El presupuesto asignado 

se mantiene sin 

modificaciones. 

Existe participación 

ciudadana en las 

actividades del 

programa. 

Las partes cumplen con 

las cláusulas del 

convenio. Las 

condiciones climáticas y 

sociales son óptimas 

para llevar a cabo las 

entregas de apoyos. 

Las condiciones de 

salubridad son las 

apropiadas para llevar 

a cabo la actividad. 

Las autoridades 

correspondientes en 

materia electoral y/o de 

salud permiten que las 

acciones 

fundamentales para 

realizar la actividad se 

lleven a cabo. 

PROGRAMADO 

3.00 REALIZADO 

3.00 
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SISP 

Componente 

6 

LA 1, LA 2, LA 3, LA 7, LA 

12, 

LA 15, LA 18, LA 19 

Infraestructura básica 

que contribuya a 

disminuir las carencias 

sociales (en materia de 

rehabilitación y/o 

construcción y/o 

mantenimiento de 

espacios públicos y/o 

obras hidrosanitarias y/o 

de 

electrificación y/o 

educativas y/o de salud 

y/o de nutrición), 

Porcentaje de 

etapas ejecutadas 

del programade 

obras en materia 

de infraestructura 

básica para 

disminuirlas 

carencias sociales 

Autorización de recursos 

(Suficiencia 

presupuestal) 

Estimaciones de Obra 

(Factura y oficio) Acta 

Entrega - Recepción 

Se autoriza un 

Programa de Obras por 

parte del Municipio y/o 

el Estado y/o la 

Federación. 

Se asigna recurso 

extraordinario en 

tiempo y forma para la 

ejecución de un 

programa de obras. 

VARIABLE 1 

11.00 

VARIABLE 2 

12.00 

Porcentaje 

92.93 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS RESULTADOS 

Actividad 

6.2 

LA 3 Ejecutar 4 etapas del Programa de 

obras de infraestructura hidrosanitaria (en 

materia de agua y/o drenajes sanitarios y 

pluvial, así como plantas de tratamiento 

y/o limpieza y/o desazolve de cauces) 

con recursos federales y/o estatales y/o 

municipales, a través de las distintas 

modalidades de co- participación (2.5.2 

PROMUPINNA) (FISM) 

Número de 

etapas 

ejecutadas 

Etapa 1 Lista de 

acciones u obras 

proyectadas en el 

periodo enero - 

febrero y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validación- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

(Reporte fotográfico) 

Etapa 2 Lista de 

acciones u obras 

proyectadas en el 

periodo marzo - abril 

y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o Reporte de 

Se autoriza un 

Programa de  

Obras por parte 

del Municipio y/o 

el Estado y/o la 

Federación 

PROGRAMADO 

4.00 REALIZADO 

4.00 
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Avance Físico- 

Financiero (Reporte 

fotográfico) 

Etapa 3 Lista de 

acciones u obras 

proyectadas en el 

periodo mayo - junio 

y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o Reporte de 

Avance Físico- 

Financiero (Reporte 

fotográfico) 

Etapa 4 Lista de 

acciones u obras 

proyectadas en el 

periodo julio - agosto 

y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   
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y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

(Reporte fotográfico) 

Actividad 

6.3 

LA 7 Ejecutar 4 etapas del Programade 

obras de infraestructura eléctrica con 

recursos federales y/o estatales y/o 

municipales, a través de las distintas 

modalidades de co- participación (FISM) 

2.5.2 PROMUPINNA 

Número de 

etapas 

ejecutadas 

Etapa 1 

Lista de acciones u 

obras de 

electrificación 

proyectadas en el 

periodo enero - 

febrero y/o 

Orden de Pago a CFE 

DISTRIBUCIÓN con 

Cédula de 

Información Básica 

Etapa 2 

Lista de acciones u 

obras de 

electrificación 

proyectadas en el 

periodo marzo - abril 

y/o 

Orden de Pago a CFE 

DISTRIBUCIÓN con 

Cédula de 

Información Básica 

Etapa 3 

Lista de acciones u 

obras de 

electrificación 

proyectadas en el 

periodo mayo - junio 

y/o 

Orden de Pago a CFE 

Se autoriza un 

Programa de  

Obras por parte 

del 

Municipio y/o el 

Estado y/o la 

Federación 

PROGRAMADO 

4.00 REALIZADO 

4.00 
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DISTRIBUCIÓN con 

Cédula de 

Información Básica 

Etapa 4 

Lista de acciones u 

obras de 

electrificación 

proyectadas en el 

periodo julio - agosto 

y/o 

Orden de Pago a CFE 

DISTRIBUCIÓN con 

Cédula de 

Información Básica 
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Actividad 

6.4 

LA 18 Ejecutar 4 etapas del Programa de 

obras en materia educativa con recursos 

federales y/o estatales y/o municipales, a 

través de las distintas modalidades de co- 

participación (FISM) 2.5.2 PROMUPINNA 

Número de 

etapas 

ejecutadas 

Etapa 1 Lista de 

acciones u obras 

proyectadas en el 

periodo enero - marzo 

y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

(Reporte fotográfico) 

Etapa 2 Lista de 

acciones u obras 

proyectadas en el 

periodo abril - junio 

y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

Se autoriza un 

Programa de  

Obras por parte 

del Municipio y/o 

el Estado y/o la 

Federación. 

PROGRAMADO 

4.00 REALIZADO 

3.00 
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(Reporte fotográfico) 

Etapa 3 Lista de 

acciones u obras 

proyectadas en el 

periodo julio - 

septiembre y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

(Reporte fotográfico) 

Etapa 4 Lista de 

acciones u obras 

proyectadas en el 

periodo octubre - 

diciembre y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 
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Físico-Financiero 

(Reporte 

fotográfico) 

Actividad 

11.4 

LA 16 Ejecutar 4 etapas del Programade 

pavimentaciones con recursos federales 

y/o estatales y/o municipales(FISM) 

Número de 

etapas 

ejecutadas 

Etapa 1 

Lista de acciones u 

obras proyectadas en 

el periodo enero - 

marzo y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Se autoriza un 

Programa de  

Obras por parte 

del Municipio y/o 

el Estado y/o la 

Federación 

PROGRAMADO 

4.00 REALIZADO 

4.00 
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Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

(Reporte fotográfico) 

Etapa 2 

Lista de acciones u 

obras proyectadas en 

el periodo abril - junio 

y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

(Reporte fotográfico) 

Etapa 3 

Lista de acciones u 

obras proyectadas en 

el periodo julio - 

septiembre y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 



 

203 

 
 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

(Reporte fotográfico) 

Etapa 4 

Lista de acciones u 

obras proyectadas en 

el periodo octubre - 

diciembre y/o 

Relación de obras 

autorizadas (Cédula 

de Validacion- 

Contraloria) y/o 

Autorización de 

recursos (Suficiencia 

presupuestal- 

Tesorería) y/o 

Carátula de Contrato   

y/o 

Reporte de Avance 

Físico-Financiero 

(Reporte fotográfico) 
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Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

 

Nombre Obra o Acción 
Clave 

MIDS 
Localidad 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago 

Social 

Costo Metas 
Número de 

Beneficiarios 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, 

EN LA COLONIA AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO 

DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

1914 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA MEDIO 

$            

63,588.31 
 35 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANTONIO ARENILLAS, 

C. CAPULINES Y C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

ARENILLAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

2010 
SAN ANTONIO 

ARENILLAS 
DIRECTA BAJO 

$          

534,525.30 
 60 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 97 

ORIENTE (99 ORIENTE) Y CALLE 8 SUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

2094 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,628,860.29 
 271 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GIRASOLES S/N, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 
2202 SAN MIGUEL DIRECTA MEDIO 

$          

173,935.14 
 40 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. MARBELLA C. MAR CARIBE 

MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

2503 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$          

172,733.01 
 31 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA RESURRECCIÓN COL. LUIS 

CORDOVA REYES, C. MARIANO MATAMOROS, MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD 

DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

2583 
LA 

RESURRECCIÓN 
DIRECTA MEDIO 

$          

216,781.11 
 32 
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Nombre Obra o Acción 
Clave 

MIDS 
Localidad 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago 

Social 

Costo Metas 
Número de 

Beneficiarios 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, 

C. ROBLE, PRIV. PINO Y C. CAOBA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

3305 SAN MIGUEL DIRECTA MEDIO 
$          

267,693.48 
 40 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA PUEBLA- TLAXCALA 

NUMERO 795 INT. B COLONIA AGRICOLA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUE. EN LA COLONIA AGRICOLA ZARAGOZA CO07G ENTRE DOMINGO 

ARENAS Y CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA, MUNICIPIO DE PUEBLA. ESTADO DE 

PUEBLA. 

5511 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$            

13,002.46 
 4 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA UBICADO EN PREDIOS PARALELOS A BARRANCA JUNTA AUXILIAR DE 

SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

29471 SAN MIGUEL DIRECTA MEDIO 
$      

13,778,768.08 
 4,000 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE ENERO O SOLEDAD, 

COLONIA NANALCOPA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL CANOA 08K ENTRE Y, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

29916 NANALCOPA DIRECTA ALTO 
$          

120,156.85 
 80 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRÉS AZUMIATLA C. 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

29959 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA MEDIO 

$          

433,274.00 
 48 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 4TA PRIV DE LA 5 DE MAYO, EN 

LA COLONIA SN SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE 3A PRIVADA 5 DE MAYO Y 

AVENIDA 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

38329 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA MUY BAJO 

$            

34,947.59 
 36 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA CERRADA DE SAN 

JUAN, EN LA COLONIA SN BALTAZAR TETELA 08# ENTRE JORGE MURAD, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

38445 
SAN BALTAZAR 

TETELA 
DIRECTA MUY BAJO 

$            

81,293.61 
 51 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA VIOLETAS, EN LA 

COLONIA ENCINOS 08J ENTRE BARRANCA Y PINO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA. 

38552 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$            

90,082.21 
 60 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN C. LAS FLORES, EN LA COLONIA 

SN SEBASTIAN DE APARI 08C ENTRE C. INDEPENDENCIA Y PARQUE SANTUARIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

38936 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA MUY BAJO 

$          

142,163.57 
 80 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SN GABINO, MOVIMIENTO 

PATRIOTICO Y SN MATIAS, EN LA COLONIA STA LUCIA X BALCONES ENTRE SN 

GABINO Y MOVIMIENTO PATRIOTICO, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUEBLA. 

39249 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$          

399,075.52 
 188 
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NIÑO ARTILLERO, EN LA 

COLONIA GUADALUPE HIDALGO 08H ENTRE INDEPENDENCIA Y HERMANOS 

SERDAN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

57356 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$            

22,300.33 
 24 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

69889 
RIVERAS DE 

APARICIO 
DIRECTA BAJO 

$          

246,671.26 
 26 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, C. 5 FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO PUEBLA 

70005 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$          

139,959.53 
 44 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, C 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

70176 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$          

181,153.91 
 44 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, NUEVA RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

70438 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA MUY BAJO 

$          

176,193.76 
 18 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BARRANCA Y EN CALLE 

JUAN DE LA BARRERA ENTRE BARRANCA Y BARRANCA DE LA COLONIA 

INDEPENDENCIA CALERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. 

72503 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

6,929,734.75 
 475 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

MANGOS ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE NARANJOS DE LA COLONIA SAN 

RAMON CASTILLOTLA SECCIÓN 4A., JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

72580 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,864,780.35 
 281 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 

ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

73047 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,189,876.94 
 286 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 47 SUR 

ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACION REFORMA SUR, JUNTA 

AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

73149 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$          

875,162.25 
 91 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JORGE 

MURAD COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

UBICADA ENTRE CARRETERA A TLALTEPANGO (CALLE 5 NORTE) A CALLE 9 NORTE, 

EN LA COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE 

APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

73671 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,792,055.73 
 360 
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CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, 

UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE 

SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE LA COLONIA 

MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

73864 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$      

11,341,257.96 
 4,062 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, 

UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE 

SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE LA COLONIA 

MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

74070 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$        

2,694,952.39 
 966 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE NOGAL 

ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL 

PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

78111 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

2,312,454.59 
 203 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SANTO 

DOMINGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ EL CONDE, 

JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

82182 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,962,553.85 
 162 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A 

PONIENTE ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN ISIDRO 

CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

84025 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,479,409.13 
 24,478 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA "B" 

DE LA 14 SUR ENTRE LA CALLE 69 ORIENTE Y LA CALLE 65 ORIENTE, DE LA COLONIA 

VILLA UNIVERSITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

85017 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

2,575,267.59 
 24,478 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERO 

DE MAYO ENTRE CALLE LAS CARMELITAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 

GRANJAS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

85128 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,345,587.96 
 2,560 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE 

LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, 

COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

85196 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$          

836,980.71 
 118 
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA "F" DE 

LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, 

COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

85289 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$          

827,750.98 
 110 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

CHIHUAHUA, ENTRE CALLE CHETUMAL Y EJE VIAL ¿R ¿, COLONIA S.N.T.E., JUNTA 

AUXLIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

85771 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,522,610.86 
 262 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN 

MIGUEL, ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, COLONIA SAN DIEGO 

MAZANILLA, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

85869 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

2,167,952.59 
 195 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 56 NORTE ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE DEL 

BOSQUE O PASEO DE LAS VILLAS, COLONIA VILLA VERDE EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

86108 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

8,686,737.37 
 542 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES SANTA TERESA Y CALLE 

SAN BLAS, EN LA COLONIA STA LUCIA X BALCONES08H ENTRE SAN MARTIN Y, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

86178 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$          

102,604.24 
 80 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

TULIPANES ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE LAS TORRES COLONIA PARAÍSO EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 

93220 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,659,974.59 
 183 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR 

SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

93558 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,568,379.35 
 179 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 10 DE 

MAYO ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA 

GUADALUPE XONACATEPEC, JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA XONACATEPEC, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

93987 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

2,230,915.76 
 174 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GRANJAS SAN 

ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE. 
94206 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$          

202,570.39 
 80 
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NARDOS S/N COL. SAN 

RAMON 3A SECCION, EN LA COLONIA S/N RAMON 3ERA SECC 08H ENTRE 

NARDOS Y ORQUIDEAS, MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUBLA. 

95874 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$            

13,828.65 
 48 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, 

EN LA COLONIA AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO 

DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

98758 
SAN NICOLÁS 

COATEPEC 
DIRECTA ALTO 

$            

22,341.83 
 18 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULE 

ENTRE CALLE COLORINES Y AVENIDA DE LAS CARMELITAS COLONIA VALLE DEL 

PARAÍSO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

104685 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

4,553,603.71 
 26,341 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA 

ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

105197 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,366,585.33 
 350 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CABO 

HORNOS DESDE CAMINO ANTIGUO A SAN APARICIO Y CALLE CABO BAJO DE LA 

COLONIA NUEVA SAN SALVADOR PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

SEBASTIAN DE APARICIO 

105352 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,402,787.67 
 56,638 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 21 DE 

MARZO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA 

TRES DE MAYO, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIAN DE APARICIO EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

105475 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,739,940.81 
 172 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

GARDENIAS UBICADA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE GIRASOLES (46 NORTE) DE 

LA COLONIA JARDINES DE LA RESURRECCIÓN II, JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

105581 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,035,931.81 
 255 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE 

MARIO BENEDETTI Y AVENIDA JOSÉ MARTÍ DE LA COLONIA FRATERNIDAD 

ANTORCHISTA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

105775 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,814,067.26 
 145 
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE PUEBLA Y UNIVERSIDAD DE SONORA, COLONIA UNIVERSIDADES JUNTA AUXILIAR 

SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

105981 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,568,379.35 
 178 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 

ORIENTE-GRANJA BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y DIAGONAL DE 

LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

106571 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

4,602,400.72 
 280 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 

ORIENTE-GRANJA BONITA, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y DIAGONAL DE 

LA 16 SUR, COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

108696 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

4,336,035.32 
 208 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE ENTRE CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE 14 DE FEBRERO O CALLE CARMELITAS EN LA COLONIA TRES CERRITOS, 

JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

109925 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

2,852,013.87 
 238 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE 

OLMOS Y BOULEVARD NOGALES, Y CALLE GERANEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y 

CALLE CIPRÉS, COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

109994 
SANTA 

CATARINA 
COMPLEMENTARIA MUY BAJO 

$        

5,308,257.98 
 13,926 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 27 "A" NORTE (ARGELIA) Y DIAGONAL 10 PONIENTE 

ENTRE DIAGONAL 14 PONIENTE Y BOULEVARD NORTE, COLONIA SAN ALEJANDRO, 

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

110191 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,958,375.75 
 1,000 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

ALBORADA ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA 

COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

115041 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$          

965,187.47 
 933 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

ALBORADA ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO DE LA 

COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

115367 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,077,244.83 
 1,042 
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA DE LA JUNTA AUXILIAR 

SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

115511 
SANTO TOMÁS 

CHAUTLA 
COMPLEMENTARIA BAJO 

$        

2,132,245.85 
 2,175 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA C. 

HUEXOTITLA, C. HUEJOTES Y PROPI EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

116712 SAN MIGUEL DIRECTA MEDIO 
$          

531,763.49 
 36 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, C. MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE 

APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

130850 
SAN SEBASTIÁN 

DE APARICIO 
DIRECTA MUY BAJO 

$          

444,342.79 
 56 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y 

AVENIDA 11 SUR COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

131048 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,814,458.62 
 340 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ O CALLE LIMÓN ENTRE CALLE CANDELARIA O CALLE PUEBLA 

Y PROPIEDAD PRIVADA COLONIA AQUILES SERDÁN, JUNTA AUXILIAR SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

131224 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,862,032.29 
 2,550 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEPEXI 

ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 2 C SUR, EN CALLE 2 C SUR ENTRE CALLE TEPETITLAN Y 

CALLE ZACAPOAXTLA COLONIA LOMAS DEL SUR EN LA JUNTA AUXILIAR SAN 

BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA." 

131363 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

4,414,484.04 
 290 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN 

JOSÉ ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA LUCÍA, EN LA COLONIA SANTA LUCÍA, 

JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

135081 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

2,476,661.97 
 620 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY 

MARTÍN DE VALENCIA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE FRAY JUAN DE 

ZUMÁRRAGA EN LA COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR 

CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

135431 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,825,274.56 
 2,175 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MARTE 

ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE JÚPITER DE LA COLONIA LA LUNA, JUNTA AUXILIAR 

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

135451 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,740,087.08 
 250 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL 

CERRO Y CALLE FRESNO ENTRE PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA COLONIA IGNACIO MARISCAL, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO 

XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

135476 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

6,154,292.94 
 578 
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Nombre Obra o Acción 
Clave 

MIDS 
Localidad 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago 

Social 

Costo Metas 
Número de 

Beneficiarios 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CADENAMIENTO 0+553 JUNTA 

AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

135484 
LA 

RESURRECCIÓN 
COMPLEMENTARIA MEDIO 

$        

7,053,273.27 
 620 

REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE BOULEVARD HERMANOS 

SERDAN Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR 

SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

135494 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,924,848.91 
 492 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO 

ENTRE CALLE MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA COLONIA LA LUNA, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

135842 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$          

532,843.91 
 76 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SATURNO 

ENTRE CALLE MARTE Y CALLE MERCURIO DE LA COLONIA LA LUNA, JUNTA 

AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

135940 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,199,653.24 
 174 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

ZEMPOALA ENTRE CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA Y CALLE 63 D ORIENTE (LAGUNA 

DE CHAPALA), COLONIA LAGULENA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

136187 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,639,999.52 
 250 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA Y GRIEGA A LA ALTURA 

DE LA CALLE TANQUE, EN LA COLONIA AZUMIATLA & ENTRE -Y-, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 

136258 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA MEDIO 

$          

731,672.55 
 68 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE LA HUERTA, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA 08# ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO DE TEPEXI, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

163172 
SAN NICOLÁS 

COATEPEC 
DIRECTA ALTO 

$          

273,365.43 
 160 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN. CALLE DE LA HUERTA, EN LA 

COLONIA AZUMIATLA 08# ENTRE PRINCIPAL Y BARRIO DE TEPEXI, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

163370 
SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 
DIRECTA MEDIO 

$          

173,974.26 
 102 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

FRANCISCO MONTES DE OCA ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIGUEL HIDALGO, JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA. 

163445 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

2,089,382.23 
 280 
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Nombre Obra o Acción 
Clave 

MIDS 
Localidad 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago 

Social 

Costo Metas 
Número de 

Beneficiarios 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

EUCALIPTO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y CALLE 1A DE OCOTAL JUNTA 

AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

163499 
SANTA MARÍA 

XONACATEPEC 
COMPLEMENTARIA MUY BAJO 

$        

1,531,954.93 
 175 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ENCINOS, LA 

RESURRECCIÓN. UBICADA EN PRIVADA VIOLETAS, ENTRE AVENIDA PIRUL Y 

BARRANCA, EN CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE PINOS Y BARRANCA, Y EN 

AVENIDA PINOS ENTRE GIRASOLES Y CALLE CIPRÉS, EN LA JUNTA AUXILIAR LA 

RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

163558 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$        

1,009,200.16 
 375 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, COL. QUETZALCOATL, C. MONTE ALBÁN, VARIAS CALLES MPIO. 

PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

163706 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

DIRECTA MUY BAJO 
$          

338,943.97 
 44 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP.STO.TOMAS CHAUTLA, COL 

SAN MARCOS, PROL 5 DE MAYO, VA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

CHAUTLA (IXCOBENTA), MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA 

163821 SAN MARCOS DIRECTA MEDIO 
$        

1,193,742.30 
 244 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 50 NORTE 

ENTRE PRIVADA 50 NORTE Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, COLONIA DIEZ DE MAYO 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

179874 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,741,967.29 
 129 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE 

GUERRERO, UBICADA EN CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES 

MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, COLONIA VICENTE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

199619 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$      

24,926,235.94 
 2,560 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL DE MANZANILLA 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

318004 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

2,399,468.39 
 170 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS 

ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, COLONIA 

SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

320964 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

5,242,376.24 
 574 

REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, COLONIA PLAN DE AYALA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA. 
320985 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

5,794,201.42 
 5,000 
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Nombre Obra o Acción 
Clave 

MIDS 
Localidad 

Directa o 

Complementaria 

Grado de 

Rezago 

Social 

Costo Metas 
Número de 

Beneficiarios 

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 

0+430.00), DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31) 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E 

INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA GRANJAS 

MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

324731 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$      

12,513,764.38 
 542 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS 

PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 

PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

325036 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

7,599,654.40 
 1,945 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA 

ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

325248 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

6,375,572.36 
 634 

REHABILITACION VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y VIA CORTA A SANTA 

ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

325338 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,920,709.45 
 125 

REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN EL BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

325384 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

8,021,911.85 
 14,997 

REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303 

COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 
329007 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,203,264.64 
 542 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y HERMANOS SERDAN, 

COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

340553 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,494,328.36 
 300 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 

CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 

55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑANO, COLONIA REFORMA SUR, DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA. 

340619 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

5,264,900.32 
 15,587 

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 

ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE, COLONIA 

GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

340686 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

1,251,062.77 
 286 
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Nombre Obra o Acción 
Clave 

MIDS 
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Directa o 

Complementaria 
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Rezago 
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Número de 
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REHABILITACIÓN VÍAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EN EL BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

340847 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

COMPLEMENTARIA MUY BAJO 
$        

3,638,929.79 
 6,803 

Total, ZAP urbanas 86 88.7%  

Total, ZAP rurales 8 8.2%  

Total, sin ZAP 0   

Total, dos mayores grados de Rezago Social 3 3.1%  

Total, Pobreza extrema 64,856 3.77%   

   100%  

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 7 Metas del Programa 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Fin 

Inversión per cápita 

del Fondo para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM-DF) en 

localidades con alto y 

muy alto rezago social 

ND Porcentaje 

No es 

justificable la 

unidad de 

medida 

establecida 

debido a 

que, 

según el 

Manual para el 

diseño y la 

construcción 

de indicadores 

(CONEVAL, 

2014) no es 

apropiado 

medir el nivel 

Fin a través de 

porcentajes. 

No 

 

La unidad de 

medida no es 

adecuada, 

además de 

que no se 

establece 

meta para el 

ejercicio fiscal 

2021. 

No 

La unidad de 

medida no es 

adecuada, 

además de que 

no se establece 

meta para el 

ejercicio fiscal 

2021. 

Atender 

recomendaciones 

del Manual para 

el diseño y la 

construcción de 

indicadores del 

CONEVAL. 

Además de definir 

una meta para el 

ejercicio fiscal. 

Porcentaje de 

población en 

pobreza extrema 

ND Porcentaje 

No es 

justificable la 

unidad de 

medida 

establecida 

debido a 

que, 

según el 

Manual para 

el diseño y la 

construcción 

de 

indicadores 

(CONEVAL, 

2014) no es 

apropiado 

medir el nivel 

Fin a través 

de 

porcentajes. 

No 

La unidad de 

medida no es 

adecuada, 

además de 

que no se 

establece 

meta para el 

ejercicio fiscal 

2021. 

No 

La unidad de 

medida no es 

adecuada, 

además de que 

no se establece 

meta para el 

ejercicio fiscal 

2021. 

Atender 

recomendaciones 

del Manual para 

el diseño y la 

construcción de 

indicadores del 

CONEVAL. 

Además de definir 

una meta para el 

ejercicio fiscal. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Propósito 

Porcentaje de 

población que 

presenta carencia 

por acceso a servicios 

básicos de la vivienda 

ND Porcentaje 

No es 

justificable, 

debido a 

que, al no 

contar con 

una meta, no 

es posible 

obtener un 

porcentaje, 

debido a que 

se carece de 

un 

denominador. 

No 

No se 

establece 

meta para el 

ejercicio fiscal 

2021. 

No 

No se establece 

meta para el 

ejercicio fiscal 

2021. 

Definir una meta 

para el ejercicio 

fiscal. 

 

Porcentaje de 

población que 

presenta carencia 

calidad y espacios de 

la vivienda. 
ND Porcentaje 

No es 

justificable, 

debido a 

que, al no 

contar con 

una meta, no 

es posible 

obtener un 

porcentaje, 

debido a que 

se carece de 

un 

denominador. 

No 

No se 

establece 

meta para el 

ejercicio fiscal 

2021. 

No 

No se establece 

meta para el 

ejercicio fiscal 

2021. 

Definir una meta 

para el ejercicio 

fiscal. 

Componente 

Porcentaje de 

jornadas realizadas 

para el fomento a la 

participación 

ciudadana 

100 Porcentaje 

Es adecuado, 

debido a 

que, si se 

genera 

evidencia 

documental 

del número 

de jornadas 

realizadas, es 

posible 

obtener un 

porcentaje 

de jornadas 

Sí 

Debido a que 

uno de los 

requerimientos 

normativos del 

funcionamiento 

del fondo es el 

fomento a la 

participación 

ciudadana, 

medir este 

aspecto suma 

a la orientación 

No 

De acuerdo a la 

evidencia 

mostrada por las 

unidades 

ejecutoras del 

FISMD, en el 

periodo de un año 

se realizan 

aproximadamente 

3 reuniones con 

este propósito, por 

lo cual la meta se 

Ajustar meta de 

acuerdo con la 

evidencia 

mostrada 

respecto al 

número de 

jornadas 

realizadas 

durante un 

ejercicio fiscal. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

realizadas 

respecto de 

las 

planeadas. 

a resultados del 

fondo. 

presupone muy 

alta 

Porcentaje de etapas 

realizadas para 

combatir la pobreza 

100 Porcentaje 

Es adecuado, 

debido a 

que, si se 

genera 

evidencia 

documental 

del número 

de etapas 

realizadas, es 

posible 

obtener un 

porcentaje 

de etapas 

realizadas 

respecto de 

las 

planeadas. 

No 

El fondo no 

tiene como 

propósito u 

objetivo 

combatir la 

pobreza de 

esta manera 

de manera 

generalizada, 

por lo cual este 

indicador no 

aporta a medir 

el desempeño 

el FISMDF. 

No 

No se identificó un 

plan que 

establezca las 

etapas a cubrir, 

por lo cual no es 

posible medir ese 

avance. 

Establecer un 

plan con las 

etapas a cubrir, 

de tal manera 

que sea posible 

medir el 

porcentaje de 

avance sobe las 

mismas durante el 

ejercicio fiscal. 

Porcentaje de etapas 

ejecutadas del 

programade obras en 

materia de 

infraestructura básica 

para disminuirlas 

carencias 

sociales 

100 Porcentaje 

Es adecuado, 

debido a 

que, si se 

genera 

evidencia 

documental 

del número 

de etapas 

realizadas, es 

posible 

obtener un 

porcentaje 

de etapas 

realizadas 

respecto de 

las 

planeadas. 

Sí 

Medir el 

número de 

obras 

ejecutadas, 

respecto de las 

planeadas, 

aporta a la 

medición del 

desempeño 

del FISMDF 

Sí 

De acuerdo con 

los reportes de las 

MIDS, es posible 

lograr el cien por 

ciento de obras 

proyectadas. 

No Aplica 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Actividades 

LA 3, LA 6, LA 11 , LA 

15 

Realizar 3 etapas del 

programa para la 

ejecución del Fondo 

de Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) 

Número 

de 

etapas 

realizadas 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin información 

disponible. 

Generar ficha 

técnica para este 

indicador 

LA 3 Ejecutar 4 

etapas del 

Programa de 

obras de 

infraestructura 

hidrosanitaria (en 

materia de agua 

y/o drenajes 

sanitarios y 

pluvial, así como 

plantas de 

tratamiento y/o 

limpieza y/o 

desazolve de 

cauces) con 

recursos 

federales y/o 

estatales y/o 

municipales, a 

través de las 

distintas 

modalidades de 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin información 

disponible. 

Generar ficha 

técnica para este 

indicador 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

co- participación 

(2.5.2 

PROMUPINNA) 

(FISM) 

LA 7 Ejecutar 4 

etapas del 

Programade 

obras de 

infraestructura 

eléctrica con 

recursos 

federales y/o 

estatales y/o 

municipales, a 

través de las 

distintas 

modalidades de 

co- participación 

(FISM) 2.5.2 

PROMUPINNA 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin información 

disponible. 

Generar ficha 

técnica para este 

indicador 

LA 16 Ejecutar 4 

etapas del 

Programade 

pavimentaciones 

con recursos 

federales y/o 

estatales y/o 

municipales(FISM) 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin información 

disponible. 

Generar ficha 

técnica para este 

indicador 
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Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT 
 
 

Componente 

del SRFT 

Trimestre 
Definitivo 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

Ejercicio Sí Sí Sí Sí Sí 

Destino Sí Sí Sí Sí Sí 

Indicadores Sí Sí Sí Sí Sí 
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Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

 

Presupuesto Asignado 

(PA) 

Presupuesto Ejercido 

(PE) 

Eficacia 

Presupuestaria 

(PE)/(PA) 

$263,220,299.92 $262,180,557.92 99.60% 
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Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

 

 

 
 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance (%) Justificación 

Fin 

Inversión per 

cápita del Fondo 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM-DF) en 

localidades con 

alto y muy alto 

rezago social 

Anual ND 192,962,624.73 11,274.28%  

Porcentaje de 

población en 

pobreza extrema 

Bienal ND 64,586 3.77%  

Propósito 

Porcentaje de 

población que 

presenta 

carencia por 

acceso a 

servicios básicos 

de la vivienda 

Bienal ND 138,188 8.07%  

 

Porcentaje de 

población que 

presenta 

carencia calidad 

y espacios de la 

vivienda. 

Bienal ND 107.730 6.29%  

Componente 

Porcentaje de 

jornadas 

realizadas para el 

Trimestral 100 17.00 100.00  
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance (%) Justificación 

fomento a la 

participación 

ciudadana 

Porcentaje de 

etapas realizadas 

para combatir la 

pobreza 

Trimestral 100 9.00 90.00  

Porcentaje de 

etapas 

ejecutadas del 

programade 

obras en 

materia de 

infraestructura 

básica para 

disminuirlas 

carencias 

sociales 

Trimestral 100 11.00 91.67  

Actividades 

LA 3, LA 6, LA 11 , 

LA 15 

Realizar 3 etapas 

del programa 

para la ejecución 

del Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 

(FISMDF) 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

LA 3 Ejecutar 4 

etapas del 

Programa de 

obras de 

infraestructura 

hidrosanitaria (en 

materia de agua 

y/o drenajes 

sanitarios y 

pluvial, así como 

plantas de 

tratamiento y/o 

limpieza y/o 

desazolve de 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Frecuencia 

de 

Medición 

Meta (Año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance (%) Justificación 

cauces) con 

recursos 

federales y/o 

estatales y/o 

municipales, a 

través de las 

distintas 

modalidades de 

co- participación 

(2.5.2 

PROMUPINNA) 

(FISM) 

LA 7 Ejecutar 4 

etapas del 

Programade 

obras de 

infraestructura 

eléctrica con 

recursos 

federales y/o 

estatales y/o 

municipales, a 

través de las 

distintas 

modalidades de 

co- participación 

(FISM) 2.5.2 

PROMUPINNA 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

LA 16 Ejecutar 4 

etapas del 

Programade 

pavimentaciones 

con recursos 

federales y/o 

estatales y/o 

municipales(FISM) 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 

Sin 

información 

disponible. 
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Anexo 11. Evolución de la Cobertura de la población objetivo del 

programa 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

Tipo de 

Población 

Unidad de 

Medida 
2018 2019 2020 2021 

P. Potencial Personas 699,016 689,595 638,834 N/D 

P. Objetivo Personas 12,932 64,543 3,637,537 229,633 

P. Atendida Personas 71,347 50,761 3,637,537 229,633 

P.A x 100/P. O 551.70 78.64 100 100 
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Anexo 12. Avance de las acciones para atender los ASM 
Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

Derivado de la información entregada por las UR, para la elaboración de la 

presente evolución, no es posible determinar los ASM formalizados por las diferentes 

dependencias y entidades para su atención correspondiente. 

 
N

o.  

Aspect

os 

suscept

ibles de 

mejora  

Activid

ades  

Área 

respons

able  

Fech

a de 

térm

ino  

Result

ados 

espera

dos  

Produ

ctos 

y/o 

evide

ncia  

Ava

nce 

(%)  

Identific

ación 

del 

docume

nto 

probator

io  

Observac

iones  
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Anexo 13. Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo 

Nombre del Fondo: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Municipio: Puebla 

Unidad Responsable: Secretaría del Bienestar y Secretaría de Movilidad e 

Infraestructura  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño 

Año de Evaluación: 2021 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

PRIVADA 

SAN 

FRANCISCO 

DOS, EN LA 

COLONIA 

AZUMIATLA 

ENTRE CALLE 

XOXOCOYO

TL Y CALLE 

SAN 

FRANCISCO 

DOS, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

SAN 

ANDRÉS 

AZUMIATL

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$            

63,588.3

1 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP. SAN 

ANTONIO 

ARENILLAS, 

C. 

CAPULINES Y 

SAN 

ANTONIO 

ARENILLA

S 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

BAJ

O 

$          

534,525.

30 
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Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

C. 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

EN LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

ANTONIO 

ARENILLAS, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 97 

ORIENTE (99 

ORIENTE) Y 

CALLE 8 SUR 

DE LA 

COLONIA 

ARBOLEDAS 

DE LOMA 

BELLA JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,628,860.2

9 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

CALLE 

GIRASOLES 

S/N, EN LA 

COLONIA 

AZUMIATLA 

& ENTRE -Y-, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

SAN 

MIGUEL 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$          

173,935.

14 
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Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

ESTADO DE 

PUEBLA 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CION EN 

COL. 

MARBELLA C. 

MAR CARIBE 

MPIO. 

PUEBLA EN 

LA 

LOCALIDAD 

DE SANTA 

LUCIA VILLA 

ALTAMIRAN

O, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

172,733.

01 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CION EN LA 

RESURRECCI

ÓN COL. LUIS 

CORDOVA 

REYES, C. 

MARIANO 

MATAMORO

S, MPIO. 

PUEBLA EN 

LA 

LOCALIDAD 

DE LA 

RESURRECCI

ÓN, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

LA 

RESURREC

CIÓN 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$          

216,781.

11 
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Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CION EN 

AMP. SAN 

ANDRES 

AZUMIATLA, 

C. ROBLE, 

PRIV. PINO Y 

C. CAOBA 

EN LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

ANDRES 

AZUMIATLA, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

SAN 

MIGUEL 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$          

267,693.

48 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

CARRETERA 

PUEBLA- 

TLAXCALA 

NUMERO 795 

INT. B 

COLONIA 

AGRICOLA 

IGNACIO 

ZARAGOZA, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

PUE. EN LA 

COLONIA 

AGRICOLA 

ZARAGOZA 

CO07G 

ENTRE 

DOMINGO 

ARENAS Y 

CARRETERA 

PUEBLA-

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$            

13,002.4

6 
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Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

TLAXCALA, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

COLECTOR 

SANITARIO 

EN LA JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

UBICADO EN 

PREDIOS 

PARALELOS 

A 

BARRANCA 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

SAN 

MIGUEL 

Gasto 

federali

zado 

DRENAJE Y 

LETRINAS 

CONSTRU

CCIÓN 

MED

IO 

$      

13,778,7

68.08 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

CALLE 20 DE 

ENERO O 

SOLEDAD, 

COLONIA 

NANALCOP

A, EN LA 

COLONIA 

SAN MIGUEL 

CANOA 08K 

ENTRE Y, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

NANALC

OPA 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

ALT

O 

$          

120,156.

85 
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Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP. SAN 

ANDRÉS 

AZUMIATLA 

C. 

INDEPENDEN

CIA EN LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

ANDRES 

AZUMIATLA, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

SAN 

ANDRÉS 

AZUMIATL

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$          

433,274.

00 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 4TA 

PRIV DE LA 5 

DE MAYO, 

EN LA 

COLONIA SN 

SEBASTIAN 

DE APARI 

08C ENTRE 

3A PRIVADA 

5 DE MAYO Y 

AVENIDA 5 

DE MAYO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

SAN 

SEBASTIÁ

N DE 

APARICIO 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$            

34,947.5

9 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

PRIMERA 

CERRADA DE 

SAN JUAN, 

SAN 

BALTAZAR 

TETELA 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$            

81,293.6

1 
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Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

EN LA 

COLONIA SN 

BALTAZAR 

TETELA 08# 

ENTRE 

JORGE 

MURAD, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

PRIVADA 

VIOLETAS, EN 

LA COLONIA 

ENCINOS 08J 

ENTRE 

BARRANCA 

Y PINO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$            

90,082.2

1 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN C. 

LAS FLORES, 

EN LA 

COLONIA SN 

SEBASTIAN 

DE APARI 

08C ENTRE C. 

INDEPENDEN

CIA Y 

PARQUE 

SANTUARIO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

SAN 

SEBASTIÁ

N DE 

APARICIO 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

142,163.

57 
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Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN SN 

GABINO, 

MOVIMIENT

O 

PATRIOTICO 

Y SN MATIAS, 

EN LA 

COLONIA 

STA LUCIA X 

BALCONES 

ENTRE SN 

GABINO Y 

MOVIMIENT

O 

PATRIOTICO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

399,075.

52 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

NIÑO 

ARTILLERO, 

EN LA 

COLONIA 

GUADALUPE 

HIDALGO 

08H ENTRE 

INDEPENDEN

CIA Y 

HERMANOS 

SERDAN, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$            

22,300.3

3 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

RIVERAS 

DE 

APARICIO 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

AMPLIACI

ÓN 

BAJ

O 

$          

246,671.

26 

 



 

237 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CIÓN EN 

AMP. SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

NUEVA 

RIVERA EN LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP. SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

C. 5 FEBRERO 

EN LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO 

PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

139,959.

53 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP. SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, C 

12 DE 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

181,153.

91 

 



 

238 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

OCTUBRE EN 

LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP. SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

NUEVA 

RIVERA EN LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

SAN 

SEBASTIÁ

N DE 

APARICIO 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

176,193.

76 

 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

FRANCISCO 

I. MADERO 

ENTRE CALLE 

MIGUEL 

HIDALGO Y 

BARRANCA 

Y EN CALLE 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

6,929,734.7

5 



 

239 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

JUAN DE LA 

BARRERA 

ENTRE 

BARRANCA 

Y 

BARRANCA 

DE LA 

COLONIA 

INDEPENDEN

CIA 

CALERAS EN 

EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

PUE. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

MANGOS 

ENTRE CALLE 

CEREZOS Y 

CALLE 

NARANJOS 

DE LA 

COLONIA 

SAN RAMON 

CASTILLOTLA 

SECCIÓN 

4A., JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,864,780.3

5 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,189,876.9

4 



 

240 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 69 

ORIENTE 

ENTRE CALLE 

DE LA MORA 

Y BLVD. 14 

SUR 

COLONIA 

VILLA 

UNIVERSITARI

A, JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

ZARAGOZ

A 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 47 SUR 

ENTRE 23 

PONIENTE Y 

25 PONIENTE, 

COLONIA 

AMPLIACION 

REFORMA 

SUR, JUNTA 

AUXILIAR LA 

LIBERTAD, EN 

EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 $          

875,162.25 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,792,055.7

3 



 

241 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CALLE 

JORGE 

MURAD 

COLONIA 

JORGE 

MURAD 5TA 

SECCIÓN 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

UBICADA 

ENTRE 

CARRETERA 

A 

TLALTEPANG

O (CALLE 5 

NORTE) A 

CALLE 9 

NORTE, EN 

LA COLONIA 

JORGE 

MURAD 5TA 

SECCIÓN, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

SEBASTIÁN 

DE APARICIO 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE LA 

RED DE 

DRENAJE 

PLUVIAL EN 

LA COLONIA 

MARAVILLAS

, UBICADO 

EN CALLE 

UNIDAD 

DEPORTIVA, 

CALLE 

CORDILLERA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

DRENAJE Y 

LETRINAS 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

$      

11,341,2

57.96 

 



 

242 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CENTRAL, 

CALLE 

SIERRA DE 

LAS ANIMAS 

Y CALLE 

CORDILLERA 

SEPTENTRION

AL, DE LA 

COLONIA 

MARAVILLAS 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE LA 

RED DE 

DRENAJE 

PLUVIAL EN 

LA COLONIA 

MARAVILLAS

, UBICADO 

EN CALLE 

UNIDAD 

DEPORTIVA, 

CALLE 

CORDILLERA 

CENTRAL, 

CALLE 

SIERRA DE 

LAS ANIMAS 

Y CALLE 

CORDILLERA 

SEPTENTRION

AL, DE LA 

COLONIA 

MARAVILLAS 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

DRENAJE Y 

LETRINAS 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

$        

2,694,95

2.39 

 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

2,312,454.5

9 



 

243 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

NTARIAS EN 

CALLE 

NOGAL 

ENTRE CALLE 

CARRIL DE 

SAN 

BARTOLO Y 

CALLE 

BUGAMBILIA

S COLONIA 

EL PARAÍSO, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

SANTO 

DOMINGO 

ENTRE CALLE 

SAN JOSÉ Y 

FIN DE CALLE 

COLONIA 

SAN JOSÉ EL 

CONDE, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN PABLO 

XOCHIMEHU

ACAN DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,962,553.8

5 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 141 A 

PONIENTE 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,479,409.1

3 



 

244 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

ENTRE LAS 

CARMELITAS 

O 25 SUR Y 

CALLE 23 SUR 

COLONIA 

SAN ISIDRO 

CASTILLOTLA

, JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS DE 

LA PRIVADA 

"B" DE LA 14 

SUR ENTRE LA 

CALLE 69 

ORIENTE Y LA 

CALLE 65 

ORIENTE, DE 

LA COLONIA 

VILLA 

UNIVERSITARI

A EN LA 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

2,575,267.5

9 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,345,587.9

6 



 

245 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

NTARIAS EN 

CALLE 

PRIMERO DE 

MAYO ENTRE 

CALLE LAS 

CARMELITAS 

Y CALLE 12 

DE OCTUBRE 

COLONIA 

GRANJAS 

MAYORAZG

O, JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

PRIVADA "F" 

DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, 

ENTRE CALLE 

NICOLAS 

BRAVO Y 

CALLE 

INDEPENDEN

CIA, 

COLONIA 

AMPLIACION 

GUADALUPE 

HIDALGO, 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, EN EL 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 $          

836,980.71 



 

246 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

PRIVADA "F" 

DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, 

ENTRE CALLE 

NICOLÁS 

BRAVO Y 

CALLE 

INDEPENDEN

CIA, 

COLONIA 

AMPLIACION 

GUADALUPE 

HIDALGO, 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 $          

827,750.98 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

CHIHUAHUA, 

ENTRE CALLE 

CHETUMAL Y 

EJE VIAL ¿R 

¿, COLONIA 

S.N.T.E., 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,522,610.8

6 



 

247 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

JUNTA 

AUXLIAR DE 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE SAN 

MIGUEL, 

ENTRE CALLE 

SANTA LUCIA 

Y CALLE SAN 

DIEGO, 

COLONIA 

SAN DIEGO 

MAZANILLA, 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

LA 

RESURRECCI

ÓN, EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

2,167,952.5

9 

REHABILITACI

ÓN VIAL EN 

CALLE 56 

NORTE ENTRE 

AVENIDA 16 

ORIENTE Y 

CALLE DEL 

BOSQUE O 

PASEO DE 

LAS VILLAS, 

COLONIA 

VILLA VERDE 

EN EL 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

8,686,737.3

7 



 

248 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CION EN 

CALLES 

SANTA 

TERESA Y 

CALLE SAN 

BLAS, EN LA 

COLONIA 

STA LUCIA X 

BALCONES0

8H ENTRE 

SAN MARTIN 

Y, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

102,604.

24 

 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

TULIPANES 

ENTRE CALLE 

NOGAL Y 

CALLE LAS 

TORRES 

COLONIA 

PARAÍSO EN 

EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,659,974.5

9 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,568,379.3

5 



 

249 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CALLE 

UNIVERSIDA

D 

AUTÓNOMA 

DE 

ZACATECAS 

ENTRE CALLE 

UNIVERSIDA

D 

AUTÓNOMA 

DE PUEBLA Y 

UNIVERSIDA

D DE 

SONORA, 

COLONIA 

UNIVERSIDA

DES JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 10 DE 

MAYO ENTRE 

CALLE 3 DE 

OCTUBRE Y 

CALLE 12 DE 

OCTUBRE DE 

LA COLONIA 

GUADALUPE 

XONACATEP

EC, JUNTA 

AUXILIAR DE 

SANTA 

MARÍA 

XONACATEP

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

2,230,915.7

6 



 

250 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

EC, DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

DRENAJE 

SANITARIO 

EN LA 

COLONIA 

GRANJAS 

SAN ISIDRO, 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

DRENAJE Y 

LETRINAS 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

202,570.

39 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

CALLE 

NARDOS S/N 

COL. SAN 

RAMON 3A 

SECCION, EN 

LA COLONIA 

S/N RAMON 

3ERA SECC 

08H ENTRE 

NARDOS Y 

ORQUIDEAS, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

ESTADO DE 

PUBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$            

13,828.6

5 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

PRIVADA 

SAN 

FRANCISCO 

DOS, EN LA 

COLONIA 

SAN 

NICOLÁS 

COATEPE

C 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

ALT

O 

$            

22,341.8

3 

 



 

251 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

AZUMIATLA 

ENTRE CALLE 

XOXOCOYO

TL Y CALLE 

SAN 

FRANCISCO 

DOS, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE TULE 

ENTRE CALLE 

COLORINES 

Y AVENIDA 

DE LAS 

CARMELITAS 

COLONIA 

VALLE DEL 

PARAÍSO, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

4,553,603.7

1 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

PUEBLA 

ENTRE CALLE 

DURANGO Y 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,366,585.3

3 



 

252 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CALLE 

QUERÉTARO 

COLONIA 15 

DE 

SEPTIEMBRE, 

JUNTA 

AUXILIAR LA 

RESURRECCI

ÓN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE CABO 

HORNOS 

DESDE 

CAMINO 

ANTIGUO A 

SAN 

APARICIO Y 

CALLE CABO 

BAJO DE LA 

COLONIA 

NUEVA SAN 

SALVADOR 

PERTENECIEN

TE A LA 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

SEBASTIAN 

DE APARICIO 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,402,787.6

7 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 21 DE 

MARZO 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,739,940.8

1 



 

253 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

ENTRE CALLE 

16 DE 

SEPTIEMBRE Y 

CALLE 

INDEPENDEN

CIA DE LA 

COLONIA 

TRES DE 

MAYO, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

SEBASTIAN 

DE APARICIO 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

GARDENIAS 

UBICADA 

ENTRE CALLE 

CLAVELES Y 

CALLE 

GIRASOLES 

(46 NORTE) 

DE LA 

COLONIA 

JARDINES DE 

LA 

RESURRECCI

ÓN II, JUNTA 

AUXILIAR LA 

RESURRECCI

ÓN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,035,931.8

1 



 

254 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 3 

ENTRE 

MARIO 

BENEDETTI Y 

AVENIDA 

JOSÉ MARTÍ 

DE LA 

COLONIA 

FRATERNIDA

D 

ANTORCHIST

A, JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,814,067.2

6 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

UNIVERSIDA

D 

AUTÓNOMA 

DE 

ZACATECAS 

ENTRE CALLE 

UNIVERSIDA

D 

AUTÓNOMA 

DE PUEBLA Y 

UNIVERSIDA

D DE 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,568,379.3

5 



 

255 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

SONORA, 

COLONIA 

UNIVERSIDA

DES JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 103 

ORIENTE-

GRANJA 

BONITA, 

ENTRE 

PROLONGA

CIÓN DE LA 

14 SUR Y 

DIAGONAL 

DE LA 16 SUR, 

COLONIA 

GRANJAS DE 

SAN ISIDRO, 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

4,602,400.7

2 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

4,336,035.3

2 



 

256 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CALLE 103 

ORIENTE-

GRANJA 

BONITA, 

ENTRE 

PROLONGA

CIÓN DE LA 

14 SUR Y 

DIAGONAL 

DE LA 16 SUR, 

COLONIA 

GRANJAS DE 

SAN ISIDRO, 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE 

ENTRE CALLE 

HERMANOS 

SERDÁN Y 

CALLE 

JOSEFA 

ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ, 

CALLE 

JOSEFA 

ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ 

ENTRE 20 DE 

NOVIEMBRE 

Y CALLE 14 

DE FEBRERO 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

2,852,013.8

7 



 

257 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

O CALLE 

CARMELITAS 

EN LA 

COLONIA 

TRES 

CERRITOS, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

PAVIMENTA

CIÓN CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO 

EN CALLE 

EUCALIPTO 

ENTRE CALLE 

OLMOS Y 

BOULEVARD 

NOGALES, Y 

CALLE 

GERANEOS 

ENTRE CALLE 

EUCALIPTO Y 

CALLE 

CIPRÉS, 

COLONIA 

SANTA 

CATARINA, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

SANTA 

CATARIN

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

5,308,257.9

8 

REHABILITACI

ÓN VIAL EN 

CALLE 27 "A" 

NORTE 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,958,375.7

5 



 

258 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

(ARGELIA) Y 

DIAGONAL 

10 PONIENTE 

ENTRE 

DIAGONAL 

14 PONIENTE 

Y 

BOULEVARD 

NORTE, 

COLONIA 

SAN 

ALEJANDRO, 

HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

ZARAGOZ

A 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

ALBORADA 

ENTRE CALLE 

49 SUR Y 

CALLE 

MAXIMINO 

ÁVILA 

CAMACHO 

DE LA 

COLONIA 

SANTA CRUZ 

BUENAVISTA, 

JUNTA 

AUXILIAR 

IGNACIO 

ROMERO 

VARGAS, 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 $          

965,187.47 



 

259 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

ALBORADA 

ENTRE CALLE 

49 SUR Y 

CALLE 

MAXIMINO 

ÁVILA 

CAMACHO 

DE LA 

COLONIA 

SANTA CRUZ 

BUENAVISTA, 

JUNTA 

AUXILIAR 

IGNACIO 

ROMERO 

VARGAS, 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,077,244.8

3 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE 

ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y 

CALLE 

GALEANA DE 

LA JUNTA 

AUXILIAR 

SANTO 

TOMÁS 

CHAUTLA EN 

EL 

SANTO 

TOMÁS 

CHAUTLA 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

BAJ

O 
 

$        

2,132,245.8

5 



 

260 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP. SAN 

ANDRES 

AZUMIATLA 

C. 

HUEXOTITLA, 

C. HUEJOTES 

Y PROPI EN 

LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

ANDRES 

AZUMIATLA, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

SAN 

MIGUEL 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$          

531,763.

49 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP. SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

C. MANUEL 

AVILA 

CAMACHO 

EN LA 

LOCALIDAD 

DE SAN 

SEBASTIAN 

DE 

APARICIO, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

SAN 

SEBASTIÁ

N DE 

APARICIO 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

444,342.

79 

 



 

261 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

REHABILITACI

ÓN VIAL EN 

CALLE 

TABACHINES 

ENTRE CALLE 

HELIOTROPO

S Y AVENIDA 

11 SUR 

COLONIA 

SAN RAMÓN 

CASTILLOTLA 

2A. 

SECCIÓN, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,814,458.6

2 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE JOSÉ 

MARÍA PINO 

SUÁREZ O 

CALLE 

LIMÓN ENTRE 

CALLE 

CANDELARI

A O CALLE 

PUEBLA Y 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

COLONIA 

AQUILES 

SERDÁN, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,862,032.2

9 



 

262 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

"CONSTRUC

CIÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE TEPEXI 

ENTRE CALLE 

2 SUR Y 

CALLE 2 C 

SUR, EN 

CALLE 2 C 

SUR ENTRE 

CALLE 

TEPETITLAN Y 

CALLE 

ZACAPOAXT

LA COLONIA 

LOMAS DEL 

SUR EN LA 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA." 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

4,414,484.0

4 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE SAN 

JOSÉ ENTRE 

CALLE 

SANTA RITA Y 

SANTA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

2,476,661.9

7 



 

263 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

LUCÍA, EN LA 

COLONIA 

SANTA 

LUCÍA, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE FRAY 

MARTÍN DE 

VALENCIA 

ENTRE CALLE 

3 DE MAYO Y 

CALLE FRAY 

JUAN DE 

ZUMÁRRAG

A EN LA 

COLONIA 

TRES 

CRUCES, 

JUNTA 

AUXILIAR DE 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE, 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,825,274.5

6 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,740,087.0

8 



 

264 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CALLE 

MARTE ENTRE 

CALLE 

SATURNO Y 

CALLE 

JÚPITER DE 

LA COLONIA 

LA LUNA, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE DEL 

CERRO Y 

CALLE 

FRESNO 

ENTRE 

PROLONGA

CIÓN BENITO 

JUAREZ Y 

CALLE 

INDEPENDEN

CIA 

COLONIA 

IGNACIO 

MARISCAL, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN PABLO 

XOCHIMEHU

ACAN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

6,154,292.9

4 



 

265 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE 

CALLE 

ADOLFO 

LÓPEZ 

MATEOS Y 

CADENAMIE

NTO 0+553 

JUNTA 

AUXILIAR LA 

RESURRECCI

ÓN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

LA 

RESURREC

CIÓN 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MED

IO 
 

$        

7,053,273.2

7 

REHABILITACI

ÓN VIAL EN 

CALLE 

CARMEN 

SERDÁN 

ENTRE 

BOULEVARD 

HERMANOS 

SERDAN Y FIN 

DE CALLE 

COLONIA 

SAN JOSÉ 

CUATRO 

CAMINOS, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

JERÓNIMO 

CALERAS, EN 

EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,924,848.9

1 



 

266 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

SATURNO 

ENTRE CALLE 

MARTE Y 

CALLE 

MERCURIO 

DE LA 

COLONIA LA 

LUNA, JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 $          

532,843.91 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

SATURNO 

ENTRE CALLE 

MARTE Y 

CALLE 

MERCURIO 

DE LA 

COLONIA LA 

LUNA, JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,199,653.2

4 



 

267 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

ZEMPOALA 

ENTRE CALLE 

LAGUNA DE 

TAMIAHUA Y 

CALLE 63 D 

ORIENTE 

(LAGUNA DE 

CHAPALA), 

COLONIA 

LAGULENA, 

JUNTA 

AUXILIAR 

SAN 

BALTAZAR 

CAMPECHE 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,639,999.5

2 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

CALLE LA Y 

GRIEGA A LA 

ALTURA DE 

LA CALLE 

TANQUE, EN 

LA COLONIA 

AZUMIATLA 

& ENTRE -Y-, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA. 

SAN 

ANDRÉS 

AZUMIATL

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$          

731,672.

55 

 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

SAN 

NICOLÁS 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

AMPLIACI

ÓN 

ALT

O 

$          

273,365.

43 

 



 

268 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CIÓN EN 

CALLE DE LA 

HUERTA, EN 

LA COLONIA 

AZUMIATLA 

08# ENTRE 

PRINCIPAL Y 

BARRIO DE 

TEPEXI, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

COATEPE

C 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN. 

CALLE DE LA 

HUERTA, EN 

LA COLONIA 

AZUMIATLA 

08# ENTRE 

PRINCIPAL Y 

BARRIO DE 

TEPEXI, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

SAN 

ANDRÉS 

AZUMIATL

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$          

173,974.

26 

 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

FRANCISCO 

MONTES DE 

OCA ENTRE 

CALLE 

DEFENSORES 

DE LA 

REPÚBLICA Y 

CALLE 16 DE 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

2,089,382.2

3 



 

269 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

SEPTIEMBRE 

COLONIA 

MIGUEL 

HIDALGO, 

JUNTA 

AUXILIAR LA 

RESURRECCI

ÓN, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 

EUCALIPTO 

ENTRE CALLE 

CRISTOBAL 

COLÓN Y 

CALLE 1A DE 

OCOTAL 

JUNTA 

AUXILIAR 

SANTA 

MARÍA 

XONACATEP

EC, EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

SANTA 

MARÍA 

XONACAT

EPEC 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,531,954.9

3 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

DRENAJE 

SANITARIO 

EN LA 

COLONIA 

LOS 

ENCINOS, LA 

RESURRECCI

ÓN. 

UBICADA EN 

PRIVADA 

VIOLETAS, 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

DRENAJE Y 

LETRINAS 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$        

1,009,20

0.16 

 



 

270 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

ENTRE 

AVENIDA 

PIRUL Y 

BARRANCA, 

EN CALLE 

GIRASOLES 

ENTRE CALLE 

PINOS Y 

BARRANCA, 

Y EN 

AVENIDA 

PINOS ENTRE 

GIRASOLES Y 

CALLE 

CIPRÉS, EN 

LA JUNTA 

AUXILIAR LA 

RESURRECCI

ÓN EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP. SAN 

FRANCISCO 

TOTIMEHUAC

AN, COL. 

QUETZALCO

ATL, C. 

MONTE 

ALBÁN, 

VARIAS 

CALLES 

MPIO. 

PUEBLA EN 

LA 

LOCALIDAD 

DE HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

$          

338,943.

97 

 



 

271 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

ESTADO DE 

PUEBLA 

AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE 

ELECTRIFICA

CIÓN EN 

AMP.STO.TO

MAS 

CHAUTLA, 

COL SAN 

MARCOS, 

PROL 5 DE 

MAYO, VA 

EN LA 

LOCALIDAD 

DE SANTO 

TOMAS 

CHAUTLA 

(IXCOBENTA)

, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA 

SAN 

MARCOS 

Gasto 

federali

zado 

ELECTRIFIC

ACION 

RURAL Y DE 

COLONIAS 

POBRES 

AMPLIACI

ÓN 

MED

IO 

$        

1,193,74

2.30 

 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 50 

NORTE ENTRE 

PRIVADA 50 

NORTE Y 

CALLE 

CARRIL DE 

LA ROSA, 

COLONIA 

DIEZ DE 

MAYO EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,741,967.2

9 



 

272 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CONSTRUCC

IÓN DEL 

COMPLEJO 

DEPORTIVO 

"EL 

SEMINARIO" 

COLONIA 

VICENTE 

GUERRERO, 

UBICADA EN 

CALLE 

TEHUACÁN 

NÚM. 516 

ENTRE LAS 

CALLES 

MORELOS, 

JUÁREZ, 

TEHUACÁN Y 

PRIVADA 5 

DE FEBRERO, 

COLONIA 

VICENTE 

GUERRERO 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$      

24,926,235.

94 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

LA CALLE 

ALHELÍ ENTRE 

CALLE 

VIOLETA Y 

AVENIDA 

CAMINO 

REAL DE 

MANZANILLA 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

2,399,468.3

9 



 

273 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

LA CALLE 

COLORINES 

ENTRE LA 11 

SUR Y FINAL 

DE CALLE, 

LAS 

PRIVADAS 

ALCANFORE

S Y PINARES 

ENTRE CALLE 

COLORINES 

Y CALLE 

ROSALES, 

COLONIA 

SANTA 

CATARINA 

COATEPEC 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

5,242,376.2

4 

REHABILITACI

ÓN DE 

CANCHA LA 

MARÍA, 

COLONIA 

PLAN DE 

AYALA DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

5,794,201.4

2 

REHABILITACI

ÓN DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO 

(DEL 

CADENAMIE

NTO 

0+000.00 AL 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$      

12,513,764.

38 



 

274 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

0+430.00), 

DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO 

(DEL 

CADENAMIE

NTO 

0+430.00 AL 

0+891.31) Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

LA CALLE 117 

PONIENTE, 

AVENIDA 

LIBERTAD E 

INDEPENDEN

CIA ENTRE 

AVENIDA LAS 

CARMELITAS 

Y 15 SUR 

COLONIA 

GRANJAS 

MAYORAZG

O DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

LAS 

PRIVADAS 11 

A SUR Y 11 C 

SUR ENTRE 

CALLE 141 A 

PONIENTE Y 

CALLE 145 

PONIENTE DE 

LA COLONIA 

SAN 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

7,599,654.4

0 



 

275 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

BERNABE 

TEMOXTITLA 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

REHABILITACI

ON VIAL 

CON 

CONCRETO 

ASFALTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

LA CALLE 102 

PONIENTE 

ENTRE 

CAMINO A 

TLATEPANG

O Y VIA 

CORTA A 

SANTA ANA 

CHIAUTEMPA

N COLONIA 

VILLA 

FRONTERA 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

6,375,572.3

6 

REHABILITACI

ON VIAL 

CON 

CONCRETO 

ASFALTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

LA CALLE 102 

PONIENTE 

ENTRE 

CAMINO A 

TLATEPANG

O Y VIA 

CORTA A 

SANTA ANA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,920,709.4

5 



 

276 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

CHIAUTEMPA

N COLONIA 

VILLA 

FRONTERA 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

REHABILITACI

ÓN VÍAL 

CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

EL 

BOULEVARD 

PUEBLA 

ENTRE 

AVENIDA 

XONACATEP

EC Y 

BARRANCA 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

8,021,911.8

5 

REHABILITACI

ÓN DEL 

JARDÍN DE 

SANTA INÉS 

EN AVENIDA 

9 PONIENTE 

NÚMERO 303 

COLONIA 

CENTRO DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,203,264.6

4 

CONSTRUCC

IÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,494,328.3

6 



 

277 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

LA CALLE 

COLIMA 

PONIENTE 

ENTRE CALLE 

15 DE MAYO 

Y 

HERMANOS 

SERDAN, 

COLONIA 

SAN RAFAEL 

PONIENTE 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

CONSTRUCC

ION DE 

PAVIMENTO 

ASFALTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

LA CALLE 55 

SUR Y CALLE 

7 PONIENTE 

ENTRE RECTA 

A CHOLULA 

Y 7 

PONIENTE, 

ENTRE 55 SUR 

Y ESTEBAN DE 

ANTUÑANO, 

COLONIA 

REFORMA 

SUR, DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

AMPLIACI

ÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

5,264,900.3

2 

CONSTRUCC

IÓN   DE 

PAVIMENTO 

Y OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

CALLE 6 

ORIENTE 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

CONSTRU

CCIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

1,251,062.7

7 



 

278 

 
 

Obra o 

Acción 
Localidad 

Rubro 

de 

gasto 

Clasificaci

ón por tipo 

de 

proyecto 

Modalida

d por tipo 

de 

proyecto 

Gra

do 

de 

Reza

go 

Soci

al 

Directa 
Complem

entaria 

ENTRE CALLE 

3 NORTE Y 

PROLONGA

CIÓN DE LA 2 

NORTE, 

COLONIA 

GUADALUPE 

CALERAS 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA. 

REHABILITACI

ÓN VÍAL 

CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO Y 

OBRAS 

COMPLEME

NTARIAS EN 

EL 

BOULEVARD 

PUEBLA 

ENTRE 

AVENIDA 

XONACATEP

EC Y 

BARRANCA 

DEL 

MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HEROICA 

PUEBLA 

DE 

ZARAGOZ

A 

Gasto 

federali

zado 

URBANIZAC

ION 

REHABILITA

CIÓN 

MUY 

BAJ

O 

 
$        

3,638,929.7

9 

 

Fuente: elaboración propia. 

 


